

Sorocaba, 17 de novembro de 2014.

Ao
Senado Federal
Secretaria Geral da Mesa
Secretaria de Comissões
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 – Subsolo
CEP 70.165-900
Brasília/DF

Att. Sua Excelência Senador Gim

Ref.: Ofício 201/2014 – CPMI – Petrobras
Assunto: Resposta à Requisição de Informações

Anexo: gravação em meio magnético (CD) contendo cópia desta e dos arquivos referenciados abaixo.

Prezado Senador,

A JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. (JARAGUÁ) vem por meio desta, em atenção ao ofício em epígrafe recebido em sua sede na data de 12.11.2014, prestar informações e responder os questionamentos enviados, item a item.

Preliminarmente cabe ressaltar que a JARAGUÁ é indústria de bens de capital, fundada em 1957, tradicional fornecedora de equipamentos e plantas completas para empresas de óleo e gás, mineração, papel e celulose, entre outros, possuindo como cliente principal a Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRÁS).

Contudo, face problemas econômicos e de fluxo de caixa, a JARAGUÁ foi obrigada a ingressar com o pedido de Recuperação Judicial, o qual foi deferido perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba – S.P. – Processo nº 1013279-88.2014.8.26.0602.

Cabe ressaltar que grande parte dos problemas enfrentados pela JARAGUÁ são decorrentes dos contratos da Refinaria Abreu e Lima (RNEST) e do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), os quais ocasionaram elevados prejuízos à JARAGUÁ e que são objetos de pleitos perante a PETROBRÁS.

Se não bastasse tal situação, a JARAGUÁ foi surpreendida em 14.05.2014, com a rescisão unilateral dos contratos da RNEST e do COMPERJ vindo a agravar ainda mais a situação da empresa.

Nesse breve panorama histórico e situacional, passamos às respostas:

I) Com relação ao item 1 e subitens “a”, “b” e “c” do ofício, a JARAGUÁ informa:

Recebido na COCETI em 20/11/14
17:15
Felipe Costa Geraldes
Mat 229869

SENADO FEDERAL
10 de Novembro de 2014
4

1. A JARAGUÁ firmou contratos com a empresa PETROBRÁS;

1.a. O objeto das contratações, datas, duração dos contratos e valores, foram arrolados na planilha descritiva que segue em anexo a esta carta para melhor visualização, bem como, seguem gravados em meio magnético em (CD) que também acompanha esta resposta, no arquivo nomeado como "histórico dos contratos" e "histórico de pedidos de compra";

1.b. As modalidades de licitação referentes aos contratos que foram firmados entre essas empresas, todos por meio de convite, constam também de planilha descritiva que segue anexada a esta carta, bem como, gravadas em meio magnético (CD), que acompanha a presente, em arquivo denominado "planilha licitações".

Nessa planilha estão arroladas as licitações/convites, das quais a Jaraguá participou nos últimos anos, inclusive, aquelas nas quais a JARAGUÁ não foi contemplada no processo.

1.c. Houveram aditivos firmados aos contratos celebrados entre essas empresas, cujos descritivos e referências de quais contratos, prazo, objeto e valores, estão arrolados em planilha descritiva que segue anexada a esta carta, e gravada em meio magnético (CD), no mesmo arquivo denominado "histórico dos contratos" e "histórico de pedidos de compra", evidenciado no item 1.a. supra.


II) Com relação às questões dos subitens do item 2 do ofício, a JARAGUÁ informa:

2.a. A JARAGUÁ contratou a MO Consultoria e Laudos Estatísticos (MO), visando auxílio na formulação dos preços para participação em processo licitatório promovido pela Petrobras. Foi necessária a contratação de empresa que auxiliasse na formação de preços para a concorrência, tendo em vista, que a JARAGUÁ passaria a atuar em um novo segmento de mercado, não apenas como fornecedor de equipamentos, mas também no segmento de projeto, construção e montagem, nas contratações do tipo EPC (Engineering, Procurement and Construction).

O montante pago pelos serviços da MO totalizou o líquido de R\$ 1.941.944,24 (um milhão novecentos e quarenta e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), que foi pago em duas parcelas, via Transferência Bancária (TED) em favor da própria MO, decorrentes das Notas Fiscais nºs 00121 e 00017, inexistindo qualquer pagamento em espécie realizado diretamente à empresa.

O primeiro pagamento ocorreu em 19/04/2011, no valor líquido de R\$ 973.718,87 (novecentos e setenta e três mil setecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos) e, o segundo pagamento, no valor líquido de R\$ 968.225,37 (novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos) ocorreu em 05.12.2011.

2.b. A JARAGUÁ não realiza e nem realizou transações comerciais, bem como, não contratou prestação de serviços, com exceção da contratação supra mencionada, para consultoria específica de preços para atuação em novo segmento.




III) Com relação ao item 3 do ofício, informa:

3. A JARAGUÁ, pelo que tem ciência até o presente momento, não figura como investigada ou parte em procedimento investigatório ou judicial em função dos contratos firmados com a PETROBRÁS.

A JARAGUÁ foi contatada pelo Ilmo. Delegado da Polícia Federal de Curitiba/PR, para que prestasse esclarecimentos no inquérito referente à "Operação Lava Jato", o que o fez, comparecendo naquela Delegacia da Polícia Federal, na pessoa de seu sócio Presidente, na data de 29.07.2014, para depor e prestar todos os esclarecimentos que se fizessem necessários para auxílio nessa questão. Vide o depoimento no IPL nº 0605/2014.


Por fim, informamos a Sua Excelência que estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, que se façam necessários.

Atenciosamente,


Jaraguá Equipamentos Industriais Ltda.
Em Recuperação Judicial
Álvaro Bernardes Garcia
Sócio/Presidente



ANEXO
PLANILHA DE CONTRATOS



UCR (RNEST)					
Contrato	Data	Objeto Contratual	Valor (P0)	Prazo	
85.0000070.10-2 (atual 0800.0087379.13-2)	3/5/2010	Serviços de montagem dos Fornos F-21001 A/B/C e F-22001 A/B/C das Unidades de Coqueamento Retardado, U-21 e U-22	R\$ 116.688.421,33	650 dias	
Aditivo	Data	Objeto	Valor	Prazo	
1	29/11/2010	(I) modificação da cláusula quarta (prazo); (II) modificação do cronograma do contrato.	X	1025 dias	
2	6/10/2011	Modificação de dados cadastrais da Jaraquá (CNPJ e endereço)	X	X	
3	10/10/2011	Desoneração - REPENEC. Valor (negativo) R\$ 11.013.958,14	R\$ 105.674.463,19	X	
4	19/2/2013	Prorrogação contratual por 60 (sessenta) dias.	X	1085 dias	
5	19/4/2013	Prorrogação contratual por 109 (cento e nove) dias.	X	1194 dias	
6	4/7/2013	Prorrogação de Prazo (282 dias) ao contrato, no valor de R\$ 11.509.723,83.	R\$117.184.187,02	1.476 dias	
7	dez/13	Revisão do valor do contrato (aplicação de isenção de ISS). R\$ (negativo) 1.440.352,74	R\$ 116.079.022,99	X	
UDA (RNEST)					
Contrato	Data	Objeto do Contrato	Valor (P0)	Prazo	
0800.0048382.08-2 (atual 0800.0048382.08-2)	18/3/2009	Serviços de montagem dos Fornos F-11001 A/B e F-12001 A/B, das Unidades de Destilação Atmosférica (U11 e U-12)	R\$ 76.667.113,70	630 dias	
Aditivos	Data	Objeto dos Aditivos	Valor	Prazo	
1	18/3/2009	Cessão total do Contrato, sendo a Petrobras Cedente e a RNEST (Refinaria Abreu e Lima Cessionária).	X	X	
2	16/10/2009	Alteração da data de início da contagem do prazo contratual (Revisão de Cronograma), sem ônus para a Refinaria Abreu e Lima S.A e para a contratada e sem alteração do valor dos serviços.	X	X	
3	20/6/2011	Prorrogação do prazo contratual e alteração do cronograma físico.	X	877 dias	
4	6/10/2011	Alteração da indicação do número de inscrição do CNPJ da contratada do nº 60.395126/001-34 para o nº 60.395.126/0016-10 e indicação do novo endereço da contratada.	X	X	
5	10/10/2011	Considerar o impacto positivo da aplicação do Repenec para fins de redução de preço inicialmente contrato. Redução de R\$ 7.236.436,75	R\$ 69.430.676,95	X	
6	25/9/2012	Prorrogação de prazo em 60 dias	X	937 dias	
7	23/11/2012	Prorrogação de prazo em 60 dias	X	997 dias	
8	22/1/2013	Prorrogação de prazo em 60 dias	X	1057 dias	
9	22/1/2013	Prorrogação de prazo em 60 dias	X	1117 dias	
10	23/5/2013	Prorrogação de prazo em 93 dias	X	1210 dias	
11	3/7/2013	Acréscimo de saldo contratual, no valor de R\$ 6.300.000,00, referente ao Pleito 01, bem como, prorrogação de prazo contratual em 95 (noventa e cinco) dias.	R\$75.730.676,95	1305 dias	
12	Não consta	Prorrogação de prazo em 182 dias.	X	1510 dias	
UGH (RNEST)					
Contrato	Data	Objeto Contratual	Valor (P0)	Prazo	
8500.0000072.10-2 (atual 0800.0087259.13-2)	30/11/2010	Serviços de montagem dos Reformadores Tubulares, R-35004 e R-36004 das Unidades de Geração de Hidrogênio (UGH) U-35 e U-36	R\$ 151.246.485,27	924 dias	
Aditivo	Data	Objeto	Valor	Prazo	
1	15/6/2011	(I) Adequação de cronograma (Anexo IX), com modificação de prazos parciais. Sem modificação de prazo final e valor; (II) exclusão do item 6.2.1. do contrato.	X	X	
2	6/10/2011	Modificação de dados cadastrais da Jaraquá (CNPJ e endereço)	X	X	
3	10/10/2011	Desoneração - REPENEC. Valor (negativo) R\$ 14.275.816,21	R\$ 136.970.669,06	X	

4	10/1/2013	Prorrogação contratual por 122 (cento e vinte e dois) dias	X	1045 dias
5	16/8/2013	Prorrogação de prazo contratual em 394 (trezentos e noventa e quatro dias)	X	1140 dias
HDT (RNEST)				
Contrato	Data	Objeto do Contrato	Valor (P0)	Prazo
8500.0000074.10-2 (atual 0800.0087260.13-2)	30/11/2010	Serviços de montagem dos Formos F-31001, F-31501, F-32001, F-32601, F-33001, F-34001 das Unidades de Hidrotreatamento de Diesel e Nafta	R\$ 55.838.756,08	650 dias
Aditivos	Data	Objeto dos Aditivos	Valor	Prazo
1	14/6/2011	(I) Adequação de cronograma (Anexo IX) com modificação de prazos parciais e (II) prorrogação do contrato por 73 (setenta e três) dias.	X	723 dias
2	6/10/2011	Modificação de dados cadastrais da Jaraquá (CNPJ e endereço)	X	723 dias
3	10/10/2011	Desoneração - REPENEC, Valor (negativo) R\$ 5.270.494,83	R\$ 50.568.261,25	X
4	20/2/2013	Prorrogação contratual por 60 (sessenta) dias.	X	783 dias
5	3/5/2013	Prorrogação contratual por 88 (oitenta e oito) dias.	X	871 dias
6	9/7/2013	(I) Acréscimo de saldo contratual R\$ 9.524.921,54 (item 06, Anexo IIA) e (II) prorrogação de prazo por 223 (duzentos e vinte e três) dias	R\$ 60.093.182,80	1.094 dias
Interligações (COMPERJ)				
Contrato	Data	Objeto Contratual	Valor (P0)	Prazo
0858.0072200.11-2	25/2/2014	Fornecimento de bens e execução dos serviços relativos à verificação da consistência da documentação do projeto básico, elaboração do projeto executivo, construção civil, montagem eletromecânica, interligações e comissionamento (condicionamento, testes, apoio à pré-operação e à operação assistida) das unidades U-5133, U-6310, U-6312 e U-25412, e das Subestações SE-6310, SE-6311, SE-6312 e SE-6313, sob o regime de execução de preço global, para a implementação de Empreendimentos para o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - IECOMPERJ;	R\$ 648.383.398,51	900 Dias
Aditivo	Data	Objeto	Valor	Prazo
1	26/11/2012	Inclusão da redação dos itens 2.4.7, 2.4.7.1, 2.4.7.2 no Contrato original, sem alteração de prazo e do valor contratual.	X	X
2	17/12/2012	Prorrogação no prazo construtual por 60 (sessenta) dias.	X	960 Dias
3	31/5/2013	Prorrogação no prazo construtual por 85 (oitenta e cinco) dias.	X	1.045 Dias
4	3/9/2013	Revisão do Anexo III - Apêndice A - EAP [E], sem alteração de prazo e do valor contratual.	X	X
5	11/10/2013	Aceitar os valores dos itens de Bens da Planilha de Preços em decorrência da revisão E da EAP - Anexo III - Apêndice A do Contrato Original, aprovada pelo Aditivo nº 04 e em função do remanejamento dos valores que inicialmente foram apropriados no Item 2 (Fornecimento de Bens Nacionais Não Taguados) na Planilha de Preços de Fornecimento de Bens, para o item 4 (fornecimento de Bens Importados Não Taguados).	X	X
JETAN (COMPERJ)				
Contrato	Data	Objeto do Contrato	Valor (P0)	Prazo
0858.0065605.11-2	23/3/2011	Fornecimento de bens e execução de serviços relativos às unidades industriais de armazenamento de produtos acabados - Tanques (U-63108), Parque de produtos intermediários - Tanques (U-63128) e sistema de combustíveis líquidos (U-5133).	R\$ 435.167.734,30	900 dias
Aditivos	Data	Objeto dos Aditivos	Valor (acumulado)	Prazo (acumulado)


1	31/5/2012	Remanejamento de valores apropriados equivocadamente no D.F.P. de bens para serviços) e readequação de valores, sem modificação do valor contratual.	X	X
2	4/7/2012	Modificação da composição do Consórcio Jaraquá-Egessa (JLE/AN).	X	X
3	14/9/2012	Prorrogação do prazo contratual em 89 dias. (chuvas/paralisação por greve)	X	989 dias
4	26/7/2013	Formalização das modificações de Projeto (SAEs 01 a 20), decrescendo-se do saldo contratual o valor de R\$ 27.167.182,09	R\$ 408.000.552,21	X
5	9/8/2013	Prorrogação do prazo contratual em 98 dias (chuvas, descargas atmosféricas, greves e suspensão da Licença Ambiental).	X	1087 dias
6	2/1/2014	Ajuste de variação de quantitativos. Acréscimo de R\$ 8.117.561,20 ao valor contratual.	R\$ 416.118.113,41	937 dias
7	2/1/2014	Reposição de valores em função da reposição do percentual da alíquota de ISS	R\$ 880.656,86	X
8	31/1/2014	Acréscimo de saldo contratual, relativamente aos custos diretos decorrentes da troca de solo. R\$ 7.936.167,52	R\$ 424.934.957,79	X
9	18/3/2014	Prorrogação de prazo contratual em 86 dias, decorrentes de paralisação por chuvas e greve.	X	1173 dias
REVAP				
Contrato	Data	Objeto do Contrato	Valor (P0)	Prazo
1150.0041188.08.2	24/4/2008	Serviços de adequação/modificação (projeto, montagem, pré-partida, partida e treinamento das Unidades de Destilação Atmosférica e a Vácuo (U210), Unidade de hidrotreatamento (U272) Unidade de Desasfaltação (U274) e Unidade de Geração de Hidrogênio (U-292) localizado na refinaria do Vale do Paraíba em São José dos Campos/SP	26.062.000,00	760 dias
Aditivos	Data	Objeto dos Aditivos	Valor	Prazo
1	6/7/2009	Acréscimo de R\$ 1.760.000,00 ao valor total estimado do instrumento contratual, prorrogação do prazo em 150 dias, modificação do escopo (alimentos, quindaste e dampers)	R\$27.822.000,00	910 dias
2	26/10/2010	Prorrogação de prazo de vigência do instrumento contratual por 60 dias corridos	X	970 dias
REPAR				
Contrato	Data	Objeto do Contrato	Valor (P0)	Prazo
0800.0041315.08.2	4/4/2008	Fornecimento de todos os bens, construção civil, montagem eletromecânica, condicionamento do forno reformador F-22311001, assistência a pré-operação, partida, operação e manutenção inicial e treinamento, destinados à unidade de geração de hidrogênio (UGH) da carteira de coque e HDT de Instáveis da UN-REPAR	R\$37.893.577,00	838 dias
Aditivos	Data	Objeto dos Aditivos	Valor	Prazo
1	8/9/2008	Adequar ao escopo contratual as alterações do Plot Plan F-2231101 (Forno Reformador), constante do item 1, Adendo G, do anexo I (Memorial Descritivo)	X	X
2	18/11/2009	Adequar a fórmula de reajustamento de preços, indicado no item 6.1 da cláusula Sexta (Reajustamento de Preços) do contrato original, em decorrência da descontinuidade de alguns indicadores de preço, divulgadas pela fundação Getúlio Vargas.	X	X
3	15/7/2010	Prorrogação do prazo contratual para replanejamento de atividades do escopo. Acréscimo de 103 dias.	X	941 dias
4	26/10/2010	Prorrogação do prazo contratual em 60 (sessenta) dias para consolidar análise referente a pleito devido a ocorrência de chuvas, raios e suas consequências e impactos em função de alteração em elevação de tubos catalisadores de forno reformador.	X	1001 dias




5	23/12/2010	Prorrogação do prazo contratual em 135 (cento e trinta e cinco) dias devido replanejamento do contrato, visando a conclusão da montagem eletromecânica e execução de atividades de pré-obra, partida e operação assistida do Forno Reformador.	X	135 dias
6	11/3/2011	Acréscimo de valor em virtude da majoração da alíquota do imposto sobre serviços – ISS, no valor de R\$ 160.692,43.	R\$38.054.269,43	X
7	11/3/2011	Execução de serviço adicional para aumento do comprimento dos apoios (Seal Plates) dos tubos de catalisador do Forno Reformador F-2231101 (SMP 001 – SSA 233K). R\$ 145.641,10	R\$38.199.910,53	X
8	9/5/2011	Prorrogação do prazo contratual em 30 dias	X	1166 dias
9	10/6/2011	Prorrogação do prazo contratual em 30 dias	X	1196 dias
10	12/7/2011	Revisão de cronograma contratual (preservação do forno reformador) pelo prazo 155 dias e acréscimo de R\$ 2.851.913,19.	R\$41.051.823,72	1351 dias
11	25/11/2014	Acréscimo de valor por escopo adicional (secagem de refratário e sistema (Oil Mist), em R\$ 797.279,36.	41.849.103,08	X
12	13/12/2011	Prorrogação de prazo contratual, visando o término das negociações de replanejamento contratual	X	1427 dias
13	27/12/2012	Prorrogação de prazo contratual, visando a desmobilização de canteiro e finalização de data book	X	1472 dias
14	13/4/2012	Prorrogação de prazo contratual, visando o tratamento de pendências remanescentes e análise de pleitos pendentes do contrato.	X	1502 dias


ANEXO

PLANILHA DE PEDIDOS DE COMPRA





SNOX (PC)					
Pedido de Compras n.	Data	Objeto Contratual	Valor (P0)	Entregas do pedido	
4504114988	2/8/2011	Sistema de Combustão para gases ácidos.	R\$ 65.858.823,60	11/2/2013	
Revisão do Pedido	Data	Objeto	Valor	Entrega (revisada)	
1	20/9/2011	Revisão de prazo para 400 dias (U94) (14/09/2012) - REPENEC - Suspensão de PIS / COFINS	R\$ 59.436.73,00	11/3/2013	
2	5/11/2012	Inclusão no escopo escadas e plataformas e revisão de prazo parcial (05/03)	x	1/9/2013	
3	22/11/2012	Alteração de prazo de entrega parcial, atrasos da Petrobras (19/10) - Prorrogação de 35 dias	x	x	
4	9/8/2013	Altera a data término do PCS de 01/09/2013 para 01/06/2015, em função de entrega de equipamentos e serviços de supervisão de montagem	x	1/6/2015	
5	11/12/2013	Em função da incorporação da Rnest pela Petróleo Brasileiro S/A, um complemento do pedido será efetuado com o saldo transferido para o novo PCS. Sem mais alterações.	x	x	
6 (modificação do n. do PC para 4505682513)	17/12/2013	Novo pedido e saldo transferido para novo PC, sem mais alterações.	x	x	
UGH (PC)					
Contrato	Data	Objeto do Contrato	Valor (P0)	Entrega do bem	
4503091641	27/11/2009	Dois fornos reformadores, tipo cabine, tubo 5" A312/3. Prazo de 1044 dias.	R\$ 314.846.757,20	30/3/2012	
Aditivos	Data	Objeto dos Aditivos	Valor	Entrega (revisada)	
1	8/8/2011	Alteração da data de remessa (prorrogação de prazo), alteração de alíquota de ICMS (com impacto em preço), operação de retenção no sistema SAP R/3	R\$ 321.838.798,82	26/9/2012	
2	24/9/2012	Alteração da data de remessa.	x	25/3/2013	
3	15/3/2013	Alteração da data de remessa.	x	28/8/2013	
4	23/7/2013	Alteração da data de remessa.	x	24/4/2014	
				</	



4503954032	6/5/2011	Item 10 - 4 Cascos p/ condensador e Item 20 - 4 Casco p/ condensador	RS 13.351.149,48	Entrega 31/01/2012 Término do PC 29/07/12
Revisão do Pedido	Data	Objeto	Valor	Prazo
1	28/11/2011	Alteração incluindo benefício do REPENEC suspendendo PIS/COFINS	RS 11.402.825,06	Entrega Item 10 (31/01/12) Item 20 (01/03/12) Término do PC 28/08/12
2	2/6/2012	Alterada a data de entrega por atraso na aprovação dos desenhos	RS 11.402.825,06	Entrega Item 10 (14/02/12) Item 20 (15/03/12) Término PC 11/09/12
3	29/8/2012	Alterada data de término do PC, devido pagamento de reajustamento	RS 11.913.920,79	Término PC 10/03/13
4	19/2/2013	Alterada data de término do PC, devido pagamento de retenção e reajustes	RS 11.913.920,79	Término PC 06/09/13
5	9/8/2013	Alterada data de término do PC, devido pendências comerciais (reajuste) e técnicas (reparos de solda)	RS 12.011.407,77	Término PC 05/03/14
6	11/12/2013	Alterada data de término do PC, pendência de montagem na obra	RS 12.011.407,77	Término PC 01/09/14
PB-UN BA				
Pedido de Compras n.	Data	Objeto Contratual	Valor (P0)	Prazo
450565127	23/8/2013	Vaso amort. 12kg/cm²	RS 134.819,87	7/4/2014
Aditivos	Data	Objeto	Valor	Prazo
X	X	X	X	X
PB-URUCU				
Contrato	Data	Objeto do Contrato	Valor (P0)	Prazo
4504807729	13/8/2012	Vaso separad 81,6kg/cm² DI 2249XCET8459	RS 4.075.640,43	25/6/2013
Aditivos	Data	Objeto dos Aditivos	Valor	Prazo
1	29/5/2013	Inclusão de transmissores Bimetálico e outros componentes	RS 64.016,44	5/8/2013
PB-JUN BC				
Contrato	Data	Objeto Contratual	Valor (P0)	Prazo
4505601725	5/11/2013	Vasos de Pressão	RS 429.397,90	11/11/2014
Aditivo	Data	Objeto	Valor	Prazo
X	X	X	X	X
PB-RLAM				
Contrato	Data	Objeto do Contrato	Valor (P0)	Prazo
4505674675	12/12/2013	Aquecedor para Tanque	RS 53.752,30	2/4/2014
Aditivos	Data	Objeto dos Aditivos	Valor	Prazo
X	X	X	X	X
PB-DTCS				
Contrato	Data	Objeto Contratual	Valor (P0)	Prazo
4505671049	13/12/2013	Vaso de Pressão	RS 70.967,10	14/4/2014
Aditivo	Data	Objeto	Valor	Prazo
X	X	X	X	X
PB-UO SEAL				
Contrato	Data	Objeto do Contrato	Valor (P0)	Prazo
4505692034	21/12/2013	Tubo aletado TROCA TERMICA	RS 202.236,81	10/5/2014
Aditivos	Data	Objeto dos Aditivos	Valor (acumulado)	Prazo (acumulado)
X	X	X	X	X



PB-REGAP					
Contrato	Data	Objeto do Contrato	Valor (P0)	Prazo	
4505848342	31/3/2014	Aquecedor para Tanque	R\$ 88.041,16	30/7/2014	
Aditivos	Data	Objeto dos Aditivos	Valor (acumulado)	Prazo (acumulado)	
X	X	X	X	X	
PB-REGAP					
Contrato	Data	Objeto do Contrato	Valor (P0)	Prazo	
4505401075	16/7/2013	Vaso Separador	R\$ 529.904,56	29/4/2014	
Aditivos	Data	Objeto dos Aditivos	Valor (acumulado)	Prazo (acumulado)	
1	20/3/2014	Inclusão de CLIP de Ancoragem, com acréscimo de R\$ 42.105,26.	R\$ 572.009,82	30/5/2014	
2	6/5/2014	Material ADQUIRIDOS pelo Cliente (Redução de valor de R\$ 39.878,81)	R\$ 532.131,01	16/6/2014	
PB-UO BA					
Contrato	Data	Objeto do Contrato	Valor (P0)	Prazo	
4505875462	7/4/2014	Aquecedor Vapor água-óleo	R\$ 175.210,00	4/8/2014	
Aditivos	Data	Objeto dos Aditivos	Valor (acumulado)	Prazo (acumulado)	
X	X	X	X	X	
UCR (RNEST)					
Pedido de Compras n.	Data	Objeto Contratual	Valor (P0)	Prazo	
4503091635	27/11/2009	06 FORNOS, FORNO DE PROCESSO TIPO CABINE - UNIDADE F-21 E F-22	R\$ 305.251.061,35	22/3/2011	
Revisão do Pedido	Data	Objeto	Valor	Prazo	
1	14/9/2011	Alterar a data de remessa de 22/03/2011 para 01/12/2014 ; Alterar a alíquota de ICMS de 5,14% para 7% ; Alterar no sistema SAP R/3 o percentual de retenção de 5% para 30% ; alterar o terceiro parágrafo da nota geral 16 ; revisão nos valores líquidos.	R\$ 312.030.004,26	22/3/2011	
2	9/2/2012	Repeneç, venda de bens efetuada com a suspensão exigência da contribuição para o Pis /Pasep e da Cofins e saída com suspensão de IPI, conforme lei 12.249/2010, portaria 318/2011 e ato Declaratório 81/2011.	R\$ 300.862.231,53	1/12/2011	
		e a insenção tributária do Pis/Cofins			
3	12/3/2012	Alterar a data contratual item 10 de 01/12/2011 para 06/06/2012 e item 20 de 01/12/2011 para 29/09/2012.	R\$ 300.862.231,53	29/9/2012	
		parágrafo da nota geral 16.			
4	22/8/2012	Cancelar o item 10 com (3unidade), substituindo pelo itens 110 e 120 mantendo o valor unitário ; Cancelar o item 20 com (3unidade), substituindo pelo itens 210 e 220 mantendo o valor unitário ; Criação dos itens 70 e 100 e posteriormente cancelados ; Foi retirado o valor de Pis/Cofins dos itens 110 e 130 devido as novas recomendações tributárias ; Ratificar o valor frete líquido sem itens, ipi, pis cofins ; o valor total do PCS permanece inalterados	R\$ 300.862.231,53	29/9/2012	
5	15/3/2013	Alterar o terceiro parágrafo da nota geral 16.	R\$ 300.862.231,53	29/9/2012	
6	18/4/2014	Criar o item 150 no valor de 9.876.864,38, devido ao aumento de capacidade de processamento dos fornos UCR de 200 para 230 barris dia.	R\$310.739.095,91	30/4/2013	
UDA (RNEST)					
Contrato	Data	Objeto do Contrato	Valor (P0)	Prazo	
4502705817	20/3/2009	04 fornos de processo, pré aquecedor de carga.	R\$ 108.562.851,48	20/12/2009	
Aditivos	Data	Objeto dos Aditivos	Valor	Prazo	
1	16/12/2009	Alterar a data de remessa ; Alterar a nota geral 21 (alteração do destinatário de ativo imobilizado, de Petróbras, para Refinaria Abreu e Lima	X	31/12/2010	
2	13/10/2010	Alterar o evento de pagamento 6, 2% na chegada da instrumentação em fábrica para 2% na colocação de pedido de compra da instrumentação ;	X	31/12/2010	
3	9/6/2011	Alterar a data de remessa do item 10 e 20 de 31/12/10 para 10/11/14 e dos itens 30 e 40 para 10/12/2011 ; Alterar a alíquota de ICMS de 5,14% para 7%, com impacto em valor.	R\$ 111.076.010,16	10/12/2011	



4	3/5/2014	Alteração da data de remessa.	X	5/9/2012
5	14/8/2012	Alteração da data de remessa.	X	4/3/2013
6	19/2/2013	Alteração da data de remessa.	X	31/8/2013
7	23/7/2013	Alteração da data de remessa.	X	28/4/2014
8	8/10/2013	Alteração da data de remessa. Revisão do valor do pedido de compras em virtude de REPENEC.	R\$ 110.681.793,33	X
9	11/12/2013	Alterar a data de remessa. Revisão relacionada a cessão de direitos e obrigações.	X	30/12/2014

ANEXO
PLANILHA DE LICITAÇÕES



PRINCIPAIS CONCORRÊNCIAS PB

Ano	Proposta JRG	Modalidade		Unidade PB	Escopo	Status
		Convite	Petronect			
2007	EP-00034/07	95-0143/07		REVAP	Adequação de Fornos	Ganhamos
2007	EP-00024/07	91-0150/04		REPAR	Forno Aquecedor	Ganhamos
2008	EP-00010/08	91-023/08	7000173463	RNEST	Fornos de Processo	Ganhamos
2008	EP-00014/08	92-066/08	7000197619	RNEST	Fornos de Processo	Ganhamos
2008	EP-00017/08	92-073/08	7000211648	RNEST	Forno Reformador	Ganhamos
2009	EP-00006/09	96-023/09	7000407790 7000381842/45/8283	COMPERU	OS Fornos - HCC e HDT	Perdida
2009	EP-00005/09	96-021/09		COMPERU	Fornos	Aprovada
2009	EP-00008/09	0662336.09.8		PB_ENG_IETEG_IEE	Bens e Serv. - Implantação de ciclo combinado - UTE (Três Lagoas/MS)	Declinada
2010	EP-00005/10	076488.10.8		REPLAN	Bens e Serv. Off-Site	Ganhamos - Consórcio JRG / Egesa
2010	EP-00003/10	0754693.10.8		REPLAN	Bens e Serv. - Carreira de Diesel	Perdida - Consórcio JRG / Egesa
2010	EP-00009/10	0830.881.10.8		UTGCA	Serv. Engº, Suprimentos, Construção, Maint. - Adequação	Perdida
2010	EP-00008/10	0845124.10.8		COMPERU	Bens e Serviços - Construção Tanques	Perdemos - Consórcio JRG / Egesa
2010	EP-00010/10	0032501.10-8		RNEST	Serv. Implantação das Unidades de Abatimento SNOX	Perdida
2010	TQ-00078/10	080.3.698.10-8		COMPERU	Bens e Serv. Proj. básico, executivo, construção civil - tanagem	Ganhamos
2010	TC-00085/10	92-022/10	7000557486	RNEST	Sistema de Combustão	Ganhamos
2011	EP-00002/11	15-003-11	7000645360	UTGCA	Esteras de Armazenamento	Perdida
2011	EP-00006/11	091.3.861.11-8		COMPERU	Serv. Proj. básicos, proj. exec. Construção civil, montagem interligações	Ganhamos
2011	SC-00001/11	RFP-0030403.11.8		PB_GUARA_BV_TUPI_BV	Floating Production Storage Offloading Packages II,III,IV,V	Perdida
2011	EP-00022/11			PB_ENG_IETEG_IESE_PC	Contratação dos Serv. De Const. E Mont. Do Ponto de Entrega - Baixada Fluminense	Perdida

2011	EP-00010/11		7000734917		Estêras de Armazenamento	Perdida
2012	EP-00057/12	1215639.12.8		COMPERU	Bens e Serviços - Unidade de Geração de Hidrogênio U-4710 / 4730 e Subs. SE 4700	Perdida
2012	EP-00028/12	004.3233.12.8		PB_ENG_IETEG_IJESSE	Contratação dos Serv. De Const. E Mont. Do Ponto de Entrega - São Bernardo	Perdida
2012	EP-00044/12	1194.607.12.8		UTGCA	Serv. Proj. Engº.. Unidade de Tratamento Cástico para GLP	Perdida
2012	EP-00025/12	1128.333.12.8		REVAP	Bens e serv. Projetos, construção civil e montagem...GLP (C3) e C5+	Perdida
2012	EP-00018/12	004.3192.12.8		PB_ENG_IETEG_IJESSE_PC	Contratação dos Serv. De Const. E Mont. Do Ponto de Entrega - Guaratinguetá	Ganhamos
2012	EP-00019/12	004.3193.12.8		PB_ENG_IETEG_IJESSE_PC	Contratação dos Serv. De Const. E Mont. Do Ponto de Entrega - Barra Mansa	Ganhamos
2012	EP-00053/12	004.3338.12.8		PB_ENG_IETEG_IJENNE	Contratação dos Serv. De Const. E Mont. Do Ponto de Entrega - Goiânia II	Perdida
2012	EP-00038/12	004.3108.11.8		PB_ENG_IETEG_IJEGA	Contratação dos Serv. De Const. E Mont. Do Ponto de Entrega - Rio das Flores	Ganhamos
2013	EP-00010/13	004.3425.13.8		PB_ENG_GE/IJGV/IJEGA	Serv. Construção e Montagem, Comission. Gasodutos GASDUC III e GASCAN - CABIUNAS (TECAB)	Perdida
2013	EP-00002/13	004.3414.12.8		TRANSPETRO	Exec. Serv. Adequação do sistema de medição Ponto de Entrega - ARCEL	Declinamos
2013	EP-00006/13	1249677.12.8		COMPERU	Bens e Serv...unidade de Proc. Até 21 milhões m3/d gás natural (ROTA 3)	JRG não participou. Foi retirada do certame
2013	EP-00013/13	1281202.13.8		REPLAN	Bens e Serv. Modificação Tanques	Declinada



[Handwritten signature]