

**Pauta Reunião UCP e Funbio**  
**15 de agosto de 2018**

**Participantes:** Mariana Pereira, Marco Bueno, Renata Gatti, Gabriela Antunes, Fabio Ribeiro (Skype)

**1. E-social**

Já está ativo no cérebro e as solicitações de serviços de autônomo já estão acontecendo por este método e o Funbio também está realizando ajustes para melhoria. Nenhuma UC tem tido problema de execução em função da entrada em vigor do e-social.

**2. Cartão combustível**

O piloto foi dimensionado para 19 UCs. Hoje temos 10 UCs operando o cartão, algumas dessas já apresentaram *feed back* em especial quanto aos mecanismos de controle. 5 tiveram dificuldade no recebimento dos cartões. Funbio vai montar nos próximos meses cronograma de expansão dos cartões para as demais UCs, a partir de dezembro de 2018, passada etapa de teste piloto.

Encaminhamento:

**UCP** atuar com ICMBio para apoiar na articulação com PN Anavilhanas e PN Jau para envio do planejamento.

**Funbio** atuar com a empresa para resolver a entrega dos cartões das empresas que não chegaram no endereço correto até 24/08.

**3. Especificação padrão:**

O Funbio encaminhou as novas especificações aos gestores e não foi recebido retorno das UCs, exceto Tocantins que indicou estar de acordo com as novas especificações. Os lotes estão sendo contratados, e o Funbio tem considerando a melhor especificação na data de fechamento dos mesmos.

**4. Embarcações:**

As contratações regulares estão acontecendo e as que não são regulares (não tem documentação - exceção) não estão acontecendo. A UCP esta aguardando mais informações do ICMBio para avaliar próximos passos. O Funbio ainda não conseguiu fazer uma chamada para contratação guarda-chuva, mas essa solução não deve atender as UCs em exceção. O Curso em Tefé capacitou 26 piloteiros para apoiar as UCs daquela região, cerca de 7 UCs.

Encaminhamento:

**UCP** articular com DAP e ICMBio para próximos passos

**Funbio** dar continuidade com a contratação guarda-chuva

## **5. Protocolos pendentes 2015**

Fabio informou que foram identificados 1775 protocolos pendentes de 2014 a 2018. Essa planilha foi compartilhada com todo o programa. Destes, 80 foram entregues e 112 em estágio avançado de compra (comprador já está em contato com fornecedor)- 15% da amostra dos 1775 avançaram. Foram priorizados aqueles que estavam previstos para execução dos recursos do KfW, em função do prazo de execução. A previsão é de que se resolva o passivo até o final deste semestre.

Encaminhamento:

**Funbio** compartilhar com a UCP a planilha para monitoramento do passivo.

## **6. Novos fluxos:**

Hoje o Funbio não tem como por meio do sistema identificar remanejamentos entre subprojetos e acima de 15%, de modo a retirar a UCP desses fluxos.

Fabio sugeriu alinhar regra para validar com CP e pactuar cronograma para implementar

Encaminhamento:

**UCP** apresenta uma proposta de como deveria ser o fluxo para alteração do MOP (Marco) até 17/08

**UCP e Funbio** apresentar nova proposta no CP

## **7. Estado do Amapá/RDS Iratapuru:**

Há dois veículos que foram adquiridos e até o momento não foram transferidos. Além disso, o veículo foi multado e a pendência ainda não foi regularizada a transferência de propriedade. O Funbio encaminhou carta ao Amapá para confirmar o uso da conta vinculada de modo a regularizar e retomar o seu uso. Desde a entrada da UC no programa a execução da UC foi sempre baixa. O estado não tem respondido às comunicações oficiais do Funbio (consolidação).

Encaminhamento:

**UCP e Funbio** realizar visita ao Amapá em outubro para esclarecer, aproximar e solicitar comprometimento.

**UCP** cobrar oficialmente resposta do estado como interveniente do acordo, considerando as cartas do Funbio, em relação a questão dos carros. Em setembro realizar contato para agendar a visita de outubro.

## **8. Saldo fase 2 - KFW**

Funbio apresentou proposta de executar recursos que estão previstos para FT para executar pelo KfW (uma permuta de valores) para garantir a execução integral no prazo previsto. Fabio esclareceu que esta estratégia já esta sendo implementada.

Encaminhamento:

**Funbio:** compartilhar planilha de execução da fase II, por subcomponente, incluindo planejado.

**UCP:** apresentar protocolos das solicitações recentes inseridas pela UCP

**Pontos que ficaram pendentes:**

**9. Assessor UCP**

**10. BI**

Encaminhamento do CP 13/06/18:

**Funbio:** trará à UCP um relato detalhado do status de contratação da empresa que desenvolverá o BI no curto prazo (até 22/6/18) e na próxima reunião do CP.