

**Programa ARPA**

**Reunião de Ponto de Controle – 20 de março de 2019**

**Local da Reunião:** Sala 403, MMA 505 Norte.

**Horário da Reunião:** 09:00 hs às 12:00 hs

**Participantes:** UCP, ICMBio e Funbio

**ATA de Reunião**

#	Tópicos	Informações/Encaminhamentos
1	Oficinas de Planejamento 2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UCP elaborou cronograma em que as oficinas de planejamento estão previstas para setembro e outubro.</li><li>2. ICMBio coloca que diante da situação atual, em que o ICMBio passa por definições internas a melhor data para realização das oficinas de planejamento seria a partir de outubro/novembro de 2019.</li><li>3. UCO e Funbio manifestam preocupação em relação a realização do planejamento no período proposta pelo ICMBio, alegando o curto prazo para inserção do planejamento e validação dos POs para início da execução em janeiro/fevereiro de 2020.</li><li>4. Fica definido que serão 3 oficinas regionais do ICMBio (Pará/Rondônia/Amazonas) e 2 oficinas regionais com OGs estaduais (Manaus/Rondônia ou Pará)</li><li>5. FUNBIO, UCP e ICMBio concordam em trabalhar em orientações mais claras e bem definidas para os gestores, para as oficinas do ciclo de planejamento 2019.</li><li>6. UCP solicita que seja revista a necessidade de reinício do fluxo de aprovações na fase de validação dos POs no Cérebro. FUNBIO recomenda que seja alinhado uma revisão de fluxos de aprovação de POs (acordo entre instâncias de aprovação).</li><li>7. Fica acordado que haverá reuniões entre UCP, FUNBIO e ICMBio para alinhamento sobre o ciclo de planejamento 20/21, onde serão debatidos temas como as melhorias para oficinas, novos mecanismos de execução e impactos sobre o planejamento 20/21.</li></ol>
2	Primeira Reunião CFT 2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Funbio propõe uma reunião de véspera ao CFT com participação de ICMBio e Secretários para alinhamento de uma participação na reunião do CFT. Durante a reunião seria reservado espaço</li></ol>

#	Tópicos	Informações/Encaminhamentos
		<p>para que MMA, Doadores e governos possam se manifestar em relação ao seu papel no Programa Arpa e possíveis contribuições para o mesmo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. MMA e ICMBio se manifestam positivamente quanto a proposta do Funbio.</li> <li>3. Funbio propõe a formação de um grupo de trabalho para articulação e alinhamento de forma para a reunião.</li> <li>4. Quanto a data do CFT, ICMBio e MMA consideram que precisa ser definida dentro do GT.</li> <li>5. MMA e ICMBio se comprometem em realizar articulações internas para um alinhamento até o meio da semana de 25 a 29/03. Funbio será envolvido como Secretaria CFT.</li> </ol>
3	Projeto Sistema de Rádios ICMBio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ICMBio está conduzindo processos de não objeção junto ao KfW (Não são processos do Arpa) e o mesmo condicionou a não objeção do projeto do sistema de rádios à finalização desses processos. Júlia pretende alinhar com KfW e Banco Mundial antes de dar retorno ao Funbio. Funbio aguarda posicionamento do ICMBio acerca desse alinhamento.</li> <li>2. Funbio coloca que considera o momento oportuno para seguir com essa agenda, devido a convergência de interesses Arpa e defesa do território por parte das forças armadas.</li> </ol>
4	Visita UCP/Funbio aos Estados	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Todos concordam que a proposta de participação de secretários no CFT converge com esta iniciativa.</li> <li>2. MMA planeja realização de visitas aos estados casadas com o projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia.</li> <li>3. ICMBio informa que entre 01 e 05/04 vai realizar visita à região do Salgado Paraense. Há previsão de duas visitas no 1º semestre 2019 (Salgado Paraense – para tratar de resultado da FAUC e gestão das UCs; e para junho ou julho há previsão de uma visita à localização próxima a CR3 – NGI Terra do Meio ou RESEX Verde para Sempre, a definir). MMA informa que poderá participar na segunda visita, será realizado alinhamento entre ICMBio e UCP.</li> </ol>
5	GT NGIs no Planejamento Arpa 20/21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ICMBio informa que já foi elaborada uma nota técnica que será apresentada ao MMA para que seja encaminhada ao CFT. UCP enviará a nota ao Funbio para distribuição aos doadores.</li> <li>2. MMA recomenda que após distribuição da nota técnica para os doadores, seja aberto espaço para alinhamentos e/ou esclarecimentos antes da apresentação no CFT. A Secretaria CFT vai apoiar com a intermediação.</li> </ol>
6	Integração Arpa - Lira	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MMA já deu início a um encaminhamento. ICMBio propõe uma reunião específica para tratar do tema. Funbio se coloca à disposição e manifesta interesse em participar.</li> <li>2. MMA teve conversa com o Ipê e disponibilizou documentos para análise, sem retorno até o momento.</li> </ol>

#	Tópicos	Informações/Encaminhamentos
		<ol style="list-style-type: none"> <li>ICMBio sugere uma apresentação do Ipê sobre o Lira para um entendimento do projeto e identificação de intercessões.</li> <li>ICMBio coloca que foi informado que há sobreposição geográfica entre Arpa e Lira, entretanto não haveria conflito de ações financiadas com ambos os recursos.</li> </ol>
7	Apoio a Capacitação na Fase III – Inclusões no MOP	<ol style="list-style-type: none"> <li>MMA recomenda que seja cumprido o regimento do MOP e que os casos sejam encaminhados para a Órgão gestor para que se manifeste em relação ao apoio a capacitação, participação em eventos no exterior, apoio a vinda de pesquisadores, profissionais estrangeiros para eventos de capacitação no Brasil.</li> <li>MMA coloca que é preciso tratar caso a caso.</li> <li>ICMBio considera importante que a discussão sobre apoio a capacitação na fase III seja discutida no âmbito de um apoio por meio de PO específico.</li> <li>MMA solicita a Inserção do texto no MOP.</li> </ol>
8	Perfil solicitante Cérebro	<ol style="list-style-type: none"> <li>Funbio informa que já está em uso o perfil de digitador. Ainda não há perfil digitador para a realização de prestação de contas da conta vinculada.</li> </ol>
9	Bolsas Funbio Arpa	<ol style="list-style-type: none"> <li>ICMBio informa que a discussão de bolsas com o Funbio está ocorrendo via Flávia Neviani (FUNBIO) e Kátia (DIBIO).</li> <li>Funbio solicita que a demanda do Arpa seja estruturada da mesma forma que foi para o projeto GEF Mar, informando o Tipo de Bolsa e atividades que serão apoiadas. Para o ICMBio, como instituto de pesquisa, há definição mais clara da possibilidade das bolsas, porém para OGs estaduais é preciso realizar uma avaliação.</li> <li>MMA sugere que a estrutura seja desenvolvida com o ICMBio e a partir de então expandida para os estados.</li> <li>FUNBIO coloca a importância de alinhar com ICMBio, detalhes associados a valores de bolsas e pagamento de impostos.</li> <li>ICMBio informa que já tem definidas as atividades que serão apoiadas, entretanto não tem a demanda por quantidade. Vai levantar a demanda e informar ao Funbio.</li> <li>MMA coloca a importância de avançar com essas definições para que as bolsas já estejam disponíveis para a próxima rodada de planejamento do Arpa.</li> <li>Funbio reforça que é preciso ficar claro para os gestores a finalidade e elegibilidade das bolsas. Com relação a solicitações de bolsas pelo PO, atualmente há limitações de sistema que</li> </ol>

#	Tópicos	Informações/Encaminhamentos
		impedem esse procedimento e as mesmas não serão sanadas para o próximo ciclo de planejamento. Com a estruturação da demanda o Funbio pode se posicionar sobre como será o atendimento pelo Programa.
10	Contratação de Autônomo (Disponibilidade de alteração de data ativada) / Regras para solicitação retroativa.	Funbio informa que já é possível realizar a alteração de datas do período de contratação do serviço de autônomo.
11	Termos de Doação ICMBio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Funbio vai checar arquivos enviados pelo ICMBio e realizar correção de termos de doação que demandam alteração do nome do diretor do instituto. Funbio vai verificar também em sua planilha de controle se há outros itens a serem doados que estejam com pendência de documentação ou assinatura.</li> <li>2. UCP informou que tem pendências com doações de bens. Funbio vai checar e enviar planilha de controle.</li> </ol>
12	Conta Vinculada (Acesso pelo Internet Banking) / Contas NGI	Funbio comunica que acesso a conta vinculada pelo internet banking está funcionando normalmente e que é possível realizar transferências para pagamentos.
13	Curso EAD de Procedimentos Arpa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ICMBio manifesta a necessidade de mais cursos para suprir demanda do órgão.</li> <li>2. Funbio coloca que é preciso pensar em alternativas aos cursos presenciais. Que avaliou o EAD hospedado na plataforma do ICMBio e que o material não estaria adequado para uso, por não ter boa didática e estar defasado.</li> <li>3. Funbio informa que está trabalhando no desenvolvimento de um conteúdo EAD produzido internamente com as palestras do curso de procedimentos e tutoriais que serão hospedados no site do Funbio.</li> <li>4. MMA coloca a necessidade de encontrar solução para otimizar a utilização da conta vinculada, sem a necessidade dos cursos presenciais de modo a evitar que UCs fiquem sem condições de uso da conta por gestores não terem o curso de procedimentos. Funbio concorda em pensar em uma solução mas pontua que a exigência do curso é uma segurança para o gestor também, pois os mesmos se veem em grande responsabilidade operando a conta.</li> </ol>

#	Tópicos	Informações/Encaminhamentos
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Parceiros propõem a realização de um curso com mais participantes, como exemplo a realização de cursos de procedimentos na ponta. Funbio concorda em avaliar, mas informa que as turmas são definidas também de acordo com os recursos financeiros disponíveis.</li> <li>Funbio vai informar a demanda total do último curso de procedimentos para planejamento do próximo. Funbio também solicitou que ICMBio informe as prioridades dentre os gestores que ficaram de fora da turma de março para que possam ser priorizados no curso de maio.</li> </ol>
14	Oficinas 2019 (Plano de Manejo 08 a 12/04/2019) (Plano de Proteção 20 a 24/05/2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>ICMBio recomenda que a discussão sobre as oficinas de proteção seja realizada num momento futuro para que haja tempo de levantar dados e definir processos internos associados aos temas. O Plano de proteção foi simplificado e não precisa mais de contratação de consultoria.</li> <li>Funbio e ICMBio vão marcar reunião para alinhamento das oficinas</li> <li>Funbio vai propor ao ICMBio a realização das oficinas. Mensagens em separado (oficina de plano de manejo e oficina de plano proteção).</li> </ol>
15	Veículo Terra do Meio	<ol style="list-style-type: none"> <li>Funbio vai propor reunião com o ICMBio para tratar do assunto.</li> </ol>
16	Finalização KfW	<ol style="list-style-type: none"> <li>ICMBio pergunta para o Funbio sobre a finalização do recurso KfW (Arpa Fase II) e o contrato do plano de proteção do baixo Rio negro as tratativas do distrato do contrato do projeto arquitetônico da REBIO do Lago Piratuba. Contrato Arquiteto Lago Piratuba.</li> <li>Funbio informa que o contrato do baixo Rio Negro está em curso com previsão de entrega dos produtos finais em 25/03. Quanto ao distrato do contrato do projeto arquitetônico, o mesmo foi realizado.</li> </ol>
17	Prazos de solicitação para o final do PO 18/19	<ol style="list-style-type: none"> <li>ICMBio solicita alinhamento acerca de prazos de solicitação para finalização do PO.</li> <li>Funbio vai propor uma estratégia para a próxima reunião de ponto de controle.</li> </ol>

Proposta de data para próxima reunião de Ponto de Controle: 25 ou 29/04