


 BID Banco Interamericano de Desenvolvimento	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SNUC) E AUMENTO DA PROTEÇÃO DA FLORA E FAUNA - GEF Terrestre GEF TERRESTRE			Projeto	Contribuição não-reembolsável	USD 32,621,820	BID
				BR-G1004	GRT/FM-16661-BR	USD 0	LOCAL
				RECIPIENT EXECUTED - CBR		USD 32,621,820	TOTAL
				CSD/RND		Especialista Chefe de Equipe DAMIANI MARTI, OCTAVIO JORGE	

INFORMAÇÕES GERAIS E SITUAÇÃO ATUAL

Objetivos:	The general objective of the project is to contribute to the long-term viability of threatened priority species, avoid carbon emissions and increase forest and non-forest area under sustainable management practices in three Brazilian biomes. The specific objectives are to: (i) expand coverage and effectiveness of the protected areas system in those biomes [Components 1 and 2]; (ii) improve management of priority habitats and priority species [Components 3 and 4]; and (iii) foster community-driven sustainable use practices in productive areas associated to the Protected Area (PA) system [Component 5].						
Fase:	Execução	% Tempo de Execução:	49%	% Desembolsado:	7%	índice desemb/prz=	0.14
						índice comprometido/prz=	0.43
Aprovação		Assinatura		Elegibilidade		1º Desembolso	
12-Mar-18		22-May-18		3-Dec-18		1-Dec-18	
Data Último desembolso original		Data último desembolso vigente		Meses de extensão		Último desembolso processado	
22-May-23		22-May-23		0		24-Jun-20	
		Extensão Prevista:		(S/N)		Número Meses:	
						Futura Vigência:	

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROJETO

QUADRO DE CUSTOS - Categorias de investimentos				
COMPONENTE		Valor Vigente	Valor Desembolsado	Saldo por Desembolsar
01.01.00	Criacao de novas areas proteoi	2,830,265	16,279	2,830,265
01.02.00	Manejo de unidades de conserv	12,736,193	70,277	12,665,916
01.03.00	Recuperao de areas degradada	6,572,360	573,173	5,999,187
01.04.00	Monit dos riscos de extincao	5,660,530	-	5,660,530
01.05.00-	Comunic e integra com comunidad	1,086,652	78,428	1,008,224
02.01.00-	Administracao e coordenacao	3,260,820	122,255.92	3,138,564
02.02.00	Monit, avaliacao e auditoria	475,000	2,173	472,827
86.00.00	ANTICIPO DE FONDOS	-	1,379,461	1,379,461

AVANÇO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS						
Descrição	Meta Física do Projeto			Meta Financeira do Projeto		
	Meta EOP	Meta alcançada até 2018	Meta Anual 2019	Meta EOP	Meta Alcançada até 2018	
2.1 Unidades de Conservação com Planos de manejo atualizados	19	0	0	3,000,000	0	
2.3 Unidades de Conservação com ações de implementação do manejo	19	0	2	4,009,693	0	
3.2 Avaliação de áreas degradadas e planos de recuperação para áreas selecionadas desenvolvidas	4	0	0	350,000	0	
4.2 PANs territoriais Elaborados e publicados	11	0	0	911,702	0	
RESULTADOS ESPERADOS						
Gestão das Unidades de Conservação melhorada						
Efetividade da conservação da biodiversidade, serviços ecossistêmicos e das espécies de flora e fauna ameaçadas em Unidades de Conservação existentes melhorada						
Planos de Ação Nacional (T-PAN) com abordagem territorial em implementação nos Biomas alvo desenvolvidos						
Manejo participativo da paisagem em áreas selecionadas adotado						
	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SNUC) E AUMENTO DA PROTEÇÃO DA FLORA E FAUNA - GEF Terrestre GEF TERRESTRE		Projeto	Empréstimo	USD 32,621,820	BID
			BR-G1004	GRT/FM-16661-BR	USD 0	LOCAL
			USD 32,621,820			TOTAL
			Gerência/Divisão	Especialista Chefe de Equipe		
			CSD/RND	DAMIANI MARTI, OCTAVIO JORGE		
ASPECTOS FIDUCIARIOS DO PROGRAMA						
INFORMAÇÕES FINANCEIRA E DE AQUISIÇÕES						
Comentarios Financeiros	Último adiantamento de recursos: MUS\$ 1,4 em 25/06/2020 // Auditoria Externa: Relatório de Auditoria 2018 e 2019: Opinião Limpa					
Data do Plano de Aquisições Vigente e Publicado	Aquisições no caminho crítico de execução para ano vigente					
AÇÕES ACORDADAS COMO RESULTADO DA REVISÃO DE CARTEIRA ATUAL (2018)						
ITEM	DESCRIÇÃO DAS AÇÕES		RESPONSÁVEL		PREVISÃO DE CUMPRIMENTO	

identificadas como necessárias pelo BID, para a tomada de decisão sobre sua inclusão nos resultados do componente 1. Até 30/11/2020.

2. Facilitar o uso de recursos do Componente 1 para realizar estudos e avaliações de salvaguardas nas quatro Unidades de Conservação, identificadas como necessárias para completar o processo anterior.

3. Assinatura dos Acordos de Cooperação com o Funbio, Jardim Botânico do Rio de Janeiro e os Estados até 15/02/2021