

Diagnóstico sobre Obras Paralisadas






Contexto do Projeto

- Segundo o Ministério do Planejamento, existem 4.669 obras paralisadas somente relacionadas ao PAC;
- levantamentos recentes do TCU indicam que existem obras paralisadas por pendências judiciais;
- Não existe pesquisa ou diagnóstico anteriormente realizado acerca do número de obras paralisadas por decisões judiciais;
- Falta de parâmetros para identificar obras paralisadas e seus valores respectivos, dentro do grande volume de processos existentes.



Plano Geral do Projeto:

- Realizar diagnósticos para identificação das obras paralisadas;
- Identificar os processos que culminaram nas paralisações;
- Realizar cruzamento de informações entre os diagnósticos realizados;
- Propor ações para destravamento das obras:
 - Mutirões;
 - Gatilhos de ação;
 - Metas de Priorização.



Diagnóstico sobre Obras Paralisadas




Cronograma:

Fase 01:

- Diagnósticos TCs e CNJ;
- Cruzamento de dados;
- Relatório final;
- Data: 03/05/2019

Fase 02:

- Elaboração de Metas;
- Realização de mutirões;
- Demais ações a serem implementadas;
- Data: a definir.





Diagnóstico Tribunais de Contas

TCU/TCE/TCM/ATRICON

- A ATRICON ficou responsável por aplicar um questionário em nível nacional, contemplando todos os TCEs e TCMs coletando informações contendo:
 - Partes envolvidas;
 - Valor da obra;
 - Localidade;
 - Tipo de obra;
 - Tipo de parceria/financiamento;
 - Motivos da paralisação;

Os motivos “pendências judiciais” serão objeto de análise pelo CNJ com a localização de todos os processos judiciais relacionados.

Modelo de questionário aplicado

Questionário de obras suspensas e paralisadas

** Required*

1. Email address *

2. Responsável pelas informações *

Informar nome completo

3. Cargo do responsável pelas informações *

Informar o cargo que ocupa na Administração Pública

4. Telefone de contato *

Informar o número de telefone com DDD

5. Jurisdicionado *

Mark only one oval.

☐ Município AAAA

☐ Município BBBB

☐ Município CCCC

Dados iniciais da Obra



Diagnóstico TCU - PAC

Números:

- **38 obras do PAC** encontram-se paralisadas por motivos relacionados a pendências judiciais;
- Somados, os valores das obras totalizam cerca de **3,6 bilhões de reais**.
- Inicialmente 5 processos judiciais foram identificados; **Nenhum relacionado a construção de creches e escolas.**

UF	Valor (Milhões)	Qtde de Obras
Total Geral	3.574,16	38
RJ	2.633,46	5
MT	417,61	2
RO	96,57	5
RS	95,92	4
SP	89,60	5
DF	65,07	1
SC	60,03	1
AM	54,40	1
PR	18,00	1
PI	10,71	2
TO	8,93	1
MG	7,79	5
CE	5,82	1
PA	3,97	1
MA	3,13	1
RN	3,10	1
MS	0,05	1



Diagnóstico Tribunais de Contas

TCU/TCE/TCM/ATRICON

- Informações da última audiência pública (11/04/2019):
 - 33 Tribunais de Contas responderam ao questionário;
 - 76 Bilhões em obras paralisadas (exceto obras do TCU);
 - Prazo TCU para sistematização 05/05/2019;
- Educação:
 - 683 milhões;
 - 250 creches;



Diagnóstico Tribunais de Contas

TCU/TCE/TCM/ATRICON

Dados 24/04/2019:

- **21 obras** encontram-se paralisadas por motivos relacionados a pendências judiciais;
- Somados, os valores das obras totalizam cerca de **241,8 Milhões de reais.**
- Inicialmente 11 processos judiciais foram identificados;

Rótulos de Linha	Contagem de Classificação	Soma de Valor atual contrato (R\$)
▣ Espírito Santo	2 R\$	36.336.368
TCE-ES	2 R\$	36.336.368
▣ Minas Gerais	1 R\$	5.104.309
TCE-MG	1 R\$	5.104.309
▣ MS	1 R\$	-
TCEMS	1 R\$	-
▣ Pará	1 R\$	9.060.234
TCM-PA	1 R\$	9.060.234
▣ Paraná	5 R\$	19.917.420
TCE-PR	5 R\$	19.917.420
▣ Rio Grande do Sul	3 R\$	82.268.719
TCE-RS	3 R\$	82.268.719
▣ Santa Catarina	4 R\$	63.455.746
TCE-SC	4 R\$	63.455.746
▣ São Paulo	4 R\$	25.645.851
TCE-SP	4 R\$	25.645.851
Total Geral	21 R\$	241.788.647



Diagnóstico CNJ - TJs/TRFs /TRTs/STJ/TRT

Perguntas:

- Número do processo;
- Estado/Município;
- Vara;
- Tipologia;
- Tipo de decisão;
- Valor da obra.

Modelo de questionário aplicado

Nº Processo	UF	Município-sede (Comarca ou seção judiciária)	Nome da Unidade Judiciária	Tipologia de Classificação da Obra	Data da decisão de suspensão ou paralisação da obra	Tipo de Decisão	Valor da Obra	Assunto
0018337-21.2013.4.01.3200	AM	Manaus	3ª Vara Federal	j) Transporte (ferrovias, hi	21/10/2013		R\$1,3 bilhão	Irregularidades - Construção de um monotrilho
0013402-78.2018.8.08.0048	ES	Serra	Segunda Câmara Cível	Mobilidade Urbana	11/12/2018	DEFINITIVA		Agravo de instrumento - Divergência entre valor depositado pelo expropriante e o apresentado por proprietário do terreno
0003193-44.2018.8.08.0050	ES	Viana	Segunda Câmara Cível	Abastecimento de água	19/07/2018	LIMINAR		Agravo de instrumento - Desapropriação de imóvel para a passagem de uma barragem, questiona-se o valor da indenização
0001512-54.2017.8.08.0024	ES	Vitória	5ª Vara da Fazenda Pública	k) Outras	25/01/2017	Provisória		Agravo de instrumento - Proíbe Município de efetuar qualquer obra que modifique as vagas de estacionamento defronte a edifício
5504779.16.2017.8.09.0006	GO	Anápolis	Vara da Fazenda Pública Estadual	j) Transporte (ferrovias, hi	2018-02-09	Provisória (liminar)	321000000	Processo não cadastrado
5394026.21.2018.8.09.0179	GO	Serranópolis	Vara Judicial	j) Transporte (ferrovias, hi	2018-12-05	Provisória (liminar)	1894386,99	Processo não cadastrado
1001131-24.2016.4.01.3700	MA	SJ do Maranhão	5ª Vara Federal da SJ do Maranhão					Processo não encontrado
1000180-50.2018.4.01.3703	MA	SJ do Maranhão	Vara Federal de Bacabal - - SJ Maranhão					Processo não encontrado
0009472-54.2010.4.01.3801	MG	Juiz de Fora	3ª Vara Federal de Juiz de Fora	j) Transporte (ferrovias, hidrovias, portos, rodovias)				Dano ambiental - Construção da BR- 440
								Defeito/nullidade/anulação - O réu



Resultados parciais do CNJ


- Grande dificuldade dos Tribunais em localizar os processos:
 - Falta de parâmetros específicos (classe, assunto, movimentação);
 - Elevado número de processos em tramitação;
 - Grande diversidade de competências e varas;
- Poucos processos localizados, porém, com **altos valores**;
- Grande diversidade de motivações jurídicas de paralisação;



Números:

- mais de **2900 unidades judiciais** competentes para decidir sobre paralisação de obras;
- Nessas varas tramitam aproximadamente **11 milhões de processos**, nas mais diversas competências;
- Até o momento, dos **58 Tribunais** questionados:
 - 17 localizaram processos;
 - 36 não localizaram processos;
 - 5 não informaram;

Informações recebidas dos Tribunais



■ Sem informações ■ Sem processos localizados ■ Processos Localizados

Diagnóstico sobre Obras Paralisadas



Dos **39** processos localizados:

- As obras totalizam cerca de R\$ 2 bilhões de reais;
- Período médio de paralização de 2 anos e 3 meses com um máximo de 9 anos.
- 54% são relacionados a obras de **Educação**, Transporte, mobilidade urbana e abastecimento de água;

Das **Creches/Escolas** paralisadas:

- 4 processos localizados, somam cerca de 9,8 milhões;
- representam **10%** do total de processos;
- 50% dos impetrantes são o estado;

Quantidade de Processos por tipo de Obra

