



Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2014

A Vossa Excelência o Senhor

Jorge Afonso Argello - Senador Gim

Vice-Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – 04/2014

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Al Alexandre Costa, Sala 15 - Subsolo

Brasília/DF

CEP 70.165-900

Ref.: Ofício nº 206/2014 – CPMI-Petrobrás

Excelentíssimo Senhor,

Em atenção à requisição de informações consubstanciada no ofício em referência, esclarecemos o seguinte:

A respeito do **Questionamento n. 1**, pontuamos que no período entre os anos de 2005 a 2014 esta Companhia, isoladamente ou em conjunto com terceiros, celebrou [*] contratos com a empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o nº 33.001.167/0001-01.

Dessa forma, com o intuito de melhor apresentar as informações solicitadas, anexamos à presente resposta detalhamento de cada um dos contratos, seus objetos, datas de celebração, duração e valores contratados (em atendimento ao Questionamento nº 1, letra “a”), bem como a modalidade de licitação que antecedeu a celebração do instrumento (em resposta ao Questionamento nº 1, letra “b”) e, ainda, eventuais aditivos, sua quantidade, datas de celebração, objetos e respectivos valores (em atenção ao Questionamento nº 1, letra “b”).

No que toca ao **Questionamento n. 2, letra “a”**, foi transferido pela Companhia à empresa Costa Global Consultoria e Participações Ltda. o total de R\$ 563.100,00 (quinhentos e

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
Rua Santa Luzia nº 651 – 2º ao 6º andares – CEP 20030-041 – Centro/RJ- Tel.: (55 21) 2131-7100



recebido na COCETI em 19/11/14
17:00
Jefere Costa Gerulles
Mat 229869



sessenta e três mil e cem reais), em 06 parcelas, cada uma no valor de R\$ 93.850,00, nas seguintes datas 26/03/2013, 10/05/2013, 14/06/2013, 10/07/2013, 09/08/2013, 13/09/2013.

Tais transferências foram realizadas a título contraprestação pela consultoria técnica prestada Costa Global Consultoria e Participações em decorrência de contrato particular de prestação de serviços celebrado entre esta Companhia e a Costa Global no ano de 2013 e extinto no mesmo ano.

Ademais, em resposta ao **Questionamento n. 2, letra "b"**, a Companhia informa não ter realizado quaisquer transações comerciais com a Costa Global, sendo o contrato acima referido a única contratação de prestação de serviços com a referida empresa.

Esclarece, ainda, que o contrato em questão tem como objeto a prestação de serviços de consultoria técnica, no valor bruto total de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), tendo sido firmado em março de 2013, com vigência de 06 (seis) meses - e findo em setembro do mesmo ano -. Nota-se, portanto, que tal instrumento fora celebrado e extinto mais de um ano após a saída do Sr. Paulo Roberto Costa do quadro de funcionários da Petrobras.


Por fim, quanto ao **Questionamento n. 3**, informamos não ter conhecimento a respeito de qualquer procedimento investigatório administrativo ou judicial em que esta Companhia figure como investigada ou mesmo parte em função de contratações ou subcontratações relacionadas à Petrobras.

Sendo o que havia para a oportunidade, aproveitamos o ensejo para nos colocar ao dispor de Vossa Excelência, em colaboração às atividades desempenhadas, na extensão de nossa capacidade.

Atenciosamente,

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.

Wagner Parente Filho



CONTROLE DE CONTRATOS								
ANO	ITEM	LICITAÇÃO		CONTRATO				
		MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº DO INST. CONVOCATÓRIO	OBJETO	NÚMERO	DATA	DURAÇÃO (dias)	VALOR (R\$)
2005	1	NEGOCIAÇÃO DIRETA EMERGÊNCIA		Serviços de apoio de equipamentos à manutenção das defensas do Pier Sul, Berço 1, no Terminal de São Sebastião- São Paulo.	0802.0016880.05-2	17/08/05	150	1.034.583,66
	2	NEGOCIAÇÃO DIRETA*		Serviços necessários à construção e montagem da plataforma de MANATI 1 - PMNT-1, validação do Projeto Básico da Plataforma PMNT-1, detalhamento do Projeto (executivo) da Plataforma PMNT-1, fornecimento de equipamentos, sistemas e materiais para a Plataforma PMNT-1, Construção e montagem para a adaptação e complementação das estruturas metálicas marítimas (jaqueta, convés e ancoradouro) existentes no Canteiro de São Roque do Paraguaçu-BA, montagem eletromecânica de equipamentos e sistemas na Plataforma PMNT-1, embarque e amarração em balsa e interligações (hook-up) da Plataforma PMNT-1, condicionamento e testes dos sistemas da Plataforma PMNT-1, apoio necessário aos testes de integração e apoio a pré-operação do sistema integrado (ubudade de tratamento de gás - gasoduto - Plataforma PMNT -1)	0801.0009518.05-2	20/01/05	400	96.999.401,21
2006	3	CONVITE	017.5.096.06-8	Serviços de substituição da linha 42, Ø 24", no trecho compreendido entre a Gleba "A" e o Pier Norte e linha Ø 8" pertencentes ao emissário do Terminal Aquaviário de São Sebastião- São Paulo.	0802.0022360.06-2	16/06/06	180	15.677.350,19
	4	CONVITE	019.0.655.06-8	Execução de serviços de readequação de tubulação, conexões, equipamentos e acessórios, na área marítima dos píeres no Terminal Aquaviário de São Sebastião/SP.	0802.0023278.06.2	18/07/06	180	6.100.000,00
	5	DISPENSA DE LICITAÇÃO		Serviços de adequação do sistema de alívio do OSBAT na Estação Intermediária de Guaratuba/SP	0802.0025819.06-2	17/07/06	40	981.195,71
	6	CONVITE	026.4.673.06-8	Serviços de substituição das linhas internas L-04 e L-09 de petróleo e L-05 de água de produto do Terminal Aquaviário de São Sebastião - SP.	70000028632062	28/12/06	360	19.986.096,26
	7	CONVITE	018.2.980.06-8	Serviços de projeto de detalhamento e construção da INFRA-ESTRUTURA básica para os canteiros dos futuros empreendimentos da RLAM, sendo execução de projeto de detalhamento, construção de vias de acesso, inclusive desmatamento; construção de edificações e fornecimento de todos materiais.	0800.0028439.06-2	28/12/06	330	31.839.558,00
2007	8	CONVITE	028.0.283.06-8	Serviços de conclusão de projeto, construção, montagem instalação e interligação elétrica, instrumentação e automação, teste, pré-condicionamento e assistência à partida elétrica, instrumentação e automação, teste, pré-condicionamento e assistência a partida com fornecimento de materiais, relativos à novas linhas de claros e de petróleo no terminal Aquaviário de São Sebastião-SP.	0802.0028786.07.2	18/01/07	150	6.241.534,91
	9	CONVITE	029.7.336.07-8	Serviços de conclusão em paradas operacionais; projeto, construção, montagem e interligação elétrica, teste, pré-condicionamento e assistência à partida, instrumentação e automação, teste, pré-condicionamento e assistência a partida com fornecimento de materiais, na área marítima do terminal Aquaviário de São Sebastião-SP.	0802.0029967.07.2	22/02/07	150	6.379.332,79
	10	CONVITE	0800.014.4.840.06.8	Serviços de projeto de detalhamento, fornecimento de equipamentos e materiais, construção civil, montagem eletromecânica, instrumentação e automação, condicionamento, testes, pré-operação e apoio à operação assistida da Carteira de Gasolina na Refinaria Duque de Caxias - UN REDUC.Fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários (exceto os especificados como de fornecimento da PETROBRAS), construção civil, montagem eletromecânica, condicionamento, testes, apoio à operação da unidade, execução do "As Built" de todos os documentos de projeto, fornecimento de Maquete Eletrônica e todos os demais serviços inerentes à Implementação da U-4500, U-4580 e Off-site e suas interligações com a REDUC.	0800.0029680.07.2	15/02/07	900	627.000.000,00
	11	CONVITE	017.6.173.06.8	Análise de consistência do Projeto Básico, Projeto de Detalhamento, fornecimento parcial de Equipamentos e Materiais, de Construção Civil, de Fabricação e de montagem Eletro-Mecânica, Testes, Pré-comissionamento, Assistência ao Comissionamento, Assistência à Partida e Assistência à Operação de parte das Interligações de Off-site do Projeto de Coque&HDT para a U-230 - Unidade de Tratamento de Gás de Refinaria (UTGCA) da UN-REVAP.	PB - 0800.00290.80.07.2	18/01/07	540	145.748.647,00
	12	CONVITE	028.5.071.06.8	Serviços de engenharia, suprimento, terraplenagem, arruamento, fundação, construção, condicionamento, montagem, instalação, integração, assistência técnica à pré-operação, operação assistida e comissionamento referentes à implantação da UTGCA - Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba, de capacidade de 15 milhões de m³/dia de gás, a ser implementado em duas fases, e de serviços de engenharia, construção, montagem e comissionamento do duto terrestre de exportação de gás da plataforma PMXL1, da praia até a UTGCA.	0801.0031.003.07.2	13/04/07	1.196	1.395.829.054,75
	13	CONVITE	800.029.9.071.07.8	Detalhamento executivo do projeto, terraplanagem, construção de tubovias, de muros de contenção em concreto, de pontilhões e de envelopes elétricos para as obras do plano de produção antecipada de gás (PLANGAS), incluindo o fornecimento de todo o material necessário, na Refinaria Duque de Caxias - UN REDUC.	0800.0033599.07.2	19/07/07	240	87.976.935,76
	14	CONVITE	032.2.573.07.8	Elaboração do projeto e execução da terraplenagem e serviços complementares de drenagens, arruamento e pavimentação, de modo a preparar a área destinada à construção e montagem da Refinaria do Nordeste.	0800.0033808.07.2	31/07/07	540	429.207.776,71
	15	NEGOCIAÇÃO DIRETA EMERGÊNCIA		Serviços de urbanização e complementação de serviços de civil para Unidade do Coque, na Unidade de Negócio Refinaria Duque de Caxias - UN REDUC.	0800.0037446.07-2	22/11/07	110	28.036.408,96
	16	CONVITE	800.0304936.07.8	Serviços de projetos básicos e executivos, fornecimento de materiais e equipamentos, ocnstrução civil, montagem eletromecânica, instrumentação/automação, testes, condicionamento, partida, testes de aceitação, apoio a operação assistida (Stand By) e "As Built" de todos os documentos de projeto da Torre de Água de Resfriamento (U-1366), das Subestações Elétricas (SUB-366 e SUB-374) e das Interligações de Processo e Utilidades ("Off-Site") das Unidades e Instalações do Plangas - REDUC.	0800.0035578.07.2	29/10/07	600	951.395.963,57



CONTROLE DE CONTRATOS									
ANO	ITEM	LICITAÇÃO		CONTRATO					
		MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº DO INST. CONVOCATÓRIO	OBJETO	NÚMERO	DATA	DURAÇÃO (dias)	VALOR (R\$)	
2008	17	CONVITE	037.6.216.07.8	Fornecimento de materiais, equipamentos e serviços de construção predial, do Centro Integrado de Processamentos de Dados da TI - CIPD Rio.	0800.0039920.08.2	24/03/08	550	452.900.000,00	
	18	CONVITE	043.6.281.07.8	Serviços de Terraplenagem, Drenagem e anel Viário na área do futuro Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ.	08000040907.08.2	28/03/08	440	819.800.000,00	
	19	DISPENSA DE LICITAÇÃO	047.7.261.08.5	Fornecimento de materiais, equipamentos e serviços relativos à análise de consistência do projeto básico, a execução do projeto executivo, construção civil, montagem eletromecânica e interligação de equipamentos, modificações em instalações existentes, condicionamento, testes, assistência a pré-operação e à operação assistida, para o "Off-site" da Carteira de Gasolina de Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM. Mataripe - RLAM	0800.0042708.08.2	19/06/08	815	347.999.691,64	
	20	CONVITE	047.4.642.08.8	Serviços a serem executados durante a parada operacional do Pier Sul e contempla as seguintes especialidades, projeto, construção, montagem, instalação e interligação elétrica, testes, pré-condicionamento e assistência à partida, com fornecimento de materiais no Terminal de São Sebastião-São Paulo.	0802.004.2.652.08.2	10/10/08	120	21.500.000,00	
	21	CONVITE	046.4.418.08.8	Serviços para ampliação e modernização do CIC, elaboração de projetos complementares, consolidação do projeto executivo, desmontagem e demolição das instalações existentes, construção, motagem, fornecimento e "as built" para a reforma do prédio atual do CIC, construção do Prédio de Apoio e Prédio de Elétrica, localizados na Unidade de Negócio Refinaria Duque de Caxias - UN-REDUC.	0800.0044016.08.2	15/07/08	600	41.901.646,02	
	22	CONVITE	039.5.650.07.8	Fornecimento de materiais, equipamento e serviços relativos a análise de consistência do projeto básico, projeto executivo, construção civil, montagem eletromecânica, condicionamento, testes, apoio à partida e operação assistida, das tubovias e interligações de processo e utilidades, estocagem e transferência, sistema de segregação e acúmulo de efluentes, subestações SE - 46 e SE - 83, undergrounds elétricos e de vias de comunicação de dados, para o Off-site da Carteira de Diesel da RLAM, para a Implementação de Empreendimentos para a RLAM (IERL).	0800.0044602.08.2	20/08/08	1.054	909.448.100,48	
2009	23	CONVITE	047.9.280.08.8	Fornecimento de materiais, equipamentos, e serviços relativos ao projeto básico, projeto executivo, construção civil, montagem eletromecânica, condicionamento, testes, apoio à partida e operação assistida da ampliação da Unidade de Tratamento de Água Bruta - ETA (U-52), e da ampliação da Unidade de Desmineralização de Água (U-84) e ampliação da Subestação S-84 da UN-RLAM, paraa Implementação de empreendimentos para a RLAM (IERL).	0800.0050085.09.2	24/04/09	830	198.052.106,52	
2010	24	CONVITE	069.1.340.09.8	Serviços e fornecimentos necessários à implantação das tubovias de interligações da Refinaria do Nordeste, compreendendo os serviços de análise de consistência do projeto básico, projeto de detalhamento, fornecimento de materiais, fornecimento de equipamentos, construção civil, subestações, casa de bombas, montagem eletromecânica, preservação, condicionamento, testes, apoio à pré-operação e operação assistida, na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima S. A. - RNEST,	0800.0057.000.10-2	10/03/10	1.240	2.694.950.143,93	
	25	CONVITE	079.3.687.10-8	Fornecimento de bens e prestação de serviços relativos à elaboração de projeto executivo, construção civil, montagem eletromecânica, interligações, testes e comissionamento (condicionamento, pré-operação, partida e operação assistida) da Unidade de Hidrotratamento de Destilados Médios (U-2500), Unidade de Hidrotratamento de Querosene (U-2600) e subestações elétricas unitárias dessas Unidades (SE-2500 e SE-2600).	0800.0060702.10-2	10/09/10	990	977.814.500,00	
2013	26	INEXEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	Ata do Conselho de Administração nº 5081 de 31/10/2013	Serviços e fornecimento necessários à implantação dos diques, recuperação de taludes do platô dos tanques RAT e bacia de esferas de GLP, na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima S.A. - RNEST - IPOJUCA/PE.	8500.0000191.13.2 // 0800.0008763.13.2	19/11/13	270	78.850.000,00	
	27	CONVITE	132.0.603.13.8	Fornecimento de bens e prestação dos serviços relativos à elaboração do projeto executivo, construção civil, montagem eletromecânica, interligações e comissionamento (preservação, condicionamento, testes, apoio à pré-operação e à operação assistida) de uma Unidade Industrial de Tratamento com Amina U-4200, uma Unidade Industrial de Recuperação de Enxofre – Geral (U-4400), duas Unidades Industriais de Recuperação de Enxofre (U-4410 e U-4430), uma Unidade Industrial de Tratamento de Gás Residual de Enxofre U-4470, uma Unidade Industrial de Oxidação de Amônia U-4490, uma Unidade Industrial de Armazenamento de Enxofre U-6822, duas Subestações Elétricas (SE-4200 e SE-4400) e uma Área de Apoio Logístico U-8112, compreendidas dentro das quadras destas Unidades para a Refinaria Trem 1 do COMPERJ, incluindo os serviços de consolidação dos trabalhos já executados para fins de garantia da obra.	0858.0085780.13.2	17/09/13	990	640.500.000,00	
	28	CONVITE	124.9.677.12.8	Fornecimento de bens e execução dos serviços de engenharia de projeto básico e de projeto executivo, construção civil, montagem eletromecânica, interligações, comissionamento, assistência a pré-operação e operação assistida das Unidades para o Processamento de até 21 milhões de m³/d de gás natural, no site do COMPERJ, município de Itaboraí-RJ	0858.0085740.13.2	07/10/13	1.213	1.807.997.477,00	



CONTRATO Nº : 0802.001.6.880.05-2

1

CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
			Sem aditivos

CONTRATO Nº : 0801.000.9.518.05-2

2

CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	24/05/2005		Adequação do preço parcial do item 01.02.05 da planilha de preços contratual, decorrente de equívoco quando da datilogradia do valor no documento, sendo mantido o valor global do contrato.
02	24/05/2005		Indicação de endereço e CNPJ para emissão de faturas e notas fiscais.
03	15/06/2005		Cessão parcial de Direito e Obrigações para a Queiroz Galvão Serviços Especiais de Engenharia Ltda., exclusivamente no que se refere ao fornecimento de bens.
04	24/08/2005	333.449,85	Inclusão do item 01.04.09 "Jateamento, aplicação de tinta do fundo e tinta intermediária no convés, de acordo com a norma N-1374" na planilha de preços e serviços do contrato.
05	17/10/2005	2.497.999,51	Inclusão dos serviços e fornecimentos decorrentes da revisão do projeto estrutural da plataforma PMNT-1 na planilha de preços contratual.
06	09/02/2006		Prorrogação do prazo contratual.
07	28/04/2006		Retorno da Cessão parcial de direito da a Queiroz Galvão Serviços especiais de Engenharia Ltda para a Construtora Queiroz Galvão S.A.
08	30/06/2006		Prorrogação do prazo contratual.
09	21/07/2006		Prorrogação do prazo contratual.
10	03/10/2006		Prorrogação do prazo contratual.
11	23/12/2006	5.461.855,02	Inclusão dos serviços e fornecimentos decorrentes da solicitação de alteração de escopo (SAE's-3791.01-MNT-036/037/040/042/043/044/045/048)
12	26/12/2006		Cessão parcial de Direito e Obrigações para a Queiroz Galvão Serviços Especiais de Engenharia Ltda., relativos ao fornecimento dos bens dos itens 01.07.01/02/03/04/05//06 ("Fornecimentos adicionais referentes às SAE'S - 3192.01-MNT-036/037/040/042/043/044/045/048).
13	26/01/2007		Prorrogação do prazo contratual.
14	27/02/2007	5.456.000,00	Inclusão dos serviços e fornecimentos decorrentes da solicitação de alteração de escopo (SAE's-3192.01-MNT-051)
15	27/02/2007		Retorno da Cessão parcial de direito da a Queiroz Galvão Serviços especiais de Engenharia Ltda para a Construtora Queiroz Galvão S.A
16	12/06/2007		Prorrogação do prazo contratual.
17	07/08/2007		Prorrogação do prazo contratual.
18	28/09/2007		Prorrogação do prazo contratual.
19	23/11/2007		Prorrogação do prazo contratual.
20	28/01/2008		Prorrogação do prazo contratual.



CONTRATO Nº : 0802.002.2.360.06-2

3

CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	13/12/2006	1.518.321,96	Prorrogação de prazo contratual e alteração da planilha de preços com acréscimo no valor contratual.

CONTRATO Nº : 0802.002.3.278.06-2

4

CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	13/12/2006	606.235,08	Ajuste de quantitativo do escopo contratual e alteração de valor contratual.

CONTRATO Nº : 0802.002.5.819.06-2

5

CONTROLE DOS ADITIVOS


ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
			Sem aditivos

CONTRATO Nº : 7000.002.8.632.06-2

6

CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	30/01/2008		Prorrogação do prazo contratual.
02	28/03/2008		Prorrogação do prazo contratual.
03	28/05/2008		Prorrogação do prazo contratual.
04	29/07/2008	1.032.200,00	Ajuste de quantitativo do escopo contratual e alteração de valor contratual.



CONTRATO Nº : 0800.002.8.439.06-2

7

CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	16/02/2007		Indicação de endereço e CNPJ para emissão de faturas e notas fiscais.
02	27/11/2007		Prorrogação do prazo contratual.
03	22/01/2008	4.706.154,55	Inclusão de itens contratuais e os correspondentes preços unitários na planilha de preços
04	19/02/2008		Prorrogação do prazo contratual.
05	03/04/2008		Prorrogação do prazo contratual.

CONTRATO Nº : 0802.002.8.786.07.2

8

CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	04/04/2007		Alteração na qualificação contratual da Construtora Queiroz Galvão
02	18/06/2007		Prorrogação do prazo contratual.
03	09/08/2007	511.828,80	Ajuste de quantitativo do escopo contratual e alteração de valor contratual.
04	29/08/2007	1.034.846,49	Prorrogação do prazo contratual, ajuste de quantitativos, inclusão de novo item na planilha de preços unitários.

CONTRATO Nº : 0802.002.9.967.07.2

9

CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	18/05/2007		Alteração no endereço e CPNJ da Construtora Queiroz Galvão
02	23/08/2007		Prorrogação do prazo contratual.
03	10/09/2007	1.559.743,77	Ajuste de quantitativo do escopo contratual, inclusão de novo item na planilha de preços e alteração de valor contratual.
04	26/10/2007		Prorrogação do prazo contratual.
05	12/11/2007		Inclusão de novo item na planilha de preços, sem alteração do valor contratual.



CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	21/05/2007		Acrescentar Item 8.2 da Cláusula Oitava - Forma e Local de Pagamento.
02	21/07/2008		Incluir fornecimento de materiais na planilha de preços.
03	21/09/2008		Incluir fornecimento de materiais na planilha de preços.
04	15/12/2008		Incluir fornecimento de materiais na planilha de preços.
05	29/06/2009	23.602.301,22	Acréscimo no valor contratual para dar cobertura às diferenças de quantitativos entre o estabelecido no Anexo XXIV-A do Contrato e o projeto executivo relativo à conclusão do detalhamento da construção civil e estruturas metálicas, recomposição da verba para ressarcimento por raios, chuvas e suas consequências, inclusão de itens na planilha de preços de montagem eletromecânica e assistência técnica.
06	19/08/2009		Prorrogação do prazo contratual.
07	29/09/2009		Prorrogação do prazo contratual.
08	11/11/2009	2.911.820,92	Redução do valor contratual
09	17/12/2009	169.546.543,18	Pagamento dos impactos causados pela revisão do cronograma físico da obra, acréscimo dos serviços agregados da construção civil, prorrogação do prazo contratual, alteração de escopo e recomposição da verba para pagamento de chuvas, raios e consequências.
10	18/12/2009		Adequar a fórmula de reajustamento contratual.
11	30/11/2010	161.920.654,11	Ressarcimento de custos relativos à extensão de prazo, recomposição das verbas para ajustamento de preço das quantidades determinadas para os serviços de tubulação, recomposição das verbas para ajustamento de preço para as quantidades determinadas para os serviços de estrutura metálica, acréscimo no escopo contratual em função de serviços não previstos no Contrato, pagamento de risco sobre raios, chuvas e suas consequências, ressarcimento de custos por paralisações diversas por solicitação da Petrobras, inclusão de itens na planilha de preços de montagem eletromecânica e assistência técnica.
12	11/07/2011		Prorrogação do prazo contratual.
13	20/09/2011	120.187,56	Exclusão de parte do escopo contratual com redução do total valor contratual
14	07/10/2011		Prorrogação do prazo contratual.
15	09/11/2011		Prorrogação do prazo contratual.
16	16/12/2011	36.271.006,96	Ressarcimento de custos indiretos relativos à extensão do prazo contratual, maior permanência da equipe, inclusive esforços de Hh com horas extras; acréscimo e decréscimo de escopo; recomposição das verbas para ajustamento do preço das Quantidades Determinadas para os serviços de elétrica e instrumentação; recomposição das verbas para ajustamento de preço das Quantidades Determinadas para os serviços de estruturas metálicas, desconto de valores referentes a serviços complementares pagos como stand by, diferença de valores de ICMS diferentes dos indicados no DFP; exclusão das verbas dos itens stand by da planilha de preços de serviços.




CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	23/04/2007		Cessão contratual à Guitierrez Empreendimentos e Participações Ltda. dos direitos e obrigações relativos ao fornecimento de partes dos serviços e obras civis prevista no item 1.1.5.1 da EAP.
02	26/12/2007	2.366.905,04	Adicionar o fornecimento e serviços ao escopo contratual, acréscimo de 49 suportes na linha de gás natural, relocação da estação redutora de gás natural, inclusão do sistema de coleta e destinação de condensados da Linha de Vapor V-102, inclusão de item contratual e o correspondente preço na planilha de peças resumo, incluir o item 3.1 e correspondente preço na Planilha de Preço Reusmo, incluir o item 1.1.3 e o correspondente preço na Planilha de Preços, alteração do item contratual de serviços complementares do escopo original do contrato, reduzindo o valor no item 2 da planilha de preços, transferir o saldo contratual decorrente das alterações para item 3.1 da planilha de preços, alterar o item 2 do critério de medição e incluir o item 3.3 ao critério de medição.
03	28/03/2008	4.486.753,69	Exclusão de serviços do escopo original do contrato, quais sejam serviços de detalhamento do projeto executivo da área 311 e dos serviços de fornecimento e montagem do Vaso V - 23013 e das Bombas B - 23004 A/B e inclusão de serviços diversos e alteração de itens contratuais
04	03/06/2008	2.797.151,47	Adição de serviços ao escopo contratual e alteração de itens contratuais
05	30/06/2008		Prorrogação do prazo contratual.
06	12/09/2008	2.395.708,60	Adição de serviços ao escopo contratual e alteração de itens contratuais
07	17/10/2008	11.599.998,72	Adição de serviços ao escopo contratual, alteração de itens contratuais e prorrogação de prazo contratual
08	28/11/2008		Prorrogação do prazo contratual.
09	12/01/2009	3.721.284,65	Adição de serviços ao escopo contratual, alteração de itens contratuais e prorrogação de prazo contratual
10	30/01/2009		Prorrogação do prazo contratual.
11	27/02/2009		Prorrogação do prazo contratual.
12	29/05/2009		Prorrogação do prazo contratual.
13	26/05/2009		Prorrogação do prazo contratual.
14	31/07/2009		Prorrogação do prazo contratual.
15	18/08/2009	11.932.797,47	Adição de serviços ao escopo contratuais e alteração de itens contratuais

CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	15/06/2007		Alteração na Cláusula Oitava do Contrato - Forma e Local de Pagamento.
02	16/08/2007		Alteração do endereço e nome do Consórcio
03	20/03/2008	50.000.000,00	Prorrogação do prazo Contratual e alteração da planilha de preços, com inclusão e exclusão de itens
04	09/04/2008		Alteração do endereço do Consórcio.
05	08/09/2008		Alteração na Cláusula Oitava do Contrato - Forma e Local de Pagamento, relativamente aos dados da Petrobras
06	23/01/2009	83.786.055,38	Acréscimo do escopo contratual
07	29/04/2009	64.603.817,25	Remuneração de custos adicionais incorridos pelo consórcio decorrente da postergação da emissão da A.S. nº 2 complementar e prorrogação do prazo contratual
08	25/06/2009		Alteração da Cláusula Sexta, itens 6.1 e 6.2 - Reajuste
09	12/08/2009	64.206.213,57	Acréscimo do escopo contratual
10	26/08/2009		Adiantamento como antecipação referente a custo de manutenção de ações de aceleração de prazo.
11	12/05/2010	206.361.062,42	Prorrogação do prazo Contratual e alteração na planilha de preços (incluindo o adiantamento).
12	08/07/2010	58.910.092,80	Acréscimo de escopo contratual.
13	06/06/2011		Prorrogação do prazo Contratual.



CONTROLE DOS ADITIVOS


ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	18/03/2008		Prorrogação do prazo Contratual.
02	19/03/2008	8.407.214,14	Modificação de quantitativos, inclusão de item na planilha de preços unitários

CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	09/08/2007		Cessão contratual para consórcio constituído pelas Cedentes
02	30/06/2008		Alteração na planilha de preços sem alteração no valor
03	29/12/2008		Alteração no endereço e CNPJ da Construtora Norberto Odebrecht S/A e Construtora Queiroz Galvão S/A.
04	22/01/2009		Cessão contratual pela Petrobras a Refinaria Abreu e Lima S.A - RNEST
05	28/01/2009		Prorrogação do prazo Contratual.
06	26/03/2009		Prorrogação do prazo Contratual.
07	15/05/2009		Prorrogação do prazo Contratual.
08	12/06/2009		Prorrogação do prazo Contratual.
09	13/07/2009		Prorrogação do prazo Contratual.
10	13/08/2009	19.395.608,32	Prorrogação do prazo Contratual e alteração na planilha de preços.
11	29/10/2009		Prorrogação do prazo Contratual.
12	29/11/2009		Prorrogação do prazo Contratual.
13	29/12/2009		Prorrogação do prazo Contratual.
14	05/03/2010	78.836.278,05	Prorrogação do prazo Contratual e alteração na planilha de preços.
15	08/09/2010		Prorrogação do prazo Contratual.
16	30/12/2010		Prorrogação do prazo Contratual.
17	01/04/2011	6.732.199,22	Alteração na planilha de preços.

CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	09/01/2007		Modificação dos seguintes itens contratuais: 2.5.4 - Obrigações da Contratada, 12.3.1 Cessão, 15.1 - Sigilo, 18.1.2 - Subcontratação
02	14/03/2008		Prorrogação do prazo Contratual.
03	04/04/2008		Prorrogação do prazo Contratual.
04	16/04/2008	2.747.053,87	Prorrogação do prazo Contratual e inclusão de item na planilha de preços em razão de serviços adicionais para execução do contrato.
05	24/04/2008		Prorrogação do prazo Contratual.
06	05/05/2008		Prorrogação do prazo Contratual.




CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	23/12/2008	4.217.255,62	Alteração de itens na planilha de preços, em razão da mudança de escopo, alteração do projeto básico e problemas operacionais da Petrobras.
02	02/06/2009	4.852.712,81	Prorrogação do prazo Contratual e modificação de escopo.
03	14/09/2009		Adequação da fórmula de reajustamento
04	15/09/2009	134.476.250,67	Acréscimo do valor contratual para contemplar o ressarcimento dos custos indiretos relativos à postergação do prazo contratual e também os custos referentes à antecipação das datas críticas necessárias ao empreendimento.
05	23/12/2009	57.831.111,74	Adequação da interpretação da fórmula de reajuste, bem como alteração do valor contratual (i) de forma a reincorporar a verba dos itens da construção civil, utilizada nos pagamentos dos serviços remanescentes, (ii) devido à inclusão no escopo da execução dos serviços adicionais.
06	15/03/2010		Prorrogação do prazo Contratual.
07	13/07/2010		Prorrogação do prazo Contratual.
08	02/12/2010	93.091.052,89	Ressarcimento de custos indiretos devido a interferências alheias à responsabilidade do consórcio, acréscimo da verba para garantia de entrega de sistema prioritários para operação, ressarcimento de custos relativos às paralisações pela não emissão de permissão para trabalho, acréscimo de serviços, recomposição da verba contratual para ajustamento de preços e serviços devido à paralisação por raios, chuvas e suas consequências, inclusão de itens nas planilhas de preço, exclusão de verba destinada ao ajustamento de variação de quantitativos.
09	28/12/2010		Prorrogação do prazo Contratual.
10	14/03/2011		Prorrogação do prazo Contratual.
11	05/05/2011		Ajuste dos quantitativos e inclusão de item na planilha de preço.



CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	29/05/2008	1.526.100,00	Redução do preço contratua, em razão do decréscimo de serviços, revisão de cronograma, revisão da EAP, revisão do critério de medição, revisão da planilha de preços.
02	04/06/2008	24.362.627,80	Cessão à BRAFER Construções Metálicas S/A os direitos e obrigações relativas ao fornecimento de estruturas metálicas do Bloco I e Data Center, com redução do valor contratual em R\$ 24.362.627,8
03	25/09/2008		Substituição nas fórmulas de reajustamento contratual o índice refere a matérias primas semi-elaboradas.
04	19/12/2008	100.615.432,15	Cessão ao Consórcio Carapó dos direitos e obrigações e relativos ao fornecimento dos equipamentos constantes da Planilha de Preços, Anexo VII-A, Revisão E e de parte dos materiais contantes da Planilha de Preço, Anexo VII-B, Revisão D, com alteração de valor exclusivamente para o cessionário.
05	23/03/2009	3.897.599,80	Modificação de quantitativos.
06	23/03/2009	621.164,88	Alteração do escopo da cessão de direitos e obrigações celebrada através do ativo 02, , com alteração de valor exclusivamente para o cessionário.
07	23/03/2009	1.424.239,12	Alteração do escopo da cessão de direitos e obrigações celebrada através do ativo 04, com redução do valor contratual em R\$ 1.424.239,12.
08	18/06/2009		Revisão nas planilhas de preços contratual, sem alteração de preço e prazo contratuais.
09	23/06/2009		Adequação do escopo da cessão de direitos e obrigações celebrada através do aditivo 4 e revisada no aditivo 07, para apresentação da cedente à cessionária, das planilhas de preço, anexo VII-A e VII-B.
10	31/06/2009	367.151,21	Modificação de quantitativos, inclusão/exclusão de escopo.
11	31/07/2009	1.626.279,83	Adequação do escopo da cessão de direitos e obrigações celebrada através do aditivo 4 e revisada no aditivo 07, com alteração de valor exclusivamente para o cessionário.
12	18/09/2009	136.677,21	Modificação de quantitativos, inclusão/exclusão de escopo, com decréscimo do valor contratual.
13	18/09/2009	136.677,21	Adequação do escopo da cessão de direitos e obrigações celebrada através do aditivo 4 e revisada no aditivo 07, com decréscimo do valor a ser pago pela Petrobras à cessionária.
14	30/09/2009		Prorrogação do prazo Contratual.
15	10/11/2009	11.625,52	Prorrogação do prazo Contratual e alteração na planilha de preços com decréscimo no valor contratual.
16	10/11/2009	11.625,52	Adequação do escopo da cessão de direitos e obrigações celebrada através do aditivo 4 e revisada no aditivo 07, com decréscimo do valor a ser pago pela Petrobras à cessionária.
17	30/11/2009		Adequação da fórmula de reajustamento
18	17/12/2009	750.701,71	Alteração do escopo contratual com acréscimo do valor contratual e prorrogação de prazo contratual.
19	17/12/2009	750.701,71	Adequação do escopo da cessão de direitos e obrigações celebrada através do aditivo 4 e revisada no aditivo 07, com alteração de valor exclusivamente para o cessionário, com acréscimo do valor a ser pago pela Petrobras à cessionária.
20	29/01/2010		Prorrogação do prazo Contratual.
21	12/02/2010	33.069.546,64	Prorrogação do prazo Contratual, acréscimo de quantitativos, inclusão de itens no escopo, inclusão de itens na planilha de preços, revisão do critério de medição.
22	12/02/2010	8.570.438,16	Adequação do escopo da cessão de direitos e obrigações celebrada através do aditivo 4 e revisada no aditivo 07, com acréscimo do valor a ser pago pela Petrobras à cessionária.
23	30/04/2010		Prorrogação do prazo Contratual, revisão do cronograma, dos requisitos contratuais, do critério de medição, dos requisitos contratuais de responsabilidade social, dos requisitos básicos de comissionamento.
24	31/08/2010		Prorrogação do prazo Contratual.




CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	26/05/2008		Inclusão do CNPJ do Consórcio
02	24/09/2008		Alteração do CNPJ da Construtora Andrade Gutierrez S/A e Norberto Odebrecht S/A
03	09/03/2009	11.422.927,68	Alteração na planilha de preços
04	28/07/2009		Prorrogação do prazo Contratual.
05	10/09/2009	116.039.671,54	Modificação do valor contratual a fim de (i) efetuar o pagamento das SAEs negociadas, (ii) ressarcimento dos custos por paralisação em razão de descargas atmosféricas, chuvas e suas consequências. Inclusão do CNPJ da Construtora Queiroz Galvão e indicação do seu novo endereço.
06	24/09/2009		Prorrogação do prazo Contratual e alteração da célula fiscal da Petrobras.
07	27/09/2009	141.388.355,43	Modificação do valor contratual para pagamento dos custos por paralisação devido à ocorrência de descargas atmosféricas, chuvas e suas consequências.
08	08/12/2009		Adoção de critérios provisórios visando o pagamento dos custos por paralisação devido à ocorrência de descargas atmosféricas, chuvas e suas consequências.
09	11/01/2010		Alteração do contrato em razão da cessão pela Petrobras À COMPERJ UPB, COMPERJ PET, p COMPERJ MEG, COMPERJ POL, COMPERJ EST ("EMPRESAS COMPERJ").
10	11/02/2010	70.047.093,64	Prorrogação de prazo e modificação do valor contratual para pagamento dos custos por paralisação devido à ocorrência de descargas atmosféricas, chuvas e suas consequências, adotar para o período da extensão contratual e critérios provisórios visando o pagamento dos custos por paralisação devido à ocorrência de descargas atmosféricas, chuvas e suas consequências.
11	19/04/2010		Prorrogação do prazo Contratual e estender aplicação, pelo período de prorrogação, e critérios provisórios visando o pagamento dos custos por paralisação devido à ocorrência de descargas atmosféricas, chuvas e suas consequências.
12	14/06/2010		Prorrogação do prazo Contratual e estender aplicação, pelo período de prorrogação, e critérios provisórios visando o pagamento dos custos por paralisação devido à ocorrência de descargas atmosféricas, chuvas e suas consequências.
13	12/08/2010		Prorrogação do prazo Contratual e estender aplicação, pelo período de prorrogação, e critérios provisórios visando o pagamento dos custos por paralisação devido à ocorrência de descargas atmosféricas, chuvas e suas consequências.
14	26/08/2010		Prorrogação do prazo Contratual e estender aplicação, pelo período de prorrogação, e critérios provisórios visando o pagamento dos custos por paralisação devido à ocorrência de descargas atmosféricas, chuvas e suas consequências.
15	08/09/2010	21.147.271,01	Prorrogação do prazo Contratual, alteração do valor contratual para pagamentos das SAE's sm ressarcimento de custos com paralisações em decorrência de descargas atmosféricas, manutenção do critério provisório estabelecido no aditivo 08, pagamento da administração local, modificação de quantitativos.
16	23/09/2010		Prorrogação do prazo Contratual, formalização da substituição de representante da Construtora Queiroz Galvão S/A, manutenção do critério provisório estabelecido no aditivo 08.
17	29/10/2010		Prorrogação do prazo Contratual.
18	16/11/2010		Prorrogação do prazo Contratual.
19	01/12/2010		Cessão contratual da EMPRESAS COMPERJ para a Petrobras.
20	21/12/2010		Prorrogação do prazo Contratual.

CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	15/09/2008		Alteração do item 6.1, Cláusula Sexta - Reajustamento de Preços.
02	16/11/2009		Adequação da fórmula de reajustamento, em razão da descontinuidade de índices.
03	10/09/2010		Prorrogação do prazo Contratual.
04	28/10/2010		Prorrogação do prazo Contratual.
05	05/11/2010		Prorrogação do prazo Contratual.
06	30/11/2010		Prorrogação do prazo Contratual.



CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	29/12/2008		Alteração de CNPJ da Construtora Queiroz Galvão.
02	06/02/2009		Prorrogação do prazo contratual.
03	12/03/2009		Prorrogação do prazo contratual.
04	23/03/2009	2.069.308,65	Inclusão de itens da na planilha de preços unitários (montagem da bomba de incêndio, desmontagem das linhas 500 e 501 do Y, remoção e adequação de válvulas Vanessa na linha 503)
05	11/05/2009		Prorrogação do prazo contratual.


CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	27/02/2009	952.021,69	Inclusão do item 5 na Planilha de Preços, devida alteração no projeto.
02	03/06/2009	67.156,45	Alteração do escopo contratual e inclusão do item 2.7 na planilha de preço, devido à necessidade de alteração no projeto de detalhamento.
03	24/08/2009	780.689,49	Inclusão do CNPJ de filial da Contratada, a fim de que as faturas de suprimento sejam devidamente protocoladas para pagamento, inclusão do item 6 na planilha de preços unitários.
04	24/08/2009		Adequar fórmula de reajustamento.
05	07/01/2010	110.833,24	Inclusão de itens na planilha de preços com acréscimo no valor contratual.
06	05/02/2010	24.340,42	Alteração do item 01 da planilha de preços global - resumo, do item 3.1.3 e 3.2.3 da planilha de preços global - detalhada, em consequência dos serviços de substituição do piso monolítico de alta resistência, por piso elevado em placas, na sala técnica do prédio de apoio e no 1º pavimento do prédio de elétrica.
07	04/03/2010		Prorrogação do prazo Contratual.
08	17/05/2010	1.798.040,77	Prorrogação do prazo contratual, correção do valor indicado no Aditivo 03, diminuição de quantitativos, inclusão de itens na planilha de preços.
09	05/07/2010	269.477,29	Prorrogação do prazo contratual, em razão de chuvas, aumento da verba do item 4 da planilha de preços, tendo em vista o ressarcimento de chuvas, ralos e paralisações.
10	02/12/2010	2.967.448,34	Pagamento de custos indiretos, referentes a 116 dias, suportados pela contratada, devido ao atraso na liberação de PT, além dos impactos provados pela Petrobras que estenderam o prazo contratual. Pagamento de custos diretos pela reelaboração do projeto executivo, devido a inconsistências averiguadas. Debitar o valor pago a maior no Aditivo nº 08, decorrente da medição de maio/2009 no RM nº 056, no montante R\$ 276.186,56.




CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	15/05/2009		Adequar fórmula de reajustamento, em decorrência da descontinuidade do índice de preços por atacado.
02	02/06/2009		Indicação do CNPJ e do endereço do Consórcio.
03	12/08/2009		Prorrogação do prazo Contratual.
04	08/09/2009		Indicação do CNPJ e do endereço da Construtora Queiroz Galvão.
05	03/12/2010		Prorrogação do prazo Contratual.
06	25/03/2011		Indicação de novo endereço da Construtora Queiroz Galvão.
07	14/04/2011	12.041.032,47	Possibilitar o fornecimento de materiais referente ao acréscimo de quantidade de itens constantes na tabela de quantidades determinadas (QD)
08	30/09/2011	98.259.865,60	Formalização e pagamento de ajuste de quantitativos relativos ao Anexo Contratual XIV-A, após conclusão do projeto executivo das Interligações do Off-Site do Diesel da RLAM, acréscimo de escopo contratual relativo às interligações necessárias as novas Unidades de Tratamento de Água Bruta, alimentação de utilidade para U-73A e a alimentação elétrica da nova subestação S-52A. Prorrogação do prazo contratual.
09	29/12/2011	37.925.548,46	Pagamento de custos indiretos pela dilatação do prazo contratual em função de atraso na liberação de PT, passagem de equipamentos e estaqueamento na U-29, pagamento de custos decorrentes da paralisação por chuvas, pagamento de valores relacionados às alterações de escopo contempladas no aditivo 08.
10	06/01/2012		Inclusão da fórmula de reajustamento para os itens 4 e 5 da Planilha de Preços.
11	17/02/2012		Prorrogação do prazo Contratual.
12	21/05/2012		Prorrogação do prazo Contratual.




CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	17/07/2009		Adequar itens dos itens 8.1, 8.1.1, 8.1.5, 8.1.6 e 8.1.6, Cláusula Oitava - Forma e Local de Pagamento do Contrato
02	14/12/2009		Adequar fórmula de reajustamento de preço, em decorrência da descontinuidade do índice de preços por atacado.
03	18/06/2010		Novo endereço da Degremont Tratamento de Água Ltda.
04	21/06/2010		Alteração do CNPJ e novo endereço da Degremont Tratamento de Água Ltda.
05	16/07/2010		Introdução do CNPJ da Construtora Queiroz Galvão S/A.
06	03/11/2010		Inclusão da fórmula de reajustamento.
07	04/11/2010		Prorrogação do prazo Contratual.
08	23/11/2010	8.857.000,00	Alteração de itens na Planilha de Preços, possibilitar a realização dos serviços de elaboração de projeto básico e de detalhamento para a nova Subestação SE-52A, bem como de interligações de tubulação entre os equipamentos das Unidades U-52 e U-84 bem como inclusão dos itens 4.4.8.3, 4.4.8.3.1, 4.4.10.6 e 4.4.10.6.1, possibilitar a realização dos serviços de fornecimento dos suprimentos (equipamentos) para o sistema elétrico da nova Subestação SE-52A com a inclusão do item 4.5.1.1 do Anexo I - Memorial Descritivo.
09	03/12/2010		Indicação de CNPJ de filial da Degremont e novo endereço da Degremont Tratamento de Água Ltda.
10	25/03/2011		Indicação do novo endereço da Construtora Queiroz Galvão S/A.
11	16/05/2011	18.847.750,47	Acréscimo no valor contratual para restabelecimento da equação econômico-financeira possibilitando a realização dos serviços de construção e montagem eletromecânica, condicionamento e testes, apoio à partida e operação assistida da nova Subestação S-52A, bem como a remoção de interferências e os demais serviços necessários às interligações elétricas e de instrumentação até o centro integrado de controle - CIC, da UN-RLAM.
12	20/05/2011		Prorrogação do prazo Contratual.
13	20/05/2011	97.822,21	Alterar a origem do fornecimento dos itens 8, 9 e 10 da Planilha de Preços do Contrato e em consequência reduzir o valor total estimado do Contrato original.
14	30/08/2011		Alteração do item 5 da Planilha de Preços - Resumo e do item 2 da Planilha de Preços Unitários - Apoio à Partida e Operação Assistida, sem modificação do preço contratual.
15	30/11/2011		Prorrogação do prazo Contratual.
16	23/02/2012		Prorrogação do prazo Contratual.
17	26/04/2012		Prorrogação do prazo Contratual.




CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	10/03/2010		Cessão total dos direitos e obrigações do Contrato de Petrobras para Refinaria Abreu e Lima S.A. e mudança de nº do contrato de 0800.0007000.10.02 para 8500.0000065.10.2
02	02/05/2011		Alteração de endereço do Consorcio
03	18/10/2011	29.827.859,75	Inclusão/redução de serviços no escopo do Contrato para realização de fundações em estacas com blocos de concreto armado na "Tubovia Norte/Sul" e alteração do valor Contratual
04	21/11/2011	200.000.000,00	Adiantamento de valores referentes aos custos das ações para manutenção do cronograma Contratual, até que seja celebrado novo Aditivo entre as partes para formalização da implementação do Plano de Trabalho, que será ressarcido a Petrobras através de descontos a serem efetuados nos pagamentos devidos pela Petrobras à Contratada referente às medições a serem definidas no futuro Aditivo até a compensação do valor do referido Adiantamento.
05	23/01/2012	-26.706.115,15	Redução do preço contratual para considerar o impacto positivo da aplicação do Regime Especial Tributário REPENEC para fins de redução do preço inicialmente contratado.
06	01/06/2012	-18.024.048,50	Redução do preço contratual para considerar o impacto positivo da aplicação do Regime Especial Tributário REPENEC para fins de redução do preço inicialmente contratado.
07	16/10/2012	3.353.149,26	Inclusão/redução de serviços no escopo do contrato e Alteração do valor Contratual
08	24/10/2012	149.938.706,50	Inclusão/redução de serviços no escopo do contrato e Alteração do valor Contratual
09	25/10/2012	385.177.644,24	Alter o valor total do Contrato em virtude do Plano de Trabalho, incluindo itens na planilha de preços do Contrato. Alteração dos prazos Intermediários do Cronograma Contratual e alteração da planilha de preços de Serviços em consequência do Plano de Trabalho. Realizar a medição formal relativa aos serviços realizados no Plano de Trabalho e executar a compensação referente ao pagamento do Adiantamento do Aditivo nº 04.
10	25/10/2012	124.822.082,10	Prorrogação do prazo contratual em virtude da inclusão de serviços de Engenharia e a aceleração da Engenharia e de Montagem e Comissionamento no escopo do Contrato para implementar o Plano de Trabalho e atender as metas necessárias ao cumprimento do cronograma integrado de partida do projeto. Alteração do valor Contratual.
11	25/10/2012	-103.685,36	Redução do preço contratual para considerar o impacto positivo da aplicação do Regime Especial Tributário REPENEC para fins de redução do preço inicialmente contratado.
12	23/05/2013	2.195.618,72	Inclusão dos serviços e fornecimentos relacionados a inclusão de Portilhão 204 para o pátio de Coque e Implantação e o fornecimento dos filtros de carvão ativado para tratamento dos vapores provenientes dos tanques de armazenamento de Nafta no escopo do Contrato e Alteração do valor Contratual
13	04/07/2013	30.095.596,56	Inclusão/exclusão/alteração/modificação/redimensionamento/retiradas/adequação/correkções/implantações de serviços e fornecimentos no escopo do Contrato e alteração do valor Contratual
14	24/07/2013	39.178.441,37	Inclusão/exclusão/alteração de serviços e fornecimentos no escopo do Contrato e alteração do valor Contratual
15	23/08/2013	276.111,00	Inclusão/retirada/alteração/implantação de serviços e fornecimentos no escopo do Contrato e alteração do valor Contratual
16	05/11/2013	28.033.265,78	Inclusão/redução de serviços e fornecimentos e ajuste de quantidades determinadas no escopo do Contrato e alteração do valor Contratual
17	12/11/2013	32.103.164,28	Inclusão de serviços e fornecimentos e ajuste de quantidades determinadas no Aditivo 08 do Contrato e alteração do valor Contratual
18	25/11/2013	61.999.483,75	Inclusão de serviços adicionais de engenharia decorrentes de alterações e ajustes de projetos do Contrato e alteração do valor Contratual
19	03/12/2013	4.833.674,73	Inclusão de serviços e fornecimentos no escopo do Contrato decorrentes de alterações e ajustes de projetos do Contrato e alteração do valor Contratual
20	10/03/2014	1.708.207,38	Inclusão de serviços e fornecimentos no escopo do Contrato e alteração do valor Contratual
21	28/03/2014		Incorporar ao Anexo XXV do Contrato - Instrumento Particular de Constituição do Consórcio o seu 11º Termo Aditivo
22	22/05/2014		Inclusão dos itens 10.1.5 e 10.1.6 na Cláusula Décima - Multas
23	23/05/2014		Prorrogação do prazo Contratual
24	07/07/2014		Prorrogação do prazo Contratual
25	12/08/2014		Redução da verba de ressarcimento de custos devido a paralisação por chuvas e descargas atmosféricas, acréscimo de serviços e fornecimento no escopo original do Contrato, alteração dos itens contratuais e os correspondentes preços na Planilha de Preços, sem que importe alteração no preço global do contrato.
26	22/08/2014		Prorrogação do prazo Contratual
27	12/09/2014		Incorporar ao Anexo XXV do Contrato - Instrumento Particular de Constituição do Consórcio o seu 14º Termo Aditivo.



CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	10/09/2010		Cessão de direito do Contrato da Petrobras para a UPB, que passa a ser a Contratante.
02	04/11/2010		Cessão de direitos e obrigações da UPB para a Petrobras, que passa a ser a Contratante.
03	26/08/2011		Inclusão do CNPJ da filia do Consórcio para o fornecimento de bens constantes na Planilha de Preços de Fornecimento de Bens - Anexo IIB do Contrato original.
04	06/05/2013	66.600.000,00	Ajuste de quantitativos com alteração na Planilha de Preços e Valor.
05	06/05/2013		Prorrogação do prazo Contratual
06	24/05/2013		Alteração de endereço da CQG e retificação da data base das propostas para reajustamento de preços.
07	25/06/2013	2.353.027,39	Incluir/Excluir serviços e fornecimentos aos existentes no escopo original do Contrato
08	22/07/2013	347.998.886,99	Alteração de valor Contratual em decorrência de custos indiretos em razão de impactos na execução dos serviços de montagem eletromecânica, em virtude de replanejamento do Contrato devido a alterações de escopo, novos prazos de entrega de equipamentos cujo fornecimento é de responsabilidade da Petrobras e da nova data de disponibilização das utilidades necessárias para a partida das Unidades da Petrobras. Adição de serviços de Hibernação no escopo do Contrato.
09	06/09/2013	27.560.443,39	Modificação do valor global do contrato em virtude dos custos adicionais relacionados aos serviços de engenharia do Consórcio, em decorrência dos impactos ocasionados pela Petrobras na execução dessas serviços.
10	16/09/2013	3.887.469,57	Ajuste de quantitativos com alteração na Planilha de Preços e Valor.



CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	17/12/2013		Introduzir alteração do CNPJ e do novo endereço do Consórcio.
02	08/08/2014		Prorrogação do prazo Contratual
03	23/09/2014		Prorrogação do prazo Contratual

CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
			Sem Aditivos

CONTROLE DOS ADITIVOS

ADITIVOS	DATA	VALOR TOTAL	OBJETO
01	18/11/13		Introduzir indicação do Nº do CNPJ e do endereço do Consórcio
02	12/03/14	99.966,08	Adição de serviços ao escopo contratual para realização de estudo de impactos no projeto.

