



PROBLEMÁTICA DAS CRECHES NAS OBRAS PARALISADAS





Municípios alagoanos com obras inacabadas
de creches, pré-escola e pró-infância: **11**


13 obras no total



MUNICÍPIOS ALAGOANOS COM OBRAS INACABADAS DE CRECHES, PRÉ-ESCOLA E PRÓ-INFÂNCIA

PROBLEMÁTICA DAS CRECHES
NAS OBRAS PARALIZADAS

Água Branca = 1
Coité do Noia = 1
Colônia de Leopoldina = 1
Maragogi = 1
Matriz do Camaragibe = 2
Murici = 2
Novo Lino = 1
Pão de Açúcar = 1
Pariconha = 1
Piranhas = 1
Viçosa = 1





Histórico

De acordo com o levantamento feito, existem contratos assinados a partir do ano de 2008 já vencidos.

As creches possuem metodologia inovadora, que utilizam elementos pré-moldados, tiveram as obras paralisadas após a falência da empresa licitada pelo Governo Federal para construção em todo o país.


A AMA tentou em diversos momentos achar soluções, em conjunto com o Governo Federal, para retomar as obras.

Em 2017, o FNDE esteve na AMA para anunciar novos prazos e o credenciamento de novas empresas para a conclusão das obras de creches inacabadas espalhadas pelos municípios alagoanos.





Total de 84 obras



- Obras inacabadas
- Obras paralisadas
- Obras em contratação
- Obras em execução

Obs.: Além dessas 84 obras, existem outras obras e reformas em andamento, que também podem se encaixar nesse contingente.

**PROBLEMÁTICA DAS CRECHES
NAS OBRAS PARALIZADAS**





Exemplos de obras **inacabadas**

PROBLEMÁTICA DAS CRECHES
NAS OBRAS PARALIZADAS





Exemplos de obras **paralisadas**



**PROBLEMÁTICA DAS CRECHES
NAS OBRAS PARALISADAS**





Exemplo de obras **canceladas**

CRECHE DO BAIRRO PRIMAVERA/SÃO LUIZ II/JOÃO PAULO II - Arapiraca - AL (1001737)

[Imprimir](#)



Situação: **Obra Cancelada**

Município - UF: Arapiraca - AL

Localização: [Como chegar](#)

Cep: 57316-646

Endereço: RUA ZEZÉ LIMA, 00

Bairro: JOÃO PAULO II

Termo/Convênio: 5357/2013

Fim da Vigência: 30/10/2019

Termo/Convênio:

Situação do Termo/Convênio: Vigente

Percentual de Execução

0%

Data Prevista de Conclusão da
Obra:





Exemplo de obras **em licitação**





Exemplo de obras **em execução**



PROBLEMÁTICA DAS CRECHES
NAS OBRAS PARALIZADAS





Obras inacabadas de creches, pré-escola e pró- infância:

MUNICÍPIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	PERCENTUAL DA EXECUÇÃO DA OBRA
Água Branca	Vencido	85,39%
Coité do Noia	Vencido	31,38%
Colônia de Leopoldina	Vigente	27,40%
Maragogi	Vencido	0%
Matriz do Camaragibe	Vencido	18,6%
Matriz do Camaragibe	Vencido	11,96%
Murici	Vigente	71,25%
Murici	Vigente	82,74%
Novo Lino	Vencido	5,50%
Pão de Açúcar	Vencido	57,47%
Pariconha	Vencido	96,76%
Piranhas	Vencido	1,56%
Viçosa	Vigente	87,58%

● Fonte: FNDE





OBRAS EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE NA METODOLOGIA CONVENCIONAL, QUE ESTÃO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE

- Em 2012, Campo Alegre tinha **172** matrículas em creches, passando em 2019 para mais de **2 mil** matrículas.

5 creches em funcionamento e 1 ainda sem conclusão pela metodologia inovadora adotada inicialmente pelo Governo Federal.





OBRAS EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE NA METODOLOGIA CONVENCIONAL, QUE ESTÃO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE



5 creches em funcionamento e 1 ainda sem conclusão pela metodologia inovadora adotada inicialmente pelo Governo Federal.

PROBLEMÁTICA DAS CRECHES
NAS OBRAS PARALIZADAS





OBRAS EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE NA METODOLOGIA CONVENCIONAL, QUE ESTÃO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE



5 creches em funcionamento e 1 ainda sem conclusão pela metodologia inovadora adotada inicialmente pelo Governo Federal.

PROBLEMÁTICA DAS CRECHES
NAS OBRAS PARALIZADAS





PROBLEMÁTICA DAS CRECHES NAS OBRAS PARALIZADAS

No município de Campo Alegre/Alagoas a única obra que não foi concluída foi a que iniciou com a Metodologia Inovadora, ou seja, a única obra do PAR 2011-2014 que não foi finalizada no Município.





Antes:



PROBLEMÁTICA DAS CRECHES
NAS OBRAS PARALIZADAS





Antes:



**PROBLEMÁTICA DAS CRECHES
NAS OBRAS PARALIZADAS**





Depois:



**PROBLEMÁTICA DAS CRECHES
NAS OBRAS PARALIZADAS**





Depois:



Termo de Compromisso PAC 05350/2013 - 72% executada
Localidade: Distrito Luziápolis no Município de Campo Alegre

PROBLEMÁTICA DAS CRECHES
NAS OBRAS PARALIZADAS





MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ESTADO CONSIDERADAS NO FUNDEB EM 2019

Creche Integral 19.170

Creche Parcial 17.307

Pré-escola Integral 4.674

Pré-escola Parcial 54.781

TOTAL: 23.844

TOTAL: 72.088

Estimativa da receita anual do Fundo e Coeficientes de distribuição dos recursos por ente governamental - Portaria Interministerial n 07, de 28 de dezembro de 2018





Ou seja, com a conclusão das **84 obras** teríamos uma média mais de **23 mil alunos** no Estado de Alagoas.





Obras inacabadas de construção de quadra escolar coberta e cobertura de quadra escolar:



Atalaia = 4

Barra de Santo Antônio=2

Boca da Mata = 1

Cacimbinhas = 1

Campo Alegre = 1

Lagoa da Canoa = 2

Maceió= 2

Marechal Deodoro = 1

Monteirópolis = 1

Murici = 1

Olho d'Água das Flores = 1

Ouro Branco = 2

Penedo = 1

Rio Largo = 1

Santa Luzia do Norte = 1

São Miguel dos Campos = 1

Traipu = 1

