

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - PMF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO-
CAACG**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL DE
CAMPANHA PRESIDENTE VARGAS – SPDM**

CONTRATO Nº 001/2020 – SMS/SPDM

PERÍODO AVALIATIVO: 18/ABRIL A 03/JUNHO 2020

Junho/ 2020

**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO-
CAACG**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL DE
CAMPANHA PRESIDENTE VARGAS – SPDM**

CONTRATO Nº 001/2020 – SMS/SPDM


PERÍODO AVALIATIVO: 18/ABRIL A 03/JUNHO 2020

Relatório de avaliação do Contrato de Gestão Nº 001/2020 – SMS/SPDM referente ao período de 18/abril a 03/junho 2020 que deve ser apresentado aos órgãos de controle interno e externo como instrumento de supervisão, acompanhamento e avaliação do desempenho de acordo com os objetivos e metas constantes no Programa de Trabalho.


Junho/ 2020



**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE
GESTÃO- CAACG**



**Antônio Charles Weinstein
ASSESP/ SMS**



**Luziete Furtado da Cruz
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/ SMS**



**Magno de Souza Souza
COAF/SMS**



**Ticiane Mota Sales
ASSESP/ SMS**

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO HOSPITAL DE CAMPANHA	6
BREVE HISTÓRICO DA ABERTURA DOS LEITOS	12
QUADRO DE EQUIPE MÍNIMA 1ª QUINZENA (18/04/ A 04/05/2020)	13
QUADRO DE EQUIPE MÍNIMA 2ª QUINZENA (05/05 A 19/05/2020)	14
QUADRO DE EQUIPE MÍNIMA 3ª QUINZENA (20/05 A 03/06/2020)	15
QUADRO DE META DE QUALIDADE	16
ANÁLISE FINANCEIRA	17
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO	25
ANEXOS	26
ANEXO I - Atas de Reuniões / Registro de Visitas	27
ANEXO II – Dados Epidemiológica Hospital de Campanha Presidente Vargas - UNISUS	54
ANEXO III – Dados Epidemiológica Hospital de Campanha Presidente Vargas – PAGES/SMS	56
ANEXO IV – Boletins do Núcleo de Informação ao Familiar – NIF	58
ANEXO V – Reportagens/Mídia	61
ANEXO VI – Projeto e Planta Baixa	75
ANEXO VII – Portaria de Nomeação CAACG	77



APRESENTAÇÃO

A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM, através do Contrato de Gestão nº 001/2020 – SMS/SPDM, na condição de Organização Social assumiu a gestão do Hospital de Campanha Presidente Vargas no município de Fortaleza em 08 de abril de 2020.

A Supervisão, avaliação e acompanhamento do serviço, executados pela contratada, são realizados pela Secretaria Municipal da Saúde, através da Assessoria Especial de Contratos de Gestão - SMS, que acompanha a execução do referido derivado deste Contrato. A Gestora do Contrato, especialmente designada para esta atividade, é responsável por emitir as autorizações, receber e encaminhar os documentos e atividades técnicas, e autorizar os pagamentos correspondentes. Além do Gestor do Contrato há uma Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão-CAACG, constituída por técnicos da Secretaria Municipal, todos constituídos conforme Portaria publicada no Diário Oficial do Município de Fortaleza – D.O.M., cujas atribuições corresponderá à verificação mensal do desenvolvimento das atividades e retorno obtido pela Organização Social com a aplicação dos recursos sob sua gestão, elaborando relatório circunstanciado.

O presente relatório constitui-se numa ferramenta importante dentro do processo de acompanhamento e avaliação do desempenho da Organização Social na Gestão do Equipamento e dos Serviços de Saúde, pois retrata além das metas contratualizadas de Equipe Mínima e de Qualidade objeto do Contrato de Gestão, o acompanhamento das atividades através da Análise Financeira, Atas de Reuniões e Visitas, dados Epidemiológicos através de Relatórios de Sistemas como: PAGES (desenvolvido pela SMS), UNISUS (do Ministério da Saúde), VECTOR (Sistema de Informação Instalado no Hospital de Campanha) e Boletim do Núcleo de Informação ao Familiar (NIF).

Ao final do presente relatório, estão as Considerações e recomendações desta Comissão (CAACG).



JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA

Em 31 de dezembro de 2019, a China comunicou à Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a ocorrência de um surto de doença respiratória aguda grave, na província de Hubei, com maior concentração de casos na capital Wuhan. Nas semanas seguintes, foram detectados casos em outras províncias da China, que concentrava aproximadamente 99% dos casos ocorridos em todo o mundo (até 12 de fevereiro de 2020). Outros países também foram afetados, com predominância da ocorrência de casos importados da China, embora há registro de transmissão autóctone em alguns países. A evolução da situação levou a OMS a declarar o evento como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, em 30 de janeiro de 2020, conforme estabelece o Regulamento Sanitário Internacional (RSI 2005).

O agente etiológico é um novo Coronavirus (COVID – 19; nome anterior - 2019- nCoV)1, que foi transmitido inicialmente a partir de contato ou consumo de animais silvestres na cidade de Wuhan, posteriormente com transmissão predominante por meio de contato de pessoa-a-pessoa em algumas localidades na China e outros países, como por exemplo na Alemanha.

Na cidade de Fortaleza, os registro das primeiras ações de atenção à prevenção e combate ao Covid-19, datam do final do mês de janeiro 2020, especificamente no dia 29/01/2020 com a notificação de um caso suspeito no município de Sobral. À esta notificação, seguiu-se a emissão de notas técnicas norteadoras e informativas aos profissionais de saúde, preparando-os para esta missão.

De acordo com boletim informativo da OMS, dia 27 de janeiro de 2020, 2.798 casos foram confirmados, sendo a maioria na China com 2.761 casos, e os demais distribuídos entre Japão (4), República da Coreia, (4) Vietnã (2), Singapura (4), Austrália (4), Malásia (4), Tailândia (5), Nepal (1), Estados Unidos da América (5), Canadá (1) e França (3). Sendo informado 81 óbitos, pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV), sem, no entanto, termos nenhum registro no Brasil de casos confirmados que se enquadravam na definição de caso pela OMS. (fonte: Nota Técnica SESA/CE, capturada de https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/nota_tecnica_nCoV_-29_01_2020_v2.pdf).

No dia 03 de fevereiro de 2020, circulou pela imprensa local, informações que o estado do Ceará registraria o seu primeiro caso de COVID-19. O anúncio ocorreu na parte da tarde, pelo Ministério da Saúde.



O paciente foi internado no Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, e após a realização de exames específicos, recebeu alta pois foi diagnosticado com rinovírus. Mas serviu como alerta conforme prevê o Plano Nacional de Contingência para Infecção Humana pelo Coronavírus 2019, emitido pelo Ministério da Saúde, que alerta para as classificações de risco - Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública - e norteia as ações a serem implementadas pelas Secretarias de Saúde. E tendo em vista que o Ministério da Saúde (MS) declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional em 04 de fevereiro de 2020, a organização das ações a serem desenvolvidas pela SMS/CE já parte desse nível de resposta.

O nível de resposta local que corresponde à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decretado pelo Ministério da saúde é indicado em duas situações, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde: a) quando há confirmação de transmissão local do primeiro caso de Coronavírus amplamente divulgado no território nacional; e b) reconhecimento de declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Sendo que o Brasil encontra-se nessa secundacênario.

Segundo o Plano de Contingência do Ministério da Saúde, o nível de Emergência está organizado em duas fases, fase de contenção e de mitigação, e há ainda a fase de supressão que ainda não faz parte do Plano de Contingência tanto do Ministério da Saúde quanto do Governo local. Na fase de contenção, que é a situação na qual o país e seus estados se encontram atualmente, as ações e medidas são adotadas para evitar a dispersão do vírus. As medidas de contenção são adotadas no início de uma epidemia para evitar o contágio do resto da população, buscando erradicar o vírus. Nessa fase, os principais atos são o rastreamento, por meio de testes para a doença, e o isolamento.

O limite da contenção é quando o vírus se instala na sociedade e as autoridades perdem o controle do rastreamento. Aí a contenção não funciona mais.

Na fase da mitigação, sabe-se que não será possível evitar todos os contágios. Assim, o objetivo é diminuir o avanço da pandemia, sem necessariamente detê-la, com medidas moderadas. Busca-se, então, evitar que o vírus atinja o grupo de risco: idosos, diabéticos ou hipertensos. Nesse estágio, algumas das ações são: suspender aulas, fechar lojas e restaurantes, cancelar eventos esportivos, congressos, shows e espetáculos.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature at the top, and two smaller, more compact signatures or initials below it.

É preciso ter atenção e cautela, porque a mitigação, assim como a contenção, pode ser insuficiente para diminuir o contágio, quando adotada tarde demais.

De forma mais radical, a supressão busca romper as cadeias de transmissão do vírus, com o distanciamento social de toda população, como fez a China. Nesse caso, a quarentena é obrigatória e os testes são feitos em massa. Também acontece o fechamento de escolas e comércios.

O Ministério da Saúde emitiu a PORTARIA Nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), trazendo a seguinte redação:

“O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e Considerando a **Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde** em 30 de janeiro de 2020;

Considerando que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

Considerando que esse evento está sendo observado em outros países do continente americano e que a investigação local demanda uma resposta coordenada das ações de saúde de competência da vigilância e atenção à saúde, entre as três esferas de gestão do SUS;

Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e também para estabelecer a estratégia de acompanhamento aos nacionais e estrangeiros que ingressarem no país e que se enquadrarem nas definições de suspeitos e confirmados para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); e Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública Art. 1º Declarar Emergência em Saúde Pública de



Importância Nacional conforme Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;" (Grifo nosso).

Do mesmo modo, em 6 de fevereiro de 2020, foi sancionada a **Lei Federal Nº 13.979** que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (2019-nCoV) responsável pelo surto de 2019, objetivando a proteção da coletividade.

Assim, conforme já explicitado, se deu início a denominada fase de mitigação, com o objetivo de diminuir o avanço da pandemia, sem necessariamente detê-la, com medidas moderadas, buscando evitar que o vírus atinja o grupo de risco: idosos, diabéticos ou hipertensos.

Nesse sentido o Governo do Estado do Ceará publicou o **DECRETO ESTADUAL Nº 33.510**, de 16 de março de 2020 e no âmbito municipal, o Município de Fortaleza publicou também o **DECRETO MUNICIPAL Nº 14.611**, de 17 de março de 2020, ambos declaram situação de Emergência em Saúde e dispõe sobre medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana pelo novo coronavírus.

Paralelamente a todos os normativos publicados em relação a pandemia que atingiu o país, a Prefeitura Municipal de Fortaleza já implementava uma série de ações visando a proteção de seus munícipes. Foraam elas:

Em **10 de março de 2020** a Prefeitura de Fortaleza lança, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a segunda versão do Plano Municipal de Contingência ao Coronavírus. As ações do plano são focadas em campanhas educativas, vigilância em saúde e suporte laboratorial, tendo por finalidade monitorar casos suspeitos e prevenir precocemente, além de esclarecer a população sobre cuidados para a prevenção.

Em **16 de março de 2020** a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado do Ceará anunciaram ações emergenciais de combate à Covid-19. Por meio do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, composto por instituições federais, estaduais e municipais, foram decretadas medidas preventivas e assistenciais em diversas áreas com a decretação de Estado de Emergência. O estado de emergência municipal permite que Fortaleza, diante de um pico epidêmico, possa contratar profissionais diretamente, além de comprar material e equipamentos de forma mais rápida diante de eventuais necessidades. As ações



previstas no âmbito municipal contemplaram diversas esferas, entre elas, alterações na logística do transporte público, da Educação, da Saúde e da fiscalização. As medidas trouxeram as seguintes ações:

- **Transporte público:** o transporte público deverá receber rígida higienização diária para todos os ônibus e vans da Cidade e visa à minimização do contágio pelo coronavírus. Implantação de álcool em gel nos terminais de ônibus. Ademais, toda a frota de ônibus da Capital irá operar com janelas abertas e realização de campanhas educativas por meio de materiais gráficos.
- **Educação:** A exemplo da decisão Estadual, as atividades educacionais serão suspensas na Rede Municipal de Ensino por 15 dias. Concomitantemente a Prefeitura de Fortaleza buscará alternativas para assegurar a logística de alimentação dos alunos da Rede Municipal.
- **Suspensão de eventos públicos de grande porte:** Foram suspensos, também por 15 dias, eventos públicos com concentração igual a superior a 100 pessoas estendendo como recomendação a instituições privadas, à indústria e, inclusive, às igrejas. Jogos em estádios de futebol e eventos esportivos em geral serão realizados somente com portões fechados.
- **Suspensão de atividades direcionadas à terceira idade:** O grupo de risco diante da pandemia causada pelo coronavírus concentra-se entre os idosos. Nessa perspectiva, a Prefeitura de Fortaleza suspendeu, também por 15 dias, eventos esportivos, sociais e culturais voltados à terceira idade para evitar aglomerações.
- **Solicitação de suspensão de voos internacionais para o Ceará:** O prefeito Roberto Cláudio e o governador Camilo Santana enviaram ofício à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) solicitando a suspensão de voos internacionais para o Ceará. Como estratégia para barrar essa porta de entrada e auxiliar a contenção e a proliferação do COVID-19. Além disso, foram canceladas viagens laborais nacionais e internacionais para servidores municipais, exceto em situações emergenciais voltadas ao combate do novocoronavírus.



Contudo, mesmo com todos os esforços que a SMS vem adotando com ações estratégicas para o enfrentamento da COVID-19, foram necessárias ainda outras medidas para garantia da proteção da coletividade em meio a esta pandemia. Estudos realizados pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, evidenciados na Nota técnica nº03/2020, informes epidemiológicos, portarias e demais diretrizes emitidas por entidades de renome na área da saúde, que já demonstram que haverá uma escassez de recursos na maioria das regiões do país e uma sobrecarga da área assistencial com a evolução da pandemia, tornando-se imprescindíveis a adoção de medidas para otimizar o uso dos serviços prestados na rede municipal de saúde, assim como o investimento para ampliar a capacidade instalada em preparo ao COVID-19.

Desse modo, levando-se em consideração todo o exposto a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a garantia do atendimento da população decidiu pela instalação de um Hospital de Campanha com capacidade de novos 204 leitos que serão instalados no Estádio Presidente Vargas.

O Estádio Presidente Vargas, foi eleito entre as demais possibilidades como local ideal para implantação do Hospital de Campanha, por sua localização estratégica no centro da cidade, bem como pela facilidade de acesso para que sejam otimizados e garantidos a máxima eficiência da logística necessárias para que se proceda como o atendimento dos pacientes contaminados pela COVID-19.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governo foi responsável pela montagem da estrutura que comporta os referidos leitos, esses 204 leitos são leitos de internação que a medida das necessidades dos pacientes atendidos, tem a possibilidade, em sua totalidade, de adaptar-se em leitos de UTI ADULTO (pacientes críticos). Logo, esta proposta ampliou consideravelmente a capacidade instalada de leitos de da Cidade de Fortaleza.

Handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the document. There are three distinct marks: a large, stylized signature, a smaller signature below it, and a set of initials to the right.

BREVE HISTÓRICO DA ABERTURA DOS LEITOS

No dia 18 de abril de 2020 ocorreu a implantação das atividades do Hospital de Campanha COVID-19 Presidente Vargas, com a abertura do Bloco D com capacidade para atendimento de 51 Leitos de Enfermaria Clínica, destes, 10 Leitos dedicados a pacientes críticos.

Dia 20 de abril a abertura do bloco C, com capacidade de 51 leitos de internamento e em 03 de maio a abertura do bloco B com capacidade de 51 leitos.

Por fim em 11 de maio foi iniciado o bloco A com capacidade de 51 leitos, assim o Hospital passou a contar com 04 blocos: A, B, C e D; totalizando 204 Leitos Operacionais, sendo 170 (cento e setenta) leitos de internamento e 34 (trinta e quatro) leitos destinados a pacientes críticos.

Three handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.

QUADRO DE EQUIPE MÍNIMA 1ª QUINZENA (18/04/ A 04/05/2020)

META DE EQUIPE MÍNIMA	Hospital de Campanha COVID-19 Presidente Vargas										Total de leitos		30,41%		Leitos Unidade Contratada		Leitos de Internamento		Concelito		69,59%		D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Equipe Mínima Prevista										Deficit% da RH		Equipe Mínima Contratada		Desconto proporcional 17 dias		Desconto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Competência de: 19/04/2020 à 04/05/2020 (17 dias)										Plantonista a 30 horas		Diarista 40 horas		Diarista 36 horas		Diarista 20 horas		Diarista 15 horas		Diarista 10 horas			Diarista 6 horas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Categoria Profissional (Atividade Fim)	Plantão 12x24	Plantão 24h	Plantão 36h	Plantão 40h	Plantão 48h	Plantão 56h	Plantão 64h	Plantão 72h	Plantão 80h	Plantão 88h	Plantão 96h	Plantão 104h	Plantão 112h	Plantão 120h	Plantão 128h	Plantão 136h	Plantão 144h	Plantão 152h	Plantão 160h	Plantão 168h	Plantão 176h	Plantão 184h	Plantão 192h	Plantão 200h	Plantão 208h	Plantão 216h	Plantão 224h	Plantão 232h	Plantão 240h	Plantão 248h	Plantão 256h	Plantão 264h	Plantão 272h	Plantão 280h	Plantão 288h	Plantão 296h	Plantão 304h	Plantão 312h	Plantão 320h	Plantão 328h	Plantão 336h	Plantão 344h	Plantão 352h	Plantão 360h	Plantão 368h	Plantão 376h	Plantão 384h	Plantão 392h	Plantão 400h	Plantão 408h	Plantão 416h	Plantão 424h	Plantão 432h	Plantão 440h	Plantão 448h	Plantão 456h	Plantão 464h	Plantão 472h	Plantão 480h	Plantão 488h	Plantão 496h	Plantão 504h	Plantão 512h	Plantão 520h	Plantão 528h	Plantão 536h	Plantão 544h	Plantão 552h	Plantão 560h	Plantão 568h	Plantão 576h	Plantão 584h	Plantão 592h	Plantão 600h	Plantão 608h	Plantão 616h	Plantão 624h	Plantão 632h	Plantão 640h	Plantão 648h	Plantão 656h	Plantão 664h	Plantão 672h	Plantão 680h	Plantão 688h	Plantão 696h	Plantão 704h	Plantão 712h	Plantão 720h	Plantão 728h	Plantão 736h	Plantão 744h	Plantão 752h	Plantão 760h	Plantão 768h	Plantão 776h	Plantão 784h	Plantão 792h	Plantão 800h	Plantão 808h	Plantão 816h	Plantão 824h	Plantão 832h	Plantão 840h	Plantão 848h	Plantão 856h	Plantão 864h	Plantão 872h	Plantão 880h	Plantão 888h	Plantão 896h	Plantão 904h	Plantão 912h	Plantão 920h	Plantão 928h	Plantão 936h	Plantão 944h	Plantão 952h	Plantão 960h	Plantão 968h	Plantão 976h	Plantão 984h	Plantão 992h	Plantão 1000h	Plantão 1008h	Plantão 1016h	Plantão 1024h	Plantão 1032h	Plantão 1040h	Plantão 1048h	Plantão 1056h	Plantão 1064h	Plantão 1072h	Plantão 1080h	Plantão 1088h	Plantão 1096h	Plantão 1104h	Plantão 1112h	Plantão 1120h	Plantão 1128h	Plantão 1136h	Plantão 1144h	Plantão 1152h	Plantão 1160h	Plantão 1168h	Plantão 1176h	Plantão 1184h	Plantão 1192h	Plantão 1200h	Plantão 1208h	Plantão 1216h	Plantão 1224h	Plantão 1232h	Plantão 1240h	Plantão 1248h	Plantão 1256h	Plantão 1264h	Plantão 1272h	Plantão 1280h	Plantão 1288h	Plantão 1296h	Plantão 1304h	Plantão 1312h	Plantão 1320h	Plantão 1328h	Plantão 1336h	Plantão 1344h	Plantão 1352h	Plantão 1360h	Plantão 1368h	Plantão 1376h	Plantão 1384h	Plantão 1392h	Plantão 1400h	Plantão 1408h	Plantão 1416h	Plantão 1424h	Plantão 1432h	Plantão 1440h	Plantão 1448h	Plantão 1456h	Plantão 1464h	Plantão 1472h	Plantão 1480h	Plantão 1488h	Plantão 1496h	Plantão 1504h	Plantão 1512h	Plantão 1520h	Plantão 1528h	Plantão 1536h	Plantão 1544h	Plantão 1552h	Plantão 1560h	Plantão 1568h	Plantão 1576h	Plantão 1584h	Plantão 1592h	Plantão 1600h	Plantão 1608h	Plantão 1616h	Plantão 1624h	Plantão 1632h	Plantão 1640h	Plantão 1648h	Plantão 1656h	Plantão 1664h	Plantão 1672h	Plantão 1680h	Plantão 1688h	Plantão 1696h	Plantão 1704h	Plantão 1712h	Plantão 1720h	Plantão 1728h	Plantão 1736h	Plantão 1744h	Plantão 1752h	Plantão 1760h	Plantão 1768h	Plantão 1776h	Plantão 1784h	Plantão 1792h	Plantão 1800h	Plantão 1808h	Plantão 1816h	Plantão 1824h	Plantão 1832h	Plantão 1840h	Plantão 1848h	Plantão 1856h	Plantão 1864h	Plantão 1872h	Plantão 1880h	Plantão 1888h	Plantão 1896h	Plantão 1904h	Plantão 1912h	Plantão 1920h	Plantão 1928h	Plantão 1936h	Plantão 1944h	Plantão 1952h	Plantão 1960h	Plantão 1968h	Plantão 1976h	Plantão 1984h	Plantão 1992h	Plantão 2000h	Plantão 2008h	Plantão 2016h	Plantão 2024h	Plantão 2032h	Plantão 2040h	Plantão 2048h	Plantão 2056h	Plantão 2064h	Plantão 2072h	Plantão 2080h	Plantão 2088h	Plantão 2096h	Plantão 2104h	Plantão 2112h	Plantão 2120h	Plantão 2128h	Plantão 2136h	Plantão 2144h	Plantão 2152h	Plantão 2160h	Plantão 2168h	Plantão 2176h	Plantão 2184h	Plantão 2192h	Plantão 2200h	Plantão 2208h	Plantão 2216h	Plantão 2224h	Plantão 2232h	Plantão 2240h	Plantão 2248h	Plantão 2256h	Plantão 2264h	Plantão 2272h	Plantão 2280h	Plantão 2288h	Plantão 2296h	Plantão 2304h	Plantão 2312h	Plantão 2320h	Plantão 2328h	Plantão 2336h	Plantão 2344h	Plantão 2352h	Plantão 2360h	Plantão 2368h	Plantão 2376h	Plantão 2384h	Plantão 2392h	Plantão 2400h	Plantão 2408h	Plantão 2416h	Plantão 2424h	Plantão 2432h	Plantão 2440h	Plantão 2448h	Plantão 2456h	Plantão 2464h	Plantão 2472h	Plantão 2480h	Plantão 2488h	Plantão 2496h	Plantão 2504h	Plantão 2512h	Plantão 2520h	Plantão 2528h	Plantão 2536h	Plantão 2544h	Plantão 2552h	Plantão 2560h	Plantão 2568h	Plantão 2576h	Plantão 2584h	Plantão 2592h	Plantão 2600h	Plantão 2608h	Plantão 2616h	Plantão 2624h	Plantão 2632h	Plantão 2640h	Plantão 2648h	Plantão 2656h	Plantão 2664h	Plantão 2672h	Plantão 2680h	Plantão 2688h	Plantão 2696h	Plantão 2704h	Plantão 2712h	Plantão 2720h	Plantão 2728h	Plantão 2736h	Plantão 2744h	Plantão 2752h	Plantão 2760h	Plantão 2768h	Plantão 2776h	Plantão 2784h	Plantão 2792h	Plantão 2800h	Plantão 2808h	Plantão 2816h	Plantão 2824h	Plantão 2832h	Plantão 2840h	Plantão 2848h	Plantão 2856h	Plantão 2864h	Plantão 2872h	Plantão 2880h	Plantão 2888h	Plantão 2896h	Plantão 2904h	Plantão 2912h	Plantão 2920h	Plantão 2928h	Plantão 2936h	Plantão 2944h	Plantão 2952h	Plantão 2960h	Plantão 2968h	Plantão 2976h	Plantão 2984h	Plantão 2992h	Plantão 3000h	Plantão 3008h	Plantão 3016h	Plantão 3024h	Plantão 3032h	Plantão 3040h	Plantão 3048h	Plantão 3056h	Plantão 3064h	Plantão 3072h	Plantão 3080h	Plantão 3088h	Plantão 3096h	Plantão 3104h	Plantão 3112h	Plantão 3120h	Plantão 3128h	Plantão 3136h	Plantão 3144h	Plantão 3152h	Plantão 3160h	Plantão 3168h	Plantão 3176h	Plantão 3184h	Plantão 3192h	Plantão 3200h	Plantão 3208h	Plantão 3216h	Plantão 3224h	Plantão 3232h	Plantão 3240h	Plantão 3248h	Plantão 3256h	Plantão 3264h	Plantão 3272h	Plantão 3280h	Plantão 3288h	Plantão 3296h	Plantão 3304h	Plantão 3312h	Plantão 3320h	Plantão 3328h	Plantão 3336h	Plantão 3344h	Plantão 3352h	Plantão 3360h	Plantão 3368h	Plantão 3376h	Plantão 3384h	Plantão 3392h	Plantão 3400h	Plantão 3408h	Plantão 3416h	Plantão 3424h	Plantão 3432h	Plantão 3440h	Plantão 3448h	Plantão 3456h	Plantão 3464h	Plantão 3472h	Plantão 3480h	Plantão 3488h	Plantão 3496h	Plantão 3504h	Plantão 3512h	Plantão 3520h	Plantão 3528h	Plantão 3536h	Plantão 3544h	Plantão 3552h	Plantão 3560h	Plantão 3568h	Plantão 3576h	Plantão 3584h	Plantão 3592h	Plantão 3600h	Plantão 3608h	Plantão 3616h	Plantão 3624h	Plantão 3632h	Plantão 3640h	Plantão 3648h	Plantão 3656h	Plantão 3664h	Plantão 3672h	Plantão 3680h	Plantão 3688h	Plantão 3696h	Plantão 3704h	Plantão 3712h	Plantão 3720h	Plantão 3728h	Plantão 3736h	Plantão 3744h	Plantão 3752h	Plantão 3760h	Plantão 3768h	Plantão 3776h	Plantão 3784h	Plantão 3792h	Plantão 3800h	Plantão 3808h	Plantão 3816h	Plantão 3824h	Plantão 3832h	Plantão 3840h	Plantão 3848h	Plantão 3856h	Plantão 3864h	Plantão 3872h	Plantão 3880h	Plantão 3888h	Plantão 3896h	Plantão 3904h	Plantão 3912h	Plantão 3920h	Plantão 3928h	Plantão 3936h	Plantão 3944h	Plantão 3952h	Plantão 3960h	Plantão 3968h	Plantão 3976h	Plantão 3984h	Plantão 3992h	Plantão 4000h	Plantão 4008h	Plantão 4016h	Plantão 4024h	Plantão 4032h	Plantão 4040h	Plantão 4048h	Plantão 4056h	Plantão 4064h	Plantão 4072h	Plantão 4080h	Plantão 4088h	Plantão 4096h	Plantão 4104h	Plantão 4112h	Plantão 4120h	Plantão 4128h	Plantão 4136h	Plantão 4144h	Plantão 4152h	Plantão 4160h	Plantão 4168h	Plantão 4176h	Plantão 4184h	Plantão 4192h	Plantão 4200h	Plantão 4208h	Plantão 4216h	Plantão 4224h	Plantão 4232h	Plantão 4240h	Plantão 4248h	Plantão 4256h	Plantão 4264h	Plantão 4272h	Plantão 4280h	Plantão 4288h	Plantão 4296h	Plantão 4304h	Plantão 4312h	Plantão 4320h	Plantão 4328h	Plantão 4336h	Plantão 4344h	Plantão 4352h	Plantão 4360h	Plantão 4368h	Plantão 4376h	Plantão 4384h	Plantão 4392h	Plantão 4400h	Plantão 4408h	Plantão 4416h	Plantão 4424h	Plantão 4432h	Plantão 4440h	Plantão 4448h	Plantão 4456h	Plantão 4464h	Plantão 4472h	Plantão 4480h	Plantão 4488h	Plantão 4496h	Plantão 4504h	Plantão 4512h	Plantão 4520h	Plantão 4528h	Plantão 4536h	Plantão 4544h	Plantão 4552h	Plantão 4560h	Plantão 4568h	Plantão 4576h	Plantão 4584h	Plantão 4592h	Plantão 4600h	Plantão 4608h	Plantão 4616h	Plantão 4624h	Plantão 4632h	Plantão 4640h	Plantão 4648h	Plantão 4656h	Plantão 4664h	Plantão 4672h	Plantão 4680h	Plantão 4688h	Plantão 4696h	Plantão 4704h	Plantão 4712h	Plantão 4720h	Plantão 4728h	Plantão 4736h	Plantão 4744h	Plantão 4752h	Plantão 4760h	Plantão 4768h	Plantão 4776h	Plantão 4784h	Plantão 4792h	Plantão 4800h	Plantão 4808h	Plantão 4816h	Plantão 4824h	Plantão 4832h	Plantão 4840h	Plantão 4848h	Plantão 4856h	Plantão 4864h	Plantão 4872h	Plantão 4880h	Plantão 4888h	Plantão 4896h	Plantão 4904h	Plantão 4912h	Plantão 4920h	Plantão 4928h	Plantão 4936h	Plantão 4944h	Plantão 4952h	Plantão 4960h	Plantão 4968h	Plantão 4976h	Plantão 4984h	Plantão 4992h	Plantão 5000h	Plantão 5008h	Plantão 5016h	Plantão 5024h	Plantão 5032h	Plantão 5040h	Plantão 5048h	Plantão 5056h	Plantão 5064h	Plantão 5072h	Plantão 5080h	Plantão 5088h	Plantão 5096h	Plantão 5104h	Plantão 5112h	Plantão 5120h	Plantão 5128h	Plantão 5136h	Plantão 5144h	Plantão 5152h	Plantão 5160h	Plantão 5168h	Plantão 5176h	Plantão 5184h	Plantão 5192h	Plantão 5200h	Plantão 5208h	Plantão 5216h	Plantão 5224h	Plantão 5232h	Plantão 5240h	Plantão 5248h	Plantão 5256h	Plantão 5264h	Plantão 5272h	Plantão 5280h	Plantão 5288h	Plantão 5296h	Plantão 5304h	Plantão 5312h	Plantão 5320h	Plantão 5328h	Plantão 5336h	Plantão 5344h	Plantão 5352h	Plantão 5360h	Plantão 5368h	Plantão 5376h	Plantão 5384h	Plantão 5392h	Plantão 5400h	Plantão 5408h	Plantão 5416h	Plantão 5424h	Plantão 5432h	Plantão 5440h	Plantão 5448h	Plantão 5456h	Plantão 5464h	Plantão 5472h	Plantão 5480h	Plantão 5488h	Plantão 5496h	Plantão 5504h	Plantão 5512h	Plantão 5520h	Plantão 5528h	Plantão 5536h	Plantão 5544h	Plantão 5552h	Plantão 5560h	Plantão 5568h	Plantão 5576h	Plantão 5584h	Plantão 5592h	Plantão 5600h	Plantão 5608h	Plantão 5616h	Plantão 5624h	Plantão 5632h	Plantão 5640h	Plantão 5648h	Plantão 5656h	Plantão 5664h	Plantão 5672h	Plantão 5680h	Plantão 5688h	Plantão 5696h	Plantão 5704h	Plantão 5712h	Plantão 5720h	Plantão 5728h	Plantão 5736h	Plantão 5744h	Plantão 5752h	Plantão 5760h	Plantão 5768h	Plantão 5776h	Plantão 5784h	Plantão 5792h	Plantão 5800h	Plantão 5808h	Plantão 5816h	Plantão 5824h	Plantão 5832h	Plantão 5840h	Plantão 5848h	Plantão 5856h	Plantão 5864h	Plantão 5872h	Plantão 5880h	Plantão 5888h	Plantão 5896h	Plantão 5904h	Plantão 5912h	Plantão 5920h	Plantão 5928h	Plantão 5936h	Plantão 5944h	Plantão 5952h	Plantão 5960h	Plantão 5968h	Plantão 5976h	Plantão 5984h	Plantão 5992h	Plantão 6000h	Plantão 6008h	Plantão 6016h	Plantão 6024h	Plantão 6032h	Plantão 6040h	Plantão 6048h	Plantão 6056h	Plantão 6064h	Plantão 6072h	Plantão 6080h	Plantão 6088h	Plantão 6096h	Plantão 6104h	Plantão 6112h	Plantão 6120h	Plantão 6128h	Plantão 6136h	Plantão 6144h	Plantão 6152h	Plantão 6160h	Plantão 6168h	Plantão 6176h	Plantão 6184h	Plantão 6192h	Plantão 6200h	Plantão 6208h	Plantão 6216h	Plantão 6224h	Plantão 6232h	Plantão 6240h	Plantão 6248h	Plantão 6256h	Plantão 6264h	Plantão 6272h	Plantão 6280h	Plantão 6288h	Plantão 6296h	Plantão 6304h	Plantão 6312h	Plantão 6320h	Plantão 6328h	Plantão 6336h	Plantão 6344h	Plantão 6352h	Plantão 6360h	Plantão 6368h	Plantão 6376h	Plantão 6384h	Plantão 6392h	Plantão 6400h	Plantão 6408h	Plantão 6416h	Plantão 6424h	Plantão 6432h	Plantão 6440h	Plantão 6448h	Plantão 6456h	Plantão 6464h	Plantão 6472h	Plantão 6480h	Plantão 6488h	Plantão 6496h	Plantão 6504h	Plantão 6512h	Plantão 6520h	Plantão 6528h	Plantão 6536h	Plantão 6544h	Plantão 6552h	Plantão 6560h	Plantão 6568h	Plantão 6576h	Plantão 6584h	Plantão 6592h	Plantão 6600h	Plantão 6608h	Plantão 6616h	Plantão 6624h	Plantão 6632h	Plantão 6640h	Plantão 6648h	Plantão 6656h	Plantão 6664h	Plantão 6672h	Plantão 6680h	Plantão 6688h	Plantão 6696h	Plantão 6704h	Plantão 6712h	Plantão 6720h	Plantão 6728h	Plantão 6736h	Plantão 6744h	Plantão 6752h	Plantão 6760h	Plantão 6768h	Plantão 6776h	Plantão 6784h	Plantão 6792h	Plantão 6800h	Plantão 6808h	Plantão 6816h	Plantão 6824h	Plantão 6832h	Plantão 6840h	Plantão 6848h	Plantão 6856h	Plantão 6864h	Plantão 6872h	Plantão 6880h	Plantão 6888h	Plantão 6896h	Plantão 6904h	Plantão 6912h	Plantão 6920h	Plantão 6928h	Plantão 6936h	Plantão 6944h	Plantão 6952h	Plantão 6960h	Plantão 6968h	Plantão 6976h	Plantão 6984h	Plantão 6992h	Plantão 7000h	Plantão 7008h	Plantão 7016h	Plantão 7024h	Plantão 7032h	Plantão 7040h	Plantão 7048h	Plantão 7056h	Plantão 7064h	Plantão 7072h	Plantão 7080h	Plantão 7088h	Plantão 7096h	Plantão 7104h	Plantão 7112h	Plantão 7120h	Plantão 7128h	Plantão 7136h	Plantão 7144h	Plantão 7152h	Plantão 7160h	Plantão 7168h	Plantão 7176h	Plantão 7184h	Plantão 7192h	Plantão 7200h	Plantão 7208h	Plantão 7216h	Plantão 7224h	Plantão 7232h	Plantão 7240h	Plantão 7248h	Plantão 7256h	Plantão 7264h	Plantão 7272h	Plantão 7280h	Plantão 7288h	Plantão 7296h	Plantão 7304h	Plantão 7312h	Plantão 7320h	Plantão 7328h	Plantão 7336h	Plantão 7344h	Plantão 7352h	Plantão 7360h	Plantão 7368h	Plantão 7376h	Plantão 7384h	Plantão 7392h	Plantão 7400h	Plantão 7408h	Plantão 7416h	Plantão 7424h	Plantão 7432h	Plantão 7440h	Plantão 7448h	Plantão 7456h	Plantão 7464h	Plantão 7472h	Plantão 7480h	Plantão 7488h	Plant



[Handwritten signatures and initials]

QUADRO DE EQUIPE MÍNIMA 2ª QUINZENA (05/05 A 19/05/2020)

META DE EQUIPE MÍNIMA	Equipe Mínima Prevista Hospital de Campanha COVID-19 Presidente Vargas										Equipe Mínima Contratada Compentência de: 05/05/2020 a 19/05/2020 (15 dias)					Conceito			Desconto proporcional 15 dias	R\$	332.489,74	89,68%
	Total de leitos		204		10,32%		Leitos de internamento		170		B											
	Deficit% de RH	Deficit	Plantão 12x36	Plantonista 24 horas	plantonista 30 horas	Diarista 30 horas	Diarista 35 horas	Diarista 40 horas	Diarista 40 horas	Diarista 36 horas	Diarista 40 horas	Déficit	% atencional	% deficit	Custo total mensal	Deficito						
Categoria Profissional (Atividade Fim)	Plantão 12x36	Plantonista 24 horas	plantonista 30 horas	Diarista 35 horas	Diarista 40 horas	Diarista 40 horas	Diarista 40 horas	Diarista 40 horas	Diarista 40 horas	Diarista 40 horas	Diarista 40 horas	Déficit	% atencional	% deficit	Custo total mensal	Deficito						
Auxiliar Administrativo	16											0	100,00%	0,00%		-						
Auxiliar Administrativo												9	90,00%	10,00%	R\$ 31.280,02	R\$ 3.128,00						
Coordenador Administrativo												1	100,00%	0,00%		-						
Engenheiro de Segurança do Trabalho												0	100,00%	0,00%		-						
Analista Administrativo												1	100,00%	0,00%		-						
Almoxarife												1	100,00%	0,00%		-						
Auxiliar de Almoxarifado												0	100,00%	0,00%		-						
Coordenador Farmacêutico	3											1	100,00%	0,00%		-						
Coordenador Farmacêutico												0	100,00%	0,00%		-						
Farmacêutico	5											0	100,00%	0,00%		-						
Médico Coordenador												4	100,00%	0,00%		-						
Médico Dentista												12	100,00%	0,00%		-						
Médico Plantonista												25	70,24%	29,76%	R\$ 2.016.000,00	R\$ 600.000,00						
Médico Infectologista												1	66,67%	33,33%	R\$ 60.000,00	R\$ 20.000,00						
Técnico de Rato X												0	100,00%	0,00%		-						
Enfermagem -RT												0	100,00%	0,00%		-						
Enfermeiro Plantonista												0	100,00%	0,00%		-						
Técnico de Enfermagem	192											0	100,00%	0,00%		-						
Fisioterapeuta												8	100,00%	0,00%		-						
Nutricionista												4	100,00%	0,00%		-						
Auxiliar Administrativo	16											0	100,00%	0,00%		-						
Assistente Social												0	100,00%	0,00%		-						
Técnico de Farmácia	9											8	88,89%	11,11%	R\$ 6.439,32	R\$ 715,48						
Analista de Recursos Humanos												0	100,00%	0,00%		-						
Assistente Administrativo												1	0,00%	100,00%	R\$ 13.733,01	R\$ 13.733,01						
Assistente de Faturamento												2	50,00%	50,00%	R\$ 13.733,01	R\$ 6.866,50						
Auxiliar Administrativo	20											4	100,00%	0,00%		-						
Técnico de Segurança do Trabalho												3	75,00%	25,00%	R\$ 18.865,19	R\$ 4.716,30						
Técnico de Suporte TI	5											1	80,00%	20,00%	R\$ 17.504,49	R\$ 3.500,90						
Coordenador de TI												1	100,00%	0,00%		-						



[Handwritten signatures and initials]

QUADRO DE EQUIPE MÍNIMA 3ª QUINZENA (20/05 A 03/06/2020)

META DE EQUIPE MÍNIMA	Equipe Mínima Prevista										Concelto			
	Hospital de Campanha COVID-19 Presidente Vargas										Desconto proporcional 15 dias			
	Competência de: 20/05/2020 a 03/06/2020 (15 dias)										Desconto proporcional 15 dias			
Categoria Profissional (Atividade Fim)	Equipe Mínima Contratada										Concelto			
	Competência de: 20/05/2020 a 03/06/2020 (15 dias)										Desconto proporcional 15 dias			
	Plantão 12x36	Plantão 24 horas	Plantão 30 horas	Plantão 36 horas	Plantão 40 horas	Plantão 12x36	Plantão 24 horas	Plantão 30 horas	Plantão 36 horas	Plantão 40 horas	% alcançado	% déficit	Custo total mensal	Desconto
Auxiliar Administrativo	16					16					100,00%	0,00%	-	-
Auxiliar Administrativo					10					9	90,00%	10,00%	R\$ 31.280,02	R\$ 3.128,00
Coordenador Administrativo					1					1	100,00%	0,00%	-	-
Engenheiro de Segurança do Trabalho											0,00%	100,00%	R\$ 6.154,65	R\$ 6.154,65
Analista Administrativo					1					1	100,00%	0,00%	-	-
Almoxarife					1					1	100,00%	0,00%	-	-
Auxiliar de Almoxarifado	3					3					100,00%	0,00%	-	-
Farmacêutico Coordenador					1					1	100,00%	0,00%	-	-
Farmacêutico	5					5					100,00%	0,00%	-	-
Médico Coordenador					4					4	100,00%	0,00%	-	-
Médico Diarista					12					12	100,00%	0,00%	-	-
Médico Plantonista							84				100,00%	0,00%	-	-
Médico Infectologista										2	66,67%	33,33%	R\$ 60.000,00	R\$ 20.000,00
Técnico de Rato X					3						100,00%	0,00%	-	-
Enfermeiro - RT					20					20	100,00%	0,00%	-	-
Enfermeiro Plantonista								72			100,00%	0,00%	-	-
Técnico de Enfermagem	192					192					100,00%	0,00%	-	-
Fisioterapeuta								8			100,00%	0,00%	-	-
Nutricionista					4					4	100,00%	0,00%	-	-
Auxiliar Administrativo	16							8			100,00%	0,00%	-	-
Assistente Social						8					100,00%	0,00%	-	-
Técnico de Farmácia	9									8	88,89%	11,11%	R\$ 32.388,48	R\$ 3.598,72
Analista de Recursos Humanos					1					0	0,00%	100,00%	R\$ 6.439,32	R\$ 6.439,32
Assistente Administrativo					4					4	100,00%	0,00%	-	-
Assistente de Faturamento					4					2	50,00%	50,00%	R\$ 15.646,96	R\$ 7.823,48
Auxiliar administrativo	20					20					100,00%	0,00%	-	-
Técnico de Segurança do Trabalho					4					3	75,00%	25,00%	R\$ 18.865,19	R\$ 4.716,30
Técnico de Suporte TI	5					4				1	80,00%	20,00%	R\$ 17.504,49	R\$ 3.500,90
Coordenador de TI					1					1	100,00%	0,00%	-	-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

QUADRO DE META DE QUALIDADE

Hospital de Campanha COVID-19 Presidente Vargas			
Meta	Indicador	Descrição da Meta	Método de Cálculo
100%	Regulação*	Acolher 100% dos pacientes regulados pela Central Integrada de Regulação de Fortaleza (CIRF)	$Tx = (\text{número de pacientes com perfil para internação regulado} / \text{total de pacientes aceitos}) \times 100$

PERÍODO	QUINZENA	Numero de pacientes Regulados	Aceitos	Meta Alcançada	CONCEITO
18/04 A 04/05/2020	1ª	249	249	100%	A
05/05 A 19/05/2020	2ª	453	453	100%	A
20/05 A 03/06/2020	3ª	315	315	100%	A

Conforme informado pela Central de Regulação do Município da Cidade de Fortaleza (CIRF) todos os pacientes com perfil para o Hospital de Campanha foram regulados e aceitos conforme a capacidade instalada. Cumprindo desta forma, 100% da meta pactuada.

Na 2ª quinzena, 84 pacientes foram alocados** pela Central de Regulação para o Hosp. de Campanha, mas devido ao perfil ser incompatível ao foram negados.

**Entende-se Regulados- pacientes alocados pela CIRF e aceitos pela regulação do hospital.*

***Entende-se por Alocados- envio dos dados dos pacientes do médico regulador da CIRF para o médico regulador do hospital. Somente após avaliação individual de cada caso é que o médico regulador do hospital repassa para CIRF o aceite ou não para efetivação da transferência com base na clínica do paciente e compatibilidade do perfil do mesmo com o hospital.*







ANÁLISE FINANCEIRA

PERÍODO DA ANÁLISE: 18 de Abril a 31 de Maio de 2020

1) HISTÓRICO DO CONTRATO

O referido contrato firmado com a **ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – SPDM** tem por objeto a **IMPLEMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO E GESTÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA CONSTRUÍDO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA CALAMIDADE PÚBLICA DECLARADA EM RAZÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (2019-NCOV)** e foi publicado no Diário Oficial do Município (D.O.M) de 09 de Abril de 2020, cujo **TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 16/2020**, encontra-se publicado no D.O.M de 08 de Abril de 2020.

O referido contrato tem **VIGÊNCIA** inicial de até **04 (quatro) meses**, iniciando-se a partir da data de sua assinatura, que se deu em 08 de Abril de 2020, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública internacional (COVID-19), ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO DE GESTÃO, em conformidade com o art. 4º - H c/c art. 4º - I, ambos da Lei Federal nº. 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória nº. 926/2020, mediante justificativa do interesse público e modificado em conformidade com as condições previstas na Cláusula Décima Sexta deste instrumento contratual.

O **VALOR GLOBAL** previsto no referido contrato é de até **R\$ 95.948.156,80 (noventa e cinco milhões, novecentos e quarenta e oito mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos)**, sendo o valor de até **R\$ 49.474.936,80 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)** destinados ao financiamento do **CUSTEIO** e de até **R\$ 46.473.220,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e vinte reais)** destinados às despesas de **INVESTIMENTOS (Aquisição de Equipamentos)**, conforme **CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO** no contrato e especificado abaixo:





CRONOGRAMA DE DESMBOLSO PREVISTO

MÊS	VALOR ESTIMADO DE CUSTEIO	VALOR ESTIMADO DE INVESTIMENTO
ABRIL/2020	R\$ 12.368.734,20	R\$ 46.473.220,00
MAIO/2020	R\$ 12.368.734,20	
JUNHO/2020	R\$ 12.368.734,20	
JULHO/2020	R\$ 12.368.734,20	
VR. ESTIMADO	R\$ 49.474.936,80	R\$ 46.473.220,00
VR. GLOBAL ESTIMADO	R\$ 95.948.156,80	

Cabe ressaltar que estes valores são os custos máximos estimados, levando-se em consideração os custos de **Leitos Críticos ou Leitos de UTI**. Na prática, os recursos são repassados conforme a utilização dos **TIPOS DE LEITOS** que foram classificados em **LEITOS DE INTERNAÇÃO** e **LEITOS CRÍTICOS**, ou seja, a princípio os leitos a serem utilizados serão os de internação que na medida da observância da necessidade, poderão ser convertidos para leitos críticos.



2) ANÁLISE DOS REPASSES EFETUADOS

No período analisado, foram realizados repasses separadamente para Custeio e Investimento e considerando-se a proporcionalidade dos custos de acordo com os Tipos de Leitos previstos para serem utilizados. Tais repasses encontram-se demonstrados a seguir:

MÊS DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
ABRIL/2020	4.658.714,34 (CUSTEIO)	09/04/2020	4.658.714,34
	7.375.677,50 (INVESTIMENTO)	16/04/2020	7.375.677,50
MAIO/2020	9.961.758,91 (CUSTEIO)	12/05/2020	9.961.758,91
	17.452.540 (INVESTIMENTO)	22/05/2020	14.775.709,49
		22/05/2020	2.676.830,51
VR. TOTAL REPASSADO			39.448.690,75

O valor destinado ao CUSTEIO repassado em ABRIL refere-se aos custos estimados para **102 (cento e dois) Leitos de Internação** e os valores destinados ao INVESTIMENTO levou em consideração a relação de Equipamentos, conforme necessidade de serem adquiridos naquele período e que encontra-se anexa ao processo de pagamento.

Já o valor destinado ao CUSTEIO repassado em MAIO refere-se aos custos estimados para **184 (cento e oitenta e quatro) Leitos de Internação e 40 (quarenta) Leitos Críticos** enquanto que os valores destinados ao INVESTIMENTO levou em consideração a relação de Equipamentos, conforme necessidade de serem adquiridos naquele período e que encontra-se anexa ao processo de pagamento.

3) ANÁLISE DAS DESPESAS REALIZADAS VERSUS REPASSES EFETUADOS

A análise das despesas levou-se em consideração primeiramente o Regime Contábil de Competência, onde as mesmas foram registradas no momento de sua incorrência. Neste caso, cabe ressaltar que a área técnica responsável está fazendo a análise mais minuciosa das prestações de contas apresentadas pela contratada e após conclusão dará conhecimento e transparência aos órgãos fiscalizadores e de controle.

A análise a seguir apresentada configura-se como uma análise mais gerencial acerca dos repasses realizados versus despesas executadas.

No período analisado, observou-se, conforme informações prestadas pela contratada que no mês de Abril, as despesas de custeio realizadas totalizaram R\$ 2.238.920,80 (dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte reais e oitenta centavos) enquanto que não houve despesas realizadas com relação aos investimentos. Diante destes fatos, a área técnica solicitou esclarecimentos por parte da contratada que, posteriormente, justificou não ter efetivado nenhum pagamento para estas despesas ainda porque os processos de aquisições ainda não haviam sido concluídos no mês de Abril.


Importante salientar que tal fato não causou prejuízo algum aos serviços prestados, tendo em vista que os Equipamentos inicialmente utilizados foram provenientes de aquisições próprias pela Secretaria Municipal da Saúde – SMS e que foram cedidos provisoriamente para o Hospital de Campanha (HEPV), uma vez que para o seu funcionamento pleno em tão curto espaço de tempo, tempo que para o histórico de estruturação de serviços de saúde públicos não poderia seguir a velocidade costumeira dos processos frente à evolução da pandemia na cidade de Fortaleza, que se iniciou de forma linear e passou a ter uma tendência de crescimento exponencial, enquanto se esperava pelas entregas das aquisições destinadas ao HEPV foram conseguidos equipamentos através de empréstimos de outras unidades da rede municipal e requisições administrativas de instituições filantrópicas e públicas, conveniadas ou não pela SMS.

Com relação ao mês de Maio, as despesas de custeio realizadas totalizaram R\$ 3.675.658,11 (três milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e onze centavos) enquanto que as despesas destinadas aos investimentos, totalizaram



R\$ 6.289.941,64 (seis milhões, duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Pode-se inferir das análises previamente realizadas que do valor total repassado para a contratada destinados as despesas de custeio que foi de R\$ 14.620.473,25 (quatorze milhões, seiscentos e vinte mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), foram executados no período o valor de R\$ 5.914.578,91 (cinco milhões, novecentos e quatorze mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos), conforme demonstrado abaixo:




Vale destacar que no mês de Maio, o valor previsto a ser repassado destinado às despesas de custeio era de R\$ 10.821.518,96 (dez milhões, oitocentos e vinte e um mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), que somados ao valor de custeio repassado em Abril de R\$ 4.658.714,34 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos), totalizam R\$ 15.480.233,30 (quinze milhões, quatrocentos e oitenta mil, duzentos e trinta e três reais e trinta centavos), entretanto, após análise das Metas previstas no contrato, foi necessário proceder o desconto de R\$ 859.760,05 (oitocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta reais e cinco centavos), tendo em vista o cumprimento parcial da Meta de Equipe Mínima, portanto, o valor repassado neste mês foi de R\$ 9.961.758,91 (nove milhões, novecentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos), daí o valor repassado no período ser de R\$ 14.620.473,25 (quatorze milhões, seiscentos e vinte mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos).






Os valores previstos de Custeio podem ser subdivididos em Custeio de Pessoal e Custeio Operacional.

As despesas previstas destinadas ao Custeio de Pessoal nos meses de Abril e Maio totalizaram R\$ 6.363.735,87 (seis milhões, trezentos e sessenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) enquanto que as despesas realizadas foram de R\$ 1.307.543,06 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e seis centavos), o que representa uma variação negativa de 79% (setenta e nove por cento) quando comparamos os valores previstos repassados com as despesas realizadas, conforme demonstrado abaixo:




Já as despesas previstas destinadas ao Custeio Operacional nos meses de Abril e Maio totalizaram R\$ 8.256.737,60 (oito milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) enquanto que as despesas realizadas foram de R\$ 4.607.035,85 (quatro milhões, seiscentos e sete mil, trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), o que representa uma variação negativa de 44% (quarenta e quatro por cento) quando comparamos os valores previstos repassados com as despesas realizadas, conforme demonstrado abaixo:





Por fim, com relação às despesas destinadas aos Investimentos (Aquisição de Equipamentos), do valor total repassado para a contratada de R\$ 24.828.217,50 (quatorze milhões, seiscentos e vinte mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), foram executados no período o valor de R\$ 6.289.941,64 (seis milhões, duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), o que representa uma variação negativa de 75% (setenta e cinco por cento) quando comparamos os valores previstos repassados com as despesas realizadas, conforme demonstrado abaixo:





4) CONCLUSÃO

Diante do exposto, conforme informações da área técnica responsável pela análise, a contratada, após entrega das Prestações de Contas, foi notificada a apresentar alguns esclarecimentos acerca dos valores ainda não executados das despesas previstas.

Posteriormente, a contratada apresentou esclarecimentos de que os saldos ainda não executados eram consequências de datas de fechamento de folhas de pagamento, existência de serviços ainda em execução que serão pagos ao final, serviços previstos inicialmente que dependem de demanda efetiva e dificuldades de recebimentos dos equipamentos em suas totalidades por diversos motivos, o que dificulta o pagamento ao fornecedor. Nos esclarecimentos apresentados a OSS informou

Dito isto, a Comissão de Avaliação e Acompanhamento do referido Contrato de Gestão recomenda que a referida prestações de contas sejam analisadas de maneira mais detalhada pela área técnica bem como sugere que após esta análise, sejam dados ciência aos órgãos de controle.

Por fim, vale ressaltar que o eventual saldo remanescente do referido contrato de gestão, inclusive aquele proveniente de aplicações financeiras, deverá ser devolvido à CONTRATANTE no prazo máximo de 30 (trinta) dias da extinção contratual, após apuração de despesas remanescentes oriundas das ações objeto deste contrato, conforme previsto na sua **CLAÚSULA QUINTA, PARÁGRAFO SÉTIMO** bem como na **CLÁUSULA DÉCIMA, PARÁGRAFOS QUINTO E SEXTO**.



CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Em que pese todas as dificuldades iniciais para contratação de recursos humanos e aquisição de equipamentos no contexto da pandemia que assolou o mundo, o Hospital de Campanha instalado no Estádio Presidente Vargas até o momento, está cumprindo à contento o objetivo de tratar pacientes infectados pela COVID-19. Vem apresentando bom desempenho também no tratamento e recuperação de pacientes críticos que agravaram ao longo do internamento hospitalar.

Vimos no decorrer desse período avaliativo que todos os processos de trabalho administrativos e assistenciais foram recebendo ajustes e readequações conforme as demandas surgidas, e os serviços foram gradativamente sendo melhor ofertados para os usuários internos e externos. Vale ressaltar que o grupo administrativo da OSS esteve sempre disponível e trabalhando em parceria com a SMS no sentido de oferecer o máximo de qualidade possível no seu gerenciamento e assistência.

Esta comissão segue acompanhando todas as ações através dos Relatórios quinzenais fornecidos pela Gestor do Contrato, Prestação de Contas, Visitas “in loco” ao Hospital, Acompanhamento dos Boletins Epidemiológicos, Boletins do NIF e Reuniões administrativas.

Recomendamos para o próximo período avaliativo a disponibilização de cópias físicas das escalas dos profissionais e a aplicação e publicização de pesquisa de satisfação com os pacientes e seus familiares, bem como com os colaboradores.





ANEXOS





ANEXO I - Atas de Reuniões / Registro de Visitas

INFORMAÇÕES BÁSICAS		
DATA	HORÁRIO	LOCAL
02/04/2020	08:30 às 11:30	HOSPITAL DE CAMPANHA PRESIDENTE VARGAS VISITA COM EQUIPE SEINF E SPDM

PARTICIPANTES

Maria Clara Gonçalves de Castro e Silva – Gestora do Contrato Nº 01/2020 SPDM/SMS
Liliana de Oliveira Moraes – Suplente Gestora do Contrato
Antônio Charles Weinstein – Assessor Técnico ASSESP
Ticiane Mota Sales – Coordenadora ASSESP
Manuela (Secretária SEINF), Sarah, Marcílio (Engenheiros)
Engenheiro Clínico SMS – Franklin e Daniel

SETORES VISITADOS

1. VISTA PANORÂMICA DA OBRA
2. SALAS ADMINISTRATIVAS DO ESTÁDIO PRESIDENTE VARGAS

ASSUNTOS TRATADOS

- **Primeira Reunião realizada no Estádio Presidente Vargas** com a participação dos vários atores envolvidos, para discussão do andamento da obra, previsão de entrega da mesma e algumas definições que precisam ser tomadas.
- **Demanda Elétrica:** Há necessidade de prever a demanda elétrica do Hospital com todos os equipamentos funcionando. Fomos informados pela SEINF que não será possível instalação de uma Autoclave, portanto não haverá CME no hospital, somente área de pré-lavagem; o serviço deverá ser terceirizado.
- **Refeitório:** Não identificamos espaço para preparo de alimentos; serviço provavelmente se dará com distribuição de refeições.
- **IT Médico:** terá capacidade de atuar para os 204 leitos (a cada 17 leitos = 1 enfermaria, existem 2 quadros de energia).
- **Água:** A água fornecida será da própria rede da CAGECE.
- **Hemodiálise:** Os 25 leitos voltados para parede externa terão pontos de água e drenagem, favorecendo instalação de Hemodiálise à beira do leito.
- **Câmara Mortuária:** Não há previsão elétrica para Câmara Mortuária, o local mais provável para os corpos (MORGUE) será o atual Ambulatório do estádio.
- **Locais Indefinidos:** Local ainda indefinido para CAF e Serviço Social.
Manuela da SEINF fez a sugestão de usar o ônibus da Etufor que já realiza atividades de rua para ser a base para atendimento do Serviço Social às famílias.
- **Banco de Sangue:** Não há espaço para instalar uma Agência Transfusional, o sangue se necessário for, deverá ser solicitado para o Hemoce/IJF.
-



- **Entrada e saída das UTI's Móveis:** deverão ocorrer pelo mesmo portão devido a altura do carro e da passagem que é de apenas 3,10m
- **Previsão de entrega:** 1º bloco 15/04/2020.

PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS

- | | |
|---|--|
| 1 | ASSESP para SEINF - Relacionar todos os equipamentos elétricos que poderão ser usados no hospital para o cálculo do potencial energético. |
| 4 | ASSESP - Identificar o Ônibus da Etufor para uso do Serviço Social. |
| 5 | ASSESP para Gabinete – Listar todos os equipamentos e MMH que estão previstos para chegar. |

EVIDÊNCIAS



[Handwritten signatures]



Handwritten signature
out



INFORMAÇÕES BÁSICAS

DATA	HORÁRIO	LOCAL
06/04/2020	09:30 às 11:00	ETUFOR VISTORIA DO ÔNIBUS PARA USO DO SERVIÇO SOCIAL NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO PV

PARTICIPANTES

Maria Clara Gonçalves de Castro e Silva – Assessor Técnico ASSESP
Liliana de Oliveira Moraes – Assessor Técnico ASSESP
Antônio Charles Weinstein – Assessor Técnico ASSESP
Alfran Ferreira de Araújo Jr. – Assessor Técnico ASSESP
Presidente da Etufor - Sr. Ferreira
Motorista – Sr Abilio

SETORES VISITADOS

ÔNIBUS

ASSUNTOS TRATADOS

- **Identificação do ônibus-** é usado pela Etufor para atividades externas tais como: 2ª via de documentos, emissão de carteira de estudante dentre outros. Ele é equipado com 5 mesas e cadeiras, possui 02 ar condicionados tipo janelheiro e um toldo na área externa. Há uma conexão para carga elétrica externa tipo gerador para uso por períodos longos.
- **Motorista-** Sr. Abílio poderá levar o ônibus até o local, porém o ônibus necessita ser ligado e desligado diariamente além de fechado. Normalmente quem realiza essa atividade é o motorista entretanto devido à sua idade, é mais prudente que a SMS ou SPDM designe outra pessoa para fazê-lo.

PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS

- | | |
|---|--|
| 1 | ASSESP para Gabinete – reportar achados para Dra. Joana e Manoela do Paço para definir utilização no HCPV |
|---|--|

EVIDÊNCIAS




ÔNIBUS (LADO ESQUERDO)



EQUIPE DE VISITA




ÔNIBUS (LADO DIREITO) – PORTAS DE ENTRADA,
SAÍDA E TOLDO



ACESSIBILIDADE



BANCOS INTERNOS E MESAS DE ATENDIMENTO



AR CONDICIONADO





INFORMAÇÕES BÁSICAS

DATA	HORÁRIO	LOCAL
07/04/2020	14:00 às 17:00	HOSPITAL DE CAMPANHA PRESIDENTE VARGAS VISITA COM TODAS AS EQUIPES DO IJF, SPDM, COREPH e SMS

PARTICIPANTES

Dra. Joana Maciel Secretária SMS
Manuela– Secretária SEINF
Sarah, Marcílio (Engenheiros SEINF)
Dra Riane IJF- Superintendente
Coordenador Médico, Coordenadora de Enfermagem do IJF
Ticiane Mota Sales – Coordenadora ASSESP
Maria Clara Gonçalves de Castro e Silva – Assesp/SMS
Liliana de Oliveira Moraes – ASSESP/SMS
Antônio Charles Weinstein – Assessor Técnico ASSESP
Romel, Beth – COREPH/ SMS
Magno – COAF/SMS
Franklin - Engenheiro Clínico /SMS
Daniel - Engenheiro Civil /SMS

SETORES VISITADOS

1. VISTA PANORÂMICA DA OBRA
2. SALAS ADMINISTRATIVAS DO ESTÁDIO PRESIDENTE VARGAS
3. VISITA AO BLOCO D (1ª ENFERMARIA A SER INAUGURADA)

ASSUNTOS TRATADOS

- **Visita à Obra:** Apresentação dos 4 blocos com 51 leitos cada (no momento apenas 1 pronto para visitação) totalizando 204 leitos e do local onde serão construídos os 2 blocos adicionais para expansão de 102 leitos caso haja necessidade.
- **Demanda Elétrica:** explanado pela Secretária da SEINF.
- **Refeitório:** Ainda sem definição exata do Refeitório.
- **Hemodiálise:** Identificada a parede externa onde ficarão os pontos de água e drenagem.
- **CAF:** Sala pequena, necessitando de ampliação e mudança do local das janelas de acesso.
- **UTI's Móveis:** apresentada como será entrada e saída de veículos.
- **Previsão de entrega:** 1º bloco 15/04/2020.

PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS

- | | |
|---|---|
| 1 | ASSESP para Gabinete – Listar todos os equipamentos e MMH com previsão de chegada |
|---|---|



INFORMAÇÕES BÁSICAS

DATA	HORÁRIO	LOCAL
09/04/2020	10:30 às 12:00	HOSPITAL DE CAMPANHA PRESIDENTE VARGAS VISITA E ACOMPANHAMENTO DA OBRA

PARTICIPANTES

Maria Clara Gonçalves de Castro e Silva – Assessor Técnico ASSESP
Liliana de Oliveira Moraes – Assessor Técnico ASSESP
Antônio Charles Weistein – Assessor Técnico ASSESP
SEINF – Sarah Engenheira Civil

SETORES VISITADOS

ÁREA ADMINISTRATIVA: CAF, REPOUSO, BANHEIROS, EXPURGO.

VESTIÁRIOS: espaços para banho e paramentação na entrada e saída.

BLOCO D: 1º bloco que ficará pronto

EXPURGO: ainda sendo montado.

ÁREA LARANJA (parte posterior do estádio): onde provavelmente se instalará o refeitório.

ASSUNTOS TRATADOS

1. Andamento da Obra
2. Verificar capacidade interna e capacidade do ar condicionado do MORGUE (ambulatório do PV)
3. Fluxo da CAF

PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS

1	ASSESP para Gabinete – reportar andamento da obra
---	---

EVIDÊNCIAS




EXPURGO



CORREDOR INTERNO DA ÁREA ADMINISTRATIVA



**CORREDOR INTERNO ÁREA ADMINISTRATIVA EM
OBRAS**




BANHEIRO EM OBRA



INSTALAÇÃO DOS TOLDOS E PILARES DE FERRO


Handwritten signatures and marks.



ESCAVAÇÃO PARA CABEAMENTO



CORREÇÃO TERRENO PARA PASSAGEM DE AMBULÂNCIA



ENTRADA DE AMBULÂNCIA (VISTA DE DENTRO DO PV)





INFORMAÇÕES BÁSICAS

DATA	HORÁRIO	LOCAL
14/04/2020	08:30 às 12:30	HOSPITAL DE CAMPANHA PRESIDENTE VARGAS VISITA E ACOMPANHAMENTO DA OBRA

PARTICIPANTES

Maria Clara Gonçalves de Castro e Silva – Gestora do Contrato
Liliana de Oliveira Moraes – Suplente Gestora do Contrato
Antônio Charles Weistein – Assessor Técnico ASSESP
Ticiane Mota Sales – Coordenadora ASSESP
Sarah – Engenheira Civil SEINF
Equipe SPDM: Grace Helen, Katia, Engenheiros: Luis e Alex

SETORES VISITADOS

1. ÁREA ADMINISTRATIVA
2. ÁREA DE PARAMENTAÇÃO
3. BLOCO D (ENFERMARIA)

ASSUNTOS TRATADOS

- **Demanda Elétrica:** já enviado para SEINF toda demanda energética, inclusive a necessidade de revisar o ar condicionado do MORGUE (Ambulatório).
- **Refeitório:** ainda pendente, a empresa contratada foi e realizou projeto na área Laranja onde será instalada cozinha para preparo e refeitório para serviço da alimentação dos pacientes e funcionários.
- **IT Médico:** sala pronta mas ainda sem equipamento.
- **Câmara Mortuária:** visitamos o MORGUE (Ambulatório do estádio) e desenhemos o fluxo.
- **CAF:** definido espaço maior para CAF na área administrativa, feita supressão sala de reunião para isso.
- **Locais Indefinidos:** Serviço Social ainda indefinido o uso do ônibus da Etufor.
- **Entrada e saída das UTI's Móveis:** fluxo definido.
- **Previsão de entrega:** mantida a entrega do 1º bloco para dia 15/04/2020 e início dia 17/04/2020.

PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS

1	ASSESP para SEINF – Relacionar pendências de obra identificadas.
2	SPDM para SMS- Enviar a planta do Refeitório
3	SPDM/ CELAF - Identificar fluxo da CAF.
4	ASSESP para Gabinete – Acompanhar todos os equipamentos e MMH que temos no Almoxarifado e com previsão de chegada.
5	SPDM para ASSESP – Definição dos prazos de entrega dos equipamentos adquiridos pelos fornecedores.




EVIDÊNCIAS



BLOCO D (ENFERMARIA)



BLOCO D (ENFERMARIA)



AMBULATÓRIO (Proposta de Morgue)



AMBULATÓRIO (Proposta de Morgue)



AMBULATÓRIO (Proposta de Morgue)



AMBULATÓRIO (Proposta de Morgue)

Handwritten signatures and initials



AMBULATÓRIO (Proposta de Morgue)





INFORMAÇÕES BÁSICAS

Data	Horário	Local
16/04/2020	10:30 às 12:30	HOSPITAL DE CAMPANHA – PRESIDENTE VARGAS VISITA E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

PARTICIPANTES

Maria Clara Gonçalves de Castro e Silva – Gestora do Contrato Nº 01/2020 SPDM/SMS

Liliana de Oliveira Moraes – Suplente Gestora do Contrato

Antônio Charles Weistein – Assessor Técnico ASSESP

Ticiania Mota Sales – Coordenadora ASSESP

Daniel – Engenheiro Civil SMS

Alex - Engenheiro Civil SPDM

Nara – SPDM

Sara – Engenheira Civil SEINF

SETORES VISITADOS

1- BLOCO ADMINISTRATIVO

2- REFEITÓRIO

3- ÁREA DE ACESSO DE FUNCIONÁRIOS

ASSUNTOS TRATADOS

Reunião com SEINF para definição de pendências na estrutura física

Instalação do Refeitório: definido local e empresa responsável

Desenho do Fluxo dos funcionários nas Áreas Verde, Amarela e Vermelha


PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS

1	SPDM iniciar construção do refeitório	
2	SMS/SPDM definir e validar fluxo de funcionários	

EVIDÊNCIAS



VISITA A ÁREA ADMINISTRATIVA



LOCAL DAS INSTALAÇÕES DO REFEITÓRIO

Handwritten signatures and initials.



INFORMAÇÕES BÁSICAS

DATA	HORÁRIO	LOCAL
17/04/2020	08:30 às 11:00	HOSPITAL DE CAMPANHA PRESIDENTE VARGAS VISTORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA EMISSÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

PARTICIPANTES

Técnicas da Vigilância Sanitária da SMS: Eline e Keyte
Técnicas da Vigilância Sanitária da SESA: Jane Cris e Arlete
Coordenador da Coordenadoria de Redes Pré-Hospitalar e Hospitalar (COREPH): Dr. Fco. Romel de Lima Araújo
Maria Clara Gonçalves de Castro e Silva – Gestora do Contrato Nº 01/2020 SPDM/SMS
Liliana de Oliveira Moraes – Suplente Gestora do Contrato
Antônio Charles Weistein – Assessor Técnico ASSESP

SETORES VISITADOS

1. TRAJETO DA ÁREA VERDE DA ENTRADA ATÉ O SETOR DE ATENDIMENTO
2. TODOS OS SETORES DO HCPV: Visita da equipe da Vigilância Sanitária –VISA do Estado (Técnicas: Jane Cris e Arlete)


ASSUNTOS TRATADOS

- **ALMOXARIFADO:** Substituição ou cobertura da grama sintética por piso que facilite a limpeza
- **LONAS DA DIVISÓRIA DA ENTRADA E SAÍDA DOS PROFISSIONAIS** (área da escada) foram perfuradas com pregos e precisam de uma cobertura para os furos (tampinha, adesivo...).
- **PORTA VESTIÁRIO FEMININO:** necessidade de cobertura impermeável
- **EXPURGO:** Necessidade de um sistema de exaustão e de instalação das pias de inox
- **ÁREA DE PARAMENTAÇÃO (ENTRADA):** fluxo de entrada
- **ÁREA DE DESPARAMENTAÇÃO (SAÍDA):** fluxo de saída
- **MATERIAL ESTÉRIL:** empresa terceirizada que foi contratada
- **IDENTIFICAÇÃO:** setores já identificados
- **ITENS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO:**
 1. Nomes dos Responsáveis Técnicos Médico/Enfermagem/Farmácia;
 2. PGRS

PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS

1	SEINF realizar pendências das Obras
2	SPDM responsável por pendências dos documentos para Alvará de Funcionamento

EVIDÊNCIAS




SALA DE PARAMETRIZAÇÃO



VISITA DE INSPEÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Handwritten signatures and initials.




EQUIPAMENTOS




MMH



MMH



EQUIPAMENTOS



ENFERMARIA COM CAMAS HOSPITALARES


 Def

INFORMAÇÕES BÁSICAS

DATA	HORÁRIO	LOCAL
18/04/2020	08:30 às 14:00	HOSPITAL DE CAMPANHA PRESIDENTE VARGAS INAUGURAÇÃO

PARTICIPANTES

Dr. Fco. Romel de Lima Araújo – COREPH SMS
Ticiania Mota – ASSESP/SMS
Liliana de Oliveira Moraes – Suplente Gestora do Contrato
Antônio Charles Weinstein – Assessor Técnico ASSESP
Equipe SPDM: Nara, Grace Helen Jones, Katia, Paula, Priscila Neves


SETORES VISITADOS

1. Todo Hospital

ASSUNTOS TRATADOS

- Solenidade de Inauguração do Hospital de Campanha (Bloco D – 51 leitos)

IMAGENS



Handwritten signatures and initials.



INFORMAÇÕES BÁSICAS

DATA	HORÁRIO	LOCAL
28/04/2020	08:30 às 11:30	HOSPITAL DE CAMPANHA PRESIDENTE VARGAS IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS E PROCESSOS DE TRABALHO

PARTICIPANTES

Dr. Fco. Romel de Lima Araújo – COREPH SMS
Liliana de Oliveira Moraes – Suplente Gestora do Contrato
Antônio Charles Weinstein – Assessor Técnico ASSESP
Equipe SPDM: Nara, Grace Helen Jones, Katia, Paula

SETORES VISITADOS

2. SETOR ADMINISTRATIVO
3. ZONA VERDE
4. FARMÁCIA

ASSUNTOS TRATADOS

FECHAMENTO DE FLUXOS E PENDÊNCIAS DE MMH E EQUIPAMENTOS

1. Realizado check list de MMH
2. Realizado check list de Equipamentos
3. Elaborar Fluxos:
 - Fluxo de lavagem e reutilização das máscaras reservatórios
 - Fluxo de Limpeza e montagem dos Ventiladores mecânicos
 - Fluxo dos carrinhos de parada

PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS

SPDM – checar a presença e a quantidade dos itens supracitados

SPDM – organizar e compartilhar com os colaboradores os fluxos supracitados

SPDM – implantar sistema de controle de MMH



INFORMAÇÕES BÁSICAS

Data	Horário (1)	Horário (2)	Local
05/05/2020	9:30	11:30	HOSPITAL DE CAMPANHA PRESIDENTE VARGAS IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS E PROCESSOS DE TRABALHO

PARTICIPANTES

Liliana Moraes SMS	Nara SPDM
Paula SPDM	Magno Celaf SMS
Grace Jones SPDM	

ASSUNTOS TRATADOS

1. Check list de MMH e Equipamentos
2. Mobiliários
3. Refeitório

PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS

SPDM – checar a presença e a quantidade dos itens supracitados

SPDM – implantar sistema de controle de MMH



[Handwritten signatures and initials]



INFORMAÇÕES BÁSICAS

DATA	HORÁRIO	LOCAL
06/05/2020	08:30 às 11:30	HOSPITAL DE CAMPANHA PRESIDENTE VARGAS IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS E PROCESSOS DE TRABALHO

PARTICIPANTES

Dr. Fco. Romel de Lima Araújo – COREPH SMS
Liliana de Oliveira Moraes – Suplente Gestora do Contrato
Antônio Charles Weinstein – Assessor Técnico ASSESP
Equipe SPDM: Nara, Grace Helen Jones, Katia, Paula

SETORES VISITADOS

SETOR ADMINISTRATIVO
ZONA VERDE
FARMÁCIA

ASSUNTOS TRATADOS

FECHAMENTO DE FLUXOS E PROCESSOS DE TRABALHO ASISTENCIAIS

- Fluxo da prescrição médica
- Fluxo da liberação de medicamentos pela farmácia
- Fluxo de montagem de Kits no almoxarifado
- Necessidade de contratação de mais farmacêuticos
- Adequação do CME

PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS

SPDM – elaborar e compartilhar processos de trabalho assistenciais

SPDM – organizar e compartilhar com os colaboradores os fluxos supracitados



INFORMAÇÕES BÁSICAS

DATA	HORÁRIO	LOCAL
07/05/2020	08:30 às 11:30	HOSPITAL DE CAMPANHA PRESIDENTE VARGAS IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS E PROCESSOS DE TRABALHO

PARTICIPANTES

Dr. Fco. Romel de Lima Araújo – COREPH SMS
Liliana de Oliveira Moraes – Suplente Gestora do Contrato
Antônio Charles Weinstein – Assessor Técnico ASSESP
Magno Celaf SMS
Equipe SPDM: Nara, Grace Helen Jones, Katia, Paula

SETORES VISITADOS

SETOR ADMINISTRATIVO
ZONA VERDE
FARMÁCIA

ASSUNTOS TRATADOS

LOGÍSTICA DE INSUMOS NO ALMOXARIFADO E DE MEDICAMENTOS NA FÁRMÁCIA

- Fluxo da prescrição médica
- Fluxo da liberação de medicamentos pela farmácia já está sendo realizado 90% no sistema
- Definida equipe para assistência e liberação de medicamentos, por bloco.
- Decidido incluir estoque de almoxarifado no sistema de controle
- Decidido solicitar compra de escaninhos para depósito de medicamentos nas enfermarias

PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS

SPDM – incluir todo o processo de liberação de medicamentos e de insumos do almoxarifado no sistema

SPDM – organizar e compartilhar com os colaboradores os fluxos e os processos de trabalho supracitados

SMS – solicitar a compra de mais escaninhos para depósito de medicamentos nas enfermarias



INFORMAÇÕES BÁSICAS

DATA	HORÁRIO	LOCAL
13/05/2020	08:30 às 11:30	HOSPITAL DE CAMPANHA PRESIDENTE VARGAS IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS E PROCESSOS DE TRABALHO

PARTICIPANTES

Dr. Fco. Romel de Lima Araújo – COREPH SMS
Liliana de Oliveira Moraes – Suplente Gestora do Contrato
Antônio Charles Weinstein – Assessor Técnico ASSESP
Magno Celaf SMS
Equipe SPDM: Nara, Grace Helen Jones, Katia, Paula

SETORES VISITADOS

SETOR ADMINISTRATIVO / ZONA VERDE FARMÁCIA

ASSUNTOS TRATADOS

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, EQUIPAMENTOS E MMH

- Rever fluxo de Tomografias na Rede Hospitalar
- Check list de Equipamentos e MMH;

PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS

SPDM – manter reserva técnica de equipamentos e insumos

SMS – solicitar otimização de Recursos Humanos a Linha do Cuidado ao paciente com Covid



INFORMAÇÕES BÁSICAS

DATA	HORÁRIO	LOCAL
18/05/2020	08:30 às 11:30	HOSPITAL DE CAMPANHA PRESIDENTE VARGAS IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS E PROCESSOS DE TRABALHO

PARTICIPANTES

Dr. Fco. Romel de Lima Araújo – COREPH SMS
Maria Clara – Gestora do contrato SMS
Liliana de Oliveira Moraes – Suplente Gestora do Contrato
Antônio Charles Weinstein – Assessor Técnico ASSESP
Magno Celaf SMS
Equipe SPDM: Nara, Grace Helen Jones, Paula

SETORES VISITADOS

SETOR ADMINISTRATIVO
ZONA VERDE
FARMÁCIA

ASSUNTOS TRATADOS

CHECK LIST DE RECURSOS HUMANOS, EQUIPAMENTOS E MMH

- Realizada revisão de todos os Fluxos Assistenciais
- Realizada revisão de todos os Processos de Trabalho
- Solicitada a implantação de comissões: CCIH, Prontuários e Óbito

PENDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS

SPDM – compartilhar e fiscalizar fluxos e processos de trabalho definidos

SPDM – Constituir todas as comissões supracitadas



INFORMAÇÕES BÁSICAS – ATA DE REUNIÃO

Data	Horário (1)	Horário (2)	Local
25/05/2020	10:15	12:20	SEDE BASE DA SPDM-AV. AGUANANBI 683

PARTICIPANTES

Priscila Neves SPDM	Ana Paula SPDM
Priscila Oliveira SPDM	Selma SPDM
Grace Jones SPDM	Ticiana Mota SPDM
Dr. Ernesto SPDM	Liliana Moraes SMS
Nara SPDM	Antônio Charles Weinstein SMS

ASSUNTOS TRATADOS

- 1. ORGANOGRAMA:** anunciando a elaboração do organograma contendo a alocação dos profissionais SPDM, notadamente aqueles que estão mais integrados a operacionalização do dia-a-dia no PV. A ser enviado à SMS.

Direção Técnica: Dr. Ernesto assume como Diretor Técnico, responsável por todo o PV, assim como a coordenação da ala de pacientes críticos.

Supervisão Administrativa: Grace Jones assume como Supervisora Administrativa do PV, baseada exclusivamente no HCPV

Supervisão Técnica: Ana Paula assume como Supervisora Técnica solicitou a palavra e informa que:

- a. O HC PV vem apresentando um bom giro de leitos;
- b. Foi criado o NIF-Núcleo de Informação ao Familiar integrado por:
08 enfermeiros que trabalham de 07:00 às 19:00hrs;
02 enfermeiros que trabalham de 19:00 às 07:00;
- c. Foi implementado o uso da Jandira, tablets para comunicação com os familiares, atualmente com baixa qualidade por conta da dificuldade de cadastro do paciente, com informações desatualizadas. (número de celular desatualizado ou ausente);
- d. Está em andamento a implementação no sistema VECTOR, um check-list, para fornecer um mini-relatório num formato para ser enviado via sms aos familiares dos pacientes em comunicação diária.

Supervisão de Planejamento: Priscila Oliveira assume como Supervisora de Planejamento e fica responsável por:

Coordenação de Educação Permanente: Selma assume como Coordenadora de Educação Permanente;

Coordenação da Farmácia: Paula assume como Coordenadora de Farmácia e Magno faz a interlocução com a SMS.

Coordenação do Almoxarifado: Elzirene assume como coordenadora de Almoxarifado e responde à



Grace.

Coordenação de TI: Sanny assume como Coordenador de TI e responde à Priscila Oliveira.

Coordenação Médica: Dr^a Cláudia assume como coordenadora médica;

Coordenação do NIR: Dr^a Joana Gurgel é a coordenadora do NIR

2. **Comissões:** Dr. Ernesto informou que as comissões de CCIH, Óbito, Segurança do paciente e de Prontuário já estão constituídas e atuantes. Mas ainda não foram oficialmente publicadas. Espera dar por concluída esta publicação nesta semana. Informou Existem vagas não preenchidas para Coordenadores Médicos.
-

3. **Observações:**

- a. Ticiania lembrou a necessidade de **atualização diária** das planilhas à seguir:
- ✓ Aquisições de equipamentos biomédicos com prazos e notas fiscais;
 - ✓ Quadro de pacientes internados;
 - ✓ Quadro de familiares informados;
 - ✓ Planilha com escalas médicas diárias;
 - ✓ Planilha de medicamentos;
 - ✓ Relatório da nutrição com horários das refeições oferecidas aos pacientes e colaboradores.

Handwritten signatures and a large grey arrow pointing right.



INFORMAÇÕES BÁSICAS – ATA DE REUNIÃO

Data	Horário (1)	Horário (2)	Local
01/06/2020	10:50	15:00	SEDE BASE DA SPDM-AV. AGUANANBI 683

PARTICIPANTES







Priscila Neves - SPDM	Luis - SPDM
Priscila Oliveira - SPDM	Ticiane Mota - SMS
Grace Jones - SPDM	Liliana Moraes - SMS
Ana Paula Freire - SPDM	Charles Weinstein - SMS
Nara - SPDM	Maria Clara Gonçalves - SMS
Selma - SPDM	Romel - SMS

ASSUNTOS TRATADOS





- 1- Reavaliado **Organograma** do Hospital de Campanha – solicitado inserção dos nomes em todas as caixas e telefone dos supervisores
- 2- Será realizado o ajuste do nº de leitos do Hospital de Campanha ao novo perfil epidemiológico devido a redução do nº de casos e consequente redução da demanda. O Hospital passará a operar com **204** leitos, destes, **56** serão leitos para pacientes críticos.
- 3- Dr Romel sugere 28 ventiladores pulmonares funcionantes na área crítica, com reserva técnica de 03 VM;
- 4- Informado sobre a Criação da Aba Hospital de Campanha no Sistema PAGES da SMS, no qual serão inseridas todas as informações financeiras referentes ao contrato, com o objetivo de facilitar o acompanhamento e dar transparência a todos os órgãos fiscalizadores. Serão incluídos dados sobre a Planilha de Investimentos, Relatórios da nutrição, Relatórios de quantitativo de MMH e medicamentos, Relatórios das comunicações com os familiares dos pacientes internados dentre outros.
- 5- Discutido sobre a melhoria na comunicação entre pacientes e familiares. Foram disponibilizados 06 (seis) novos tablets para “Jandira” (equipamento de comunicação criado pelo IJF para proporcionar comunicação áudio visual entre parentes e paciente, através de vídeo chamadas).
- 6- Conversado sobre a suspensão de aditivo ao contrato, o referido aditivo só será realizado se houver a necessidade de reajuste de metas e/ou financeiro.
1. Dr. Romel - Sugere que sejam instalados cartazes com as palavras: “AMBIENTE, AMBIÊNCIA E SEGURANÇA!” e afirma que apesar de todas as dificuldades, o HCPV é um dos melhores Hospitais de Campanha do Brasil em termos logística e acesso.
2. Luis, Engenheiro Clínico da SPDM cita a existência de 07 (sete) cilindros de Oxigênio de 1m³ com fluxômetro e manômetro, e 04 Chaves Inglesas para usar no manuseio destes.
3. SPDM faz uma proposta de uma nova modalidade de comunicação para familiares, que seria através de um página em plataforma da PMF.



ANEXO II – Dados Epidemiológica Hospital de Campanha Presidente Vargas - UNISUS





[Handwritten signatures]




Fonte: Fonte UNISUS - Fortaleza


ANEXO III – Dados Epidemiológica Hospital de Campanha Presidente Vargas – PAGES/SMS




QUANTITATIVO DE PACIENTES POR META DE TEMPO*



TAXA DE OCUPAÇÃO DA UTI




ALTA HOSPITALAR



TAXA DE OCUPAÇÃO DA ENFERMARIA

ÓBITO HOSPITALAR

[Handwritten signatures]



**NÚMERO DIÁRIO DE PACIENTES COM DEMANDA POR INTERNAÇÃO POR COVID-19
REGULAÇÃO FORTALEZA**

***Quantidade de pacientes que foram atendidos dentro e fora da meta de tempo definida para cada fase**

Fonte: Dashboard regulação de leitos para COVID-19 (24/04 18/06)

Handwritten signatures and initials.



ANEXO IV – Boletins do Núcleo de Informação ao Familiar – NIF

Como estratégia de atendimento humanizado, a equipe de enfermagem do PV passou a utilizar um tablet (para realização de uma videoconferência) ou um telefone celular para permitir ao paciente internado, comunicação em tempo real, dos pacientes e seus familiares. Esta ação, vem sendo coordenada pelo NIF-Núcleo de Informação Familiar, que diariamente emite para o grupo de gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, boletins diários.



ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – PAIS



BOLETIM DE INFORMAÇÕES AOS FAMILIARES-01/06/2020 (HOSPITAL DE CAMPANHA)

CONTATO- ENFERMEIRA NIF		CONTATO - UNIDADE ACOLHEDORA (ASSISTENTE SOCIAL)	
TOTAL DE CONTATOS PREVISTO	115	ATENDIMENTO PRESENCIAL	21
TOTAL DE CONTATOS REALIZADOS (JANDIRA E TELEFÔNICO)	104	LIGAÇÕES RECEBIDAS	65
TOTAL DE CONTATOS RECUSADOS PELO PACIENTE OU NÃO ATENDIDOS PELO FAMILIAR	11	LIGAÇÕES REALIZADAS	33
TOTAL DE CONTATOS NÃO REALIZADOS	0	TOTAL	119
META ALCANÇADA (ATENDIMENTO EFETIVO)	90,43%		

TOTAL GERAL (A PARTIR DE 22/05/2020)			
CONTATO- ENFERMEIRA NIF		CONTATO - UNIDADE ACOLHEDORA	
TOTAL DE CONTATOS REALIZADOS (JANDIRA E TELEFÔNICO)	918	ATENDIMENTO PRESENCIAL	453
TOTAL DE CONTATOS RECUSADOS OU NÃO ATENDIDOS PELO FAMILIAR (JANDIRA)	138	LIGAÇÕES RECEBIDAS	798
MÉDIA DE CONTATOS DIÁRIO EFETIVADOS	83 CONTATOS/DIA	LIGAÇÕES REALIZADAS	400
		TOTAL	1671

"GESTÃO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO"

Rua Almeida Lima, 600 - Centro - 60511-000
Fone: (85) 3181-1000 - Fax: (85) 3181-1001

Dados referentes ao período de 08 de abril a 31 de maio 2020.


PROFISSIONAL (equipe)	CONTATO PREVISTO	CONTATO REALIZADO	ATENDIMENTO PRESENCIAL	LIGAÇÕES RECEBIDAS	LIGAÇÕES REALIZADAS	% DE CONTATOS REALIZADOS
ENFERMAGEM	2924	1881	0	0	0	64,33%
SERVIÇO SOCIAL		2160	414	1116	630	73,87%

CONTATO PREVISTO	Número de possíveis contatos (somatório de pacientes-dia) no período
CONTATO REALIZADO	Chamadas de vídeo (jandira) realizadas pela equipe de enfermagem, ligações telefônicas (enfermagem e serviço social) e também os atendimentos presenciais da equipe do Serviço Social.
ATENDIMENTO PRESENCIAL	Familiars que comparecem no Hospital de Campanha Presidente Vargas e são atendidos pelo Serviço Social;
LIGAÇÕES REALIZADAS	Chamadas realizadas para os familiares comunicando a transferência, altas e em casos de óbitos para o familiar comparecer ao Hospital.
LIGAÇÕES RECEBIDAS	Chamadas recebidas no telefone 85 4042 3140;
% DE CONTATOS REALIZADOS	Resolutividade dos atendimentos realizados pelas equipes de enfermagem e assistentes sociais

Dados referentes ao período de 08 de abril a 31 de maio 2020.

Para evitar o risco de contaminação pelo COVID-91 nos familiares dos pacientes internados, a ETUFOR disponibilizou um ônibus com infraestrutura compatível de atendimento para a equipe dos profissionais do Serviço Social realizar os atendimentos presenciais.

EVIDÊNCIAS



PORTA COM ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE




ÔNIBUS (LADO DIREITO) – PORTAS DE ENTRADA, SAÍDA E TOLDO






BANCOS INTERNOS E MESAS DE ATENDIMENTO



BANCOS INTERNOS



**Contato familiar, através de equipamento de
mídia (Tablet)**



Equipamento de mídia (Tablet)



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ANEXO V – Reportagens/Mídia

18/04/2020 | 05:33

Hospital de campanha no PV começa a receber pacientes hoje

Grupo: O Povo de Comunicação | Veículo: O Povo | Editoria: Reportagem

Fonte: <https://mais.opovo.com.br/jornal/reportagem/2020/04/18/hospital-de-campanha-no-pv-comeca-a-receber-pacientes-hoje.html>



Principal notícia
sobre o hospital de
campanha no PV



HOSPITAL DE CAMPANHA Inaugurado e com unidades Pré-Admissão, Triagem, Isolamento e Internação. O hospital de campanha no PV começa a receber pacientes hoje.

4

REPORTAGEM

Cidades e Economia



DEBATE: BEATRIZ CANALIANTE E RAFAEL BASSA | CONTRAFORTALEZA.COM.BR | 05.07.2017

Inauguração antecipada. Média e baixa complexidades Hospital de campanha no PV começa a receber pacientes hoje

A estrutura provisória montada no estádio Presidente Vargas, no Benfica, irá funcionar a partir do meio-dia de hoje. Semelhante ao modelo de hospitais de campanha, a unidade está equipada para receber pacientes com média e baixa complexidade, sendo os doentes encaminhados para o Hospital de Campanha de Pronto Atendimento (HCSPA) e Hospital de Campanha de Isolamento (HCI).

Os primeiros pacientes devem ser encaminhados pela Central de Regulação do SUS (CRS), a partir da lista de espera demandada pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Hospital de Campanha de Isolamento (HCI). No entanto, o atendimento será "a portas fechadas", a exemplo do Hospital José Frota e do HCSPA.

De acordo com a titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Juana Maciel, toda a capacidade instalada de leitos de UTI em unidades da rede municipal já estava ocupada no início da tarde de ontem, com ocupação em torno de 80% no HCSPA e 100% no HCI.

O Hospital de Campanha deve receber pacientes de internação, mas não irá, neste momento, disponibilizar vagas de UTI para a central, pois as unidades serão reservadas para a demanda interna. "Isso ocorre

ECO FORTALEZA



UNIDADE provisória inaugurada com 51 leitos.

porque se um paciente tiver que ser internado, deverá ser atendido lá mesmo, sem precisar esperar por vaga em outro local nem demandar deslocamento para fora", explica a gestora. A unidade terá no total 50 leitos convencionais para pacientes de média e baixa complexidade, com capacidade de acolhimento para até 50 leitos.

De acordo com a secretária, na segunda-feira que vem, o HCSPA receberá cerca de 100 leitos e terá 140 até o final do mês. Em maio, serão 175, "como medida necessária". A secretária explica que o município tem trabalhado em outros frentes, não só relacionadas ao aumento do

montante de leitos, já que essa expansão requer a aquisição de equipamentos como respiradores, oxímetros e centralização de profissionais, sendo estas feitas pela empresa de gestão hospitalar terceirizada.

O município também tem equipamentos com compra cancelada, a exemplo dos respiradores, feita em conjunto com o governo do Estado, mas esta se articulando com outros fornecedores locais e internacionais para a aquisição de equipamentos. Até sexta-feira que vem, segundo a SMS, o município deverá receber mais equipamentos. (Thaís Oliveira)



BLOG DO LAURIBERTO

Informação o tempo todo

Parcerias

/BlogdoLauriberto @LCBrag

Início Política Economia Arte e Cultura Cidades

INSCREVER-SE PESQUISAR

Hospital de Campanha do PV começa a receber pacientes



Por Lauriberto Carneiro Braga - abril 18, 2020

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) anuncia que a partir de meio dia deste sábado (18) o Hospital de Campanha no Estádio Presidente Vargas (PV) começa a receber pacientes com Coronavírus:

COMPARTILHAR

Marcadores

Covid 19



Julio Brizzi
@juliobrizzi

Amanhã, sábado, dia 18 de abril, o hospital de campanha no PV já abrirá 51 leitos pra receber o povo de Fortaleza que faz 2 dias está em fila de espera pra ser internado por conta da COVID-19! A ocupação será de acordo com a demanda e os gastos tbm! Importante ver o vídeo do RCI!



37 9:11 PM - Apr 17, 2020


See Julio Brizzi's other Tweets

MARCADORES: COVID 19

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



PREFEITURA DE CAUCAIA



GOVERNO DO CEARÁ



PREFEITURA DE FORTALEZA



Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page.



Covid-19: Hospital de campanha em Fortaleza começará a receber pacientes neste sábado (18)

18/04/2020 | 17:13 | Fonte: http://www.antonioviana.com.br/2009/site/lista_noticia.php?id=30



O Adobe Flash Player está bloqueado

AVOL

Sábado
17:12

Previsão do dia

Fortaleza 31 °C
22 °C

» Ceará, 18/04/2020 – Coluna do Viana: QUEIROZ FILHO DESTACA TRABALHO EM FORTALEZA

Buscar Palavra chave

Categorias

OK

Seções

- Automobilismo/Carros/Motos
- Turismo
- Meio Ambiente
- Cultura
- Políticas
- Municípios
- Colunistas
- Econômicas
- Esportivas
- Educação
- Internacionais
- Cotidiano
- Sociais
- Saúde
- Tecnologia, Pesquisa, Inovação
- Concursos, Empregos, Estágios
- TV AVOL
- Jornais
- Nacionais

Página Inicial

18 de abril de 2020



Covid-19: Hospital de campanha em Fortaleza começará a receber pacientes neste sábado (18)

O Hospital de campanha, localizado dentro do Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza, já deve ser entregue próxima segunda-feira (20)

A unidade de saúde provisória já começa a receber pacientes com Covid-19, a partir de sábado (18), as informações foram do próprio prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. A secretária Municipal da Saúde (SMS), informou que a construção encontra-se com 85% das obras concluídas.

O Prefeito falou da importância de um hospital como esse para uma capital como Fortaleza, que já somam 149 mortos pelo novo coronavírus. "Já há gente na fila da Central de Regulação aguardando por leitos de internação, são pacientes que estão eventualmente internados em UPA, Gonzaguinha ou Frotinha, que não são especializados para manejar pacientes com Covid. Então, serão transferidos ao longo do fim de semana para este hospital" ressaltou Roberto Cláudio.

A unidade contará com 204 leitos convencionais, de início, para atender paciente com baixa e média complexidade. Conforme a Prefeitura, a capacidade pode ser estendida até 336 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a depender da número e gravidade dos casos. Já existem estruturas semiprontas para o suporte, caso necessidade.

Fonte: O Estado

[illegible]

Dr. P.



DESTAQUE

Hospital emergencial no estádio PV ganhará mais 132 leitos de UTIs

Exclusiva para Covid-19, a unidade começou a operar ontem com 51 dos 204 leitos instalados. Em maio, quando a Prefeitura de Fortaleza entregar as novas acomodações, o equipamento terá capacidade para receber 336 pacientes

#Assistência

Felipe Mesquita felipe.mesquita@svm.com.br



O hospital construído no Presidente Vargas abrigará pacientes diagnosticados com coronavírus em condição clínica estável. Até o fim da semana, todos os 204 leitos serão ofertados para reforço assistencial da Covid-19 em Fortaleza



Após expansão, unidade terá 336 leitos no próximo mês

(SMS), Joana Maciel, todos os leitos de enfermarias têm "instalação elétrica, hidráulica e de gases medicinais" que viabilizam a adaptação para UTI se houver alta procura. No entanto, a prioridade assistencial é para pacientes estáveis e com indicação de internação.

Se houver agravamento do quadro de saúde dos internados, o hospital consegue remanejá-los. "A gente tem observado na evolução clínica da Covid-19 que alguns pacientes, mesmo com estado inicial estável, evoluem para insuficiência respiratória. Esses 10 leitos de UTI é para atender uma demanda interna", esclarece Joana Maciel.

Pessoas infectadas pelo novo coronavírus Sars-Cov-2 que possuem encaminhamento para UTI serão recebidas no IJF 2, que tem 40 leitos. Na segunda-feira (20), mais 10 serão entregues, segundo Roberto Cláudio. Ao fim deste mês, a ideia é que sejam instalados outros 44, dependendo da chegada de 100 ventiladores pulmonares previstos para esta semana.

Panorama

O último boletim epidemiológico do Integratus evidencia que Fortaleza continua sendo o epicentro da pandemia no Ceará. De acordo com dados atualizados pela Sesa às 17h de ontem, a cidade reunia 2.562 dos 3.062 pacientes com testagem positiva à Covid-19. Ao mesmo tempo, acumulava 141 das 180 mortes em decorrência da doença.

Com exceção da Capital, os municípios com maior incidência do coronavírus são Caucaia (78), Maracanaú (63) e Aquidauz (38), localizados na Região Metropolitana (RMF). No interior, Sobral lidera com 24 casos anotados no informe da Pasta. A prefeitura do município, porém, indica 69 resultados. Ao todo, 87 cidades têm registros de infecções.

O Estado é o primeiro do Nordeste e o terceiro do Brasil em volume de casos, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, que somam 13.894 e 4.543 contaminações, respectivamente. A taxa de letalidade no Ceará chegou a 5,9%, enquanto a média nacional é de 6,4%.

Reforço operacional

No Ceará, a demanda mais acentuada por leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) está em Fortaleza, que concentra 83,6% dos casos de Covid-19. Dois hospitais particulares já foram requeridos pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), um deles já em funcionamento, para pacientes graves da Capital. No âmbito municipal, 132 novos leitos serão entregues na primeira quinzena de maio no hospital emergencial construído no estádio Presidente Vargas (PV).

O anúncio da expansão foi feito na tarde desse sábado (18) pelo prefeito Roberto Cláudio durante visita de inspeção à unidade, que já está apta a realizar os primeiros acolhimentos. As internações de pacientes vindos das Unidades

de Pronto Atendimento (UPAs) iniciaram na noite de ontem e devem se estender ao longo deste domingo (19). Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) são responsáveis pela transferência.

"É uma operação demorada, porque tem que ser um por vez. A gente já libera no começo da noite para receber. Agora, vai depender muito da estabilidade dos pacientes, do tempo burocrático de saída da UPA para chegar aqui, mas já hoje deve receber alguns pacientes", explica o prefeito Roberto Cláudio.

Capacidade

A unidade começou a operar com 51 leitos, sendo 10 de UTI. Todas as 204 acomodações prometidas inicialmente pelo

Executivo municipal serão entregues até a próxima sexta-feira (24). Com os 132 leitos anunciados para o mês que vem, o hospital de campanha vai atingir a capacidade máxima de 336.

Apesar do estímulo para aumento operacional de leitos, o prefeito estima que no início de maio parte da estrutura esteja com ocupação esgotada. "Eventualmente, a gente pode vir a ter, mesmo com 204 leitos, o hospital lotado precisando de leitos novos", aponta. Isto se deve, ele justifica, pela velocidade da circulação viral que já atinge toda a Capital. "A tendência é aumento progressivo da busca por serviços à medida que essa contaminação for se disseminando".

Conforme a titular da Secretaria Municipal da Saúde

"É uma operação demorada, porque tem que ser um por vez. Vai depender da estabilidade dos pacientes, do tempo burocrático de saída da UPA".

Roberto Cláudio
Prefeito



Emergencial do PV já recebe infectados pela pandemia; SMS explica detalhes da unidade 20/04/2020 |
05:24 Grupo: Sem grupo | Veículo: O Estado CE | Editoria: Cidades | Coluna: Sem coluna



DOS GOLS AOS LEITOS PV ganha nova cara e hospital de campanha já funciona no Benfica

Unidade emergencial poderá atender até 336 pacientes com covid-19 e já opera com um terço da capacidade; construção provisória reforça saúde e causa controvérsia

Empreendimento emergencial surgiu no coração do Benfica em menos de um mês, mudando o cenário da região boêmia da Capital. Secretaria de Saúde de Fortaleza emite projeto e revela detalhes que fizeram hospital provisório ser levado justamente para o Estádio Presidente Vargas, deixando outros espaços como Centro de Eventos e Centro de Formação Olímpica para trás. Hospital de campanha faz parte do plano de contingência da pandemia - traçado pela gestão municipal, em parceria com o governo estadual - e deverá ficar pronto até a próxima sexta-feira. Ministério Público analisa documentação e avalia possíveis irregularidades com relação orçamento e viabilidade da unidade. **CIDADES**

Roberto Moreira - Estrutura do PV já recebe alteração para abrigar 320 pacientes; Estádio fará história na saúde 20/04/2020 | 05:38

Grupo: Sem grupo | Veículo: O Otimista | Editoria: Política | Coluna: Roberto Moreira

/política




**Roberto
Moreira**

roberto@ootimista.com.br

PV fará história além do futebol

Palco onde passaram atletas como Pelé, Zico, Gildo, Magno Alves, Rinaldo, Hamilton Melo e Lulinha, o Estádio Presidente Vargas servirá para salvar vidas. Muitos serão torcedores de futebol. Projetado para receber pouco mais de 200 leitos, já está sendo feita alteração no projeto para abrigar 320 pacientes, sendo a maior UTI do Nordeste. O pessoal que era contra e não acreditava no avanço da pandemia teve que rever o julgamento. O PV do futebol fará história na saúde.





Hospital de campanha do PV já está com pacientes

20/04/2020 | 09:43 | Fonte:

<https://mais.opovo.com.br/colunistas/eliomardelima/2020/04/20/hospital-de-campanha-do-pv-ja-esta-com-pacientes.html>



ELIOMAR DE LIMA

O jornalista Eliomar de Lima escreve sobre política, economia e assuntos cotidianos na coluna e no Blog que levam seu nome. Responsável por flashes diários na rádio O POVO.CBN e na CBN Cariri.

SEGUIR

COLUNA - OPINIAO

Hospital de campanha do PV já está com pacientes

Nesta segunda-feira, completa um mês que a medida do isolamento social foi adotada pelo governador Camilo Santana no Ceará.

07:27 | 20 de abril de 2020



Hospital abre com 51 leitos

Pelo menos três pacientes acometidos pela covid-19 já estão sendo atendidos no Hospital de Campanha do Estádio Presidente Vargas. A transferência deles ocorreu de sábado para domingo, depois que receberam primeiro atendimento em unidades de pronto atendimento da Capital.

Oficialmente, esse hospital começa a operar nesta segunda-feira, de acordo com o prefeito Roberto Cláudio, devendo contar com 51 leitos à disposição e, até o fim de maio próximo, com um total de 300 leitos.

Nesta segunda-feira, completa um mês que a medida do isolamento social foi adotada pelo governador Camilo Santana no Ceará. Foi prorrogada pela terceira vez e deve valer até 5 de maio, dentro da orientação científica, de acordo com Camilo, de que se trata da mais eficiente medida para evitar maior proliferação do vírus da covid-19.

No Ceará, até o último boletim divulgado nesse domingo, o Ceará contava com 5.506 casos confirmados da doença e 1189 mortes. Dos 182 municípios, a covid-19 já é registrada em 98 cidades.

Essa notícia foi relevante pra você? ☐ Sim ☐ Não

Tags

HOSPITAL DO PV FORTALEZA



The image shows a document with several handwritten signatures. At the top left, there is a signature that appears to be 'Q'. Below it, there is a large, stylized signature that looks like 'CD'. To the right of these, there is a large, grey, geometric shape that resembles a stylized 'A' or a large triangle. At the bottom right, there are two more signatures: one that looks like 'Duf' and another that looks like 'P'.



Hospital de Campanha do PV acolhe o paciente número 1.000

02/06/2020 | 10:01 | Fonte: <https://www.blogdolauriberto.com/2020/06/hospital-de-campanha-do-pv-acolhe-o.html>

BLOG DO LAURIBERTO

Informação e opinião sobre

Parcerias

/BlogdoLauriberto

@Lauriberto

INSCREVER-SE

PESQUISA



Início

Política

Economia

Arte e Cultura

Cidades

Esportes

Lazer

Mais...

Hospital de Campanha do PV acolhe o paciente número 1.000



Por Lauriberto Carneiro Braga - junho 02, 2020

O Hospital de Campanha de Fortaleza, instalado no Estádio Presidente Vargas, alcançou a marca de mil pacientes acolhidos na noite desta segunda-feira (1), quando completou 45 dias de funcionamento.

Com a construção iniciada em 23 de março e recebendo o primeiro paciente em 18 de abril, o equipamento para atendimento exclusivo de pacientes da Covid-19 com quadro clínico de média a baixa complexidade foi entregue com menos de um mês de obras, prazo antecipado ao que havia sido previsto. O hospital também teve parte dos leitos destinada a pacientes graves, de acordo com a demanda interna. Ou seja, aqueles pacientes que precisam de ventilação mecânica podem contar com o suporte adequado, já que 100% dos leitos da unidade possuem estrutura para gases medicinais.

Conforme a secretária da Saúde de Fortaleza, Joana Maciel, o hospital recebeu, do dia da inauguração até 1º de junho, 1.002 pacientes, dos quais 721 já receberam alta. O Hospital de Campanha chegou a ter uma alta taxa de ocupação, recebendo 48 pacientes no mesmo dia, uma média de duas novas internações por hora.

"Tivemos a operação iniciada em um momento oportuno, uma vez que o pico de casos começou no dia 30 de abril, ou seja, o local já tinha 12 dias de operação. Colocar para funcionar um hospital da campanha não é tarefa fácil. Foi muito importante a gente ter conseguido construir, equipar e operar esse hospital no momento adequado e isso foi essencial para a nossa população em relação à epidemia no Município", disse a secretária.

Ainda de acordo com a secretária Joana Maciel, a fase atual da Covid-19 e de discreta queda no número de casos e de óbitos. "A unidade foi criada para atender de forma emergencial, mas a depender do desenrolar do quadro com o retorno das atividades econômicas, se tivermos uma nova curva de alta, o hospital está pronto para receber a população", afirmou.

O Hospital de Campanha do Estádio Presidente Vargas conta com 226 leitos de internação, sendo quatro blocos de 56 leitos, com possibilidade de ampliação de mais 112 leitos. O local também possui refeitório, cozinha industrial, além de espaços adequados para o descanso e a higienização dos profissionais.



MARCADORES: HOSPITAL DE CAMPANHA DO PV

REAÇÕES:

COMPARTILHAR

Handwritten signatures and initials.



Ato ecumênico marca os 1.000 atendimentos no Hospital de Campanha da Prefeitura no PV

02/06/2020 | 10:44 | Fonte: <https://cearaagora.com.br/site/ato-ecumenico-marca-os-1-000-atendimentos-no-hospital-de-campanha-da-prefeitura-no-pv/>

Ceará Agora

Home Ceará Saúde Ato ecumênico marca

Ato ecumênico marca os 1.000 atendimentos no Hospital de Campanha da Prefeitura no PV

Redação Ceará Agora 2 de junho de 2020 SAÚDE



Compartilhe:



Um ato ecumênico, a ser celebrado, nesta terça-feira (02), a partir das 18 horas, marca o atendimento a 1.000 pacientes no Hospital de Campanha do Estádio Presidente Vargas. A unidade de saúde foi montada pela Prefeitura de Fortaleza para atender a pessoas infectadas com o coronavírus e, nessa segunda-feira, completou 45 dias de funcionamento.

De acordo com a Prefeitura, o ato ecumênico terá a participação de um padre e um pastor e também com uma apresentação do pianista Felipe Adjafre. A apresentação do pianista faz parte do projeto Pôr do Sol Fortaleza, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Turismo.

A programação prevê que o músico irá tocar na Hora do Ângelus, quando é executada a Ave-Maria, representando o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria sobre a concepção de Jesus Cristo. Outras músicas também estarão no repertório da apresentação, em agradecimento ao trabalho dos profissionais do local na luta contra o novo coronavírus.

ESTRUTURA DA SAÚDE

O Hospital de Campanha erguido no Estádio Presidente Vargas é uma das ações do Município para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. O hospital, que funciona com quadro clínico de média a baixa complexidade, recebeu o primeiro paciente no dia 18 de abril.

Sobre o ato que celebra o atendimento a 1.000 pacientes, o prefeito Roberto Cláudio (PDT) destaca a celebração para comemorar a vida.



"Essa marca é muito significativa pra gente. Esse ato ecumênico, com direito a piano, é nossa forma de agradecer pelas vidas salvas e o trabalho incansável dos profissionais que atuam no PV", destacou Roberto.

O Hospital de Campanha do Estádio Presidente Vargas, conforme os dados da Secretaria de Saúde do Município, conta com 226 leitos de internação, sendo 4 blocos de 56 leitos, com possibilidade de ampliação de mais 112 leitos. O local também possui refeitório, cozinha industrial, além de espaços adequados para o descanso e a higienização dos profissionais.

Compartilhe:





Hospital de Campanha do PV acolhe o paciente número 1.000

02/06/2020 | 11:14 | Fonte:

<http://cnews.com.br/cnews/noticias/151202/hospital-de-campanha-do-pv-acolhe-o-paciente-numero-1000>



NOVO CORONAVÍRUS
TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER



HOME | NOTÍCIAS | ENTRETENIMENTO | ESPORTE | FRISSON | COLUNAS | VÍDEOS | TV CIDADE



NOTÍCIAS | FORTALEZA

Hospital de Campanha do PV acolhe o paciente número 1.000

O equipamento foi construído para receber pacientes com Coronavírus

Postado em 02-06-2020 | 09:07



E TUDO O QUE
CAUSA FRISSON
NA CIDADE!



Parte dos profissionais de saúde do Hospital de Campanha no PV. (Foto: Divulgação/SMS)

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

MECADO
Diretora do Grupo AYO, Sasha Reeves recebe Rodrigo Andres

CEASA
Sistema prisional registra terceira morte por Covid-19

QUERENIA VIOLETA
Gestante é presa após tentativa de assalto no Jangurussu

EDUCAÇÃO
Matrícula no ensino superior a distância aumentou 45%

ASSALTO
Dois irmãos são presos suspeitos de assaltar farmácia

O Hospital de Campanha de Fortaleza, instalado no Estádio Presidente Vargas para receber pacientes com o novo Coronavírus, alcançou a marca de 1.000 pacientes acolhidos na noite desta segunda-feira (1), quando completou 45 dias de funcionamento.

Conforme a secretária da Saúde de Fortaleza, Joana Maciel, o hospital recebeu, do dia da inauguração até 1º de junho, 1.002 pacientes, dos quais 721 já receberam alta. O Hospital de Campanha chegou a ter uma alta taxa de ocupação, recebendo 48 pacientes no mesmo dia, uma média de duas novas internações por hora.

"A unidade foi criada para atender de forma emergencial, mas a depender do desenrolar do quadro, com o retorno das atividades econômicas, se tivermos uma nova curva de alta, o hospital está pronto para receber a população", afirmou a secretária.

O Hospital de Campanha do Estádio Presidente Vargas conta com 226 leitos de internação, sendo quatro blocos de 56 leitos, com possibilidade de ampliação de mais 112 leitos. O local também possui refeitório, cozinha industrial, além de espaços adequados para o descanso e a higienização dos profissionais.



Familiares podem acompanhar estado de saúde de paciente internado no Hospital de Campanha do PV



GOVERNAR - TRANSFORMAR - VIVER MELHOR

INSTITUCIONAL - ATIVIDADES LEGISLATIVAS - COMUNICAÇÃO

Familiares podem acompanhar estado de saúde de paciente internado no Hospital de Campanha do PV

11/06/2020 - Ana Laura Cabral

Proposta aprovada pela Câmara Municipal de Fortaleza garante o acesso ao boletim diário do estado clínico em pacientes internados na rede de saúde municipal.



Um novo sistema que informa o estado de saúde de pacientes internados com covid-19 foi criado para ampliar a comunicação com familiares. A plataforma já está disponível e fornece aos parentes de pessoas internadas no Hospital de Campanha no Estado Presidente Vargas um boletim clínico diário.

A ferramenta chama-se **Paciente PV Acompanhar** e pode ser acessada através do site ou por meio do aplicativo de celular 'Mão Saúde Fortaleza'. Para obter informações do paciente, por medidas de segurança, é necessário ter conhecimento de seus dados, como CPF e data de nascimento.

Clique aqui para acessar o Paciente PV Acompanhar

A comunicação médica sobre o estado clínico das pessoas em tratamento aos familiares foi uma das medidas apresentadas e aprovada pela Câmara Municipal de Fortaleza, por meio do Projeto de Lei nº 114/2020, de autoria do presidente Antônio Henrique (PT). A proposta torna obrigatória a disponibilização de profissional habilitado para prestar esclarecimentos, informações e boletins médicos aos familiares dos pacientes acometidos pelo novo coronavírus (COVID-19), e que estejam internados nas unidades de saúde geridas pelo Poder Executivo Municipal.

“Diante do atual período de combate ao novo Coronavírus (novo 19), muitos fortalezenses que foram contaminados se encontram internados em unidades de saúde geridas pelo Poder Executivo Municipal. Devido ao alto grau de contágio que a doença apresenta, os familiares dos pacientes internados foram proibidos de ter contato com eles, por diversos dias, fato que tem agravado a aflição e o sofrimento dessas famílias”, destaca Antônio Henrique na justificativa do projeto.

Em entrevista coletiva para lançamento da nova ferramenta, a secretaria municipal de Saúde, Joana Maciel, falou da importância do projeto para contornar as famílias nos seus desafios de serem atendidas nas questões telefônicas que já são feitas, mas também fornecer um boletim diário com informações do estado geral do paciente.

Confira o vídeo da secretária da Saúde, Joana Maciel



Aplicativo Mão Saúde Fortaleza

Além de agora disponibilizar a nova ferramenta Paciente PV Acompanhar, o aplicativo Mão Saúde também oferece a outros recursos, como informações sobre Covid-19, vacinas, medicamentos, agendamentos, endereços das unidades de saúde e UFsAs.

Clique aqui para baixar o aplicativo em seu dispositivo.

Então, o que vem a seguir...

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Rua Thompson Bulcão, 830 - Lusitano Cavalcante
CEP: 60815-460 Fortaleza-CE | Fone: (81) 3444.8300 | Fax: (81) 3444.8340



INSTITUCIONAL

A Nota da Câmara
O Funcionamento do Legislativo
O Poder da Câmara
O Papel do Vereador

ATIVIDADE LEGISLATIVA

Mesa Diretora
Comissões
Parlamentares
O Acervo Legislativo
Mobilizações
Sessões Presenciais
Pauta das Sessões
Indicações
Legislação
Normas para o cidadão
Relatórios Internos
Dados Oficiais

COMUNICAÇÃO

Atendimento
Sala de Imprensa
Assessoria de Comunicação
Mídia Social

11/06/2020 | 18:32 | Fonte:


<https://www.cmfor.ce.gov.br/20/06/11/familiares-podem-acompanhar-estado-de-saude-de-paciente-internado-no-hospital-de-campanha-do-pv/>

[Handwritten signatures and marks]



Pacientes com suspeita de Covid-19 serão atendidos via videochamada por médicos de postos de saúde de Fortaleza

11/06/2020 | 23:45 | Fonte: <https://www.opovo.com.br/coronavirus/2020/06/11/pacientes-suspeita-coronavirus-atendidos-videochamada-fortaleza.html>



Coronavírus

NOTÍCIA

Pacientes com suspeita de Covid-19 serão atendidos via videochamada por médicos de postos de saúde de Fortaleza

Ação será lançada na próxima segunda-feira, 15, de acordo com o prefeito Roberto Cláudio e vai expandir o acesso da população ao atendimento.

Por MATHEUS FAZANZI
20:46 | 11/06/2020



Posto de Saúde Irã Herclia Aragão, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza Foto: Antonio Alves/OPV

A Prefeitura de Fortaleza lança na próxima segunda-feira, 15, programa de **teleatendimento por videochamada entre pacientes com suspeita de Covid-19 e profissionais de postos de saúde da Capital**. De acordo com o prefeito Roberto Cláudio (PDT), que anunciou a ação nesta quinta-feira, 11, o objetivo é tomar o diagnóstico do coronavírus feito na rede de atenção primária o mais **precoce** possível e expandir o acesso da população ao atendimento médico.

Segundo o chefe do Executivo municipal, esta modalidade de consultas vai incrementar o processo da telemedicina pela **conversa em tempo real e por vídeo**. Isso certamente não só permite que o médico possa orientar e ouvir melhor o paciente, mas também entender melhor a sintomatologia e eventualmente diagnosticar precocemente os casos de Covid-19, defende.

Em live no Facebook, o prefeito também repercutiu o lançamento de ferramenta que dá acesso a boletim atualizado com a evolução média do quadro de pacientes internados com coronavírus no hospital de campanha do estádio Presidente Vargas. Plataforma foi anunciada na manhã desta quinta-feira. Para ter acesso às informações, é preciso responder perguntas pessoais relacionadas ao paciente, como número do CPF, nome da mãe e data de nascimento.

Cestas básicas

Na transmissão ao vivo, Roberto Cláudio afirmou que a terceira fase da entrega de cestas básicas para 150 mil famílias beneficiadas pelo Bolsa Família na Capital começará somente a partir de 22 de junho. Ação estava marcada para começar na próxima segunda-feira, 15, mas houve problema com os fornecedores.

Leia Mais

Parceria entre Instituto Butantan e laboratório chinês: vacina contra a Covid-19 em fase final de testes
15-07/06/2020

Coronavírus: como se proteger quando alguém em casa está infectado
15-07/06/2020

Além de Brasil, outros países também reabrem economia no pico da epidemia
15-04/06/2020

Mais Lidas

- 1 Com mais 1.932 registros e 144 óbitos, Ceará chega a 73.879 casos e 4.563 mortes por Covid-19
- 2 Europa vai barrar a entrada de brasileiros enquanto pandemia não estiver controlada
- 3 54 estabelecimentos são fechados no Centro da Capital por descumprimento horário de funcionamento
- 4 Redução de jornada e salário: poderão ter prazo ampliado em mais 60 dias
- 5 China rejunta estado americano que aponta surgimento do novo coronavírus em agosto




Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



ANEXO VI – Projeto e Planta Baixa





[Handwritten signatures]



ANEXO VII – Portaria de Nomeação CAACG



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FORTALEZA
20 Abr 2020

PORTARIA Nº. 0177/2020 - SMS

INSTITUI A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2020 -
SMS/SPDM,
EMERGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO COVID-19

A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, instituídas pelo art. 299, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, em especial no que lhe confere o Art. 69, X, da Lei Complementar nº. 0176, de 19 de dezembro de 2014 e ainda conforme Ato nº. 0020, de 04 de janeiro de 2017;

CONSIDERANDO o Contrato de Gestão nº. 001/2020 - SMS/SPDM, firmado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Secretaria Municipal da Saúde - SMS e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, qualificada como Organização Social na área da saúde no âmbito do Município de Fortaleza, em conformidade com o Decreto Municipal nº. 14.428, de 23 de maio de 2019;

CONSIDERANDO que o Contrato de Gestão nº. 001/2020 - SMS/SPDM tem por objeto "a contratação de Organização Social com os fins de promover a implementação, gerenciamento e gestão do Hospital de Campanha construído para o enfrentamento e atendimento das necessidades de saúde pública decorrente da calamidade pública declarada em razão do Novo Coronavírus (2019-nCoV)";

CONSIDERANDO o disposto no § 2º, do art. 8º, da Lei Municipal nº. 8.704, de 13 de maio de 2003 e suas alterações posteriores, e, ainda, o Art. 15 do Decreto Municipal nº. 12.426/2008, que estabelecem que os resultados alcançados com a execução do Contrato de Gestão serão analisados, periodicamente, por comissão de avaliação indicada pela autoridade supervisora da área correspondente, que emitirá relatório conclusivo desta análise;

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Nona do Contrato de Gestão nº. 001/2020 - SMS/SPDM, a qual estabelece que a Contratante constitui Comissão de Acompanhamento e Avaliação a fim de acompanhar e avaliar o cumprimento das metas e das ações relacionadas ao Contrato, mensalmente, nos moldes estabelecidos no Anexo II – Sistemática de Avaliação;

CONSIDERANDO que o acompanhamento e avaliação são atividades sistemáticas de fundamental relevância nos procedimentos de gestão contratual exercida pela Contratante e seus representantes, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais em todos os seus aspectos, e principalmente visando o alcance dos objetivos pretendidos;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão de Acompanhamento e Avaliação que tem por objetivo avaliar o cumprimento das metas e do Programa de Trabalho estabelecidos no Contrato de Gestão nº. 001/2020 - SMS/SPDM, firmados entre a Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Secretaria Municipal da Saúde - SMS e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, qualificada como Organização Social na área da saúde no âmbito do Município de Fortaleza, em conformidade com o Decreto Municipal nº. 14.428, de 23 de maio de 2019;

Art. 2º - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação será composta dos seguintes servidores públicos municipais pertencentes ao quadro da Secretaria Municipal da Saúde - SMS:

NOME	CPF	MATRÍCULA
Ticiane Mota Sales	915.791.043-04	97974-04
Antônio Charles Weinstein	752.085.207-53	12468-01
Luzinete Furtado da Cruz	567.465.473-53	96588
Magnus de Souza Sampaio	840.486.893-04	9567703

Art. 3º - Competem à Comissão de Acompanhamento e Avaliação as seguintes atribuições:

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA - COORDENADORIA JURÍDICA
RUA DO ROSÁRIO, Nº. 283, 3º ANDAR - CENTRO
TEL.: (85) 3452.6610 / FAX: (85) 3452.6003 - MAAF



Prefeitura de Fortaleza





Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número YKCCFZRW
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.seopg.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o número 17823 e código YKCCFZRW

ASSINADO POR:

Assinado por: JOANA ANGÉLICA PAVIA MACIEL em 17/04/2020



ANEXO VIII- Licença Sanitária

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde		COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO	
LICENÇA SANITÁRIA 4929.2020/04-1696		LICENÇA SANITÁRIA PARA FUNCIONAMENTO	
* RAMO(S): * SERVIÇO HOSPITALAR *		EXERCÍCIO 22/04/2020 A 22/04/2021	
** RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **		CNPJ (V/E) - Unidade 04.885.197/0001-44	
** NOME FANTASIA: HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 - PRESIDENTE VARGAS **		CADASTRO ESTADUAL CEVISA: 1696	
** LOGRADOURO: RUA MARECHAL DEODORO, 1187 **		CEP 60020060	
** BAIRRO/DISTRITO: BENFICA **		PROCESSO Nº 2003455412	
** CIDADE: FORTALEZA-CE **		CNPJ 202004	
OBSERVAÇÃO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - CNAE 8411-6/00 - Administração pública em geral			
O ESTABELECIMENTO ADMA IDENTIFICADO TEM LICENÇA Nº 4929.2020/04-1696, emitida em nome de JOANA ANGÉLICA PAIVA MACIEL			
 Mariana Soares Duarte Fernandes Coordenadora de Vigilância Sanitária COVIS/SEVIR/SESA AUTORIDADE SANITÁRIA			
OBSERVAÇÕES			
1 - Este documento deve ser colocado em local visível ao público. 2 - A licença tem validade por um ano, podendo, entretanto, em caso de infração à legislação sanitária vigente, ser cancelada pela autoridade sanitária. 3 - A Licença Sanitária é válida pelo prazo de 1 (um) ano, devendo sua renovação ser requerida em até 120 (cento e vinte) dias antes da data do vencimento (conforme Nota Técnica 01/2019-SESA/COVIG/NUVIS).			


Outs



ANEXO IX- Certificado de Conformidade Corpo de Bombeiros



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio



**SECRETARIA DA SEGURANÇA
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**
Governador do Estado do Ceará

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 247117

Processo: 2852496 CNPJ: 07.954.605/0001-60
Razão Social: MUNICÍPIO DE FORTALEZA
Classificação: H-3 SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL
Logradouro: R. MARECHAL DEODORO, 1187 HOSPITAL DE CAMPANHA BENFICA FORTALEZA/CE - (AID 06)
Área Total Construída: 3.500 m²
Área Terreno: 12.604 m² Altura: 33 m
Bloco(s) Unidade(s) Pavimento(s) Área Parcial
1 336 1 3.500 m²

A Edificação foi visitada e se encontra APROVADA de acordo com o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do Ceará. A CONFORMIDADE se deve ao cumprimento das seguintes exigências:

- Brigada de Incêndio
- Extintores
- Iluminação de Emergência
- Sinalização de Emergência
- Sistema de proteção contra descargas atmosféricas
- Canalização preventiva

VALIDADE: 17/10/2020

Observação

A construção obedeceu a portaria 112/2020 que trata de construção temporária emergencial, sendo 336 leitos a disposição.

- I. Os sistemas de segurança contra incêndio e pânico foram inspecionados pelo Bombeiro Militar Fiscal abaixo identificado e se encontravam válidos e em condição de funcionamento.
- II. A observância das normas de segurança, a validade dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico e manutenção da condição de funcionamento destes são de inteira responsabilidade do representante legal proprietário da edificação.
- III. A alteração da estrutura física aqui encontrada nesta data sem o devido processo legal junto a esta coordenadoria automaticamente invalidará este certificado.

AID - Fortaleza, sexta-feira, 17 de abril de 2020.

Visitante: Antônio Marcos Pires Albuquerque - ST BM
Coordenador: Ronaldo Bruno de Andrade - CEL BM



COMANDO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CEPN
Rua Liberdade Sertão, 1420 - Jacarécorço - Fortaleza-CE, CEP: 60.030-161
Fone: (85) 3101-2394 - cep@www.ce.gov.br

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página <http://portal.trasplicado.ce.gov.br/validarOnline>



CERTIFICADO Nº: 247117

VALIDADE: 17/10/2020

CNPJ: 07.954.605/0001-60

PROCESSO Nº: 2852496

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE FORTALEZA

**ENDEREÇO: R MARECHAL DEODORO, 1187 HOSPITAL DE CAMPANHA
BENFICA FORTALEZA/CE - AIS 05**



COMANDO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CEP
Rua Lúcio de Almeida, 1400 - Jacarécinza - Fortaleza-CE, CEP: 60.050-161
Fone: (85) 3101-2394 - cep@prevencao.ce.gov.br

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página <http://portal.sistema.ce.gov.br/validarCertificatOnline>



ANEXO- Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS



Prefeitura de
Fortaleza

TERMO DE APROVAÇÃO DO PGRSS

Nº do documento	Data de emissão	Data de validade
PGR2020028390	29/04/20 12:30	29/4/2025
Dados do proprietário do empreendimento		
Concedido a		CNPJ/CPF
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA		61.699.567/0093-00
Dados do Empreendimento		
Inscrição IPTU	Endereço	
Não informado	RUA MARECHAL DEODORO, Nº1187, Bairro: BENFICA, CEP: 60020-061	
Atividade Principal		
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA		
Representante Legal		
CPF	Nome	
070.382.427-92	PRISCILA NEVES	

Plano de Gerenciamento de Resíduos 29/04/2020 12:30

Manejo de Resíduos						
Classificação	Especificação	Volume (L/dia ou unidade)	Forma de Acondicionamento	Forma de Armazenamento	Transporte Externo	Tratamento
Destinação/ Disposição Final						



Classificação	Especificação	Volume (L/dia ou unidade)	Forma de Acondicionamento	Forma de Armazena- mento	Transporte Externo	Tratamento	Destinação/ Disposição Final
GRUPO A	A1 - Resíduos resultantes da atividade de ensino e pesquisa ou atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicam- ente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido.	3500,0	Saco VERMELHO constituído de material impermeável resistente à ruptura e ao vazamento, devendo ser substituído ao atingir o limite de 2/3 de sua capacidade ou então a cada 48 horas, independentem- ente do volume. Esse deverá ser contido em recipiente de material liso, lavável, resistente à punctura, ruptura, ao vazamento e ao tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual e cantos arredondados. Identificado, no mínimo, pelo símbolo de risco biológico, com rótulo de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da expressão "RESÍDUO INFECTANTE".	Ambiente separado para atender o armazena- mento de recipientes de resíduos do Grupo A juntamente com o Grupo E, dimension- ado de acordo com o volume de resíduos gerados, com piso revestido de material liso, impermeáv- el, lavável e de fácil higienizaç- ão e área provida de tela de proteção contra roedores e vetores, de largura compatível com as dimensões dos recipientes de coleta externa.	TRANSAGU A - TRANSPOR- TES DE ÁGUA LTDA (ENG ENIUM)	Tratamento térmico	Aterro Sanitário Classe II



Classificação	Especificação	Volume (L/dia ou unidade)	Forma de Acondicionamento	Forma de Armazena- mento	Transporte Externo	Tratamento	Destinação/ Disposição Final
GRUPO D	Resíduos provenientes das áreas administrativas.	2000,0	Coletores e/ou sacos plásticos impermeáveis	Ambiente separado para atender o armazena- mento de recipientes do Grupo D separada- mente dos demais grupos, compatível com característi- cas e volume gerados, identificad- o e restrito aos funcionário- s do gerenciament- o de resíduos, com fácil acesso para os recipientes de transporte e para os veículos coletores. Possui área específica de higienizaç- ão para limpeza e desinfecç- ão simultânea dos recipientes coletores, com cobertura, piso e parede lisos, impermeáv- eis e laváveis.	TRANSAGUA A - TRANSPOR- TES DE AGUA LTDA (ENG- ENIUM)	Não se aplica	Aterro Sanitário Classe II

Handwritten signatures and initials



Classificação	Especificação	Volume (L/dia ou unidade)	Forma de Acondicionamento	Forma de Armazena- mento	Transporte Externo	Tratamento	Destinação/ Disposição Final
GRUPO D	Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, gorros e máscaras descartáveis, resto alimentar de paciente, material utilizado em antisepsia e hemostasia de venoclises, luvas de procedimentos que não entraram em contato com sangue ou líquidos corpóreos, equipo de soró, abaixadores de língua e outros similares não classificados como A1.	5000,0	Coletores com tampa com mecanismo que evite contato manual e/ou sacos plásticos impermeáveis	Ambiente separado para atender o armazena- mento de recipientes do Grupo D separada- mente dos demais grupos, compatível com característi- cas e volume gerados, identificad- o e restrito aos funcionário- s do gerencia- mento de resíduos, com fácil acesso para os recipientes de transporte e para os veículos coletores. Possui área específica de higieniza- ção para limpeza e desinfecção simultânea dos recipientes coletores, com cobertura, piso e paredes lisos, impermeá- veis e laváveis.	TRANSAGUA A - TRANSPOR- TES DE ÁGUA LTDA (ENG ENIUM)	Não se aplica	Aterro Sanitário Classe II



Classificação	Especificação	Volume (L/dia ou unidade)	Forma de Acondicionamento	Forma de Armazena- mento	Transporte Externo	Tratamento	Destinação/ Disposição Final
GRUPO E	Lâminas de barbear e/ou agulhas;	900.0	Recipientes, rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa identificados pelo símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de RESÍDUO PERFUCORT ANTE, devendo ser descartados quando atingirem 2/3 de sua capacidade, sendo expressamente proibido o seu esvaziamento para reaproveitamento	Ambiente separado para atender o armazena- mento de recipientes de resíduos do Grupo E unamente com o Grupo A, dimension- ado de acordo com o volume de resíduos gerados, com piso revestido de material liso, impermeáv- el, lavável e de fácil higieniza- ção e área provida de tela de proteção contra roedores e vetores, de largura compatível com as dimensões dos recipientes de coleta externa.	TRANSAGU A - TRANSPOR- TES DE ÁGUA LTDA (ENG ENIUM)	Tratamento térmico	Aterro Sanitário Classe II

Observações

01. Responsável pela Elaboração do Plano (pessoa logada): THAIS MARQUES LIMA / CPF: 012.471.293-22 / Nº Registro Profissional: 258104
02. Responsável pelo Gerenciamento dos Resíduos no Estabelecimento: THAIS MARQUES LIMA / CPF: 012.471.293-22 / Cargo ou Função: Enfermeira
03. Nº da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou documento equivalente: 231886/NET

CONDICIONANTES:

1. O Termo de Aprovação do PGRSS deverá permanecer no empreendimento e acessível à fiscalização, assim como: Relatórios Anuais de Automonitoramento dos resíduos gerados no estabelecimento, declarações e contratos das empresas responsáveis pela coleta dos resíduos, MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) e demais documentação que comprove a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos;
2. Proceder à baixa nos Auto de Constatação ou Infração em aberto, caso exista;



3. Cumprir a legislação ambiental vigente no âmbito Federal, Estadual e Municipal;
4. Deverá cumprir rigorosamente as diretrizes do Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço da Saúde conforme Lei Municipal nº 8.408/1999 alterada pela Lei Municipal nº 10.340/2015 e demais legislações e NBRs referentes a resíduos sólidos;
5. Cumprir a legislação ambiental vigente no âmbito Federal, Estadual e Municipal;
6. Caso a empresa gere resíduos perigosos, deverão estar disponíveis à fiscalização as fichas técnicas que os caracterizem como tal, a fim de orientar quanto às condições de acondicionamento, armazenamento e destinação final ambientalmente adequada;
7. Em hipótese alguma, os resíduos perigosos devem ser armazenados juntamente com os resíduos não perigosos;
8. O estabelecimento que possua Plano de Gerenciamento de Resíduos sob sua responsabilidade, deverá ofertar cursos de capacitação e treinamento de forma continuada, referente ao gerenciamento de resíduos;
9. O empreendimento é passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente;
10. Requerer novo Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde ao final da validade deste Termo de Aprovação do PGRSS.

LEI FEDERAL Nº 9605/1998 C/C DECRETO FEDERAL Nº 6514/2008

Art. 69-A da Lei Federal nº 9605/1998: Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão (Incluído pela Lei nº 11.284 de 2006): Pena – Reclusão, de 3(três) a 6(seis) anos, e multa;

Art.82 do Decreto Federal nº 6514/2008: Elaborar ou apresentar informação, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental: Multa de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENAL – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENAL – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.





Prefeitura de
Fortaleza

Prefeitura Municipal de Fortaleza
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – PGRSS

Nº INSCRIÇÃO: PGR2020028390	DATA EMISSÃO: 29/04/2020
INFORMAÇÕES GERAIS DO GERADOR DE RESÍDUOS	
Nome/Razão Social: SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA	
CNPJ/CPF: 61.699.567/0093-00	
Atividade principal: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES	
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO Nº. 1187	
Bairro: BENFICA	Complemento:
IPTU:	Contato 1: Contato 2: (11)5904-6364
Email: rafael.silva@spdm-pais.org.br	
Responsável legal: PRISCILA NEVES	
CPF: 070.382.427-92	Contato:
Email:priscila.nevesce@spdm-pais.org.br	

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO	
Nome: THAIS MARQUES LIMA	
CPF: 012.471.293-22	
Contato: (11)99784-3338 (85)87106-818	Email: thais.limace@spdm-pais.org.br
Nº Registro Profissional: 258104	Formação Profissional: ENFERMEIRO

RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS NO ESTABELECIMENTO	
Nome: THAIS MARQUES LIMA	
CPF: 012.471.293-22	Cargo ou Função: Enfermeira
Contato: (11)99784-3338 (85)87106-818	Email: thais.limace@spdm-pais.org.br

MANEJO DOS RESÍDUOS A SEREM GERADOS NOS TERMOS DA RDC ANVISA Nº 222/2018

Classificação dos Resíduos	Especificação	Quantidade (L/dia ou unidade)	Forma de acondicionamento	Forma de armazenamento	Transporte externo	Tratamento	Destinação/disposição final dos resíduos

Plano de Gerenciamento de Resíduos 29/04/2020 12:30



Classificação dos Resíduos	Especificação	Quantidade (Unidade)	Forma de acondicionamento	Forma de armazenamento	Transporte externo	Tratamento	Destinação/disposição final dos resíduos
GRUPO A	A1 - Resíduos resultantes da atividade de ensino e pesquisa ou atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torna epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido.	3500,0	Dado VERMELHO constituído de material impermeável resistente à ruptura e ao vazamento, devendo ser substituído ao atingir o limite de 2/3 de sua capacidade ou então a cada 48 horas, independentemente do volume. Esse deverá ser condão em recipiente de material liso, lavável, resistente à punção, ruptura, ao tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual e cantos arredondados. Identificado, no mínimo, pelo símbolo de risco biológico, com rótulo de fundo branco, desenho e conteúdos pretos, acrescido da expressão "RESÍDUO INFECTANTE".	Ambiente separado para atender o armazenamento de recipientes de resíduos do Grupo A juntamente com o Grupo E, dimensionado de acordo com o volume de resíduos gerados, com piso revestido de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização e área provida de tela de proteção contra roedores e vetores, de largura compatível com as dimensões dos recipientes de coleta externa.	TRANQUILA - TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA (ENGENHARIA)	Tratamento térmico	Aterro Sanitário Classe II
GRUPO D	Resíduos provenientes das áreas administrativas.	2000,0	Coletores e/ou sacos plásticos impermeáveis	Ambiente separado para atender o armazenamento de recipientes do Grupo D, separadamente dos demais grupos, compatível com características e volume gerados, identificado e restrito aos funcionários do gerenciamento de resíduos, com fácil acesso para os recipientes de transporte e para os veículos coletores. Possui área específica de higienização para limpeza e desinfecção simultânea dos recipientes coletores, com cobertura, piso e paredes lisos, impermeáveis e laváveis.	TRANQUILA - TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA (ENGENHARIA)	Não se aplica	Aterro Sanitário Classe II



Classificação dos Resíduos	Especificação	Quantidade (Unidade ou unidade)	Forma de acondicionamento	Forma de armazenamento	Transporte externo	Tratamento	Destinação/disposição final dos resíduos
GRUPO D	Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, gorros e máscaras descartáveis, restos alimentar de paciente, material utilizado em anelise de pH e hemostasia de venoclises, luvas de procedimentos que não entram em contato com sangue ou líquidos corpóreos, equívoco de soro, abaxadores de língua e outros similares não classificados como A1.	5000,0	Coletores com tampa com mecanismo que evita contato manual e/ou sacos plásticos impermeáveis	Ambiente separado para atender o armazenamento de resíduos do Grupo D separadamente dos demais grupos, compatível com características e volume gerados, identificado e restrito aos funcionários do gerenciamento de resíduos, com fácil acesso para os recipientes de transporte e para os veículos coletores. Possui área específica de higienização para limpeza e desinfecção simultânea dos recipientes coletores, com cobertura, piso e parede lisos, impermeáveis e laváveis.	TRANSAQUA - TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA (ENGENHARIA)	Não se aplica	Ativo Sanitário Classe II
GRUPO E	Lâminas de barbear e/ou agulhas;	900,0	Recipientes, rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, identificados pelo símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTEANTE, devendo ser descartados quando atingirem 2/3 de sua capacidade, sendo expressamente proibido o seu esvaziamento para reaproveitamento.	Ambiente separado para atender o armazenamento de resíduos do Grupo E juntamente com o Grupo A, dimensionado de acordo com o volume de resíduos gerados, com piso revestido de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização e área protegida de proteção contra roedores e vetores, de largura compatível com as dimensões dos recipientes de coleta externa.	TRANSAQUA - TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA (ENGENHARIA)	Tratamento térmico	Ativo Sanitário Classe II
AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS A SEREM EXECUTADAS							
Ações a serem realizadas					Data de início	Data da conclusão	
Organização das lixeiras de resíduos COMUM e INFECTANTE nos setores;					21/04/2020	21/05/2020	
Organização do fluxo de dispensação das caixas para descarte de perfurocortantes					21/04/2020	21/05/2020	
Treinamento direcionado aos profissionais de todas as áreas assistenciais, alinhando as informações de maior relevância no que tange ao descarte de RSS					28/04/2020	28/05/2020	
Treinamento direcionado aos funcionários da empresa terceirizada de higiene e limpeza, alinhando as informações de maior relevância no que tange ao descarte de RSS					28/04/2020	28/05/2020	

(Assinaturas)



Ações a serem realizadas	Data de início	Data da conclusão
Estabelecer fluxo referente ao controle integrado de vetores e pragas urbanas, contemplando medidas preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou a proliferação de vetores e pragas urbanas, conforme RDC 275/2002	28/04/2020	28/05/2020
Criar roteiros e itinerários com horários para as equipes de higiene e limpeza, farmácia, roupa e alimentação, evitando o cruzamento dos mesmos em ambientes coletivos	28/04/2020	28/05/2020

OBSERVAÇÕES FINAIS

- Pessoa envolvida diretamente com o gerenciamento de resíduos capacitado na ocasião de sua admissão e mantido sob educação continuada para as atividades de manejo de resíduos: (X) Sim () Não
- O estabelecimento mantém um programa de educação continuada com conteúdo mínimo exigido conforme art.91 da RDC Anvisa 222/2018: (X) Sim () Não

OBSERVAÇÕES

Em face a epidemia de COVID-19, os treinamentos serão realizados através de mídias eletrônicas e protocolos de manejo de resíduos específicos.

ANEXOS

DESCRIÇÃO FOTOS RECIPIENTES / CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO

Recipientes em fase de aquisição conforme cronograma:

DESCRIÇÃO FOTOS ABRIGOS / CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO

Abriço em construção conforme cronograma / Abriço em fase de adequação conforme cronograma:

As pessoas físicas e/ou jurídicas descritas neste PGRSS declaram que as informações acima são verdadeiras, sob pena de responder pelo Art.299 do Código Penal - "Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante - Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular"; Art. 69-A da Lei Federal nº 9605/1998 - "Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão (Incluído pela Lei nº 11.284 de 2006)"; Art.82 do Decreto Federal nº 6514/2008 - "Elaborar ou apresentar informação, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental: Multa de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)"; e Art. 15, inc. III da Lei Municipal Nº 8.408/1999, alterada pela Lei Nº 10.340/2015 - "prestar informação errônea ou omitir circunstância, objetivando se eximir do cumprimento de obrigação descrita em lei ou em regulamento quando da elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: Multa e embargo ou suspensão do cadastro técnico municipal".

Declaram, também, estar cientes de que o estabelecimento ficará passível de fiscalização municipal para confirmação das informações acima descritas.