Senade Federal
Secretario Geral da Mesa

Secretaria de Comissdes
Coordenagdo de Apoio ds Comissdes Especiais, Tempordrias e Parlamentares de Inquérito

Oficio n® 188/2014 - CPMIPETRO
Brasilia, 3 de novembro de 2014.

A Sua Senhoria o Senhor

José Carlos Cosenza

Diretor de Abastecimento da PETROBRAS
Av. Republica do Chile, n® 65 - Centro
20.031-912 - Rio de Janeiro

Assunto: Oitiva - Perguntas Adicionais da Relatoria

Senhor Diretor,

No intuito de instruir os trabalhos da Comissio Parlamentar Mista de
Inquérito criada pelo Requerimento n® 2 de 2014 - CN (CPMI da Petrobras), e com
fundamento no §3° do art. 58 da Constituigio Federal, ¢/c o art, 2° da Lei n° 1.579/1952,
requisito a resposta por escrito de V. Sa. as perguntas formuladas pelo relator, Dep.

Marco Maia, constantes do Oficio n® 28/2014 - GAB, cuja copia segue anexa.

Por fim, estipulo o prazo maximo de 10 (dez) dias para o atendimento

da presente requisigio.

Atenciosamente,

Vice-Prgsidente

Senado Federal Praca dos Trés Poderes, Anexo 11, Ala Alexandre Costa, sala 15 - Subsolo
CEP 70.165-900- Brasilia/DF
Contato: (61) 3303-3490 com o Secretdrio Rogério Faleiro Machado
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Oficio n°(03%/2014 - GAB

Brasilia, 23 de outubro de 2014,

A Sua Senhoria a Senhor
Senader VITAL DO REGO
Presidente da CPMI-PETRO

Assunto: 15 Reuniio CPMIPETRO — Oitiva Sr. José Carlos Cosenza

Senhor Presidente,

Na condigdo de Relator da Comissdo Parlamentar Mista de Inguérito
criada pelo Requerimento n. 002 de 2014 ~ CN, com a finalidade de “investigar
irvegulavidades envolvendo « empresa Petrdleo Brasileiro S/A (PETROBRAS),
ocorvidas entre os anos de 2005 e 2014 ¢ relacionadas & comprd da Refinaria de
Pasadena, no Texas (EUA); ao lancamento de plataformas inacabadas; ao
pagamento de propina a funciondrios da estatal; e ao superfuluramento na
construgiio de refinarias”, solicito a Vossa Exceléncia o encaminhamento ao Diretor de
Abastecimento da Petrobras, Sr. José Catlos Cosenza, os guestionamentos que seguem
anexos, para que possam ser respondidos por escrito, em até 10 (dez) dias, & esta

Comissio,

Ressalto que os questionamentos anexos fazem parte do rol de
perguntas desta relatoria, anunciado durante a oitiva da 15 reunifio desta CPMI ¢ o
recebimento das respostas por escrito podera ser bastante esclarecedor para as

investigagdes desta Comissdo.

Atenciosamentc)

D

Dapttade Marco Myia
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ANEXO
Como ocorreu a decisio de retomada dos investimentos na dres e refino pela
Petrobras? Qual foi o papel do Conselho de Administragio nessa decisio? Como
o senthor avalia essa retomada desses investimentos?
Nas grandes obras de refino da Petrobras, qual ¢ o papel da Diretoria Executiva,
da Diretoria de Abastecimento e da Diretoria de Engenharia, Tecnologia ¢
Matetiais?
A Diretoria de Abastecimento tem autonomia para fazer contratagSes? Qual é o
limite de vator?

Qual ¢ o érgiio da Petrobras responsavel pela realizagdo ou contratagfio do
projeto basico das unidades de uma refinaria?

Quem €& responsavel pela estimativa de custo global e do custo de cada unidade
a ser contratada?

E nomeada uma Comissiio de Licitagfio para a contratagio de cada unidade?
Existe uma coordenagio dessa Comissiio? Como siio indicados o Coordenador e
os Membros dessa Comissiio?

Quais sfio as competéncias do Conselho de Administragiio da Rnest?

Em 9 de julho de 2013, o Conselho de Administragio da Rnest aprovou a
aplicagdo do Manual de Procedimentos Contratuais da Petrobras para a Rnest.
Antes dessa data, qual ou quais eram os normativos seglidos pela Ruest em suas
contratagdes? O que normatizava as contratagdes da Rnest?

Pode-se afirmar que as perspectivas da Petrobras em relagdo ao consumo de
derivados de petréleo no Brasil, que motivaram a construgio da Rnest, se
confirmaram? Quando a Rnest entrard em operagdo? Depois de pronta, qual serd
a capacidade da Rnest?

Quais sdio os niimeros relativos A importacio de diesel antes da entrada em
operagdio da Rnest? Volume, valores, percentual de dependéncia do mercado
externo?

Qual a previsfio para depois da entrada em operagio completa da Rnest para

esses nlimeros? Quais sdo as vantagens da Rnesl a esse respeito?
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Quanto a atual logistica de distribuigio de derivados de petrdleo no Brasil,
havera alteragiio significativa com a entrada em operagiio da Rnest? Existem
numeros sobre essa logistica (quantidade de caminhdes e embarcacdes
reduzidas, quantidade de litros de combustivel economizados ou valor reduzido
nos custos dos derivados)?

A construglio da Rnest foi divida em quatro fases. Na apresentagiio feita pela
atual Presidente da Petrobras a esta CPMI, Sta. Maria das Gragas Foster, na Fase
I do Empreendimento (Identificagio de Oportunidade), foi estimado inicialmente
um custo de USS 2,4 bilhdes. Na Fase III (Projeto Bésico), o custo estimado
elevou-se para US$ 13,4 bilhdes. A estimativa do custo das unidades de refino,
com dois trens, passou de US$ [,1 bilhdo (Fase I - um trem) para US$ 7,2
bilhdes (Fase TII - dois trens). Pergunto: entre as razdes para a clevagiio dos
custos entre as Fases I ¢ III estaria a utilizaglio, na Fase III, de referdncia de
custo do Brasil em substituicio a anteriormente utilizada, do Golfo do México?
Por que, exatamente, o custo on-site no Brasil ¢ tdo superior?

De acordo com as métricas internacionais, a Ruest estaria fora dos padrdes?
Que fatores poderiam ter provocado diferengas enfre as estimativas e os custos
reais da Rnest?

Muito se fala nas especificidades da Rnest para o aumento de custos da
implantagio do empreendimento. Quais sfio, de fato, as especificidades da
Rnest? Houve majoragiio de forma licita, principalmente dos custos da parte
denominada on-site?

No que consiste a diferenga de custo no Brasil pava as obras da Ruest,
principalmente das unidades de processo (on-site)? Qual o aumento de eco
provocado por esse custo Brasil?

A Rnest € considerada uma “fibrica de diesel”. Isso também poderia ter
provocado wim aumento dos custos?

No que, detalhadamente, consistem os gastos com unidades auxiliares (off-site),
infraestrutura ¢ extramuros?

Quantos contratos EPC (Engenharia, Aquisigdes e Construgiio) foram assinados
para a construgfio da Refinaria Abreu ¢ Lima? Os valores desses contratos eram

altos? Qual a ordem de grandeza?

Rufi'ﬁ:'y




Cimeary dos Deputados
Gabinete Deputado Marco Maia

49. Qual era a modalidade de licitagio desses contratos? Um nimero maior de
convites poderia ter feito com que as empresas “dividissem o bolo” ¢ elevassem
| 0s pregos?
| 50. A modalidade de concorréneia internacional e uma contratacdo similar ao
Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas (RDC) nfio seria mais adequada
a uma obra como a Rnest?
51. Quantos contratos foram assinados no total? Quantos aditivos foraim assinados
relativamente & Rnest? Eles passaram por avaliagio téenica e juridica?
52. Esclarecer, iriclusive com exemplos, como a Diretoria de Abastecimento atua na

decisfio sobre Termos Aditivos.
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