SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO
N21.010, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 13, combinado com o art. 40, ambos do
Regimento Interno do Senado Federal, licenga dos trabalhos da Casa no
dia 30 (trinta) de agosto de 2013, com 6nus para o Senado Federal, para
desempenhar misséo destinada a realizar visita as obras de Transposicio
do Rio S&o Francisco, conforme Plano de Trabalho e Requerimento de
autoria do Senador Humberto Costa (Ata da 72 Reunido anexa), aprovados
pela Comissdo Externa para acompanhar os Programas de Transposicdo
e Revitalizacdo do Rio S&do Francisco — CTERIOSFR, criada pelo RQS
n°514, de 2011.
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Comissdo Tempordria, criada pelo RQS n° 514 de 2011, destinada a
acompanhar todos os atos, fatos relevante, normas e procedimentos
referentes as obras do Projeto de Integragdo do Rio Sio Francisco com
as Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional, popularmente
conhecida como “Transposi¢io do Rio Sdo Francisco”, bem como o
Programa de Revitalizagio da Bacia Hidrogrifica do Rio Sao
Francisco.

ATA DA 7° REUNIAO

Ata Circunstanciada da 7* Reunifio da Comisséo, realizada em 12 de junho
de 2013, as quinze horas e treze minutos, na Sala n° 3 da Ala Senador
Alexandre Costa, sob a presidéncia do Senador Vital do Régo (PMDB/PB)
e com a presenca dos(as) Senadores(as): Humberto Costa (PT/PE), Paulo
Davim (PV/RN) e Inicio Arruda (PCdoB/CE). Deixaram de comparecer
0s Senadores(as): Lidice da Mata (PSB/BA), Cicero Lucena (PSDB/PB),
Antonio Carlos Valadares (PSB/SE), Benedito de Lira (PP/AL), Ciro
Nogueira (PP/PI) e Cissio Cunha Lima (PSDB/PB). Na ocasido foi
aprovado o requerimento do Senador Humberto Costa, solicitando a
realizacdo de Audiéncia Publica na cidade Serra Talhada/PE, com a
finalidade de discutir o andamento da obra da Transposi¢do do Rio Sdo
Francisco, bem como as obras de seguranga hidrica, tal como da Adutora
do Agreste.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Régo. Bloco/PMDB —-PB ) -
Boa tarde a todos!

Declaro aberta a 7* Reunido da Comissfo Temporéria Externa,
criada pelo Requerimento n° 514, de 2011, destinada a acompanhar todos
os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes as obras do
Projeto de Integragdo do Rio Sdo Francisco com as Bacias Hidrograficas do
Nordeste Setentrional, popularmente conhecida como "Transposi¢éio do
Rio Sdo Francisco", bem como o Programa de Revitalizagdo da Bacia
Hidrografica do Rio Sdo Francisco.

Conforme a convocagdo, a presente reuniio destina-se a
apreciagdo dos requerimentos.

Coloco em votacgio as Atas da 4° e da 5% reunides, solicitando
a dispensa da leitura das mesmas.

Os Srs. Senadores que concordam permanecam como se
encontram. (Pausa.) | |

As atas estio aprovadas.

Com a palavra o nosso Relator.



O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT — PE) — Sr.
Presidente, na verdade eu havia feito essa solicitagio a V. Ex® de que
convocasse essa reunido administrativa, para que nds pudéssemos tragar os
préximos passos da Comisséo.

Nesse primeiro momento, nds tivemos aqui as audiéncias
puablicas, em que representantes do Governo, dos 6rgdos de controle, as
empresas aqui estiveram fazendo um balango das dificuldades ¢ também
das agdes feitas para superagio dessas dificuldades. Também,
posteriormente, realizamos duas visitas, uma ao eixo norte e outra ao €ixo
leste, e também uma pequena audiéncia publica feita no Municipio de
Monteiro, na Paraiba, como parte dessa nossa atividade.

Acho que seria importante agora nds tragarmos os proximos
passos. E do conhecimento de todos nés, porque o Ministro da Integragio
Nacional nos disse repetidamente, que até o final do més de julho nds
teriamos todos os lotes funcionando a todo vapor.

Noés tivemos oportunidade de constatar que havia lotes que
ainda ndo estavam com suas obras em andamento, mas também
constatamos que algumas das proposi¢des que aqui foram apresentadas
pelo Ministério da Integragdo foram cumpridas no sentido de que ja
identificamos obras em outros lugares. Eu creio que seria 0 momento mais
adequado para nés fazermos nova visita aquele que o Ministério realmente
informasse que todos os canteiros estariam implantados e as obras sendo
realizadas.

Entdo, por meio da assessoria da Comisséo, nos poderiamos
confirmar com o Ministério da Integracdo Nacional quando isso vai ser
possivel, quando vai acontecer, para podermos marcar a ida da Comisséo.

Por outro lado, também h4 a informag¢&o de que, nesse petiodo
do final de julho, a prdpria Presidenta da Republica faria uma vistoria a
essas obras, pois seria, como eu disse, 0 momento em que todos os lotes
estariam em funcionamento. Precisarfamos ver se fariamos um
acompanhamento dessa visita ou se farlamos a nossa inspe¢do
posteriormente.

Qutra questfo é que ficamos de organizar algumas audiéncias
publicas nos Estados. Em principio, pensamos em fazer nas Assembleias
Legislativas, e, da minha parte, estou apresentando um requerimento em
que eu gostaria de promover essa audiéncia pablica no interior do Estado,
com a participagiio dos prefeitos da regido, do sertdo, do agreste de
Pernambuco, e gostaria de ter, junto conosco, a presenga dos Senadores
aqui da Comiss#o. A ideia seria falar um pouco sobre as repercussdes do



processo de transposicdo, em todas as regides do Estado, o andamento de
algumas obras complementares & transposi¢do — no nosso caso, a Adutora
do Agreste —, e de, no inicio do més de julho, podermos fazer isso.

Entio, a minha proposigéo seria essa e eu gostaria de ouvir V.
Ex® no sentido de tecer consideragbes sobre essas proposi¢des.

O SR. PRESIDENTE (Vital do R&go. Bloco/PMDB — PB) —
Sr. Relator, entendo por demais necesséria uma préxima visita de avaliagio
com relacdo ao cumprimento das metas que foram definidas como
fundamentais na expedicio dos editais que o Ministério da Integragdo tinha
como expectativa neste més de maio, inicio de junho.

A Presidéncia ja fez, junto ao Ministério da Integracéo,
gestdes para receber esse relatorio. No entanto, diante da iniciativa de V.
EX’, essa iniciativa deverd ser oficialmente posta, em termos de oficio — e
eu determino a secretaria para expedir um oficio, atendendo a requerimento
verbal de V. Ex, com o apoio dos nossos pares —, para que tenhamos,
efetivamente, o resultado do balango entre a visita do Ministro 2 Comisséo,
as duas visitas que foram feitas, em cardter externo, nos dois eixos do
projeto, e agora o resultado final do processo licitatério.

A Comissdo devera receber, imediatamente, ou em um prazo
muito curto, esse resultado, e eu determino que o nosso secretério possa
tomar essas providéncias com relagdo a essa iniciativa, conforme
deliberaggo desta Comisséo.

Como temos uma outra visita, nfo poderemos deixar marcado
ja o dia da outra visita, em virtude de nio termos recebido, ainda, o
relatério confirmando que toda a remodelagem do projeto esteja em
execugdo. Devo entender que V. Ex* dispde, como a Comissdo, de um
tempo minimo necessério para concluir o seu trabalho, e uma terceira visita
seria fundamental para que pudéssemos ter o conjunto dessa obra e
acompanhar as suas repercussdes.

No que diz respeito as nossas audiéncias publicas, comungo
com o interesse de V. Ex* de torna-las mais préximas das cidades que
participam do processo, do envolvimento com a obra, em vez do centro do
Poder Legislativo estadual, que é a Assembleia Legislativa.

Inicialmente, pensdvamos que a Assembleia Legislativa
pudesse convergir como centro dessa conversdo de todos os interessados,
mas, talvez, pela pequena experiéncia de Monteiro, no Estado da Paraiba,
quando V. Ex® viveu o entusiasmo das pessoas com relacio i obra, a
expectativa com a execugdo e a ndo mais solugio de continuidade que essa
obra pudesse ter, entendo que a Comissio deva se deslocar. E o
requerimento de V. Ex" serd realmente consagrado pelos nossos pares.
Acho que no dia 10 temos um prazo minimo para organizarmos toda essa
discussdo no Estado de Pernambuco.



Coloco em votagio o requerimento do Senador Humberto
Costa. :

Requeiro, nos termos do art. 74, II, combinado com o
art. 90, Il e IV, do Regimento Interno do Senado
Federal, realizagdo de audiéncia piiblica desta
Comissdo na cidade de Serra Talhada — PE, com a
finalidade de discutirv o andamento da obra da
Transposicdo do Rio Sdo Francisco, bem como as
obras de seguranga hidrica, tal como da Adutora do
Agreste.

Estdo aqui elencados todos os prefeitos, sdo 167 prefeitos e
autoridades que serdo convidadas.

Foi um esfor¢o de V. Ex* e de sua competente assessoria para
ampliar o méximo de convites. N&o sei se V. Ex® quer que todos realmente
possam exercer, mas vamos ver se, através de varias representacgdes,
possamos ouvi-los dentro dessa expectativa.

Em discussdo, o requerimento do Senador Humberto Costa.
(Pausa.)

Em votacgio.

Aprovado o requerimento.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT — PE) - Sr.
Presidente, gostaria que V. Ex® me esclarecesse uma questdo: a proposigéo
de V. Ex® seria de que antes da proxima visita eu pudesse apresentar esse
relatdrio preliminar?

O SR. PRESIDENTE (Vital do R&go. Bloco/PMDB - PB) —
Néo.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT — PE) — Ou o ideal
seria apds a proxima visita?

O SR. PRESIDENTE (Vital do Régo. Bloco/PMDB — PB) —
Apbs a proxima visita.

Nido marcarei a proxima visita, em virtude de néo ter
conhecimento oficial. Ja tenho um conhecimento informal ou extraoficial
da parte do Ministério de que todas as metas foram atingidas, os editais
foram langados, mas nfo ha, ainda, oficialmente; e esta Comissfo vai
receber, para transmitir aos senhores, a noticia de que o exercicio dessas
metas foi camprido.

Ap6s a informagdo, vamos marcar uma terceira visita a obra,
como bem colocou o Ministro da Integragfo, j4 com 100% de sua
remodelagem em funcionamento, e V. Ex® tera todas as condigdes para



apresentar o seu relatorio; e, apds esse relatdrio, vamos continuar no
processo de acompanhamento, porque € essa a nossa misséo.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT — PE) — Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Régo. Bloco/PMDB — PB) —
A V. Ex® continua facultada a palavra para consideragdes finais.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT — PE)} — Estou
satisfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Régo. Bloco/PMDB — PB) —
O Senador Humberto Costa também € Relator do subfinanciamento da
salide. Ele € de mil e uma utilidades como Senador da Republica.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados 0s nossos
trabalhos, convidando V. Ex®s para a proxima reunifo ordinéria.
Tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus.
(Iniciada as 15 horas e 13 minutos, a reunidio é encerrada ds
15 horas e 24 minutos.)

Senador Vital do Régo
Presidente

Publicado no DSF, de 31/8/2013.
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