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CONTRATADO REALIZADO EVENTO CONTRATADO REALIZADO CONTRATADO REALIZADO


EIXO NORTE  R$    4.542.207.246  R$    1.809.661.267 Projetos  R$              202.091.100  R$           179.019.160 EIXO NORTE  R$        32.599.105  R$        17.735.814 


EIXO LESTE  R$    2.595.102.937  R$    1.592.022.267 Supervisão  R$              253.259.244  R$              69.621.525 EIXO LESTE  R$        21.236.709  R$        18.515.134 


7.137.310.183R$    3.401.683.534R$    Gerenciamento  R$              170.261.474  R$           164.741.074 53.835.814R$        36.250.948R$        


Obras  R$           5.336.860.652  R$        2.059.755.281 


Hidromecânicos  R$              378.350.277  R$           331.847.334 


Sistema Elétrico  R$              288.256.906  R$           199.890.607 


Meio Ambiente  R$              562.066.337  R$           433.059.501 


TOTAL 7.191.145.996R$           3.437.934.482R$        


Nota: Nos valores apresentados já estão considerados os valores contratados para as obras complementares


SERVIÇOS CONTRATADOS


CUSTO PISF - 1ª e 2ª ETAPAS 


VALORES CONTRATADOS  1ª e 2ª ETAPAS                 POR EVENTOSVALORES CONTRATADOS 1ª ETAPA POR EIXO VALORES CONTRATADOS 2ª ETAPA POR EIXO 


47,81%


88,58%


27,49%


96,76%


38,59%


87,71%


69,34%


77,05%


52,19%


11,42%


72,51%


3,24%


61,41%


12,29%


30,66%


22,95%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


TOTAL


Projetos


Supervisão


Gerenciamento


Obras e Serviços


Hidromecânicos


Sistema Elétrico


Meio Ambiente


TOTALProjetosSupervisãoGerenciamentoObras e ServiçosHidromecânicosSistema ElétricoMeio Ambiente


EXECUTADO 47,81%88,58%27,49%96,76%38,59%87,71%69,34%77,05%


A EXECUTAR 52,19%11,42%72,51%3,24%61,41%12,29%30,66%22,95%


% FINANCEIRO EXECUTADO -1 ª e 2ª  ETAPAS - EXECUTADO
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1ª ETAPA CONTRATADO REALIZADO 2ª ETAPA CONTRATADO REALIZADO


EIXO NORTE  R$    4.542.207.246,00  R$        1.809.661.267,00 EIXO NORTE  R$         32.599.105,00  R$      17.735.814,00 


EIXO LESTE  R$    2.595.102.937,00  R$        1.592.022.267,00 EIXO LESTE  R$         21.236.709,00  R$      18.515.134,00 


TOTAL DA 1ª ETAPA 7.137.310.183,00R$    3.401.683.534,00R$        TOTAL DA 1ª ETAPA 53.835.814,00R$         36.250.948,00R$      


CONTRATADO REALIZADO CONTRATADO REALIZADO


Projetos  R$           119.625.411,00  R$         102.724.230,00  R$        82.465.689,00  R$         76.294.930,00 


Supervisão  R$           161.304.276,00  R$           39.938.816,00  R$        91.954.968,00  R$         29.682.709,00 


Gerenciamento  R$             85.130.737,00  R$           82.370.537,00  R$        85.130.737,00  R$         82.370.537,00 


Obras  R$        3.507.395.155,00  R$      1.049.527.630,00  R$   1.829.465.497,00  R$    1.010.227.651,00 


Hidromecânicos  R$           193.732.661,59  R$         158.632.882,83  R$      184.617.615,98  R$       173.214.450,94 


Sistema Elétrico  R$           113.665.985,00  R$           81.338.132,00  R$      174.590.921,00  R$       118.552.475,00 


Meio Ambiente  R$           395.921.640,00  R$         300.201.697,00  R$      166.144.697,00  R$       132.857.804,00 


TOTAL 4.576.775.865,59R$        1.814.733.924,83R$      2.614.370.124,98R$   1.623.200.556,94R$    


 VALORES 1ª ETAPA - POR EIXO  VALORES 2ª ETAPA - POR EIXO


VALORES 1ª e 2ª ETAPA PISF- CONTRATADOS  POR EVENTO- POR EIXO


CUSTO PISF - 1ª e 2ª ETAPAS - POR EIXO


EVENTO
EIXO NORTE EIXO LESTE


39,65%


85,87%


24,76%


96,76%


29,92%


81,88%


71,56%


75,82%


60,35%


14,13%


75,24%


3,24%


70,08%


18,12%


28,44%


24,18%


0% 20% 40% 60% 80% 100%


Total


Projetos


Supervisão


Gerenciamento


Obras


Hidromecânicos


Sistema Elétrico


Meio Ambiente


% Evolução Financeira - CONTRATADOS x EXECUTADOS


- EIXO NORTE


% EXECUTADO % A EXECUTAR


62,09%


92,52%


32,28%


96,76%


55,22%


93,82%


67,90%


79,97%


37,91%


7,48%


67,72%


3,24%


44,78%


6,18%


32,10%


20,03%


0% 20% 40% 60% 80% 100%


Total


Projetos


Supervisão


Gerenciamento


Obras


Hidromecânicos


Sistema Elétrico


Meio Ambiente


% Evolução Financeira - CONTRATADOS x EXECUTADOS


- EIXO LESTE


% EXECUTADO % A EXECUTAR


39,65%


60,35%


Contratado X Realizado                  Eixo 
Norte


EXECUTADO A EXECUTAR


62,09%


37,91%


Contratado X Realizado                  
Eixo Leste


EXECUTADO A EXECUTAR
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Etapa Pacote Eixo Objeto Valor Contratado Valor Realizado
Última 


Medição
% Financeiro 


Realizado
Situação 


Contratual


1ª 1210 Lote A - Trecho I 18.090.218,50 21.285.705,84 nov/12 98,45% Ativo


1ª 1220 Lote B - Trecho II 18.746.489,20 20.773.140,89 fev/13 94,44% Ativo


2ª 1260 Lote F - Trechos III e IV 11.992.123,32 3.371.016,32 mar/13 23,03% Ativo


1ª 1030 Projeto Básico Trecho II / III / IV / V / VII 42.338.700,00 41.858.700,00 jan/11 98,87% Encerrado


1ª 1040 Projeto Básico - Estradas de Acesso as EB's 329.676,00 329.675,68 set/08 100,00% Encerrado


2ª 1050
Estudo de Viabilidade e Projeto Básico - Trecho 
VI -Ramal do Entremontes


17.696.673,78 14.364.797,59 dez/12 79,98% Ativo


1ª 1265 Projeto Executivo do Exército 741.193,20 741.193,27 dez/06 100,00% Encerrado


109.935.074,00 102.724.229,58 85,87%


1ª 1230 Lote C - Trecho V 14.504.565,24 15.442.996,78 fev/13 89,34% Ativo


1ª 1240 Lote D - Trecho V 13.333.310,43 13.757.138,53 dez/12 88,10% Ativo


2ª 1250 Lote E - Trecho VII (Ramal do Agreste) 16.575.110,97 17.582.690,01 nov/12 89,10% Ativo


1ª 1030 Projeto Básico Trecho II / III / IV / V / VII 28.225.800,00 27.905.800,00 jan/11 98,87% Encerrado


1ª 1040 Projeto Básico - Estradas de Acesso as EB's 494.514,00 494.513,51 set/08 100,00% Encerrado


1ª 1265 Projeto Executivo do Exército 1.111.789,80 1.111.789,90 dez/06 100,00% Encerrado


74.245.090,44 76.294.928,74 92,52%


Aditivo em análise Contratos encerrados Contratos próximo de expirar.


TOTAL


N
or


te


TOTAL


Le
st


e


82.465.689,43EIXO LESTE


Funcate
FUNCATE - Fundação de Ciência, 
Aplicação e Tecnologias Espaciais


 


Exército Hita Engenharia  


EIXO NORTE 119.625.411,66


Exército Hita Engenharia


PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS


CONTROLE DE CONTRATOS


Contrato Empresa/Consórcio
Término 
Previsto


Valor com 
Aditivo


Consórcio VBA/KL/Engesoft 20/11/2013 14.638.432,23


30/2007
Engecorps - Corpo de Engenheiros 
Consultores Ltda


13/06/2013 21.620.414,16


31/2007 Consórcio Hidroconsult/MWH Brasil 24/08/2013 21.996.322,71


37/2007


 


12/2010
Engecorps - Corpo de Engenheiros 
Consultores Ltda


13/08/2013 17.960.673,36


17.285.351,7332/2007 Consórcio Techne/Projetec/BRLi 02/12/2013


01/2009
Consórcio 
Sondotécnica/Engevix/Magna


07/07/2013


15.614.614,24


19.733.619,66


 


 


 Exército Hita Engenharia


Exército Hita Engenharia


Funcate
FUNCATE - Fundação de Ciência, 
Aplicação e Tecnologias Espaciais


38/2007 Consórcio Ecoplan/Skill 19/07/2013


Lote A
Concluiu a elaboração dos projetos executivos e o Relatório Final, 
objetivando o encerramento do contrato nº 30/2007 – MI no mês de julho 
de 2012. 
Lote B
Encontra-se na fase de conclusão. Para tanto, o consórcio Projetista 
necessita revisar e elaborar alguns projetos. 
Lote C
Praticamente concluído a emissão de documentos de projetos executivos. 
Há pendências para o encerramento do contrato.
Lote D
O consórcio Projetista está finalizando a emissão de documentos do trecho 
final do lote. Pendente emissão de alguns documentos.
Lote E - Ramal do Agreste
Está em fase de finalização dos projetos executivos.  O Consórcio 
elaborou/emitiu 138 documentos, sendo 131 documentos revisados 
(atendimento aos Mark-up da Gerenciadora) e 7 novos documentos.
Lote F
Durante o período dedicou-se a emissão e revisão dos documentos de 
mark-up encaminhados pela Gerenciadora. No mês de abril foram emitidos 
73 documentos, sendo 12 documentos revisados e 61 novos documentos. 
Lote G - Trecho VI - Projeto Básico - Entremontes
Encontra-se na final da Fase II (Projeto Básico), com execução dos 
serviços de campo de cadastramento fundiário e elaboração dos projetos 
básicos. Também estão em elaboração as especificações técnicas e 
cálculo de quantitativos.


98,45%


94,44%


23,03%


98,87%


100,00%


79,98%


100,00%


85,87%


0% 20% 40% 60% 80% 100%


Engecorps - Corpo de
Engenheiros Consultores Ltda


Consórcio Hidroconsult/MWH
Brasil


Consórcio VBA/KL/Engesoft


FUNCATE - Fundação de
Ciência, Aplicação e


Tecnologias Espaciais


Hita Engenharia


Engecorps - Corpo de
Engenheiros Consultores Ltda


Hita Engenharia


EIXO NORTE


%EVOLUÇÃO FINANCEIRA EIXO NORTE


Realizado


89,34%


88,10%


89,10%


98,87%


100,00%


100,00%


92,52%


0% 20% 40% 60% 80% 100%


Consórcio
Techne/Projetec/BRLi


Consórcio Ecoplan/Skill


Consórcio
Sondotécnica/Engevix/Ma


gna


FUNCATE - Fundação de
Ciência, Aplicação e


Tecnologias Espaciais


Hita Engenharia


Hita Engenharia


EIXO LESTE


% EVOLUÇÃO FINANCEIRA EIXO LESTE


Realizado
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Pacote
Lote / 


Trecho
Eixo Última Medição


Situação 
Contratual


1305 01 out/11 Encerrado


1310 02 out/11 Encerrado


1315 03 jun/12 Encerrado


1320 04 jun/12 Encerrado


1325 05 fev/09 Rescindido


1330 06 out/12 Encerrado


1335 07 mar/12 Encerrado


1340 08 mai/11 Encerrado


1370 14 mar/13 Ativo


1301 Trecho I Ativo


1302 Trecho II Ativo


1375 dez/09 Encerrado


1376 mai/13 Ativo


1345 09 set/11 Encerrado


1350 10 out/11 Encerrado


1355 11 dez/11 Encerrado


1360 12 out/12 Encerrado


1365 13 mar/11 Encerrado


1303 Trecho V Ativo


Aditivo em análise Contratos encerrados Contratos próximo de expirar.


24,76%


29.682.709,77 32,28%


N/L


TOTAL


Le
st


e
N


or
te


TOTAL EIXO NORTE


EIXO LESTE 225.672.351,44


155.517.341,15


0,00%


40/2007


16/2008 94,71%


30/04/2012


5.621.980,77


5.621.936,53


36/2007


13/2008


46/2007


6.655.587,80


5.621.981,86


30/10/2011


30/12/2012 6.146.141,91


6.160.263,41


95,92%


91,83%


Tecnosolo Engenharia S.A.


31/10/2011Enger Engenharia S.A.


Enger Engenharia S.A. 31/10/2011


56/2012 Consórcio Ecoplan-Techne-Skill 24/12/2015 59.795.544,19  


Ecoplan Engenharia Ltda


91.954.967,62


Ductor Implantação de Projetos Ltda


62.587.163,09


31/05/201319/2008


Consórcio CEQ Integração 19/02/2016


30/10/2011


Contrato Término Previsto Valor Realizado


7.301.249,13


6.339.913,84 5.439.800,97


Valor Contratado
Valor com 


Aditivo


Engevix Engenharia S.A.


7.534.698,46Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.


 


 


Empresa


30/06/2012


30/06/2012 5.850.958,23


% Financeiro 
Realizado


4.782.254,20


4.196.106,73


 


8.002.679,82


8.207.723,33


81,73%


65,55%


34/2009 16/12/2014


Magna Engenharia Ltda


11/2008


6.401.577,27


15/2008


41/2007


MWH Brasil Engenharia e Projetos Ltda


Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.


14/2008


6.763.772,1134/2007 30/10/2011


35/2007 6.478.735,81


09/2005


111.679,99


7.310.678,73


3.797.018,556.501.764,996.479.391,8930/11/2012


Magna Engenharia Ltda


6.161.505,18Rescindido


6.403.727,66


6.299.367,28


12/2008


10/2008 Engevix Engenharia S.A.


69/2012


68/2012


 


7.826.241,98


30/11/2012


100,00%


0,00%


0,00%


5.927.582,06


1.072.444,95


Consórcio Logos-Concremat²


Consórcio Maubertec/Esteio/LBR


30/10/2011Ductor Implantação de Projetos Ltda


73.622.015,29


 


 


Magna Engenharia Ltda 07/04/2016 58.453.651,96


78.233.953,86 78.288.669,26


161.304.276,95


39.884.739,92


39.938.815,29


Consórcio Logos/Concremat 15/03/2010


CONTROLE DE CONTRATOS


SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO


 


 


6.708.531,36


86.452.404,97


5.821.187,02


5.603.220,05


91.092.773,32


 


7.027.225,83 6.740.649,41


5.357.389,88


84,19%


58,40%


16,55%


75,74%


94,91%


1,81%


91,35%


95,29%


88,96%


72,20%


32,28%


95,92%


91,83%


95,29%


94,71%


84,19%


0,00%


67,72%


4,08%


8,17%


4,71%


5,29%


15,81%


100,00%


0% 20% 40% 60% 80% 100%


Total


Lote 9


Lote 10


Lote 11


Lote 12


Lote 13


Trecho V


Evolução Financeira Supervisão - Eixo Leste


Executados A Executar


24,76%


88,96%


72,20%


81,73%


65,55%


1,81%


91,35%


58,40%


16,55%


75,74%


0,00%


0,00%


75,24%


11,04%


27,80%


18,27%


34,45%


98,19%


8,65%


41,60%


83,45%


24,26%


100,00%


100,00%


0% 20% 40% 60% 80% 100%


Total


Lote 1


Lote 2


Lote 3


Lote 4


Lote 5


Lote 6


Lote 7


Lote 8


Lote 14


Trecho I


Trecho II


Evolução Financeira Supervisão - Eixo Norte


Executados A Executar


94,91%


5,09%


Evolução Financeira do 
Gerenciamento²


Executado A Executar
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EMPREENDIMENTO - PISF


ACOMPANHAMENTO FÍSICO DE TODAS ATIVIDADES DO PISF


1,08%


5,32%


4,05%


81,57%


7,98%


100,00%


1,00%


4,73%


2,81%


34,52%


4,39%


43,77%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Projetos


Hidromecânico


Elétrica


Obras Civis


Meio Ambiente


TOTAL:


Avanço Físico Geral do PISF


Executado Contratado


92,86%


67,14%


69,34%


34,52%


55,03%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Projetos


Hidromecânico


Elétrica


Obras Civis


Meio Ambiente


Avanço Total de cada Atividade
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Pacote Trecho
Lote / 
Meta


Valor Realizado
Última 


Medição
% Financeiro - 


Realizado
Situação 


Contratual
Andamento da 


Obra


1405N 70.767.299,00 96,34% Encerrado Entregue


1410 1 292.760.320,67 fev/13 98,28% Ativo Em andamento


1415 2 210.165.555,27 mar/13 99,07% Ativo Em andamento


1420 3 135.716.102,08 jan/12 89,55% Encerrado Paralisada


1425 4 94.875.181,62 jul/11 51,02% Encerrado Paralisada


1446 8 199.562.247,69 fev/13 72,32% Ativo Em andamento


1495 Meta 1N 80.942.377,87 abr/13 10,48% Ativo Em andamento


1435 6 211.606.325,29 jun/12 94,70% Encerrado Paralisada


1440 7 97.167.246,43 mar/11 57,00% Encerrado Paralisada


1475 14 290.787.299,30 abr/13 76,38% Ativo Em andamento


1431 Meta 2N 72.850.668,67 mar/13 14,06% Ativo Em andamento


1.757.200.623,89 51,54%


Aditivo em análise Contratos encerrados Contratos próximo de expirar.


3.409.715.290,22TOTAL EIXO NORTE


Contrato
Término 
Previsto


45/2007 Consórcio Carioca/Serveng/S.A. Paulista 30/05/2014 238.595.399,50


Valor ContratadoEmpresa/Consórcio


OBRA CIVIL - EIXO NORTE


CONTROLE DE CONTRATOS


Valor com Aditivo


30/04/2012 151.560.256,64


25/2008


30/04/2012 185.972.519,37 206.229.429,25


212.146.218,40


265.385.925,21


Convênio 73.452.129,00


I


II


Exército - 2º BEC


380.700.344,36


 


310.437.486,2504/02/2015


203.323.452,84


275.928.262,39


297.885.973,77


73.452.128,81


170.473.826,20


26/2008


27/2008


30/11/2014Consórcio Carioca/Serveng/S.A. Paulista


157.033.920,62


257.922.252,00
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14/2013 Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. 16/12/2015 772.123.888,87  
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Consórcio Construcap/Ferreira 
Guedes/Toniolo,Busnello


28/05/2014


45/2012 Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas 19/12/2015 518.070.114,88


Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.


32/2008 Consórcio EIT/Delta/Getel 11/08/2012 223.442.484,35


33/2008 Consórcio Construtor Águas do São Francisco 30/04/2012
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OBRA CIVIL - EIXO NORTE


CONTROLE DE CONTRATOS


Situação das Obras Civis - Eixo Norte
Lote 01
Situação: Obras em andamento na ponte sobre a BR-428, canal angico, segmento de canal 1205 e 1207, aqueduto Mari e Terra Nova. Solicitado aditivos de serviço novo para dar continuidade na execução da Ponte sobre a BR-428. 
Pendências: Interferência elétrica no segmento de canal 1205 (Estaca 260 a 270), solicitado em 18/12/2012 o alteamento da linha e alta tensão que está previsto ara junho/2013.


Lote 02
Situação: Obras em andamento no segmento de canal 1212, 1214, 1215 e 1216, na barragem Serra do Livramento, na barragem Mangueira e no aqueduto Salgueiro. Pendências: .Em andamento providências para remoção da 
interferência com a adutora da COMPESA nas estacas 2662 ( CN-09), 2815 ( CN-10) e 3590 (CN-11). 


Lote 03
Situação: Contrato encerrado. Os serviços não executados pelo Consórcio Construtor estão previstos nas obras complementares da Meta 1N.  


Lote 04
Situação: Contrato encerrado. Os serviços não executados pelo Consórcio Construtor estão previstos nas obras complementares da Meta 1N.


Lote 06
Situação: Obras paralisadas.  Os serviços não executados pelo Consórcio Construtor estão previstos nas obras complementares da Meta 2N.


Lote 07
Situação: Obras paralisadas. Os serviços não executados pelo Consórcio Construtor serão previstos nas obras complementares da Meta 2N.


Lote 08
Situação: Obras em andamento. Em execução  EBI-1 : Concretagem do poço de sucção e da estrutura de deságue. EBI-2: Em execução a limpeza fina do poço de sucção e a escavação do material de 3ª categoria na estrutura de 
deságue e forebay de jusante. EBI-3: Escavação de material de 3ª categoria no poço de sucção e no forebay de jusante.


Lote 14
Situação: Obras em andamento. Em maio de 2013 o  avanço acumulado do Tunel Cuncas I:  Janela de acesso - sentido emboque foi de 2.124 m ; Janela de acesso sentido desemboque foi de  2.068,60 m; desemboque foi de 5.293,20 m 
. No Cuncas II não houve avanço no periodo e apresenta o acumulado de 3.734,10 m. Pendências:  Remoção da rede elétrica no bota-fora do Lote 07.Necessário a desapropriação da área para bota fora do emboque do túnel Cuncas I  
(EN- TII - 130-6). 


Obras Complementares da Meta 1N  
Situação: Obras em andamento nos segmentos de canal 1206, 1217 (supressão vegetal) e 1219 e dique Negreiros. Barragem Negreiros, Terra Nova e Milagres todas com supressão vegental em andamento. Pendências: pendente 
desapropriação da área do vertedouro do Reservatório Terra Nova.


Obras Complementares da Meta 2N (Lote 5)
Situação: Iniciada a execução do canteiro central. Em andamento a Barrgem Jati (execução de cut off e tratamento da fundação, escavação do vertedouro e da casa de força da UHE), a Barragem Porcos e o canal Porcos-Cana Brava. 
Pendências: Iniciado o envelopamento da  Interferência de rede da CAGECE. Pendente aprovar junto ao DER-CE, o projeto de desvio na CE 153 para construção de ponte.
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CRONOGRAMA - OBRA CIVIL - EIXO NORTE
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METAS DO PISF DO EIXO NORTE


ACOMPANHAMENTO FÍSICO
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METAS DO PISF RELATIVO AO EIXO NORTE


ACOMPANHAMENTO FÍSICO


1,76%


7,15%


6,34%


1,56%


0,58%


7,45%


18,53%


0,52%


2,73%


4,63%


2,27%


53,51%


1,76%


6,43%


3,38%


1,56%


0,58%


4,52%


0,00%


0,52%


1,95%


3,90%


1,25%


0,00%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


Exército - 2º BEC


Lote 01


Lote 02


Lote 03


Lote 04


Lote 08


1N (COMPLEMENTARES)


Projetos


Elétrico


Hidromecânica


Meio Ambiente


TOTAL DA META


Realizado Físico da META 1N Relativo ao Eixo Norte


Executado Contratado


12,43%


0,26%


2,27%


14,97%


0,78%


0,26%


1,25%


2,29%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


2N (Lote 05)


Projetos


Meio Ambiente


TOTAL DA META


Realizado Físico da META 2N Relativo ao Eixo Norte


% Executado da Meta Contratado


3,38%


0,63%


9,14%


15,84%


0,26%


2,27%


31,52%


3,38%


0,63%


6,17%


0,00%


0,26%


1,25%


11,69%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


Lote 06


Lote 07


Lote 14


3N (COMPLEMENTARES)


Projetos


Meio Ambiente


TOTAL DA META


Realizado Físico da META 3N Relativo ao Eixo Norte


% Executado da Meta Executado


Maio/13 15  1376-REL-3100-00-60-024-R00







Ministério da Integração Nacional


LOTE 1 - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO


ACOMPANHAMENTO FÍSICO
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LOTE 2 - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO


ACOMPANHAMENTO FÍSICO
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LOTE 08 - MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.


ACOMPANHAMENTO FÍSICO
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LOTE 14 - CONSÓRCIO CONSTRUCAP/FERREIRA GUEDES/TONI OLO BUSNELLO


ACOMPANHAMENTO FÍSICO
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META 1N - MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.


ACOMPANHAMENTO FÍSICO
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META 2N (Lote 5) - SERVENG CIVILSAN S.A.


ACOMPANHAMENTO FÍSICO
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Pacote Trecho
Lote / 
Meta


Valor Realizado
Última 


Medição
% Financeiro - 


Realizado
Situação 


Contratual
Andamento da 


Obra


1405L 245.870.555,00 93,45% Ativo Em conclusão


1450 9 128.184.656,99 out/10 48,55% Rescindido


1455 10 165.344.776,36 nov/12 64,11% Ativo Em andamento


1460 11 283.676.110,41 nov/12 93,68% Ativo Em andamento


1465 12 124.380.996,98 ago/12 73,73% Ativo Em andamento


1470 13 62.770.552,12 abr/11 70,64% Encerrado Entregue


1493 Meta 1L/2L Ativo Mobilizando


1.010.227.647,86 55,73%


Aditivo em análise Contratos encerrados Contratos próximo de expirar.


168.691.643,55


TOTAL EIXO LESTE 1.812.832.956,30


39692 Consórcio Encalso/Convap/Arvek/Record 29/11/2012 124.629.256,12 88.863.115,74


47/2013 Consórcio São Francisco Leste 22/09/2015 467.426.535,09  


1.825.153.921,81


34/2008 Consórcio Mendes Junior/EMSA 25/05/2014 235.580.521,69 257.922.252,00


Convênio


V


Exército - 3º BEC 30/06/2013 263.103.227,67  


36/2008 Camter Construções e Empreendimentos S.A. 31/12/2012 213.126.257,97


29/2008 Consórcio OAS/Galvão/Barbosa Mello/Coesa 26/08/2013 250.922.551,09 302.816.360,93


30/2008 Consórcio OAS/Galvão/Barbosa Mello/Coesa 26/08/2013 270.365.572,18


OBRA CIVIL - EIXO LESTE


CONTROLE DE CONTRATOS


Contrato Empresa/Consórcio
Término 
Previsto


Valor Contratado Valor com Aditivo


264.009.821,32
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Evolução Financeira dos Contratos de Obra Civil - Eixo Norte 


Executado A Executar


55,73%


44,27%


Distribuição dos Custos Contratados


Executado A Executar
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OBRA CIVIL - EIXO LESTE


CONTROLE DE CONTRATOS


4.580


4.328


3.526


1.926
940


731


1.055


1.918


508
676


0


1.000


2.000


3.000


4.000


5.000


EIXO LESTE - MÃO DE OBRA


Situação das Obras Civis - Eixo Leste


Lote 09
Situação: Contrato rescindido. Visita técnica na armazenagem dos equipamentos e seleção de LER's e Lista de dados hidromecânicos com impressão de documentos para serem usados no recebimento 
final da CAMTER e posterior entrega ao Consórcio São Francisco Leste.


Lote 10
Situação: Obras em andamento no segmento de canal 2212 (escavação de mureta), 2213 (limpeza). Barragem Muquém (concretagem das caixas de válvulas e escavação do canal de restituição a jusante 
da tomada d'água). Projeto Pendente: a solução técnica de execução do Segmento 2214, entre a barragem de Cacimba  Nova e o forebay de montante da EBV-4, com uso do revestimento ou não do canal, 
encontra-se em análise. Obra retomada de forma bastante precária com apenas uma frente de serviço.


Lote 11
Situação: Não possui frente de serviço. Consórcio Construtor mobilizado. Acompanhamento do reposicionamento e armazenagem dos equipamentos hidromecânicos para elaboração de inventário pelo MI.


Lote 12
Situação: Obras em andamento no segmento de canal 2224 (canaletas e estrada de O&M), 2225 (canaletas e estrada de O&M) e 2226 (canaletas, estrada de O&M, aplicação de concreto poroso, aplicação 
da geomembrana e concretagem de placas). Preços Novos: encontram-se em análise pelo MI, pedidos efetuados pelo CCL12, referente a implantação de canteiros, caminhos de serviço e cimbramento de 
bueiros.  


Lote 13
Situação: Obras entregues parcialmente. Contrato encerrado. Os serviços não executados pelo Consórcio Construtor estão previstos nas obras complementares da Meta 1L / 2L.


Obras Complementares da Meta 1L/2L (até o reservató rio de Muquém)


Situação: Assinado contrato em 23/05/2013 e publicado em 05/06/2013 com o Consórcio São Francisco Leste. Assinado Ordem de Serviço em 05/06/2013 compreendendo: mobilização de pessoal e 
equipamentos, implantação e reforma de canteiros e acampamentos, manutenção de canteiros e equipamentos e administração local.
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CRONOGRAMA - OBRA CIVIL - EIXO LESTE
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METAS DO PISF DO EIXO LESTE


ACOMPANHAMENTO FÍSICO


34,59%


13,48%


2,06%


24,58%


1,14%


7,65%


4,07%


12,43%


100,00%


34,59%


13,48%


2,06%


0,00%


1,14%


5,19%


3,81%


6,84%


67,11%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Exército - 3º BEC


Lote 09


Lote 13 (EBV-1)


1L (COMPLEMENTARES)


Projetos


Elétrico


Hidromecânica


Meio Ambiente


TOTAL DA META


Realizado Físico Relativo a META 1L


% Executado Contratado


1,63%


17,41%


19,20%


5,35%


2,99%


29,20%


1,04%


7,38%


9,81%


6,00%


100,00%


1,63%


9,14%


18,25%


4,17%


2,99%


0,00%


1,03%


5,01%


9,18%


3,30%


54,69%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Lote 09


Lote 10


Lote 11


Lote 12


Lote 13 (EBV-2 à EBV-6)


2L (COMPLEMENTARES)


Projetos


Elétrico


Hidromecânico


Meio Ambiente


TOTAL DA META


Realizado Físico Relativo a META 2L


% Executado Contratado


13,90%


69,23%


1,29%


15,58%


100,00%


10,85%


0,00%


1,26%


8,58%


20,68%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Lote 12


3L (COMPLEMENTARES)


Projetos


Meio Ambiente


TOTAL DA META


Realizado Físico Relativo a Meta 3L


% Executado Contratado
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ACOMPANHAMENTO FÍSICO


METAS DO PISF RELATIVO AO EIXO LESTE


8,94%


3,48%


0,53%


3,97%


0,29%


1,98%


1,05%


3,21%


23,45%


8,94%


3,48%


0,53%


0,00%


0,29%


1,34%


0,98%


1,77%


17,34%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


Exército - 3º BEC


Lote 09


Lote 13 (EBV-1)


1L (COMPLEMENTARES)


Projetos


Elétrico


Hidromecânica


Meio Ambiente


TOTAL DA META


Realizado Físico da META 1L  Relativo ao Eixo Leste


% Executado Contratado


0,87%


9,33%


10,29%


2,86%


1,60%


18,02%


0,56%


3,95%


5,25%


3,21%


55,94%


0,87%


4,89%


9,78%


2,23%


1,60%


0,00%


0,55%


2,68%


4,92%


1,77%


29,29%
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Lote 11


Lote 12


Lote 13 (EBV-2 à EBV-6)


2L (COMPLEMENTARES)


Projetos


Elétrico


Hidromecânico


Meio Ambiente


TOTAL DA META


Realizado Físico da META 2L Relativo ao Eixo Leste


% Executado Contratado


2,86%


14,27%


0,27%


3,21%


20,61%


2,23%


0,00%


0,26%


1,77%


4,26%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


Lote 12


3L (COMPLEMENTARES)


Projetos


Meio Ambiente


TOTAL DA META


Realizado Físico da META 3L Relativo ao Eixo Leste


% Executado Contratado
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LOTE 10 - CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR/EMSA


ACOMPANHAMENTO FÍSICO


0,00%


0,00%


0,04%


0,06%


0,53%


0,05%


6,23%


5,03%


40,53%


52,47%
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EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS


Escavação Aterro Concreto Diversos Total
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LOTE 11 - CONSÓRCIO OAS/GALVÃO/BARBOSA MELLO/COESA


ACOMPANHAMENTO FÍSICO


1,64%


1,27%


92,15%


95,06%


Aqueduto Barreiro


Aqueduto Branco


Segmentos de Canal


Lote 11 - Geral


Realizado Físico relativo ao Lote


Realizado Fisico relativo ao Lote
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QUANTITATIVO MÃO DE OBRA


0


100


200


300


400


500


ja
n/


10


m
ar


/1
0


m
ai


/1
0


ju
l/1


0


se
t/1


0


no
v/


10


ja
n/


11


m
ar


/1
1


m
ai


/1
1


ju
l/1


1


se
t/1


1


no
v/


11


ja
n/


12


m
ar


/1
2


m
ai


/1
2


ju
l/1


2


se
t/1


2


no
v/


12


ja
n/


13


m
ar


/1
3


EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS


Escavação Aterro Concreto Diversos Total
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LOTE 12 - CONSÓRCIO OAS/GALVÃO/BARBOSA MELLO/COESA


ACOMPANHAMENTO FÍSICO


78,01%


78,01%


Segmento de Canal


Lote 12 - Geral
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EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS


Escavação Aterro Concreto Diversos Total
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Pacote Eixo
Última 


Medição
Situação 
Contratual


1510 fev/13 Ativo


1520 fev/13 Ativo


1530 abr/11 Ativo


1540 abr/13 Ativo


1590 out/12 Ativo


1585 dez/12 Ativo


1515 ago/11 Ativo


1525 mai/11 Ativo


1535 mai/13 Ativo


1555 out/11 Ativo


1580 dez/12 Ativo


1585 dez/12 Ativo


1585 dez/12 Ativo


Aditivo em análise Contratos encerrados Contratos próximo de expirar.


93,82%


TOTAL DO EIXO NORTE 185.024.417,59 193.732.661,59 158.632.882,83 81,88%


19.903.613,90


31/08/2013


24.682.145,52


30/06/2013


28/07/2014


31/03/2013


11/08/2013


98,27%46.441.765,7845.201.032,88


 38.681.792,26


100,00%


98,27%


79,43%


90,00%


98,27%


98,54%


95,46%


18.284.967,12


22.600.000,00


11.150.000,00


29.427.000,00


20.000.000,00 23.063.072,71


34.290.314,00 36.463.997,41 35.833.059,30


10/2007


08/2007


08/2007 KSB/Sulzer (Conjunto Motobombas) 28/07/2014


31/05/2013


Hydrostec Tecnologia (Válvulas)


KSB/Sulzer (Conjunto Motobombas)


GM5/ENATEC (Tubulação)10/2009


98,27%


11.489.467,31


42.733.800,00


31/07/2013 25.048.284,59


 


29,70%


94,04%32.331.278,7930.150.000,00


20.254.481,17


30.404.848,03


22.015.256,38


41.516.145,21


11.265.660,01


32.976.563,95


47.260.456,06


11.265.660,00


63.486.000,00 67.514.937,23 66.345.379,68


28/07/2014


184.617.615,98162.668.346,88 173.214.450,94TOTAL DO EIXO LESTE


EQUIPAMENTOS HIDOMECÂNICOS E MOTOBOMBAS


CONTROLE DE CONTRATOS


Contrato Valor Contratado


38.163.414,90


16.819.694,47


% Financeiro - 
Realizado


37.699.894,97


16.401.258,62


Valor Realizado


15.500.000,00


98,79%


97,51%


34.925.658,21


Valor com Aditivo


14/2009


13/2009


Empresa


Energ Power/Emalto (Comportas e Grades)


Energ Power/Sermatec (Pórticos e Pontes)


Término Previsto


30/06/2013


28/07/2014


47.482.000,00


09/2009


05/2009


08/2007


06/2009


08/2009


21/2007


GM5/ENATEC (Tubulação)


Bauma Equipamentos (Pórticos e Pontes)


Hydrostec Tecnologia (Comportas e Grades)


N
or


te


Hydrostec Tecnologia (Válvulas)


12/04/2014


Alstom (Conjunto Motobombas) 01/03/2013


KSB/Sulzer (Conjunto Motobombas)


Le
st


e


KSB/Sulzer (Conjunto Motobombas)


07/2009


Observações:
Compatibilização dos Projetos objetivando a consistência e eliminação de divergências entre as diversas disciplinas, particularmente entre as disciplinas Mecânica e Civil, das Projetistas Engecorps Eixo Norte Lote A, 
Hidroconsult Eixo Norte Lote B, Ecoplan Eixo Leste Lote D e Techne Eixo Leste Lote C, especificamente quanto às comportas, grades, pórticos rolantes, pontes rolantes e tubulações e as Estruturas Civis.


98,79%


97,51%


29,70%


94,04%


90,00%


98,27%


81,88%


1,21%


2,49%


70,30%


5,96%


10,00%


1,73%


18,12%


Energ Power/Emalto (Comportas e Grades)


Energ Power/Sermatec (Pórticos e Pontes)


GM5/ENATEC (Tubulação)


Hydrostec Tecnologia (Válvulas)


Alstom (Conjunto Motobombas)


KSB/Sulzer (Conjunto Motobombas)


TOTAL DO EIXO NORTE


Evolução Financeira dos Contratos  Eixo Norte  


Executados A Executar


98,54%


100,00%


79,43%


95,46%


98,27%


98,27%


93,82%


1,46%


0,00%


20,57%


4,54%


1,73%


1,73%


6,18%


Hydrostec Tecnologia (Comportas e Grades)


Bauma Equipamentos (Pórticos e Pontes)


GM5/ENATEC (Tubulação)


Hydrostec Tecnologia (Válvulas)


KSB/Sulzer (Conjunto Motobombas)


KSB/Sulzer (Conjunto Motobombas)


TOTAL DO EIXO LESTE


Evolução Financeira dos Contratos  Eixo Leste  


Executados A Executar
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EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS - POR EIXO


ACOMPANHAMENTO FÍSICO


10,07%


4,44%


10,21%


8,53%


5,09%


12,53%


50,88%


5,74%


2,55%


3,03%


8,02%


3,09%


7,52%


29,95%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%


1510


1520


1530


1540


1585


1590


TOTAL


Avanço Físico - EIXO NORTE - % Em Relação ao Total de  Eq. Hidromecânicos


Executado Contratado


6,61%


2,97%


10,96%


6,22%


9,62%


12,73%


49,12%


6,55%


2,87%


8,47%


5,81%


5,77%


7,72%


37,20%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%


1515


1525


1535


1555


1580


1585


TOTAL


Avanço Físico - EIXO LESTE - % Em Relação ao Total de  Eq. Hidromecânicos


Executado Contratado
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Pacote Eixo
Término 
Previsto


Valor 
Contratado


Última 
Medição


Situação 
Contratual


1610 30/11/2012 13.065.460,75 nov/12 Encerrado


1620 18/12/2012 36.325.309,44 jun/12 Encerrado


1630 02/08/2013 39.667.705,41 fev/13 Ativo


1690 06/09/2013 18.192.875,98 abr/13 Ativo


107.251.351,58


1615 30/11/2012 19.434.672,39 nov/12 Encerrado


1625 18/12/2012 41.754.782,05 dez/12 Encerrado


1635 18/02/2012 64.170.269,85 mai/12 Encerrado


1645 16/02/2014 6.637.399,52 mai/13 Ativo


1695 10/09/2013 22.935.180,35 abr/13 Ativo


154.932.304,16


Aditivo em análise Contratos encerrados Contratos próximo de expirar.


67,90%TOTAL DO EIXO LESTE


113.665.984,91


174.590.920,55


81.338.131,42


118.552.475,69


Vector Sistemas (SDSC) 15.214.137,75


 Santa Rita/ECE (Linha de Distribuição)


Schahin Engenharia (Linha de Transmissão)


Toshiba Sistemas (Subestações)


Vorax Acionamentos (Soft-starters)


75,37%


TOTAL DO EIXO NORTE 71,56%


2.861.540,16


57.501.490,24


6.511.550,95


50.624.945,49


43.340.301,34


7.427.309,24


67.196.029,06


 SISTEMAS ELÉTRICOS


36.182.810,73


31.632.215,6838.270.434,66


Contrato
% Financeiro - 


Realizado
Valor com Aditivo Valor Realizado


33/2010


38/2009


Empresa


Santa Rita/ECE (Linha de Distribuição)


Schahin Engenharia (Linha de Transmissão)


Toshiba Sistemas (Subestações)


81,98%


16/2010


N
or


te
40/2009


Vector Sistemas (SDSC)


82,65%


57,87%


 2.995.651,08


44.137.213,52


 10.527.453,93


CONTROLE DE CONTRATOS


75,34%


87,67%


66,06%


39/2009


20/2010


13/2010 23.031.419,62


Le
st


e


31/2010 14,72%


41/2009


22,93%


Toshiba Sistemas - Subestações -Eixo Norte- Obra Para lisada: estão sendo realizados os inventários dos equipamentos visando o  recebimento dos referidos  contratos bem como a licitação das obras complementares.
Toshiba Sistemas - Subestações -Eixo Leste- Contrato encerrado por decurso  de prazo
Schahin Engenharia (Linha de Transmissão) - Obra Paralisada - Estão sendo realizadas as composições de custo das obras complementares, que subsidiarão o recebimento do objeto do contrato 38/02009 e 41/2009 bem 
como a licitação das obras complementares.
Santa Rita ( Linha de Distribuição) - Eixo Norte e E ixo Leste - Estão sendo realizadas as composições de custo das obras remanescentes, que subsidiarão o recebimento do objeto do contrato 31/2010 e 33/2010 bem como a 
licitação das obras remanescentes.
Vorax( Soft Starters) - A empresa já forneceu o equipamento, conforme contrato e, o está armazenando e fazendo as devidas manutenções realizadas trimestralmente.
Vector Sistemas (SDSC) - Obra em andamento - Foi prorrogado o prazo para setembro de 2013.
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Os valores de Avanço Físico de Meio Ambiente não sã o atualizados desde março/2013 devido a implantação  de nova metodologia de cálculo que está em fase de  aprovação.
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1.1 Visão Geral 


O presente relatório refere-se ao mês de Maio de 2013 e, apresenta as atividades 
desenvolvidas, os avanços físicos e financeiros e a situação dos contratos e obras que compõem o 
PISF.  


O acompanhamento das obras do PISF é baseado nos cronogramas contratuais e suas 
revisões. O acompanhamento contratual das obras do PISF é feito com base nos dados financeiros, 
que são obtidos através dos Certificados de Pagamentos emitidos pela Gerenciadora, aliados a 
informações prestadas pela CGCC/DPE/SIH/MI. A Gerenciadora ainda não emitiu Certificados de 
Pagamento para o Sistema Elétrico (Subestações e Linha de Transmissão), e permanece aguardando 
informações da CGEM/DPE/SIH/MI. 


Para os contratos de gerenciamento, projetos e supervisão, não são apresentados avanços 
físicos, sendo seu acompanhamento efetuado somente pela evolução financeira. Nos contratos de 
fornecimento de equipamentos eletromecânicos, o acompanhamento é realizado considerando-se os 
equipamentos fornecidos e entregues no local. Para acompanhamento do Meio Ambiente, são 
considerados os dados fornecidos pela CMT Engenharia, supervisora ambiental do PISF. 


Os avanços físicos são obtidos a partir de dados informados pelo pessoal de campo, das 
planilhas fornecidas pelo MI e os recebidos das supervisoras. Os dados são processados pela 
Gerenciadora e a porcentagem de avanço é apresentada em planilhas que retratam cada um dos 
lotes e, encontram-se no capítulo 9 deste relatório. 


As obras da 1ª Etapa do PISF foram licitadas e contratadas tendo como referência o Projeto 
Básico, motivo pelo qual a evolução física dos Lotes de obras, não esta atrelada à evolução 
financeira do contrato. A evolução física dos contratos é acompanhada e constatada pela 
fiscalização de campo do MI e pelas Supervisoras. 


Para a conclusão das obras da 1ª Etapa do PISF, o MI estabeleceu Metas que, exigirão um 
novo planejamento de execução das Obras, cujos cronogramas serão apresentados pelas empresas a 
serem contratadas, sendo previamente aprovados pelo MI. 


O valor financeiro do empreendimento, em moeda corrente do país, está estimado em 14,07 
bilhões, considerando a 1ª e 2ª Etapas, sendo 8,28 bilhões para a 1ª Etapa e 5,79 bilhões para a 2ª 
Etapa, conforme demonstrativo do Quadro1: 


Etapa Eixo
Orçamento Atual 


Estimado (A)
Orçamento Contratado 


(B)
Orçamento Estimado a 


Contratar (C=A-B)


Norte 5.123.812.379              4.496.193.486              627.618.893                 


Leste 3.157.751.153              2.549.089.177              608.661.976                 


Total 8.281.563.532              7.045.282.664              1.236.280.868              


Norte 4.196.640.692              78.612.865                   4.118.027.827              


Leste 1.596.154.242              67.250.461                   1.528.903.781              


Total 5.792.794.934              145.863.327                 5.646.931.607              


PISF TOTAL 14.074.358.471             7.191.145.996              6.883.212.475              


1ª Etapa


2ª Etapa


Quadro 1 – Orçamento Estimado (Maio/2013) 
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Do valor orçado para execução das obras e serviços do PISF encontram-se contratados o 
valor de 7,19 bilhões.  


Os valores realizados acumulados, medidos com certificados de pagamento, somam R$ 3,44 
bilhões (ver Quadro 2), referentes a valores contratuais e seus aditivos. Com base nas informações 
prestadas pelos consórcios construtores, supervisoras e projetistas, estima-se 14,42 milhões em 
serviços executados, porém ainda sem emissão do Certificado de Pagamento, devido a diferenças 
encontradas nos Boletins de Medição ou outros problemas que se encontram em análise pelo MI. A 
não apresentação de medições no mês subsequente a sua competência acarreta desequilíbrio na 
gestão eficaz do orçamento do projeto. 


Evolução Financeira do PISF 


Os desembolsos financeiros acumulados efetuados pelo MI totalizaram R$ 3.444.729.527 
até 31/05/2013, conforme apurado e informado pela Coordenação-Geral de Gestão de Contratos e 
Convênios do MI. Este montante compreende os valores brutos das notas fiscais/faturas das 
contratadas, incluindo-se os valores referentes às parcelas de reajustes.  


O desembolso no mês de maio de 2013 foi de 61,57 milhões distribuídos por Eixos e Etapas 
conforme o Quadro 2: 


Etapa Eixo
Orçamento 
Contratado


Valores Pagos - 
Maio/2013


Valores 
Realizados 


Acumulados
Saldo a Realizar


Norte 4.496.193.486       43.118.918           1.747.620.064       2.748.573.423       


Leste 2.549.089.177       12.557.444           1.573.493.536       975.595.642          


Total 7.045.282.664       55.676.362           3.321.113.599       3.724.169.065       


Norte 78.612.865           2.840.706             61.186.166           17.426.699           


Leste 67.250.462           3.050.711             62.429.761           4.820.701             


Total 145.863.328          5.891.417             123.615.928          22.247.400           


PISF TOTAL 7.191.145.998       61.567.779           3.444.729.527       3.746.416.465       


1ª Etapa


2ª Etapa


Quadro 2 - Pagamentos Efetuados pelo MI (até 31/05/2013) 
Nota: Valores efetivamente pagos pelo MI contemplam os valores de reajuste 


A evolução financeira percentual do Empreendimento até Maio/2013, considerando a 1ª 
Etapa, é de 47,66%. Para o Eixo Norte temos 39,84% e para o Eixo Leste 61,35%. 


O Quadro 3 abaixo, mostra a evolução financeira do empreendimento divido por Grupo e 
Eixos, bem como a apuração dos avanços da implantação da 1ª Etapa do PISF: 


EMPREENDIMENTO EIXO NORTE EIXO LESTE


REALIZADO 
(Acumulado)


REALIZADO 
(Acumulado)


REALIZADO 
(Acumulado)


1200 - Projeto Básico e Executivo 95,96% 97,66% 93,59%
1300 - Gerenciamento 97,46%
1300 - Supervisão de Obras 55,34% 49,63% 63,28%
1400 - Obras e Serviços 38,59% 29,92% 55,22%
1500 - Equipamento Hidromecânicos 87,71% 89,33% 86,05%
1600 - Sistemas Elétricos 69,34% 71,56% 67,90%
1700 - Meio Ambiente 77,09% 75,82% 80,13%


EMPREENDIMENTO 47,66% 39,84% 61,35%


Grupo


 
Quadro 3 – Evolução Financeira do Empreendimento estimado (até 31/05/2013) 
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Nota: Os valores acima abrangem obras e serviços. 


 
 


Avanço Físico do PISF 


Para a metodologia atualmente aplicada, foi definido um sistema de “PESOS” para os 
serviços mais representativos e significativos do progresso das obras, dentro de cada Lote 
considerado. 


Sob esta análise, foram utilizadas as planilhas contratuais atualizadas (Contrato Inicial e 
seus Aditivos), e as quantidades constantes nos boletins de medição referentes a cada Lote de obras, 
e tomando-se também como elemento comparativo, os avanços físicos informados pela equipe de 
campo no acompanhamento das obras. 


Portanto, na nova metodologia para a elaboração dos Avanços Físicos, foram utilizadas 
informações fornecidas pela equipe de campo da Gerenciadora, complementadas pelo avanço físico 
estabelecido para cada um dos serviços, por lote que, foram obtidos empregando-se o peso 
percentual determinado a partir dos quantitativos e do custo financeiro inicial estabelecido em 
contrato.  


A seguir apresentamos o avanço físico do empreendimento, por gráficos: 


 


EVOLUÇÃO FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO - PISF
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Todas as atividades do PISF 


  


EMPREENDIMENTO - PISF
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Eixo Norte 


 


METAS DO PISF RELATIVO AO EIXO NORTE


ACOMPANHAMENTO FÍSICO
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Eixo Norte – por metas 


 


METAS DO PISF - EIXO NORTE


ACOMPANHAMENTO FÍSICO
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Projetos


Meio Ambiente


TOTAL DA META


Realizado Físico Relativo a META 2N


% Executado Contratado


10,72%


2,01%


28,98%


50,25%


0,84%


7,20%


100,00%


10,72%


2,01%


18,89%


0,00%


0,84%


3,96%


36,43%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Lote 06


Lote 07


Lote 14


3N (COMPLEMENTARES)


Projetos


Meio Ambiente


TOTAL DA META


Realizado Físico Relativo a Meta 3N


% Executado Contratado
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Eixo Leste 


 


METAS DO PISF DO EIXO LESTE


ACOMPANHAMENTO FÍSICO


34,59%


13,48%


2,06%


24,58%


1,14%


7,65%


4,07%


12,43%


100,00%


34,59%


13,48%


2,06%


0,00%


1,14%


5,19%


3,81%


6,84%


67,11%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Exército - 3º BEC


Lote 09


Lote 13 (EBV-1)


1L (COMPLEMENTARES)


Projetos


Elétrico


Hidromecânica


Meio Ambiente


TOTAL DA META


Realizado Físico Relativo a META 1L


% Executado Contratado


1,63%


17,41%


19,20%


5,35%


2,99%


29,20%


1,04%


7,38%


9,81%


6,00%


100,00%


1,63%


9,14%


18,25%


4,17%


2,99%


0,00%


1,03%


5,01%


9,18%


3,30%


54,69%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Lote 09


Lote 10


Lote 11


Lote 12


Lote 13 (EBV-2 à EBV-6)


2L (COMPLEMENTARES)


Projetos


Elétrico


Hidromecânico


Meio Ambiente


TOTAL DA META


Realizado Físico Relativo a META 2L


% Executado Contratado


13,90%


69,23%


1,29%


15,58%


100,00%


10,85%


0,00%


1,26%


8,58%


20,68%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Lote 12


3L (COMPLEMENTARES)


Projetos


Meio Ambiente


TOTAL DA META


Realizado Físico Relativo a Meta 3L


% Executado Contratado
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Eixo Leste – por metas 


 


ACOMPANHAMENTO FÍSICO


METAS DO PISF RELATIVO AO EIXO LESTE


8,94%


3,48%


0,53%


3,97%


0,29%


1,98%


1,05%


3,21%


23,45%


8,94%


3,48%


0,53%


0,00%


0,29%


1,34%


0,98%


1,77%


17,34%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


Exército - 3º BEC


Lote 09


Lote 13 (EBV-1)


1L (COMPLEMENTARES)


Projetos


Elétrico


Hidromecânica


Meio Ambiente


TOTAL DA META


Realizado Físico da META 1L  Relativo ao Eixo Leste


% Executado Contratado


0,87%


9,33%


10,29%


2,86%


1,60%


18,02%


0,56%


3,95%


5,25%


3,21%


55,94%


0,87%


4,89%


9,78%


2,23%


1,60%


0,00%


0,55%


2,68%


4,92%


1,77%


29,29%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


Lote 09


Lote 10


Lote 11


Lote 12


Lote 13 (EBV-2 à EBV-6)


2L (COMPLEMENTARES)


Projetos


Elétrico


Hidromecânico


Meio Ambiente


TOTAL DA META


Realizado Físico da META 2L Relativo ao Eixo Leste


% Executado Contratado


2,86%


14,27%


0,27%


3,21%


20,61%


2,23%


0,00%


0,26%


1,77%


4,26%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


Lote 12


3L (COMPLEMENTARES)


Projetos


Meio Ambiente


TOTAL DA META


Realizado Físico da META 3L Relativo ao Eixo Leste


% Executado Contratado
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1.2 O Empreendimento 
 


1.2.1. Licitações e Contratos 


No período que diz respeito ao presente relatório, a Coordenação desenvolveu as seguintes 
atividades: 


� Revisão do Plano de Contratações para atender as metas acertadas entre o MI e a Casa Civil. 


� Revisão do Orçamento Estimado para as obras do Ramal do Agreste, Trecho VII, por 


solicitação da COP/SIH/MI e da CGEM. 


� Continuação da elaboração da minuta de Pregão para aquisição de Tubulações para a segunda 


linha de recalque do Trecho V. 


� Continuação da elaboração da minuta de Pregão para aquisição de Talhas e Pontes. 


� Continuação da elaboração do Edital no modelo RDC e seus anexos referentes às Obras e 


Serviços das Subestações do Eixo Norte, por solicitação da CGEM/SIH/MI. 


� Continuação da elaboração do edital para Projeto e Obras do prédio do CCO, adotando o 


modelo de RDC. 


� Início da elaboração do Edital no modelo RDC e seus anexos referentes às Obras e Serviços da 


Linha de Transmissão do Eixo Norte, por solicitação da CGEM/SIH/MI 


� Início da elaboração do Edital no modelo RDC e seus anexos referentes às Obras e Serviços da 


Linha de Distribuição do Eixo Norte, por solicitação da CGEM/SIH/MI; 


� Início da elaboração do Edital no modelo RDC e seus anexos referentes às Obras e Serviços de 


Supervisão das Obras do Sistema Elétrico, por solicitação da CGEM/SIH/MI. 


1.2.2. Projeto Básico e Executivo 


Nos últimos meses, a elaboração de projetos tem sido muito pequena, tendo em vista a 
conclusão dos trabalhos e, a finalização dos vários projetos, mantendo-se a conclusão com o índice 
de 95,96%. No Eixo Norte têm 97,66% e no Eixo Leste 93,59%. 


O Lote A: concluiu a elaboração dos projetos executivos e o Relatório Final, objetivando o 
encerramento do contrato nº 30/2007 – MI no mês de julho de 2012. No mês de dezembro foi 
encaminhado ao MI um disco rígido contendo os Arquivos Digitais dos Projetos Executivos. 
Aguardando encerramento do contrato pelo MI. 


O Lote B: o contrato encontra-se na fase de conclusão. Para tanto, o consórcio Projetista 
necessita revisar e elaborar alguns projetos como:  


• Verificação dos impactos resultantes das modificações dos desenhos de fabricação 
das tubulações sobre os projetos executivos para algumas Estruturas de Controle e 
Tomada de Água (TUD). 
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O Lote C: praticamente concluído a emissão de documentos de projetos executivos. Para 
tanto, no mês de abril foi realizado uma reunião no escritório da Gerenciadora (BSB) com a 
Projetista, MI e Gerenciadora objetivando identificar todas as pendências para o encerramento do 
contrato, tais como: 


• Revisão de balanço de Massa (DMT); 
• Verificação da alteração da seção transversal tipo do segmento de canal 2214 


(composta por revestimento de concreto dotado de manta PEAD) levando-se em 
conta as insurgências presentes na interface 2214/EBV-4; 


• Interligação elétrica e drenagens conjuntas com as subestações – indefinição da 
locação das subestações SE-03 e SE-04; 


• Drenagem Externa da EBV-3; 
• Bloco de Ancoragem; 


• Complementações das memórias de cálculo estrutural das EBV; 
• Inserção de Chave Seccionadora na saída da Alimentação da LD (6,9 kV) das EBV; 
• Projeto de Interseção com a PE-360. 


O Lote D: o consórcio Projetista está finalizando a emissão de documentos do trecho final 
do lote. Para encerramento do contrato ainda será necessário emitir os seguintes documentos: 


• Relatório de Projeto Executivo de Túnel; 


• Relatório de Projeto Executivo das Estações de Bombeamento; 
• Relatório de Projeto Executivo das Adutoras; 
• Relatório de Serviços Geotécnicos; 


• Alguns Projetos do Sistema de Drenagens; 
• Relatório Final do Projeto Executivo. 


No mês corrente o consórcio Projetista elaborou/emitiu 105 documentos, sendo 55 
documentos revisados (atendimento aos Mark-up da Gerenciadora) e 50 novos documentos. 


 O Lote E (Ramal do Agreste): está em fase de finalização dos projetos executivos. No 
período o consórcio projetista dedicou-se a revisão dos documentos de mark-up encaminhados pela 
Gerenciadora e revisão dos projetos em geral. O Consórcio elaborou/emitiu 138 documentos, sendo 
131 documentos revisados (atendimento aos Mark-up da Gerenciadora) e 07 novos documentos. 


O Lote F: durante o período dedicou-se a emissão e revisão dos documentos de mark-up 
encaminhados pela Gerenciadora. No mês de abril foram emitidos 73 documentos, sendo 12 
documentos revisados e 61 novos documentos.  


O Projeto Básico Ramal do Entremontes: encontra-se na final da Fase II (Projeto Básico), 
com execução dos serviços de campo de cadastramento fundiário e finalização dos projetos básicos, 
sistema de condução principal e ramais associados, sistema de drenagem, sistema viário e obras de 
arte – pontes, aquedutos e sifão, estação de bombeamento, captação, adutoras, túnel e barragens. 
Também estão em fase de finalização as especificações técnicas e cálculo de quantitativos, a 
concepção e lógicas de funcionamento e operação do sistema de regularização e controle e a minuta 
do manual de operação e controle. 
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1.2.3. Supervisão e Obras 


A supervisora do Trecho solicitou ao MI através da carta 1301-CTR-1001-20-04-095 datada 
de 06/06/2013, os cronogramas aprovados pelo MI dos lotes 1, 2, 8 e obras complementares da 
Meta 1N, bem como o cronograma macro do PISF. 


A supervisora do Trecho I aumentou seu efetivo para 60 pessoas, a do Trecho II aumentou 
seu efetivo para 30 pessoas e a do Trecho V aumentou para 86 pessoas, totalizando 196 pessoas.   


1.2.4. Obras e Serviços 


Para a execução da 1ª Etapa do PISF, as obras apresentam uma evolução financeira de 
38,59% com um efetivo mobilizado de 4.203. Para o Eixo Norte a evolução financeira é de 29,92% 
com um efetivo de 3.420 e para o Eixo Leste a evolução financeira é de 55,22% com um efetivo 
mobilizado de 783. 


A queda na evolução financeiro do Eixo Leste, refletida nos dois eixos, é decorrente da 
assinatura do contrato em 23/05/2013 para a execução de obras civis da Meta 1L e 2L (até o 
reservatório de Muquém) pelo Consórcio São Francisco Leste. 


O 1º Grupamento de Engenheira do Exército Brasileiro, através do 3º BEC no Eixo Leste, 
encontra-se em fase de entrega concluindo apenas alguns ajustes solicitados pelo MI, previstos para 
o final do mês de junho/2013 e o efetivo de 169 pessoas. No Eixo Norte, do 2º BEC, as obras civis 
foram entregues em junho/2012. A CRO/7 responsável pela execução das Vilas Produtivas Rurais 
encontra-se com uma evolução de 67,14% e com um efetivo de 309 pessoas. 


As demais obras encontram-se detalhadas no capítulo nº 09 referente a Obras Civis.  


Os lotes 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12 e 14 estão com os contratos ativos e vigentes. Nos lotes 3, 4, 6, 
7 e 13, os contratos encontram-se encerrados por decurso de prazo. O lote 9 teve o seu contrato 
rescindido.  


Os lotes 1, 2, 8, 10 e 14 têm suas obras em andamento. O lote 11 não possui frente de 
serviço e mantém um equipe apenas administrativa.  


1.2.5. Equipamentos Hidromecânicos 


Os contratos de fornecimento de equipamentos hidromecânicos apresentam uma evolução 
financeira de 87,71%. No Eixo Norte 89,33% e no Eixo Leste 86,03%. 


No referido período foram efetuadas diversas atividades que constam detalhas no Capitulo 
10 referente a Equipamentos Hidromecânicos. 


O Contrato nº 10/2009-MI firmado com o Consórcio GM5/Enatec, para fornecimento de 
Válvulas – Eixo Leste, para fornecimento de Tubulações no Eixo Leste, teve o prazo de vigência 
contratual prorrogado para 12/04/2014, conforme assinado em 11/04/2013 e publicado em 
29/04/2013. 


O Contrato nº 08/2009-MI firmado com o Consórcio Hydrostec Tecnologia e equipamentos 
Ltda. para fornecimento de comportas e grades – Eixo Leste teve o prazo de vigência contratual 
prorrogado para 31/07/2013, conforme assinado em 28/03/2013 e publicado em 08/05/2013. 
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1.2.6. Sistemas Elétricos 


Os contratos de fornecimento de equipamentos e sistemas elétricos apresentam uma 
evolução financeira de 69,34%, segundo dados financeiros do MI. No Eixo Norte têm 71,56% e no 
Eixo Leste 67,90%. 


• Linhas de Transmissão 


Os contratos expiraram por decurso de prazo. 


Estão sendo realizadas as composições de custo das obras remanescentes, que subsidiarão o 
recebimento do objeto do contrato 41/2009 e 38/2009 bem como a licitação das obras 
remanescentes. 


• Linhas de Distribuição 


Os contratos expiraram por decurso de prazo. 


Estão sendo realizadas as composições de custo das obras remanescentes que subsidiarão o 
recebimento do objeto dos contratos nº 31/2010-MI e nº 33/2010-MI, bem como a licitação das 
obras remanescentes. 


• SDSC e Sistemas de Telecomunicações 


O prazo do contrato nº 16/2010-MI, da Vector Sistemas de Automação Ltda., foi prorrogado 
para setembro de 2013. 


Os pleitos de aditivos encaminhados pela contratada Vector, estão sendo analisados. 


• Soft Starters – Eixo Leste 


 A empresa já forneceu o equipamento, conforme contrato, está armazenando e fazendo as 
devidas manutenções realizadas trimestralmente. 


• Subestações 


 O contrato nº 39/2009-MI, da Toshiba Infraestrutura América do Sul Ltda., expirou por 
decurso de prazo. 


 O prazo do contrato nº 40/2009-MI foi prorrogado para maio de 2013. 


Estão sendo realizadas as composições de custo das obras remanescentes que subsidiarão o 
recebimento do objeto dos contratos nº 39/2009-MI e nº 40/2009-MI, bem como a licitação das 
obras remanescentes. 


1.2.7. Meio Ambiente 


 Atendimento à demanda do MI/CGOC no que diz respeito aos projetos técnicos das 
alterações de traçados das rodovias que interferem com o PISF para serem protocoladas nos 
Departamentos de Estradas de Rodagem dos Estados do Ceará e Pernambuco, DERT-CE e DER-
PE, respectivamente. 
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 Atendimento à demanda do MI no encaminhamento dos arquivos em meio digital shapefile 
do PISF á CODEVASF. 


 Atendimento à demanda do MI/CGPA no apoio à adequação de documentos referentes ao 
processo licitatório pelo Regime Diferenciado de Contratação Pública, para aquisição de Projeto 
Básico, Executivo e Construção de Vilas Produtivas Rurais do PISF. 


Atendimento à demanda do MI/CGOC quanto a verificação in-loco das interferências que 
podem interferir com o ritmo das obras para as Metas 1 e 2 Norte e 1 e 2 Leste. Especial atenção foi 
dada as PE’s 499, 483, com reunião no DER de Salgueiro e CE’s 153 e 384, com visita ao local da 
interferência para identificação precisa da interferência, com referência no km da estrada e não no 
WBS do PISF. 


Preparada documentação dos projetos das interferências das PE’s 280 e 26, e BR’s 116 e 
232 para abertura de processos nos DER’s dos estados de Pernambuco e Ceará. 


Realizada reunião com técnicos da CGOC para posicionamento e acompanhamento das 
atividades juntos aos DER’s estaduais para solução das interferências do PISF. 


Em virtude de uma adequação dos programas ambientais aos novos cronogramas da obra, os 
indicadores de avanço dos programas ambientais apresentados neste relatório são referentes ao mês 
de março de 2013. Desta forma, o avanço dos Programas Ambientais é de 55,03% contra os 78,4% 
previsto.  


 Quanto ao conjunto dos contratos, convênios e destaques referentes às ações de meio 
ambiente, o desempenho geral foi de 77,09% na alocação de recursos financeiros, sendo 75,82% 
para o Eixo Norte e 80,13% para o Eixo Leste. 
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1.3 Marcos Importantes 
 


Os principais fatos ocorridos no período foram:  


• Realizada em 07/05/2013 reunião na sala de reuniões do MI em Brejo Santo-CE, entre o 
MI, a Gerenciadora, a supervisora ambiental CMT, a supervisora Magna Engenharia e a 
construtora Serveng, para tratar assuntos inerentes a execução da Meta 2N (Lote 05). 


• Realizada em 10/06/2013 reunião no escritório do CEQ em Salgueiro-PE, entre o MI, a 
Gerenciadora, a o CCASF, para avaliação do sistema de referência Geodésico Topográfico 
do Trecho I. 


• Realizada em 11/06/2013 reunião no escritório da Serveng em Brejo Santo-CE, entre o MI, 
a Gerenciadora, a supervisora Magna Engenharia e a construtora Serveng, para avaliação do 
sistema de referência Geodésico Topográfico do Trecho II. 


• Realizada em 10/06/2013 reunião no escritório da CEQ em Salgueiro-PE, entre o MI, a 
Gerenciadora, consórcio CEQ Integração, para avaliação do documento 1376-PCD-3200-
02-01-001-R01 (padrões para documentos relativos a topografia primitiva). 


• Realizada em 11/06/2013 reunião no escritório da Magna em Milagres-CE, entre o MI, a 
Gerenciadora, a supervisora Magna Engenharia, para avaliação do documento 1376-PCD-
3200-02-01-001-R01 (padrões para documentos relativos a topografia primitiva). 


• Realizada em 11/06/2013 reunião no escritório da Magna em Milagres-CE, entre o MI, a 
Gerenciadora, a supervisora Magna Engenharia, para avaliação do documento 1376-PCD-
3200-02-01-001-R01 (padrões para documentos relativos a topografia primitiva). 


• Aviso de Licitação da Concorrência nº 01/2013, serviços de Gerenciamento da continuidade 
da implantação da 1ª Etapa e parte da 2ª Etapa da implantação do PISF, conforme publicado 
no D.O.U. 17/06/2013. Entrega das propostas: 01/08/2013. 


• Em 11/06/2013, realizada a abertura das Propostas de Preços - RDC Presencial nº 2/2013 – 
Obras Civis e Eletromecânicas Complementares dos Lotes 10, 11 e 12 (Eixo Leste – Meta 
3L). Os participantes foram: Mendes Júnior, Construtora Queiroz Galvão S.A. e Serveng, 
sendo que todas apresentaram valor acima do valor orçado pelo MI. A sessão foi suspensa e 
a Serveng manifestou interesse em apresentar relatório solicitando que o MI aceite o valor 
ofertado por esta. A proposta mais vantajosa foi ofertada pelo Consórcio Ferreira Guedes-
CONVAP com o valor global de R$ 705.325.875,74. 


• Abertura das Propostas de Preços - RDC Presencial nº 3/2013 – Obras Civis e 
Eletromecânicas Complementares dos Lotes 6 e 7 (Eixo Norte – Meta 3N). Os participantes 
foram: Mendes Júnior, Construtora Queiroz Galvão S.A. e Serveng, sendo que todas 
apresentaram valor acima do valor orçado pelo MI. A sessão foi suspensa e a Serveng 
manifestou interesse em apresentar relatório solicitando que o MI aceite o valor ofertado por 
esta.   
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1.3.1 Aditivos Publicados e Contratos Assinados 


 


Pacote Contrato Empresa/Concórcio Lote / Descrição T.A. Objeto Valor (R$) Vigência Assinatura Publicação


1530 10/2009-MI Consórcio GM5/Enatec Tubulações - Eixo Norte 4º Prorrogação do prazo de vigência contratual
12/05/2009 a 
12/04/2014


11/04/2013 29/04/2013


1515 08/2009- M
Hydrostec Tecnologia e 
Equipamentos Ltda


Comportas e Grades - Eixo 
Leste


6º Prorrogação do prazo de vigência contratual
12/05/2009 a 
31/07/2013


28/03/2013 08/05/2013


1585 08/2007-MI Consórcio KSB/Sulzer
Conjuntos Motobombas - 
Lote II


3º Alteração da redação da cláusula décima do contrato 14/05/2013 15/05/2013


1690 16/2010-MI Vector Sistemas de Automação
Sistema Digital de Supervisão 
e Controle - SDSC - Eixo 
Norte


3º Prorrogação do prazo de vigência contratual
01/09/2010 a 
06/09/2013


30/04/2013 15/05/2013


1580 21/2007-MI Consórcio KSB/Sulzer
Conjunto Motobombas - Lote 
I - Eixo Leste


3º Alteração da redação da cláusula décima do contrato 21/05/2013 23/05/203


1630 40/2009-MI
Toshiba Infraestrutura América 
do Sul Ltda.


Subestações - Eixo Norte 9º Prorrogação do prazo de vigência contratual
19/01/2010 a 
02/08/2013


03/05/2013 29/05/2013


1590 10/2007-MI
Alstom Brasil Energia e 
Transporte Ltda


Conjuntos Motobombas - 
Lote III


3º
Alteração da cláusula 10ª - reajustamento, bem como 
prorrogação do prazo de vigência do contrato.


02/03/2013 a 
30/06/2013


01/03/2013 31/05/2013


1493 47/2013-MI Consórcio São Francisco Leste Meta 1L e Meta 2L (parte) Assinatura de contrato 467.426.535,06R$    
25/05/2013 a 
22/09/2015


23/05/2013 05/06/2013


1704 44/2013-MI Vector Tecnologia Ltda-ME


Execução dos Serviços de 
Cadastramento Fundiário de 
propriedades localizadas na 
faixa de obra do Trecho IV


Assinatura de contrato 808.000,00R$          
05/06/2013 a 
12/12/2013


05/06/2013 06/06/2013


1376 34/2009-MI Consórcio Logos-Concremat² Gerenciamento 2 5º
Replanilhamento dos quantitativos da planilha contratual 
com acréscimo financeiro


934.745,79R$          06/06/2013 11/06/2013


1376 34/2009-MI Consórcio Logos-Concremat² Gerenciamento 2 5º
Aviso de Anulação que torna sem efeito a publicação do 
extrato do termo aditivo nº 5.


934.745,79-R$          17/06/2013


1702 01/2012-MI
JM  Engenheiros Consultores 
Ltda


Execução dos Serviços de 
Cadastramento Fundiário de 
propriedades localizadas na 
faixa de obra do Trecho VII 
(Ramal do Agreste)


6º Prorrogação do prazo de vigência contratual
14/06/2013 a 
13/07/2013


13/06/2013 20/06/2013


1210 30/2007-MI Engecorps Engenharia S.A. Lote A - Trecho I 13º
Prorrogação do prazo de vigência contratual e alteração 
da denominação social.


14/06/2013 a 
13/03/2014


13/06/2013 20/06/2013


1050 12/2010-MI Engecorps Engenharia S.A.
Estudo de Viabilidade e 
Projeto Básico - Trecho VI -
Ramal do Entremontes


4º


Readequação dos quantitativos da planilha de preços e 
serviços em função do acréscimo do quantitativo de 
serviços de topografia de investigação geotécnica e 
projeto de 2 túneis com as interferências da 
Transnordestina.


1.194.254,56R$       19/06/2013 20/06/2013
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2. CUSTOS 


 







Ministério da Integração Nacional


Data de fechamento: 18/06/2013


SITUAÇÃO DE CUSTO DO PROJETO


47,81%


52,19%


PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO


Serviço Realizado Saldo a Realizar


 R$ -


 R$ 2,00


 R$ 4,00


 R$ 6,00


 R$ 8,00


 R$ 10,00


 R$ 12,00


 R$ 14,00


 R$ 16,00


Orçamento


Atual Estimado


Orçamento


Contratado


Diferença do


Orçamento


Serviço


Realizado


Saldo a


Realizar


R$ 14,07


R$ 7,19 R$ 6,88


R$ 3,44 R$ 3,75


B
ilh


õ
e


s
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Data de fechamento: 18/06/2013


Orçamento Atual 
Estimado (A) 


Orçamento Contrato 
(B)


Diferença do 
Orçamento               
(C) = A-B


Serviço Realizado     
(D)


Saldo a Realizar 
(E)=B-D


EIXO NORTE 5.017.195.402,00R$        4.457.076.509,00R$        560.118.893,00R$           1.687.351.914,00R$        2.769.724.595,00R$        


EIXO LESTE 3.051.134.176,00R$        2.509.972.200,00R$        541.161.976,00R$           1.479.969.021,00R$        1.030.003.179,00R$        


Gerenciamento 291.166.842,00R$           170.261.474,00R$           120.905.368,00R$           234.362.599,00R$           64.101.125,00-R$             


EIXO NORTE 4.132.674.248,00R$        32.599.105,00R$             4.100.075.143,00R$        17.735.814,00R$             14.863.291,00R$             


EIXO LESTE - Ramal do Agreste 1.557.187.798,00R$        21.236.702,00R$             1.535.951.096,00R$        18.515.134,00R$             2.721.568,00R$               


Entremontes 25.000.000,00R$             -R$                                 25.000.000,00R$             -R$                                 -R$                                 


14.074.358.470,00R$     7.191.145.998,00R$       6.883.212.472,00R$       3.437.934.479,00R$       3.753.211.500,00R$       


Observação: Os valores acima contemplam as 1ª e a 2ª Etapas e não consideram o reajustamento dos contratos.


Etapa / Eixo


SITUAÇÃO DE CUSTO - SUMÁRIO POR ÁREA


TOTAL DO RELATÓRIO


1
ª 


Et
ap


a
2


ª 
Et


ap
a
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Data de fechamento: 18/06/2013


Final Estimado Orçamento Saldo Disponível Realizado
Contratado a 


Realizar


223.565.005,00R$           202.091.100,00R$         21.473.905,00R$            179.019.160,00R$         23.071.940,00R$            


856.285.783,00R$           423.520.718,00R$         432.765.065,00R$         234.362.599,00R$         189.158.119,00R$         


10.827.859.265,00R$      5.336.860.652,00R$      5.490.998.613,00R$      2.059.755.281,00R$      3.277.105.371,00R$      


1.047.788.502,00R$        378.350.277,00R$         669.438.225,00R$         331.847.334,00R$         46.502.943,00R$            


389.975.382,00R$           288.256.906,00R$         101.718.476,00R$         199.890.607,00R$         88.366.299,00R$            


728.884.529,00R$           562.066.337,00R$         166.818.192,00R$         433.059.501,00R$         129.006.836,00R$         


14.074.358.470,00R$     7.191.145.998,00R$      6.883.212.472,00R$      3.437.934.479,00R$      3.753.211.500,00R$      


Observação: Os valores acima contemplam as 1ª e a 2ª Etapas e não consideram o reajustamento dos contratos.


SITUAÇÃO DE CUSTO - SUMÁRIO POR GRUPO DE PACOTES


1200 Projeto Básico e Executivo


TOTAL DO RELATÓRIO


1300 Gerenciamento/Supervisão


1400 Obras e Serviços


1500 Equip. Hidromecânicos


1600 Equipamentos Elétricos


1700 Meio Ambiente


Pacote / Grupo
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Data de fechamento: 18/06/2013


Pacote Descri ção
Orçamento 
Contratado


Serviços 
Realizado


Contratado a 
Realizar


1030 Geral - Eixo Leste - Projeto Básico Trecho I / II / III / IV / V / VII  R$         28.225.800,00  R$         27.905.800,00  R$              320.000,00 


1030 Geral - Eixo Norte - Projeto Básico Trecho I / II / III / IV / V / VII  R$         42.338.700,00  R$         41.858.700,00  R$              480.000,00 


1040 Geral - Eixo Norte - Exército Brasileiro - Estradas de Acesso as EB's (Projeto Básico)  R$              329.676,00  R$              329.676,00  R$                             -   


1040 Geral - Eixo Leste - Exército Brasileiro - Estradas de Acesso as EB's (Projeto Básico)  R$              494.514,00  R$              494.514,00  R$                             -   


1050
Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Estudo de Viabialidade e Projeto Básico - Trecho VI - Entremontes - 
Contrato nº 12/2010-MI - Edital 14/2009


 R$         17.960.673,00  R$         14.364.798,00  R$           3.595.875,00 


1210 Geral - Eixo Norte - Lote A - Lotes 1, 2, 3, 4 e 8 - Trecho I - Contrato nº 30/2007-MI - Edital 01/07  R$         21.620.414,00  R$         21.285.706,00  R$              334.708,00 


1220
Geral - Eixo Norte - Lote B - Lotes 5,6,7 e 14 - Trecho II - Contrato nº 31/2007-MI - Edital 01/07  R$         21.996.323,00  R$         20.773.141,00  R$           1.223.182,00 


1230
Geral - Eixo Leste - Lote C - Ref. lotes 9,10 e 13 (parcial - EB 1,2,3 e 4)  - Contrato nº 32/2007-MI - 
Edital 01/07


 R$         17.285.352,00  R$         15.442.997,00  R$           1.842.355,00 


1240
Geral - Eixo Leste - Lote D - Lotes 11,12 e 13 (parcial - EB 5 e 6)  - Contrato nº 38/2007-MI - Edital 
01/07


 R$         15.614.614,00  R$         13.757.139,00  R$           1.857.475,00 


1250 Geral - Lote E - Trecho VII - Ramal do Agreste - Contrato nº 01/2009-MI - Edital 01/07  R$         19.733.619,00  R$         17.582.690,00  R$           2.150.929,00 


1260 Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Lote F - Trechos III e IV  - Contrato nº 37/2007-MI - Edital 01/07  R$         14.638.432,00  R$           3.371.016,00  R$         11.267.416,00 


1262 Geral – Ramal Entremontes - Projeto Executivo - Trecho VI  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1265 Geral - Eixo Norte - Projeto Executivo do Exército  R$              741.193,00  R$              741.193,00  R$                             -   


1265 Geral - Eixo Leste - Projeto Executivo do Exército  R$           1.111.790,00  R$           1.111.790,00  R$                             -   


1267 Geral - Eixo Leste - Projeto Executivo - Estradas de Acesso As EB´s  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1271 Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Projeto Executivo Trecho VI - Entremontes  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1301 Geral - Eixo Norte - Supervisão das Obras Civis e Sistema Elétricos -Trecho I  R$         39.884.740,00  R$                             -    R$         39.884.740,00 


1302 Geral - Eixo Norte - Supervisão das Obras Civis e Sistema Elétricos -Trecho II  R$         58.453.652,00  R$                             -    R$         58.453.652,00 


1303
Geral - Eixo Leste - Supervisão, Acompanhamento Técnico e controle tecnológico em Obras do 
Trecho V


 R$         59.795.544,00  R$                             -    R$         59.795.544,00 


1305 Geral - Eixo Norte - Supervisão - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 34/2007-MI - Edital 01/05  R$           8.207.723,00  R$           7.301.249,00  R$              906.474,00 


1310 Geral - Eixo Norte - Supervisão - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 41/2007-MI - Edital 01/05  R$           7.534.698,00  R$           5.439.801,00  R$           2.094.897,00 


1315 Geral - Eixo Norte - Supervisão - Lote 03 - Trecho I - Contrato nº 15/2008-MI - Edital 01/05  R$           5.850.958,00  R$           4.782.254,00  R$           1.068.704,00 


1320 Geral - Eixo Norte - Supervisão - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 14/2008-MI - Edital 01/05  R$           6.401.577,00  R$           4.196.107,00  R$           2.205.470,00 


1325 Geral - Eixo Norte - Supervisão - Lote 05 - Trecho II - Contrato nº 10/2008-MI - Edital 01/05  R$           6.161.505,00  R$              111.680,00  R$           6.049.825,00 


1330 Geral - Eixo Norte - Supervisão - Lote 06 - Trecho II - Contrato nº 11/2008-MI - Edital 01/05  R$           8.002.680,00  R$           7.310.679,00  R$              692.001,00 


1335 Geral - Eixo Norte - Supervisão - Lote 07 - Trecho II - Contrato nº 12/2008-MI - Edital 01/05  R$           6.501.765,00  R$           3.797.019,00  R$           2.704.746,00 


1340 Geral - Eixo Norte - Supervisão - Lote 08 - Trecho II -Contrato nº 35/2007-MI - Edital 01/05  R$           6.478.736,00  R$           1.072.445,00  R$           5.406.291,00 


1345 Geral - Eixo Leste - Supervisão - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2007-MI - Edital 01/05  R$           7.027.226,00  R$           6.740.649,00  R$              286.577,00 


1350 Geral - Eixo Leste - Supervisão - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 46/2007-MI - Edital 01/05  R$           6.708.531,00  R$           6.160.263,00  R$              548.268,00 


1355 Geral - Eixo Leste - Supervisão - Lote 11 - Trecho V - Contrato nº 13/2008-MI - Edital 01/05  R$           5.621.937,00  R$           5.357.390,00  R$              264.547,00 


1360 Geral - Eixo Leste - Supervisão - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 16/2008-MI - Edital 01/05  R$           6.146.142,00  R$           5.821.187,00  R$              324.955,00 


1365 Geral - Eixo Leste - Supervisão - Lote 13 - Trecho V - Contrato nº 40/2007-MI - Edital 01/05  R$           6.655.588,00  R$           5.603.220,00  R$           1.052.368,00 


1370 Geral - Eixo Norte - Supervisão - Lote 14 - Trecho II - Contrato nº 19/2008-MI - Edital 01/05  R$           7.826.242,00  R$           5.927.582,00  R$           1.898.660,00 


1371 Geral - Supervisão das Obras Civis e Sistemas Elétricos - Trechos VII  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1372 Geral - Eixo Norte - Supervisão das Obras Civis - Trecho I  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1373 Geral - Eixo Norte - Supervisão das Obras Civis - Trecho II  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1374 Geral - Eixo Leste - Supervisão das Obras Civis - Trecho V  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1375
Gerenciamento - Gerenciamento das Obras - Trechos I, II e V - Logos-Concremat - Contrato nº 
09/2005-MI - Edital 01/04


 R$         78.233.954,00  R$         78.288.669,00 -R$                54.715,00 


1376
Gerenciamento - Continuação do Gerenciamento das Obras - Trechos I, II, III, IV, V, VI e VII - Logos-
Concremat 2 - Contrato nº 34/2009-MI, Edital 11/09


 R$                             -    R$         12.372.695,00 -R$         12.372.695,00 


1376
Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Continuação do Gerenciamento das Obras - Trechos I, II, III, IV, V, VI 
e VII - Logos-Concremat 2 - Contrato nº 34/2009-MI, Edital 11/09


 R$         46.013.760,00  R$         37.039.855,00  R$           8.973.905,00 


1376
Geral - Continuação do Gerenciamento das Obras - Trechos I, II, III, IV, V, VI e VII - Logos-
Concremat 2 - Contrato nº 34/2009-MI, Edital 11/09


 R$         46.013.760,00  R$         37.039.855,00  R$           8.973.905,00 


1377 Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Supervisão - Trecho III  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1379
Gerenciamento - Continuação do Gerenciamento das Obras - Trechos I, II, III, IV, V, VI e VII - Logos-
Concremat 2


 R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1380 Geral - Eixo Leste - Supervisão dos Sistema Elétricos -Trechos I e V  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1380 Geral - Eixo Norte - Supervisão dos Sistema Elétricos -Trechos I e V  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1381 Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Supervisão  - Trecho IV  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1382 Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Supervisão - Trecho IV  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1383 Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Supervisão de Obras Civis - Trecho VI  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1390 Geral - Continuação do Gerenciamento das Obras  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1390 Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Continuação do Gerenciamento das Obras  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1405 Geral - Eixo Leste - Trecho do Exército - Eixo Norte e Leste - Lotes 1E e 2E  R$       263.103.228,00  R$       245.870.555,00  R$         17.232.673,00 


1405 Geral - Eixo Norte - Trecho do Exército - Eixo Norte e Leste - Lotes 1E e 2E  R$         73.452.129,00  R$         70.767.299,00  R$           2.684.830,00 


SITUAÇÃO DE CUSTO - SUMÁRIO POR GRUPO DE PACOTE E PACOTE
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Pacote Descrição
Orçamento 
Contratado


Serviços 
Realizado


Contratado a 
Realizar


1410
Segmento de Canal entre os aquedutos Mari e Terra Nova - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 
45/2007-MI - Edital 02/07


 R$           7.028.818,00  R$           8.750.365,00 -R$           1.721.547,00 


1410
Segmento de Canal entre o túnel Angico e o aqueduto Mari - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 
45/2007-MI - Edital 02/07


 R$         50.533.460,00  R$         44.765.028,00  R$           5.768.432,00 


1410
Segmento de Canal entre o aqueduto Saco da Serra e o túnel Angico - Obras - Lote 01 - Trecho I - 
Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07


 R$         42.619.854,00  R$         43.904.233,00 -R$           1.284.379,00 


1410
Segmento de Canal entre res. Tucutu e o  aqueduto Logradouro - Obras - Lote 01 - Trecho I - 
Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07


 R$         20.494.238,00  R$         20.420.095,00  R$                74.143,00 


1410 Geral - Passarelas - Eixo Norte - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07  R$              309.926,00  R$                             -    R$              309.926,00 


1410 Túnel Angicos - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07  R$           1.306.348,00  R$              906.604,00  R$              399.744,00 


1410
Segmento de Canal entre a EBI-1 e o reservatório Tucutu - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 
45/2007-MI - Edital 02/07


 R$         63.886.698,00  R$         34.620.425,00  R$         29.266.273,00 


1410
Segmento de Canal entre os aquedutos Logradouro e Saco da Serra - Obras - Lote 01 - Trecho I - 
Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07


 R$         23.160.295,00  R$         22.616.441,00  R$              543.854,00 


1410
Segmento de Canal entre o aqueduto Terra Nova e o res. Terra Nova - Obras - Lote 01 - Trecho I - 
Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07


 R$         18.106.980,00  R$         13.010.798,00  R$           5.096.182,00 


1410
Segmento de Canal entre a EBI-1 e o reservatório Tucutu - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 
45/2007-MI - Edital 02/07


 R$           1.466.173,00  R$              592.806,00  R$              873.367,00 


1410
Segmento de Canal entre res. Tucutu e o  aqueduto Logradouro - Obras - Lote 01 - Trecho I - 
Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07


 R$           1.624.920,00  R$              543.615,00  R$           1.081.305,00 


1410
Segmento de Canal entre os aquedutos Logradouro e Saco da Serra - Obras - Lote 01 - Trecho I - 
Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07


 R$           2.274.647,00  R$              826.602,00  R$           1.448.045,00 


1410
Segmento de Canal entre o aqueduto Saco da Serra e o túnel Angico - Obras - Lote 01 - Trecho I - 
Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07


 R$           3.182.705,00  R$              924.843,00  R$           2.257.862,00 


1410
Segmento de Canal entre o túnel Angico e o aqueduto Mari - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 
45/2007-MI - Edital 02/07


 R$           4.363.240,00  R$           2.214.837,00  R$           2.148.403,00 


1410 Aqueduto Terra Nova - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07  R$           3.103.191,00  R$           1.046.669,00  R$           2.056.522,00 


1410 Aqueduto Mari - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07  R$           7.822.805,00  R$           1.821.843,00  R$           6.000.962,00 


1410 Aqueduto Saco da Serra - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07  R$           4.050.696,00  R$           2.641.756,00  R$           1.408.940,00 


1410
Estrutura de Controle - res. Tucutu - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 45/2007-MI - Edital 
02/07


 R$           1.338.353,00  R$                  8.619,00  R$           1.329.734,00 


1410 Aqueduto Logradouro - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07  R$           3.166.930,00  R$           2.228.854,00  R$              938.076,00 


1410 Ponte BR - 428  (230+4,00) - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07  R$              747.118,00  R$              359.026,00  R$              388.092,00 


1410
Segmento de Canal entre os aquedutos Mari e Terra Nova - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 
45/2007-MI - Edital 02/07


 R$           1.035.166,00  R$              451.241,00  R$              583.925,00 


1410
Tomadas d'água de usos difusos em canal- Eixo Norte - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 
45/2007-MI - Edital 02/07


 R$           2.503.699,00  R$                51.984,00  R$           2.451.715,00 


1410
Geral - Infra-estrutura provisória - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07  R$         14.497.022,00  R$         11.593.380,00  R$           2.903.642,00 


1410 Ponte (1.608+10,00) - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07  R$              418.824,00  R$                             -    R$              418.824,00 


1410 Ponte (1.286+6,00) - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07  R$              418.824,00  R$                             -    R$              418.824,00 


1410 Ações Ambientais - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07  R$           3.178.874,00  R$                             -    R$           3.178.874,00 


1410
Segmento de Canal entre o aqueduto Terra Nova e o res. Terra Nova - Obras - Lote 01 - Trecho I - 
Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07


 R$           1.687.258,00  R$              476.266,00  R$           1.210.992,00 


1410 Pistas laterais - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07  R$           4.759.664,00  R$                84.500,00  R$           4.675.164,00 


1410 Ponte (1.971+0,00) - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07  R$              689.650,00  R$                             -    R$              689.650,00 


1410 Canteiro - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07  R$           7.571.506,00  R$           7.132.192,00  R$              439.314,00 


1410 Ponte PE-499 (987+0,00) - Obras - Lote 01 - Trecho I - Contrato nº 45/2007-MI - Edital 02/07  R$              538.092,00  R$                             -    R$              538.092,00 


1415 Aqueduto Salgueiro - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 25/2008-MI - Edital 02/07  R$           4.254.743,00  R$              528.134,00  R$           3.726.609,00 


1415 Pistas laterais - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 25/2008-MI - Edital 02/07  R$           3.156.470,00  R$              369.607,00  R$           2.786.863,00 


1415
Segmento de Canal entre res. Terra Nova e a EBI-2 - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 
25/2008-MI - Edital 02/07


 R$         53.471.169,00  R$           4.812.831,00  R$         48.658.338,00 


1415
Segmento de Canal entre aqueduto Salgueiro e res. Mangueira - Obras - Lote 02 - Trecho I - 
Contrato nº 25/2008-MI - Edital 02/07


 R$           1.066.425,00  R$              264.344,00  R$              802.081,00 


1415
Segmento de Canal entre aqueduto Salgueiro e res. Mangueira - Obras - Lote 02 - Trecho I - 
Contrato nº 25/2008-MI - Edital 02/07


 R$           9.569.210,00  R$           4.214.956,00  R$           5.354.254,00 


1415
Segmento de Canal entre res. Serra do Livramento e aqueduto Salgueiro - Obras - Lote 02 - Trecho I 
- Contrato nº 25/2008-MI - Edital 02/07


 R$           6.066.356,00  R$           5.462.828,00  R$              603.528,00 


1415
Estrutura de Controle - res. Serra do Livramento - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 25/2008-
MI - Edital 02/07


 R$                45.439,00  R$                     441,00  R$                44.998,00 


1415 Canteiro - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 25/2008-MI - Edital 02/07  R$           6.565.999,00  R$           5.091.245,00  R$           1.474.754,00 


1415
Geral - Infra-estrutura provisória - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 25/2008-MI - Edital 02/07  R$         12.665.421,00  R$           8.033.558,00  R$           4.631.863,00 


1415
Segmento de Canal entre EBI-3 e res. Negreiros - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 25/2008-
MI - Edital 02/07


 R$           4.669.056,00  R$                45.296,00  R$           4.623.760,00 


1415
Segmento de Canal entre res. Mangueira e EBI-3 - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 25/2008-
MI - Edital 02/07


 R$           1.439.868,00  R$                12.720,00  R$           1.427.148,00 


1415
Segmento de Canal entre res. Mangueira e EBI-3 - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 25/2008-
MI - Edital 02/07


 R$         14.591.184,00  R$         26.617.482,00 -R$         12.026.298,00 


1415
Segmento de Canal entre res. Terra Nova e a EBI-2 - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 
25/2008-MI - Edital 02/07


 R$              933.186,00  R$                  9.053,00  R$              924.133,00 


1415 Reservatório Mangueira - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 25/2008-MI - Edital 02/07  R$         10.429.266,00  R$           1.359.517,00  R$           9.069.749,00 


1415
Reservatório Serra do Livramento - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 25/2008-MI - Edital 02/07  R$         30.374.833,00  R$         18.411.948,00  R$         11.962.885,00 


1415 Geral - Passarelas - Eixo Norte - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 25/2008-MI - Edital 02/07  R$           7.046.111,00  R$           4.814.835,00  R$           2.231.276,00 


1415 Reservatório Terra Nova - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 25/2008-MI - Edital 02/07  R$         15.202.958,00  R$              946.392,00  R$         14.256.566,00 


1415
Segmento de Canal entre res. Serra do Livramento e aqueduto Salgueiro - Obras - Lote 02 - Trecho I 
- Contrato nº 25/2008-MI - Edital 02/07


 R$         57.365.219,00  R$         55.362.930,00  R$           2.002.289,00 


1415
Geral - Pontes e Passarelas - Eixo Norte - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 25/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$           2.082.747,00  R$                55.989,00  R$           2.026.758,00 
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1415
Segmento de Canal entre EBI-3 e res. Negreiros - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 25/2008-
MI - Edital 02/07


 R$              539.418,00  R$                  5.233,00  R$              534.185,00 


1415 Ações Ambientais - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 25/2008-MI - Edital 02/07  R$              897.376,00  R$                  8.706,00  R$              888.670,00 


1415
Segmento de Canal entre a EBI-2 e res. Serra do Livramento - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato 
nº 25/2008-MI - Edital 02/07


 R$              594.609,00  R$                43.001,00  R$              551.608,00 


1415 Obras Complementares - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 25/2008-MI - Edital 02/07  R$           8.601.385,00  R$                83.444,00  R$           8.517.941,00 


1415
Segmento de Canal entre a EBI-2 e res. Serra do Livramento - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato 
nº 25/2008-MI - Edital 02/07


 R$           4.946.707,00  R$           2.830.696,00  R$           2.116.011,00 


1415
Tomadas d'água de usos difusos em canal- Eixo Norte - Obras - Lote 02 - Trecho I - Contrato nº 
25/2008-MI - Edital 02/07


 R$           1.347.097,00  R$                13.069,00  R$           1.334.028,00 


1420
Geral - Infra-estrutura provisória - Obras - Lote 03 - Trecho I -  Contrato nº 26/2008-MI - Edital 02/07  R$         27.113.591,00  R$         11.268.053,00  R$         15.845.538,00 


1420
Tomadas d'água de usos difusos em canal- Eixo Norte - Obras - Lote 03 - Trecho I -  Contrato nº 
26/2008-MI - Edital 02/07


 R$           1.178.302,00  R$                17.578,00  R$           1.160.724,00 


1420
Estrutura de Controle - res. Negreiros - Obras - Lote 03 - Trecho I -  Contrato nº 26/2008-MI - Edital 
02/07


 R$                39.597,00  R$                     591,00  R$                39.006,00 


1420 Ponte BR-116 (4.680+0,00) - Obras - Lote 03 - Trecho I -  Contrato nº 26/2008-MI - Edital 02/07  R$              789.356,00  R$                11.776,00  R$              777.580,00 


1420
Segmento de Canal entre BR-116 e res. Milagres - Obras - Lote 03 - Trecho I -  Contrato nº 26/2008-
MI - Edital 02/07


 R$         50.716.436,00  R$         14.049.908,00  R$         36.666.528,00 


1420
Geral - Passarelas - Eixo Norte - Obras - Lote 03 - Trecho I -  Contrato nº 26/2008-MI - Edital 02/07  R$           2.023.548,00  R$              780.789,00  R$           1.242.759,00 


1420 Ponte (5.318+0,00) - Obras - Lote 03 - Trecho I -  Contrato nº 26/2008-MI - Edital 02/07  R$              331.032,00  R$                  4.938,00  R$              326.094,00 


1420 Ponte (4.991+0,00) - Obras - Lote 03 - Trecho I -  Contrato nº 26/2008-MI - Edital 02/07  R$              953.539,00  R$                14.225,00  R$              939.314,00 


1420
Tomada D'Água de Uso Difusos em Negreiros - Obras - Lote 03 - Trecho I -  Contrato nº 26/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$                57.320,00  R$                     855,00  R$                56.465,00 


1420
Segmento de Canal entre res. Negreiros/BR-232 e BR-116 - Obras - Lote 03 - Trecho I -  Contrato nº 
26/2008-MI - Edital 02/07


 R$         29.995.554,00  R$         29.311.725,00  R$              683.829,00 


1420
Segmento de Canal entre res. Negreiros/BR-232 e BR-116 - Obras - Lote 03 - Trecho I -  Contrato nº 
26/2008-MI - Edital 02/07


 R$           3.932.880,00  R$           2.348.360,00  R$           1.584.520,00 


1420
Reservatório Negreiros - BARRAGEM E DIQUE - Obras - Lote 03 - Trecho I -  Contrato nº 26/2008-
MI - Edital 02/07


 R$         22.872.036,00  R$              404.886,00  R$         22.467.150,00 


1420 Pistas laterais - Obras - Lote 03 - Trecho I -  Contrato nº 26/2008-MI - Edital 02/07  R$           2.154.499,00  R$                32.141,00  R$           2.122.358,00 


1420 Ações Ambientais - Obras - Lote 03 - Trecho I -  Contrato nº 26/2008-MI - Edital 02/07  R$              764.317,00  R$                11.402,00  R$              752.915,00 


1420 Canteiro - Obras - Lote 03 - Trecho I -  Contrato nº 26/2008-MI - Edital 02/07  R$           4.632.463,00  R$           2.747.920,00  R$           1.884.543,00 


1420 Ponte BR-232 (4.321+15,00) - Obras - Lote 03 - Trecho I -  Contrato nº 26/2008-MI - Edital 02/07  R$              425.274,00  R$                  6.344,00  R$              418.930,00 


1420
Segmento de Canal entre BR-116 e res. Milagres - Obras - Lote 03 - Trecho I -  Contrato nº 26/2008-
MI - Edital 02/07


 R$           6.649.681,00  R$           3.901.443,00  R$           2.748.238,00 


1420 Obras Complementares - Obras - Lote 03 - Trecho I -  Contrato nº 26/2008-MI - Edital 02/07  R$           2.404.494,00  R$                35.870,00  R$           2.368.624,00 


1425 Galeria Milagres - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 27/2008-MI - Edital 02/07  R$           5.936.246,00  R$                             -    R$           5.936.246,00 


1425 Túnel Milagres-Jati - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 27/2008-MI - Edital 02/07  R$         43.040.965,00  R$              360.048,00  R$         42.680.917,00 


1425
Segmento de Canal entre res. Milagres e túnel Milagres - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 
27/2008-MI - Edital 02/07


 R$           9.789.207,00  R$           2.452.697,00  R$           7.336.510,00 


1425
Geral - Infra-estrutura provisória - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 27/2008-MI - Edital 02/07  R$         24.089.728,00  R$           4.407.237,00  R$         19.682.491,00 


1425 Canteiro - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 27/2008-MI - Edital 02/07  R$           5.253.428,00  R$           1.890.533,00  R$           3.362.895,00 


1425 Pistas laterais - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 27/2008-MI - Edital 02/07  R$           2.162.379,00  R$                84.699,00  R$           2.077.680,00 


1425 Obras Complementares - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 27/2008-MI - Edital 02/07  R$           3.698.406,00  R$                             -    R$           3.698.406,00 


1425 Ações Ambientais - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 27/2008-MI - Edital 02/07  R$              928.025,00  R$                56.386,00  R$              871.639,00 


1425 Reservatório e Dique Milagres - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 27/2008-MI - Edital 02/07  R$         26.959.428,00  R$           1.710.153,00  R$         25.249.275,00 


1425 Geral - Passarelas - Eixo Norte - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 27/2008-MI - Edital 02/07  R$           2.041.671,00  R$              124.333,00  R$           1.917.338,00 


1425 Ponte BR-116 (6.642+2,00) - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 27/2008-MI - Edital 02/07  R$              789.649,00  R$                             -    R$              789.649,00 


1425
Tomada D'Água de Uso Difusos em Milagres - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 27/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$                53.864,00  R$                             -    R$                53.864,00 


1425 Ponte (5.980+0,00) - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 27/2008-MI - Edital 02/07  R$              971.070,00  R$                             -    R$              971.070,00 


1425
Tomadas d'água de usos difusos em canal- Eixo Norte - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 
27/2008-MI - Edital 02/07


 R$           1.484.795,00  R$                             -    R$           1.484.795,00 


1425
Segmento de Canal entre túnel Milagres e Galeria Milagres - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 
27/2008-MI - Edital 02/07


 R$           7.776.163,00  R$           7.313.218,00  R$              462.945,00 


1425
Segmento de Canal entre Galeria Milagres e BR-116 (1) - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 
27/2008-MI - Edital 02/07


 R$           7.220.460,00  R$              455.038,00  R$           6.765.422,00 


1425
Segmento de Canal entre BR-116 (1) e BR-116 (2) - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 27/2008-
MI - Edital 02/07


 R$         23.184.963,00  R$           4.004.308,00  R$         19.180.655,00 


1425
Segmento de Canal entre BR-116 (2) e res. Jatí - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 27/2008-MI 
- Edital 02/07


 R$         29.441.223,00  R$                             -    R$         29.441.223,00 


1425
Segmento de Canal entre BR-116 (2) e res. Jatí - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 27/2008-MI 
- Edital 02/07


 R$           4.045.087,00  R$              443.648,00  R$           3.601.439,00 


1425
Segmento de Canal entre BR-116 (1) e BR-116 (2) - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 27/2008-
MI - Edital 02/07


 R$           3.185.506,00  R$              457.699,00  R$           2.727.807,00 


1425
Segmento de Canal entre Galeria Milagres e BR-116 (1) - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 
27/2008-MI - Edital 02/07


 R$              992.058,00  R$                56.551,00  R$              935.507,00 


1425
Segmento de Canal entre túnel Milagres e Galeria Milagres - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 
27/2008-MI - Edital 02/07


 R$           1.068.409,00  R$                             -    R$           1.068.409,00 


1425
Segmento de Canal entre res. Milagres e túnel Milagres - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 
27/2008-MI - Edital 02/07


 R$           1.344.991,00  R$              291.334,00  R$           1.053.657,00 


1425
Estrutura de Controle - res. Milagres - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 27/2008-MI - Edital 
02/07


 R$                39.621,00  R$                             -    R$                39.621,00 


1425 Ponte BR-116 (6.387+10,00) - Obras - Lote 04 - Trecho I - Contrato nº 27/2008-MI - Edital 02/07  R$              732.087,00  R$                             -    R$              732.087,00 


1431 Geral - Eixo Norte - Obras Civis e Montagens Lote 5  - Contrato n° 45/2012 -Trecho II - Meta 2 N  R$       518.070.115,00  R$           2.083.370,00  R$       515.986.745,00 


1435
Geral - Passarelas - Eixo Norte - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato nº 32/2008-MI - Edital 02/07  R$              915.641,00  R$              454.886,00  R$              460.755,00 
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1435
Segmento de Canal entre aqueduto Boi e aqueduto do Pinga - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato 
nº 32/2008-MI - Edital 02/07


 R$              498.855,00  R$                65.542,00  R$              433.313,00 


1435
Segmento de Canal entre aqueduto do Pinga e aqueduto Catingueira - Obras - Lote 06 - Trecho II - 
Contrato nº 32/2008-MI - Edital 02/07


 R$         27.434.355,00  R$         27.400.519,00  R$                33.836,00 


1435
Segmento de Canal entre aqueduto do Pinga e aqueduto Catingueira - Obras - Lote 06 - Trecho II - 
Contrato nº 32/2008-MI - Edital 02/07


 R$           6.042.892,00  R$           2.364.533,00  R$           3.678.359,00 


1435
Segmento de Canal entre aqueduto Catingueira e Bueiro Palha - Obras - Lote 06 - Trecho II - 
Contrato nº 32/2008-MI - Edital 02/07


 R$           9.633.844,00  R$           5.802.075,00  R$           3.831.769,00 


1435
Segmento de Canal entre Bueiro Palha e Galeria Sobradinho - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato 
nº 32/2008-MI - Edital 02/07


 R$           2.890.037,00  R$              235.038,00  R$           2.654.999,00 


1435
Segmento de Canal entre Galeria Sobradinho e Tunel Cuncas I - Obras - Lote 06 - Trecho II - 
Contrato nº 32/2008-MI - Edital 02/07


 R$           1.151.998,00  R$                17.349,00  R$           1.134.649,00 


1435
Segmento de Canal entre res. Boi e Aqueduto Boi - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato nº 32/2008-
MI - Edital 02/07


 R$           8.338.702,00  R$           6.158.694,00  R$           2.180.008,00 


1435
Segmento de Canal entre aqueduto Boi e aqueduto do Pinga - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato 
nº 32/2008-MI - Edital 02/07


 R$           4.800.380,00  R$           5.374.608,00 -R$              574.228,00 


1435
Geral - Infra-estrutura provisória - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato nº 32/2008-MI - Edital 02/07  R$         67.686.029,00  R$         16.312.478,00  R$         51.373.551,00 


1435 Canteiro - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato nº 32/2008-MI - Edital 02/07  R$           6.819.475,00  R$           5.041.787,00  R$           1.777.688,00 


1435 Pistas laterais - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato nº 32/2008-MI - Edital 02/07  R$           1.307.230,00  R$              382.989,00  R$              924.241,00 


1435 Obras Complementares - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato nº 32/2008-MI - Edital 02/07  R$           4.132.152,00  R$           1.259.093,00  R$           2.873.059,00 


1435 Ações Ambientais - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato nº 32/2008-MI - Edital 02/07  R$           3.255.973,00  R$           1.285.435,00  R$           1.970.538,00 


1435
Segmento de Canal entre Bueiro Palha e Galeria Sobradinho - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato 
nº 32/2008-MI - Edital 02/07


 R$           8.666.872,00  R$              300.927,00  R$           8.365.945,00 


1435
Segmento de Canal entre res. Boi e Aqueduto Boi - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato nº 32/2008-
MI - Edital 02/07


 R$         43.868.666,00  R$         53.604.624,00 -R$           9.735.958,00 


1435
Segmento de Canal entre aqueduto Catingueira e Bueiro Palha - Obras - Lote 06 - Trecho II - 
Contrato nº 32/2008-MI - Edital 02/07


 R$         35.989.523,00  R$         14.604.542,00  R$         21.384.981,00 


1435
Segmento de Canal entre Galeria Sobradinho e Tunel Cuncas I - Obras - Lote 06 - Trecho II - 
Contrato nº 32/2008-MI - Edital 02/07


 R$           5.636.808,00  R$              173.906,00  R$           5.462.902,00 


1435
Tomadas d'água de usos difusos em canal- Eixo Norte - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato nº 
32/2008-MI - Edital 02/07


 R$              599.938,00  R$                             -    R$              599.938,00 


1435 Aqueduto Boi - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato nº 32/2008-MI - Edital 02/07  R$           5.607.214,00  R$                             -    R$           5.607.214,00 


1435 Aqueduto Catingueira - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato nº 32/2008-MI - Edital 02/07  R$           5.264.172,00  R$                             -    R$           5.264.172,00 


1435 Galeria Sobradinho - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato nº 32/2008-MI - Edital 02/07  R$           4.994.075,00  R$                             -    R$           4.994.075,00 


1435 Aqueduto Pinga - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato nº 32/2008-MI - Edital 02/07  R$           5.133.724,00  R$                             -    R$           5.133.724,00 


1435
Geral - Pontes e Passarelas - Eixo Norte - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato nº 32/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$           4.697.460,00  R$                             -    R$           4.697.460,00 


1435 Ponte (70+790) - Est. 658 - Obras - Lote 06 - Trecho II - Contrato nº 32/2008-MI - Edital 02/07  R$                19.913,00  R$                             -    R$                19.913,00 


1440 Canteiro - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 33/2008-MI - Edital 02/07  R$           5.410.564,00  R$           1.974.459,00  R$           3.436.105,00 


1440 Pistas laterais - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 33/2008-MI - Edital 02/07  R$              831.457,00  R$              143.344,00  R$              688.113,00 


1440
Geral - Passarelas - Eixo Norte - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 33/2008-MI - Edital 02/07  R$           4.205.046,00  R$              503.701,00  R$           3.701.345,00 


1440 Reservatório Ávidos I - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 33/2008-MI - Edital 02/07  R$         25.602.538,00  R$           1.935.642,00  R$         23.666.896,00 


1440
Segmento de Canal entre túnel Cuncas I e res. de Morros - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 
33/2008-MI - Edital 02/07


 R$              614.166,00  R$                46.433,00  R$              567.733,00 


1440
Geral - Infra-estrutura provisória - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 33/2008-MI - Edital 02/07  R$         10.882.740,00  R$           2.520.529,00  R$           8.362.211,00 


1440 Ponte (97+800) - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 33/2008-MI - Edital 02/07  R$              954.483,00  R$                72.162,00  R$              882.321,00 


1440 Ações Ambientais - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 33/2008-MI - Edital 02/07  R$           1.825.264,00  R$              137.996,00  R$           1.687.268,00 


1440
Segmento de Canal entre res. Caiçara e Aqueduto Piranhas - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato 
nº 33/2008-MI - Edital 02/07


 R$           1.850.378,00  R$              139.895,00  R$           1.710.483,00 


1440 Reservatório Morros - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 33/2008-MI - Edital 02/07  R$           4.043.702,00  R$              864.132,00  R$           3.179.570,00 


1440
Segmento de Canal entre Reservatório Boa Vista e Túnel de Cuncas II - Obras - Lote 07 - Trecho II -  
Contrato nº 33/2008-MI - Edital 02/07


 R$           2.262.634,00  R$              292.427,00  R$           1.970.207,00 


1440
Segmento de Canal entre res. de Morros e Reservatório Boa Vista - Obras - Lote 07 - Trecho II -  
Contrato nº 33/2008-MI - Edital 02/07


 R$           1.256.868,00  R$              237.377,00  R$           1.019.491,00 


1440 Obras Complementares - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 33/2008-MI - Edital 02/07  R$           1.209.092,00  R$                91.412,00  R$           1.117.680,00 


1440 Ponte (06+870) - Est. 64 - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 33/2008-MI - Edital 02/07  R$              636.322,00  R$                48.108,00  R$              588.214,00 


1440
Estrutura de Controle - res. Boa Vista (Cuncas) - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 33/2008-
MI - Edital 02/07


 R$              147.161,00  R$                11.126,00  R$              136.035,00 


1440
Estrutura de Controle - res. Caiçara p/ Trecho II - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 33/2008-
MI - Edital 02/07


 R$                95.224,00  R$                  7.199,00  R$                88.025,00 


1440
Geral - Estruturas de Controle - Eixo Norte - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 33/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$           3.487.960,00  R$              263.702,00  R$           3.224.258,00 


1440
Segmento de Canal entre Aq. Piranha e Câmara Carga da UHE Ávidos I - Obras - Lote 07 - Trecho II 
-  Contrato nº 33/2008-MI - Edital 02/07


 R$              725.563,00  R$                54.855,00  R$              670.708,00 


1440
Segmento de Canal entre res. Caiçara e Aqueduto Piranhas - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato 
nº 33/2008-MI - Edital 02/07


 R$         15.229.306,00  R$           1.294.204,00  R$         13.935.102,00 


1440
Segmento de Canal entre ares. Boa Vista (Cuncas I) e túnel de Cuncas II - Obras - Lote 07 - Trecho 
II -  Contrato nº 33/2008-MI - Edital 02/07


 R$         18.622.461,00  R$           5.612.261,00  R$         13.010.200,00 


1440
Reservatório Boa Vista (Cuncas) - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 33/2008-MI - Edital 
02/07


 R$         28.005.300,00  R$           2.146.795,00  R$         25.858.505,00 


1440
Segmento de Canal entre túnel Cuncas I e res. de Morros - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 
33/2008-MI - Edital 02/07


 R$           5.054.669,00  R$              382.151,00  R$           4.672.518,00 


1440
Segmento de Canal entre Aq. Piranha e Câmara Carga da UHE Ávidos I - Obras - Lote 07 - Trecho II 
-  Contrato nº 33/2008-MI - Edital 02/07


 R$                88.148,00  R$                  6.664,00  R$                81.484,00 


1440 Aqueduto Piranhas - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 33/2008-MI - Edital 02/07  R$           7.936.018,00  R$              599.991,00  R$           7.336.027,00 


1440
Tomada D'Água de Uso Difusos em Ávidos I - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 33/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$              194.471,00  R$                14.703,00  R$              179.768,00 


1440
Tomada D'Água de Uso Difusos em Caiçara - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 33/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$                67.540,00  R$                  5.106,00  R$                62.434,00 
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1440
Tomada D'Água de Uso Difusos em Boa Vista (Cuncas) - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 
33/2008-MI - Edital 02/07


 R$                78.514,00  R$                  5.936,00  R$                72.578,00 


1440
Tomadas d'água de usos difusos em canal- Eixo Norte - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 
33/2008-MI - Edital 02/07


 R$              877.450,00  R$                66.338,00  R$              811.112,00 


1440 Reservatório Caiçara - Obras - Lote 07 - Trecho II -  Contrato nº 33/2008-MI - Edital 02/07  R$         17.934.856,00  R$           1.355.938,00  R$         16.578.918,00 


1440
Segmento de Canal entre res. de Morros e res. Boa Vista (Cuncas I) - Obras - Lote 07 - Trecho II -  
Contrato nº 33/2008-MI - Edital 02/07


 R$         10.343.931,00  R$           5.565.360,00  R$           4.778.571,00 


1445 Geral - Eixo Norte - Obras - Lote 08 - Trecho I - Contrato Rescindido  R$         97.679.862,00  R$                             -    R$         97.679.862,00 


1446 Estação de Bombeamento - EBI-2 - Obras Civis e Montagens Lotes 8 - Trecho I  R$                             -    R$         28.686.030,00 -R$         28.686.030,00 


1446 Estação de Bombeamento - EBI-3 - Obras Civis e Montagens Lotes 8 - Trecho I  R$                             -    R$         52.080.564,00 -R$         52.080.564,00 


1446 Estação de Bombeamento - EBI-1 - Obras Civis e Montagens Lotes 8 - Trecho I  R$                             -    R$         18.518.790,00 -R$         18.518.790,00 


1446 Canteiro - Obras Civis e Montagens Lotes 8 - Trecho I  R$                             -    R$           5.606.039,00 -R$           5.606.039,00 


1446 Geral - Infra-estrutura provisória - Obras Civis e Montagens Lotes 8 - Trecho I  R$                             -    R$         23.903.526,00 -R$         23.903.526,00 


1446 Geral - Eixo Norte - Obras Civis e Montagens Lotes 8 - Trecho I  R$       310.437.487,00  R$                             -    R$       310.437.487,00 


1450 Obras Complementares - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07  R$           2.851.791,00  R$                             -    R$           2.851.791,00 


1450
Estrutura de Controle - Res. Salgueiro - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 
02/07


 R$              470.872,00  R$                             -    R$              470.872,00 


1450
Estrutura de Controle - res. Areias - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 
02/07


 R$              472.562,00  R$                             -    R$              472.562,00 


1450 Geral - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07  R$         17.906.633,00  R$           8.761.725,00  R$           9.144.908,00 


1450 Canteiro - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07  R$           6.557.516,00  R$           4.202.423,00  R$           2.355.093,00 


1450
Segmento de Canal entre o reservatório Salgueiro e o reservatório Múquem - Obras - Lote 09 - 
Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07


 R$         53.735.520,00  R$           7.849.383,00  R$         45.886.137,00 


1450
Segmento de Canal entre a EBV-3 e o reservatório Salgueiro - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato 
nº 36/2008-MI - Edital 02/07


 R$           2.253.513,00  R$              462.167,00  R$           1.791.346,00 


1450
Segmento de Canal entre o reservatório Mandantes e a EBV-3 - Obras - Lote 09 - Trecho V - 
Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07


 R$           3.620.456,00  R$              926.491,00  R$           2.693.965,00 


1450 Pistas laterais - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07  R$           3.574.420,00  R$              954.940,00  R$           2.619.480,00 


1450
Segmento de Canal entre o reservatório Braúnas e o reservatório Mandantes - Obras - Lote 09 - 
Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07


 R$         40.567.451,00  R$         28.159.656,00  R$         12.407.795,00 


1450
Segmento de Canal entre a EBV-1 e o reservatório Areias - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 
36/2008-MI - Edital 02/07


 R$         30.222.334,00  R$         23.884.526,00  R$           6.337.808,00 


1450
Segmento de Canal entre o reservatório Areias e a EBV-2 - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 
36/2008-MI - Edital 02/07


 R$         13.999.940,00  R$           9.307.840,00  R$           4.692.100,00 


1450 Reservatório Salgueiro - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07  R$         12.752.318,00  R$           3.452.645,00  R$           9.299.673,00 


1450
Tomadas d'água de usos difusos em canal - Eixo Leste - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 
36/2008-MI - Edital 02/07


 R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1450
Estrutura de Controle - Res. Braúnas - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 
02/07


 R$              515.127,00  R$                             -    R$              515.127,00 


1450
Tomada D'Água de Uso Difusos em Salgueiro - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$                53.285,00  R$                             -    R$                53.285,00 


1450 Ações Ambientais - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07  R$           1.370.370,00  R$                  3.658,00  R$           1.366.712,00 


1450
Tomada D'Água de Uso Difusos em Mandantes - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-
MI - Edital 02/07


 R$                53.285,00  R$                             -    R$                53.285,00 


1450
Tomada D'Água de Uso Difusos em Braúnas - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$                53.285,00  R$                             -    R$                53.285,00 


1450
Reservatório e Dique Braúnas - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07  R$         22.710.261,00  R$         19.628.835,00  R$           3.081.426,00 


1450 Reservatório Mandantes - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07  R$         10.504.081,00  R$              505.842,00  R$           9.998.239,00 


1450
Segmento de Canal entre a EBV-2 e o reservatório Braúnas - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato 
nº 36/2008-MI - Edital 02/07


 R$         12.655.579,00  R$         13.403.962,00 -R$              748.383,00 


1450
Segmento de Canal entre a EBV-1 e o reservatório Areias - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 
36/2008-MI - Edital 02/07


 R$           2.303.963,00  R$           1.317.615,00  R$              986.348,00 


1450
Segmento de Canal entre o reservatório Salgueiro e o reservatório Múquem - Obras - Lote 09 - 
Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07


 R$         12.345.016,00  R$           1.750.436,00  R$         10.594.580,00 


1450
Segmento de Canal entre a EBV-3 e o reservatório Salgueiro - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato 
nº 36/2008-MI - Edital 02/07


 R$                63.466,00  R$                             -    R$                63.466,00 


1450
Segmento de Canal entre o reservatório Mandantes e a EBV-3 - Obras - Lote 09 - Trecho V - 
Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07


 R$                64.850,00  R$                             -    R$                64.850,00 


1450
Segmento de Canal entre o reservatório Braúnas e o reservatório Mandantes - Obras - Lote 09 - 
Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07


 R$           2.221.255,00  R$           1.396.693,00  R$              824.562,00 


1450
Segmento de Canal entre a EBV-2 e o reservatório Braúnas - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato 
nº 36/2008-MI - Edital 02/07


 R$              394.248,00  R$              257.418,00  R$              136.830,00 


1450
Segmento de Canal entre o reservatório Areias e a EBV-2 - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 
36/2008-MI - Edital 02/07


 R$              145.983,00  R$              114.923,00  R$                31.060,00 


1450
Geral - Passarelas - Eixo Leste - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07  R$           5.213.625,00  R$           1.468.691,00  R$           3.744.934,00 


1450 Ponte PE-360 (58+550) - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07  R$              714.819,00  R$                             -    R$              714.819,00 


1450 Ponte E 1.896+0,00 - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07  R$           2.954.934,00  R$              374.790,00  R$           2.580.144,00 


1450 Ponte E 1.596 + 5,30 - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07  R$              343.373,00  R$                             -    R$              343.373,00 


1450 Ponte E 1.306 + 8,28 - Obras - Lote 09 - Trecho V - Contrato nº 36/2008-MI - Edital 02/07  R$              343.687,00  R$                             -    R$              343.687,00 


1455 Aqueduto Jacaré - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07  R$           1.740.947,00  R$              640.279,00  R$           1.100.668,00 


1455
Segmento de Canal entre o aqueduto Caetitu e o reservatório Copiti - Obras - Lote 10 - Trecho V - 
Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07


 R$           1.067.601,00  R$              109.530,00  R$              958.071,00 


1455
Segmento de Canal entre o reservatório Bagres e o aqueduto Caetitu - Obras - Lote 10 - Trecho V - 
Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07


 R$           5.892.572,00  R$           2.462.947,00  R$           3.429.625,00 


1455
Segmento de Canal entre a EBV4 e o reservatório Bagres - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 
34/2008-MI - Edital 02/07


 R$           2.934.891,00  R$              521.377,00  R$           2.413.514,00 


1455 Reservatório e Dique Bagres - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07  R$           2.890.228,00  R$              179.483,00  R$           2.710.745,00 


1455 Reservatório Copiti - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07  R$           5.042.549,00  R$                             -    R$           5.042.549,00 
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1455
Segmento de Canal entre o reservatório Cacimba Nova e a EBV-4 - Obras - Lote 10 - Trecho V - 
Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07


 R$              787.461,00  R$                             -    R$              787.461,00 


1455
Segmento de Canal entre o aqueduto Jacaré e o reservatório Cacimba Nova - Obras - Lote 10 - 
Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07


 R$           5.795.869,00  R$           2.784.563,00  R$           3.011.306,00 


1455
Segmento de Canal entre reservatório Múquem e aqueduto Jacaré - Obras - Lote 10 - Trecho V - 
Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07


 R$           5.665.299,00  R$           5.409.578,00  R$              255.721,00 


1455
Estrutura de Controle - res. Copiti - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - Edital 
02/07


 R$                32.346,00  R$                             -    R$                32.346,00 


1455
Tomada D'Água de Uso Difusos em Muquém - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$              170.785,00  R$                  6.135,00  R$              164.650,00 


1455
Tomada D'Água de Uso Difusos em Cacimba nova - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 
34/2008-MI - Edital 02/07


 R$                61.095,00  R$                             -    R$                61.095,00 


1455
Geral - Passarelas - Eixo Leste - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07  R$           5.910.177,00  R$           5.672.732,00  R$              237.445,00 


1455
Tomada D'Água de Uso Difusos em Bagres - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$                61.095,00  R$                             -    R$                61.095,00 


1455 Ponte BR -316 (6+420) - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07  R$              717.860,00  R$                             -    R$              717.860,00 


1455
Tomada D'Água de Uso Difusos em Copiti - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$              249.755,00  R$                             -    R$              249.755,00 


1455
Estrutura de Controle - res. Bagres - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - Edital 
02/07


 R$                45.201,00  R$                             -    R$                45.201,00 


1455 Aqueduto Caetitu - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07  R$           1.667.348,00  R$              594.402,00  R$           1.072.946,00 


1455
Segmento de Canal entre o aqueduto Caetitu e o reservatório Copiti - Obras - Lote 10 - Trecho V - 
Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07


 R$           6.896.348,00  R$           4.984.536,00  R$           1.911.812,00 


1455 Reservatório Cacimba Nova - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07  R$           9.967.189,00  R$         14.655.206,00 -R$           4.688.017,00 


1455
Tomadas d'água de usos difusos em canal - Eixo Leste - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 
34/2008-MI - Edital 02/07


 R$           1.285.799,00  R$                             -    R$           1.285.799,00 


1455
Geral - Pontes e Passarelas - Eixo Leste - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$           4.000.865,00  R$              153.280,00  R$           3.847.585,00 


1455
Segmento de Canal entre o reservatório Bagres e o aqueduto Caetitu - Obras - Lote 10 - Trecho V - 
Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07


 R$         32.020.991,00  R$         19.123.580,00  R$         12.897.411,00 


1455
Segmento de Canal entre a EBV4 e o reservatório Bagres - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 
34/2008-MI - Edital 02/07


 R$         17.986.889,00  R$         10.595.293,00  R$           7.391.596,00 


1455
Segmento de Canal entre o reservatório Cacimba Nova e a EBV-4 - Obras - Lote 10 - Trecho V - 
Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07


 R$           7.105.176,00  R$           4.504.400,00  R$           2.600.776,00 


1455
Segmento de Canal entre o aqueduto Jacaré e o reservatório Cacimba Nova - Obras - Lote 10 - 
Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07


 R$         38.356.026,00  R$         29.460.004,00  R$           8.896.022,00 


1455
Segmento de Canal entre reservatório Múquem e aqueduto Jacaré - Obras - Lote 10 - Trecho V - 
Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07


 R$         32.045.999,00  R$         31.955.502,00  R$                90.497,00 


1455
Estrutura de Controle - res. Múquem - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - Edital 
02/07


 R$                45.201,00  R$                             -    R$                45.201,00 


1455 Obras Complementares - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07  R$           4.060.472,00  R$              326.643,00  R$           3.733.829,00 


1455 Reservatório Múquem - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07  R$           7.617.009,00  R$         10.950.715,00 -R$           3.333.706,00 


1455 Canteiro - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07  R$           6.859.334,00  R$           5.173.789,00  R$           1.685.545,00 


1455 Geral - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07  R$         57.954.386,00  R$         13.908.164,00  R$         44.046.222,00 


1455 Ações Ambientais - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07  R$           2.187.320,00  R$              604.875,00  R$           1.582.445,00 


1455 Pistas laterais - Obras - Lote 10 - Trecho V - Contrato nº 34/2008-MI - Edital 02/07  R$           5.432.716,00  R$              567.764,00  R$           4.864.952,00 


1460 Canteiro - Obras - Lote 11 - Trecho V - Contrato nº 29/2008-MI - Edital 02/07  R$           6.891.882,00  R$           7.549.577,00 -R$              657.695,00 


1460 Geral - Obras - Lote 11 - Trecho V - Contrato nº 29/2008-MI - Edital 02/07  R$         25.623.142,00  R$         29.380.740,00 -R$           3.757.598,00 


1460
Segmento de Canal entre reservatório Copiti e aqueduto Branco - Obras - Lote 11 - Trecho V - 
Contrato nº 29/2008-MI - Edital 02/07


 R$       176.843.355,00  R$       167.648.265,00  R$           9.195.090,00 


1460
Segmento de Canal entre aqueduto Branco e aqueduto Barreiros - Obras - Lote 11 - Trecho V - 
Contrato nº 29/2008-MI - Edital 02/07


 R$         21.446.955,00  R$         20.419.942,00  R$           1.027.013,00 


1460
Segmento de Canal entre aqueduto Barreiros e reservatório Moxotó - Obras - Lote 11 - Trecho V - 
Contrato nº 29/2008-MI - Edital 02/07


 R$         30.556.665,00  R$         29.405.034,00  R$           1.151.631,00 


1460
Segmento de Canal entre a EBV-5 e reservatório Barreiros - Obras - Lote 11 - Trecho V - Contrato nº 
29/2008-MI - Edital 02/07


 R$           6.696.047,00  R$           5.101.984,00  R$           1.594.063,00 


1460
Geral - Passarelas - Eixo Leste - Obras - Lote 11 - Trecho V - Contrato nº 29/2008-MI - Edital 02/07  R$           5.412.352,00  R$           3.009.859,00  R$           2.402.493,00 


1460
Segmento de Canal entre reservatório Moxotó e EBV-5 - Obras - Lote 11 - Trecho V - Contrato nº 
29/2008-MI - Edital 02/07


 R$              553.077,00  R$                  3.399,00  R$              549.678,00 


1460
Segmento de Canal entre reservatório Moxotó e EBV-5 - Obras - Lote 11 - Trecho V - Contrato nº 
29/2008-MI - Edital 02/07


 R$           6.580.685,00  R$           4.254.475,00  R$           2.326.210,00 


1460
Segmento de Canal entre aqueduto Barreiros e reservatório Moxotó - Obras - Lote 11 - Trecho V - 
Contrato nº 29/2008-MI - Edital 02/07


 R$           1.070.726,00  R$              309.921,00  R$              760.805,00 


1460
Segmento de Canal entre aqueduto Branco e aqueduto Barreiros - Obras - Lote 11 - Trecho V - 
Contrato nº 29/2008-MI - Edital 02/07


 R$              848.709,00  R$                77.750,00  R$              770.959,00 


1460
Segmento de Canal entre reservatório Copiti e aqueduto Branco - Obras - Lote 11 - Trecho V - 
Contrato nº 29/2008-MI - Edital 02/07


 R$           8.055.329,00  R$           5.928.096,00  R$           2.127.233,00 


1460
Tomadas d'água de usos difusos em canal - Eixo Leste - Obras - Lote 11 - Trecho V - Contrato nº 
29/2008-MI - Edital 02/07


 R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1460 Aqueduto Branco - Obras - Lote 11 - Trecho V - Contrato nº 29/2008-MI - Edital 02/07  R$           3.101.211,00  R$           3.300.324,00 -R$              199.113,00 


1460 Aqueduto Barreiros - Obras - Lote 11 - Trecho V - Contrato nº 29/2008-MI - Edital 02/07  R$           3.972.967,00  R$           4.238.108,00 -R$              265.141,00 


1460
Geral - Pontes e Passarelas - Eixo Leste - Obras - Lote 11 - Trecho V - Contrato nº 29/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1460 Ponte PE-360 (58+550) - Obras - Lote 11 - Trecho V - Contrato nº 29/2008-MI - Edital 02/07  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1460
Segmento de Canal entre a EBV-5 e reservatório Barreiros - Obras - Lote 11 - Trecho V - Contrato nº 
29/2008-MI - Edital 02/07


 R$              640.545,00  R$              292.583,00  R$              347.962,00 


1460
Tomada D'Água de Uso Difusos em Moxotó - Obras - Lote 11 - Trecho V - Contrato nº 29/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1460 Pistas laterais - Obras - Lote 11 - Trecho V - Contrato nº 29/2008-MI - Edital 02/07  R$           2.663.121,00  R$           2.488.066,00  R$              175.055,00 


1460 Ações Ambientais - Obras - Lote 11 - Trecho V - Contrato nº 29/2008-MI - Edital 02/07  R$           1.624.271,00  R$                32.666,00  R$           1.591.605,00 
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1460 Reservatório Moxotó - Obras - Lote 11 - Trecho V - Contrato nº 29/2008-MI - Edital 02/07  R$              235.322,00  R$              235.322,00  R$                             -   


1460 Obras Complementares - Obras - Lote 11 - Trecho V - Contrato nº 29/2008-MI - Edital 02/07  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1465
Segmento de Canal de rest. ao açude Poções - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$              209.298,00  R$                             -    R$              209.298,00 


1465
Segmento de Canal entre reservatório Barreiro e EBV-6 - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 
30/2008-MI - Edital 02/07


 R$         24.581.037,00  R$         18.755.970,00  R$           5.825.067,00 


1465
Estrutura de Controle - res. Campos - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - Edital 
02/07


 R$                19.088,00  R$                             -    R$                19.088,00 


1465
Estrutura de Controle - res. Barro Branco - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$                50.309,00  R$                             -    R$                50.309,00 


1465 Barro Branco - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - Edital 02/07  R$           2.557.254,00  R$                26.855,00  R$           2.530.399,00 


1465
Tomadas d'água de usos difusos em canal - Eixo Leste - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 
30/2008-MI - Edital 02/07


 R$           1.113.401,00  R$                             -    R$           1.113.401,00 


1465
Segmento de Canal entre o túnel Monteiro e adutora Monteiro Poções - Obras - Lote 12 - Trecho V - 
Contrato nº 30/2008-MI - Edital 02/07


 R$           2.584.586,00  R$                             -    R$           2.584.586,00 


1465 Reservatório Campos - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - Edital 02/07  R$           2.845.983,00  R$                             -    R$           2.845.983,00 


1465 Reservatório Barreiros - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - Edital 02/07  R$           1.873.163,00  R$                             -    R$           1.873.163,00 


1465
Trecho em Conduto Forçado (RIB LOCK) - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$         53.449.515,00  R$                             -    R$         53.449.515,00 


1465 Túnel Monteiro - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - Edital 02/07  R$         12.689.596,00  R$                             -    R$         12.689.596,00 


1465
Geral - Pontes e Passarelas - Eixo Leste - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$           2.733.948,00  R$                             -    R$           2.733.948,00 


1465 Ações Ambientais - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - Edital 02/07  R$           1.462.042,00  R$                             -    R$           1.462.042,00 


1465
Geral - Passarelas - Eixo Leste - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - Edital 02/07  R$           4.072.368,00  R$              889.572,00  R$           3.182.796,00 


1465
Estrutura de Controle - res. Barreiros - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - Edital 
02/07


 R$                19.088,00  R$                             -    R$                19.088,00 


1465
Tomada D'Água de Uso Difusos em Barreiros - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$                35.610,00  R$                             -    R$                35.610,00 


1465 Canteiro - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - Edital 02/07  R$           8.164.423,00  R$           5.071.455,00  R$           3.092.968,00 


1465 Pistas laterais - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - Edital 02/07  R$           3.396.344,00  R$              518.430,00  R$           2.877.914,00 


1465 Geral - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - Edital 02/07 -R$         83.162.743,00  R$         13.297.607,00 -R$         96.460.350,00 


1465
Segmento de Canal entre a EBV-6 e o reservatório Campos - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato 
nº 30/2008-MI - Edital 02/07


 R$           3.452.411,00  R$              725.666,00  R$           2.726.745,00 


1465
Tomada D'Água de Uso Difusos em Barro Branco - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-
MI - Edital 02/07


 R$                35.610,00  R$                             -    R$                35.610,00 


1465
Segmento de Canal entre reservatório Barreiro e EBV-6 - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 
30/2008-MI - Edital 02/07


 R$              918.752,00  R$                             -    R$              918.752,00 


1465 Obras Complementares - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - Edital 02/07  R$           1.013.180,00  R$                             -    R$           1.013.180,00 


1465
Tomada D'Água de Uso Difusos em Campos - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$                35.610,00  R$                             -    R$                35.610,00 


1465
Geral - Estruturas de Controle - Eixo Leste - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$           4.128.074,00  R$                             -    R$           4.128.074,00 


1465
Segmento de Canal entre o reservatório Campos e o reservatório Barro Branco - Obras - Lote 12 - 
Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - Edital 02/07


 R$           2.796.253,00  R$              920.297,00  R$           1.875.956,00 


1465
Segmento de Canal de rest. ao açude Poções - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - 
Edital 02/07


 R$              405.407,00  R$                             -    R$              405.407,00 


1465
Segmento de Canal entre o reservatório Barro Branco e o túnel Monteiro - Obras - Lote 12 - Trecho 
V - Contrato nº 30/2008-MI - Edital 02/07


 R$           5.836.930,00  R$           1.534.792,00  R$           4.302.138,00 


1465
Segmento de Canal entre a EBV-6 e o reservatório Campos - Obras - Lote 12 - Trecho V - Contrato 
nº 30/2008-MI - Edital 02/07


 R$         40.483.013,00  R$         38.648.579,00  R$           1.834.434,00 


1465
Segmento de Canal entre o reservatório Campos e o reservatório Barro Branco - Obras - Lote 12 - 
Trecho V - Contrato nº 30/2008-MI - Edital 02/07


 R$         26.030.140,00  R$         22.893.629,00  R$           3.136.511,00 


1465
Segmento de Canal entre o reservatório Barro Branco e o túnel Monteiro - Obras - Lote 12 - Trecho 
V - Contrato nº 30/2008-MI - Edital 02/07


 R$         39.855.148,00  R$         21.098.145,00  R$         18.757.003,00 


1465
Segmento de Canal entre o túnel Monteiro e adutora Monteiro Poções - Obras - Lote 12 - Trecho V - 
Contrato nº 30/2008-MI - Edital 02/07


 R$           5.006.802,00  R$                             -    R$           5.006.802,00 


1470 Ações Ambientais - Obras - Lote 13 - Trecho V -  Contrato nº 09/2008-MI - Edital 02/07  R$         21.545.766,00  R$         10.291.554,00  R$         11.254.212,00 


1470
Estação de Bombeamento - EBV-1 - Obras - Lote 13 - Trecho V -  Contrato nº 09/2008-MI - Edital 
02/07


 R$         29.790.530,00  R$         16.539.320,00  R$         13.251.210,00 


1470
Estação de Bombeamento - EBV-2 - Obras - Lote 13 - Trecho V -  Contrato nº 09/2008-MI - Edital 
02/07


 R$         26.626.848,00  R$         14.429.311,00  R$         12.197.537,00 


1470
Estação de Bombeamento - EBV-3 - Obras - Lote 13 - Trecho V -  Contrato nº 09/2008-MI - Edital 
02/07


 R$         19.337.919,00  R$           2.982.843,00  R$         16.355.076,00 


1470 Geral - Obras - Lote 13 - Trecho V -  Contrato nº 09/2008-MI - Edital 02/07 -R$         55.618.980,00  R$                             -   -R$         55.618.980,00 


1470
Estação de Bombeamento - EBV-5 - Obras - Lote 13 - Trecho V -  Contrato nº 09/2008-MI - Edital 
02/07


 R$         12.507.401,00  R$           5.392.658,00  R$           7.114.743,00 


1470 Canteiro - Obras - Lote 13 - Trecho V -  Contrato nº 09/2008-MI - Edital 02/07  R$           2.932.614,00  R$           1.990.141,00  R$              942.473,00 


1470
Estação de Bombeamento - EBV-6 - Obras - Lote 13 - Trecho V -  Contrato nº 09/2008-MI - Edital 
02/07


 R$         16.402.384,00  R$           6.552.322,00  R$           9.850.062,00 


1470
Estação de Bombeamento - EBV-4 - Obras - Lote 13 - Trecho V -  Contrato nº 09/2008-MI - Edital 
02/07


 R$         15.338.634,00  R$           4.592.403,00  R$         10.746.231,00 


1472 Geral - Eixo Leste - Obras Civis - 3 L (EB's 5 e 6 e Túnel Monteiros)  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1475
Geral - Infra-estrutura provisória - Obras - Lote 14 - Trecho II -  Contrato nº 35/2008-MI - Edital 02/07  R$         61.052.991,00  R$         29.520.593,00  R$         31.532.398,00 


1475 Canteiro - Obras - Lote 14 - Trecho II -  Contrato nº 35/2008-MI - Edital 02/07  R$           4.646.583,00  R$           4.872.946,00 -R$              226.363,00 


1475 Ações Ambientais - Obras - Lote 14 - Trecho II -  Contrato nº 35/2008-MI - Edital 02/07  R$                75.576,00  R$                  7.665,00  R$                67.911,00 


1475 Túnel Cuncas I - Obras - Lote 14 - Trecho II -  Contrato nº 35/2008-MI - Edital 02/07  R$       279.510.029,00  R$       141.404.953,00  R$       138.105.076,00 


1475 Túnel Cuncas II - Obras - Lote 14 - Trecho II -  Contrato nº 35/2008-MI - Edital 02/07  R$         35.415.166,00  R$         44.213.842,00 -R$           8.798.676,00 


1476 Geral - Obras Civis  - Trecho VII - Canais, túneis, aquedutos e Barragem Negros  R$                             -    R$                             -    R$                             -   
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1481 Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Obras - Lote 19 - Trecho III  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1482 Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Obras - Lote 20 - Trecho IV  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1483 Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Obras - Lote 21 - Trecho IV  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1484 Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Obras - Trecho VI  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1485 Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Obras - Trecho VI  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1487 Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Obras Civis - Trecho VI - Adutora Exu Granito e Adutora Cachimbo  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1490 Geral - Eixo Leste - Estradas de Acesso as EBV's (1, 2 e 3) Obras  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1491 Geral - Eixo Leste - Estradas de Acesso as EBV's (4, 5 e 6) Obras  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1492 Geral - Eixo Norte - Estradas de Acesso as EBI's (1, 2 e 3) Obras  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1493 Geral - Eixo Leste - Obras Complementares - Meta 1 L  R$       467.426.535,00  R$                             -    R$       467.426.535,00 


1494
Geral - Eixo Leste - Obras Complementares e Montagens Meta 2 L (canais, reservatórios, EB's 2,3 e 
4, aquedutos e barragens)


 R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1495 Geral - Eixo Norte - Meta 1 N - (R. São Francisco - Reserv. Jati)  R$       772.123.889,00  R$         10.175.079,00  R$       761.948.810,00 


1498 Geral - Eixo Norte - Fornecimento de Talhas e Porticos para as EB's Trechos I, II e V  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1510
Geral - Eixo Norte - Comportas e Grades - Trecho I e II - Eixo Norte - Contrato  nº 13/2009-MI - Edital 
08/09


 R$         38.163.415,00  R$         37.699.895,00  R$              463.520,00 


1515
Geral - Eixo Leste - Comportas e Grades - Eixo Leste - Trecho V - Contrato  nº 08/2009- MI - Edital 
04/09


 R$         25.048.285,00  R$         24.682.146,00  R$              366.139,00 


1520
Geral - Eixo Norte - Pórtico e Pontes Rolantes - Trecho I e II - Eixo Norte - Contrato nº 14/2009-MI - 
Edital 09/09


 R$         16.819.694,00  R$         16.401.259,00  R$              418.435,00 


1525
Geral - Eixo Leste - Pórtico e Pontes Rolantes - Eixo Leste - Trecho V - Contrato nº 05/2009-MI - 
Edital 05/09


 R$         11.265.660,00  R$         11.265.660,00  R$                             -   


1526 Geral - Pórticos e Pontes Rolantes - EBVII-1 - Trecho VII  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1530 Geral - Eixo Norte - Tubulações - Trecho I e II - Eixo Norte - Contrato nº 10/2009-MI - Edital 07/09  R$         38.681.792,00  R$         11.489.467,00  R$         27.192.325,00 


1535 Geral - Eixo Leste - Tubulações - Eixo Leste - Trecho V - Contrato nº 09/2009-MI - Edital 03/09  R$         41.516.145,00  R$         32.976.564,00  R$           8.539.581,00 


1539 Geral - Obras Civis  - Trecho VII - Adutora e Barragem Ipojuca e EBV VII -1  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1540 Geral - Eixo Norte - Válvulas - Trecho I e II - Eixo Norte - Contrato nº 07/2009-MI - Edital 06/09  R$         32.331.279,00  R$         30.404.848,00  R$           1.926.431,00 


1555 Geral - Eixo Leste - Válvulas - Trecho V - Eixo Leste - Contrato nº 06/2009-MI - Edital 02/09  R$         23.063.072,00  R$         22.015.256,00  R$           1.047.816,00 


1570 Geral - Aquisição Conjunto Motobombas Adicionais - Trechos I e V (30 conjuntos)  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1570
Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Aquisição Conjunto Motobombas Adicionais - Trechos I e V (30 
conjuntos)


 R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1576 #N/D  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1580
Estação de Bombeamento - EBV-5 - Conjunto Motobombas - Lote I -  Contrato nº 21/2007-MI - Edital 
02/04


 R$         10.680.397,00  R$         10.423.568,00  R$              256.829,00 


1580
Estação de Bombeamento - EBV-2 - Conjunto Motobombas - Lote I -  Contrato nº 21/2007-MI - Edital 
02/04


 R$         12.345.427,00  R$         12.298.405,00  R$                47.022,00 


1580
Estação de Bombeamento - EBV-6 - Conjunto Motobombas - Lote I -  Contrato nº 21/2007-MI - Edital 
02/04


 R$         13.438.174,00  R$         13.111.087,00  R$              327.087,00 


1585
Estação de Bombeamento - EBI-1 - Conjuntos Motobombas - Lote II - Contrato nº 08/2007-MI - Edital 
02/04


 R$         18.284.967,00  R$         32.566.770,00 -R$         14.281.803,00 


1585
Estação de Bombeamento - EBV-3 - Conjuntos Motobombas - Lote II - Contrato nº 08/2007-MI - 
Edital 02/04


 R$         14.693.554,00  R$         10.996.122,00  R$           3.697.432,00 


1585
Estação de Bombeamento - EBV-4 - Conjuntos Motobombas - Lote II - Contrato nº 08/2007-MI - 
Edital 02/04


 R$         19.324.693,00  R$         11.420.563,00  R$           7.904.130,00 


1585
Estação de Bombeamento - EBV-1 - Conjuntos Motobombas - Lote II - Contrato nº 08/2007-MI - 
Edital 02/04


 R$         15.211.723,00  R$         11.361.924,00  R$           3.849.799,00 


1590
Estação de Bombeamento - EBI-2 - Conjuntos Motobombas - Lote III - Contrato nº 10/2007-MI - 
Edital 02/04


 R$         21.439.267,00  R$         19.295.340,00  R$           2.143.927,00 


1590
Estação de Bombeamento - EBI-3 - Conjuntos Motobombas - Lote III - Contrato nº 10/2007-MI - 
Edital 02/04


 R$         26.042.733,00  R$         23.438.460,00  R$           2.604.273,00 


1595 Geral - Conjuntos Motobombas e Softstarter - Trecho VII  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1610
Geral - Eixo Norte - Linhas de Distribuição 13,8 kV - Norte - Trecho I -  Contrato nº 33/2010-MI - 
Edital 13/2009


 R$         13.065.461,00  R$           2.995.651,00  R$         10.069.810,00 


1615
Geral - Eixo Leste - Linhas de Distribuição 13,8 kV e 6,9 kV- Eixo Leste - Contrato nº 31/2010-MI - 
Edital 12/2009


 R$         19.434.672,00  R$           2.861.540,00  R$         16.573.132,00 


1620
Geral - Eixo Norte - Linhas de Transmissão 230 KV - Eixo Norte - Trecho I - Contrato nº 38/2009-MI - 
Edital 05/09


 R$         44.137.214,00  R$         36.182.811,00  R$           7.954.403,00 


1624 Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Linhas de Transmissão - Trecho VI  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1625
Geral - Eixo Leste - Linhas de Transmissão 230 KV - Trecho V - Eixo Leste - Contrato nº 41/2009-MI - 
Edital 04/09


 R$         57.501.491,00  R$         43.340.301,00  R$         14.161.190,00 


1630 Geral - Subestações - Toshiba Sistemas de Transmissão e Distribuição do Brasil Ltda.  R$         38.270.434,00  R$         31.632.216,00  R$           6.638.218,00 


1634 Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Subestações - Trecho VI  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1635 Geral - Eixo Leste - Subestações - Trecho V - Eixo Leste - Contrato nº 39/2009-MI - Edital 06/09  R$         67.196.029,00  R$         50.624.945,00  R$         16.571.084,00 


1645
Geral - Sistema Elétrico - Eixo Leste - Aquisição de Softstart - Trecho V - Eixo Leste - Contrato nº 
20/2010-MI - Edital 15/10


 R$           7.427.309,00  R$           6.511.551,00  R$              915.758,00 


1650 Geral - Linha de Transmissão - Trecho VII  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1655 Geral - Subestações - Trecho VII - SE 5 e SE 6  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1690
Geral - Eixo Norte - Sistema Digital de Supervisão e Controle - SDSC - Trecho I - Eixo Norte - 
Contrato nº 16/2010-MI - Edital 10/09


 R$         18.192.876,00  R$         10.527.454,00  R$           7.665.422,00 


1691 Geral - Sistema Digital de Supervisão e Controle - Trecho VII  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1694 Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Sistema Digital de Supervisão e Controle - Trecho VI  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1695
Geral - Eixo Leste - Sistema Digital de Supervisão e Controle - SDSC - Trecho V - Eixo Leste - 
Contrato nº 13/2010-MI - Edital 09/09


 R$         23.031.420,00  R$         15.214.138,00  R$           7.817.282,00 


1702
Geral - Cadastro e Avaliação de Terras do Ramal do Agreste e Áreas Complementares dos Trechos 
I, II e V


 R$           1.503.083,00  R$              932.444,00  R$              570.639,00 
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1705
Geral - Eixo Norte - Cadastramento de Rios e Recursos Hídricos e Gerenciamento e apoio técnico 
do PISF


 R$           5.515.965,00  R$           5.208.485,00  R$              307.480,00 


1705
Geral - Eixo Leste - Cadastramento de Rios e Recursos Hídricos e Gerenciamento e apoio técnico 
do PISF


 R$           4.820.546,00  R$           4.818.820,00  R$                  1.726,00 


1710
Geral - Eixo Norte - Relocação das Linhas de Transmissão - Termo de Ajustamento de Indenização  R$              600.000,00  R$              600.000,00  R$                             -   


1710
Geral - Eixo Leste - Relocação das Linhas de Transmissão - Termo de Ajustamento de Indenização  R$           1.000.000,00  R$              903.496,00  R$                96.504,00 


1711
Geral - Eixo Norte - Execução e Acompanhamento do PBA - Contrato nº 23/2009-MI - Edital 01/09  R$         79.746.559,00  R$         49.066.570,00  R$         30.679.989,00 


1711
Geral - Eixo Leste - Execução e Acompanhamento do PBA - Contrato nº 23/2009-MI - Edital 01/09  R$         53.164.372,00  R$         33.757.421,00  R$         19.406.951,00 


1712 Geral - Eixo Norte - Compensação Ambiental - Instituto Chico Mendes  R$           8.448.000,00  R$           8.448.000,00  R$                             -   


1712 Geral - Eixo Leste - Compensação Ambiental - Instituto Chico Mendes  R$         12.672.000,00  R$         12.672.000,00  R$                             -   


1713 Geral - Eixo Leste - Caracterização Físico-Química e Biológica de 44 amostras da água do PISF  R$           1.153.779,00  R$              675.800,00  R$              477.979,00 


1713 Geral - Eixo Norte - Caracterização Físico-Química e Biológica de 44 amostras da água do PISF  R$           1.730.669,00  R$           1.013.701,00  R$              716.968,00 


1714
Geral - Eixo Leste - Execução de Conservação e Resgate de Fauna e Flora e Serviços 
Arqueológicos


 R$         11.876.074,00  R$         12.886.292,00 -R$           1.010.218,00 


1714
Geral - Eixo Norte - Execução de Conservação e Resgate de Fauna e Flora e Serviços 
Arqueológicos


 R$         51.968.169,00  R$         44.928.165,00  R$           7.040.004,00 


1716 Geral - Eixo Leste - Arqueologia  R$                11.343,00  R$                11.343,00  R$                             -   


1716 Geral - Eixo Norte - Arqueologia  R$                17.014,00  R$                17.014,00  R$                             -   


1725
Geral - Desapropriação, Indenização e Reassentamento do Ramal do Agreste e Áreas 
Complementares dos Trecho I, II e V


 R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1725
Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Desapropriação, Indenização e Reassentamento do Ramal do Agreste 
e Áreas Complementares dos Trecho I, II e V


 R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1727 Geral - Eixo Norte - Prospecção e Salvamento de Sítios Arqueológicos  R$         28.924.758,00  R$         28.924.758,00  R$                             -   


1727 Geral - Eixo Leste - Prospecção e Salvamento de Sítios Arqueológicos  R$         14.375.126,00  R$         14.375.126,00  R$                             -   


1728 Geral - Eixo Norte - Monitoramento e Qualidade da Água  R$                  8.677,00  R$                  8.677,00  R$                             -   


1728 Geral - Eixo Leste - Monitoramento e Qualidade da Água  R$                  8.677,00  R$                  8.677,00  R$                             -   


1729 Geral - Eixo Norte - Campanha Publicitária  R$           1.521.500,00  R$           1.132.523,00  R$              388.977,00 


1729 Geral - Eixo Leste - Campanha Publicitária  R$           1.521.500,00  R$           1.132.523,00  R$              388.977,00 


1733 Geral - Eixo Leste - Desapropriação  R$         34.702.793,00  R$         33.742.482,00  R$              960.311,00 


1733 Geral - Eixo Norte - Desapropriação  R$         50.502.684,00  R$         50.737.368,00 -R$              234.684,00 


1734 Geral - Eixo Norte - Regularização Fundiária  R$           1.260.000,00  R$           1.260.000,00  R$                             -   


1734 Geral - Eixo Leste - Regularização Fundiária  R$              840.000,00  R$              840.000,00  R$                             -   


1747 Geral - Supervisão Ambiental e Execução do PBA - Trecho VII  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1753 Geral - Eixo Norte - 2ª Etapa - Desapropriação / Indenização de Terras - Trecho VI  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1771 Geral - Eixo Norte - Vilas Rurais Produtivas - Exército  R$       146.891.596,00  R$         97.607.566,00  R$         49.284.030,00 


1771 Geral - Eixo Leste - Vilas Rurais Produtivas - Exército  R$         11.099.250,00  R$           8.463.230,00  R$           2.636.020,00 


1773 Geral - Eixo Norte - Demarcação, Construção e Sistema de Comunicação  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1773 Geral - Eixo Leste - Demarcação, Construção e Sistema de Comunicação  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1774 Geral - Eixo Norte - Substituição de Casas de Taipa, San. Básico e Postos de Saúde  R$         11.901.991,00  R$           7.325.892,00  R$           4.576.099,00 


1774 Geral - Eixo Leste - Substituição de Casas de Taipa, San. Básico e Postos de Saúde  R$         16.753.449,00  R$           6.995.445,00  R$           9.758.004,00 


1775 Geral - Eixo Leste - Reassentamento Não Indígenas  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1775 Geral - Eixo Norte - Reassentamento Não Indígenas  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1799 Geral - Eixo Norte - Serviços Diversos  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


1799 Geral - Eixo Leste - Serviços Diversos  R$                             -    R$                             -    R$                             -   


2110 Geral - Eixo Norte - Cadasdramento de Usuários de Água da Bacia do Rio São Francisco  R$           6.884.058,00  R$           3.922.978,00  R$           2.961.080,00 


2110 Geral - Eixo Leste - Cadasdramento de Usuários de Água da Bacia do Rio São Francisco  R$              642.705,00  R$              642.705,00  R$                             -   


 R$     7.191.145.990,00  R$     3.437.934.482,00  R$     3.753.211.500,00 TOTAL DO RELATÓRIO
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PISF
VALOR ATUAL DO 
EMPREENDIMENT


O


VALOR 
CONTRATADO


Pago até 
Dezembro/2010


Pago até 
Dezembro/2011


out/12 nov/12 dez/12
Pago até 


Dezembro/2012
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13


Pago até 
Dezembro/2013


EIXO NORTE 1ª Etapa


1000 Projetos Básico e Executivo 86.907.721,00           87.026.306,00       78.107.473,64      79.559.127,22      258.326           -                         -                         79.847.868           -                            291.866,71      462.907,55      462.067,12      50.159,91        81.114.869           
1300 Gerenciamento e Supervisão das Obras 374.244.773,00        200.421.253,00     64.773.324,98      79.150.523,57      991.256           282.826           782.530           87.576.404           285.575               290.350,22      296.018,81      -                    -                    88.448.348           
1400 Obras e Serviços 3.925.345.507,00     3.507.395.155,00  499.267.243,35    699.209.512,30    34.767.655      33.712.045      43.509.233      1.042.077.285      6.020.258            ########### ########### ########### ########### 1.160.255.281      
1500 Equip. Hidromecânicos 188.477.272,00        191.763.147,00     114.552.004,04    168.940.433,68    -                         410.048           6.471.755        207.848.019         5.508.936            213.047,58      474.543,55      222.784,25      282.000,00      214.549.330         
1600 Equip. Elétricos 115.527.866,00        113.665.985,00     27.882.335,27      70.046.422,82      150.932           1.563.025        149.365           85.236.892           2.701.934            885.205,04      2.798.785,86   48.042,84        1.379.535,13   93.050.395           
1700 Meio Ambiente 433.309.240,00        395.921.640,00     36.161.243,64      62.178.573,36      2.162.945        1.927.807        1.963.308        93.252.805           2.000.567            1.913.413,65   2.003.091,93   3.335.808,15   7.696.154,61   110.201.841         


Total EN - 1ª Etapa 5.123.812.379,00     4.496.193.486,49  820.743.624,92    ############# 38.331.114      37.895.750      52.876.192      1.595.839.274      16.517.270         ########### ########### ########### ########### 1.747.620.064      


EIXO LESTE 1ª Etapa


1000 Projetos Básico e Executivo 63.008.569,00           62.732.070,00       50.911.111,74      53.110.800,37      320.665           -                         -                         54.660.900           -                            -                    1.264.774,82   383.154,15      47.395,32        56.356.224           
1300 Gerenciamento e Supervisão das Obras 199.108.122,00        131.071.945,00     64.991.276,73      73.655.479,11      243.880           -                         -                         75.973.564           -                            -                    -                    -                    -                    75.973.564           
1400 Obras e Serviços 2.323.541.303,00     1.829.465.497,00  902.416.870,04    939.314.614,91    2.285.266        3.254.357        1.757.093        1.001.869.245      419.703               15.401,22        2.623.165,74   1.173.998,51   3.758.286,79   1.009.859.800      
1500 Equip. Hidromecânicos 175.011.230,00        186.587.130,00     83.137.857,29      113.484.200,58    1.208.915        3.476.092        -                         131.493.411         1.806.132            3.696.822,33   2.163.589,42   2.296.663,81   1.186.721,77   142.643.340         
1600 Equip. Elétricos 169.635.791,00        174.590.921,00     49.502.342,20      101.830.056,65    229.517           1.941.206        991.057           127.119.335         402.608               24.374,14        306.758,39      66.154,89        2.569.737,50   130.488.968         
1700 Meio Ambiente 227.446.138,00        164.641.614,00     108.819.783,58    129.523.201,99    1.224.319        1.143.421        1.141.574        148.681.729         1.105.295            1.040.669,33   1.075.047,29   1.273.597,09   4.995.302,40   158.171.640         


Total EL - 1ª Etapa 3.157.751.153,00     2.549.089.177,49  1.259.779.241,58 ############# 5.512.561        9.815.075        3.889.723        1.539.798.183      3.733.738            4.777.267,02   7.433.335,66   5.193.568,45   ########### 1.573.493.536      


Total 1ª Etapa 8.281.563.532,00     7.045.282.663,98  2.080.522.866,49 ############# 43.843.675      47.710.825      56.765.915      3.135.637.457      20.251.007         ########### ########### ########### ########### 3.321.113.599      


EIXO NORTE 2ª Etapa


1000 Projetos Básico e Executivo 80.442.116,00           32.599.105,00       3.319.551,24        8.313.116,46        307.053           297.006           445.898           13.611.093           1.731.310            499.367,41      799.003,24      -                    -                    16.640.775           
1300 Gerenciamento e Supervisão das Obras 153.966.444,00        46.013.760,00       12.308.247,78      21.894.259,89      1.272.936        1.259.499        1.279.698        36.631.204           1.256.857            1.358.964,29   1.239.162,47   1.218.497,74   1.049.349,13   42.754.035           
1400 Obras e Serviços 3.678.972.455,00     -                           -                          -                              -                              
1500 Equip. Hidromecânicos 216.000.000,00        -                           -                          -                          -                              -                              
1600 Equip. Elétricos 55.519.259,00           -                           -                          1.791.356,67   1.791.357              
1700 Meio Ambiente 11.740.418,00           -                           -                          -                          -                              -                    -                    -                    -                              


Total EN - 2ª Etapa 4.196.640.692,00     78.612.865,49       15.627.799,02      30.207.376,35      1.579.989        1.556.505        1.725.596        50.242.298           2.988.167            1.858.331,70   2.038.165,71   1.218.497,74   2.840.705,80   61.186.166           


EIXO LESTE 2ª Etapa


1000 Projetos Básico e Executivo 18.206.599,00           19.733.619,00       14.557.400,16      16.590.180,99      132.251           -                         547.323           17.613.150           240.331               167.858,45      257.204,67      -                    261.654,64      18.540.200           
1300 Gerenciamento e Supervisão das Obras 128.966.444,00        46.013.760,00       12.308.247,78      21.290.079,79      1.272.936        1.259.499        1.279.698        36.027.024           1.256.857            1.358.964,29   1.239.162,47   1.218.497,74   1.049.349,13   42.149.855           
1400 Obras e Serviços 900.000.000,00        -                           -                          -                          -                              -                              
1500 Equip. Hidromecânicos 468.300.000,00        -                           -                          -                          -                              -                              
1600 Equip. Elétricos 49.292.466,00           -                           -                          -                          -                              -                              
1700 Meio Ambiente 31.388.733,00           1.503.083,00         -                          -                          -                              -                    -                    -                    1.739.707,14   1.739.707              


Total EL - 2ª Etapa 1.596.154.242           67.250.462             26.865.648            37.880.261           1.405.187        1.259.499        1.827.022        53.640.175           1.497.188            1.526.823        1.496.367        1.218.498        3.050.711        62.429.761           


Total 2ª Etapa 5.792.794.934           145.863.328          42.493.447            68.087.637           2.985.176        2.816.004        3.552.618        103.882.473         4.485.355            3.385.154        3.534.533        2.436.995        5.891.417        123.615.928         


Total PISF 14.074.358.470        7.191.145.998       2.123.016.313      2.638.090.584      46.828.852      50.526.829      60.318.532      3.239.519.930      24.736.363         42.851.276      42.533.081      33.521.099      61.567.779      3.444.729.527      


* Os números apresentados como realizado  são os valores brutos (principal e reajustes) executados pelo MI em favor dos contratos em vigência.


** Estima-se que existam cerca de R$ 14.422.707,27 em medições de serviços já executados e que ainda não foram apresentadas ao MI.


QUADRO RESUMO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO MI


Valores Brutos das Faturas (Principal + Reajuste)
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3. PLANEJAMENTO E CONTROLE 
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3.1 Cronograma Macro de Metas do PISF  
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3.2 Efetivo de Mão de Obra 


  


03/06/2013


EMPRESA TOTAL EMPRESA TOTAL EMPRESA TURNO 1 TURNO 2 TOTAL


EXÉRCITO - 2º BEC EXÉRCITO - 2º  BEC 6 0 6


Lote 01 CCASF- CARIOCA/S A PAUL./SERVENG 509 0 509


Lote 02 CCASF- CARIOCA/S A PAUL./SERVENG 633 68 701


Lote 03 ECAR - ENCALSO/COV/ARV/REC 0 0 0
Lote 04 ECAR - ENCALSO/COV/ARV/REC 0 0 0
Lote 08 MENDES JR 542 92 634
Meta 1N MENDES JR 282 139 421


Lote 05 - Meta 2N SERVENG CIVILSAN S/A 382 41 423
Lote 06 NORDESTINO - EIT/DELTA/GETEL 4 0 4
Lote 07 CCASF- CARIOCA/S A PAUL./SERVENG 4 0 4


Maubertec 20 Lote 14 TON BUSNFERR GUEDES/CONSTRUCAP 472 122 594


III / IV F Engesoft/KL/VBA 41 41


VI G Engecorps 78 Entremontes 78


2.834 462 3.296 3539
EXÉRCITO HITA ENGENHARIA EXÉRCITO - 3º BEC EXÉRCITO - 3º  BEC 169 0 169 169


Lote 09 CAMTER CONSTRUÇÕES E EMPREEND. S/A 4 0 4
Lote 10 EMSA/ MENDES JR 137 0 137


Lote 11 OAS/GALVÃO/BARBOSA MELLO/COESA 8 0 8
Lote 12 OAS/GALVÃO/BARBOSA MELLO/COESA 354 0 354


Meta 1L/2L CONSÓRCIO SÃO FRANCISCO LESTE


VII E Sondotécnica/Engevix/Magna 107 Ramal do Agreste 107
676 0 676 890


Vilas Produtivas Rurais EXÉRCITO CRO-7 309 0 309 309
Linhas de transmissão Norte SCHAHIN Norte 10 0 10 10
Linhas de transmissão Leste SCHAHIN Leste 5 0 5 5


Sub Estações Norte TOSHIBA Norte 0 0 0 0
Sub Estações Leste TOSHIBA Leste 1 0 1 1


196 261 SUB-TOTAL 3.835 462 4.297 4.754


105


176


122


403


5.157


Contrato Encerrado/Rescindico Contratos próximo de expirar ou encerrar por decurso de prazo.


Efetivo de vigilância, manutenção do canteiro e/ou guarda de equipamentos.


614


TOTAL GERAL


EFETIVO DE MÃO-DE OBRA


SUB-TOTAL


Ecoplan-
Techne-Skill


V 86


SUB-TOTAL


2.337


1.083


CONSTRUTORAS
EIXO TRECHO


NORTE


ATUALIZADO 
EM :


I


II


6


8


CEQ 
Integração - 


Engevix-
Quanta


Magna 
Engenharia 


Ltda
30


60


PROJETISTAS
TOTAIS


LOTE DE 
PROJETO


LOTE - OBRAS CIVIS
SUPERVISORAS


A


B


0 4


SUB-TOTAL SUB-TOTAL


LESTE
Lote 13


C                                                 
(LOTE 13 - 
EBV 1 a 4)


D                                                 
(LOTE 13 - 
EBV 5 e 6)


10


11Techne/Projetec/BRLi


Ecoplan/Skill


Aditivo em análise ou aguardando publicação.


Observação: No Exércio - Eixo Norte, há um efetivo de 6 pessoas da CODEVASF para guarda de equipamentos.


GERENCIADORA LOGOS -CONCREMAT²


CMT Engenharia (Supervisão Ambiental)


MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (campo + Brasilia)


SUB-TOTAL (Gerenciadora + CMT + MI)


ECAR - ENCALSO/COV/ARV/REC 4


Engecorps


Hidroconsult/MWH
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3.2.1 Efetivo de Mão de Obra – Obras Civis 
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3.3 Equipamentos Mobilizados 


LABOR. C. PIPA DIVER. ESCAV SCRAPER
CAM. 


BASC.
PATROL ROLO TRATOR PERFUR


PÁ 
CARR.


CAM. 
BETON.


DIVER.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 CCASF- CARIOCA/S A PAUL./SERVENG 0 14 68 8 0 23 3 5 1 0 7 6 15 150
2 CCASF- CARIOCA/S A PAUL./SERVENG 0 20 94 23 0 86 8 20 24 8 3 12 10 308
3 ECAR - ENCALSO/COV/ARV/REC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ECAR - ENCALSO/COV/ARV/REC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MENDES JR 15 8 42 11 0 79 3 2 5 21 4 6 33 229


Meta 1N MENDES JR 15 6 43 11 0 80 3 4 5 0 3 2 15 187
Meta 2N 
(Lote 5)


SERVENG CIVILSAN S/A 1 8 34 14 5 41 5 8 7 9 1 3 24 160


6 NORDESTINO - EIT/DELTA/GETEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 CCASF- CARIOCA/S A PAUL./SERVENG 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


14
CONSTRUCAP/FERREIRA 


GUEDES/TONIOLO BUSNELLO
1 5 16 4 0 33 2 2 4 1 7 7 123 205


32 61 298 71 5 342 24 41 46 39 25 36 221


1 3 6 1 0 3 1 3 1 1 1 1 19 41


9
CAMTER CONSTRUÇÕES E 


EMPREENDIMENTOS S/A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


10 MENDES JR / EMSA 1 1 3 1 0 4 0 0 1 0 0 2 30 43
11 OAS/GALVÃO/BARBOSA MELLO/COESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 OAS/GALVÃO/BARBOSA MELLO/COESA 1 8 8 11 0 21 1 1 2 0 2 0 12 67
13 ECAR - ENCALSO/COV/ARV/REC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3 12 17 13 0 28 2 4 4 1 3 3 61


I e II Linhas de Transmissão 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
V Linhas de Transmissão 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


I e II Subestações de Energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Subestações de Energia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


VPR EXÉRCITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 73 320 84 5 370 26 45 50 40 28 39 286


14
30
4
65
46


Contrato Encerrado/Rescindico


1560


159


151


151


9


1401


v


LE
S


T
E


SUB-TOTAL 1


Veículos + equipamentos de apoio gerencial


LOTES


GERENCIADORA²


TRECHO


Veículos + equipamentos de apoio gerencial


N/L


CMT Engenharia


PROJETISTAS NO CAMPO


SUPERVISORAS


MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO


TOTAL GERAL


428 973


RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS - PISF


Norte


Leste


Norte


Leste


SUB-TOTAL OBRAS CIVIS - EIXO NORTE


SUB-TOTAL OBRAS CIVIS - EIXO LESTE


EIXO


N
O


R
T


E


I


II


EXÉRCITO - 2º BEC


APOIO PRODUÇÃO
 CONSTRUTORAS


EXÉRCITO - 3º BEC


03/06/2013


ATUALIZADO EM:


874


367


1241


TOTAL
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4. PLANO DE CONTRATAÇÃO 
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4.1 Programação e Acompanhamento de Contratações 
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5. PROJETOS EXECUTIVOS  
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5.1 Cronograma – Projetos Executivos 
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5.2 Situação dos Contratos de Projetos Básico e Executivo 
 


Etapa Pacote Eixo Objeto
Valor 


Contratado
Valor 


Realizado
Última 


Medição


% 
Financeiro 
Realizado


Situação 
Contratual


1ª 1210 Lote A - Trecho I 18.090.218,50 21.285.705,84 nov/12 98,45% Ativo


1ª 1220 Lote B - Trecho II 18.746.489,20 20.773.140,89 fev/13 94,44% Ativo


2ª 1260 Lote F - Trechos III e IV 11.992.123,32 3.371.016,32 mar/13 23,03% Ativo


1ª 1030 Projeto Básico Trecho II / III / IV / V / VII 42.338.700,00 41.858.700,00 jan/11 98,87% Encerrado


1ª 1040 Projeto Básico - Estradas de Acesso as EB's 329.676,00 329.675,68 set/08 100,00% Encerrado


2ª 1050
Estudo de Viabilidade e Projeto Básico - 
Trecho VI -Ramal do Entremontes


17.696.673,78 14.364.797,59 dez/12 74,99% Ativo


1ª 1265 Projeto Executivo do Exército 741.193,20 741.193,27 dez/06 100,00% Encerrado


109.935.074,00 102.724.229,58 97,66%


1ª 1230 Lote C - Trecho V 14.504.565,24 15.442.996,78 fev/13 89,34% Ativo


1ª 1240 Lote D - Trecho V 13.333.310,43 13.757.138,53 dez/12 88,10% Ativo


2ª 1250 Lote E - Trecho VII (Ramal do Agreste) 16.575.110,97 17.582.690,01 nov/12 89,10% Ativo


1ª 1030 Projeto Básico Trecho II / III / IV / V / VII 28.225.800,00 27.905.800,00 jan/11 98,87% Encerrado


1ª 1040 Projeto Básico - Estradas de Acesso as EB's 494.514,00 494.513,51 set/08 100,00% Encerrado


1ª 1265 Projeto Executivo do Exército 1.111.789,80 1.111.789,90 dez/06 100,00% Encerrado


74.245.090,44 76.294.928,74 93,59%


15.614.614,24


19.733.619,66


 


 


 Exército Hita Engenharia


Exército Hita Engenharia


Funcate
FUNCATE - Fundação de Ciência, 
Aplicação e Tecnologias Espaciais


38/2007 Consórcio Ecoplan/Skill 19/07/2013


 


12/2010 Engecorps Engenharia S.A. 13/08/2013 19.154.927,92


17.285.351,7332/2007 Consórcio Techne/Projetec/BRLi 02/12/2013


01/2009
Consórcio 
Sondotécnica/Engevix/Magna


07/07/2013


Contrato Empresa/Consórcio
Término 
Previsto


Valor com 
Aditivo


Consórcio VBA/KL/Engesoft 20/11/2013 14.638.432,23


30/2007 Engecorps Engenharia S.A. 13/03/2014 21.620.414,16


31/2007 Consórcio Hidroconsult/MWH Brasil 24/08/2013 21.996.322,71


37/2007


TOTAL


N
or


te


TOTAL


Le
st


e


82.465.689,43EIXO LESTE


Funcate
FUNCATE - Fundação de Ciência, 
Aplicação e Tecnologias Espaciais


 


Exército Hita Engenharia  


EIXO NORTE 120.819.666,22


Exército Hita Engenharia


 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Medições aprovadas pelo MI e processadas pela Gerenciadora. 
 


 Contratos encerrado.     Aditivo em análise    Contratos próximo de  expirar. 
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Pacote 1050 – Projeto Básico do Lote G – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE G - 1050 CONTRATO 12/2010-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 17.696.673,78R$     PRAZO INICIAL (meses) 24


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 19.154.927,92R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 42


TOTAL ACRESCIDO 1.458.254,14R$       DATA DE INÍCIO 20/05/2010


PERCENTUAL ACRESCIDO 8,24% DATA DE TÉRMINO 13/08/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %


1º T.A. 263.999,58R$                           1,49%


2º T.A. 12


3º T.A. 6


4º T.A. 1.194.254,56R$                        6,75%


TOTAIS 18 1.458.254,14R$                        8,24%


Documentos Previstos Fase II: 50
Documentos Entregues Fase II: 75


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 03/06/2010 9


Adequação dos estudos de 
engenharia, em função das novas 
diretrizes e usos associados ao 
sistema.


28/02/2011


OS-1A 17/05/2011 1 Prorrogação da OS-1 19/05/2011


OS-2 Continuação dos serviços sem venc


OS-3 10.577.340,77R$               26/10/2011 12 Fase II 20/10/2012


ULTIMO BOLETIM Nº 32º Valor Acumulado 14.631.990,32R$                      76,39%


MÊS DE REFERÊNCIA: jan-13 Saldo a Executar 4.522.937,60R$                        23,61%


VALOR DA MEDIÇÃO: 267.192,73 Total de Aditivo 1.458.254,14R$                        8,24%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%
acima de 20%


Engecorps Engenharia S.A.
PROJETO BÁSICO


Projetos Básico - Trecho VI - Eixo Norte


Segmentos de canais e Reservatórios: Trairas e Parnamirim. Aqueduto: Trairas, Macaco, Tigre, Brígida, Pedra Grande e 
Cacimba. Túnel: Paranamirim.


DADOS 
CONTRATUAIS


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término
Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


EQUIPE ALOCADA


Alteração de cláusulas de recebimento de 
serviços e prorrogação de prazo


78
CAMPO e 


ESCRITÓRIO
PROJETO


MEDIÇÃO


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Aditivo de valor


Prorrogação de prazo contratual


Objeto


ORDEM DE SERVIÇO


7.119.333,01R$                 


Readequação dos quantitativos da planilha de 
preços e serviços em função do acréscimo do 
quantitativo de serviços de topografia de 
investigação geotécnica e projeto de 2 túneis com 
as interferências da Transnordestina.
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Pacote 1210 – Projetos Executivos do Lote A – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE A - 1210 CONTRATO 30/2007-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 18.090.218,50R$     PRAZO INICIAL (meses) 24


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 21.620.414,16R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 68


TOTAL ACRESCIDO 3.530.195,66R$       DATA DE INÍCIO 13/11/2007


PERCENTUAL ACRESCIDO 19,51% DATA DE TÉRMINO 13/03/2014


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 597.204,04R$                           3,30%


2º T.A. Aditivo de valor 673.038,02R$                           3,72%


3º T.A. Prorrogação de prazo contratual 4


4º T.A. Prorrogação de prazo contratual 6


5º T.A. Aditivo de valor 1.321.355,23R$                        7,30%


6º T.A. Aditivo de valor 695.154,16R$                           3,84%


7º T.A. Prorrogação de prazo contratual 6


8º T.A.


9º T.A. 4


10º T.A. 243.444,24R$                           1,35%


11º T.A. 6


12º T.A. 9


13º T.A. 9


TOTAIS 44 3.530.195,69R$                        19,51%


Documentos Previstos 2.725
Documentos Entregues 2.839


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 18.090.218,50R$               13/11/2007 24 Global 12/11/2009


ULTIMO BOLETIM Nº 51º Valor Acumulado 21.285.705,84R$                      98,45%


MÊS DE REFERÊNCIA: nov-12 Saldo a Executar 334.708,32R$                           1,55%


VALOR DA MEDIÇÃO: 113.038,00 Total de Aditivo 3.530.195,66R$                        19,51%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


Engecorps Engenharia S.A.
PROJETO EXECUTIVO


Fornecimento de Pórticos e Pontes Rolantes Eixo Norte da 1ª Etapa do PISF.


DADOS 
CONTRATUAIS


Segmentos de canais e Barragens: Terra Nova, Serra do Livrameto, Mangueira, Negreiros e Milagres, segmento de canal 
Angicos. Estações de Bombeamento: EBI-1, EBI-2 e EBI-3.


Prorrogação de prazo contratual


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto
Aditivo de valor


Readequaçao de quantitativos


MEDIÇÃO


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


PROJETO EQUIPE ALOCADA 6
CAMPO e 


ESCRITÓRIO


ORDEM DE SERVIÇO


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


Adequação de projeto com acréscimo de valor


Prorrogação de prazo contratual
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Pacote 1220 – Projetos Executivos do Lote B – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE B - 1220 CONTRATO 31/2007-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 18.746.489,20R$     PRAZO INICIAL (meses) 24


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 21.996.322,71R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 72


TOTAL ACRESCIDO 3.249.833,51R$       DATA DE INÍCIO 04/12/2007


PERCENTUAL ACRESCIDO 17,34% DATA DE TÉRMINO 24/08/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 182.526,00R$                           0,97%


2º T.A Aditivo de valor 1.910.346,96R$                        10,19%


3º T.A Prorrogação de prazo contratual e Valor 9 1.281.820,00R$                        6,84%


4º T.A Prorrogação de prazo contratual 12


5º T.A 5


6º T.A 4


7º T.A 6


8º T.A. (124.859,45)R$                          -0,67%


9º T.A. 6


10º T.A. 6


TOTAIS 48 3.249.833,51R$                        17,34%


Documentos Previstos 2.340
Documentos Entregues 2.482


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento
OS-1 04/12/2007 27,00 Global 03/12/2009


OS-1A 03/12/2009 7,00 Prorrogação da OS-1 03/07/2010


OS-1B 06/07/2010 12,00 Prorrogação da OS-1A 03/07/2011


OS-1C 21/03/2012 3,00 Prorrogação da OS-1B 31/05/2012


ULTIMO BOLETIM Nº 58º Valor Acumulado 20.773.141,11R$                      94,44%


MÊS DE REFERÊNCIA: fev-13 Saldo a Executar 1.223.181,60R$                        5,56%


VALOR DA MEDIÇÃO: 39.302,32 Total de Aditivo 3.249.833,51R$                        17,34%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


ORDEM DE SERVIÇO


18.746.489,20R$               


MEDIÇÃO


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


PROJETO EQUIPE ALOCADA 8
CAMPO e 


ESCRITÓRIO


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


Supressão de quantitativos e serviços no valor de 


Alteração contratual e prorrogação de prazo


Prorrogação de prazo contratual


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto
Aditivo de valor


Prorrogação de prazo contratual


Segmentos de canais e Barragens: Jati, Atalho, Porcos, Cana Brava, Cipó, Boi, Morros, Cuncas e Caiçara. UHE: Jati, 
Atalho, Ávidos I. Túneis: Cuncas I e II.


Consórcio Hidroconsult/MWH Brasil
PROJETO EXECUTIVO


Projetos Executivos - Trecho II - Eixo Norte


DADOS 
CONTRATUAIS
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Pacote 1230 – Projetos Executivos do Lote C – Eixo Leste 


 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE C - 1230 CONTRATO 32/2007-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 14.504.565,24R$     PRAZO INICIAL (meses) 24


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 17.285.351,73R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 62


TOTAL ACRESCIDO 2.780.786,49R$       DATA DE INÍCIO 05/12/2007


PERCENTUAL ACRESCIDO 19,17% DATA DE TÉRMINO 02/12/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 161.250,18R$                           1,11%


2º T.A. Aditivo de valor 736.956,03R$                           5,08%


3º T.A. Aditivo de valor 753.824,84R$                           5,20%


4º T.A. Prorrogação de prazo contratual 4


5º T.A. Prorrogação de prazo contratual 8


6º T.A. Prorrogação de prazo contratual 8


7º T.A. 232.467,65R$                           1,60%


8º T.A. 848.160,07R$                           5,85%


9º T.A 9 48.127,72R$                             0,33%


10º T.A. 9


TOTAIS 38 2.780.786,49R$                        19,17%


Documentos Previstos 2.604
Documentos Entregues 2.736


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 14.504.565,24R$               04/12/2007 24 Global 03/12/2009


ULTIMO BOLETIM Nº 53º Valor Acumulado 15.442.996,75R$                      89,34%


MÊS DE REFERÊNCIA: fev-13 Saldo a Executar 1.842.354,98R$                        10,66%


VALOR DA MEDIÇÃO: 303.380,47 Total de Aditivo 2.780.786,49R$                        19,17%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


EQUIPE ALOCADA 11
CAMPO e 


ESCRITÓRIO


ORDEM DE SERVIÇO


MEDIÇÃO


Aditivo de valor


Aditivo de valor


Prorrogação de prazo contratual


PROJETO


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto
Aditivo de valor


Aditivo de valor


Segmentos de canais e Barragens: Braúnas, Mandantes, Salgueiro, Muquém, Cacimba Nova, Bagres e Copiti. Estações de 
Bombeamento: EBV-1, EBV-2, EBV-3 e EBV-4.


Consórcio Techne/Projetec/BRLi
PROJETO EXECUTIVO


Projetos Executivos - Trecho V - Eixo Leste


DADOS 
CONTRATUAIS
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Pacote 1240 – Projetos Executivos do Lote D – Eixo Leste 


 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE D - 1240 CONTRATO 38/2007-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 13.333.310,43R$     PRAZO INICIAL (meses) 24


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 15.614.614,24R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 67


TOTAL ACRESCIDO 2.281.303,81R$       DATA DE INÍCIO 20/12/2007


PERCENTUAL ACRESCIDO 17,11% DATA DE TÉRMINO 19/07/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 272.633,50R$                           2,04%


2º T.A. Aditivo de valor 510.192,35R$                           3,83%


3º T.A. Prorrogação de prazo contratual 4


4º T.A. prorrogação de prazo contratual e valor 10 204.839,50R$                           1,54%


5º T.A. Prorrogação de prazo contratual 4


6º T.A. Aditivo de valor 466.425,44R$                           3,50%


7º T.A. Prorrogação de prazo contratual


8º T.A. 6


9º T.A. 7


10º T.A. 6 705.906,97R$                           5,29%


11º T.A. 121.306,05R$                           0,91%


12º T.A. 6


TOTAIS 43 2.281.303,81R$                        17,11%


Documentos Previstos 1.956
Documentos Entregues 2.585


 


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 13.333.310,43R$               20/12/2007 24 Global 19/12/2009


ULTIMO BOLETIM Nº 40° Valor Acumulado 13.757.138,54R$                      88,10%


MÊS DE REFERÊNCIA: dez-12 Saldo a Executar 1.857.475,70R$                        11,90%


VALOR DA MEDIÇÃO: 1.044.176,26 Total de Aditivo 2.281.303,81R$                        17,11%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


DADOS 
CONTRATUAIS


MEDIÇÃO


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


PROJETO EQUIPE ALOCADA 10
CAMPO e 


ESCRITÓRIO


ORDEM DE SERVIÇO


Prorrogação de prazo contratual


Aditivo de valor e prazo


Readequação de quant. com acréscimo de valor


Prorrogação de prazo contratual


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto
Aditivo de valor


Prorrogação de prazo contratual


Segmentos de canais e Barragens: Moxotó, Barreiros, Campos, Barro Branco. Túnel e Adutora: Monteiro. Estações de 
Bombeamento: EBV-5 e EBV-6.


Consórcio Ecoplan/Skill
PROJETO EXECUTIVO


Projetos Executivos - Trecho V - Eixo Leste
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Pacote 1250 – Projetos Executivos do Lote E – Eixo Leste 


 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE E - 1250 CONTRATO 01/2009-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 16.575.110,97R$     PRAZO INICIAL (meses) 24


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 19.733.619,66R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 50


TOTAL ACRESCIDO 3.158.508,69R$       DATA DE INÍCIO 08/04/2009


PERCENTUAL ACRESCIDO 19,06% DATA DE TÉRMINO 07/07/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 213.828,32R$                           1,29%


2º T.A. 705.908,51R$                           4,26%


3º T.A. 711.750,76R$                           4,29%


4º T.A. Prorrogação de prazo 5


5º T.A. Prorrogação de prazo 5


6º T.A. 996.203,21R$                           6,01%


7º T.A. 5


8º T.A. 170.396,08R$                           1,03%


9º T.A. 6


10º T.A. 360.421,81R$                           2,17%


11ª T.A. 5


TOTAIS 26 3.158.508,69R$                        19,06%


Documentos Previstos 3.996
Documentos Entregues 3.656


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 16.575.110,97R$               28/04/2009 24 Global 07/04/2011


ULTIMO BOLETIM Nº 43º Valor Acumulado 17.582.690,01R$                      89,10%


MÊS DE REFERÊNCIA: nov-12 Saldo a Executar 2.150.929,65R$                        10,90%


VALOR DA MEDIÇÃO: 284.054,13 Total de Aditivo 3.158.508,69R$                        19,06%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


Consórcio Sondotécnica/Engevix/Magna
PROJETO EXECUTIVO


Projetos Executivos - Trecho VII - Eixo Leste


DADOS 
CONTRATUAIS


107
CAMPO e 


ESCRITÓRIO


ORDEM DE SERVIÇO


MEDIÇÃO


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


Acréscimo de Serviços


Prorrogação de prazo


PROJETO EQUIPE ALOCADA


Aditivo de valor


Aditivo de valor


Prorrogação de prazo


Aditivo de valor


Prorrogação de prazo


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto
Aditivo de valor


Aditivo de valor


Segmentos de canais e Aquedutos: Passagem Boqueirão, Jiboi, Lagoa do Meio e Minador. Reservatório: Negros. Túneis: 
Cacimba da Mata, Cachoeira, Bom Nome, Tigre, Ipojuca I e Ipojuca II,  Adutora e EBVII-1.
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Pacote 1260 – Projetos Executivos do Lote F – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE F - 1260 CONTRATO 37/2007-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 11.992.123,32R$     PRAZO INICIAL (meses) 24


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 14.638.432,23R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 72


TOTAL ACRESCIDO 2.646.308,91R$       DATA DE INÍCIO 21/12/2007


PERCENTUAL ACRESCIDO 22,07% DATA DE TÉRMINO 20/11/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 489.319,40R$                           4,08%


2º T.A. Prorrogação de prazo contratual 12


3º T.A. 12


4º T.A. 12 2.156.989,51R$                        17,99%


5º T.A. 12


TOTAIS 48 2.646.308,91R$                        22,07%


Documentos Previstos 2.104
Documentos Entregues 575


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento
OS-1 21/12/2007 24 Global 20/12/2009


OS-1A 04/01/2010 12 Prorrogação da OS-1 21/12/2010


ULTIMO BOLETIM Nº 05º Valor Acumulado 3.371.016,31R$                        23,03%


MÊS DE REFERÊNCIA: mar-13 Saldo a Executar 11.267.415,92R$                      76,97%


VALOR DA MEDIÇÃO: 1.220.988,20 Total de Aditivo 2.646.308,91R$                        22,07%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


Consórcio VBA/KL/Engesoft
PROJETO EXECUTIVO


Projetos Executivos - Trecho III e IV - Eixo Norte


DADOS 
CONTRATUAIS


Segmentos de canais e Aquedutos: São Joaquim, Angical, Taboca Cima, Balanço, Cipó, Bom Jardim, Serra da Areia, 
Casemiro, Serra Nova, Mofumbo, Ribeiro, Taboca, Jitirama, Salgado. Túnel: Serra da Areia e Salgado I. Reservatório: 
Várzea Grande.


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


41
CAMPO e 


ESCRITÓRIO


ORDEM DE SERVIÇO


11.992.123,32R$               


MEDIÇÃO


Aditivo de valor e prorrogação de prazo


Prorrogação de prazo contratual


PROJETO EQUIPE ALOCADA


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto
Aditivo de valor


Prorrogação de prazo contratual
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6. GERENCIAMENTO DE CONTRATOS 
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Pacote 1375 – Gerenciamento e Apoio Técnico do PISF 


 
CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE   1375 CONTRATO 09/2005-MI


ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 62.587.163,09R$     PRAZO INICIAL (meses) 60


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 78.233.953,86R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 70


TOTAL ACRESCIDO 15.646.790,77R$     DATA DE INÍCIO 15/03/2005


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO 15/03/2010


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A.


2º T.A. 10 15.646.790,77R$                      25,00%


TOTAIS 10 15.646.790,77R$                      25,00%


Consórcio Logos/Concremat
GERENCIAMENTO


Consultoria para gerenciamento e apoio técnico na implantação da 1ª Etapa do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com Bacias do Nordeste Setentrional.


ADITIVOS CONTRATUAIS:


Objeto


Aditivo de valor e prazo


DADOS 
CONTRATUAIS
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Pacote 1376 – Gerenciamento e Apoio Técnico do PISF 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE   1376 CONTRATO 34/2009-MI


ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 73.622.015,29R$     PRAZO INICIAL (meses) 60


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 91.092.773,32R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 60


TOTAL ACRESCIDO 17.470.758,03R$     DATA DE INÍCIO 17/12/2009


PERCENTUAL ACRESCIDO 23,73% DATA DE TÉRMINO 16/12/2014


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 4.310.871,93R$                        5,86%


2º T.A. Readequação de quantitativos da planilha de preços e serviços


3º T.A.


4º T.A. 13.159.886,10R$                      17,87%


934.745,79R$                           1,27%


(934.745,79)R$                          -1,27%


TOTAIS 0 17.470.758,03R$                      23,73%


Esc. Base Brasília 70 Petrolândia 5


Custódia 3 Salgueiro 27


ULTIMO BOLETIM Nº 42º Valor Acumulado 86.452.404,94R$                      94,91%


MÊS DE REFERÊNCIA: mai-13 Saldo a Executar 4.640.368,38R$                        5,09%


VALOR DA MEDIÇÃO: 1.670.182,99 Total de Aditivo 17.470.758,03R$                      23,73%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


TOTAL MAÕ DE OBRA 105


Consórcio Logos-Concremat²
GERENCIAMENTO


Consultoria para gerenciamento e apoio técnico na continuação  da 1ª Etapa e implantação da 2ª Etapa do Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com Bacias do Nordeste Setentrional.


DADOS 
CONTRATUAIS


Aviso de anulação que torna sem efeito a 
publicaçãodo extrato do 5º termo aditivo


MEDIÇÃO


Aditivo de valor


Alteração da razão social da consorciada Logos Engenharia Ltda, em razão de sua incorporação pela sua 
controladora Arcadis Logos S/A.


Replanilhamento com acréscimo de valor


Replanilhamento com acréscimo de valor


QUANTITATIVOS DO PERÍODO


5º T.A.


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


ADITIVOS CONTRATUAIS:


Objeto


94,91%


5,09%


Valor Acumulado


Saldo a Executar
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7. SUPERVISÃO DE OBRAS 
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7.1 Situação dos Contratos de Supervisão e Gerenciamento 
 


Pacote
Lote / 


Trecho
Eixo


Última 
Medição


Situação 
Contratual


1305 01 out/11 Encerrado


1310 02 out/11 Encerrado


1315 03 jun/12 Encerrado


1320 04 jun/12 Encerrado


1325 05 fev/09 Rescindido


1330 06 out/12 Encerrado


1335 07 mar/12 Encerrado


1340 08 mai/11 Encerrado


1370 14 mar/13 Ativo


1301 Trecho I Ativo


1302 Trecho II Ativo


1375 dez/09 Encerrado


1376 mai/13 Ativo


1345 09 set/11 Encerrado


1350 10 out/11 Encerrado


1355 11 dez/11 Encerrado


1360 12 out/12 Encerrado


1365 13 mar/11 Encerrado


1303 Trecho V Ativo


 


 


6.708.531,36


86.452.404,97


5.821.187,02


5.603.220,05


91.092.773,32


 


7.027.225,83 6.740.649,41


5.357.389,88


84,19%


58,40%


16,55%


75,74%


94,91%


1,81%


91,35%


95,29%


88,96%


72,20%


100,00%


0,00%


0,00%


5.927.582,06


1.072.444,95


Consórcio Logos-Concremat²


Consórcio Maubertec/Esteio/LBR


30/10/2011Ductor Implantação de Projetos Ltda


73.622.015,29


 


 


Magna Engenharia Ltda 07/04/2016 58.453.651,96


78.233.953,86 78.288.669,26


161.304.276,95


39.884.739,92


39.938.815,29


Consórcio Logos/Concremat 15/03/2010


6.299.367,28


12/2008


10/2008 Engevix Engenharia S.A.


69/2012


68/2012


 


7.826.241,98


30/11/2012 7.310.678,73


3.797.018,556.501.764,996.479.391,8930/11/2012


Magna Engenharia Ltda


6.161.505,18Rescindido


6.403.727,66


% Financeiro 
Realizado


4.782.254,20


4.196.106,73


 


8.002.679,82


8.207.723,33


81,73%


65,55%


34/2009 16/12/2014


Magna Engenharia Ltda


11/2008


6.401.577,27


15/2008


41/2007


MWH Brasil Engenharia e Projetos Ltda


Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.


14/2008


6.763.772,1134/2007 30/10/2011


35/2007 6.478.735,81


09/2005 62.587.163,09


31/05/201319/2008


Consórcio CEQ Integração 19/02/2016


30/10/2011


Contrato Término Previsto Valor Realizado


7.301.249,13


6.339.913,84 5.439.800,97


Valor Contratado
Valor com 


Aditivo


Engevix Engenharia S.A.


7.534.698,46Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.


 


 


Empresa


30/06/2012


30/06/2012 5.850.958,23


111.679,99


56/2012 Consórcio Ecoplan-Techne-Skill 24/12/2015 59.795.544,19  


Ecoplan Engenharia Ltda


91.954.967,62


Ductor Implantação de Projetos Ltda


5.621.981,86


30/10/2011


30/12/2012 6.146.141,91


6.160.263,41


95,92%


91,83%


Tecnosolo Engenharia S.A.


31/10/2011Enger Engenharia S.A.


Enger Engenharia S.A. 31/10/2011


24,76%


29.682.709,77 32,28%


N/L


TOTAL


Le
st


e
N


or
te


TOTAL EIXO NORTE


EIXO LESTE 225.672.351,44


155.517.341,15


0,00%


40/2007


16/2008 94,71%


30/04/2012


5.621.980,77


5.621.936,53


36/2007


13/2008


46/2007


6.655.587,80


 


 


 


 
(*) Medições aprovadas pelo MI e processadas pela Gerenciadora. 
 


 Contratos encerrado.     Aditivo em análise    Contratos próximo de  expirar. 
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Pacote 1301 – Supervisão – Trecho I – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE TRECHO I - 1301 CONTRATO 69/2012-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 39.884.739,92R$     PRAZO INICIAL (meses) 40


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 39.884.739,92R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 40


TOTAL ACRESCIDO -R$                       DATA DE INÍCIO 20/12/2012


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO 19/02/2016


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A.


TOTAIS 0 -R$                                        0,00%


Referência ALERTA


Data:


Mobilizados 0


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2013 39.884.739,92 21/01/2013 30 Supervisão 21/07/2015


ULTIMO BOLETIM Nº 0 Valor Acumulado -R$                                        0,00%
MÊS DE REFERÊNCIA: --- Saldo a Executar 39.884.739,92R$                      100,00%


VALOR DA MEDIÇÃO: 0,00 Total de Aditivo -R$                                        0,00%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


Consórcio CEQ Integração
SUPERVISÃO


Supervisão - Trecho I - EIXO NORTE


DADOS 
CONTRATUAIS


PRODUTO
Relatório Entregue


QUANTITATIVOS DO PERÍODO


ORDEM DE SERVIÇO


MEDIÇÃO


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


ADITIVOS CONTRATUAIS:


Objeto
Alteração da alínia "b" da subcláusula terceira da 


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou 
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Pacote 1302 – Supervisão – Trecho II – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE TRECHO II - 1302 CONTRATO 68/2012-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 58.453.651,96R$     PRAZO INICIAL (meses) 40


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 58.453.651,96R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 40


TOTAL ACRESCIDO -R$                       DATA DE INÍCIO 08/02/2013


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO 07/04/2016


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %


1º T.A.


TOTAIS 0 -R$                                        0,00%


Referência ALERTA


Data:


Mobilizados 0


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2013 19.085.796,04 11/03/2013 40 Execução de supervisão 07/04/2016


ULTIMO BOLETIM Nº 0 Valor Acumulado -R$                                        0,00%
MÊS DE REFERÊNCIA: --- Saldo a Executar 58.453.651,96R$                      100,00%


VALOR DA MEDIÇÃO: 0,00 Total de Aditivo -R$                                        0,00%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


QUANTITATIVOS DO PERÍODO


ORDEM DE SERVIÇO


MEDIÇÃO


ADITIVOS CONTRATUAIS:


Objeto
Alteração da alínia "b" da subcláusula terceira da 
cláusula vigésima - sanções administrativas


DADOS 
CONTRATUAIS


PRODUTO
Relatório Entregue


Magna Engenharia Ltda
SUPERVISÃO


Supervisão - Trecho II - EIXO NORTE


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou 
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Pacote 1303 – Supervisão – Trecho V – Eixo Leste 


 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE TRECHO V - 1303 CONTRATO 56/2012-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 59.795.544,19R$     PRAZO INICIAL (meses) 38


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 59.795.544,19R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 40


TOTAL ACRESCIDO -R$                       DATA DE INÍCIO 24/10/2012


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO 24/12/2015


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A.


TOTAIS 0 -R$                                        0,00%


Referência ALERTA


Data:


Mobilizados 0


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2012 19.051.238,96R$               09/01/2013 12


Consultoria especializada para 
Supervisão, Acompanhamento 
Técnico e Controle Tecnológico 
em Obras


08/01/2014


ULTIMO BOLETIM Nº 0 Valor Acumulado -R$                                        0,00%
MÊS DE REFERÊNCIA: --- Saldo a Executar 59.795.544,19R$                      100,00%


VALOR DA MEDIÇÃO: 0,00 Total de Aditivo -R$                                        0,00%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


ADITIVOS CONTRATUAIS:


Consórcio Ecoplan-Techne-Skill
SUPERVISÃO


Supervisão - Trecho V - EIXO LESTE


DADOS 
CONTRATUAIS


Objeto
Alteração da alínia "b" da subcláusula terceira da 


PRODUTO
Relatório Entregue


QUANTITATIVOS DO PERÍODO


ORDEM DE SERVIÇO


MEDIÇÃO


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou
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Pacote 1305 – Supervisão de Obra – Lote 01 – Trecho I – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 01 - 1305 CONTRATO 34/2007-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 6.763.772,11R$       PRAZO INICIAL (meses) 40


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 8.207.723,33R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 46


TOTAL ACRESCIDO 1.443.951,22R$       DATA DE INÍCIO 20/12/2007


PERCENTUAL ACRESCIDO 21,35% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 2


2º T.A. 4


3º T.A. 1.443.951,22R$                        21,35%


TOTAIS 6 1.443.951,22R$                        21,35%


Referência ALERTA
out-11


Data: 13/12/2011 45


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 270.000,00R$                    24/01/2008 1
Levantamento, análise e 
consolidação de documento.


23/02/2008


02/2008 480.000,00R$                    24/01/2008 4
Implantação e fiscalização da 
implantação e ateste das 
medições.


23/05/2008


03/2008 1.040.000,00R$                 24/01/2008 11 Execução da supervisão. 23/12/2008


03A/2008 3.880.000,00R$                 09/07/2008 18
Prorrogação da execução e 
ampliação para a área do 
exército.


14/01/2010


04/2009 1.093.772,11R$                 08/03/2010 16


Desenvolver e viabilizar a 
interface entre as empresas, 
Supervisionar e fiscalizar os 
serviços, Executar o controle 
tecnológico de materiais e 
serviços prestados, controle 
geométrico e topográfico, das 
obras e fornecimento, dos 
planos ambientais e e laboração 
de relatório de andamento 


14/05/2011


ULTIMO BOLETIM Nº 45º Valor Acumulado 7.301.249,14R$                        88,96%
MÊS DE REFERÊNCIA: out-11 Saldo a Executar 906.474,19R$                           11,04%


VALOR DA MEDIÇÃO: 136.244,64 Total de Aditivo 1.443.951,22R$                        21,35%


Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.
SUPERVISÃO


Supervisão - Trecho I - Eixo Norte


Relatório Entregue


DADOS 
CONTRATUAIS


ADITIVOS CONTRATUAIS:


1305-RAN-1001-00-01-056-R01


ORDEM DE SERVIÇO


MEDIÇÃO


Objeto
Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


Aditivo de valor


PRODUTO
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Pacote 1310 – Supervisão de Obra – Lote 02 – Trecho I – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 02 - 1310 CONTRATO 41/2007-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 6.339.913,84R$       PRAZO INICIAL (meses) 40


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 7.534.698,46R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 46


TOTAL ACRESCIDO 1.194.784,62R$       DATA DE INÍCIO 31/12/2007


PERCENTUAL ACRESCIDO 18,85% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %


1º T.A. 961.357,59R$                           15,16%


2º T.A. 2


3º T.A. Prorrogação de prazo contratual 4


4º T.A. 233.427,03R$                           3,68%


TOTAIS 6 1.194.784,62R$                        18,85%


Referência ALERTA
out-11


Data: 09/12/2011 39


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 360.000,00R$                    24/07/2008 2
Levantamento, análise e 


consolidação de documento.
24/09/2008


02/2007 443.413,00R$                    24/09/2008 4
Implantação e fiscalização da 


implantação e ateste das 
medições.


24/01/2009


02A/2008 -R$                                 25/012009 4


Prorrogação da OS- 2 para 
implantação e fiscalização da 


implantação e ateste das 
medições.


25/05/2009


03/2008 2.507.202,16R$                 27/02/2009 15 Execução da supervisão. 26/05/2010


04/2008 28/05/2010 Execução da supervisão. 23/04/2011


ULTIMO BOLETIM Nº 39º Valor Acumulado 5.439.800,97R$                        72,20%
MÊS DE REFERÊNCIA: out-11 Saldo a Executar 2.094.897,49R$                        27,80%


VALOR DA MEDIÇÃO: 162.554,33 Total de Aditivo 1.194.784,62R$                        18,85%


Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.
SUPERVISÃO


Fornecimento das Tubulações do Eixo Norte da 1ª Etapa do PISF.


DADOS 
CONTRATUAIS


Relatório Entregue
PRODUTO 1310-RAN-1001-00-01-044-R00


Replanilhamento c/acréscimo


Prorrogação de prazo contratual


Readequação do quantitativo e custos


ORDEM DE SERVIÇO


MEDIÇÃO


ADITIVOS CONTRATUAIS:


Objeto
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Pacote 1315 – Supervisão de Obra – Lote 03 – Trecho I – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 03 - 1315 CONTRATO 41/2007-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 5.850.958,23R$       PRAZO INICIAL (meses) 40


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 5.850.958,23R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 48


TOTAL ACRESCIDO -R$                       DATA DE INÍCIO 12/05/2009


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A.


2º T.A. 4


3º T.A. 2


4º T.A. 2


TOTAIS 8 -R$                                        0,00%


Referência ALERTA
FINAL


Data: 18/07/2012


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 270.000,00R$                    30/09/2008 47
Levantamento, análise e 


consolidação de documento.
30/10/2008


02/2008 350.000,00R$                    03/11/2008 48
Implantação e fiscalização da 


implantação e ateste das 
medições.


03/02/2009


02A/2008 -R$                                 21/01/2009 65


Prorrogação da OS-2 da 
implantação e fiscalização da 


implantação e ateste das 
medições.


20/03/2009


02B/2008 -R$                                 19/03/2009 98


Prorrogação da OS-2A da 
implantação e fiscalização da 


implantação e ateste das 
medições.


20/05/2009


03/2008 266.000,00R$                    21/01/2009 66 Execução da supervisão. 21/03/2009


04/2008 2.114.000,00R$                 20/03/2009 97
Continuidade na execução da 


supervisão.
19/06/2010


05/2008 2.850.958,23R$                 21/06/2010 171
Continuidade na execução da 


supervisão.
10/10/2011


ULTIMO BOLETIM Nº 44º Valor Acumulado 4.782.254,20R$                        81,73%
MÊS DE REFERÊNCIA: jun-12 Saldo a Executar 1.068.704,03R$                        18,27%


VALOR DA MEDIÇÃO: 63.226,24 Total de Aditivo -R$                                        0,00%


ORDEM DE SERVIÇO


MEDIÇÃO


Readequaçõ de quantitativo e prazo


1315-RFC-1001-00-00-001-R00


MWH Brasil Engenharia e Projetos Ltda
SUPERVISÃO


ADITIVOS CONTRATUAIS:


Objeto
Readequação de quantitativos


Prorrogação de prazo contratual


Readequação de quantitativos e prazo


Supervisão - Trecho I - Eixo Norte


DADOS 
CONTRATUAIS


PRODUTO
Relatório Entregue
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Pacote 1320 – Supervisão de Obra – Lote 04 – Trecho I – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 04 - 1320 CONTRATO 14/2008-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 6.401.577,27R$       PRAZO INICIAL (meses) 40


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 6.401.577,27R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 45


TOTAL ACRESCIDO -R$                       DATA DE INÍCIO 10/06/2008


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A.


2º T.A. 3


3º T.A. Prorrogação de prazo contratual 2


TOTAIS 5 -R$                                        0,00%


Referência ALERTA
FINAL


Data: 02/07/2012


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 230.000,00R$                    30/09/2008 2
Levantamento, análise e 


consolidação de documento.
30/11/2008


02/2008 600.000,00R$                    30/09/2008 4
Implantação e fiscalização da 


implantação e ateste das 
medições.


30/01/2009


02A/2008 -R$                                 19/03/2009 3 Prorrogação da OS-2 28/02/2009


02B/2008 -R$                                 30/07/2009 3 Prorrogação da OS-2A 30/07/2009


02C/2008 -R$                                 04/09/2009 3 Prorrogação da OS-2B 30/10/2009


02D/2008 -R$                                 05/09/2009 3 Prorrogação da OS-2C 31/10/2009


02E/2008 06/09/2009 3 Prorrogação da OS-2D 02/08/2010


02F/2008 04/08/2010 3 Prorrogação da OS-2E 02/12/2010


03/2008 908.000,00R$                    28/01/2009 6 Execução da supervisão. 28/07/2009


03A/2008 -R$                                 30/07/2009 6 Prorrogação da OS-3 26/01/2010


03B/2008 -R$                                 25/01/2010 6 Prorrogação da OS-3A 24/07/2010


03C/2008 -R$                                 02/08/2010 6 Prorrogação da OS-3B 29/01/2011


04/2008 1.806.341,01R$                 23/03/2011 10 Identico ao objeto original 30/11/2011


ULTIMO BOLETIM Nº 44º Valor Acumulado 4.196.106,72R$                        65,55%
MÊS DE REFERÊNCIA: jun-12 Saldo a Executar 2.205.470,55R$                        34,45%


VALOR DA MEDIÇÃO: 53.386,00 Total de Aditivo -R$                                        0,00%


Engevix Engenharia S.A.


Supervisão - Trecho I - Eixo Norte


MEDIÇÃO


PRODUTO
Relatório Entregue


1320-RFC-1001-00-00-001-R01


ORDEM DE SERVIÇO


ADITIVOS CONTRATUAIS:


Objeto
Readequação de quantitativos


Prorrogação de prazo contratual


DADOS 
CONTRATUAIS


SUPERVISÃO
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Pacote 1325 – Supervisão de Obra – Lote 05 – Trecho II – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Rescindido
LOTE / PACOTE 05 - 1325 CONTRATO 10/2008-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 6.161.505,18R$       PRAZO INICIAL (meses) 40


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 6.161.505,18R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 40


TOTAL ACRESCIDO -R$                       DATA DE INÍCIO 10/06/2008


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %


TOTAIS 0 -R$                                        0,00%


Referência ALERTA


Data:


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 30/10/2008 2
Levantamento, análise e 


consolidação de 
documento.


30/12/2008


OS-1A 28/01/2009 6


Prorrogação dos serviços 
de Levantamento, análise 


e consolidação de 
documento.


28/06/2009


ULTIMO BOLETIM Nº 4º Valor Acumulado 111.679,99R$                           1,81%
MÊS DE REFERÊNCIA: Rescindido Saldo a Executar 6.049.825,19R$                        98,19%


VALOR DA MEDIÇÃO: 30.701,58 Total de Aditivo -R$                                        0,00%


ORDEM DE SERVIÇO


6.161.505,18R$                 


MEDIÇÃO


Engevix Engenharia S.A.
SUPERVISÃO


Fornecimento de projeto executivo, execução de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais, comissionamento e testes de campo das Linhas de Transmição 230 kV do Eixo Leste.


DADOS 
CONTRATUAIS


PRODUTO
Relatório Entregue


ADITIVOS CONTRATUAIS:


Objeto


 


 


Observações: 


� Assinado em 15/08/2011 e publicado em 16/08/2011, o Termo de Rescisão Amigável com o 
contrato nº 10/2008-MI, com a empresa Engevix Engenharia S/A – Lote 05 Supervisão. 
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Pacote 1330 – Supervisão de Obra – Lote 06 - Trecho II – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 06 - 1330 CONTRATO 11/2008-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 6.403.727,66R$       PRAZO INICIAL (meses) 40


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 8.002.679,82R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 52


TOTAL ACRESCIDO 1.598.952,16R$       DATA DE INÍCIO 02/06/2008


PERCENTUAL ACRESCIDO 27,41% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 156.525,52R$                           2,44%


2º T.A. Prorrogação de prazo contratual 3


3º T.A. 2 523.467,67R$                           8,17%


4º T.A. 7 1.075.484,58R$                        16,79%


TOTAIS 12 1.755.477,77R$                        27,41%


Referência ALERTA
FINAL


Data: 30/11/2012


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 168.106,67R$                    30/10/2008 2
Levantamento, análise e 
consolidação de documento.


29/12/2008


OS-2 564.769,54R$                    30/12/2008 4
Implantação e fiscalização da 
implantação e ateste das 
medições.


29/04/2009


OS-3 564.775,07R$                    20/05/2009 4 Execução da supervisão. 20/09/2009


OS-4 1.100.000,00R$                 18/09/2009 7 Execução da supervisão. 18/04/2010


OS-5 15/04/2010 17 Execução da supervisão. 18/09/2011


OS 06 11/11/2011 2 Execução da supervisão. 18/01/2012


OS 07 4.006.076,38R$                 0703/2012 1 Execução da supervisão. 30/04/2012


ULTIMO BOLETIM Nº 48º Valor Acumulado 7.310.678,74R$                        91,35%
MÊS DE REFERÊNCIA: out-12 Saldo a Executar 692.001,08R$                           8,65%


VALOR DA MEDIÇÃO: 222.623,57 Total de Aditivo 1.598.952,16R$                        27,41%


1330-RFC-1001-00-00-001-R00


ORDEM DE SERVIÇO


MEDIÇÃO


Magna Engenharia Ltda
SUPERVISÃO


Supervisão - Trecho II - Eixo Norte


DADOS 
CONTRATUAIS


Objeto
Aditivo de valor


Readequação de preços com acréscimos de valor


Read. c/ acréscimos de valor e prorrog. de  prazo


PRODUTO
Relatório Entregue


ADITIVOS CONTRATUAIS:
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Pacote 1335 – Supervisão de Obra – Lote 07 - Trecho II – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 07 - 1335 CONTRATO 12/2008-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 6.479.391,89R$       PRAZO INICIAL (meses) 40


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 6.501.764,99R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 52


TOTAL ACRESCIDO 22.373,10R$            DATA DE INÍCIO 02/06/2008


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 22.373,10R$                             0,35%


2º T.A. 3


3º T.A. 2


4º T.A. 7


5º T.A.


TOTAIS 12 22.373,10R$                             0,35%


Referência ALERTA
FINAL


Data: 28/11/2012


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 173663,92 30/10/2007 2
Levantamento, análise e 


consolidação de documento.
30/12/2007


OS-1A 173663,92 09/01/2009 2 Prorrogação da OS-1 28/02/2008


OS-1B 152927,79 19/03/2009 2 Prorrogação da OS-1A 28/04/2008


OS-1C 1100000 19/05/2009 2 Prorrogação da OS-1B 27/06/2008


OS-2 10/06/2009
Implantação e fiscalização da 


implantação e ateste das 
medições.


27/06/2008


OS-3 27/11/2009


Supervisionar e fiscalizar o 
desenvolvimento dos serviços 
de obras; controle geométrico e 
topográfico dos diversos lotes; 
conferir, analisar e atestar as 


medições.


27/11/2011


OS-4 27/05/2011 Serviços diversos de supervisão. 01/10/2011


OS-05/2008 726405,54 10/11/2011 6 Serviços diversos de supervisão. 01/02/2012


OS-06/2008 5778702,86 07/03/2012 24 Serviços diversos de supervisão. 30/04/2012


ULTIMO BOLETIM Nº 41° Valor Acumulado 3.797.018,54R$                        58,40%
MÊS DE REFERÊNCIA: mar-12 Saldo a Executar 2.704.746,45R$                        41,60%


VALOR DA MEDIÇÃO: 18.431,18 Total de Aditivo 22.373,10R$                             0,35%


ORDEM DE SERVIÇO


MEDIÇÃO


Magna Engenharia Ltda
SUPERVISÃO


Supervisão - Trecho II - Eixo Norte


DADOS 
CONTRATUAIS


PRODUTO
Relatório Entregue


1335-RFC-1001-00-00-001-R00


Objeto
Aditivo de valor


Aditivo de prazo contratual


Prorrogação de prazo


Prorrogação de prazo


Readequação de quantitativos s/reflexo financeiro


ADITIVOS CONTRATUAIS:
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Pacote 1340 – Supervisão de Obra – Lote 08 – Trecho I – Eixo Norte 


 


CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 08 - 1340 CONTRATO 35/2007-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 6.478.735,81R$       PRAZO INICIAL (meses) 40


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 6.478.735,81R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 46


TOTAL ACRESCIDO -R$                       DATA DE INÍCIO 20/12/2007


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 2


2º T.A. 4


3º T.A.


TOTAIS 6 -R$                                        0,00%


Referência ALERTA
mai-11


Data: 20/06/2011 49


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 320.000,00R$                    01/04/2008 3
Levantamento, análise e 


consolidação de documento.
30/06/2008


02/2008 600.000,00R$                    01/04/2008 4
Implantação e fiscalização da 


implantação e ateste das 
medições.


30/06/2008


03/2008 1.080.000,00R$                 01/04/2008 6 Execução da supervisão. 19/07/2009


03A/2008 -R$                                 27/03/2009 12 Prorrogação da OS-3 30/09/2009


03B/2010 -R$                                 07/06/2010 12 Prorrogação da OS-3A/2008 30/09/2010


ULTIMO BOLETIM Nº 37º Valor Acumulado 1.072.444,97R$                        16,55%
MÊS DE REFERÊNCIA: mai-11 Saldo a Executar 5.406.290,84R$                        83,45%


VALOR DA MEDIÇÃO: 6.269,22 Total de Aditivo -R$                                        0,00%


MEDIÇÃO


Ductor Implantação de Projetos Ltda
SUPERVISÃO


Supervisão - Trecho I - Eixo Norte


DADOS 
CONTRATUAIS


PRODUTO
Relatório Entregue


1340-RAN-1601-00-01-049-R00


ORDEM DE SERVIÇO


Objeto
Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


Aditivo de valor Aditivo cancelado conforme D.O.U 27/12/2011


ADITIVOS CONTRATUAIS:
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Pacote 1345 – Supervisão de Obra – Lote 09 – Trecho V – Eixo Leste 


 
CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 09 - 1345 CONTRATO 36/2007-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 5.621.980,77R$       PRAZO INICIAL (meses) 40


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 7.027.225,83R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 46


TOTAL ACRESCIDO 1.405.245,06R$       DATA DE INÍCIO 20/12/2007


PERCENTUAL ACRESCIDO 25,00% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 990.219,34R$                           17,61%


2º T.A. 2


3º T.A. Prorrogação de prazo contratual 4


4º T.A. 415.025,72R$                           7,38%


TOTAIS 6 1.405.245,06R$                        25,00%


Referência ALERTA
FINAL


Data: 08/12/2011


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 240.000,00R$                    04/03/2008 3
Levantamento, análise e 


consolidação de documento.
03/06/2008


02/2008 600.000,00R$                    04/03/2008 4
Implantação e fiscalização da 


implantação e ateste das 
medições.


10/03/2009


03/2008 1.050.000,00R$                 04/03/2008 6 Execução da supervisão. 19/07/2009


03A/2008 2.100.000,00R$                 15/07/2008 18
Prorrogação da execução e 
ampliação para a área do 


exército.
14/01/2010


03B/2007 -R$                                 01/04/2010 5 Prorrogação da OS-3A 14/06/2010


04/2007 1.631.980,77R$                 01/04/2010 18
Implantação e fiscalização da 


implantação e ateste das 
medições.


30/09/2011


ULTIMO BOLETIM Nº 45º Valor Acumulado 6.740.649,61R$                        95,92%
MÊS DE REFERÊNCIA: set-11 Saldo a Executar 286.576,22R$                           4,08%


VALOR DA MEDIÇÃO: 123.160,40 Total de Aditivo 1.405.245,06R$                        25,00%


1345-RFC-2001-00-01-001-R00


ORDEM DE SERVIÇO


MEDIÇÃO


Enger Engenharia S.A.
SUPERVISÃO


Supervisão - Trecho V - Eixo Leste


DADOS 
CONTRATUAIS


Readequação de quantitativos


Prorrogação de prazo contratual


Readequação de quantitativos


PRODUTO
Relatório Entregue


ADITIVOS CONTRATUAIS:


Objeto
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Pacote 1350 – Supervisão de Obra – Lote 10 – Trecho V – Eixo Leste 


 


CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 10 - 1350 CONTRATO 46/2007-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 5.621.981,86R$       PRAZO INICIAL (meses) 40


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 6.708.531,36R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 46


TOTAL ACRESCIDO 1.086.549,50R$       DATA DE INÍCIO 31/12/2007


PERCENTUAL ACRESCIDO 19,33% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 2


2º T.A.


3º T.A. Prorrogação de prazo contratual 4


4º T.A. 1.086.549,50R$                        19,33%


TOTAIS 6 1.086.549,50R$                        19,33%


Referência ALERTA
FINAL


Data: 17/11/2011


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 238.964,93R$                    27/02/2009 2
Levantamento, análise e 


consolidação de documento.
27/04/2009


01A/2008 -R$                                 20/05/2009 4 Prorrogação da OS-1 26/09/2009


02/2008 2.247.668,47R$                 27/02/2009 15
Implantação e fiscalização da 


implantação e ateste das 
medições.


27/05/2011


03/2008 3.159.435,36R$                 26/03/2009 38 Execução da supervisão. 25/05/2012


ULTIMO BOLETIM Nº 32º Valor Acumulado 6.160.263,31R$                        91,83%
MÊS DE REFERÊNCIA: out-11 Saldo a Executar 548.268,05R$                           8,17%


VALOR DA MEDIÇÃO: 160.824,67 Total de Aditivo 1.086.549,50R$                        19,33%


1350-RFC-2001-00-01-001-R00


ORDEM DE SERVIÇO


MEDIÇÃO


Enger Engenharia S.A.
SUPERVISÃO


Supervisão - Trecho V - Eixo Leste


DADOS 
CONTRATUAIS


Objeto
Prorrogação de prazo contratual


Readequação de quantitativos


Readequação de quantitativos


PRODUTO
Relatório Entregue


ADITIVOS CONTRATUAIS:
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Pacote 1355 – Supervisão de Obra – Lote 11 – Trecho V – Eixo Leste 


 
CONTRATADA Encerrado


LOTE / PACOTE 11 - 1355 CONTRATO 13/2008-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 5.621.936,53R$       PRAZO INICIAL (meses) 40


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 5.621.936,53R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 46


TOTAL ACRESCIDO -R$                       DATA DE INÍCIO 10/06/2008


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. Redimensionamento de equipe e readequação de quantitativos


2º T.A. 4


3º T.A. 2


TOTAIS 6 -R$                                        0,00%


Referência ALERTA
dez-11


Data: 07/02/2012 36


Escritório 0


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 450.000,00R$                    24/07/2008 2
Levantamento, análise e 
consolidação de 
documento.


24/09/2008


02/2008 270.000,00R$                    09/09/2008 2


Implantação e fiscalização 
da implantação e ateste 
das medições.


09/11/2008


03/2008 2.102.352,31R$                 09/10/2008 15 Execução da supervisão. 09/01/2010


04/2008 1.700.000,00R$                 17/12/2009 12 Execução da supervisão. 09/01/2011


05/2008 1.099.584,22R$                 15/02/2011 9 Execução da supervisão. 11/10/2011


ULTIMO BOLETIM Nº 42º Valor Acumulado 5.357.389,88R$                        95,29%
MÊS DE REFERÊNCIA: dez-11 Saldo a Executar 264.546,65R$                           4,71%


VALOR DA MEDIÇÃO: 48.853,56 Total de Aditivo -R$                                        0,00%


ADITIVOS CONTRATUAIS:


Objeto


ORDEM DE SERVIÇO


MEDIÇÃO


Tecnosolo Engenharia S.A.


SUPERVISÃO
Supervisão - Trecho V - Eixo Leste


DADOS 
CONTRATUAIS


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


PRODUTO
Relatório Entregue


1355-REL-2001-00-00-036-R00


QUANTITATIVOS DO PERÍODO
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Pacote 1360 – Supervisão de Obra – Lote 12 - Trecho V – Eixo Leste 


CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 12 - 1360 CONTRATO 16/2008-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 6.146.141,91R$       PRAZO INICIAL (meses) 40


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 6.146.141,91R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 54


TOTAL ACRESCIDO -R$                       DATA DE INÍCIO 10/06/2008


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A.


2º T.A. Redimensionamento de equipe e readequação de quantitativos


3º T.A. 3


4º T.A. 3


5º T.A. Prorrogação de prazo contratual 7


6º T.A. 1


TOTAIS 14 -R$                                        0,00%


Referência ALERTA
nov-12


Data: 30/10/2012 50


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 160.000,00R$                    24/07/2008 2
Levantamento, análise e 


consolidação de documento.
24/09/2008


01A/2008 150.000,00R$                    25/09/2008 1 Prorrogação da OS-1 20/11/2008


02/2008 338.325,31R$                    31/10/2008 3
Implantação e fiscalização da 


implantação e ateste das 
medições.


30/01/2009


02A/2008 -R$                                 27/05/2009 6 Prorrogação OS-2A 28/07/2009


03/2008 2.697.633,65R$                 31/10/2010 15 Execução da supervisão. 01/02/2010


03A/2008 -R$                                 31/01/2010 12 Prorrogação da OS-3 31/01/2011


04/2008 2.800.182,95R$                 16/02/2011 8


Implantação e fiscalização da 
implantação e ateste das 
medições. Elaboração de 


relatórios mensais de andamento 
da execução das obras e dos 


fornecimentos.


10/10/2011


ULTIMO BOLETIM Nº 51º Valor Acumulado 5.821.187,24R$                        94,71%
MÊS DE REFERÊNCIA: out-12 Saldo a Executar 324.954,67R$                           5,29%


VALOR DA MEDIÇÃO: 178.560,63 Total de Aditivo -R$                                        0,00%


Ecoplan Engenharia Ltda
SUPERVISÃO


Supervisão - Trecho V - Eixo Leste


DADOS 
CONTRATUAIS


ADITIVOS CONTRATUAIS:


Objeto
1º Replanilhamento


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


PRODUTO
Relatório Entregue


1360-RAN-2001-00-00-050-R00


ORDEM DE SERVIÇO


MEDIÇÃO


Prorrogação de prazo contratual
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Pacote 1365– Supervisão de Obra – Lote 13 – Trecho V – Eixo Leste 


 
CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 13 - 1365 CONTRATO 40/2007-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 6.655.587,80R$       PRAZO INICIAL (meses) 40


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 6.655.587,80R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 46


TOTAL ACRESCIDO -R$                       DATA DE INÍCIO 31/12/2007


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A.


2º T.A. 2


3º T.A. 4


TOTAIS 6 -R$                                        0,00%


Referência ALERTA
FINAL


Data: 25/01/2012


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 320.000,00R$                    01/04/2008 4
Levantamento, análise e 
consolidação de documento.


01/08/2008


02/2008 320.000,00R$                    01/04/2008 4
Implantação e fiscalização da 
implantação e ateste das 
medições.


01/04/2009


03/2008 680.000,00R$                    01/04/2008 6 Execução da supervisão. 13/11/2008


04/2008 5.335.587,80R$                 20/05/2009 29
Continuação da execução da 
supervisão.


19/10/2011


ULTIMO BOLETIM Nº 36º Valor Acumulado 5.603.220,11R$                        84,19%
MÊS DE REFERÊNCIA: mar-11 Saldo a Executar 1.052.367,69R$                        15,81%


VALOR DA MEDIÇÃO: 183.008,78 Total de Aditivo -R$                                        0,00%


ADITIVOS CONTRATUAIS:


Objeto
Readequação de quantitativos


Prorrogação de prazo contratual


Ductor Implantação de Projetos Ltda
SUPERVISÃO


Cadastramento fundiário 


DADOS 
CONTRATUAIS


Prorrogação de prazo contratual


PRODUTO
Relatório Entregue


1365-RFC-2601-00-00-001-R00


ORDEM DE SERVIÇO


MEDIÇÃO
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Pacote 1370 – Supervisão de Obra – Lote 14 - Trecho II – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 14 - 1370 CONTRATO 19/2008-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 6.299.367,28R$       PRAZO INICIAL (meses) 40


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 7.826.241,98R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 59


TOTAL ACRESCIDO 1.526.874,70R$       DATA DE INÍCIO 22/07/2008


PERCENTUAL ACRESCIDO 23,19% DATA DE TÉRMINO 31/05/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 3


2º T.A. 3


3º T.A. 7 684.113,71R$                           10,86%


4º T.A. 3 376.164,59R$                           5,97%


5º T.A. 3 400.723,36R$                           6,36%


TOTAIS 19 1.461.001,66R$                        23,19%


Referência ALERTA
dez-12


Data: 18/01/2013 40


Mobilizados 20


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 313.033,10R$                    06/11/2008 2
Levantamento, análise e 
consolidação de documento.


06/01/2009


OS-1A 313.033,31R$                    22/01/2009 11 Prorrogação da OS-1 22/12/2009


OS-1B 313.033,31R$                    22/12/2009 8 Prorrogação da OS-1A 22/08/2010


OS-2 22/05/2010 12
Levantamento, análise e 
consolidação de documento.


22/05/2011


OS 03 25/11/2010 11 diversos 01/11/2011


OS 4/2008 686.966,69R$                    11/11/2011 6 diversos 02/05/2012


OS 5/2008 500.000,00R$                    07/03/2012 2 Execução da supervisão. 30/04/2012


ULTIMO BOLETIM Nº 43º Valor Acumulado 5.927.570,49R$                        75,74%
MÊS DE REFERÊNCIA: mar-13 Saldo a Executar 1.898.671,49R$                        24,26%


VALOR DA MEDIÇÃO: 241.931,52 Total de Aditivo 1.526.874,70R$                        23,19%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


ADITIVOS CONTRATUAIS:


Objeto
Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


Consórcio Maubertec/Esteio/LBR
SUPERVISÃO


Supervisão - Trecho II - Eixo Norte


DADOS 
CONTRATUAIS


Readequação de quantitativo e prazo


Readequação de quantitativo e prazo


Prorrogação de prazo contratual, adequação 
quantitativo


PRODUTO
Relatório Entregue Mais de 2 


meses sem 
atualizar


1370-RAN-1001-00-00-040-R00


QUANTITATIVOS DO PERÍODO


ORDEM DE SERVIÇO


MEDIÇÃO


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou 
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8. OBRAS CIVIS E SERVIÇOS - EXÉRCITO 
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 Obras e Serviços a cargo do Exército Brasileiro 


 Resultado de Termo de Cooperação firmado entre o Exército Brasileiro e o Ministério de 
Integração/Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
(CODEVASF), coube ao 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC - Batalhão Heróis de 
Jenipapo - Teresina-PI), a responsabilidade pela implantação das obras do Canal de Aproximação à 
estação de Bombeamento EBI-01 e da Barragem de Tucutu, pertencentes ao Eixo Norte e ao 3º 
Batalhão de Engenharia de Construção (3º BEC - Batalhão Visconde Parnaíba - Picos-PI), a 
responsabilidade pela implantação das obras do Canal de Aproximação à estação de Bombeamento 
EBV-01 e da Barragem de Areias, pertencentes ao Eixo Leste. 


 


 Eixo Norte 


 No Eixo Norte o Canal de Aproximação possuirá uma extensão de 2.080 m, desde a 
captação no Rio São Francisco até a montante da EBI-01. Já a Barragem de Tucutu contará com 
maciço de comprimento total de 1.790 m e altura máxima de 22 m. 


 As obras civis do Eixo Norte foram entregues em junho de 2012. 


  


 Eixo Leste 


 No Eixo Leste o Canal de Aproximação possuirá uma extensão de 5.973 m desde a captação 
no Interior do Reservatório de Itaparica até o montante da EBV-01, e profundidade de 35 m, 
enquanto que o maciço da Barragem de Areias terá o comprimento total de 1000 m. 


 As obras civis do Eixo Leste estão em fase de entrega, prevista para junho/2013. 
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Pacote de Obras do Exército – Eixo Norte e Leste 


 
CONTRATADA Ativo


LOTE / PACOTE 1405 CONVÊNIO ***
ESCOPO


SERVIÇO


73.452.128,81R$                      21,82% TOTAL


263.103.227,67R$                    78,18% 336.555.356,47R$       


97.314.761,23R$                      30,73% TOTAL
219.323.092,54R$                    69,27% 316.637.853,77R$       


NORTE 100,00%


LESTE 99,20%


NORTE/LESTE 99,60%


Equipamentos/Viaturas 0 MDO 6


Equipamentos/Viaturas 41 MDO 169


QUANTITATIVOS DO PERÍODO


Eixo Norte
OBRAS CIVIS CONCLUÍDAS


Eixo Leste
OBRAS CIVIS EM FASE DE ENTREGA


Ministério da Defesa - Exército Brasileiro - 1º Grupamento de Engenharia


EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS
Obras civis - Trecho I do Eixo Norte e Trecho V do Eixo Leste.


EIXO NORTE: Canal de aproximação à estação de bombeamento EBI-1 e Barragem de Tucutu.                              
EIXO LESTE: Canal de aproximação à estação de bombeamento EBV-1 e Barragem de Areias.


EMPENHADO  /  
CONTRATADO


EIXO NORTE


EIXO LESTE


VALOR MEDIDO 
ACUMULADO


EIXO NORTE
EIXO LESTE


EVOLUÇÃO FÍSICA Percentual de Avanço Físico estimado 
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                       Ministério da Integração Nacional                                 
 


Maio/2013                                                              83                                   1376-REL-3200-00-00-041-R00
  


Criticidade


Criticidade


Criticidade


Criticidade


Sem Pendência Não Impactante Impactante Atenção Crítico


Sem pendências


Sem pendências
Recuperação áreas 


degradadas


WBS 2104 - Execução de descida s d'água  da drenagem no pé do ta lude de jusante da  


barragem de Areias , enrocamento nos ta ludes no canal de deságue, escavado, da


drena gem de jusante da Ba rragem, execução das caixa s em concreto dos piezômetro


inta lados a jusante da barragem, Enrocamento de proteção do canal de chegada da


tomada dágua a montante, cobetura em telha de amianto, pi ntura das paredes


internas e externa, la jes e esqua drias da ca sa da centra l hi drául ica , execução da


cerca  em a rame farpado da área uti l i tária  da  câma ra de resti tuição.


Barragem Areias


MEIO AMBIENTE


MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO


Rodovias Estuduais


Desapropriação


Rede Elétrica


Sem pendências


Não há


Estradas de acesso as 


EBV's


Não háRodovias Federais


Não há


Foi  ass inado dia  19.04.2013 pel o Minis tro da  Integração Naci onal , rel atóri o da  


vi abi l i dade das  es tradas  de acesso as  EBV's , que es tão em tratativas  para  serem 


executadas  pelo Exérci to. 


INTERFERÊNCIAS / PENDÊNCIAS


Arqueologia


WBS 2204 - Escavação de vala para engasta mento da malha do col chão reno, trecho


III, la do esquerdo hi drául ico, Execução das desci das d'água no trecho II, la dos


esquerdo e direi to, escava ção de vala de drenagem interna, trecho II I lado


esquerdo hidrául ico. A Projetista Hita Engenharia não entregou até 30/04/2013 o relatório


de controle de infiltrações no canal de aproximação, uma vez que o esgotamento no interior


do canal deixou de ser executado. (O Relatório citado costa nad atas de reunião ATP00257,


de 27.11.2012 e ATP00263 de 27/02/2013). 


Canal de Aproximação


Canteiro de Obras


Situação ATIVO


TERMO DE COOPERAÇÃO


1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA


Biota aquática 
Foi  rea l iza da reuni ão sobre os  projetos  bás icos da s  es truturas  de contenção da 


biota  aquáti ca  do ei xo leste, no dia  29/04/2013, na  sa la  reuniões  da  SIH em BSB.


EIXO NORTE - 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO


EIXO LESTE - 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO


Concl uida a  obra  no ca nal  de aproxi mação. A embocadura será  contemplada na 


meta 1N.


Obra concluída (maciço, vertedouro e toma da d'água). As grades , comporta s e


respectivos equipamentos elétricos da galeria já foram adquiri dos pel o MI. Os


serviços de insta l açã o serão contemplados na meta 1 Norte. O telhado da casa de


comando sofreu avaria  e o conserto es tá  sendo providenciado.


OBRAS


Projetos
Eixo Norte: concluído.


Eixo Leste: Sem pendências


Canal de Aproximação


Barragem de Tucutu


A CODEVASF permanece executando a vi gi lância da obra e segurança dos


equipamentos elétri cos e hidromecâni cos armazenados no canteiro do Exérci to em


Cabrobó-PE.


 







   


                       Ministério da Integração Nacional                                 
 


Maio/2013                                                              84                                   1376-REL-3200-00-00-041-R00
  


8B


8B 8B


8BPacote 1405 – Obras Civis do 3º BEC – Eixo Leste – Trecho V 


  
Foto 01: Armadura de espera para início de armação 
do bloco de ancoragem da virola da válvula dispersora 
da tomada d’água de Areias. 


Foto 02: Assentamento do portão de entrada do pátio 
da caixa de válvula e central de óleo hidráulica da 
tomada d’água de Areias. 


  
Foto 03: Bloco de Ancoragem da válvula dispersora 
da tomada d’água de Areias. 


Foto 04: Colocação do perfil da monovia da tomada 
d'água de Areias. 


  


Foto 05: Concretagem das descidas d'água do trecho II 
do canal de aproximação. 


Foto 06: Escada de acesso à caixa de válvula da tomada 
d'água de Areias. 
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Foto 07: Esperas para início de armação do bloco de 
ancoram da virola da válvula dispersora da tomada 
d’água de Areias. 


Foto 08: Execução do muro em alvenaria de pedra 
argamassada a montante da tomada d'água de Areias. 


  


Foto 09: Formas das descidas d'água do trecho II do 
canal de aproximação. 


Foto 10: Instalação de fios, cabos, eletrodutos e caixas 
na casa da central de óleo hidráulica da tomada d'água 
de Areias. 


  
Foto 11: Instalação de fios, cabos, eletrodutos, caixas 
e quadros de distribuição na casa da central de óleo 
hidráulica da tomada d'água de Areias. 


Foto 12: Passarela e guarda corpo da tomada d'água de 
Areias. 
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Foto 13: Vertedouro da barragem de Areias. 
Foto 14: Vista frontal da área da caixa de válvula e casa 
de central de óleo hidráulica da tomada d'água de 
Areias. 


  
Foto 15: Vista lateral da torre da tomada d'água da 
barragem de Areias. 


Foto 16: Vista lateral do bloco de ancoragem da 
válvula dispersora tomada d'água de Areias. 


  
Foto 17: Vista panorâmica do trecho I do canal de 
aproximação. 


Foto 18: Vista panorâmica do trecho II do canal de 
aproximação. 
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9. OBRAS CIVIS E SERVIÇOS 
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9.1 EIXO NORTE 


 O Eixo Norte é formado por 5 trechos de obras. Tem início com a captação no Rio São Francisco, situada após o Reservatório de 
Sobradinho e a montante da Ilha Assunção, próximo a Cabrobó (PE). Aqui abordaremos somente os trechos em obra, que são: I, II e III, a seguir 
descrevemos: 


Pacote Trecho
Lote / 
Meta


Valor Realizado
Última 


Medição
% Financeiro - 


Realizado
Situação 


Contratual
Andamento da 


Obra


1405N 70.767.299,00 96,34% Encerrado Entregue


1410 1 292.760.320,67 fev/13 98,28% Ativo Em andamento


1415 2 210.165.555,27 mar/13 99,07% Ativo Em andamento


1420 3 135.716.102,08 jan/12 89,55% Encerrado Paralisada


1425 4 94.875.181,62 jul/11 51,02% Encerrado Paralisada


1446 8 199.562.247,69 fev/13 72,32% Ativo Em andamento


1495 Meta 1N 80.942.377,87 abr/13 10,48% Ativo Em andamento


1435 6 211.606.325,29 jun/12 94,70% Encerrado Paralisada


1440 7 97.167.246,43 mar/11 57,00% Encerrado Paralisada


1475 14 290.787.299,30 abr/13 76,38% Ativo Em andamento


1431 Meta 2N 72.850.668,67 mar/13 14,06% Ativo Em andamento


1.757.200.623,89 51,54%


11/08/2012 223.442.484,35


33/2008 Consórcio Construtor Águas do São Francisco 30/04/2012


27/2008


30/11/2014Consórcio Carioca/Serveng/S.A. Paulista


157.033.920,62


257.922.252,00


Consórcio Encalso/Convap/Arvek/Record


Consórcio Encalso/Convap/Arvek/Record


25/2011


 


14/2013 Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. 16/12/2015 772.123.888,87  


35/2008
Consórcio Construcap/Ferreira 
Guedes/Toniolo,Busnello


28/05/2014


45/2012 Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas 19/12/2015 518.070.114,88


Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.


32/2008 Consórcio EIT/Delta/Getel


30/04/2012 151.560.256,64


25/2008


30/04/2012 185.972.519,37 206.229.429,25


212.146.218,40


265.385.925,21


Convênio 73.452.129,00


I


II


Exército - 2º BEC


380.700.344,36


 


310.437.486,2504/02/2015


203.323.452,84


275.928.262,39


297.885.973,77


73.452.128,81


170.473.826,20


26/2008


Contrato
Término 
Previsto


45/2007 Consórcio Carioca/Serveng/S.A. Paulista 30/05/2014 238.595.399,50


Valor ContratadoEmpresa/Consórcio
Valor com 


Aditivo


3.409.715.290,22TOTAL EIXO NORTE  


 


 


 


 


 
(*) Valores extraídos da planilha do MI. 
 


 Contratos encerrado.     Aditivo em análise    Contratos próximo de  expirar. 
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9.1.1 TRECHO I – EIXO NORTE 


 É o trecho principal do eixo, onde se localizam as principais Estações de Bombeamento. 
Tem início no Rio São Francisco na cota 325 e eleva a água até aproximadamente a cota 494 num 
desnível de 169 m, ao longo de 141 km de canais, reservatórios, aquedutos, túneis e tubulações. 


 Esse trecho, também denominado trecho comum, transfere água para todos os outros 
trechos. Desenvolve-se basicamente no Estado de Pernambuco, passando próximo da cidade 
Salgueiro, com término no reservatório de Jatí, nas imediações da cidade de Jatí, já no Estado do 
Ceará. 


 As obras civis do trecho I, inicialmente foram divididas em lote, e posteriormente em metas. 


A divisão em lotes compreende: 


• Lote 01 – Consórcio CARIOCA/S.A. PAULISTA/SERVENG 


CONTRATO ATIVO OBRAS EM EXECUÇÃO 


• Lote 02 – Consórcio CARIOCA/S.A. PAULISTA/SERVENG 


CONTRATO ATIVO OBRAS EM EXECUÇÃO 


• Lote 03 – Consórcio ENCALSO/CONVAP/ARVEK/RECORD 


CONTRATO ENCERRADO CONSÓRCIO DESMOBILIZADO 


• Lote 04 – Consórcio ENCALSO/CONVAP/ARVEK/RECORD 


CONTRATO ENCERRADO CONSÓRCIO DESMOBILIZADO 


• Lote 08 (Estações de Bombeamento) 


CONTRATO ATIVO OBRAS EM EXECUÇÃO 


• Obras complementares da Meta 1N 


CONTRATO ATIVO OBRAS EM EXECUÇÃO 
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Pacote 1410 – Execução de Obras Civis – Lote 01 - Trecho I – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 01 - 1410 CONTRATO 45/2007-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 238.595.399,50R$   PRAZO INICIAL (meses) 40 meses


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 297.885.973,77R$   PRAZO + PRORROGAÇÕES 77


TOTAL ACRESCIDO 59.290.574,27R$     DATA DE INÍCIO 31/12/2008


PERCENTUAL ACRESCIDO 24,85% DATA DE TÉRMINO 30/05/2014


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A.


2º T.A.


3º T.A. 23.486.474,19R$                      9,84%


4º T.A. 6


5º T.A. 12


6º T.A. Readequação dos quantitativos iniciais 35.804.100,08R$                      15,01%


7º T.A.


8º T.A. 19


TOTAIS 37 59.290.574,27R$                      24,85%


Equipamentos/Viaturas 181 ud Mão de Obra 509


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 238.595.399,50R$             21/01/2008 40 Início de execução de Obra 30/04/2011


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 47º Valor Acumulado 221.993.137,05R$                    74,52%


MÊS DE REFERÊNCIA: mar-13 Saldo a Executar 75.892.836,72R$                      25,48%
VALOR DA MEDIÇÃO: 2.764.905,47R$    Total de Aditivo 59.290.574,27R$                      24,85%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS
Obras civis - Trecho I - Eixo Norte


ATUAL: 7 (sete) Segmentos de Canal; Aquedutos: Logradouro, Saco da Serra, Mari e Terra Nova (exceto montagem de 
peças pré-moldadas); Segmento de canal Angicos e a Ponte sobre a BR-428.


DADOS 
CONTRATUAIS


Consórcio Carioca/Serveng/S.A. Paulista


Prorrogação de prazo contratual


Alteração subcláusula Medição e Pagamento


Prorrogação de prazo contratual


QUANTITATIVOS DO PERÍODO


ORDEM DE SERVIÇO


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto
Alteração do cálculo do reajustamento


Readequação dos quantitativos iniciais


Replanilhamento com acréscimo de valor


Prorrogação de prazo contratual


Tomadas d'água de uso difuso  (ao longo dos segmentos de canais) / Barragem Tucutú (execução, obra civil da estrutura de controle e 
montagem dos equipamentos) / Túnel Angico (execução) / Pontes TB 36 em aterro (1 vão) / Pontes TB36 em corte (1 vão) / Pontes TB36 em 
corte (3 vãos) / Passarelas para pedestres (trecho de canais em corte) / Passarelas para pedestre (trechos de canais em aterro) / Montagem dos 
Equipamentos.


Os serviços suprimidos foram incluídos nas obras remanescentes da Meta 1N.


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


SERVIÇOS SUPRIMIDOS


ALGUNS SERVIÇOS SUPRIMIDOS


Obras Civis (segmentos de canais) / Drenagem Interna da Seção dos Canais/ Cercas / Juntas Engelock / Drenagem Externa de proteção do 
sistema adutor / Aqueduto Logradouro (montagem de peças pré-moldadas) / Aqueduto Saco da Serra (montagem de peças pré-moldadas) / 
Aqueduto Mari (montagem de peças pré-moldadas) / Aqueduto Terra Nova (montagem de peças pré-moldadas).


TOTALIDADE DOS SERVIÇOS SUPRIMDIOS
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Criticidade


Criticidade


Criticidade


Criticidade


Sem Pendência Não Impactante Impactante Atenção Crítico


LOTE 1 - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO


Situação OBRA EM ANDAMENTO


CONTRATO Nº 45/2007-MI


OBRAS


CONTRATO


Situação


CONTRATO ATIVO E VIGENTE ATÉ 30/05/2014. Em estudo um novo adi tivo


(replani lhamento) onde serão acrescidos novos serviços cujos preços unitários já


foram aprovados pelo MI. Um novo replani lhamento encontra-se em elaboração


onde alguns i tens serão suprimidos (drenagem externa, cercas , muretas , etc) e


outros  acres cidos  ( imprimação, cimbramentos). 


Preços Novos
Continua em discussão  ente o MI e o CCASF preços  e s erviços  necessários  para  a  


execução da  ponte na  BR-428, não contemplados  no contrato origina l .


Projetos Sem pendências


MEIO AMBIENTE


Canal Angico


Ponte BR-428


Segmento Canal


Em execução os  s egmentos  de canal : 1105: aterro compactado e regularização do 


ta lude entre as  estacas  251 a  270 e no 1210: execução da  la je de fundo e armação 


de paredes  da  trans ição entre canal  e aqueduto Terra  Nova. 


Aqueduto


O Aqueduto Mari  encontra-se em execução a  fundação (tubulões) e no Terra  Nova 


encontram-se em execução a  la je de fundo e montagem de armação e forma de 


(02) dois  módulos , e concretagem do úl timo pi lar.  


Em execução o concreto de revestimento do canal  e regulari zação de ta lude 


interno com concreto poros o.


Em execução o enrocamento do aces so a  ponte, as  fundações  em tubulões , (04) 


quatro vigas  executadas  e o inicio da  concretagem dos  pi lares .   


Fibra Ótica Relocada


Supressão Vegetal Sem pendências


Arqueologia Sem pendências


Desapropriação


INTERFERÊNCIAS


Rodovias Estaduais


Rede Elétrica Sem pendências


Retificação Estradas 


Vicinais


Rodovias Federais
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8B


8B 8B


8B  


  


 


 


  


  


  


 


LOTE 1 - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO


ACOMPANHAMENTO FÍSICO


0,12%


0,00%


1,10%


1,34%


0,95%


0,36%


86,08%


89,95%


Pontes


Passarelas


Aqueduto Logradouro


Aqueduto Saco da Serra


Aqueduto Mari


Aqueduto Terra Nova


Canal de Condução


Lote 01 - Geral


Realizado Físico relativo ao Lote


Realizado Fisico relativo ao Lote


1,24%


0,00%


100,00%


95,00%


20,21%


27,90%


96,78%
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Passarelas
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Aqueduto Mari


Aqueduto Terra Nova


Canal de Condução


Realizado Físico do Serviço


Realizado Fisico por Serviço
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Pacote 1410 – Obras Civis do Lote 01 – Eixo Norte – Trecho I 


  


Foto 01: Vigas pré-moldadas da ponte sobre a BR-
428. 


Foto 02: Execução dos pilares da ponte da BR- 428. 


  
Foto 03: Execução do enrocamento do acesso a ponte 
da BR-428. 


Foto 04: Vista longitudinal da execução do 
enrocamento do acesso a ponte da BR-428. 


  


Foto 05: Segmento de canal Angicos: Em execução do 
revestimento de concreto de proteção. 


Foto 06: Segmento de canal Angicos: Em execução a 
regularização em solo cimento, drenagem interna, 
concreto poroso, aplicação de geomembrana e 
concreto de proteção. 
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Foto 07: Em execução do bloco de coroamento dos 
tubulões no aqueduto Mari. 


Foto 08: Em execução das fundações em tubulões ar 
comprimido no aqueduto Mari. 


  
Foto 09: Em execução da armação do bloco de 
coroamento dos tubulões no aqueduto Mari. 


Foto 10: Em execução da concretagem do bloco de 
coroamento e arranque de pilar do aqueduto Mari. 


  
Foto 11: Em execução a concretagem na laje de fundo 
e armação de paredes de (02) dois módulos no 
aqueduto Terra Nova. 


Foto 12: Exucutado os blocos de coroamento dos 
tubulões e armação de arranque de pilar do último 
módulo do aqueduto Terra Nova. 
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Foto 13: Em execução o aterro do segmento de canal 
WBS 1205 entre as estacas E-251 a E-275. 
(interferência Celpe) 


Foto 14: Em execução o aterro do segmento de canal 
WBS 1205 entre as estacas E-251 a E-275. 
(interferência Celpe) 
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Pacote 1415 – Execução de Obras Civis – Lote 02 - Trecho I – Eixo Norte 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 02 - 1415 CONTRATO 25/2008-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 212.146.218,40R$   PRAZO INICIAL (meses) 40 meses


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 257.922.256,58R$   PRAZO + PRORROGAÇÕES 64


TOTAL ACRESCIDO 45.776.038,18R$     DATA DE INÍCIO 01/08/2008


PERCENTUAL ACRESCIDO 21,58% DATA DE TÉRMINO 30/11/2014


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A.


2º T.A. 7.211.057,13R$                        3,40%


3º T.A. 12


4º T.A. 44.611.945,63R$                      21,03%


5º T.A. 12


6º T.A. (6.046.964,58)R$                       -2,85%


TOTAIS 24 45.776.038,18R$                      21,58%


Equipamentos/Viaturas 288 ud Mão de Obra 663


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 28/08/2008 6 Mobilização e implantação 28/02/2009


01A/2008 30/12/2008 5 Prorrogação da OS-1 28/05/2009


02/2008 5.764.824,96R$                 16/01/2009 3
Manutenção do Canteiro, 
Administração, Desmatamento, 
Destocamento e Limpeza


16/04/2009


03/2008 20/03/2009 21


Canais, Drenagens, 
Reservatórios, Aquedutos, 
Obras de Infraestutura, 
Manutenção de canteiros e 
Administração local.


27/11/2010


03A/2008 16/02/2011 5 Prorrogação da OS-3 27/07/2011


04/2008 263.969.221,16R$             03/04/2012 8


Canais de condução, 
reservatórios, aqueduto 
Salgueiro, Obras de 
Infraestrutura, Montagem de 
equipamentos eletromecânicos e 
Ações Ambientais 


30/11/2012


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 32º Valor Acumulado 143.483.804,42R$                    55,63%


MÊS DE REFERÊNCIA: abr-13 Saldo a Executar 114.438.452,16R$                    44,37%
VALOR DA MEDIÇÃO: 4.085.560,16R$    Total de Aditivo 45.776.038,18R$                      21,58%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%
acima de 20%


Prorrogação de prazo


Readequação de quantitativos da planilha de 
preços com decréscimo financeiros


QUANTITATIVOS DO PERÍODO


ORDEM DE SERVIÇO


3.839.996,69R$                 


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto
Alteração do cálculo do reajustamento


Aditivo de valor


Aditivo de prazo


Aditivo de valor


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término
Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


183.182.111,35R$             


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


SERVIÇOS SUPRIMIDOS


O CCASF solicitou a supressão do seguimento de canal 1217, reservatório Terra nova, pontes e passarelas os quais foram incluídos na licitação de 
obras remanescentes da Meta 1N.


Consórcio Carioca/Serveng/S.A. Paulista
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS


Obras civis - Trecho I - Eixo Norte


ATUAL: 6 (seis) Segmentos de Canal; Barragens:  Terra Nova, Serra do Livramento e Mangueira; Aqueduto Salgueiro.


DADOS 
CONTRATUAIS
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Criticidade


Criticidade


Criticidade


Criticidade


Sem Pendência Não Impactante Impactante Atenção Crítico


LOTE 2 - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO
CONTRATO Nº 25/2008-MI


CONTRATO


OBRAS


Situação CONTRATO ATIVO E VIGENTE ATÉ 30/11/2014


Preços Novos


Projetos
Falta el aborar projeto executivo de remanejamento defini tivo da adutora da


COMEPSA.


MEIO AMBIENTE


Situação OBRA EM ANDAMENTO


Adutora


Projeto conceitual e defini ções provis órias já elaboradas pela ENGECORPS e


aprovado pela COMPESA. A concluir o projeto de remanejamento defini tivo.


O CCASF apres entará propos ta de preço para execução das s oluções


provisórias . (Em andamento as providencias para o remanejamento da


adutora )  


Barragem


Em execução o aterro, enrocamento compactado e trans ição na barragem


Serra do Livramento. O barramento está com 18,0 m executado. Iniciada a


concretagem do vertedouro. Barragem Manguei ra: em execução o aterro,


enrocamento compactado de montante e jusante, trans ição, supressão


vegetal  e inicio do núcl eo argi loso.


Segmento Canal


Em execução os  segmentos  de canais : 1212: escavação de materi a l  de 1ª e 3ª 


categori a  e o aterro compactado do di que; 1214: escavação do materia l  de 3ª 


categori a , a terro compactado, regulari zação de ta lude interno, regul arização 


de taludes em solo cimento, drenagem interna, execução de geomenbrana ,


concretagem das placas no s egmento de canal ; 1215: execução de aterro


compactado e regulari zação interna de ta lude; 1216: Escavação de materia l


de 3ª categoria .


Aqueduto O Aqueduto Sal gueiro encontra -se concluída a  execução dos  tubulões .  


Adutora


Interferênci a  com a  adutora da  COMPESA nas  estacas  2662 ( CN-09), 2815 ( CN-


10) e  3590 (CN-11). Em andamento as  provi dênicas  pa ra remoção da 


interferênci a, conforme informado no i tem de obras .


Supressão Vegetal


Arqueologia


Desapropriação


INTERFERÊNCIAS


Rede Elétrica
Interferênci a  da  l inha de trans mis são (CELPE) nas  estacas  2568, 3554 e 3593   


(Canal  CN 08 - WBS 1212). O MI está  providenci ando as  remoções . 
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32º


01/08/2008


TÉRMINO PREVISTO:


SERVIÇOS SUPRIMIDOS DO CONTRATO INICIAL: O CCASF solicitou a supressão do s egmento de canal 1217, Reservatório 
Terra Nova, Pontes e Passarelas os quais foram incluídos na licitação de obras remanescentes da Meta 1N.


Análise : O Consórcio Construtor para entregar a obra dentro do término previsto precisa manter o  ritmo de obra atual, não sendo necessário aditivos de prazo e 
valor. Frentes de serviço : segmento de canal 1212, 1214, 1215 e 1216. Barragem Serra do Livramento. Aqueduto Salgueiro e Barragem Mangueira. Efetivo de 
pessoal : 701 pessoas.


NOTA: Valores financeiros contabilizados até o último Certificado de Pagamento.


30/11/2014


PRAZO RESTANTE: (meses)


18


LOTE 2 - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO


Contrato: 25/2008-MI


Último Certificado:


Referente a: abril-2013


ASSINATURA DO CONTRATO:


9,89%


8,50%


39,67%


76,35%


54,57%


61,41%


55,63%


2.4 Aqueduto Salgueiro


2.3 Barragem Mangueira


2.2 Barragem Serra do
Livramento


2.1. Canal de Condução


2. OBRAS CIVIS


1. Canteiro de Obras


LOTE 02 - Geral


Evolução Financeira


Realizado
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Nov/2014
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LOTE 2 - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO


ACOMPANHAMENTO FÍSICO


0,00%


0,00%


9,14%


1,05%


0,47%


42,67%


53,33%
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Lote 02 - Geral
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Realizado Fisico relativo ao Lote
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17,19%
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Pacote 1415 – Obras Civis do Lote 02 – Eixo Norte – Trecho I - Segmento de canal 1216 


  
Foto 01: Em execução os módulos do vertedouro da 
barragem Serra do Livramento. 


Foto 02: Em execução os módulos do vertedouro da 
barragem Serra do Livramento. 


  
Foto 03: Em execução a fundação em tubulões a ar 
comprimido no aqueduto Salgueiro. 


Foto 04: Em execução o enrocamento de montante e 
jusante do barramento da barragem Mangueira. 


  
Foto 05: Em execução o enrocamento de montante e 
jusante do barramento da barragem Mangueira. 


Foto 06: Escavação da transição do segmento de canal 
WBS 1212 com a EBI-2. 
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Foto 07: Regularização interna em concreto poroso e 
escavação da drenagem interna no segmento de canal 
WBS 1212. 


Foto 08: Execução da regularização interna em 
concreto poroso e solo cimento no segmento de canal 
WBS 1212. 
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Pacote 1420 – Execução de Obras Civis – Lote 03 – Trecho I – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 03 - 1420 CONTRATO 26/2008-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 151.560.256,64R$   PRAZO INICIAL (meses) 40 meses


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 157.033.920,62R$   PRAZO + PRORROGAÇÕES 45


TOTAL ACRESCIDO 5.473.663,98R$       DATA DE INÍCIO 28/07/2008


PERCENTUAL ACRESCIDO 3,61% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A.


2º T.A.


3º T.A. 5.473.663,98R$                        3,61%


4º T.A. 3


5º T.A. Prorrogação de prazo contratual 2


TOTAIS 5 5.473.663,98R$                        3,61%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 09/09/2008 2 Mobilização e implantação 09/11/2008


01A/2008 30/12/2008 2 Prorrogação da OS-1 02/03/2009


02/2008 R$ 381.032,84 22/01/2009 6
Manutenção do Canteiro, 


Administração, Desmatamento, 
Destocamento e Limpeza


21/07/2009


03/2008 R$ 68.200.730,00 19/03/2009 12


Obras Civis, Canais, Drenagem 
interna e externa, Reservatórios, 


Barramento e Obras 
Complementares.


19/03/2010


04/2008 R$ 39.778.593,49 19/05/2009 19


Segmento de canal, Drenagem 
interna e externa, Pontes, 
Manutenção de canteiro e 


Administração Local.


10/12/2010


05/2008 R$ 130.054.466,15 15/12/2010 12


Segmento de canal, Drenagem 
interna e externa, Pontes, 
Manutenção de canteiro e 


Administração Local.


25/11/2011


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 41º Valor Acumulado 64.948.313,39R$                      41,36%


MÊS DE REFERÊNCIA: jan-12 Saldo a Executar 92.085.607,23R$                      60,76%
VALOR DA MEDIÇÃO: 1.092.148,26R$    Total de Aditivo 5.473.663,98R$                        3,61%


DADOS 
CONTRATUAIS


Consórcio Encalso/Convap/Arvek/Record
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS


Obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamentos - Trecho I - Eixo Norte


02 (dois) Segmentos de Canal; Barragem e Diques Negreiros; Estrutura de Controle do Reservatório Negreiros; Travessias, 
Pontes e Passarelas.


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto
Alteração do cálculo do reajustamento


Readequação dos quantitativos iniciais


Aditivo de valor


Prorrogação de prazo contratual


ORDEM DE SERVIÇO


R$ 2.474.745,60


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA
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41º


LOTE 3 - CONSÓRCIO ENCALSO/CONVAP/ARVEK/RECORD


Contrato: 26/2008-MI - ENCERRADO


Último Certificado:


Referente a: janeiro-2012


ASSINATURA DO CONTRATO:


TÉRMINO PREVISTO:


30/04/2012


PRAZO RESTANTE: (meses)


ENCERRADO


NOTA: Valores financeiros contabilizados até o último Certificado de Pagamento.


28/07/2008


12,22%


11,41%


0,28%


53,43%


40,96%


45,35%


41,36%


3. Ações Ambientais


2.3 Pistas, Pontes e
Passarelas


2.2 Barragem Negreiros


2.1. Canal de Condução


2. OBRAS CIVIS


1. Canteiro de Obras


LOTE 03 - Geral


Evolução Financeira


Realizado


Obras remanescentes 


da Meta 1N
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Pacote 1425 – Execução de Obras Civis – Lote 04 – Trecho I – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 04 - 1425 CONTRATO 27/2008-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 185.972.519,37R$   PRAZO INICIAL (meses) 40 meses


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 206.229.429,25R$   PRAZO + PRORROGAÇÕES 45


TOTAL ACRESCIDO 20.256.909,88R$     DATA DE INÍCIO 28/07/2008


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A.


2º T.A. 20.256.908,88R$                      10,89%


3º T.A. 3


4º T.A. Prorrogação de prazo contratual 2


TOTAIS 5 20.256.908,88R$                      10,89%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 08/09/2008 2
Mobilização, implantação e 
manutenção


08/11/2008


01A/2008 19/01/2009 3 Prorrogação da OS-1 08/04/2009


01B/2008 08/04/2009 3 Prorrogação da OS-1A 08/07/2009


01C/2008 22/06/2009 3 Prorrogação da OS-1B 07/10/2009


01D/2008 03/11/2009 3 Prorrogação da OS-1C 08/02/2010


01E/2008 31/01/2010 3 Prorrogação da OS-1D 05/05/2010


01F/2008 05/05/2010 3 Prorrogação da OS-1E 05/08/2010


01G/2008 01/08/2010 3 Prorrogação da OS-1F 31/10/2010


02/2008 22/01/2009 6
Manutenção do Canteiro, 
Administração, Desmatamento, 
Destocamento e Limpeza


21/07/2009


02A/2008 30/07/2009 6 Prorrogação da OS-2 21/01/2010


02B/2008 28/01/2010 6 Prorrogação da OS-2A 16/07/2010


02C/2008 01/08/2010 5 Prorrogação da OS-2B 12/01/2011


03/2008 163.791.711,84R$             27/05/2009 19 Obras Civis dos segmentos de 24/12/2010


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 35º Valor Acumulado 24.107.882,83R$                      12,96%


MÊS DE REFERÊNCIA: jul-11 Saldo a Executar 182.121.546,42R$                    88,31%
VALOR DA MEDIÇÃO: 3.437.212,88R$    Total de Aditivo 20.256.909,88R$                      10,89%


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto
Alteração do cálculo do reajustamento


Obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamentos - Trecho I - Eixo Norte


Consórcio Encalso/Convap/Arvek/Record
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS


5 (cinco) Segmentos de Canal; Barragem e Diques Milagres; Túnel Milagres; Galerias Milagres; Estrutura de Controle do 
Reservatório Milagres; Travessias, Pontes e Passarelas.


DADOS 
CONTRATUAIS


Aditivo de valor


Aditivo de prazo


ORDEM DE SERVIÇO


3.052.025,00R$                 


529.914,34R$                    


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA
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35º


TÉRMINO PREVISTO:


30/04/2012


PRAZO RESTANTE: (meses)


ENCERRADO


LOTE 4 - CONSÓRCIO ENCALSO/CONVAP/ARVEK/RECORD


Contrato: 27/2008-MI - ENCERRADO


NOTA: Valores financeiros contabilizados até o último Certificado de Pagamento.


Último Certificado:


Referente a: julho-2011


ASSINATURA DO CONTRATO:


28/07/2008


4,26%


3,12%


0,00%


1,58%


6,34%


14,69%


23,00%


18,15%


11,69%


3. Desmobilização


2.5 Pistas Laterais / Pontes /
Passarelas


2.4 Galeria Milagres


2.3 Túnel Milagres


2.2 Barragem Milagres


2.1 Canal de Condução


2. OBRAS CIVIS


1. Canteiro de Obras


LOTE 04 - Geral


Evolução Financeira


Realizado


Obras remanescentes 


da Meta 1N
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Pacote 1445 – Execução de Obras Civis – Lote 08 – Trecho I – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 08 - 1445 CONTRATO 08/2008-MI


ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 97.679.861,51R$     PRAZO INICIAL (meses) 40 meses


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 97.679.861,51R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 40


TOTAL ACRESCIDO -R$                       DATA DE INÍCIO 12/05/2008


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A.


TOTAIS 0 -R$                                        0,00%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 13/05/2008 1 Mobilização e implantação 13/06/2008


OS-2 14/07/2008 4
Mobilização, implantação e 
manutenção


14/11/2008


OS-3 08/09/2008 8 Serviços de terraplanagem 16/05/2009


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 0 Valor Acumulado -R$                                        


MÊS DE REFERÊNCIA: Saldo a Executar -R$                                        
VALOR DA MEDIÇÃO: -R$                    Total de Aditivo -R$                                        


Estações de Bombeamento: EBI-1, EBI-2 e EBI-2


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Consórcio LJA/Ebisa
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS


Execução de obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamentos dos equipamentos mecânicos e 
elétricos - Trecho I - Eixo Norte (1ª Etapa)


DADOS 
CONTRATUAIS


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


Objeto


 


 


 


Observações: 


• Iniciada as atividades de mobilização de pessoal e equipamento em maio/2008. 


• As medições referentes a mobilização e canteiro foram canceladas devido a solicitação de 
retificação pelo MI com base em recomendações do TCU. 


• O Consórcio protocolou no MI no dia 13/11/2008, carta solicitando a rescisão contratual e 
iniciou o processo de desmobilização de pessoal e equipamentos. 


• Publicado em 10/02/2009, o Extrato de Rescisão do Consórcio JLA/Ebisa, com o objeto de 
Execução de obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamento de equipamentos 
mecânicos e elétricos para a implantação do Lote 08 do PISF. Data de Rescisão: 
27/01/2009. 
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Pacote 1446 – Execução de Obras Civis – Lote 08 - Trecho I – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 08 - 1446 CONTRATO 25/2011-MI


ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 275.928.262,39R$   PRAZO INICIAL (meses) 40 meses


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 310.437.486,25R$   PRAZO + PRORROGAÇÕES 40


TOTAL ACRESCIDO 34.509.223,86R$     DATA DE INÍCIO 05/10/2011


PERCENTUAL ACRESCIDO 12,51% DATA DE TÉRMINO 04/02/2015


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A.


2º T.A. Alteração da subcláusula 19º - Medição e Pag.


3º T.A. 24.938.784,68R$                      9,04%


4º T.A.


5º T.A. 9.570.439,18R$                        3,47%


TOTAIS 0 34.509.223,86R$                      12,51%


Equipamentos/Viaturas 173 ud Mão de Obra 624


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2011 4.057.924,11R$                 03/11/2011 03/11/2011 Mobilização e implantação 02/02/2012


02/2011 134.312.614,50R$             05/12/2011 03/11/2011
Adm. Local, Obras civis da EBI- 
1, 2 e 3 


02/02/2012


03/2011
Construção das Estruturas de 
concreto armado


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 14º Valor Acumulado 128.794.948,68R$                    41,49%


MÊS DE REFERÊNCIA: fev-13 Saldo a Executar 181.642.537,57R$                    58,51%
VALOR DA MEDIÇÃO: 3.593.417,46R$    Total de Aditivo 34.509.223,86R$                      12,51%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%
acima de 20%


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Replanilhamento com: acréscimo de valor de 


Estações de Bombeamento: EBI-1, EBI-2 e EBI-3


Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS


Execução de obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamentos dos equipamentos mecânicos e 
elétricos - Trecho I - Eixo Norte (1ª Etapa)


DADOS 
CONTRATUAIS


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término
Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


Alteração do Contrato administrativo face ao 


Replanilhamento com: acréscimo de valor de 
3,18% 


QUANTITATIVOS DO PERÍODO


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


Objeto
Alteração da cláusula 9ª - Medição e Pagamento
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Criticidade


Criticidade


Criticidade


Criticidade


Sem Pendência Não Impactante Impactante Atenção Crítico


CONTRATO


OBRA EM ANDAMENTO


CONTRATO Nº 25/2011-MI


LOTE 8 - CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.


Rodovias Federais Sem pendências


Supressão Vegetal Sem pendências .


Arqueologia Sem pendências .


Desapropriação Sem pendências .


INTERFERÊNCIAS


MEIO AMBIENTE


Rodovias Estaduais Sem pendências


Fibra Ótica Sem pendências


Rede Elétrica Sem pendências


Retificação Estradas 


Vicinais
Sem pendências


EBI -2
Continua a l impeza final do poço de s ucção para lançamento do concreto de


regulari zação e execução do aterro compactado do Forebay  de jusante. 


EBI -3
Continua em execução a  es cavação de materi a l  de 3ª categoria  no poço de 


sucção e no forebay de jus ante. 


Estradas, Cercas Sem pendências


EBI -1


Em execução a concretagem das paredes do poço de s ucção, encontra-se


com 6,50m de a ltura. Conti nua em execução a concretagem da estrutura de


des águe (regul arização concluída).


Situação CONTRATO ATIVO


Preços Novos


Projetos


Os projetos hidromecânicos e elétri cos anal is ados pelo consórcio


cons trutor Mendes Júnior (CCL8) ensejaram dúvidas que estão sendo


dirimidas  ao MI.


OBRAS


Situação
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14º


PRAZO RESTANTE: (meses)


20


Análise : O Consórcio Construtor encontra-se com aproximadamente 40% do contrato já medido e pago. Pelo gráfico observamos um estagnação (patamar) devido 
a falta de atualização do boletim de medição, o último é referente a março/2013. Como o Consórcio Construtor encontra-se mobilizado e em atividades, podemos 
afirmar que o financeiro é superior aos 41,49% que é o valor para março/2013. Frentes de serviço : concretagem EBI-1 e escavação nas EBI-2 e EBI-3. Efetivo de 
pessoal : 634 pessoas.


LOTE 08 - MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.


Contrato: 25/2011-MI


NOTA: Valores financeiros contabilizados até o último Certificado de Pagamento.


Último Certificado:


Referente a: fevereiro-2013


ASSINATURA DO CONTRATO:


05/10/2011


TÉRMINO PREVISTO:


04/02/2015


0,00%


0,00%


0,00%


0,00%


1,60%


0,04%


49,30%


39,65%


44,27%


45,17%


48,65%


41,49%


5. Ações Ambientais


4. Montagem dos Equipamentos


3.3 Estação de Bombeamento EB I - 03


3.2 Estação de Bombeamento EB I - 02


3.1 Estação de Bombeamento EB I - 01


3. OBRAS PREDIAIS


2.3 Estação de Bombeamento EB I - 03


2.2 Estação de Bombeamento EB I - 02


2.1 Estação de Bombeamento EB I - 01


2. OBRAS CIVIS


1. Mobilização, Implantação, Manutenção e
Administração de Canteiro de Obra


LOTE 08 - Geral


Evolução Financeira
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Executado A Executar


Término
Previsto   
Fev/2015
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LOTE 08 - MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.


ACOMPANHAMENTO FÍSICO


29,14%


16,72%


14,85%


60,71%


Estação de Bombeamento EB I -


03


Estação de Bombeamento EB I -


02


Estação de Bombeamento EB I -


01


Lote 08 - Geral


Realizado Físico relativo ao Lote


Realizado Fisico relativo ao Lote


56,96%


45,95%


48,88%


Estação de Bombeamento EB I -


03


Estação de Bombeamento EB I -


02


Estação de Bombeamento EB I -


01


Realizado Físico por Serviço


Realizado Fisico por Serviço
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Pacote 1446 – Obras Civis do Lote 08 – Eixo Norte – Trecho I 


  


 Foto 01: Em execução a concretagem das paredes do 
poço de sucção da EBI -1. 


Foto 02: Vista frontal da execução das paredes do poço 
de sucção e execução da estrutura de deságue da EBI -
1. 


  
 Foto 03: Execução da concretagem da estrutura 
deságue da EBI -1. 


Foto 04: Vista frontal da estação de bombeamento EBI 
-2. 


 


 


 Foto 05: Vista frontal do forebay de jusante da EBI -3. . 
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Pacote 1495 – Execução de Obras Civis Complementares – META 1 Norte 


 


CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1N - 1495 CONTRATO 14/2013-MI


ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 772.123.888,87R$   PRAZO INICIAL (meses) 35 meses


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 772.123.888,87R$   PRAZO + PRORROGAÇÕES 35


TOTAL ACRESCIDO -R$                       DATA DE INÍCIO 16/01/2013


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO 16/12/2015


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %


TOTAIS 0 -R$                                        0,00%


Equipamentos/Viaturas 61 ud Mão de Obra 188


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2013 394.420.817,50R$             21/01/2013 12
Mobilização, Canteiro e Obras 
Civis


21/01/2014


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 03º Valor Acumulado 10.175.078,87R$                      1,32%


MÊS DE REFERÊNCIA: abr-13 Saldo a Executar 761.948.810,00R$                    98,68%
VALOR DA MEDIÇÃO: 5.760.440,23R$    Total de Aditivo -R$                                        0,00%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%
acima de 20%


Barragens, canais de condução, passarelas, pontes, tomadas d'águas, estruturas de controle, túnel e embocadura.


DADOS 
CONTRATUAIS


Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.
OBRAS CIVIS COMPLEMENTARES


Obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamentos Obras Complementares da Meta 1N - Eixo Norte


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término
Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto


QUANTITATIVOS DO PERÍODO
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Criticidade


Criticidade


Barragens


Criticidade


Criticidade


Retificação Estradas 


Vicinais


Rodovias Federais


Rodovias Estaduais


INTERFERÊNCIAS


Fibra Ótica


Rede Elétrica


Supressão Vegetal


Arqueologia
Sítio arqueológico encontrado no canal  a lagado do reservatório Terra  Nova  


encontra-se em processo de salvamento pelo INAPAS.


Desapropriação


MEIO AMBIENTE


Segmento Canal


Iniciado o enrocamento do buei ro nº 22, em execução os  bueiros  nº 24 e 25 e 


escavação no bueiro nº 30 no segmento de Canal  1219. Em execução escavação de 


materia l  de 3ª categoria da  estrutura de controle do segmento de Canal  1206. 


Passarelas


Pontes
Em execução as  fundações  das  pontes  tipo II I  nas  es tacas  730 e 987 no segmento 


de Canal  1205 e na  estaca  1283 no segmento de Canal  1206.


Tomada d'água


Embocadura


Em execução a  supres são vegeta l  da  barragem Terra  Nova, Negreiros  e Mi lagres .


META 1N - MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.
CONTRATO Nº 14/2013-MI


CONTRATO


Situação ATIVO. Vigência  até 16/12/2015


Preços Novos


Estrutura de Controle


Túnel


Projetos


OBRAS CIVIS E SERVIÇOS


Situação EM ANDAMENTO
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03º


Análise : Contrato no início, ainda não há informações suficentes para realizar uma análise. Frentes de serviço : segmento de canal 1206, 1217 e 1219. Barragem 
e dique Negreiros. Barragem de Terra Nova e Barrgem Milagres. Efetivo de pessoal : 421 pessoas.


Último Certificado:


Referente a: abril-2013


ASSINATURA DO CONTRATO:


16/01/2013


NOTA: Valores financeiros contabilizados até o último Certificado de Pagamento.


TÉRMINO PREVISTO:


16/12/2015


PRAZO RESTANTE: (meses)


31


Contrato: 14/2013-MI


5,81%


0,39%


2,22%


0,53%


0,44%


0,41%


1,21%


1,32%


3.2.3 Canal de Condução - Lote 03


3.2.2 Canal de Condução - Lote 02


3.2 Canais de Condução


3.1.3  Barragem Milagres


3.1.2  Barragem Negreiro


3.1 Barragens


3 OBRAS CIVIS


Meta 1N - Geral


Evolução Financeira
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META 1N - MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.


ACOMPANHAMENTO FÍSICO


0,07%


0,09%


0,73%


4,21%


5,10%


Pontes


Passarelas


Aqueduto Salgueiro


Reservatório  Terra Nova


Reservatório Negreiros


Reservatório Milagres


Tunel Milagres


Galeria Milagres


Canal de Condução


Meta 1N - Geral


Realizado Físico relativo ao Lote


Realizado Fisico relativo ao Lote


0,00%


0,00%


0,00%


1,65%


4,90%


12,80%
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0,00%


14,32%
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Aqueduto Salgueiro


Reservatório  Terra Nova


Reservatório Negreiros


Reservatório Milagres


Tunel Milagres


Galeria Milagres


Canal de Condução


Realizado Físico do Serviço


Realizado Fisico por Serviço
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Pacote 1495 – Obras Civis da Meta 1N – Eixo Norte – Trecho I 
 


  
 Foto 01: Execução do enrocamento compactado do 
bueiro 22 no segmento de canal WBS 1219. (Antigo 
Lote 03)  


 Foto 02: Execução do bueiro 24 no segmento de canal 
WBS 1219. (Antigo Lote 03) 


  
Foto 03: Execução do bueiro 25 no segmento de canal 
WBS 1219. (Antigo Lote 03) 


Foto 04: Execução da escavação do bueiro 30 no 
segmento de canal WBS 1219. (Antigo Lote 03) 


  


Foto 05: Execução da escavação da estrutura de 
controle no segmento de canal WBS 1206. 


Foto 06: Retirada de material de 3ª categoria da 
escavação da estrutura de controle no segmento de 
canal WBS 1206. 
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9.1.2 TRECHO II – EIXO NORTE 
 


 Inicia-se na barragem do reservatório de Jatí, passando pelo açude já existente de Atalho e 
indo, até o reservatório projetado de Cuncas, percorrendo o espigão que separa os Estados do Ceará 
e Paraíba. 


 Esse trecho tem como função principal o atendimento da bacia do Rio Piranhas (PB), 
denominado também Rio Açu (RN), e a passagem de água para os Trecho III e IV. Atende, além 
das demandas difusas ao longo do percurso da água, aquelas originadas no rio Salgado (CE), 
através de diversas tomadas d'água. Seu funcionamento é por gravidade, não sendo necessários 
novos bombeamentos, como também ocorre com os trechos III e IV. Está prevista a construção 
(numa 2ª Etapa), de duas Usinas Hidrelétricas (nas barragem de Jatí e Atalho) para geração de 
energia, de maneira a compensar parte da energia consumida pelas Estações Elevatórias do 
Sistema. 


As obras civis do trecho II, inicialmente foram divididas em lote, e posteriormente em metas. 


A divisão em lotes compreende: 


• Lote 05 – Consórcio LJA/Ebisa 


CONTRATO CANCELADO 


• Lote 06 – Consórcio EIT/DELTA/GETEL 


CONTRATO ENCERRADO OBRAS PARALISADAS 


• Lote 07 – Consórcio CARIOCA/PAULISTA/SERVENG 


CONTRATO ENCERRADO OBRAS PARALISADAS 


• Lote 14 – Consórcio CONSTRUCAP/F.GUEDEST/T.BUSNELLO 


CONTRATO ATIVO OBRAS EM EXECUÇÃO 


• Meta 2N – Consórcio SERVENG CIVILSAN S/A 


CONTRATO ATIVO OBRAS EM EXECUÇÃO 
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Pacote 1431 – Execução de Obras Civis – Lote 05 - Trecho II – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 2N - 1431 CONTRATO 45/2012-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 518.070.114,88R$   PRAZO INICIAL (meses) 40 meses


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 518.070.114,88R$   PRAZO + PRORROGAÇÕES 40


TOTAL ACRESCIDO -R$                       DATA DE INÍCIO 20/08/2012


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO 19/12/2015


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %


TOTAIS


Equipamentos/Viaturas  ud Mão de Obra 0


Nº da OS Valor Emissão Prazo (dias) Tipo Vencimento


01/2012 95.113.449,35R$               21/12/2012 365


Mobilização de pessoal e 
equipamentos. Implantação de 
canteiro de obras. Execução de 
obras civis.


20/12/2013


02/2013 305.947.914,68R$             01/04/2013 898 29/09/2015


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 05° Valor Acumulado 9.123.711,30R$                        1,76%


MÊS DE REFERÊNCIA: mai-13 Saldo a Executar 508.946.403,58R$                    98,24%
VALOR DA MEDIÇÃO: 4.688.599,92R$    Total de Aditivo -R$                                        0,00%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%
acima de 20%


04 (quatro) Segmentos de Canal; Reservatórios: Jatí, Atalho, Dique Porcos, Cana Brava, Cipó, Boi I e II.


Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas 
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS


Obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamentos - Trecho II - Eixo Norte


DADOS 
CONTRATUAIS


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término
Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto


QUANTITATIVOS DO PERÍODO


ORDEM DE SERVIÇO


 
 


Observação: 
 
As obras civis contempladas na 1ª Ordem de Serviço são: 


• Barragem Jati; 
• Vertedouro e canal de restituição; 
• Segmento de Canal entre os Reservatórios Jati e Atalho 
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Criticidade


Criticidade


Criticidade


Criticidade


Sem Pendência Não Impactante Impactante Atenção Crítico


Lote 05 (Meta 2N) - SERVENG CIVILSAN S.A.


Adutora
Interferênci a  de rede da CAGECE (adutora de 150mm) na estaca E-74 que 


atende a  cidade de Jati .  Es tá  s endo efetuado o envelopamento da adutora .


Rede Elétrica


Aguarda-se ASVs  das  jazidas  indicada  no projeto


MEIO AMBIENTE


Em execução as obras do canteiro centra l , barragem e UHE de Jati , cana l Jati -


Atal ho, barragem de Porcos  e cana l  Porcos -Cana Brava .


CONTRATO


CONTRATO Nº 45/2012 - MI


INTERFERÊNCIAS


Barragem


Reservatório Jati: encontra-s e em execução o "cut off" entre es tacas  55 e 70 - 


vol  acumulado: 353.067,31m³, escavação em materia l  de 1ª categoria  no  


vertedouro: 77.032,33m³, es cavação em materi a l  de 1ª categoria  da casa de 


força da  UHE - vol  acumulado: 74.448,00m³; em execução o tra tamento da  


fundação, injeção de ca lda  de cimento, entre estacas  60 e 98.                                                             


Reservatório de Porcos: executada supressão vegeta l : 204.520,00m², es cavação 


materia l  de 1ª e 2ª categoria: 139.748,43m³ e no vertedouro es cavação em 


materia l  de 3ª categori a: 28.425,00 m³. 


Galeria


Pontes e Passarelas


Retificação Estradas 


Vicinais


Rodovias Federais Não há.


Rodovias Estaduais
Aguarda-se aprovação pelo DER-CE do projeto de des vio na rodovia  CE-153 


para  construção da  ponte s obre canal  Jati /Ata lho.


Arqueologia Não há.


Desapropriação Não há.


Túnel


Supressão Vegetal


Segmento de Canal
Em execução a  escavação do canal  Jati -Ata lho - vol . 104.750,00 m³ e da 


trans ição entre o Reservatório de Porcos  e o s egmento de canal  WBS 1226.


Situação ATIVO.


Preços Novos


A Construtora responsável  deverá apresentar repl ani lhamento revendo 


quanti ta tivos  bem como sol ici tação de preços  de serviços  não 


contemplados  na plani lha  de contrato.


Projetos


OBRAS


Situação
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05°


NOTA: Valores financeiros contabilizados até o último Certificado de Pagamento.


20/08/2012


Análise : O Consórcio Construtor encontra-se no início de contrato, ainda não é possivel realizar uma avaliação.


TÉRMINO PREVISTO:


19/12/2015


PRAZO RESTANTE: (meses)


LOTE 05 (Meta 2N ) - SERVENG CIVILSAN S.A.


Contrato: 45/2012-MI


Último Certificado:


Referente a: 


31


maio-2013


ASSINATURA DO CONTRATO:


5,63%


1,11%


4,48%


1,33%


1,57%


1,76%


2.2. 4 SEGMENTOS DE CANAL DE
CONDUÇÃO


2.1.3 Barragem dos Porcos


2.1.1 Barragem Jati


2.1 BARRAGENS


2. OBRAS CIVIS


Lote 05 - Geral
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Executado A Executar
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Previsto   
Dez/2015
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META 2N (Lote 5) - SERVENG CIVILSAN S.A.


ACOMPANHAMENTO FÍSICO


2,03%


3,96%


0,30%


6,29%


Pontes


Barragem Boi II


Barragem Boi I


Barragem Cipó


Barragem Canabrava


Barragem dos Porcos


Barragem de Atalho


Barragem Jati


Segmentos de canais


Meta 2N - Geral


Realizado Físico relativo ao Lote


Realizado Fisico relativo ao Lote


0,00%


0,00%


0,00%


0,00%


0,00%


7,56%


0,00%


10,31%


6,72%


Pontes
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Realizado Fisico por Serviço
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Pacote 1431 – Obras Civis da Meta 2N – Eixo Norte – Trecho II 
 


  


Foto 01: Iniciada a execução dos alojamentos do 
canteiro central.  


Foto 02: Vista frontal do canteiro central. 


  
Foto 03: Execução do desvio do rio na barragem 
Porcos. 


Foto 04: Execução de escavação na transição da 
barragem Porcos com o segmento de canal WBS 1226. 


  
Foto 05: Execução de cut off na estaca 60 da barragem 
Jati 


Foto 06: Execução da escavação do vertedouro da 
barragem de Jati. 
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Foto 07: Execução de tratamento da fundação da 
barragem, perfuração para injeção de calda de cimento 
na estaca 60. 


Foto 08: Bota espera do cut off da barragem Jati. 
 


  
Foto 09: Execução de cut off do barramento principal 
da barragem Jati. 


Foto 10: Execução de cut off do barramento principal 
da barragem Jati. 


  
Foto 11: Execução de cut off do barramento da 
barragem Jati entre as estacas 30 e 55. 


Foto 12: Execução da escavação do vertedouro da 
barragem de Jati. 
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Foto 13: Execução de tratamento da fundação da 
barragem, perfuração para injeção de calda de cimento 
na estaca 80. 


Foto 14: Interferência de adutora de jati na barragem na 
estaca 80 (sendo envelopada).  


  
Foto 15: Execução de tratamento da fundação da 
barragem, perfuração para injeção de calda de cimento 
na estaca 79. 


Foto 16: Execução de tratamento da fundação da 
barragem, perfuração para injeção de calda de cimento 
na estaca 75. 


  
Foto 17: Vista panorâmica do barramento principal a 
barragem de Jati. 


Foto 18: Execução do desvio do rio na barragem 
Porcos 
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Foto 19: Execução da escavação do vertedouro da 
barragem de Porcos. 


Foto 20: Vista panorâmica da barragem de Porcos. 
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Pacote 1435 – Execução de Obras Civis – Lote 06 - Trecho II – Eixo Norte 


CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 06 - 1435 CONTRATO 32/2008-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 223.442.484,35R$   PRAZO INICIAL (meses) 40 meses


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 265.385.925,21R$   PRAZO + PRORROGAÇÕES 46


TOTAL ACRESCIDO 41.943.440,86R$     DATA DE INÍCIO 13/10/2008


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %


1º T.A.


2º T.A.


3º T.A. Aditivo de valor 40.456.946,31R$                      18,11%


4º T.A. 6


TOTAIS 6 40.456.946,31R$                      18,11%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 30/10/2008 4 Mobilização e implantação 03/03/2009


01A/2008 16/06/2009 1 Prorrogação da OS-1 22/07/2009


02/2008 85.811.052,31R$               26/03/2009 14


Segmento de Canal, Drenagem 
interna e externa, Aqueduto e 


galerias, Obras de Infraestrutura 
e complementares, Manutenção 


de canteiro e Administração 
Local.


04/06/2010


03/2008 133.882.941,60R$             15/02/2011 20


Segmento de Canal, Drenagem 
interna e externa, Aqueduto e 


galerias, Obras de Infraestrutura 
e complementares, Manutenção 


de canteiro e Administração 
Local.


26/09/2012


04/2008 11/11/2011 3


Segmento de Canal, Drenagem 
interna e externa, Aqueduto e 


galerias, Obras de Infraestrutura 
e complementares, Manutenção 


de canteiro e Administração 
Local.


13/02/2012


05/2008 10/07/2012 1


Segmento de Canal, Drenagem 
interna e externa, Aqueduto e 


galerias, Obras de Infraestrutura 
e complementares, Manutenção 


de canteiro e Administração 
Local.


11/08/2012


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 43º Valor Acumulado 140.839.026,22R$                    53,07%


MÊS DE REFERÊNCIA: jun-12 Saldo a Executar 124.546.898,99R$                    46,93%
VALOR DA MEDIÇÃO: 2.347.951,08R$    Total de Aditivo 41.943.440,86R$                      18,11%


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto


Alteração do cálculo do reajustamento


Readequação dos quantitativos iniciais


Prorrogação de prazo contratual


ORDEM DE SERVIÇO


3.748.492,59R$                 


Consórcio EIT/Delta/Getel
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS


Obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamentos - Trecho II - Eixo Norte


06 (seis) Segmentos de Canal; Aquedutos: Boi Pinga e Catingueira; Galeria Sobradinho; Travessias, Pontes e Passarelas.


DADOS 
CONTRATUAIS


 
 
Observação: 
Em virtude da desmobilização do Consórcio Construtor, permanece mobilizado um efetivo de 
pessoal para vigilância do Canteiro de Obras e guarda de equipamentos. 
 
Há necessidade de realizar vigilância em diversos trechos do canal.  
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43º


11/08/2012


PRAZO RESTANTE: (meses)


ENCERRADO


SERVIÇOS SUPRIMIDOS DO CONTRATO INICIAL: Aqueduto Boi, Aqueduto Pinga, Aqueduto Catingueira, Galeria Sobradinho. 
Pontes e passarelas.


LOTE 6 - CONSÓRCIO EIT/DELTA/GETEL


Contrato: 32/2008-MI - ENCERRADO


NOTA: Valores financeiros contabilizados até o último Certificado de Pagamento.


Último Certificado:


Referente a: junho-2012


ASSINATURA DO CONTRATO:


13/10/2008


TÉRMINO PREVISTO:


26,90%


11,24%


0,00%


59,12%


52,00%


62,96%


53,07%


3. Ações Ambientais


2.3 Pistas, Pontes e
Passarelas


2.2 Aquedutos


2.1 Canal de Condução


2. OBRS CIVIS


1. Mobilização/Canteiro de
Obras


LOTE 06 - Geral


Evolução Financeira


Realizado
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Pacote 1440 – Execução de Obras Civis – Lote 07 – Trecho II – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 07 - 1440 CONTRATO 33/2008-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 170.473.826,20R$   PRAZO INICIAL (meses) 40 meses


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 170.473.826,20R$   PRAZO + PRORROGAÇÕES 40


TOTAL ACRESCIDO -R$                       DATA DE INÍCIO 31/12/2008


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A.


TOTAIS 0 -R$                                        0,00%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2009 20/05/2009 4
Mobilização, implantação e 
manutenção


19/09/2009


01A/2009 11/09/2009 3 Prorrogação da OS-1 18/12/2009


01B/2009 28/12/2009 4 Prorrogação da OS-1A 17/04/2010


02/2009 67.432.421,64R$               03/11/2009 24
Mobilização, implantação e 
manutenção; ações ambientais e 
obras civis


02/11/2011


03/2010 1.623.173,44R$                 28/09/2010 8 Obras Civis - Dique Pereiros 27/05/2011


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 17º Valor Acumulado 26.399.947,43R$                      15,49%


MÊS DE REFERÊNCIA: mar-11 Saldo a Executar 144.073.878,77R$                    84,51%
VALOR DA MEDIÇÃO: 599.961,37R$       Total de Aditivo -R$                                        0,00%


Consórcio Construtor Águas do São Francisco
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS


Obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamentos - Trecho II - Eixo Norte


05 (cinco) Segmentos de Canal; Reservatórios: Morros e Caiçara; Aquedutos: Piranhas; Tomada d’água para UHE Ávidos 
I; Travessias, Pontes e Passarelas.


DADOS 
CONTRATUAIS


4.173.840,67R$                 


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto
Alteração do cálculo do reajustamento


ORDEM DE SERVIÇO
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17º


ASSINATURA DO CONTRATO:


31/12/2008


TÉRMINO PREVISTO:


30/04/2012


PRAZO RESTANTE: (meses)


NOTA: Valores financeiros contabilizados até o último Certificado de Pagamento.


LOTE 7 - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO


ENCERRADO


SERVIÇOS SUPRIMIDOS DO CONTRATO INICIAL: O Consórcio executará somente o segmento de canal 1236 (exceto drenagem 
interna, externa, cercas, muretas e tomadas d'água de uso difuso). E a escavação do Reservatório Morros.


Contrato: 33/2008-MI - ENCERRADO


Último Certificado:


Referente a: março-2011


6,64%


1,31%


0,32%


22,63%


36,12%


14,37%


30,56%


15,49%


3. Ações Ambientais


2.4 Pistas Laterais / Pontes /
Passarelas


2.3 Barragem Cuncas e
Dique Pereiros


2.2 Barragem Morros


2.1 Canal de Condução


2. OBRAS CIVIS


1. Canteiro de Obras


LOTE 07 - Geral


Evolução Financeira


Realizado
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Pacote 1475 – Execução de Obras Civis – Lote 14 - Trecho II – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 14 - 1475 CONTRATO 35/2008-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 203.323.452,84R$   PRAZO INICIAL (meses) 40 meses


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 380.700.344,36R$   PRAZO + PRORROGAÇÕES 64


TOTAL ACRESCIDO 177.376.891,52R$   DATA DE INÍCIO 29/01/2009


PERCENTUAL ACRESCIDO 87,24% DATA DE TÉRMINO 28/05/2014


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A.


2º T.A.


3º T.A.


4º T.A. 33.327.525,10R$                      16,39%


5º T.A. 16.248.104,63R$                      7,99%


6º T.A. 24


7º T.A. 127.801.261,74R$                    62,86%


TOTAIS 24 177.376.891,47R$                    87,24%


Equipamentos/Viaturas 201 ud Mão de Obra 585


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 2.759.098,70R$                 05/03/2010 4 Mobilização e implantação 05/07/2010


02/2008 32.456.694,41R$               17/07/2010 7


Levantamento, análise e 
consolidação de documentos 
técnicos e fiscalização, controle 
e acompanhamento técnicos dos 
serviços de mobilização da 
empresa; análise, ateste e 
verificação das medições 
realizadas. 


17/02/2011


03/2008 32.456.694,41R$               16/02/2011 6


Execução de obras civis, 
emboque, desemboque, 
escavação dos túneis Cuncas I e 
II, mobilização, manutenção e 
administração de canteiro de 
serviços.


07/08/2011


04/2008 121.093.267,16R$             20/08/2011 12
Tunel Cuncas I, Tunel Cuncas 
II - serviços diversos.


07/08/2012


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 38º Valor Acumulado 229.628.188,66R$                    60,32%


MÊS DE REFERÊNCIA: mai-13 Saldo a Executar 151.072.155,70R$                    39,68%
VALOR DA MEDIÇÃO: 9.608.188,30R$    Total de Aditivo 177.376.891,52R$                    87,24%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%
acima de 20%


Consórcio Construcap/Ferreira Guedes/Toniolo,Busnello
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS


Obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamentos - Trecho II - Eixo Norte


Túneis Cuncas I e Cuncas II.


DADOS 
CONTRATUAIS


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto
Alteração do cálculo do reajustamento


Retificação da 10ª cláusula contratual


Alteração da 9ª cláusula contratual


Aditivo de valor


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término
Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


Aditivo de valor


Aditivo de Prazo


Readequação de quantitativos


QUANTITATIVOS DO PERÍODO


ORDEM DE SERVIÇO
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Criticidade


Criticidade


Criticidade


Criticidade


Sem Pendência Não Impactante Impactante Atenção Crítico


LOTE 14 - CONSÓRCIO CONSTRUCAP/FERREIRA GUEDES/TONIOLO BUSNELLO


Desemboque/Janela


Obras em ritmo normal , as escavações em rocha es tão avançando no


des emboque, emboque e janela. O avanço do túnel acumulado encontra-se


com 5.248,00m no seu desemboque e na janel a de aces so (sentido


des emboque) com 2.048,60 m e de 2.098,00 (sentido emboque). O avanço


acumulado está  em 9.394,6 m.


Projetos


Situação CONTRATO ATIVO


Preços Novos Já  foi  aprovado e publ i cado o repl ani l hamento.


CONTRATO


OBRAS


Situação OBRA EM ANDAMENTO


Rodovias Estaduais


Retificação Estradas 


Vicinais


CONTRATO Nº 35/2008-MI


TUNEL CUNCAS I


TUNEL CUNCAS II


Fibra Ótica


Desemboque
Em execução o pis o no túnel com avanço 1.100,00 m. Foi excavado até o


momento 3.734,10m do túnel .


Supressão Vegetal


Emboque


Avanço do emboque é de 66,00 m, a partir desse ponto as escavaçãoes das duas


cambotas (superior e inferior) seguirão juntas na sequência de 10,00m da superior e


depois 10,00m da inferior.


Rodovias Federais


Desapropriação


Há pendência de desapropriação na área desti nada ao bota-fora do


emboque do Túnel Cuncas I e no emboque do Túnel Cuncas II. (ENT-11-


130.6).


INTERFERÊNCIAS


Rede Elétrica


Arqueologia


Avanço do emboque é de 117,00 m. E em execução tra tamento com concreto 


projetado 1ª e 2ª fase, colocação de telas  e enfi la gens .  
Emboque


MEIO AMBIENTE
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38º


12


NOTA: Valores financeiros contabilizados até o último Certificado de Pagamento.


Análise : Apesar de dispor de somente 3 medições após o replanilhamento de fevereiro/2013, o gráfico mostra uma produtividade compatível com o término 
previsto. Frentes de serviço : Cuncas I - escavação do emboque, janela nos 2 sentidos e desemboque. Cuncas II - emboque e execução do piso do desemboque. 
Efetivo de pessoal : 594 pessoas.


Contrato: 35/2008-MI


Último Certificado:


Referente a: maio-2013


ASSINATURA DO CONTRATO:


29/01/2009


TÉRMINO PREVISTO:


LOTE 14 - CONSÓRCIO CONSTRUCAP/FERREIRA GUEDES/TONIOLO BUSNELLO


28/05/2014


PRAZO RESTANTE: (meses)
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45,90%
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3. Ações Ambientais
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2.2 TÚNEL CUNCAS II


Escavação Subterrânea


Desemboque
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2.1 TÚNEL CUNCAS I


2. OBRAS CIVIS


1. Canteiro de Obras


LOTE 14 - Geral


Evolução Financeira
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0%


20%


40%


60%


80%


100%


120%


abr/12 mai/12 jun/12


Desemboque-Cuncas II Emboque-Cuncas II


Desemboque-Cuncas I Desemboque-CuncasI


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


abr/12 jun/12


Lote 14 Cuncas I Cuncas II Obras Civis


60,32%


0%


20%


40%


60%


80%


100%


120%


jan/13 mar/13 mai/13 jun/13 ago/13 out/13 nov/13 jan/14 mar/14 abr/14 jun/14


Executado A Executar


Término
Previsto   


Maio/2014







   


                       Ministério da Integração Nacional                                 
 


Maio/2013                                                              134                                   1376-REL-3200-00-00-041-R00
  


 


LOTE 14 - CONSÓRCIO CONSTRUCAP/FERREIRA GUEDES/TONIOLO BUSNELLO


ACOMPANHAMENTO FÍSICO
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60,69%


Cuncas II
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Realizado Fisico por Serviço
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46,39%


67,50%


Cuncas II


Cuncas I


Lote 14 - Geral
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EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS


Escavação Aterro Concreto Diversos Total
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Avanço da Escavação 
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Pacote 1475 – Obras Civis do Lote 14 – Eixo Norte – Trecho II 
 


  


Foto 01: Emboque do túnel Cuncas I. 
Foto 02: Escavação do rebaixo da secção do emboque 
do túnel Cuncas I. 


  
Foto 03: Reforço no atirantamento no espelho do 
emboque do túnel Cuncas I. 


Foto 04: Perfuração no emboque do Cuncas II. 


  


Foto 05: Perfuração no emboque do Cuncas II. 
Foto 06: Jateamento de concreto no emboque do 
Cuncas II. 
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Foto 07: Execução do piso no desemboque do Cuncas 
II. 


Foto 08: Equipe de topografia verificando alimento do 
desemboque do Cuncas I. 
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9.2 EIXO LESTE 
 
 Esse eixo é formado apenas pelo Trecho V com início no Reservatório de Itaparica, no rio São Francisco. Possui 6 estações de 
bombeamento para vencer o desnível de aproximadamente 300 m entre a tomada d'água e o espigão que divide os Estados da Paraíba e de 
Pernambuco. 
 
 O objetivo desse eixo é ampliar a área beneficiada pelo Projeto, estendendo o atendimento às demandas hídricas das bacias do rio 
Paraíba, no Estado da Paraíba, e dos rios Moxotó e Ipojuca, no Estado de Pernambuco. Seu caminhamento se dá por meio de canais, tubulações, 
reservatórios, aquedutos e túneis, até alcançar o Rio Molungu, próximo à cidade de Monteiro (PB). 


 


Pacote Trecho
Lote / 
Meta


Valor Realizado
Última 


Medição
% Financeiro - 


Realizado
Situação 


Contratual
Andamento da 


Obra


1405L 245.870.555,00 93,45% Ativo Em conclusão


1450 9 128.184.656,99 out/10 48,55% Rescindido


1455 10 165.344.776,36 nov/12 64,11% Ativo Em andamento


1460 11 283.676.110,41 nov/12 93,68% Ativo Em andamento


1465 12 124.380.996,98 ago/12 73,73% Ativo Em andamento


1470 13 62.770.552,12 abr/11 70,64% Encerrado Entregue


1493 Meta 1L/2L Ativo Mobilizando


1.010.227.647,86 55,73%


Contrato Empresa/Consórcio
Término 
Previsto


Valor Contratado
Valor com 


Aditivo


264.009.821,32


34/2008 Consórcio Mendes Junior/EMSA 25/05/2014 235.580.521,69 257.922.252,00


Convênio


V


Exército - 3º BEC 30/06/2013 263.103.227,67  


36/2008 Camter Construções e Empreendimentos S.A. 31/12/2012 213.126.257,97


29/2008 Consórcio OAS/Galvão/Barbosa Mello/Coesa 26/08/2013 250.922.551,09 302.816.360,93


30/2008 Consórcio OAS/Galvão/Barbosa Mello/Coesa 26/08/2013 270.365.572,18 168.691.643,55


TOTAL EIXO LESTE 1.812.832.956,30


39692 Consórcio Encalso/Convap/Arvek/Record 29/11/2012 124.629.256,12 88.863.115,74


47/2013 Consórcio São Francisco Leste 22/09/2015 467.426.535,09  


1.825.153.921,81  


 


 


 


 
 
(*) Valores extraídos  da planilha do MI. 
 


 Contratos encerrado.     Aditivo em análise    Contratos próximo de  expirar. 
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9.2.1 TRECHO V – EIXO LESTE 
 
 Inicia-se no Reservatório de Itaparica, no rio São Francisco. Possui 6 estações de 
bombeamento para vencer o desnível de aproximadamente 300 m entre a tomada d'água e o espigão 
que divide os Estados da Paraíba e de Pernambuco. Este trecho vai até alcançar o Rio Molungu, 
próximo à cidade de Monteiro (PB). 


 As obras civis do trecho V, inicialmente foram divididas em lote, e posteriormente em 
metas. 


A divisão em lotes compreende: 


• Lote 09 – Consórcio CAMTER 


CONTRATO RESCINDIDO OBRAS PARALISADAS 


• Lote 10 – Consórcio EMSA/MENDES JÚNIOR 


CONTRATO ATIVO OBRAS EM EXECUÇÃO 


• Lote 11 – Consórcio COESA/BARBOSA MELLO/GALVÃO/OAS 


CONTRATO ATIVO OBRAS EM EXECUÇÃO 


• Lote 12 – Consórcio COESA/BARBOSA MELLO/GALVÃO/OAS 


CONTRATO ATIVO OBRAS EM EXECUÇÃO 


• Lote 13 – Consórcio ENCALSO/CONVAP/ARVEK/RECORD 


CONTRATO ENCERRADO OBRAS CIVIS DA EBV-01 CONCLUÍDA 


• Meta 1L e Meta 2L (até o reservatório de Muquém)  


CONTRATO ATIVO MOBILIZANDO  
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Pacote 1450 – Execução de Obras Civis – Lote 09 – Trecho V – Eixo Leste 


 


CONTRATADA Rescindido
LOTE / PACOTE 09 - 1450 CONTRATO 36/2008-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 213.126.257,97R$   PRAZO INICIAL (meses) 40 meses


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 264.009.821,32R$   PRAZO + PRORROGAÇÕES 48


TOTAL ACRESCIDO 50.883.563,35R$     DATA DE INÍCIO 01/08/2008


PERCENTUAL ACRESCIDO 23,87% DATA DE TÉRMINO RESCINDIDO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 32.653.071,98R$                      15,32%


2º T.A.


3º T.A. 4.942.230,63R$                        2,32%


4º T.A. 13.288.260,79R$                      6,23%


5º T.A. Substituição Razão Social


6º T.A. Aditivo de prazo 8


TOTAIS 8 50.883.563,40R$                      23,87%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 10/12/2008 4 Mobilização e implantação 10/04/2009


01A/2008 11/03/2009 3 Prorrogação da OS-1 10/06/2009


02/2008 1.720.522,82R$                 15/12/2008 15 Supressão vegetal 15/03/2010


03/2008 23.493.073,97R$               19/01/2009 14


Manutenção de acampamento e 
canteiro, Administração, 
Terraplanagem e Construção 
Civil


13/03/2010


04/2008 50.371.821,09R$               11/03/2009 12


Terraplanagem, Construção 
Civil, Drenagem interna e 
externa,Obras complementares, 
Manutenção de canteiro e 
ADM Local.


13/03/2010


05/2008 30/08/2010 12


Terraplanagem, Construção 
Civil, Drenagem interna e 
externa,Obras complementares, 
Manutenção de canteiro e 
ADM Local.


30/08/2011


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 25º Valor Acumulado 128.184.656,90R$                    48,55%


MÊS DE REFERÊNCIA: out-10 Saldo a Executar 135.825.164,42R$                    51,45%
VALOR DA MEDIÇÃO: 9.309.252,18R$    Total de Aditivo 50.883.563,35R$                      23,87%


07 (sete) Segmentos de Canal; Barragem e Dique Braúnas; Barragens: Mandantes e Salgueiro; Estrutura de Controle das 
Barragens: Areias, Braúnas e Salgueiro; Travessias, Pontes e Passarelas.


ORDEM DE SERVIÇO


3.772.911,38R$                 


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


Camter Construções e Empreendimentos S.A.
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS


Obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamentos - Trecho V - Eixo Leste


DADOS 
CONTRATUAIS


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto
Aditivo de valor


Adequação de valores no item 9.1 do Edital


Aditivo de valor


3º Replanilhamento


 


Observações: 


Assinado em 29/08/2012 e publicado em 31/08/2012 a Rescisão unilateral do contrato nº 36/2008-
MI da empresa Camter Construções e Empreendimentos S.A., de obras civis, instalação, 
montagem, testes, comissionamento de equipamentos mecânicos e elétricos para implantação do 
Lote 09.  
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25º


SERVIÇOS SUPRIMIDOS DO CONTRATO INICIAL: Todas as estruturas não concluídas e as não iniciadas. Contrato rescindido.


Contrato: 36/2008-MI - RESCINDIDO


Último Certificado:


Referente a: outubro-2010


ASSINATURA DO CONTRATO:


01/08/2008


TÉRMINO PREVISTO:


31/12/2012


PRAZO RESTANTE: (meses)


RESCINDIDO EM AGO/2012


LOTE 9 - CONSÓRCIO TRANSPOSIÇÃO CAMTER/EGESA


NOTA: Valores financeiros contabilizados até o último Certificado de Pagamento.


21,02%


26,19%


4,82%


86,28%


49,91%


48,46%


57,08%


48,55%


2.5. Pistas Laterais / Pontes /
Passarelas


2.4 Barragem Salgueiro


2.3 Barragem Mandantes


2.2 Barragem Braúnas


2.1 Canal de Condução


2. OBRAS CIVIS


1. Canteiro de Obras


LOTE 09 - Geral


Evolução Financeira


Realizado
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Pacote 1455 – Execução de Obras Civis – Lote 10 - Trecho V – Eixo Leste 


 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 10 - 1455 CONTRATO 34/2008-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 235.580.521,69R$   PRAZO INICIAL (meses) 40 meses


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 274.554.800,21R$   PRAZO + PRORROGAÇÕES 64


TOTAL ACRESCIDO 38.974.278,52R$     DATA DE INÍCIO 30/01/2009


PERCENTUAL ACRESCIDO 16,54% DATA DE TÉRMINO 25/05/2014


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A.


2º T.A.


3º T.A.


4º T.A. Readequação de quantidades


5º T.A. Aditivo de valor R$ 34.365.681,79 14,59%


6º T.A. Aditivo de prazo e valor 24 R$ 4.608.596,73 1,96%


TOTAIS 24 38.974.278,52R$                      16,54%


Equipamentos/Viaturas  ud Mão de Obra 137


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 3.874.667,51R$                 30/01/2009 4 Mobilização e implantação 30/05/2009


OS-2 932.001,71R$                    30/01/2009 15 Supressão vegetal 30/04/2010


OS-3 19/03/2009 12
Terraplanagem, Reservatórios, 
Aqueduto, Manutenção de 


30/03/2010


OS-3A 30/06/2010 7 Prorrogação da OS-3. 30/01/2011


OS-3B 15/02/2011 11 Prorrogação da OS-3A 30/12/2011


OS-4 21/01/2010 12


Drenagem interna e externa e 
Revestimento e obras do canal, 
Obras de Infraestrutura, 
complementares e Manutenção 
de Acampamentos e Canteiros 
de Serviços, Adm. Local e 
Supressão Vegetal de Canal.  


21/01/2011


OS-4A 15/02/2011 11 Prorrogação da OS-4 21/01/2012


OS-5 64.717.926,27R$               30/09/2010 12


manut. de acamp. e canteiros de 
serviços e Adm. Geral, 
Terraplenagem, revestimentos e 
drenagens em segmentos de 
canal adutos 2215,2216e 2217


30/09/2011


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 41º Valor Acumulado 165.344.841,22R$                    60,22%


MÊS DE REFERÊNCIA: nov-12 Saldo a Executar 109.209.958,99R$                    39,78%
VALOR DA MEDIÇÃO: (52.414,62)R$        Total de Aditivo 38.974.278,52R$                      16,54%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%
acima de 20%


06 (seis) Segmentos de Canal; Barragem e Dique Bagres; Barragens: Muquém, Cacimba Nova e Copiti; Estrutura de 
Controle das Barragens: Muquém, Bagres e Copiti; Aquedutos: Jacaré e Caetitu; Pistas Laterais, Travessias, Pontes e 
Passarelas.


DADOS 
CONTRATUAIS


QUANTITATIVOS DO PERÍODO


ORDEM DE SERVIÇO


73.267.946,49R$               


71.934.106,97R$               


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término
Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


Consórcio Mendes Junior/EMSA
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS


Obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamentos - Trecho V - Eixo Leste


Alteração do cálculo de reajustamento


Alteração de participação


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto
Alteração de liderança do Consórcio


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA
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Criticidade


Criticidade


Criticidade


Criticidade


Sem Pendência Não Impactante Impactante Atenção Crítico


Fibra Ótica


Supressão Vegetal


Arqueologia


Desapropriação


INTERFERÊNCIAS


MEIO AMBIENTE


Serã o executados  nas  obras  remanescentes  da meta  3L, objeto de nova 


l ici tação


Aqueduto
Serã o executados  nas  obras  remanescentes  da meta  3L, objeto de nova 


l ici tação


Barragem


Concluída concretagem da s  vigas  e pi la res  da estrutura de içamento dos  


"stop-log" da  tomada  d`água da ba rragem Muquém. Em execução 


concreta gem das  ca ixas  de vál vula s  e escavação do cana l  de resti tuição a  


jusa nte da tomada d'água .


Situação
CONTRATO ATIVO E VIGENTE ATÉ 25/05/2014. Consórcio solicitou replanilhamento


que está sendo analisado pela supervisora a pedido da Fiscalização do MI.


CONTRATO


CONTRATO Nº 34/2008-MI
LOTE 10 - CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR/EMSA


Preços Novos


Projetos


A soluçã o técnica de execução do Segmento 2214, entre a barragem de


Caci mba Nova e o forebay de montante da EBV-4, com uso do revestimento


ou não do ca nal , encontra -se em a nál i se.


A construtora EMSA mantém a penas 3 frentes de s erviços . Uma na toma da


d`água da barragem Muquém, outra executando mureta s no segmento 2212


e a  terceira  real izando l impeza de cana l  no segmento 2213.


Situação


OBRAS


Outras Interferências


Rede Elétrica


Rodovias Federais


Rodovias Estaduais


Obras de arte corrente e 


Obras de arte especiais


Segmento Canal  Continuam execução de muretas  no segmento 2212 e l impeza no 2213 


Pontes
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41º


NOTA: Valores financeiros contabilizados até o último Certificado de Pagamento.


TÉRMINO PREVISTO:


25/05/2014


PRAZO RESTANTE: (meses)


12


Análise : O Consórcio Construtor não apresenta boletim de medição desde novembro/2012, por isso o gráfico se mostra como uma patamar neste período. Não é 
possível avaliar com segurança, mas podemos afirmar que ainda há prazo suficiente para entregar as obras no término previsto. Frentes de serviço : segmento de 
canal 2212, 2213 e na Barragem de Muquém. Efetivo de pessoal : 137 pessoas.


ASSINATURA DO CONTRATO:


30/01/2009


LOTE 10 - CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR/EMSA


Contrato: 34/2008-MI


Último Certificado:


Referente a: novembro-2012


0,00%


77,47%


22,11%


23,35%


8,40%


1,46%


60,87%


82,54%


61,08%


59,80%


73,02%


60,22%


4. Ações Ambientais


2.8 Pistas Laterais / Pontes /
Passarelas


2.7 Aqueduto Caetitu


2.6 Aqueduto Jacaré


2.5 Barragem Copiti


2.4 Barragem Bagres


2.3 Barragem Cacimba Nova


2.2 Barragem Muquém


2.1 Canal de Condução


2. OBRAS CIVIS


1. Canteiro de Obras


LOTE 10 - Geral


Evolução Financeira


Realizado
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abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13


Lote 10 Obras Civis
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fev/12 abr/12 jul/12 set/12 dez/12 fev/13 mai/13 jul/13 out/13 dez/13 mar/14 mai/14 jul/14


Executado A Executar


Término
Previsto   


Maio/2014
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LOTE 10 - CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR/EMSA


ACOMPANHAMENTO FÍSICO


0,00%


0,00%


0,04%


0,06%


0,53%


0,05%


6,23%


5,03%


40,53%


52,47%


Passarelas


Pontes


Aqueduto Caetitu


Aqueduto Jacaré


Reservatório Copiti


Reservatório Bagres


Reservatório Cacimba Nova


Reservatório Muquém


Segmentos de Canal


Lote 10 - Geral


Realizado Físico relativo ao Lote


Realizado Fisico relativo ao Lote
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23,00%


17,49%


2,29%


59,56%


97,42%


53,54%
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Pacote 1460 – Execução de Obras Civis – Lote 11 - Trecho V – Eixo Leste 


 
CONTRATADA Ativo


LOTE / PACOTE 11 - 1460 CONTRATO 29/2008-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 250.922.551,09R$   PRAZO INICIAL (meses) 40 meses


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 302.816.360,93R$   PRAZO + PRORROGAÇÕES 60


TOTAL ACRESCIDO 51.893.809,84R$     DATA DE INÍCIO 27/08/2008


PERCENTUAL ACRESCIDO 20,68% DATA DE TÉRMINO 26/08/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %


1º T.A.


2º T.A.


3º T.A. 51.888.544,35R$                      20,68%


4º T.A. 886.201,58R$                           0,35%


5º T.A. Replanilhamento com decréscimo de valor (880.936,05)R$                          -0,35%


6º T.A 12


7º T.A. 8


TOTAIS 20 51.893.809,88R$                      20,68%


Equipamentos/Viaturas  ud Mão de Obra 0


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 4.047.013,51R$                 29/08/2008 2 Mobilização e implantação 29/10/2008


OS-1A 4.047.013,51R$                 29/10/2008 6 Prorrogação da OS-1 29/04/2009


OS-2 1.898.498,68R$                 09/10/2008 15 Supressão vegetal 09/01/2010


OS-3 159.482.311,21R$             02/02/2009 18 Segmento de canais 02/08/2010


OS-3A 159.482.311,21R$             28/07/2010 15 Prorrogação da OS-3 26/10/2011


OS-4 66.297.774,72R$               31/08/2009 21


Drenagem interna e externa e 
obras complementares do canal, 
Tomada d' água de uso difuso, 
Reservatório/Barragem Moxotó, 
Aquedutos e Obras de 
Infraestrutura. 


16/05/2011


OS-5 67.172.312,65R$               05/03/2012 ***


Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos; Manutenção de 
Acampamentos e Canteiros de 
Serviços; Administração Local e 
Obras Civis


Até o fim do
Contrato Adm.


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 41º Valor Acumulado 283.676.110,41R$                    93,68%


MÊS DE REFERÊNCIA: nov-12 Saldo a Executar 19.140.250,52R$                      6,32%
VALOR DA MEDIÇÃO: 44.249,16R$         Total de Aditivo 51.893.809,84R$                      20,68%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%
acima de 20%


Consórcio OAS/Galvão/Barbosa Mello/Coesa


EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS
Obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamentos - Trecho V - Eixo Leste


DADOS 
CONTRATUAIS


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


06 (seis) Segmentos de Canal; Barragem e Dique Bagres; Barragens: Muquém, Cacimba Nova e Copiti; Estrutura de 
Controle das Barragens: Muquém, Bagres e Copiti; Aquedutos: Jacaré e Caetitu; Pistas Laterais, Travessias, Pontes e 
Passarelas.


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto
Readequação dos quantitativos iniciais/cálculo 
do reajustamento
Readequação dos quantitativos iniciais


Replanilhamento com acréscimo de valor


Replanilhamento com acréscimo de valor


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término
Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


Alteração de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


QUANTITATIVOS DO PERÍODO


ORDEM DE SERVIÇO
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Criticidade


Criticidade


Criticidade


Criticidade


Sem Pendência Não Impactante Impactante Atenção Crítico


LOTE 11 - CONSÓRCIO OAS/GALVÃO/BARBOSA MELLO/COESA


OBRAS


Barragem
Serão executadas  nas  obras  remanescentes  da meta  3L, objeto de nova 


l ici tação


Aqueduto


OBRA EM ANDAMENTO


CONTRATO Nº 29/2008-MI


Segmento Canal


Consórcio construtor real izou juntamente com a supervi sora "check-l i s t" de


atividades que deverão ser executadas para a formal ização de entrega da


obra .  Iniciados  serviços  do "check-l i s t".


Situação
CONTRATO ATIVO E VIGENTE ATÉ 26/08/2013. Iniciado processo para encerramento


da obra e recebimento dos serviços executados.


Preços Novos


Consórcio construtor entrou com pedido de replani lhamwento para 


recebimento de serviços  executados  e não medidos . Alguns  destes  com 


preço novo.


Projetos


Bueiros


Sem ati vidades .(Pendente a aprovação da mudança no traçado do projeto


das  estradas  de serviço no lado di rei to hi drául ico).


Estrada de Operação e 


Manutenção


Pontes e Passarelas
Serão executados  nas  obras  remanescentes  da meta  3L, objeto de nova 


l ici tação


CONTRATO


Situação


Fibra Ótica


Supressão Vegetal


Arqueologia Não há


Desapropriação


INTERFERÊNCIAS


MEIO AMBIENTE


Sem ati vidades


Outras Interferências


Rede Elétrica


Rodovias Federais


Rodovias Estaduais
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41º


NOTA: Valores financeiros contabilizados até o último Certificado de Pagamento.


LOTE 11 - CONSÓRCIO OAS/GALVÃO/BARBOSA MELLO/COESA


Contrato: 29/2008-MI


Análise : O Consórcio Construtor não apresenta boletim de medição desde novembro/2012, por isso o gráfico se mostra como um patamar neste período e a 
interrupção das atividades em dezembro/2012. Não há possibilidade para entrega dentro do prazo previsto, por tanto, faz-se necessário aditivar prazo neste 
contrato. O Consórcio construtor possui contrato ativo e encontra-se desmobilizado.


SERVIÇOS SUPRIMIDOS DO CONTRATO INICIAL: Reservatório Moxotó. Pontes e passarelas. Estradas Laterais.


Último Certificado:


Referente a: novembro-2012


ASSINATURA DO CONTRATO:


27/08/2008


TÉRMINO PREVISTO:


26/08/2013


PRAZO RESTANTE: (meses)


358,24%


2,01%


26,08%


26,08%


97,94%


98,70%


96,57%


94,50%


94,09%


93,68%


4. Desmobilização


3. Ações Ambientais


2.5 Infraestrutura (pistas
laterais)


2.4 Reservatório Moxotó


2.3 Aqueduto Barreiros


2.2 Aqueduto Branco


2.1 Canal de Condução


2. OBRAS CIVIS


1. Mobilização/Canteiro de
Obras


LOTE 11 - Geral


Evolução Financeira


Realizado


0%


20%


40%
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80%


100%


120%


abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13


Aqueduto Branco Aqueduto Barreiros


Reservatório Moxotó Pistas Laterais


86%


87%


88%


89%


90%


91%


92%


93%


94%


95%


abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13


Lote 11 Obras Civis


93,68%


88%


90%


92%


94%


96%


98%


100%


102%


fev/12 abr/12 mai/12 jul/12 ago/12 out/12 dez/12 jan/13 mar/13 mai/13 jun/13 ago/13 out/13


Executado A Executar


Término
Previsto   


Ago/2013
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LOTE 11 - CONSÓRCIO OAS/GALVÃO/BARBOSA MELLO/COESA


ACOMPANHAMENTO FÍSICO


1,64%


1,27%


92,15%


95,06%


Aqueduto Barreiro


Aqueduto Branco


Segmentos de Canal


Lote 11 - Geral


Realizado Físico relativo ao Lote


Realizado Fisico relativo ao Lote


100,00%


100,00%


98,48%


Aqueduto Barreiro


Aqueduto Branco


Segmentos de Canal
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Realizado Fisico por Serviço
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Escavação Aterro Concreto Diversos Total
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Pacote 1465 – Execução de Obras Civis – Lote 12 - Trecho V – Eixo Leste 


 
CONTRATADA Ativo


LOTE / PACOTE 12 - 1465 CONTRATO 30/2008-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 270.365.572,18R$   PRAZO INICIAL (meses) 40 meses


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 168.691.643,55R$   PRAZO + PRORROGAÇÕES 60


TOTAL ACRESCIDO (101.673.928,63)R$  DATA DE INÍCIO 27/08/2008


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO 26/08/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %


1º T.A.


2º T.A.


3º T.A. 10.409.724,61R$                      3,85%


4º T.A. Prorrogação de prazo 12


5º T.A. Decréscimo de valor -R$ 101.673.929 -37,61%


6º T.A. 8


TOTAIS 20 (91.264.204,02)R$                     -33,76%


Equipamentos/Viaturas  ud Mão de Obra 0


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 01/10/2008 3 Mobilização e implantação 01/01/2009


01A/2008 19/03/2009 4 Prorrogação da OS-1 01/07/2009


01B/2008 09/07/2009 6 Prorrogação da OS-1A 02/01/2010


02/2008 31/10/2008 15 Supressão vegetal 31/01/2010


02A/2008 29/01/2009 12 Prorrogação da OS-2 31/01/2010


03/2008 11/03/2009 20
Execução de obras, Manutenção 
de acampamento e canteiro e 
Administração local.


11/11/2010


03A/2008 29/10/2010 1 Prorrogação da OS-3 11/11/2010


04/2008 50.411.303,21R$               07/05/2012 8
Autorização dos serviços de 
mobilização e canteiro, ações 
ambientais e obras civis


26/12/2012


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 37º Valor Acumulado 124.380.996,92R$                    73,73%


MÊS DE REFERÊNCIA: ago-12 Saldo a Executar 44.310.646,63R$                      26,27%
VALOR DA MEDIÇÃO: 1.401.635,05R$    Total de Aditivo (101.673.928,63)R$                   -33,76%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%
acima de 20%


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término
Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


Consórcio OAS/Galvão/Barbosa Mello/Coesa


EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS


ALTERADO: 4 (quatro) Segmentos de Canal: 2223, 2224, 2225 e 2226.


Obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamentos - Trecho V - Eixo Leste


DADOS 
CONTRATUAIS


QUANTITATIVOS DO PERÍODO


ORDEM DE SERVIÇO


4.597.476,18R$                 


1.634.770,96R$                 


132.806.629,48R$             


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto


Readequação do cálculo de reajustamento


Readequação dos quantitativos iniciais


Acréscimo de valor


Prorrogação de prazo contratual
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Criticidade


Criticidade


Criticidade


Criticidade


Sem Pendência Não Impactante Impactante Atenção Crítico


Preços Novos


Encontram-s e em anál i se pelo MI, pedidos  efetuados  pelo CCL12, referentes  


a  Implantação de Canteiros , Caminhos  de Serviço e Cimbramento de 


Bueiros . A empresa  apresentará o replani lhamento e o cronograma fís ico e 


financeiros  atual izados , bem como o his tograma de mão-de-obra (Conforme 


sol i ci tado em ata de 22/03/2013 entre Construtora/MI/Supervisora).


Projetos


CONTRATO Nº 30/2008-MI
LOTE 12 - CONSÓRCIO OAS/GALVÃO/BARBOSA MELLO/COESA


Situação CONTRATO ATIVO E VIGENTE ATÉ 26/08/2013


CONTRATO


MEIO AMBIENTE


Obra  em andamento


Estrada de Operação e 


Manutenção


Pontes
Serão executados  nas  obras  remanescentes  da meta  3L, objeto de nova 


l ici tação


Segmento 2224: Em fase de conclus ão  as  cana letas  e estradas  de O&M. 


Segmento 2225: Em fase de conclus ão cana letas  e estrada  de O&M.   


Segmento 2226: Concluídas  as  escavações . Execução de canaletas , es tradas  


de O&M, col ocação de concreto poroso, colocação de geomembrana e 


concretagem de placas .


Tunel
Serão executados  nas  obras  remanescentes  da meta  3L, objeto de nova 


l ici tação


Supressão Vegetal


Arqueologia


Desapropriação


INTERFERÊNCIAS


OBRAS


Outras Interferências


Rede Elétrica


Rodovias Federais


Rodovias Estaduais


Barragem
Serão executados  nas  obras  remanescentes  da meta  3L, objeto de nova 


l ici tação


Overshoots Serão executados  nas  obras  remanescentes  da meta  3L.


Segmento Canal


Fibra Ótica


Situação
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37º


LOTE 12 - CONSÓRCIO OAS/GALVÃO/BARBOSA MELLO/COESA


Contrato: 30/2008-MI


Último Certificado:


Referente a: 


3


agosto-2012


ASSINATURA DO CONTRATO:


Análise : O Consórcio Construtor não apresenta boletim de medição desde agosto/2012, por isso o gráfico se mostra como um patamar neste período e a 
interrupção das atividades em julho/2012. Não há possibilidade para entrega dentro do prazo previsto, por tanto, faz-se necessário aditivar prazo neste contrato. O 
Consórcio construtor possui contrato ativo e encontra-se com um efetivo de 354 pessoas.


27/08/2008


TÉRMINO PREVISTO:


26/08/2013


PRAZO RESTANTE: (meses)


NOTA: Valores financeiros contabilizados até o último Certificado de Pagamento.


SERVIÇOS SUPRIMIDOS DO CONTRATO INICIAL: Reservatório Moxotó e Barragem Barro Branco. Pontes e passarelas. Estradas 
Laterais.


0,00%


0,00%


79,00%


74,63%


79,65%


73,73%


4. Desmobilização


3. Ações Ambientais


2.1 Canal de Condução


2. OBRAS CIVIS


1. Canteiro de Obras


LOTE 12 - Geral


Evolução Financeira


Realizado
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Lote 12 Obras Civis
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Executado A Executar
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Previsto   


Ago/2013
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LOTE 12 - CONSÓRCIO OAS/GALVÃO/BARBOSA MELLO/COESA


ACOMPANHAMENTO FÍSICO
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EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS


Escavação Aterro Concreto Diversos Total
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8B8B 8B8BPacote 1465– Obras Civis do Lote 12 – Eixo Leste – Trecho V 
 


  


Foto 01: Segmento de canal 2224: Limpeza de canal. Foto 02: Segmento de canal 2224: Vista do canal. 


  


Foto 03: Segmento de canal 2225: Limpeza de canal. Foto 04: Segmento de canal 2225: Execução  de talude 
com material de 1ª e 2ª categoria. 


  


Foto 05: Segmento de canal 2225: Em execução a 
construção do dissipador de energia. 


Foto 06: Segmento de canal 2225: Em execução a 
construção do dissipador de energia. 
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Foto 07: Segmento de canal 2226: Compactação do 
revestimento primário da estrada de O&M.  


Foto 08: Segmento de canal 2226: Execução de 
revestimento primário da Estrada de O&M com bica 
corrida usando acabadora. 


  


Foto 09: Segmento de canal 2226: Aplicação de 
concreto de revestimento de canal. 


Foto 10: Segmento de canal 2226: Execução de dreno 
interno do canal em tubo perfurado 230mm envolvido 
em manta geotêxtil. 


  


Foto 11: Segmento de canal 2226: Aplicação de 
concreto de revestimento de canal. 


Foto 12: Segmento de canal 2226: Aplicação de 
geomembrana impermeabilizante. 
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Foto 13: Segmento de canal 2226: Escavação de 
material de 3ª categoria. 


Foto 14: Segmento de canal 2226: Aplicação do filtro 
horizontal de areia. 


  


Foto 15: Segmento de canal 2226: Pré-fissuramento. 
Foto 16: Segmento de canal 2226: Escavação de 
material de 3ª categoria. 


 
 


Foto 17: Segmento de canal 2226: Aplicação de 
concreto de revestimento de canal. 


Foto 18: Segmento de canal 2226: Aplicação do filtro 
horizontal de areia. 
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Foto 19: Segmento de canal 2226: Execução de filtro 
de areia, aplicação de concreto poroso, aplicação de 
membrana impermeabilizante e concreto de 
revestimento do canal. 


Foto 20: Segmento de canal 2226: Regularização da 
estrada de O&M. 
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Pacote 1470 – Execução de Obras Civis – Lote 13 - Trecho V – Eixo Leste 


 
CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 13 - 1470 CONTRATO 09/2008-MI
ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 124.629.256,12R$   PRAZO INICIAL (meses) 40 meses


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 88.863.115,74R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 54


TOTAL ACRESCIDO (35.766.140,38)R$    DATA DE INÍCIO 12/05/2008


PERCENTUAL ACRESCIDO -28,70% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A.


2º T.A. 13.217.819,47R$                      10,61%


3º T.A. 3.461.179,23R$                        2,78%


4º T.A. Aditivo de valor 3.717.566,77R$                        2,98%


5º T.A. Aditivo de valor 7.016.572,11R$                        5,63%


6º T.A. 5


7º T.A. 9 (63.179.277,96)R$                     -50,69%


TOTAIS 14 (35.766.140,38)R$                     -28,70%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


01/2008 1.038.404,68R$                 13/05/2008 2 Mobilização e implantação 13/07/2008


02/2008 2.749.657,49R$                 14/08/2008 3
Mobilização, implantação e 
manutenção


12/11/2008


03/2008 15.422.686,10R$               08/09/2008 12 Serviços de terraplanagem 08/09/2009


04/2008 10/06/2009 18
Obras civis e montagem dos 
equipamentos 


16/12/2010


04A/2008 08/12/2010 12 Prorrogação da OS-4 16/12/2011


05/2011 27.711.117,11R$               16/08/2011 ***
Manutenção de acampamento e 
canteiro e Administração Local


Até o fim do
Contrato Adm.


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 36º Valor Acumulado 62.770.553,23R$                      70,64%


MÊS DE REFERÊNCIA: abr-11 Saldo a Executar 26.092.562,51R$                      29,36%
VALOR DA MEDIÇÃO: 225.570,27R$       Total de Aditivo (35.766.140,38)R$                     -28,70%


Consórcio Encalso/Convap/Arvek/Record
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS


Obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamentos - Trecho V - Eixo Leste


DADOS 
CONTRATUAIS


ALTERADO: Estação de Bombeamento EBV-1.


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


Replanilhamento e prorrogação de prazo


ORDEM DE SERVIÇO


79.492.185,75R$               


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto
Alteração do cálculo do reajustamento


Aditivo de valor


Aditivo de valor


Prorrogação de prazo


 
  







   


                       Ministério da Integração Nacional                                 
 


Maio/2013                                                              159                                   1376-REL-3200-00-00-041-R00
  


36º


ASSINATURA DO CONTRATO:


12/05/2008


TÉRMINO PREVISTO:


29/11/2012


PRAZO RESTANTE: (meses)


ENCERRADO


LOTE 13 - CONSÓRCIO ENCALSO/CONVAP/ARVEK/RECORD


Contrato: 09/2008-MI - ENCERRADO


SERVIÇOS SUPRIMIDOS DO CONTRATO INICIAL: Execução de Obras Civis, Ações Ambientais, Instalação, teste e 
comissionamento dos equipamentos eletromecânicos das EBV-02, EBV-03, EBV-04, EBV-05 e EBV-06. Estes serviços fazem parte 
das Obras Complementares da Meta 1L/2L.


NOTA: Valores financeiros contabilizados até o último Certificado de Pagamento.


Último Certificado:


Referente a: abril-2011


44,44%


47,84%


34,31%


17,29%


62,80%


57,45%


46,75%


48,94%


43,28%


2.6 Estação de
Bombeamento EBV-6


2.5 Estação de
Bombeamento EBV-5


2.4 Estação de
Bombeamento EBV-4


2.3 Estação de
Bombeamento EBV-3


2.2 Estação de
Bombeamento EBV-2


2.1 Estação de
Bombeamento EBV-1


2. OBRAS CIVIS


1. Canteiro de Obras


LOTE 13 - Geral


Evolução Financeira


Realizado


Obras remanescentes 


da Meta 1N
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10.   EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS 
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10.1 Geral 


O presente tópico refere-se aos contratos hidromecânicos, como um todo, assim como aos 
seus respectivos objetos.  


• Contrato nº 13/2009-MI, com a Energ Power/Emalto, consiste na contratação de 
empresa especializada para o fornecimento, elaboração do projeto, fabricação, 
ensaios, embalagem, carga, transporte, supervisão de montagem, comissionamento e 
testes de comportas e grades nas estruturas de controle de superfície nos barramentos 
das barragens, nas entradas dos poços de sucção das bombas das EB’s, nas estruturas 
de derivação da vazão não gerada das UHE’s, nas estruturas de derivação das 
barragens e nas tomadas d’água de uso difuso dos barramentos das barragens, 
referentes ao Eixo Norte da primeira etapa de implantação do Projeto de Integração 
do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. 


• Contrato nº 14/2009-MI, com a Energ Power/Sermatec, consiste no fornecimento, 
elaboração do projeto, fabricação, ensaios, embalagem, carga, transporte, supervisão 
de montagem, comissionamento e testes de pórticos e pontes rolantes, a serem 
instalados nas estações de bombeamento, nas estruturas de derivação das vazões não 
geradas nas UHE’s e câmara de carga, referentes ao Eixo Norte da primeira etapa de 
implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional. 


• Contrato nº 10/2009-MI, com a GM5/ENATEC, consiste na contratação de 
empresa especializada para o fornecimento, elaboração do projeto, fabricação, 
ensaios, embalagem, carga, transporte, supervisão de montagem, de tubulações em 
aço carbono para as estações de bombeamento, tomadas d’água das UHE’s, tomadas 
d’água de uso difuso nos barramentos das barragens e nas tomadas das estruturas de 
derivação, referentes ao Eixo Norte da Primeira Etapa de Implantação do Projeto de 
Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional. 


• Contrato nº 07/2009-MI, com a Hydrostec Tecnologia, consiste na contratação de 
empresa especializada para o fornecimento; elaboração do projeto; fabricação; 
ensaios; embalagem; carga; transporte; supervisão de montagem; comissionamento e 
testes de válvulas para as estruturas componentes do Eixo Norte da Primeira Etapa 
de Implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional. 


• Contrato nº 10/2007-MI, com a Alstom, consiste no fornecimento dos conjuntos 
motobombas, transporte e supervisão de montagem, comissionamento e colocação 
em operação comercial e assistência técnica para a manutenção dos conjuntos 
motobombas para instalação nas estações de bombeamento nos Eixos Norte e Leste 
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional. 


• Contrato nº 08/2007-MI, com a KSB/Sulzer, consiste no fornecimento do conjunto 
motobombas, transporte e supervisão de montagem, comissionamento e colocação 
em operação comercial e assistência técnica para a manutenção dos conjuntos 
motobombas para instalação nas estações de bombeamento nos Eixos Norte e Leste 
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do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional. 


• Contrato nº 08/2009-MI, com a Hydrostec Tecnologia, consiste no fornecimento, 
elaboração do projeto, fabricação, ensaios, embalagem, carga, transporte, supervisão 
de montagem, comissionamento e testes de comportas e grades nas estruturas de 
controle de superfície, nos barramentos das barragens, nas entradas dos poços de 
sucção das bombas das EB’s, nas estruturas de derivação das barragens e nas 
tomadas d’água de uso difuso dos barramentos das barragens, referentes ao Eixo 
Leste da primeira etapa de Implantação do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. 


• Contrato nº 05/2009-MI, com a Bauma Equipamentos, consiste no fornecimento, 
elaboração do projeto, fabricação, ensaios, embalagem, carga, transporte, supervisão 
de montagem, comissionamento e testes de pórticos e pontes rolantes a serem 
instalados nas estações de bombeamento, referentes ao Eixo Leste da primeira etapa 
de Implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional. 


• Contrato nº 09/2009-MI, com a GM5/ENATEC, consiste no fornecimento, 
elaboração do projeto, fabricação, ensaios, embalagem, carga, transporte, supervisão 
de montagem, e testes de tubulações em aço carbono para as estações de 
bombeamento, tomadas d’água e uso difuso nos barramentos das barragens e das 
estruturas de derivação, referentes ao Eixo Leste da primeira etapa de Implantação 
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional. 


• Contrato nº 06/2009-MI, com a Hydrostec Tecnologia, consiste na contratação de 
empresa especializada para o fornecimento; elaboração do projeto; fabricação; 
ensaios; embalagem; carga; transporte; supervisão de montagem; comissionamento e 
testes de válvulas para as estruturas componentes do Eixo Leste da primeira etapa de 
Implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional. 


• Contrato nº 21/2007-MI, com a KSB/Sulzer, consiste no fornecimento do conjunto 
motobombas, transporte e supervisão de montagem, comissionamento e colocação 
em operação comercial e assistência técnica para a manutenção dos conjuntos 
motobombas para instalação nas estações de bombeamento nos Eixos Norte e Leste 
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional. 


• Contrato nº 08/2007-MI, com a KSB/Sulzer, consiste no fornecimento do conjunto 
motobombas, transporte e supervisão de montagem, comissionamento e colocação 
em operação comercial e assistência técnica para a manutenção dos conjuntos 
motobombas para instalação nas estações de bombeamento nos Eixos Norte e Leste 
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional. 
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10.2 Situação dos Equipamentos Hidromecânicos 


 


Pacote Eixo
Última 


Medição
Situação 
Contratual


1510 fev/13 Ativo


1520 fev/13 Ativo


1530 abr/11 Ativo


1540 abr/13 Ativo


1590 out/12 Ativo


1585 dez/12 Ativo


1515 ago/11 Ativo


1525 mai/11 Ativo


1535 mai/13 Ativo


1555 out/11 Ativo


1580 dez/12 Ativo


1585 dez/12 Ativo


1585 N/L dez/12 Ativo


28/07/2014


47.482.000,00


09/2009


05/2009


08/2007


06/2009


08/2009


21/2007


GM5/ENATEC (Tubulação)


Bauma Equipamentos (Pórticos e Pontes)


Hydrostec Tecnologia (Comportas e Grades)


N
or


te


Hydrostec Tecnologia (Válvulas)


12/04/2014


Alstom (Conjunto Motobombas) 30/06/2013


KSB/Sulzer (Conjunto Motobombas)


Le
st


e


KSB/Sulzer (Conjunto Motobombas)


07/2009


Contrato Valor Contratado


38.163.414,90


16.819.694,47


% Financeiro - 
Realizado


37.699.894,97


16.401.258,62


Valor Realizado


15.500.000,00


98,79%


97,51%


34.925.658,21


Valor com Aditivo


14/2009


13/2009


Empresa


Energ Power/Emalto (Comportas e Grades)


Energ Power/Sermatec (Pórticos e Pontes)


Término 
Previsto


31/12/2013


22.015.256,38


41.516.145,21


11.265.660,01


32.976.563,95


47.260.456,06


11.265.660,00


63.486.000,00 67.514.937,23 66.345.379,68


28/07/2014


184.617.615,98162.668.346,88 173.214.450,94TOTAL DO EIXO LESTE


10/2007


08/2007


08/2007 KSB/Sulzer (Conjunto Motobombas) 28/07/2014


31/05/2013


Hydrostec Tecnologia (Válvulas)


KSB/Sulzer (Conjunto Motobombas)


GM5/ENATEC (Tubulação)10/2009


98,27%


11.489.467,31


42.733.800,00


31/07/2013 25.048.284,59


 


29,70%


94,04%32.331.278,7930.150.000,00


20.254.481,17


30.404.848,03


 38.681.792,26


100,00%


98,27%


79,43%


90,00%


98,27%


98,54%


95,46%


18.284.967,12


22.600.000,00


11.150.000,00


29.427.000,00


20.000.000,00 23.063.072,71


34.290.314,00 36.463.997,41 35.833.059,30


93,82%


TOTAL DO EIXO NORTE 185.024.417,59 193.732.661,59 158.632.882,83 81,88%


19.903.613,90


31/08/2013


24.682.145,52


30/06/2013


28/07/2014


31/03/2013


11/08/2013


98,27%46.441.765,7845.201.032,88


 


 


 
(*) Medições aprovadas pelo MI e processadas pela Gerenciadora. 


 
 Contratos encerrado.     Aditivo em análise    Contratos próximo de  expirar. 
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Pacote 1510 – Comportas e Grades – Eixo Norte 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1510 CONTRATO 13/2009-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 34.925.658,21R$     PRAZO INICIAL (meses) 27


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 38.163.414,90R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 42


TOTAL ACRESCIDO 3.237.756,69R$       DATA DE INÍCIO 30/06/2009


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO 31/12/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 1.309.064,21R$                        3,75%


2º T.A. 3


3º T.A. 1.928.692,47R$                        5,52%


4º T.A. 6


5º T.A. 6


TOTAIS 15 3.237.756,68R$                        9,27%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 34.925.658,21R$               16/07/2009 20 Global 01/03/2011


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 33º Valor Acumulado 37.699.894,92R$                      98,79%


MÊS DE REFERÊNCIA: fev/13 Saldo a Executar 463.519,98R$                           1,21%


VALOR DA MEDIÇÃO: 41.798,38R$         Total de Aditivo 3.237.756,69R$                        9,27%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


DADOS 
CONTRATUAIS


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Consórcio Enemalto
COMPORTAS


Fornecimento de Comportas e Grades do Eixo Norte da 1ª Etapa do PISF.


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


Objeto
Acréscimo de valor


Prorrogação de prazo contratual


Acréscimo de valor


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


 
ACOMPANHAMENTO FÍSICO 


 


4,09%


5,72%


4,90%


0,42%


0,25%


1,63%


17,00%


2,39%


3,35%


2,87%


0,24%


0,26%


0,96%


10,07%


0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%


Plano de trabalho e projetos de fabricação


Aceitação de materiais/equipamentos mediante inspeção


Entrega de materiais/equipamentos na obra


Frete, logistica e seguro


Armazenagem e preservação


Recebimento final de equipamento pelo MI


TOTAL


Pacote 1510 - Eixo Norte - % Em Relação ao Total de Eq. Hidromecânicos


Executado Contratado
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Pacote 1515 – Comportas e Grades – Eixo Leste 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1515 CONTRATO 08/2009- M
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 22.600.000,00R$     PRAZO INICIAL (meses) 17


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 25.048.284,59R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 50


TOTAL ACRESCIDO 2.448.284,59R$       DATA DE INÍCIO 12/05/2009


PERCENTUAL ACRESCIDO 10,83% DATA DE TÉRMINO 31/07/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 8


2º T.A. 2.448.284,59R$                        10,83%


3º T.A. 12


4º T.A. 4


5º T.A. 5


6º T.A. 4


TOTAIS 33 2.448.284,59R$                        10,83%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 22.600.000,00R$               15/05/2009 17 Global 11/10/2010


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 24º Valor Acumulado 24.682.145,52R$                      98,54%


MÊS DE REFERÊNCIA: ago/11 Saldo a Executar 366.139,07R$                           1,46%


VALOR DA MEDIÇÃO: 408.532,92R$       Total de Aditivo 2.448.284,59R$                        10,83%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


Objeto
Prorrogação de prazo contratual


Acréscimo de valor


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


DADOS 
CONTRATUAIS


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Hydrostec Tecnologia e Equipamentos Ltda
COMPORTAS


Fornecimento de Comportas e Grades do Eixo Leste da 1ª Etapa do PISF.


Prorrogação de prazo contratual


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou 


ACOMPANHAMENTO FÍSICO 


 


4,07%


5,52%


4,66%


1,55%


15,70%


1,69%


2,29%


1,96%


0,67%


6,61%


0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%


Plano de trabalho e projetos de fabricação


Aceitação de materiais/equipamentos mediante inspeção


Entrega de materiais/equipamentos na obra, incluindo transp. e carga


Recebimento final de equipamento pelo MI


TOTAL


Pacote 1515 - Eixo Leste - % Em Relação ao Total de Eq. Hidromecânicos


Executado Contratado
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Pacote 1520 – Pórticos e Pontes Rolantes – Eixo Norte 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1520 CONTRATO 14/2009-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 15.500.000,00R$     PRAZO INICIAL (meses) 20


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 16.819.694,47R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 38


TOTAL ACRESCIDO 1.319.694,47R$       DATA DE INÍCIO 07/07/2009


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO 31/05/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 8


2º T.A.


3º T.A. 1.319.694,47R$                        7,85%


4º T.A. 5


5º T.A. 5


TOTAIS 18 1.319.694,47R$                        7,85%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 15.500.000,00R$               16/06/2009 21 Global 11/08/2010


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 27º Valor Acumulado 16.401.258,61R$                      97,51%


MÊS DE REFERÊNCIA: fev/13 Saldo a Executar 418.435,86R$                           2,49%


VALOR DA MEDIÇÃO: 41.843,59R$         Total de Aditivo 1.319.694,47R$                        7,85%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


Objeto
Prorrogação de prazo contratual


Altera a condição de pag., sem acréscimo financeiro


Acréscimo de valor


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Consórcio Enertec
PÓRTICOS E PONTES ROLANTES


Fornecimento de Pórticos e Pontes Rolantes Eixo Norte da 1ª Etapa do PISF.


DADOS 
CONTRATUAIS


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou 


ACOMPANHAMENTO FÍSICO 


 


1,75%


2,45%


2,10%


0,14%


0,26%


0,70%


7,40%


1,02%


1,43%


1,23%


0,08%


0,27%


0,41%


4,44%


0% 2% 4% 6% 8%


Plano de trabalho e projetos de fabricação


Aceitação de materiais/equipamentos mediante inspeção


Entrega de materiais/equipamentos na obra


Frete, logistica e seguro


Armazenagem e preservação


Recebimento final de equipamento pelo MI


TOTAL


Pacote 1520 - Eixo Norte - % Em Relação ao Total de Eq. Hidromecânicos


Executado Contratado
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Pacote 1525 – Pórticos e Pontes Rolantes – Eixo Leste 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1525 CONTRATO 05/2009 -MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 11.150.000,00R$     PRAZO INICIAL (meses) 15


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 11.265.660,00R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 37


TOTAL ACRESCIDO 115.660,00R$          DATA DE INÍCIO 12/05/2009


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO 30/06/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 10


2º T.A. 115.660,00R$                           1,03%


3º T.A.


4º T.A. 12


TOTAIS 22 115.660,00R$                           1,03%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 11.150.000,00R$               15/05/2009 15 Global 11/08/2010


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 13º Valor Acumulado 11.265.660,00R$                      100,00%


MÊS DE REFERÊNCIA: mai/11 Saldo a Executar -R$                                        0,00%


VALOR DA MEDIÇÃO: 743.964,26R$       Total de Aditivo 115.660,00R$                           1,03%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Bauma Equipamentos Industriais Ltda
PÓRTICOS E PONTES ROLANTES


Fornecimento de Pórticos e Pontes Rolantes Eixo Leste da 1ª Etapa do PISF.


DADOS 
CONTRATUAIS


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


Objeto
Prorrogação de prazo contratual


Acréscimo de valor


Acréscimo de valor


Prorrogação de prazo contratual


ORDEM DE SERVIÇO


 


 


ACOMPANHAMENTO FÍSICO 


 


1,67%


2,34%


1,96%


0,95%


7,17%


0,69%


0,97%


0,83%


0,47%


2,97%


0% 2% 4% 6% 8%


Plano de trabalho e projetos de fabricação


Aceitação de materiais/equipamentos mediante inspeção


Entrega de materiais/equipamentos na obra, incluindo transp. e carga


Recebimento final de equipamento pelo MI


TOTAL


Pacote 1525 - Eixo Leste - % Em Relação ao Total de Eq. Hidromecânicos


Executado Contratado
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Pacote 1530 – Tubulações – Eixo Norte 


 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1530 CONTRATO 10/2009-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 38.681.792,26R$     PRAZO INICIAL (meses) 24


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 38.681.792,26R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 59


TOTAL ACRESCIDO -R$                       DATA DE INÍCIO 12/05/2009


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO 12/04/2014


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 18


2º T.A. 3


3º T.A. 2


4º T.A. 12


TOTAIS 35 -R$                                        0,00%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 38.681.792,26R$               15/05/2009 24 Global 15/05/2011


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 04º Valor Acumulado 11.489.467,31R$                      29,70%


MÊS DE REFERÊNCIA: abr/11 Saldo a Executar 27.192.324,95R$                      70,30%


VALOR DA MEDIÇÃO: 839.547,35R$       Total de Aditivo -R$                                        0,00%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


Objeto
Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


ORDEM DE SERVIÇO


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Consórcio GM5/Enatec
TUBULAÇÕES


Fornecimento das Tubulações do Eixo Norte da 1ª Etapa do PISF.


DADOS 
CONTRATUAIS


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou 
 


ACOMPANHAMENTO FÍSICO 


 


4,36%


0,44%


0,38%


0,00%


5,18%


2,55%


3,57%


3,06%


1,02%


10,21%


0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%


Plano de trabalho e projetos de fabricação


Aceitação de materiais/equipamentos mediante inspeção


Entrega de materiais/equipamentos na obra, incluindo transp. e carga


Recebimento final de equipamento pelo MI


TOTAL


Pacote 1530 - Eixo Norte - % Em Relação ao Total de Eq. Hidromecânicos


Executado Contratado
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Pacote 1535 – Tubulações – Eixo Leste 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1535 CONTRATO 09/2009-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 29.427.000,00R$     PRAZO INICIAL (meses) 16


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 41.516.145,21R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 51


TOTAL ACRESCIDO 12.089.145,21R$     DATA DE INÍCIO 12/05/2009


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO 11/08/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 9


2º T.A. 12


3º T.A. 3


4º T.A. 6 12.089.145,21R$                      29,12%


5º T.A. 5


TOTAIS 35 12.089.145,21R$                      29,12%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 29.427.000,00R$               15/05/2009 16 Global 11/09/2010


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 38º Valor Acumulado 32.976.563,95R$                      79,43%


MÊS DE REFERÊNCIA: mai/13 Saldo a Executar 8.539.581,26R$                        20,57%


VALOR DA MEDIÇÃO: 386.226,37R$       Total de Aditivo 12.089.145,21R$                      29,12%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Consórcio GM5/Enatec
TUBULAÇÕES


Fornecimento das Tubulações do Eixo Leste da 1ª Etapa do PISF.


DADOS 
CONTRATUAIS


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


Objeto
Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo e acréscimo de valor


Prorrogação de prazo contratual


 
 


ACOMPANHAMENTO FÍSICO 


 


6,58%


7,08%


5,86%


0,90%


0,00%


20,42%


2,73%


3,82%


3,28%


1,09%


0,04%


10,96%


0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22%


Plano de trabalho e projetos de fabricação


Aceitação de materiais/equipamentos mediante inspeção


Entrega de materiais/equipamentos na obra, incluindo transp. e carga


Recebimento final de equipamento pelo MI


Supervisão, teste e montagem


TOTAL


Pacote 1535 - Eixo Leste - % Em Relação ao Total de Eq. Hidromecânicos


Executado Contratado
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Pacote 1540 – Válvulas – Eixo Norte 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1540 CONTRATO 07/2009-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 30.150.000,00R$     PRAZO INICIAL (meses) 27


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 32.331.278,79R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 45


TOTAL ACRESCIDO 2.181.278,79R$       DATA DE INÍCIO 12/05/2009


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO 31/08/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 2.143.790,56R$                        7,11%


2º T.A. Prorrogação de prazo contratual 4


3º T.A. 37.488,23R$                             0,12%


4º T.A. 3


5º T.A. Prorrogação de prazo contratual 2


6º T.A. 3


7º T.A. 2


8º T.A. 4


TOTAIS 18 2.181.278,79R$                        7,23%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 30.150.000,00R$               15/05/2009 27 Global 11/08/2011


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 31° Valor Acumulado 30.469.848,03R$                      94,24%


MÊS DE REFERÊNCIA: mai/13 Saldo a Executar 1.861.430,76R$                        5,76%


VALOR DA MEDIÇÃO: 65.000,00R$         Total de Aditivo 2.181.278,79R$                        7,23%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


Objeto
Acréscimo de valor


Acréscimo de valor


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Hydrostec Tecnologia e Equipamentos Ltda
VÁLVULAS


Fornecimento de Válvulas Eixo Norte da 1ª Etapa do PISF.


DADOS 
CONTRATUAIS


Prorrogação de prazo contratual


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou 
 


ACOMPANHAMENTO FÍSICO


 


3,60%


5,02%


4,25%


0,82%


0,02%


13,71%


2,11%


2,95%


2,53%


0,94%


0,01%


8,53%


0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%


Plano de trabalho e projetos de fabricação


Aceitação de materiais/equipamentos mediante inspeção


Entrega de materiais/equipamentos na obra, incluindo transp. e carga


Recebimento final de equipamento pelo MI


Supervisão, teste e montagem


TOTAL


Pacote 1540 - Eixo Norte - % Em Relação ao Total de Eq. Hidromecânicos


Executado Contratado
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Pacote 1555 – Válvulas – Eixo Leste 
CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1555 CONTRATO 06/2009-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 20.000.000,00R$     PRAZO INICIAL (meses) 16


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 23.063.072,71R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 46


TOTAL ACRESCIDO 3.063.072,71R$       DATA DE INÍCIO 12/05/2009


PERCENTUAL ACRESCIDO 15,32% DATA DE TÉRMINO 31/03/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 9


2º T.A. 3.576.316,52R$                        17,88%


3º T.A. 12


4º T.A. (97.600,00)R$                            -0,49%


5º T.A. 4


6º T.A. 5


7º T.A. (415.643,81)R$                          -2,08%


TOTAIS 30 3.063.072,71R$                        15,32%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 20.000.000,00R$               15/05/2009 16 Global 11/09/2010


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 24º Valor Acumulado 22.015.256,38R$                      95,46%


MÊS DE REFERÊNCIA: out/11 Saldo a Executar 1.047.816,33R$                        4,54%


VALOR DA MEDIÇÃO: 262.139,38R$       Total de Aditivo 3.063.072,71R$                        15,32%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


Objeto
Prorrogação de prazo contratual


Alteração de quantitativos


Prorrogação de prazo contratual


Readequação de quantitativos


Prorrogação de prazo contratual


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Hydrostec Tecnologia e Equipamentos Ltda
VÁLVULAS


Fornecimento de Válvulas Eixo Leste da 1ª Etapa do PISF.


DADOS 
CONTRATUAIS


Prorrogação de prazo contratual


Exclusão da Supervisão, teste e 
comissionamento e da válvula globo auto 


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou 
 


ACOMPANHAMENTO FÍSICO 


 
Pacote 1580 – Conjunto Motobombas – Eixo Leste 


 


6,58%


7,08%


5,86%


0,90%


0,00%


20,42%


2,73%


3,82%


3,28%


1,09%


0,04%


10,96%


0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22%


Plano de trabalho e projetos de fabricação


Aceitação de materiais/equipamentos mediante inspeção


Entrega de materiais/equipamentos na obra, incluindo transp. e carga


Recebimento final de equipamento pelo MI


Supervisão, teste e montagem


TOTAL


Pacote 1535 - Eixo Leste - % Em Relação ao Total de Eq. Hidromecânicos


Executado Contratado
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CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1580 CONTRATO 21/2007-MI
ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 34.290.314,00R$     PRAZO INICIAL (meses) 24


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 36.463.997,41R$     PRAZO + PRORROGAÇÕES 45


TOTAL ACRESCIDO 2.173.683,41R$       DATA DE INÍCIO 14/08/2007


PERCENTUAL ACRESCIDO 5,96% DATA DE TÉRMINO 28/07/2014


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 21


2º T.A. 2.173.683,41R$                        5,96%


3º T.A.


TOTAIS 21 2.173.683,41R$                        5,96%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 34.290.314,00R$               14/08/2007 *** Global
conforme 


cláusula 11


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 23º Valor Acumulado 35.833.059,30R$                      98,27%


MÊS DE REFERÊNCIA: dez/12 Saldo a Executar 630.938,11R$                           1,73%


VALOR DA MEDIÇÃO: 91.587,78R$         Total de Aditivo 2.173.683,41R$                        5,96%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Consórcio KSB/Sulzer
MOTOBOMBAS


Fornecimento de Conjuntos Motobombas para Instalação nas EBV-2, EBV-5 e EBV-6,  do Eixo Leste - Lote I.


DADOS 
CONTRATUAIS


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


Objeto
Prorrogação de prazo contratual


Acréscimo de valor


Alteração da redação da cláusula décima


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


ACOMPANHAMENTO FÍSICO 


 


2,18%


2,18%


4,36%


4,36%


0,81%


6,55%


2,18%


22,63%


0,91%


0,91%


1,81%


1,81%


0,57%


2,72%


0,91%


9,62%


0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24%


Projetos e planos de inspeção e testes das bombas


Projetos e planos de inspeção e testes das motores


Comprovação por inspeção


Aprovação dos testes de fábrica


Armazenagem e preservação das EBV's 2,5 e 6 e conj. Motobombas


Entrega de equipamentos das EBV's 2,5 e 6


Supervisão, montagem e comissionamento


TOTAL


Pacote 1580 - Eixo Leste - % Em Relação ao Total de Eq. Hidromecânicos


Executado Contratado
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Pacote 1585 – Conjunto Motobombas – Eixo Norte e Leste 


CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1585 CONTRATO 08/2007-MI


ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 63.486.000,00R$       PRAZO INICIAL (meses) 24


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 67.514.937,23R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 32


TOTAL ACRESCIDO 4.028.937,23R$         DATA DE INÍCIO 02/05/2007


PERCENTUAL ACRESCIDO 6,35% DATA DE TÉRMINO 28/07/2014


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 8
2º T.A. 4.028.937,23R$                          6,35%


3º T.A.


TOTAIS 8 4.028.937,23R$                          6,35%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 63.486.000,00R$                 14/08/2007 *** Global
conforme 


cláusula 11


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 23º Valor Acumulado 66.345.379,68R$                        98,27%
MÊS DE REFERÊNCIA: dez/12 Saldo a Executar 1.169.557,55R$                          1,73%
VALOR DA MEDIÇÃO: 169.752,08R$        Total de Aditivo 4.028.937,23R$                          6,35%


até 10% de aditivo
de 10% a 20%
acima de 20%


Objeto
Prorrogação de prazo contratual
Acréscimo de valor


Alteração da redação da cláusula décima


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Consórcio KSB/Sulzer
MOTOBOMBAS


Fornecimento de Conjuntos Motobombas para Instalação nas EBI-1, EBV-1, EBV-3 e EBV-4,  dos Eixos Norte e Leste - 
Lote II.


DADOS 
CONTRATUAIS


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL
Mais de 6 meses para o término do contrato
Atenção! De 1 a 6 meses para o término
Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


 
 


ACOMPANHAMENTO FÍSICO 


 


2,87%


2,87%


5,75%


5,75%


1,36%


8,63%


2,87%


21,36%


1,19%


1,19%


2,39%


2,39%


0,80%


3,58%


1,19%


12,73%


0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24%


Projetos e planos de inspeção e testes das bombas


Projetos e planos de inspeção e testes das motores


Comprovação por inspeção


Aprovação dos testes de fábrica


Armazenagem e preservação das EBV's 1,3 e 4 e conj. Motobombas


Entrega de equipamentos das EBV's 1,3 e 4


Supervisão, montagem e comissionamento


TOTAL


Pacote 1585 - Parte do Eixo Leste - % Em Relação ao Total de Eq. Hidromecânicos


Executado Contratado
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Pacote 1590 – Conjunto Motobombas – Eixo Norte 


CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1590 CONTRATO 10/2007-MI


ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 47.482.000,00R$       PRAZO INICIAL (meses) 24


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 47.482.000,00R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 63


TOTAL ACRESCIDO -R$                         DATA DE INÍCIO 02/05/2007


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO 30/06/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 35
2º T.A.


3º T.A. 4


TOTAIS 39 -R$                                          0,00%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 47.482.000,00R$                 14/08/2007 *** Global
conforme 


cláusula 11


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 06º Valor Acumulado 47.482.000,00R$                        100,00%
MÊS DE REFERÊNCIA: set/12 Saldo a Executar -R$                                          0,00%
VALOR DA MEDIÇÃO: 4.748.200,00R$     Total de Aditivo -R$                                          0,00%


até 10% de aditivo
de 10% a 20%
acima de 20%


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda
MOTOBOMBAS


Fornecimento de Conjuntos Motobombas para Instalação nas EBI-2 e EBI-3,  do Eixo Norte - Lote III.


DADOS 
CONTRATUAIS


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL
Mais de 6 meses para o término do contrato
Atenção! De 1 a 6 meses para o término
Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


Objeto
Prorrogação de prazo contratual


Alteração da redação de cláusula contratual


Alteração da cláusula 10ª - reajustamento, bem 
como prorrogação do prazo contratual


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


ACOMPANHAMENTO FÍSICO 


 


2,14%


2,14%


4,28%


4,28%


6,43%


2,14%


21,42%


1,25%


1,25%


2,51%


2,51%


3,76%


1,25%


12,53%


0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24%


Projetos e planos de inspeção e testes das bombas


Projetos e planos de inspeção e testes das motores


Comprovação por inspeção


Aprovação dos testes de fábrica


Entrega de equipamentos das EBI's 2 e 3


Supervisão, montagem e comissionamento


TOTAL


Pacote 1590 - Eixo Norte - % Em Relação ao Total de Eq. Hidromecânicos
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11. SISTEMAS ELÉTRICOS 
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11.1 Geral 


O presente tópico refere-se aos contratos dos Sistemas elétricos do projeto de Integração do 
Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, como um todo, assim como 
aos seus respectivos objetos. 


• Contrato nº 33/2010-MI (ENCERRADO), com a Santa Rita/ECE, trata da 
contratação de empresa para construção, incluindo projeto executivo, execução de 
obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais/equipamentos, 
comissionamento e testes de campo da Linha de Distribuição de 13,8 kV para o Eixo 
Norte, Primeira Etapa de Implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco 
com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. 


• Contrato nº 38/2009-MI (ENCERRADO), com Schahin Engenharia, consiste na 
construção, incluindo projeto executivo, execução de obras civis, montagem 
eletromecânica, fornecimento de materiais, comissionamento e testes de campo de 
125 Km de linha de transmissão em 230 kV para o Eixo Norte de Implantação do 
Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional. A linha de transmissão tem origem na SE Bom Nome, de propriedade 
da CHESF, no município de São José do Belmonte, estado de Pernambuco, e segue 
em direção às subestações abaixadoras SE-N3, SE-N2 e SE-N1. 


• Contrato nº 40/2009-MI, da Toshiba Sistemas, contratação de empresa para 
construção, incluindo projeto executivo, execução de obras civis, montagem 
eletromecânica, fornecimento de materiais e equipamentos, comissionamento e 
testes de subestações, bem como o fornecimento e a supervisão de montagem, 
comissionamento e testes de equipamentos elétricos de estações de bombeamento 
para o Eixo Norte da primeira etapa de implantação do Projeto de Integração do Rio 
São Francisco com Bacias do Nordeste Setentrional. 


• Contrato nº 16/2010-MI, com a Vector Sistemas, contratação de empresa para 
elaboração de projeto executivo, desenvolvimento de software, fornecimento de 
equipamentos e materiais, ensaios em fábrica, embalagem para transporte, transporte 
da fábrica até o canteiro de obras, montagens, comissionamento, integração, 
treinamento, testes finais de campo, partida e operação assistida do Sistema Digital 
de Supervisão e Controle - SDSC e, do Sistema de Telecomunicações do Trecho I, 
da Primeira Etapa do Eixo Norte, do Projeto de Integração do Rio São Francisco 
com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF). 


• Contrato nº 31/2010-MI (ENCERRADO), Santa Rita/ECE, contratação de 
empresa para construção, incluindo projeto executivo, execução de obras civis, 
montagem eletromecânica, fornecimento de materiais/equipamentos, 
comissionamento e testes de campo das linhas de distribuição em 13,8 kV e 6,9 kV, 
para o Eixo Leste da primeira etapa de Implantação do Projeto de Integração do Rio 
São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. 
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• Contrato nº 41/2009-MI (ENCERRADO), Schahin Engenharia, contratação de 
empresa para construção, incluindo projeto executivo, execução de obras civis, 
montagem eletromecânica, fornecimento de materiais, comissionamento e testes de 
campo da linha de transmissão em 230 kV, para o Eixo Leste da primeira etapa de 
Implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional. 


• Contrato nº 39/2009-MI (ENCERRADO), Thoshiba Sistemas, consiste na 
contratação de empresa para construção, incluindo projeto executivo, execução de 
obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais e equipamentos, 
comissionamento e testes de subestações, bem como o fornecimento e a supervisão 
de montagem, comissionamento e testes de equipamentos elétricos de estações de 
bombeamento para o Eixo Leste, da primeira etapa de Implantação do Projeto de 
Integração do Rio São Francisco com Bacias do Nordeste Setentrional. 


• Contrato nº 13/2010-MI, com a Vector Sistemas, contratação de empresa para 
elaboração de projeto executivo, desenvolvimento de software, fornecimento de 
equipamentos e materiais, ensaios em fábrica, embalagem para transporte, transporte 
da fábrica até o canteiro de obras, montagens, comissionamento, integração, 
treinamento, testes finais de campo, partida e operação assistida do Sistema Digital 
de Supervisão e Controle - SDSC e do Sistema de Telecomunicações do Trecho V, 
da Primeira Etapa do Eixo Leste, bem como a elaboração do Projeto Básico de 
Edificação do Centro de Controle e Operação – CCO, referentes ao Projeto de 
Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional 
(PISF). 


• Contrato nº 20/2010-MI, Vorax Acionamentos, contratação de empresa 
especializada para fornecimento, elaboração do projeto, fabricação, ensaios, 
embalagem, carga, transporte e supervisão de montagem, comissionamento e testes 
de cubículos com dispositivos de soft-starter para conjuntos motobombas das 
estações de bombeamento localizadas no Eixo Leste, na primeira etapa de 
Implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias do Nordeste 
Setentrional. 
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11.2 Situação dos Sistemas Elétricos 
 


Pacote Eixo
Término 
Previsto


Valor 
Contratado


Última 
Medição


Situação 
Contratual


1610 30/11/2012 13.065.460,75 nov/12 Encerrado


1620 18/12/2012 36.325.309,44 jun/12 Encerrado


1630 02/08/2013 39.667.705,41 fev/13 Ativo


1690 06/09/2013 18.192.875,98 abr/13 Ativo


107.251.351,58


1615 30/11/2012 19.434.672,39 nov/12 Encerrado


1625 18/12/2012 41.754.782,05 dez/12 Encerrado


1635 18/02/2012 64.170.269,85 mai/12 Encerrado


1645 16/02/2014 6.637.399,52 mai/13 Ativo


1695 10/09/2013 22.935.180,35 abr/13 Ativo


154.932.304,16


75,34%


87,67%


66,06%


39/2009


20/2010


13/2010 23.031.419,62


Le
st


e


31/2010 14,72%


41/2009


22,93%


82,65%


57,87%


 2.995.651,08


44.137.213,52


 10.527.453,9316/2010


N
or


te
40/2009


Vector Sistemas (SDSC)


36.182.810,73


31.632.215,6838.270.434,66


Contrato
% Financeiro - 


Realizado
Valor com Aditivo Valor Realizado


33/2010


38/2009


Empresa


Santa Rita/ECE (Linha de Distribuição)


Schahin Engenharia (Linha de Transmissão)


Toshiba Sistemas (Subestações)


81,98%


Santa Rita/ECE (Linha de Distribuição)


Schahin Engenharia (Linha de Transmissão)


Toshiba Sistemas (Subestações)


Vorax Acionamentos (Soft-starters)


75,37%


TOTAL DO EIXO NORTE 71,56%


2.861.540,16


57.501.490,24


6.511.550,95


50.624.945,49


43.340.301,34


7.427.309,24


67.196.029,06


67,90%TOTAL DO EIXO LESTE


113.665.984,91


174.590.920,55


81.338.131,42


118.552.475,69


Vector Sistemas (SDSC) 15.214.137,75


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Medições aprovadas pelo MI e processadas pela Gerenciadora. 
 


 Contratos encerrado.     Aditivo em análise    Contratos próximo de  expirar. 
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Pacote 1610 – LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO – EIXO NORTE 


 
CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 1610 CONTRATO 33/2010-MI


ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 13.065.460,75R$       PRAZO INICIAL (meses) 27


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 13.065.460,75R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 36


TOTAL ACRESCIDO -R$                         DATA DE INÍCIO 18/11/2010


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 4


2º T.A. 3


3º T.A. 2


TOTAIS 9 -R$                                          0,00%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 13.065.460,75R$                 08/12/2010 *** Global
conforme 


cláusula 11


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 02º Valor Acumulado 2.995.651,08R$                          22,93%
MÊS DE REFERÊNCIA: nov/12 Saldo a Executar 10.069.809,67R$                        77,07%
VALOR DA MEDIÇÃO: 2.157.148,35R$     Total de Aditivo -R$                                          0,00%


Objeto
Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


DADOS 
CONTRATUAIS


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Consórcio Santa Rita/ECE
LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO


Construção, incluindo projeto executivo, execução de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de material e 
equipamentos, comissionamento e testes de campo das Linhas de Distribuição, em 13,8 kV e 6,9 kV do Eixo Norte.


 
 


Pacote 1615 – LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO – EIXO LESTE 


CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 1615 CONTRATO 31/2010-MI


ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 19.434.672,39R$       PRAZO INICIAL (meses) 17


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 19.434.672,39R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 26


TOTAL ACRESCIDO -R$                         DATA DE INÍCIO 18/11/2010


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 4


2º T.A. 3


3º T.A. 2


TOTAIS 9 -R$                                          0,00%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 19.434.672,39R$                 08/12/2010 *** Global
conforme 


cláusula 11


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 02º Valor Acumulado 2.861.540,16R$                          14,72%
MÊS DE REFERÊNCIA: nov/12 Saldo a Executar 16.573.132,23R$                        85,28%
VALOR DA MEDIÇÃO: 1.546.955,75R$     Total de Aditivo -R$                                          0,00%


Objeto
Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Consórcio Santa Rita/ECE
LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO


Construção, incluindo projeto executivo, execução de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de material e 
equipamentos, comissionamento e testes de campo das Linhas de Distribuição, em 13,8 kV do Eixo Leste.


DADOS 
CONTRATUAIS
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Pacote 1620 – LINHAS DE TRANSMISSÃO – EIXO NORTE 


CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 1620 CONTRATO 38/2009-MI


ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 36.325.309,44R$       PRAZO INICIAL (meses) 20


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 44.137.213,52R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 40


TOTAL ACRESCIDO 7.811.904,08R$         DATA DE INÍCIO 19/01/2010


PERCENTUAL ACRESCIDO 21,51% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 9


2º T.A. 5.357.691,48R$                          14,75%
3º T.A. 879.553,97R$                             2,42%
4º T.A. Acréscimo de valor e prorrogação de prazo 11 895.762,85R$                             2,47%


5º T.A. 678.896,34R$                             1,87%


TOTAIS 20 7.811.904,64R$                          21,51%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento
OS-1 36.325.309,44R$                 21/01/2010 15 Global 18/04/2011


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 36º Valor Acumulado 36.182.810,73R$                        81,98%
MÊS DE REFERÊNCIA: dez/12 Saldo a Executar 7.954.402,79R$                          18,02%
VALOR DA MEDIÇÃO: 81.432,97R$          Total de Aditivo 7.811.904,08R$                          21,51%


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


Schahin Engenharia S.A.
LINHAS DE TRANSMISSÃO


Fornecimento de projeto executivo, execução de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais, 
comissionamento e testes de campo das Linhas de Transmição 230 kV do Eixo Norte.


DADOS 
CONTRATUAIS


Objeto
Prorrogação de prazo contratual


Acréscimo de valor


Acréscimo de valor


Alteração de quantitativos com acréscimos fin.


ORDEM DE SERVIÇO


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


 
 


Pacote 1625 – LINHAS DE TRANSMISSÃO – EIXO LESTE 


CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 1625 CONTRATO 41/2009-MI


ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 41.754.782,05R$       PRAZO INICIAL (meses) 15


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 57.501.490,24R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 35


TOTAL ACRESCIDO 15.746.708,19R$       DATA DE INÍCIO 19/01/2010


PERCENTUAL ACRESCIDO 37,71% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 9
2º T.A. 10.242.330,71R$                        24,53%
3º T.A. 1.435.387,29R$                          3,44%
4º T.A. 1.790.717,94R$                          4,29%
5° T.A. Acréscimo de valor e prorrogação de prazo 11 857.889,22R$                             2,05%


6º T.A. Alteração de quant. com acrésimo de valor 1.420.382,86R$                          3,40%


TOTAIS 20 15.746.708,02R$                        37,71%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento
OS-1 41.754.782,05R$                 21/01/2010 15 Global 18/04/2011


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 37º Valor Acumulado 43.340.302,34R$                        75,37%
MÊS DE REFERÊNCIA: dez/12 Saldo a Executar 14.161.187,90R$                        24,63%
VALOR DA MEDIÇÃO: 830.534,28R$        Total de Aditivo 15.746.708,19R$                        37,71%


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS
Objeto


Schahin Engenharia S.A.
LINHAS DE TRANSMISSÃO


Fornecimento de projeto executivo, execução de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais, 
comissionamento e testes de campo das Linhas de Transmição 230 kV do Eixo Leste.


DADOS 
CONTRATUAIS


Prorrogação de prazo contratual
Acréscimo de valor
Acréscimo de valor
Acréscimo de valor


ORDEM DE SERVIÇO
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Pacote 1630 – SUBESTAÇÕES – EIXO NORTE 


CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1630 CONTRATO 40/2009-MI


ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 39.667.705,41R$       PRAZO INICIAL (meses) 15


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 38.270.434,66R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 37


TOTAL ACRESCIDO (1.397.270,75)R$        DATA DE INÍCIO 19/01/2010


PERCENTUAL ACRESCIDO -3,52% DATA DE TÉRMINO 02/08/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 2
2º T.A. 6
3º T.A. 2.918.822,95R$                          7,36%
4º T.A.
5º T.A. 260.413,98R$                             0,66%
6º T.A. 3 147.873,42R$                             0,37%
7º T.A. 5 (4.724.381,22)R$                         -11,91%
8º T.A. 3


9º T.A. 3


TOTAIS 22 (1.397.270,87)R$                         -3,52%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento
OS-1 39.667.705,41R$                 21/01/2010 15 Global 18/04/2011


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 30º Valor Acumulado 31.632.215,68R$                        82,65%
MÊS DE REFERÊNCIA: jan/13 Saldo a Executar 6.638.218,98R$                          17,35%
VALOR DA MEDIÇÃO: 722.101,31R$        Total de Aditivo (1.397.270,75)R$                         -3,52%


até 10% de aditivo
de 10% a 20%
acima de 20%


Toshiba Infraestrutura América do Sul Ltda.
SUBESTAÇÕES


Fornecimento de projeto executivo, execução de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais, 
comissionamento e testes das Subestações do Eixo Norte.


DADOS 
CONTRATUAIS


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL
Mais de 6 meses para o término do contrato
Atenção! De 1 a 6 meses para o término
Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


Prorrogação de prazo contratual
Acréscimo de valor
Alteração da razão social e endereço contratada


Acréscimo de valor
Acréscimo de valor e prazo contratual
Decréscimo de valor e prazo contratual


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS
Objeto
Prorrogação de prazo contratual


 
Pacote 1635 – SUBESTAÇÕES – EIXO LESTE 


CONTRATADA Encerrado
LOTE / PACOTE 1635 CONTRATO 39/2009-MI


ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 64.170.269,85R$       PRAZO INICIAL (meses) 15


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 67.196.029,06R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 25


TOTAL ACRESCIDO 3.025.759,21R$         DATA DE INÍCIO 19/01/2010


PERCENTUAL ACRESCIDO 4,72% DATA DE TÉRMINO ENCERRADO


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 2


2º T.A. 8


3º T.A. 3.025.759,21R$                          4,72%


4º T.A. Alteração da razão social e endereço da contratada


TOTAIS 10 3.025.759,21R$                          4,72%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento
OS-1 64.170.269,85R$                 21/01/2010 15 Global 18/04/2011


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 26º Valor Acumulado 50.624.945,47R$                        75,34%
MÊS DE REFERÊNCIA: mai/12 Saldo a Executar 16.571.083,59R$                        24,66%
VALOR DA MEDIÇÃO: 775.675,50R$        Total de Aditivo 3.025.759,21R$                          4,72%


Prorrogação de prazo contratual


Acréscimo de valor


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


Toshiba Infraestrutura América do Sul Ltda.
SUBESTAÇÕES


Fornecimento de projeto executivo, execução de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais, 
comissionamento e testes das Subestações do Eixo Leste.


DADOS 
CONTRATUAIS


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS
Objeto
Prorrogação de prazo contratual
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Pacote 1645 – SOFT-STARTER – TRECHO V 


CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1645 CONTRATO 20/2010-MI


ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 6.637.399,52R$         PRAZO INICIAL (meses) 27


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 7.427.309,24R$         PRAZO + PRORROGAÇÕES 51


TOTAL ACRESCIDO 789.909,72R$            DATA DE INÍCIO 19/08/2010


PERCENTUAL ACRESCIDO 11,90% DATA DE TÉRMINO 16/02/2014


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 24 789.909,72R$                             11,90%


TOTAIS 24 789.909,72R$                             11,90%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento


OS-1 6.637.399,52R$                   27/09/2010 *** Global
conforme 


cláusula 11ª


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 09ª Valor Acumulado 6.511.550,95R$                          87,67%
MÊS DE REFERÊNCIA: mai/13 Saldo a Executar 915.758,29R$                             12,33%
VALOR DA MEDIÇÃO: 153.464,24R$        Total de Aditivo 789.909,72R$                             11,90%


até 10% de aditivo
de 10% a 20%
acima de 20% Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


Vorax AcionamentoS e Automação Ltda
SOFT-STARTER


Fornecimento, elaboração de projeto, fabricação, ensaios, embalagem, carga, transporte, supervisão de montagem, 
comissionamento e testes de cubículos com dispositivo de soft-starter para os conjuntos de motobombas de estações de 
bombeamentto do Eixo Leste da 1ª Etapa de implantação do PISF (TRECHO V).


DADOS 
CONTRATUAIS


Objeto
Alteração e inclusão de cláusulas contratuais e 


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL
Mais de 6 meses para o término do contrato
Atenção! De 1 a 6 meses para o término


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


 
Pacote 1690 – Sistema Digital de Supervisão e Controle – EIXO NORTE 


CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1690 CONTRATO 16/2010-MI


ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 18.192.875,98R$       PRAZO INICIAL (meses) 16


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 18.192.875,98R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 28


TOTAL ACRESCIDO -R$                         DATA DE INÍCIO 01/09/2010


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO 06/09/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A.
2º T.A. 8


3º T.A. 4


TOTAIS 12 -R$                                          0,00%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento
OS-1 18.192.875,98R$                 02/12/2010 24 Global 02/12/2012


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 17º Valor Acumulado 10.527.453,92R$                        57,87%
MÊS DE REFERÊNCIA: abr/13 Saldo a Executar 7.665.422,06R$                          42,13%
VALOR DA MEDIÇÃO: 1.146.228,94R$     Total de Aditivo -R$                                          0,00%


até 10% de aditivo
de 10% a 20%
acima de 20% Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


Vector Sistemas de Automação
SDSC


Fornecimento do Sistema Digital de Supervisão e Controle - SDSC e do Sistema de Telecomunicações do Eixo Norte.


DADOS 
CONTRATUAIS


Inclusão de subitens - cláusula Medições e Pag.


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL
Mais de 6 meses para o término do contrato
Atenção! De 1 a 6 meses para o término


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS
Objeto
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Pacote 1695 – Sistema Digital de Supervisão e Controle – EIXO LESTE 


CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1695 CONTRATO 13/2010-MI


ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 22.935.180,35R$       PRAZO INICIAL (meses) 24


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 23.031.419,62R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 27


TOTAL ACRESCIDO 96.239,27R$              DATA DE INÍCIO 11/06/2010


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO 10/09/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. Inclusão de subitens - cláusula Medições e Pag.
2º T.A.


3º T.A. 3


TOTAIS 3 -R$                                          0,00%


Nº da OS Valor Emissão Prazo (meses) Tipo Vencimento
OS-1 22.935.180,35R$                 28/07/2010 23 Global 11/06/2012


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 19º Valor Acumulado 15.214.137,76R$                        66,06%
MÊS DE REFERÊNCIA: 31/4/2013 Saldo a Executar 7.817.281,86R$                          33,94%
VALOR DA MEDIÇÃO: 1.844.631,70R$     Total de Aditivo 96.239,27R$                               0,00%


até 10% de aditivo
de 10% a 20%
acima de 20%


Vector Sistemas de Automação
SDSC


Fornecimento do Sistema Digital de Supervisão e Controle - SDSC e do Sistema de Telecomunicações, bem como a 
elaboração do Projeto Básico de Edificação do Centro de Controle e Operação - CCO, do Eixo Leste.


DADOS 
CONTRATUAIS


Inclusão de subcláusula- Prazo do contrato


Prorrogação de prazo contratual


ORDEM DE SERVIÇO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL
Mais de 6 meses para o término do contrato
Atenção! De 1 a 6 meses para o término
Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS
Objeto
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12. MEIO AMBIENTE 
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12.1 Geral  


Adequação dos documentos de meio ambiente previstas para compor os anexos das 
licitações das Metas 3 Norte e Leste e, contratações complementares de sistemas e infraestrutura 
elétrica necessárias ao PISF e atendimento às metas previstas. 


Acompanhamento dos tramites do edital de licitação das Vilas Produtivas Rurais, visando a 
adequação do mesmo às solicitações do CONJUR. 


Atendimento à demanda do MI/CGOC quanto a verificação in-loco das interferências que 
podem interferir com o ritmo das obras para as Metas 1 e 2 Norte e 1 e 2 Leste. Especial atenção foi 
dada as PE’s 499, 483, com reunião no DER de Salgueiro e CE’s 153 e 384, com visita ao local da 
interferência para identificação precisa da interferência, com referência no km da estrada e não no 
WBS do PISF. 


Preparada documentação dos projetos das interferências das PE’s 280 e 26, e BR’s 116 e 
232 para abertura de processos nos DER’s dos estados de Pernambuco e Ceará. 


Realizada reunião com técnicos da CGOC para posicionamento e acompanhamento das 
atividades juntos aos DER’s estaduais para solução das interferências do PISF. 


12.1.1 Sistema de Gerenciamento Ambiental – SGA 


Segue abaixo um relato das atividades desenvolvidas neste período: 


� Manutenção e carga no Sistema de Gerenciamento Ambiental – SGA – Acompanhamento 
de Obras; 


� Atualização das informações no SGA; 


� Acompanhamento, manutenção e correção dos cadastros realizados pelas supervisoras; 


� Aprimoramentos e ajustes no sistema; 


� Suporte técnico aos usuários do sistema; 


� Cadastramento de novos usuários no sistema. 
12.1.2 Outras Atividades  


Permanecem as recomendações feitas no relatório de progresso anterior em relação às ações 
ambientais que viabilizam a execução e cumprimento das Metas prioritárias. 


As questões relativas à: implantação do mecanismo da contenção da biota, liberação de 
áreas complementares necessárias a implantação do PISF, áreas de jazidas e relocação de 
interferências; são ações prioritárias a serem realizadas pelo MI, pois impactam diretamente no 
andamento das obras e do atendimento das metas definidas pelo MI. 


12.2 Licenças Ambientais  


Não houve alteração para os trechos I, II e V. A situação do licenciamento dos Trechos III, 
IV, VI e VII continua inalterada. 


Segue o Relatório de Licenças Ambientais:  
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12.3 Demandas Ambientais  


Os quadros que seguem, representam as demandas ambientais geradas nos canteiros de obras e 
reportadas pelas Supervisoras dos respectivos Lotes de obras. 


Estão em anexo a este Relatório, os quadros representativos e um gráfico das demandas 
verificadas nos períodos de janeiro de 2010 a maio de 2013, sobre as quais constam registros no 
Sistema de Gerenciamento Ambiental - SGA na situação de “Em Atendimento” por parte do MI. 
Esse atendimento é conduzido, em apoio ao MI, pela empresa CMT responsável técnica pelo 
encaminhamento das soluções. 


Continua a preocupação quanto à situação das demandas de desapropriação complementar, 
relocação de interferências e jazidas que impactam o andamento das atividades nas obras e que se 
encontram pendentes. 
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LOTE REGISTRO TIPO DESCRIÇÃO DATA


178 Planejamento de liberação de frentes de obra 15/10/2010


218 Foi inserido no trecho 1231, porque não tenho a opção Geral Eixo Norte. 06/06/2011


238
Documentos referente a área da pedreira de gnaisse (Solicitação de Dispensa de Título Minerário ao DNPM; 
encaminhamento à Supervisora do protocolo com área de interesse do Consórcio para exploração da pedreira junto ao 
DNPM e carta da Supervisora).


17/04/2012


242 Outros Carta 041/12 da Supervisora encaminhando o abaixo-assinado com solicitação de reposicionamento de ponte. 27/04/2012


132 Relocação de Interferência Análise, Parecer e Solução da possível Interferência no segmento de canal WBS 1235- Lote07 13/08/2010


217 ASV Solicitação para complementação de Autorização de Supressão Vegetal 10/05/2011


240 Outros
Com base na vistoria dos açudes próximos ao povoado de Morros - São José de Piranhas - PB, em abril de 2012 e análises 
quanto aos volumes armazenados e os níveis d`água dos mesmos a Supervisora sugere ao MIN executar ações para 
garantir água no povoado de Morros


25/04/2012


248 Encaminhamento da Nota Técnica 1301-NTC-1090-90-00-001-R00 para desapropriação. 26/03/2013


249 Nota técnica de desapropriação 1301-NTC-1090-90-00-002-R00 26/03/2013


LOTE 10 244 Outros Produção ilegal de carvão por comunidades lindeiras, no interior do Reservatório Copiti. 16/05/2012


LOTE 11 100 Outros Apresentação de PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas). 25/05/2010


114 Atualização das interferências e datas de relocação para os segmentos de canal do Lote 12. 28/04/2010


246
Presença de rede elétrica energizada no segmento 2226 na altura da estaca 9495 causando interferência na faixa de servidão 
da obra, comprometendo o andamento das atividades de construção do canal Adutor do Projeto de Integração
do Rio São Francisco - Lote 12.


147
Informamos que a Pedreira Cordeiro & Caldas vizinha a Vila Produtiva Salão e onde localiza-se o Canteiro de Obras do lote 
12 tem causado diversos prejuizos as obras permanentes devido aos desmonte de rocha realizados durante suas atividades.


31/08/2010


236


Correspondência relata sobre o caso da Sra. Maria Gorete Ferreira, que atribui responsabilidade às detonações ocorridas 
nos segmentos de canal WBS 2225 e 2226 (Lote 12), pela ocorrência de fissuras e trincas em paredes e piso, cisternas e 
forro da residência em sua propriedade. Atribui também responsabilidade com problemas na fiação, devido ao rompimento 
do forro.


27/01/2012


LOTE 13 123 Jazidas
Apoio junto ao CPRH e ao DNPM para liberação de licença para exploração de jazida de areia e outroga de água para 
canteiro de obras 07 - Sertânia.


22/06/2010


LOTE 12


Relocação de Interferência


Outros


LOTE 07


SGA - DEMANDAS AMBIENTAIS


Relocação de Interferência


Jazidas


LOTE 04


LOTE 06


META 1 NORTE Desapropriação
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12.4 Programas Ambientais  


Conforme informado no item 1.2.7 deste relatório, os indicadores de avanço dos programas 
ambientais apresentados neste relatório são referentes ao mês de Março de 2013, os quais foram 
informados pela Supervisora Ambiental CMT Engenharia Ltda.  


• Programas de Apoio/Supervisão à execução das Obras: 56,68% 


• Programas de Liberação da Faixa de Obras: 64,68% 


• Programas de Monitoramento da Operação: 39,18% 


Os Programas de Apoio/Supervisão à execução das Obras são estratégicos, compensatórios, 
de supervisão e controle de obras. Envolve os programas que necessitam ser desenvolvidos ao 
longo da implantação do empreendimento e que deverão constar do Relatório Final de Implantação 
dos Programas Ambientais necessário à obtenção da Licença de Operação. Os Programas de 
Liberação da Faixa de obras são considerados os “críticos” em relação às obras, pois são programas 
dos quais o empreendimento depende diretamente para avançar. 


Com relação aos índices de avanço apresentados cabe destacar dentre os grupos de 
Programas que persistem maior grau de comprometimento, os Programas 09, 24, 37 e 38; do Grupo 
de Programas de Apoio/Supervisão à execução das Obras; o Programa 23 do Grupo de Programas 
de Liberação da Faixa de obras; e, os Programas 16 e 26, do Grupo de Programas de 
Monitoramento da Operação, além dos Programas 03, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 17, 18, 19, 20, 21 e 30, 
que ainda não foram alvo de avaliação por parte do IBAMA e não foram informados ao MI quanto 
ao seu atendimento. 


12.4.1. Acompanhamento dos Programas Ambientais 
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12.4.1  Programas Ambientais 


 


76,78%


59,45%


75,33%


51,33%


62,40%


68,59%


97,60%


48,19%


33,79%


81,10%


69,00%


37,88%


100,00%


99,80%


45,30%


4,93%


41,25%


9,75%


60,00%


6,75%


39,83%


68,75%


31,17%


0,00%


21,75%


68,00%


65,38%


92,25%


33,08%


0,00%


30,00%


23,20%


6,00%


62,74%


78,45%


100,00%


37,85%


0,00%


0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%


01 - Plano de Gestão, Supervisão e Auditoria Ambiental


02 - Plano Ambiental de Construção (PAC)


03 - Programa de Comunicação Social


04 - Programa de Educação Ambiental


05 - Programa de Treinamento e Capacitação de Técnicos da Obra em Questões Ambientais


06 - Programa de Identificação e Salvamento de Bens Arqueológicos


07 - Programa de Indenização de Terras e Benfeitorias


08 - Programa de Reassentamento de Populações


09 - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas


10 - Programa de Supressão de Vegetação das Áreas de Obra e Limpeza dos Reservatórios


11 - Programa de Apoio Técnico às Prefeituras


12 - Programa de Desenvolvimento das Comunidades Indígenas


13 - Programa de Compensação Ambiental


14 - Programa de Conservação e Uso do Entorno e das Águas dos Reservatórios


15 - Programa de Implantação de Infra-Estrutura de Abastecimento de Água


16 - Programa de Fornecimento de Água e Apoio Técnico para Pequenas Atividades de Irrigação


17 - Programa de Apoio às Comunidades Quilombolas


18 - Programa de Apoio e Fortalecimento dos Projetos de Assentamentos Existentes


19 - Programa de Regularização Fundiária nas Áreas do Entorno dos Canais


20 - Programa de Monitoramento de Vetores e Hospedeiros de Doenças


21 - Programa de Controle da Saúde Pública


22 - Programa de Monitoramento da Qualidade da Água e Limnologia


23 - Programa de Conservação da Fauna e da Flora


24 - Programa de Prevenção à Desertificação


25 - Programa de Monitoramento de Sistema Adutor


26 - Programa de Cadastramento de Fontes Hídricas Subterrâneas


27 - Programa de Monitoramento de Processos Erosivos


28 - Programa de Monitoramento de Cargas Sólidas Aportantes nos Rios Receptores e Seus Açudes Principais


29 - Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Implantados, em Implantação ou Planejados na…


30 - Programa de Apoio às Ações de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano


31 - Programa de Apoio à Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento Público e Estímulo ao Reuso da…


32 - Programa de Apoio ao Saneamento Básico


33 - Programa de Segurança e Alerta Quanto às Oscilações das Vazões dos Canais Naturais que Irão Receber…


34 - Programa de Relocação das Infra-Estruturas a Serem Afetadas pela Implantação do Empreendimento


35 - Programa de Acompanhamento da Situação dos Processos Minerários na ADA


36 - Programa de Monitoramento da Cunha Salina


37 - Programa de Corte e Poda Seletiva da Vegetação


38 - Programa de Monitoramento, Prevenção e Controle de Incêndios Florestais na Faixa de Servidão


PROGRAMAS AMBIENTAIS TRECHOS I, II E V


Realizado


MARÇO 2013


AVANÇO GERAL = 55,03%







   


                       Ministério da Integração Nacional                                                                                                                            
 


Maio/2013                                                              194                                   1376-REL-3200-00-00-041-R00  


12.4.2 Acompanhamento da relocação das Interferências  


 


  


META 2 N META 1/2 L


2º BEC 1 2 3 4 8 5 6 7 14 3º BEC 9 10 11 12 13


S o luc io na da s 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A g ua rda ndo  
S o luç ã o


2 24 19 12 21 2 9 32 15 0 3 24 28 39 27 5


S o luc io na da s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


A g ua rda ndo  
S o luç ã o


0 2 1 2 2 0 1 1 1 0 0 2 0 1 3 1


S o luc io na da s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A g ua rda ndo  
S o luç ã o


0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


S o luc io na da s 2 8 8 7 1 0 0 6 1 0 1 2 9 21 5 0


A g ua rda ndo  
S o luç ã o


0 0 0 1 21 0 10 24 3 2 0 9 0 0 23 1


S o luc io na da s 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0


A g ua rda ndo  
S o luç ã o


0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0


S o luc io na da s 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A g ua rda ndo  
S o luç ã o


0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0


S o luc io na da s 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A g ua rda ndo  
S o luç ã o


0 0 4 3 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Adutoras


INFRAESTRUTURAS 
AFETADAS PELA 


IMPLANTAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO


Caminho


Redes Elétricas


Cabos de Fibra 
Ó tica


META I NORTE


Linhas de 
Transmissão


META 3 N META 1/2 L META 3 L


Estradas 
Vicinais e de 


Serviço


Rodovias 
Federais/Estadu
ais e Estradas 
Municipais
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12.4.3 Acompanhamento da Implantação das Vilas Produtivas Rurais  


 


Casas Não iniciadas Em construção


1 Captação Cabrobó PE 17 11 - - 17 - - EC União ago/13


2
Baixio dos 


Grandes (Junco)
Cabrobó PE 83 55 - - 83 C C C União mai/13


2 Negreiros Salgueiro PE 26 26 - - 26 C C C União ago/13


3 Uri Salgueiro PE 45 45 - - 45 C C C União jun/13


4
Queimada 


Grande
Salgueiro PE 26 26 1 5 26 - - NI União jun/13


4 Malícia Salgueiro PE 20 20 - - 20 EC EC EC União jun/13


4 Pilões Verdejante PE 25 25 - - 25 C C C União jun/13


4 e 5 Retiro Penaforte CE 22 22 22 - 22 NI NI NI Imissão Sem previsão.


5 Ipê Jati CE 19 19 19 - 19 NI NI NI União / imissão.
Aguardando nova topografia e 


layout.


Vassouras (Etapa 


1)
100 100 - 100 100 jun/13


Vassouras (Etapa 


2)
45 45 - 45 45 jun/13


6
Descanso (Etapa 


1)
CE 40 40 - 40 40 jun/13


6
Descanso (Etapa 


2)
CE 40 40 - 40 40 jun/13


7 Bartolomeu Cajazeiras PB 22 22 22 - 22 NI NI NI
União / Novo Laudo em 


Processo de Desapropriação.
Sem previsão.


7 Quixeramo-bim S. J. de Piranhas PB 47 47 47 - 47 NI NI NI União Sem previsão.


7 Irapuá S. J. de Piranhas PB 85 85 85 - 85 NI NI NI
Novo Laudo em Processo de 


Desapropriação.
Sem previsão.


7 Jurema S. J. de Piranhas PB 80 80 80 - 80 NI NI NI
União / Novo Laudo em 


Processo de Desapropriação.
Sem previsão.


12 Lafaete Monteiro PB 20 20 20 - 20 NI NI NI
Novo Laudo em Processo de 


Desapropriação.
Sem previsão.


12 Salão Sertânia PE 49 49 - 4 49 EC EC EC União jun/13


811 777 811 - -


ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS VILAS PRODUTIVAS RURAIS


EIXO TRECHO LOTE VPR Município UF Famílias
Lotes 


Agrícolas


Cronograma de Conclusão das 


Obras (Fonte: CRO-7)
Situação Fundiária


Residências
Escola


5 Brejo Santo CE União


N
O


R
TE


II


União / Novo Laudo em 


Processo de Desapropriação.
Mauriti


Posto Médico Associação


EC EC NI


N
O


R
TE


I


II


C* C*C*


A ASV 623/2011 autoriza a supressão de segetação para implantação das Vilas Produtivas Rurais - VPR's nos Trechos I,II(Eixo Norte) e V (Eixo Leste). As ASVs para implantação das vilas de Quixeramobim, Irapuá, Jurema e Lafaete já foram solicitadas.


Legenda: C = Concluído; EC = Em Construção; NI = Não Iniciada; *Com Pendências. 


LE
ST


E


V


TOTAL







   


                       Ministério da Integração Nacional                                                                                                                            
 


Maio/2013                                                              197                                   1376-REL-3200-00-00-041-R00  


12.5 Acompanhamento de Contratos, Convênios e Destaques 


 


 Estimado  Conveniado  Executado 


1702 JM Engenheiros Consultores Ltda


Execução dos serviços de cadastramento fundiário em 3.049 hectares, compostos por 
propriedades localizadas na Faixa de Obra do Trecho VII - Ramal do Agreste, na faixa de 
obras do Novo Traçado do Túnel Monteiro, e de propriedades destinadas a implantação 
de Vilas Produtivas Rurais.


106.336.892,35        1.503.083,41            932.443,62                Em Execução 62,04%


1704 Vector Tecnologia Ltda-ME
Execução dos Serviços de Cadastramento Fundiário de propriedades localizadas na faixa 
de obra do Trecho IV


-                              808.000,00                -                              
Assinatura de 


Contrato
0,00%


1705 ANA
Programa de Ações para Apoio à Implementação do Sistema de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos no PISF, Programa de Monitoramento de Cargas Sólidas e 
Fortalecimento Institucional dos Órgãos Gestores Hidráulico Hidrológico.


10.336.511,09          10.336.511,09          10.027.304,20          Em Execução 97,01%


1710 CELPE Pagamentos de Indenizações 1.600.000,00            1.731.146,68            1.731.146,68            Executado 100,00%


1711 CMT Engenharia Execuçã e Acompanhamento de Medidas, Planos e Programas Ambientais 117.000.000,00        132.910.931,43        82.823.991,03          Em Execução 62,32%


1712
ICMBIO - INSTITUTO CHICO MENDES DE 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE


Compensação Ambiental 21.120.000,00          21.120.000,00          21.120.000,00          Executado 100,00%


1713 UF-PE Programa de Monitoramento de Qualidade da Água e Limnologia 1.786.763,60            1.786.763,60            1.612.851,51            Em Execução 90,27%


1714 UNIVASF Conservaçã e resgate de fauna e flora e serviços arqueológicos 40.435.917,75          69.264.166,27          53.872.471,86          Em Execução 77,78%


1716 UFR-PE
Programa de Preservação do Patrimônio Cultural e Prospecções Arqueológicas - 
Integração do Rio São Francisco. 28.357,37                  28.357,37                  28.357,37                  Executado 100,00%


1725
Desapropriação, indenização e reassentamento do Ramal do Agreste e áreas 
complementares dos Trechos I, II e V.


190.000.000,00        -                              -                              Não iniciado 0,00%


1727 CNPQ - INAPAS/FUNDHAM Prospecção e salvamento de sítios arqueológico 33.057.629,28          43.299.884,28          43.299.884,28          Executado 100,00%


1728 EMBRAPA Programa de Monitoramento de Qualidade da Água e Limnologia 17.354,00                  17.354,00                  17.354,00                  Executado 100,00%


1729 MINISTÉRIO DA SAÚDE Campanha publicitária 3.043.000,00            3.043.000,00            2.265.045,24            Em Execução 74,43%


1732 IICA Salvamento Arqueológico do Sítio Mandantes -                              82.000,00                  82.000,00                  Executado 100,00%


1733 DNOCS Desapropriação 90.412.455,00          85.205.476,69          84.479.850,38          Em Execução 99,15%


1734 INCRA
Estudos e ações preliminares para viabilização das obras do Eixos Norte e Leste do PISF, 
composta do georreferenciamento, cadastro e regularização fundiária nos municípios 
diretamente afetados pelo projeto.


2.100.000,00            2.100.000,00            2.100.000,00            Executado 100,00%


1741 FUNCATE Plano de Desenvolvimento Sustentável das Vilas Produtivas Rurais -                              650.000,00                650.000,00                Executado 100,00%


1753 Desapropriação / indenização de terras - Trecho VI Não iniciado 0,00%


1771 VPR - EXÉRCITO
Construção de vilas produtivas rurais nos estados Ceará, Paraíba e Pernambuco, em 
áreas do Projeto de Integração de Bacias do Rio São Francisco. 134.252.335,80        157.990.845,45        106.070.796,50        Em Execução 67,14%


1773 FUNAI / INCRA


Realização de ações conjuntas de serviços fundiários, discriminatórios, de 
cadastramento e regularização de terras na área de influência direta do Projeto de 
Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional e 
implantação de sistema radiofônico.


900.000,00                -                              -                              Não iniciado 0,00%


1774 FUNASA
Substituição de casas de taipas por casa de alvenaria e implantação de postos de saúde, 
nas comunidades indígenas e quilombolas na Bahia e Pernambuco.


11.500.000,00          28.655.440,01          14.321.337,17          Em Execução 49,98%


1775 INCRA Reassentamento Não Indígenas 11.737.408,00          -                              -                              Não iniciado 0,00%


2110 CODEVASF Cadastramento de usuários de água da bacia do rio São Francisco 1.606.763,25            7.524.601,75            4.565.682,50            Em Execução 60,68%


2240 ANA Diagnóstico e projeto básico de recuperação de 23barragens 36.000.000,00          -                              -                              Não iniciado 0,00%


DNOCS Consolidação do diagnóstico, apresentação de soluções para abastecimento de 325 comunidades difusas afetadas pela implantação do PISF e detalhamento destas soluções através dos respectivos projetos executivos e projetos de redes de abastecimento, quando ne-                              15.108.914,19          -                              Em Execução 0,00%


TOTAL 813.271.387,49        568.057.562,03        430.000.516,34        75,70%


 % 
Executado 


Objeto  Situação Pacote Órgão / Empresa
 Valor 
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CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1702 CONTRATO 01/2012-MI


ESCOPO


SERVIÇO


VALOR INICIAL (P0) 1.388.732,73R$       PRAZO INICIAL (meses) 5


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 1.503.083,41R$       PRAZO + PRORROGAÇÕES 18


TOTAL ACRESCIDO 114.350,68R$          DATA DE INÍCIO 20/01/2012


PERCENTUAL ACRESCIDO 8,23% DATA DE TÉRMINO 13/07/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 3


2º T.A. 3


3º T.A. 114.350,68R$                           8,23%


4º T.A. 3


5º T.A. 3


6º T.A. 1


TOTAIS 13 114.350,68R$                           8,23%


Equipamentos/Viaturas não informado Mão de Obra não informado Instalações ***


O.S.


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 02º Valor Acumulado 932.443,62R$                           62,04%


MÊS DE REFERÊNCIA: abr/13 Saldo a Executar 570.639,79R$                           37,96%


VALOR DA MEDIÇÃO: 793.570,35R$       Total de Aditivo 114.350,68R$                           8,23%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


Adequação nos quant. Com acréscimo de valor


Prorrogação de prazo contratual


Prorrogação de prazo contratual


QUANTITATIVOS DO PERÍODO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


LEGENDA DO 
ALERTA


JM  Engenheiros Consultores Ltda


Prorrogação de prazo contratual


CADASTRAMENTO FUNDIÁRIO


Cadastramento fundiário 


Execução dos serviços de cadastramento fundiário em 3.049 hectares, compostos por propriedades localizadas na Faixa de Obra 
do Trecho VII - Ramal do Agreste, na faixa de obras do Novo Traçado do Túnel Monteiro, e de propriedades destinadas a 
implantação de Vilas Produtivas Rurais.


DADOS 
CONTRATUAIS


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto
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CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1704 CONTRATO 44/2013-MI


ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 808.000,00R$          PRAZO INICIAL (meses) 6


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 808.000,00R$          PRAZO + PRORROGAÇÕES 6


TOTAL ACRESCIDO -R$                       DATA DE INÍCIO 05/06/2013


PERCENTUAL ACRESCIDO 0,00% DATA DE TÉRMINO 12/12/2013


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %


TOTAIS 0 -R$                                        0,00%


Equipamentos/Viaturas 0 Mão de Obra 0 Instalações


O.S.


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 0 Valor Acumulado -R$                                        0,00%


MÊS DE REFERÊNCIA: Saldo a Executar 808.000,00R$                           100,00%


VALOR DA MEDIÇÃO: -R$                    Total de Aditivo -R$                                        0,00%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


Objeto


Vector Tecnologia Ltda-ME
CADASTRAMENTO FUNDIÁRIO


Cadastramento fundiário 


DADOS 
CONTRATUAIS


QUANTITATIVOS DO PERÍODO


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1711 CONTRATO 23/2009-MI


ESCOPO


VALOR INICIAL (P0) 106.336.892,35R$   PRAZO INICIAL (meses) 40


VALOR INICIAL + ACRÉSCIMOS (P1) 132.910.931,43R$   PRAZO + PRORROGAÇÕES 55


TOTAL ACRESCIDO 26.574.039,08R$     DATA DE INÍCIO 07/01/2010


PERCENTUAL ACRESCIDO 24,99% DATA DE TÉRMINO 31/07/2014


ALERTAS FINANCEIRO PRAZO


Termo Aditivo Prazo (meses) Valor %
1º T.A. 4.835.726,37R$                        4,55%


2º T.A.


3º T.A.


4º T.A. 15 21.738.312,71R$                      20,44%


TOTAIS 15 26.574.039,08R$                      24,99%


Equipamentos/Viaturas 30 Mão de Obra 176 Instalações


O.S.


ÚLTIMO BOLETIM Nº: 40º Valor Acumulado 82.823.991,03R$                      62,32%


MÊS DE REFERÊNCIA: mai/13 Saldo a Executar 50.086.940,40R$                      37,68%


VALOR DA MEDIÇÃO: 2.223.820,18R$    Total de Aditivo 26.574.039,08R$                      24,99%


até 10% de aditivo


de 10% a 20%


acima de 20%


QUANTITATIVOS DO PERÍODO


DADOS 
CONTRATUAIS


RELAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS


EVOLUÇÃO 
FINANCEIRA


Alteração de Subcláusula contratual


Acréscimo de quant e valor e prazo contratual


LEGENDA DO 
ALERTA


FINANCEIRO - aditivo PRAZO CONTRATUAL


Mais de 6 meses para o término do contrato


Atenção! De 1 a 6 meses para o término


Falta 1 mês para o término ou contrato expirou


Readequação de quantitativos iniciais


CMT Engenharia LTDA
SUPERVISÃO AMBIENTAL


Execução e Acompanhamento de Medidas, Planos e Programas Ambientais.


Objeto
Aditivo de valor
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CONTRATADA Ativo
LOTE / PACOTE 1771N CONTRATO CONVENIO


ESCOPO


EIXO NORTE 145.362.531,06R$   EIXO LESTE 12.628.314,39R$     


EIXO NORTE 94.948.781,66R$     EIXO LESTE 11.122.014,84R$     


Equipe Alocada 309 Equipamento 0


67,14%EVOLUÇÃO FÍSICA Percentual de Avanço Físico estimado até o momento


Ministério da Defesa - Exército Brasileiro DEC - CRO 7
EXECUÇÃO DE OBRAS


Execução das vilas produtivas rurais.


EMPENHADO/CONTRATADO
TOTAL 157.990.845,45                                                             


VALOR MEDIDO ACUMULADO
TOTAL 106.070.796,50                                                             
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13. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL – SSO 
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13.1 Geral 


Os requisitos legais, estatutários, contratuais e de boas práticas para a garantia da qualidade do 
empreendimento com relação às questões de segurança e saúde ocupacional são geridas no contexto 
de SSO (Segurança e Saúde Ocupacional), cujo gerenciamento das ações está alinhado com a 
metodologia global para o gerenciamento do empreendimento. 


Assim, todos os envolvidos nas frentes de obras são submetidos às diretrizes e têm suas ações 
informadas, consolidadas e computadas para a visão global do empreendimento. 


As informações consolidadas para o mês de Maio de 2013 indicam que houve 04 acidentes 
no período. Destes 04 acidentes, 01 foi automobilístico de trajeto sem afastamento, 01 com perda 
material e 02 acidentes com afastamento, sendo que um desses acidentes com afastamento ocorreu 
no mês de abril e a CAT foi alterada, por que o colaborador ficará 60 dias afastado. 


O número de acidentes envolvendo veículos de grande e pequeno porte diminuiu mesmo a 
obra tendo uma extensão grande onde veículos das empresas envolvidas na obra e veículos das 
comunidades próximas muitas vezes trafegam juntos. 


 O número de acidentes vem diminuindo ou não estão sendo informados como deveria ser. 
Temos vários canais onde essas informações devem ser inseridas e todas já foram disponibilizadas 
para as construtoras e supervisoras, pela Gerenciadora. 
Sabemos que quase acidentes incidentes ocorrem com mais freqüência e mesmo assim não há 
evidência em nosso sistema, com esse resultado essa Gerenciadora vê a necessidade de campanhas 
em toda obra com a finalidade de que os relatos de quase acidentes sejam inseridos em nossos 
sistemas e com isso possamos prevenir os acidentes de fato. 


• A Taxa de Freqüência de Acidentes com Afastamento em abril foi de 3,21 em maio esse 
valor diminuiu para 1,70. A taxa de acidentes sem afastamento que indicava um índice de 
1,60 diminuiu para 0,00.  


• A Taxa de Gravidade no mês de abril estava em 0, 067 e no mês de maio baixou para 0, 53. 


Esses índices são avaliados conforme os critérios propostos pela legislação brasileira, pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS e pela Organização Internacional do Trabalho – OIT, 
atendendo à Planilha abaixo, o que nos coloca sob a ótica de SSO, em uma situação confortável. 


 


 


 


 


 
Observações: Nessa tabela a taxa de gravidade – G é obtida pelo cálculo da NBR 14.280 e seu resultado então é multiplicado por x 10 -3 


Valor da Taxa de 
Frequencia


Classificação
Valor da Taxa de 


Gravidade
TF < 20 Muito Bom G <0,5


20 < TF < 40 Bom 0,5 < G < 1
40 < TF < 60 Médio 1 < G < 2


TF > 60 Ruim G >2
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13.2 Gráficos dos Indicadores 
Número Médio de Trabalhadores em Obra x Índice de Incidência 


Polaridade (Numero médio de trabalhadores): Não se aplica. 


Polaridade (Índice de Incidência): Quanto menor o índice, melhor a situação.  


Descrição: 
O Índice de Incidência representa uma relação entre o total de acidentes ocorridos e o número médio 
de trabalhadores em obra, significando número de acidentes para cada 1.000 trabalhadores. 


Análise: 
Esses índices são obtidos através do cálculo dos indicadores que são utilizados para determinar a 
ocorrência dos acidentes. 


 


 
Fonte: SGA – Sistema de Gerenciamento Ambiental 


Observações:  
Os indicadores determinam a frequência e a gravidade com que os acidentes ocorrem. Pode-se assim, 
estimar também os gastos do sistema previdenciário. Esses valores são determinados através das 
estatísticas de ocorrência de acidentes, fornecidas pelos registros dos mesmos. Analisando os 
indicadores, avalia-se a situação da obra no que se refere a estas ocorrências. Esse é o motivo pelo 
qual é inserido em nosso sistema, todo e qualquer acidente com ou sem afastamento, bem como, os 
incidentes com perda material ou pessoal. 
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Taxas de Frequência de Acidentes – TFSA e TFCA 


Polaridade (TFSA): Quanto menor melhor. 


Polaridade (TFCA): Quanto menor melhor. 


Descrição: 
A taxa TFCA representa os acidentes com afastamento, ou seja, aqueles mais graves. 


A taxa TFSA representa os acidentes sem afastamento, ou seja, aqueles de menor gravidade. 


Análise: 
No mês de referência houve 04 acidentes. 


 


 
Fonte: SGA – Sistema de Gerenciamento Ambiental 


Observações:  
No mês de maio ocorreram 04 acidentes, 01 com perda material, 02 com afastamentos, mas sem ser 
automobilístico e 01 de trajeto e sem afastamento. 
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Taxa de Gravidade (TG) x Horas-Homem de Exposição ao Risco (HHER) 


Polaridade (TG): Quanto menor melhor. 


Polaridade (HHER): Não se aplica.  


Descrição: 
O Índice TG representa a perda de tempo que ocorre em decorrência de um acidente, a cada milhão 
de horas-homem trabalhadas (conforme NBR 14.280). Neste gráfico a TG é representada conforme 
cálculo da NBR 14.280 e, seu resultado é multiplicado pelo fator 10 -3. 


Análise: 


 


 
Fonte: SGA – Sistema de Gerenciamento Ambiental 


Observações: 
Os métodos usados na identificação dos riscos na construção civil deverão estar embasados em 
cada fase da obra, ou seja, em cada atividade que esta sendo desenvolvida, com isso, pode-se 
minimizar ou eliminar problemas identificados, objetivando-se assim, o aperfeiçoamento do 
comportamento humano e ambiental, numa tentativa de prevenir os acidentes, o que resultará no 
aumentando da produtividade. 
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Número Médio de Trabalhadores em Obra x HHT Acumulado (Horas-Homem de Treinamento) 


Polaridade (Numero médio de trabalhadores): Não se aplica. 


Polaridade (HHT): Quanto maior melhor.  


Descrição: 
O Índice HHT – Horas-Homem de Treinamento – indica o esforço realizado em treinamento, sendo 
o resultado da multiplicação do total de carga horária pelo total de colaboradores treinados. Seu 
valor acumulado, confrontado com o número médio de trabalhadores em obra, demonstra o esforço 
realizado até o momento. 


Análise: 
A transmissão de informações é considerada fator principal dentro de um treinamento. 


 


 
Fonte: SGA – Sistema de Gerenciamento Ambiental 


Conclusão: 
O principal objetivo do treinamento é preparar os funcionários para execução imediata das diversas 
tarefas que lhe são incumbidas dentro da obra, de forma eficiente e eficaz. O treinamento deve 
ainda, gerar um clima satisfatório entre os empregados, mudando-lhes as atitudes, aumentando sua 
motivação e tornando-os mais receptivos. 
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14. ASSUNTOS IMPORTANTES 
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14.1 Projetos das estruturas de contenção da biota 


Especial atenção deve ser dada às estruturas de contenção da biota, pois devido a falta de 
conhecimento dos projetos básicos, ora em elaboração, mas ainda desconhecidos desse MI e desta 
Gerenciadora. Não é possível atualizar os cronogramas das Metas 1 Norte e 1 e 2 Leste. As obras 
necessárias à finalização dos canais de aproximação, que permitem o seu enchimento e consequente 
comissionamento das respectivas estações de bombeamentos, principalmente no Eixo Norte, onde 
as obras da EB1-I estão previstas para serem concluídas em dezembro de 2013, com 
comissionamento previsto para fevereiro de 2014. 


Cabe ressaltar ainda, que se faz necessário verificar se os projetos em pauta são adequados, 
não apenas ao ponto de vista do meio biótico, mas também sob os aspectos de engenharia e 
operacional do PISF. Estas estruturas necessitarão ser alimentadas com energia elétrica, entretanto a 
demanda de disponibilidade de energia, projeto da linha de distribuição e capacidade da subestação 
e etc. não foram informados pelas projetistas e não se sabe até o momento de onde será fornecida a 
energia elétrica necessária à operação deste mecanismo. 


A Gerenciadora mantém a sugestão de que seja realizada uma ampla reunião com a presença 
das projetistas contratadas para a elaboração dos mecanismos do Eixo Leste e Eixo Norte, e das 
equipes técnicas de engenharia (civil, mecânica e elétrica) e de meio ambiente do MI/Gerenciadora 
e técnicos responsáveis da UNIVASF, de forma a verificar a adequabilidade dos projetos, a todas as 
condições das obras, de forma a, se garantir que estes mecanismos estejam prontos e operacionais 
dentro do prazo necessário à abertura dos canais e o comissionamento das EBI-1 e EBV-1. 


14.2 Sugestão para Atenção Especial do MI 


Em reuniões do Grupo Interno de Apoio ao Planejamento – GIAP foram listadas várias 
questões que necessitam de soluções rápidas para que se consiga atingir as Metas do PISF. A 
Gerenciadora solicitou aos diversos Coordenadores de Áreas que fizessem um levantamento 
apurado dessas, bem como, de diversas outras já detectadas, relacionou todos os pontos críticos que 
necessitam de atenção especial para suas soluções, posto que, foram considerados como fatores 
impeditivos, impactantes ou críticos para o andamento das obras e, com a finalidade de se evitar 
possíveis atrasos no andamento das obras, foram listados e sugeridos os prazos que são 
considerados como os mais adequados para se equacionar tais pendências. 


A seguir, são relacionamos as pendências que necessitam de soluções e os possíveis prazos 
sugeridos:      


A – Assuntos relativos às áreas de Energia Elétrica e Telecomunicações 


1 – Projetos de Proteção e Telecomunicações - CHESF. 


É necessário contratar empresa para a elaboração de projeto, o fornecimento de materiais e a 
execução dos serviços necessários para a interligação da linha de transmissão do Eixo Norte à 
Subestação Bom Nome da CHESF. 


A gerenciadora já enviou alguns dos documentos de licitação para a apreciação da CGEM, 
estando em fase de execução os demais documentos que integram o Edital.  


Prazo para solução: urgente 
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2 – Emendas e interligações ópticas. 


É necessária a contratação de empresa para elaborar o projeto, realizar a execução e a 
supervisão das emendas e interligações ópticas, instalação, testes e comissionamento referentes aos 
sistemas de Telecomunicações nas EB’s e nas subestações (SE’s) de Paulo Afonso (PAF) e de Bom 
Nome (BNO). 


Prazo para solução: contratar até julho de 2013. 


3 – Compra de energia. 


Faz-se necessário iniciar o processo de compra de energia, sob o risco de não se ter sua 
disponibilidade para o início de operação do PISF. Entendendo-se que a CODEVASF será a 
operadora do Projeto, é preferível que a mesma proceda a aquisição desta energia. Nossa sugestão é 
a realização de uma reunião de partida do MI com a CODEVASF para tratar deste assunto, visando 
estabelecer os entendimentos para que, a CODEVASF passe a efetuar diretamente os 
procedimentos para essa aquisição. 


Prazo para solução: urgente 


4 – Linhas de Transmissão 


Em função do encerramento dos contratos 38/2009 e 41/2009 por decurso de prazo, 
conforme fomos informados pela NT Nº CGEM-004/DPE/SIH/MI, a solução a ser adotada para a 
contratação da conclusão das linhas de transmissão será uma nova licitação. 


A gerenciadora já encaminhou os documentos de licitação das linhas de transmissão do Eixo 
Norte para a apreciação da CGEM.  


Para o Eixo Leste está em vias de finalização o relatório com os quantitativos 
remanescentes. 


Prazo para solução: urgente 


5 – Ajustes dos relés 


É necessária a contratação de uma empresa para: estudar, implantar e ajustar os relés das 
subestações que possuem implicações diretas das linhas de transmissão do PISF com as linhas da 
CHESF. Este estudo deverá ser aprovado pela CHESF, o que implica em uma demanda de tempo. 


Uma sugestão seria a de repassar para a empresa a ser contratada mediante a licitação para a 
complementação das Subestações do Eixo Norte, a realização dos estudos, a implantação e o ajuste 
dos relés. 


Prazo para solução: contratar até julho de 2013. 


6 – Alimentação das subestações em 13.8 kV  


Ainda estão indefinidas como serão realizadas as alimentações das subestações em 13.8 kV 
advindas das concessionárias locais. É necessária a contratação de empresa para elaboração de 
projeto, encaminhar e aprovar as solicitações na concessionária e, posteriormente, realizar as 
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execuções das mesmas. Sugerimos que se verifique a possibilidade da concessionária elaborar o 
projeto e executá-lo, estabelecendo-se um convênio com a mesma para remuneração do referido 
trabalho ou através de TAI. 


A CGEM está providenciando a contratação desses serviços. 


Prazo para solução: contratar até março de 2013 (pendente). 


7 – Encabeçamentos das Linhas nas Subestações. 


É necessária a contratação de empresa para elaboração dos projetos e das obras de 
encabeçamentos das linhas nas subestações, em função das modificações no posicionamento das 
mesmas.  


Uma sugestão seria a de repassar para as empresas a serem contratadas para a 
complementação das Linhas de Transmissão e das Subestações do Eixo Norte, a elaboração dos 
projetos e a execução das obras. 


Prazo para solução: contratar até abril de 2013 (pendente). 


8 – Licitação das Subestações 


A execução das subestações ainda não foi contratada. Ao todo são 10 subestações, das quais 
em 3 delas existem obras complementares e, nas demais deverá ser realizada a contratação do total 
dos serviços.  


A gerenciadora já encaminhou os documentos de licitação das subestações do Eixo Norte 
para a apreciação da CGEM.  


Para o Eixo Leste está em vias de finalização o relatório com os quantitativos 
remanescentes. 


Prazo para solução: publicação dos Editais até julho de 2013. 


9 – Problemas com contratos encerrados relativos aos fornecimentos de equipamentos. 


É necessário que se verifique como ficarão as extensões e/ou prorrogação das garantias dos 
equipamentos que já se estão armazenados, ou seja, equipamentos prontos e que não entraram em 
operação, as ações de preservação dos mesmos e as supervisões de montagem pelos fabricantes, 
cujos contratos estabeleciam essas questões, e que foram encerrados. 


Desta forma, como as garantias contratuais com os fabricantes não existem mais, nossa 
grande preocupação é que, faz-se necessária a preservação dos equipamentos que já foram 
entregues nas obras, bem como, a manutenção da garantia dos mesmos perante os fabricantes. 
Considerando-se que esses equipamentos serão montados por terceiros, sugerimos ao MI que 
verifique junto aos fabricantes uma forma para que estejam presentes durante as respectivas 
montagens, assim como, verificarem uma forma de se estender as garantias e preservação dos 
equipamentos. 


Prazo para solução: urgente 
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10 – Equipamentos de Telecomunicações 


a) Não há processo de aquisição para os equipamentos de telecomunicações necessários às 
estruturas de controles de comportas do trecho V e do trecho I, posto que, os mesmos 
não fizeram parte do escopo de fornecimento da VECTOR. 


b) É necessário proceder a adequação dos equipamentos de Telecomunicações (SDH / 
PDH / Rede IP / Teleproteção / PABX) e, tão logo realizada, deverão ser contratados os 
serviços para instalação dos equipamentos nas SE’s PAF, BNO e E0, conforme Padrão 
CHESF. 


Prazo para solução: tanto para o item a quanto para o item b até julho de 2013. 


11 – Quadros elétricos das EB’S – QDCA’S – Aquisição. 


Os QDCA’S das EB’s (Estações de Bombeamento) do Eixo Leste não foram adquiridos, 
portanto, faz-se necessária a sua licitação o mais breve possível. 


A gerenciadora já encaminhou os documentos de licitação dos QDCA’s do Eixo Leste para 
a apreciação da CGEM.  


Prazo para solução: publicação do edital em julho de 2013. 


12 – Centro de Controle Operacional - CCO 


Contratar o projeto executivo e as obras do CCO, incluindo-se no mesmo os sistemas de 
abastecimento de energia elétrica e de água, sistema de coleta e tratamento de esgoto, interligações 
ópticas (DGO’s), adequação do projeto de telecomunicações elaborado pela VECTOR, 
considerando-se a nova disposição do CCO próximo a Salgueiro, os projetos de interligação óptica 
entre CCO e SE-N3 com redundância (via principal e secundaria) e especificações dos 
equipamentos de telecomunicações. 


Sugerimos que se efetue a contratação do projeto executivo e das obras do CCO, conforme 
elencamos anteriormente, incluindo-se o fornecimento e instalação dos equipamentos. 


A Gerenciadora e o MI estão finalizando a TR e a memória de cálculo para a licitação. 


Prazo para solução: publicação do edital em agosto de 2013 


13 – Telecomunicações do Trecho II com o CCO 


Necessário que se defina o Sistema de Telecomunicações do Trecho II com o CCO, isto é, a 
comunicação das Estruturas de Controle e Tomadas D’água do trecho II com o SDSC do Eixo 
Norte.  


Uma solução caso haja possibilidade, é a de aditar ao contrato da VECTOR a elaboração 
dos projetos, fornecimento dos equipamentos e execução dos serviços. 


Caso não seja viável a realização do aditivo, sugerimos que sejam licitados os projetos, as 
obras e os fornecimentos. 


Prazo para solução: contratação até dezembro de 2013 
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14 – Licitação dos Soft Starters do Eixo Norte. 


A gerenciadora já encaminhou os documentos de licitação das Soft Starters do Eixo Norte 
para a apreciação da CGEM. 


Prazo para solução: urgente 


15 – Supervisão dos Sistemas Elétricos 


É necessária a contratação de empresa para a supervisão da implantação das Subestações, 
Linhas de Transmissão, Linhas de Distribuição, Sistema Digital de Supervisão e Controle – SDSC, 
e Sistema de Telecomunicações dos eixos Norte e Leste. 


Prazo para solução: urgente 


 


B – Assuntos relativos aos serviços de Obras Civis. 


 B.1 – Comuns aos Eixos Norte e Leste  


15 – Definição do projeto para a execução das obras do Mecanismo de Contenção da 
Biota 


A definição relativa ao projeto do Mecanismo de Contenção da Biota, que será executado 
nos pontos de tomadas d’água dos canais é necessária para que se tenha a determinação dos 
quantitativos das obras civis e hidromecânicas, obtendo-se seu orçamento, para que se possibilite 
estabelecer a contratação dos serviços, que são um caminho crítico. 


Prazo para solução: até abril de 2013, considerando-se que as obras tem que estar concluídas 
em dezembro de 2013 (pendente). 


16 – Estradas de acessos às EB’s 


Considerando-se que, a elaboração dos Projetos Executivos bem como a construção das 
Estradas de Acesso às EB’s dos Eixos Norte e Leste, serão efetuados pelo Exército Brasileiro, é 
necessário que se definam suas ações, a fiscalização e o acompanhamento das obras. 


Sabe-se das dificuldades para a entrada em operação do PISF sem a conclusão dessas 
estradas de acesso, as quais são necessárias. 


Prazo para solução: urgente 


 B.2 – Relativos ao Eixo Norte 


17 – Elaboração de projetos 


a) Contratação e elaboração do anteprojeto do Trecho Caiçara – Ávidos  


Encontra-se em processo de análise a proposta de preços de quatro empresas para a 
contratação dos serviços de elaboração do anteprojeto. 
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18 – Remanescentes dos Lotes 6 e 7  


A Gerenciadora está preparando a documentação referente ao Edital de Licitação para a 
posterior contratação das obras previstas para estes lotes. 


Prazo para solução: até final de agosto de 2013 


 


B.3 – Relativos ao Eixo Leste 


19 – Meta 1 e 2 Leste 


Processo licitatório (modalidade RDC – Regime Diferenciado de Contratação) em 
andamento.  


Prazo previsto para final das obras: até final de junho de 2015 


20 – Meta 3 Leste 


Conclusão do projeto executivo da Meta 3L a partir da estaca 9.500 e do Túnel Monteiro, de 
forma a permitir a elaboração do Edital de Licitação, com sua consequente publicação, licitação e 
contratação de empresa para a execução das obras da Meta 3L. 


Prazo para solução: Os projetos foram emitidos em março de 2013, portanto, isto deixou de 
ser considerado como pendência ou impedimento ou impacto. 


 


C – Assuntos relativos às Questões Ambientais. 


21 - Mecanismo de Contenção da Biota: 


Considerando que até meados de fevereiro de 2014 faz-se necessária a adução de água nos 
dois canais de aproximação, estações de bombeamento, canais e reservatórios das Metas 1 Norte e 
1 Leste, até os reservatórios de Tucutu e Areias, respectivamente, para comissionamento das duas 
EB’s e enchimento destes reservatórios, com ativações previstas para março de 2014, faz-se 
necessário que em 10 meses todo o conjunto de ações, projetos, obras e implantação dos 
mecanismos de biota estejam concluídos. Assim, o acompanhamento destas atividades é necessário, 
de forma a que isto não atrase os cronogramas previstos para as Metas 1 Norte e 1 e 2 Leste. 


Apesar do Ofício 1082/DPE/SIH/MI informar que o projeto referente à Meta 1 Leste  seria 
entregue no mês de Janeiro, até o momento esta Gerenciadora não tem conhecimento do referido 
projeto.  


Para o Eixo Norte, o mesmo ofício informa que o projeto para a Meta 1 Norte está em 
processo de licitação pela UNIVASF, com previsão de entrega do projeto básico para o mês de 
maio de 2013. Ressalte-se que a existência do mecanismo de biota é condicionante da Licença de 
Operação do PISF. 


Prazo para solução: conclusão dos serviços até dezembro de 2013. 
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22 - Interferências diversas e desapropriações para prosseguimento das obras 


Existem ações de interferências pendentes, cujas informações espaciais são gerenciadas em 
arquivo digital georreferenciado e, mantidas atualizadas mensalmente pela CMT Engenharia para a 
CGPA/MI: 


A CGOC, visando a solução destas interferências, solicitou à Gerenciadora, que indicasse 
uma equipe para, em conjunto com técnicos do MI (CGOC, CGPA, CGEM e outros) buscar as 
soluções para todas as interferências existentes. 


A Gerenciadora, a partir dos dados existentes e encaminhados pela CGPA, elaborou uma 
planilha eletrônica com todos os dados pertinentes a cada interferência e está buscando, junto com 
técnicos da CGOC, CGPA, CGEM, Construtoras e Supervisoras, identificar as prioridades de cada 
interferência, com o intuito de solucionar as prioritárias e não atrasar as obras e consequentemente, 
as metas previstas. 


Com relação às desapropriações, têm-se as seguintes informações: 


Para a 1ª Fase (Trechos I, II e V): 


O MI possui o auto de imissão na posse de todas as propriedades. Não há impedimentos 
para execução das obras. Restam nesta data, apenas 64.(5%) processos para serem indenizados do 
total de 1.260 ajuizados. Os recursos já forma depositados judicialmente desde junho de 2009. As 
pendências são de responsabilidade dos proprietários, relacionados às certidões de regularidade 
fiscal, título de domínio, herdeiros, documentos pessoais e junto ao INCRA. 


Para a 2a Fase: (Áreas complementares da 1ª Fase, ampliação de VPR, Trechos VI - Ramal 
de Entremontes, Trecho VII Ramal do Agreste, Túnel Monteiro e Linhas de Transmissão nos 
Trechos I, II eV) 


• 70% dos laudos (149 propriedades, correspondentes a 120 processos) já foram instruídos e 
enviados para a AGU em Recife, para-ajuizamento na Justiça Federal. A expectativa é que 
até o final de abril o Ml tenha os Autos de Imissão na Posse, o que permite legalmente a 
execução das obras nestas áreas. 


• 30% dos laudos (63 propriedades – Tabela 2) se encontram em fase de instrução para serem 
encaminhados à Justiça Federal até o final de março de 2013. 


Esses assuntos necessitam de uma atenção especial para sua solução, evitando-se atrasos dos 
cronogramas de obras. 


Prazo limite para solução até julho de 2013. 


23 – Autorizações para Testes e Comissionamentos 


A Gerenciadora mantém a recomendação de que se faz necessário acordar com o IBAMA, 
quais os processos, atendimentos, prazos e autorizações necessários aos testes e comissionamentos 
a serem executados para as Metas 1 Norte e 1 e 2 Leste, anteriores à requisição da Licença de 
Operação. 


Prazo para solução: até março de 2014. 
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24 – Ações de negociações para liberação de diversas Áreas de Serviços e de 
implantação do PISF 


Continuam as interrupções de circulação nos dois Eixos, dentro de áreas e glebas já 
desapropriadas e indenizadas pelo MI, em função da implantação de cercas, porteiras, colchetes, e 
etc, pelos antigos proprietários e/ou ocupantes destas áreas, notadamente na faixa de servidão, 
canais, jazidas e reservatórios, e outras áreas ocupadas pelas obras do PISF. Devem ser 
estabelecidas negociações com os ocupantes, visando a liberação dessas áreas, em função do 
cumprimento das metas estabelecidas para a conclusão das obras do PISF, de forma a que as obras 
nestes locais não sejam impactadas, afetando, com isto, o cronograma previsto para as metas, com 
solução de continuidade. 


Prazo para solução: até março de 2013. 


Esses assuntos, em virtude da extrema necessidade de definições rápidas e providências 
urgentes por parte do MI, devem ter uma especial tratativa objetivando-se o cumprimento das 
Metas estabelecidas para a conclusão das obras do PISF. 


D – Assuntos relativos às Questões Hidromecânicas 


As informações referentes à área mecânica estão indicadas por EIXOS (LESTE e NORTE), 
por METAS (1L + 2L, 3L, LOTE E - RAMAL DO AGRESTE, 1N, 2N, 3N, LOTE 8 e TRECHO 
VI - RAMAL DO ENTREMONTES), por LOTES DE OBRAS, por ESTRUTURAS e por WBS de 
projeto, e compreendem de maneira sucinta as principais pendências dos projetos executivos de 
engenharia, dos projetos de fabricações de equipamentos, dos fornecimentos de equipamentos e das 
compatibilizações e eliminações de divergências entre os projetos executivos civis e os projetos dos 
equipamentos hidromecânicos. 


EIXO LESTE 
METAS 1L + 2L 


As Metas 1L + 2L do Eixo Leste compreendem: TOMADAS D’ÁGUA DE USO DIFUSO 
DE BARRAGENS - TUD’s, ESTRUTURAS DE CONTROLE DE CANAIS - EC’s e ESTAÇÕES 
DE BOMBEAMENTO - EBV’s: 


METAS 1L + 2L 
LOTE ESTRUTURA WBS SITUAÇÃO 


9 TUD DE AREIAS 2154 Em execução - 2o BEC - EXERCITO BRASILEIRO 
9 EC DE AREIAS 2255 


Em processo de contratação com a S.A. PAULISTA 


9 EC DE BRAUNAS 2256 
9 EC DE SALGUEIRO 2257 
9 TUD DE BRAUNAS 2105 
9 TUD DE MANDANTES 2156 
9 TUD DE SALGUEIRO 2157 
13 EBV-1 2610 
13 EBV-2 2620 
13 EBV-3 2630 
13 EBV-4 2640 
13 EBV-5 2650 
13 EBV-6 2660 
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 PRINCIPAIS PENDÊNCIAS: 


A) - Aditivo Contratual de regularização das peças de tubulações das adutoras de 1a etapa 
das EBV’s 1 a 6. 


- Projetos de arranjo de montagem e de fabricação das peças de tubulações das adutoras de 
1a etapa em emissão pelo Consórcio Fabricante GM5/ENATEC, e em análise e liberação pela 
GERENCIADORA (Podem impactar a relação de peças para o aditivo contratual); 


- Emissão de Aditivo Contratual pelo MI; 


- Prazo para solução (Emissão dos projetos): Julho/2013. 


B) - Revisão do projeto executivo civil do desague da EBV 5, pelo Consórcio Projetista 
ECOPLAN/SKILL, para acerto de N.A. Max. 


- Prazo para solução: Julho/2013. 


C) - Aquisição das peças de tubulações das adutoras de 2a etapa das EBV’s 1 a 6. 


- Edital em elaboração; 


- Projetos de fabricação das peças de tubulações das adutoras de 1a etapa das EBV’s 1 a 6 
em emissão pelo Consórcio Fabricante GM5/ENATEC, e em análise e liberação pela 
GERENCIADORA (Os projetos da 1a etapa serão utilizados como referencia para a licitação da 2a 
etapa); 


- Prazo para solução (Emissão dos projetos): Julho/2013. 


D) - Aditivo Contratual de regularização das peças de tubulações das TUD’s de BRAUNAS, 
MANDANTES e SALGUEIRO. 


- Projetos de arranjo de montagem e de fabricação das peças de tubulações das TUD’s em 
emissão pelo Consórcio Fabricante GM5/ENATEC, e em análise e liberação pela 
GERENCIADORA (Podem impactar a relação de peças para o aditivo contratual); 


- Emissão de Aditivo Contratual pelo MI; 


- Prazo para solução (Emissão dos projetos): Julho/2013. 


E) - Revisão dos projetos executivos civis dos blocos de ancoragem das peças de tubulações 
em “Y” das EBV’s 1 a 4 e das EBV’s 5 e 6, pelos respectivos Consórcios Projetistas 
TECHNE/PROJETEC/BRLI e ECOPLAN/SKILL. 


- Revisão dos projetos de fabricação das peças de tubulações em “Y” pelo Consórcio 
Fabricante GM5/ENATEC, em atendimento a comentários da GERENCIADORA e do Consórcio 
Projetista TECHNE/PROJETEC/BRLI das EBV’s 1 a 4; 


- Emissão de proposta comercial pelo Consórcio Projetista TECHNE/PROJETEC/BRLI das 
EBV’s 1 a 4, para efeito de aditivo contratual; 


- Emissão de Aditivo Contratual pelo MI; 


- Prazo para solução (Revisão dos projetos): Julho/2013. 
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F) - Emissão dos projetos executivos civis dos blocos de ancoragem nas curvas de ascensão 
das tubulações das EBV’s 1 a 4, pelo Consórcio Projetista TECHNE/PROJETEC/BRLI, para 
suportar o empuxo das adutoras. 


- Emissão de proposta comercial pelo Consórcio Projetista TECHNE/PROJETEC/BRLI, 
para efeito de aditivo contratual; 


- Emissão de Aditivo Contratual pelo MI; 


- Prazo para solução (Revisão dos projetos): Julho/2013. 


G) - Apresentação do novo estudo hidráulico pelo Consórcio Projetista ECOPLAN/SKILL, 
com a comprovação da Auto Escorva (Funcionamento na vazão máxima) e de Arrasto de Ar 
(Arrasto de ar na vazão máxima) das EBV’s 5 e 6, e em consequência, a liberação pela 
GERENCIADORA dos respectivos projetos executivos civis de dimensionamento hidráulico e 
estrutural dos sifões dos seus desagues. 


- Prazo para solução: Julho/2013. 


H) - Emissão e revisão dos projetos de arranjo de montagem e de fabricação das peças de 
tubulações das EBV’s 1 a 6, das TUD’s de BRAUNAS, MANDANTES e SALGUEIRO, pelo 
Consórcio Fabricante GM5/ENATEC, conforme listagem de peças para efeito de aditivo contratual, 
que está em processamento, e em atendimento aos mark-ups em emissão pela GERENCIADORA. 


- Análise e liberação pela GERENCIADORA dos citados projetos executivos 
hidromecânicos das tubulações; 


- Prazo para solução (Revisão dos projetos): Julho/2013. 


I) - Aquisição de Talhas Elétricas das TUD’s de AREIAS, BRAUNAS, MANDANTES e 
SALGUEIRO. 


- Edital em elaboração; 


- Prazo para solução (Emissão do Edital): Julho/2013. 


J) - Revisão dos projetos executivos das tubulações das EBV’s 5 e 6, pelo Consórcio 
Projetista ECOPLAN/SKILL, conforme aditivo contratual e em atendimento aos mark-ups em 
emissão pela GERENCIADORA. 


- Análise e liberação pela GERENCIADORA dos citados projetos executivos 
hidromecânicos das tubulações; 


- Prazo para solução (Revisão dos projetos): Julho/2013. 


K) - Adequação e montagem das tubulações da TUD de AREIAS, pelo EXÉRCITO 
BRASILEIRO, com instalação das placas de deslizamento e abraçadeiras, e construção dos blocos 
de ancoragem das tubulações de sustentação das válvulas dispersoras e suas escadas de acesso. 


- Prazo para solução (Obra): Julho/2013. 
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L) - Contratação de projeto, fornecimento de matérias e equipamentos e montagem da 
Proteção Catódica das adutoras das EBV’s 1 a 6. 


- Prazo para solução: Incluído na Licitação das Metas1L + 2L, em andamento. 


M) - Aquisição das válvulas dos deságues das EBV’s 1 a 6 (Válvulas borboleta com 
contrapeso e atuador hidráulico, válvulas borboleta manuais, e respectivas centrais hidráulicas); 


- Aguardando definição pelo MI da modalidade de aquisição (Aditivo ou Licitação); 


- Prazo para solução (Aquisição): Setembro/2013. 


N) - Adequação e fornecimento pela HYDROSTEC, para eliminação de incompatibilidades, 
de complementações de Guias Laterais de COMPORTAS ENSECADEIRAS e GRADES das 
TUD’s de BRAUNAS - WBS 2105 e MANDANTES - WBS 2156, assim como, de emissão de 
documentação técnica orientativa (CROQUIS) dos procedimentos a serem adotados no campo, 
quando das respectivas montagens. 


- Emissão de proposta comercial pela HYDROSTEC, para efeito de aditivo; 


- Emissão de Aditivo Contratual pelo MI; 


- Análise e liberação pela GERENCIADORA dos respectivos documentos técnicos 
orientativos (CROQUIS) dos procedimentos a serem adotados no campo; 


- Prazo para solução (Fornecimento das peças): Setembro/2013. 


META 3L 


A Meta 3L do Eixo Leste compreende as seguintes TOMADAS D’ÁGUA DE USO 
DIFUSO DE BARRAGENS - TUD’s, ESTRUTURAS DE CONTROLE DE CANAIS - EC’s e 
ESTRUTURAS DE DERIVAÇÃO DE BARRAGENS - ED’s: 


META 3L 
LOTE ESTRUTURA WBS SITUAÇÃO 


10 EC DE MUQUÉM 2258 


Em processo de Licitação 


10 EC DE BAGRES 2259 
11 EC DE COPITI 2260 
12 EC DE BARREIROS 2261 
12 EC DE CAMPOS 2262 
12 EC DE BARRO BRANCO 2263 
12 EC DO TÚNEL MONTEIRO 2910 
10 ED DE MUQUÉM 2158 
10 TUD DE CACIMBA NOVA 2159 
10 TUD DE BAGRES 2160 
10 ED DE COPITI 2161 
11 TUD DE MOXOTÓ 2162 
12 TUD DE BARREIROS 2163 
12 TUD DE CAMPOS 2164 
12 TUD DE BARRO BRANCO 2165 
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PRINCIPAIS PENDÊNCIAS: 


A) - Aditivo Contratual de regularização das peças de tubulações das TUD’s de CACIMBA 
NOVA, BAGRES, MOXOTÓ, BARREIROS, CAMPOS e BARRO BRANCO e das ED DE 
MUQUÉM e COPITI. 


- Projetos de arranjo de montagem e de fabricação das peças de tubulações das TUD’s e 
ED’s em emissão pelo Consórcio Fabricante GM5/ENATEC, e em análise e liberação pela 
GERENCIADORA (Podem impactar a relação de peças para o aditivo contratual); 


- Emissão de Aditivo Contratual pelo MI; 


- Prazo para solução (Emissão dos projetos): Julho/2013. 


B) - Emissão e revisão dos projetos de arranjo de montagem e de fabricação das peças de 
tubulações das TUD’s de CACIMBA NOVA, BAGRES, MOXOTÓ, BARREIROS, CAMPOS e 
BARRO BRANCO e das ED’s de MUQUÉM e COPITI, pelo Consórcio Fabricante 
GM5/ENATEC, conforme listagem de peças para efeito de aditivo contratual, que está em 
processamento, e em atendimento aos mark-ups em emissão pela GERENCIADORA. 


- Análise e liberação pela GERENCIADORA dos citados projetos executivos 
hidromecânicos das tubulações; 


- Prazo para solução (Revisão dos projetos): Julho/2013. 


C) - Aquisição de Talhas Elétricas e Pontes Rolantes, respectivamente, das TUD’s de 
CACIMBA NOVA, BAGRES, MOXOTÓ, BARREIROS, CAMPOS e BARRO BRANCO e das 
ED’s de MUQUÉM e COPITI. 


- Edital em elaboração; 


- Revisão da Especificação Técnica de Talhas Elétricas das TUD’s de MOXOTÓ, 
BARREIROS, CAMPOS e BARRO BRANCO, pelo Consórcio Projetista ECOPLAN/SKILL, para 
análise e liberação pela GERENCIADORA; 


- Prazo para solução (Emissão do Edital): Julho/2013. 


D) - Revisão dos projetos executivos das tubulações das TUD’s de MOXOTÓ, 
BARREIROS, CAMPOS e BARRO BRANCO, pelo Consórcio Projetista ECOPLAN/SKILL, 
conforme aditivo contratual e em atendimento aos mark-ups em emissão pela GERENCIADORA. 


- Análise e liberação pela GERENCIADORA dos citados projetos executivos 
hidromecânicos das tubulações; 


- Prazo para solução (Revisão dos projetos): Julho/2013. 


 


E) - Revisão dos projetos executivos da ESTRUTURA DE CONTROLE DE TRANSIÇÃO 
entre o desemboque do Túnel Monteiro e a Adutora subterrânea para o reservatório de Poções, pelo 
Consórcio Projetista ECOPLAN/SKILL, conforme aditivo contratual. 
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- Análise e liberação pela GERENCIADORA dos citados projetos executivos 
hidromecânicos; 


- Prazo para solução (Revisão dos projetos): Julho/2013. 


F) - Aquisição de válvula borboleta DN 400 mm, de drenagem da tubulação da ED de 
COPITI. 


- Aguardando definição pelo MI da modalidade de aquisição (Aditivo ou Licitação); 


- Prazo para solução (Aquisição): Setembro/2013. 


G) - Adequação e fornecimento pela HYDROSTEC, para eliminação de incompatibilidades, 
de complementações de Guias Laterais de COMPORTAS ENSECADEIRAS e GRADES das 
TUD’s de MOXOTO - WBS 2162, BARREIROS - WBS 2163, CAMPOS - WBS 2164 e BARRO 
BRANCO - WBS 2165, e da ED de COPITI - WBS 2161, assim como, de emissão de 
documentação técnica orientativa (CROQUIS) dos procedimentos a serem adotados no campo, 
quando das respectivas montagens. 


- Emissão de proposta comercial pela HYDROSTEC, para efeito de aditivo; 


- Emissão de Aditivo Contratual pelo MI; 


- Análise e liberação pela GERENCIADORA dos respectivos documentos técnicos 
orientativos (CROQUIS) dos procedimentos a serem adotados no campo; 


- Prazo para solução (Fornecimento das peças): Setembro/2013. 


LOTE E - RAMAL DO AGRESTE 


O Lote E - Ramal do Agreste compreende as seguintes TOMADAS D’ÁGUA DE USO 
DIFUSO DE BARRAGENS - TUD’s, ESTRUTURAS DE CONTROLE DE CANAIS - EC’s e da 
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EBVII-1: 


LOTE E - RAMAL DO AGRESTE 
LOTE ESTRUTURA WBS SITUAÇÃO 


15 EC DE BARRO BRANCO 5254 


Licitação e implantação pela COMPESA 


16 EC DE NEGROS 5255 
16 TUD DE NEGROS 5116 
18 TUD DE IPOJUCA 5126 


17 
EBVII-1 – ESTAÇÃO DE 
BOMBEAMENTO 


5610 


17 EBVII-1 - ADUTORA 5620 
 


O Lote E - Ramal do Agreste foi repassado pelo MI ao Governo do Estado de Pernambuco, 
e sua licitação e implantação deverão ser conduzidas pela COMPESA. 


Os equipamentos hidromecânicos da ESTRUTURA DE CONTROLE DE CANAL - EC de 
BARRO BRANCO para o Ramal do Agreste já estão comprados e entregues, de fabricação da 
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HYDROSTEC, e com isso, NÃO deverão constar da licitação de fornecimentos dos equipamentos 
do Ramal do Agreste. 


Foram emitidos os seguintes documentos para comporem o Edital de Licitação e 
Implantação do Lote E - Ramal do Agreste: 


- Lista de Equipamentos a serem montados; 


- Lista de Mão de Obra e Equipamentos para montagem; 


- Lista de Peças de Fornecimento da Empreiteira; 


- Lista de Desenhos e Documentos; 


- Critérios de Medição e Pagamento; 


- Especificação Técnica para instalação, montagem, testes e comissionamento de 
equipamentos hidromecânicos e eletromecânicos; 


- Descritivo da filosofia adotada para calculo de hh de montagem mecânica dos 
equipamentos nas estruturas do PISF; 


- Lista de equipamentos armazenados - Lote 12 


PRINCIPAIS PENDÊNCIAS: 


A) - Revisão dos projetos executivos das TUD’s de NEGROS e IPOJUCA, pelo Consórcio 
Projetista SONDOTÉCNICA/ENGEVIX/MAGNA, em atendimento aos mark-ups emitidos pela 
GERENCIADORA. 


- Análise e liberação pela GERENCIADORA dos citados projetos executivos 
hidromecânicos; 


- Prazo para solução (Revisão dos projetos): Setembro/2013. 
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EIXO NORTE 


 META 1N 
A Meta 1N do Eixo Norte compreende as seguintes TOMADAS D’ÁGUA DE USO 


DIFUSO DE BARRAGENS - TUD’s e ESTRUTURAS DE CONTROLE DE CANAIS - EC’s: 
 


 
META 1N 


LOTE ESTRUTURA WBS SITUAÇÃO 
1 TUD DE TUCUTÚ 1105 Em execução - 3o BEC - EXERCITO BRASILEIRO 
1 EC DE TUCUTÚ 1255 


Em execução - MENDES JR 


2 
EC DE SERRA DO 
LIVRAMENTO 


1256 


3 EC DE NEGREIROS 1257 
4 EC DE MILAGRES 1258 
2 TUD DE TERRA NOVA 1156 


2 
TUD DE SERRA DO 
LIVRAMENTO 


1157 


2 TUD DE MANGUEIRA 1158 
3 TUD DE NEGREIROS 1159 
4 TUD DE MILAGRES 1160 


 


PRINCIPAIS PENDÊNCIAS: 


A) - Aditivo Contratual de regularização das peças de tubulações das TUD’s de TERRA 
NOVA, SERRA DO LIVRAMENTO, MANGUEIRA, NEGREIROS e MILAGRES. 


- Projetos de arranjo de montagem e de fabricação das peças de tubulações das TUD’s em 
emissão pelo Consórcio Fabricante GM5/ENATEC, e em análise e liberação pela 
GERENCIADORA (Podem impactar a relação de peças para o aditivo contratual); 


- Emissão de Aditivo Contratual pelo MI; 


- Prazo para solução (Emissão dos projetos): Julho/2013. 


B) - Emissão e revisão dos projetos de arranjo de montagem e de fabricação das peças de 
tubulações das TUD’s de TERRA NOVA, SERRA DO LIVRAMENTO, MANGUEIRA, 
NEGREIROS e MILAGRES, pelo Consórcio Fabricante GM5/ENATEC, conforme listagem de 
peças para efeito de aditivo contratual, que está em processamento, e em atendimento aos mark-ups 
em emissão pela GERENCIADORA. 


- Análise e liberação pela GERENCIADORA dos citados projetos executivos 
hidromecânicos das tubulações; 


- Prazo para solução (Revisão dos projetos): Julho/2013. 
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C) - Aquisição de Talhas Manuais das TUD’s de TUCUTU, TERRA NOVA, SERRA DO 
LIVRAMENTO, MANGUEIRA, NEGREIROS e MILAGRES. 


- Edital em elaboração; 


- Prazo para solução (Emissão do Edital): Julho/2013. 


D) - Adequação e montagem das tubulações da TUD de TUCUTU, pelo EXÉRCITO 
BRASILEIRO, com instalação das placas de deslizamento e abraçadeiras, inclusive as de 
sustentação das válvulas dispersoras, e instalação de suas escadas de acesso. 


- Prazo para solução (Obra): Julho/2013. 


META 2N 


A Meta 2N do Eixo Norte compreende as seguintes TOMADAS D’ÁGUA de UHE, 
TOMADA D’ÁGUA DE USO DIFUSO DE BARRAGEM - TUD e ESTRUTURAS DE 
CONTROLE DE CANAIS - EC’s: 


 
META 2N 


LOTE ESTRUTURA WBS SITUAÇÃO 
5 EC DE PORCOS 1259 


Em execução - SERVENG CIVILSAN 
5 EC DE BOI 1260 
5 UHE DE JATI 1111 
5 UHE DE ATALHO 1112 
5 TUD DE PORCOS  1113 


 


PRINCIPAIS PENDÊNCIAS: 


A) - Aditivo Contratual de regularização das peças de tubulações das TOMADAS D’ÁGUA 
das UHE’s JATI e ATALHO e da TUD de PORCOS. 


- Projetos de arranjo de montagem e de fabricação das peças de tubulações das TOMADAS 
D’ÁGUA das UHE’s e das TUD’s em emissão pelo Consórcio Fabricante GM5/ENATEC, e em 
análise e liberação pela GERENCIADORA (Podem impactar a relação de peças para o aditivo 
contratual); 


- Emissão de Aditivo Contratual pelo MI; 


- Prazo para solução (Emissão dos projetos): Julho/2013. 


B) - Emissão e revisão dos projetos de arranjo de montagem e de fabricação das peças de 
tubulações das TOMADAS D’ÁGUA das UHE’s JATI e ATALHO e da TUD de PORCOS, pelo 
Consórcio Fabricante GM5/ENATEC, conforme listagem de peças para efeito de aditivo contratual, 
que está em processamento, e em atendimento aos mark-ups em emissão pela GERENCIADORA. 


- Análise e liberação pela GERENCIADORA dos citados projetos executivos 
hidromecânicos das tubulações; 
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- Prazo para solução (Revisão dos projetos): Julho/2013. 


C)- Aquisição de Talha Manual da TUD de PORCOS. 


- Edital em elaboração; 


- Prazo para solução (Emissão do Edital): Julho/2013. 


D)- Revisão pelo Consórcio Projetista HIDROCONSULT/SETEC dos projetos executivos 
civis, para eliminar a incompatibilidade na calagem das COMPORTAS ENSECADEIRAS e 
GRADES da TOMADA D’ÁGUA da UHE ATALHO - WBS 1112, e a incompatibilidade nas 
COMPORTAS SEGMENTO das EC’s de PORCOS - WBS 1259 e BOI - WBS 1260, 
particularmente quanto ao reposicionamento dos munhões e respectivos servo-motores, e 
redimensionamento das ranhuras para as peças fixas de 2a concretagem. 


- Análise e emissão de mark-ups pela GERENCIADORA dos respectivos projetos 
executivos civis e hidromecânicos, com incompatibilidade, para efeito de aditivo; 


- Emissão de proposta comercial pelo Consórcio Projetista HIDROCONSULT/SETEC, para 
efeito de aditivo; 


- Emissão de Aditivo Contratual pelo MI; 


- Análise e liberação pela GERENCIADORA dos citados projetos executivos civis; 


- Prazo para solução (Revisão dos projetos): Setembro/2013. 


E) - Adequação e fornecimento pelo Consórcio ENEMALTO, para eliminação de 
incompatibilidades, de tampas dos nichos das COMPORTAS ENSECADEIRAS e GRADES da 
TUD de PORCOS - WBS 1163. 


- Análise e emissão de mark-ups pela GERENCIADORA dos respectivos projetos 
hidromecânicos, para efeito de aditivo, inclusive quanto a necessidade de aquisição de Cavaletes de 
Estocagens; 


- Emissão de proposta comercial pelo Consórcio ENEMALTO, para efeito de aditivo; 


- Emissão de Aditivo Contratual pelo MI; 


- Análise e liberação pela GERENCIADORA dos respectivos projetos hidromecânicos; 


- Prazo para solução (Fornecimento das peças): Setembro/2013. 


F) - Fornecimento pelo Consórcio ENEMALTO de Peças Fixas de 2a Concretagem, Guias, 
Calagem e etc para os 2os nichos das COMPORTAS ENSECADEIRAS e GRADES das 
TOMADAS D’ÁGUA das UHE’S JATI - WBS 1161 e ATALHO - WBS 1162 e da TUD de 
PORCOS - WBS 1163. 


- Análise e emissão de mark-ups pela GERENCIADORA dos respectivos projetos 
hidromecânicos, para efeito de aditivo; 


- Emissão de proposta comercial pelo Consórcio ENEMALTO, para efeito de aditivo; 
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- Emissão de Aditivo Contratual pelo MI; 


- Análise e liberação pela GERENCIADORA dos respectivos projetos hidromecânicos; 


- Prazo para solução (Fornecimento das peças): Setembro/2013. 


 


META 3N 


A Meta 3N do Eixo Norte compreende as seguintes TOMADAS D’ÁGUA DE USO 
DIFUSO DE BARRAGENS - TUD’s e ESTRUTURAS DE CONTROLE DE CANAIS - EC’s: 


 
META 3N 


LOTE ESTRUTURA WBS SITUAÇÃO 
7 EC DE BOA VISTA 1262 


Em processo de Licitação 
7 EC DE CAIÇARA 1261 
7 TUD DE BOA VISTA 1119 
7 TUD DE CUNCAS 1119 
7 TUD DE CAIÇARA 1170 


 


PRINCIPAIS PENDÊNCIAS: 


A) - Aditivo Contratual de regularização das peças de tubulações das TUD’s de BOA 
VISTA, CUNCAS e CAIÇARA. 


- Projetos de arranjo de montagem e de fabricação das peças de tubulações das TUD’s em 
emissão pelo Consórcio Fabricante GM5/ENATEC, e em análise e liberação pela 
GERENCIADORA (Podem impactar a relação de peças para o aditivo contratual); 


- Emissão de Aditivo Contratual pelo MI; 


- Prazo para solução (Emissão dos projetos): Julho/2013. 


B) - Emissão e revisão dos projetos de arranjo de montagem e de fabricação das peças de 
tubulações das TUD’s de BOA VISTA, CUNCAS e CAIÇARA, pelo Consórcio Fabricante 
GM5/ENATEC, conforme listagem de peças para efeito de aditivo contratual, que está em 
processamento, e em atendimento aos mark-ups em emissão pela GERENCIADORA. 


- Análise e liberação pela GERENCIADORA dos citados projetos executivos 
hidromecânicos das tubulações; 


- Prazo para solução (Revisão dos projetos): Julho/2013. 


C) - Aquisição de Talhas Manuais das TUD’s de BOA VISTA, CUNCAS e CAIÇARA. 


- Edital em elaboração; 


- Prazo para solução (Emissão do Edital): Julho/2013. 
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D) - Revisão pelo Consórcio Projetista HIDROCONSULT/SETEC dos projetos executivos 
civis, para eliminar a incompatibilidade na calagem das COMPORTAS ENSECADEIRAS e 
GRADES da TOMADA D’ÁGUA do DIQUE DE CUNCAS - WBS 1119, e a incompatibilidade 
nas COMPORTAS SEGMENTO das EC’s de CAIÇARA - WBS 1261 e BOA VISTA - WBS 
1262, particularmente quanto ao reposicionamento dos munhões e respectivos servo-motores, e 
redimensionamento das ranhuras para as peças fixas de 2a concretagem. 


- Análise e emissão de mark-ups pela GERENCIADORA dos respectivos projetos 
executivos civis e hidromecânicos, com incompatibilidade, para efeito de aditivo; 


- Emissão de proposta comercial pelo Consórcio Projetista HIDROCONSULT/SETEC, para 
efeito de aditivo; 


- Emissão de Aditivo Contratual pelo MI; 


- Análise e liberação pela GERENCIADORA dos citados projetos executivos civis; 


- Prazo para solução (Revisão dos projetos): Setembro/2013. 


E) - Adequação e fornecimento pelo Consórcio ENEMALTO, para eliminação de 
incompatibilidades, de tampas dos nichos das COMPORTAS ENSECADEIRAS e GRADES das 
TUD’s de BOA VISTA - WBS 1169 e CAIÇARA - WBS 1170 e da TOMADA D’ÁGUA do 
DIQUE DE CUNCAS - WBS 1169, além das Guias Laterais das COMPORTAS ENSECADEIRAS 
e GRADES da TUD de CAIÇARA - WBS 1170. 


- Análise e emissão de mark-ups pela GERENCIADORA dos respectivos projetos 
hidromecânicos, para efeito de aditivo, inclusive quanto a necessidade de aquisição de Cavaletes de 
Estocagens; 


- Emissão de proposta comercial pelo Consórcio ENEMALTO, para efeito de aditivo; 


- Emissão de Aditivo Contratual pelo MI; 


- Análise e liberação pela GERENCIADORA dos respectivos projetos hidromecânicos; 


- Prazo para solução (Fornecimento das peças): Setembro/2013. 


F) - Fornecimento pelo Consórcio ENEMALTO de Peças Fixas de 2a Concretagem, Guias, 
Calagem e etc para os 2os nichos das COMPORTAS ENSECADEIRAS e GRADES das TUD’s de 
BOA VISTA - WBS 1169 e CAIÇARA - WBS 1170 e da TOMADA D’ÁGUA do DIQUE DE 
CUNCAS - WBS 1169. 


- Análise e emissão de mark-ups pela GERENCIADORA dos respectivos projetos 
hidromecânicos, para efeito de aditivo; 


- Emissão de proposta comercial pelo Consórcio ENEMALTO, para efeito de aditivo; 


- Emissão de Aditivo Contratual pelo MI; 


- Análise e liberação pela GERENCIADORA dos respectivos projetos hidromecânicos; 


- Prazo para solução (Fornecimento das peças): Setembro/2013. 
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LOTE 8 


O Lote 8 do Eixo Norte compreendem as seguintes ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO - 
EBI’s: 


 
LOTE 8 


LOTE ESTRUTURA WBS SITUAÇÃO 
8 EBI-1 1610 


Em execução - MENDES JR/GDK 8 EBI-2 1620 
8 EBI-3 1630 


 


PRINCIPAIS PENDÊNCIAS: 


A) - Aditivo Contratual de regularização das peças de tubulações das adutoras de 1a etapa 
das EBI’s 1 a 3. 


- Projetos de arranjo de montagem e de fabricação das peças de tubulações das adutoras de 
1a etapa em emissão pelo Consórcio Fabricante GM5/ENATEC, e em análise e liberação pela 
GERENCIADORA (Podem impactar a relação de peças para o aditivo contratual); 


- Emissão de Aditivo Contratual pelo MI; 


- Prazo para solução (Emissão dos projetos): Julho/2013. 


B) - Emissão e revisão dos projetos de arranjo de montagem e de fabricação das peças de 
tubulações das EBI’s 1 a 3, pelo Consórcio Fabricante GM5/ENATEC, conforme listagem de peças 
para efeito de aditivo contratual, que está em processamento, e em atendimento aos mark-ups em 
emissão pela GERENCIADORA. 


- Análise e liberação pela GERENCIADORA dos citados projetos executivos 
hidromecânicos das tubulações; 


- Prazo para solução (Revisão dos projetos): Julho/2013. 


C) - Adequação e fornecimento pelo Consórcio KSB/SULZER, para eliminação de 
incompatibilidades, de complementações dos dutos de saída ar quente dos motores da EBI-1, para a 
forma prevista pela Projetista ENGECORPS. 


- Prazo para solução (Fornecimento das peças): Julho/2013. 


D) - Revisão de projeto executivo pelo Consórcio KSB/SULZER, indicando que todos os 
apoios e dispositivos necessários à montagem dos conjuntos moto-bombas da EBI-1 são de seu 
fornecimento. Estes apoios e dispositivos são fundamentais na sequencia de montagem das partes 
dos citados conjuntos moto-bombas e também necessários quando das futuras manutenções e/ou 
eventuais desmontagens. 


- Prazo para solução (Revisão do projeto): Julho/2013. 
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E) - Revisão dos projetos executivos pela Projetista ENGECORPS, da localização da sala da 
central hidráulica das válvulas borboleta com contrapeso e atuador hidráulico do desague da EBI-1, 
com indicação da instalação hidráulica, bem como, dos desenhos das demais disciplinas envolvidas. 
Estes desenhos possibilitarão a HYDROSTEC o correto dimensionamento da central hidráulica. 


- Prazo para solução (Revisão do projeto): Julho/2013. 


 


TRECHO VI - RAMAL DO ENTREMONTES 


 


- Projeto Básico em execução pela ENGECORPS. 


- Futuramente: 


- Licitação do Projeto Executivo; 


- Desenvolvimento, análise e aprovação do Projeto Executivo; 


- Licitação de aquisição dos equipamentos hidromecânicos das estruturas; 


- Desenvolvimento, análise e aprovação do Projeto de fabricação dos equipamentos 
hidromecânicos das estruturas; 


- Fabricação dos equipamentos hidromecânicos das estruturas; 


- Licitação de implantação do Ramal de Entremontes. 


 


































