



Ministério da Saúde

**FIOCRUZ**  
**Fundação Oswaldo Cruz**  
Presidência

OFÍCIO nº 283/2021/PRESIDÊNCIA/FIOCRUZ

Rio de Janeiro, 25 de março de 2021.

Ao Senhor

**Confúcio Moura**

Senador

Presidente da Comissão Temporária COVID 10

Senado Federal

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 - Subsolo

70.165-900 – Brasília – DF

Assunto: **Requerimento de Informações da CTCOVID-19**

Prezado Senador,

1. Em atendimento ao Ofício nº 25/2021 – CTCOVID19, juntamente com o Requerimento nº 12/2021 CT-COVID19 do Senado Federal, segue abaixo respostas aos itens 1 e 2:

1.1. *Item 1:* No que diz respeito às entregas que serão realizadas pela Fiocruz/Bio-Manguinhos, indicamos que na época da apresentação no Senado Federal (04/03) o cronograma apontado pelo ministério estava correto conforme o nosso planejamento, porém, por inúmeras razões este planejamento é passível de alteração e apresentamos a seguir o cronograma atualizado, que, da mesma forma, poderá sofrer alteração, considerando que se trata de tecnologia nova e que as variações em relação a rendimentos de produção são esperadas, podendo determinar ajustes ao longo dos meses:

Cronograma de Entrega			
Vacina Covid-19 Recombinante			em doses
semana	produzidas <sup>1</sup>	entregue	à entregar <sup>2</sup>
até 21/3	6.704.000	1.052.250	-
22/3 à 27/3			485.000
29/3 à 3/4	-	-	2.424.000
5/4 à 10/4	-	-	3.229.000
12/4 à 17/4	-	-	5.040.000
19/4 à 24/4	-	-	4.340.000
26/4 à 1/5	-	-	6.220.000
<b>totais</b>	<b>6.704.000</b>	<b>1.052.250</b>	<b>21.738.000</b>

1. antes da revisão e retirada de amostras.  
2. a) quantitativos estimados com base na previsão de produção, podendo sofrer variações. b) As entregas deverão ser em duas remessas por semana.

As semanas seguintes ainda estão em programação. Porém cumpre ainda esclarecer que o cronograma apresentado acima também poderá sofrer ajustes em decorrência de eventual atraso no recebimento do IFA importado, matéria-prima necessária para a produção da vacina Covid-19, a qual vem sendo requisitada, em caráter de urgência, por inúmeros países no mundo.

É importante salientar que estamos comprometidos com a entrega até o mês julho/2021 de 104,4 milhões de doses da vacina ao Ministério da Saúde, sem levar em conta as 8 milhões de doses restantes ainda em negociação com o Instituto Serum da Índia.

1.2. *Item 2:* Para aumentar a capacidade de produção da vacina Covid-19, Fiocruz/Bio-Manguinhos está dedicando duas linhas de envase. Com essa medida, a estimativa é de 1,2 milhão de doses produzidas por dia, isto é, a partir do IFA importado, e considerando a conclusão de todo o escalonamento da produção.

Quanto à aquisição de imunizantes, ou seja, da vacina acabada, insta salientar a pactuação do TED 01/2021, correspondendo ao valor de R\$ 59,4 milhões para a aquisição total de 2 milhões de doses da vacina COVISHIELD, produzida pelo Instituto Serum da Índia. Posteriormente, em 05/02/2021, foi firmado aditivo a este TED para aquisição de mais 10 milhões de doses, no valor de R\$ 302,5 milhões.

Registra-se que do total descrito acima, 4 milhões de doses foram contratadas e entregues, já com relação ao restante, cerca de 8 milhões de doses, ainda estão em negociação e, portanto, se aguarda o envio do cronograma pelo Instituto Serum da Índia, o qual deverá ser definido a partir de abril/2021, segundo informado pelo Instituto.

2. Por fim, Fiocruz/Bio-Manguinhos esclarece que, até o momento, o IFA importado está sendo fornecido pela Astrazeneca, por intermédio do contrato ETEC já firmado.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **NISIA VERONICA TRINDADE LIMA, Presidente**, em 25/03/2021, às 09:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fiocruz.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0647305** e o código CRC **01141F3B**.

Av. Brasil, 4365 – Manguinhos Rio de Janeiro – RJ – Brasil - CEP 21040-90

Tel: (55) (21) 3885-1616/1643/1644/1663 – PABX

E-mail: [presidencia@fiocruz.br](mailto:presidencia@fiocruz.br) [gabinete@fiocruz.br](mailto:gabinete@fiocruz.br)

<http://www.fiocruz.br>