

PLANO DE TRABALHO
CONVÊNIO Nº 03/2020 - FAPDF

NOME DO PROJETO: O Distrito Federal o Combate ao COVID-19		
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:	INÍCIO: 31/03/2020	TÉRMINO: 31/03/2022
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:	INÍCIO: 31/03/2020	TÉRMINO: 31/03/3022
VALOR TOTAL: R\$ 30.000.000,00 (Trinta Milhões de Reais)		
OBJETO: Apoiar e fomentar a execução de projetos de Pesquisa, Inovação e Extensão destinados ao combate do COVID-19, contribuindo para a cooperação entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a Universidade de Brasília — UnB e Startups, Micro e Pequenas Empresas locais.		

DADOS E INFORMAÇÕES DA PROPONENTE		
Razão Social: Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC		
CNPJ:37.116.704/0001-34		
Endereço Completo:Universidade de Brasília, Campus Darcy Ribeiro, Ed. FINATEC, Asa Norte		
Município: Brasília	UF: DF	CEP: 70910-900
Site: www.finatec.org.br		
Nome do Representante Legal:Armando de Azevedo Caldeira Pires		
Cargo: Diretor-Presidente		
RG:3.324.872	Órgão Expedidor: SSP/RJ	CPF:592.226.547 -49
Telefone Fixo: (61) 3348-0403	Telefone Celular:	
E-Mail do Representante Legal: finatec@finatec.org.br		

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA		
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Gustavo Abrantes Condeixa		
Função: Superintendente		
RG: 3.153.226	Órgão Expedidor: SSP/GO	CPF: 828.753.831-91
Telefone Fixo: 61 3348-0430	Celular: 61 98665-1005	E-

		Mail:gustavo.condeixa@finatec.org.br
--	--	--------------------------------------

ÍNDICE

PARTE 1: PLANEJAMENTO TÉCNICO	4
APRESENTAÇÃO	4
JUSTIFICATIVA	4
BENEFICIÁRIOS	5
FATORES CRÍTICOS PARA O SUCESSO	6
OBJETIVO.....	8
ETAPAS DE EXECUÇÃO	8
ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO	10
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	11
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	12
 PARTE 2: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.....	 15
EQUIPE DE TRABALHO	15
METAS E INDICADORES	16
 PARTE 3: PLANEJAMENTO FINANCEIRO	 16
ORÇAMENTO DO PROJETO	16
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	23
CONTRAPARTIDA.....	23
 PARTE 4: PLANEJAMENTO DA COMUNICAÇÃO	 24
DIRETRIZES PARA A COMUNICAÇÃO DO PROJETO	24
TECNOLOGIAS PARA A COMUNICAÇÃO DO PROJETO	24
DADOS ABERTOS	25
MATRIZ DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO	25
 PARTE 5: PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.....	 27
OBJETIVOS E DIRETRIZES PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO.....	27
TECNOLOGIAS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO	28
MATRIZ DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO.....	28