



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Gabinete da Secretaria Executiva

OFÍCIO Nº 430/2021/SE/GAB/SE/MS

Brasília, 19 de fevereiro de 2021.

Ao Senhor

RUI CURI

Diretor Presidente da Fundação Butantan

Av. Vital Brasil, 1500

05.503-900 - São Paulo/SP

instituto@butantan.gov.br

C/c:

Ao Senhor

DIMAS TADEU COVAS

Diretor do Instituto Butantan

Av. Vital Brasil, 1500

05.503-900 - São Paulo/SP

diretoria.secretaria@butantan.gov.br

Assunto: Atualização cronograma de entrega de doses de vacina.

Senhor Diretor-Presidente,

1. Refiro-me ao Ofício FB nº 021/2021 (0019128906), recebido em 18 de fevereiro de 2021, pelo qual essa Fundação Butantan notifica ao Ministério da Saúde o atraso no cronograma de entrega das doses de vacinas contra Covid-19.
2. De acordo com o disposto no Contrato nº 5/2021 (0018477781), estava previsto no cronograma o quantitativo para a 2ª parcela de 9.305.000 de doses da vacina, com prazo máximo de entrega até 28 fevereiro de 2021. Bem como para a 3ª parcela o quantitativo de 18.065.000 de doses até o final de março e 4ª parcela de 9.930.000 de doses até o final de abril, conforme quadro abaixo:

VACINA ADSORVIDA COVID – 19 (INATIVADA) CONTRA O SARS COV-2, SUSPENSÃO INJETÁVEL		
Parcela	Quantitativo (DOSES)	Prazo máximo de entrega
1ª	8.700.000 (6.000.000 importadas e 2.700.000 produção nacional)	Até 31/01/2021
2ª	9.305.000 (produção nacional)	Até 28/02/2021
3ª	18.065.000 (produção nacional)	Até 31/03/2021
4ª	9.930.000 (produção nacional)	Até 30/04/2021
Total	46.000.000	

Fonte: Contrato 05/2021

3. Diante da informação constante no referido Ofício, de que serão entregues apenas 2.785.810 doses até o final de fevereiro, sendo que destas já foram entregues 1.100.000 no início desse mês, restou uma dúvida quanto ao montante total que será entregue até o final de fevereiro, se seriam 2.785.810 ou 3.885.810 doses. O Ministério também precisa da informação das condições em que serão repostas as vacinas que não foram atendidas conforme a previsão contratual para o mês de fevereiro, bem como se haverá impacto no cronograma de entrega dos meses subsequentes.

4. Do exposto, solicito envio do cronograma de entrega atualizado, principalmente da quantidade a ser entregue para os meses de março e abril de 2021, contendo a previsão de entrega diária e o somatório semanal, tendo em vista o Alto Impacto na execução da vacinação por parte dos Estados e dos Municípios, no intuito de possibilitar que esse Ministério da Saúde realize, em tempo, as alterações necessárias no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19.

5. Por oportuno, solicito que seja comunicado, de imediato, a esse Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria Executiva, as entrega das doses de vacinas realizadas junto ao Operador Logístico, bem como quaisquer alterações nas previsões de entrega das doses de vacina, de modo a confirmar o quantitativo a ser distribuído e controlar e agilizar o pagamento das notas. Dessa forma, estaremos juntos apresentando à população brasileira e aos órgãos de controle, com o máximo de transparência, a integração entre o Butantan e o Ministério na imunização contra a Covid-19 da população brasileira.

Atenciosamente,

ANTÔNIO ELCIO FRANCO FILHO

Secretário-Executivo



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Elcio Franco Filho, Secretário(a)-Executivo**, em 19/02/2021, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019145903** e o código CRC **39FB0434**.

Referência: Processo nº 25000.002031/2021-69

SEI nº 0019145903

Gabinete da Secretaria Executiva - GAB/SE
Esplanada dos Ministérios, Bloco G - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900
Site - saude.gov.br