



Ao Ministério da Saúde

A/C: Coordenação Geral de Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde

Aos Srs. Fiscais do Contrato no. 250/2020 - André Abreu e Alexander Vargas.

Ref: Contrato no. 250/2020 (Processo nº 25000.114385/2020-74)

A Thermo Fisher Scientific, através da sua entidade legal Life Technologies Brasil Comércio e Indústria de Produtos para Biotecnologia Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o no. 63.067.904/0002-35, Inscrição Estadual 147.082.209.113, com endereço na Rua Breno Ferraz do Amaral, 390, São Paulo/SP, representada em conformidade com seus atos constitutivos, doravante denominada "Thermo Fisher", vem, através da presente, expor e requerer o quanto segue:

Em 15 de Setembro de 2020, a Thermo Fisher foi informada extra oficialmente pelo representante do Centro de Distribuição de Guarulhos, Sr. Thiago Ferreira Guedes, que não poderia confirmar o agendamento da 1ª entrega do Contrato, prevista para os dias 16 e 17 de Setembro de 2020.

Não obstante as diversas comunicações enviadas a este Ministério sobre a pendência de confirmação de entrega desde a data acima mencionada, tivemos conhecimento em 07 de Outubro de 2020, novamente através do Sr. Thiago Ferreira Guedes, do Centro de Distribuição de Guarulhos que agora ele está autorizado a receber a 1ª entrega do referido Contrato. Desta forma, a Thermo Fisher informa que já está atuando para realizar a 1ª entrega nos dias 9, 13 e 14 de Outubro de 2020, conforme alinhamento feito com o Centro de Distribuição de Guarulhos.

Considerando os 23 (vinte e três) dias em que a Thermo Fisher esteve impossibilitada de executar o escopo do Contrato por motivos alheios à sua vontade, serve a presente para requerer a formalização de que os **prazos contratuais para as 2ª e 3ª entregas do Contrato deverão ser prorrogados, nos termos do artigo 79, parágrafo 5º da Lei 8666/93.** Para tanto, entendemos que os novos prazos de entrega deverão ser os seguintes:

- 2ª entrega: até dia 11 de Novembro de 2020; e
- 3ª entrega: até dia 11 de Dezembro de 2020.

Thermo Fisher Scientific, Inc.

R. Eugênio de Medeiros, 303 – Pinheiros – 05425-000 • São Paulo (SP) • www.thermofisher.com



De toda forma, a Thermo Fisher reitera o seu comprometimento para, na medida do possível, executar as entregas em prazo menor e comunicará ao time da CGLAB, nas reuniões semanais já agendadas, sobre o cronograma em que a Thermo Fisher cumprirá com suas obrigações contratuais. Nesse sentido, nossa estimativa atual é de realizar a 2ª entrega até o dia 6 de Novembro de 2020 e 3ª entrega até o dia 4 de Dezembro de 2020.

Atenciosamente,

São Paulo, 9 de Outubro de 2020.

DocuSigned by:

1DD763930326446...

DocuSigned by:

BBE110C8F73640F...

Life Technologies Brasil Comércio e Indústria de Produtos para Biotecnologia Ltda.