

## ***Relatório de Atividades Nº. 20/2021-GT***

**Referência:** Processo nº. 006.648/1965

**Interessado:** BRASKEM S/A

**Assunto:** Planos de Fechamento de Minas da BRASKEM S.A

**Decisão ACP Nº 0803662-52.2019.4.05.8000**

**Sr. José Jaime Sznelwar**

**Superintendente de Produção Mineral – SPM/ANM**

### ***Introdução***

Este Relatório trata das atividades realizadas pelo Grupo de Trabalho da ANM, no período de 08 de junho a 08 de julho de 2021, na Gerência Regional da ANM em Maceió/AL, grupo este, constituído pelos Engenheiros de Minas Roger Romão Cabral/ANM - SEDE – Coordenador, Selmar Almeida de Oliveira/ANM/SC - Membro, Sérgio Luiz Klein/ANM/RN – Membro e David de Barros Galo/ANM/BA – Membro, para atendimento da Ação Civil Pública Nº 0803662-52.2019.4.05.8000 do Ministério Público Federal – AL, conforme estabelecido no artigo 3º da Portaria/SEI nº. 532/2019, de 05 de julho de 2019, que instituiu o referido GT.

Tendo em vista o isolamento social, em função da pandemia da corona vírus, as atividades do GT neste período foram executadas através de vídeo conferências e home office, e contemplaram a avaliação da documentação apresentada pela Empresa até a presente data, acerca do Plano de Fechamento da Mina e as ações da empresa para seu pleno atendimento, juntados pela Braskem S.A. em seu Processo eletrônico (SEI No 27225.006648/1965-86).

### ***Atividades Desenvolvidas***

- Dia 08/07/21, reunião por vídeo conferencia com os membros do Grupo para discussão sobre os documentos apresentados pela Empresa até esta data.

- Dia 06/07/21, avaliação e análises em home office pelos membros do GT, da documentação apresentada.

- Dia 08/07/21, elaboração de relatório sobre as avaliações e análises realizadas.

### ***Conclusões***

As atividades de fechamento da mina, até o momento, têm sido executadas de acordo com o cronograma apresentado.

Vale ressaltar que apesar dos esforços que a Empresa está realizando para dar celeridade aos diferentes procedimentos de fechamento (tamponamentos e preenchimentos), até o momento, não está evidenciado o impacto que tais ações resultarão numa redução do tempo necessário para a futura estabilização do terreno.

Os estudos e simulações mais recentes ainda não são capazes de determinar o prazo para tal estabilização, tampouco se ocorrerá uma aceleração real resultante das ações ou

### ***Relatório de Atividades Nº. 20/2021-GT***

se o fenômeno seguirá uma estabilização natural, com repercussão relativamente baixa das ações citadas.

As atividades da ANM atualmente estão focadas em acompanhar e avaliar os monitoramentos que estão sendo executados para uma futura decisões sobre os procedimentos para o fechamento da mina em conformidade com a legislação mineral. Por muitas vezes, se faz necessário um período longo de monitoramento de determinados parâmetros técnicos após o encerramento da atividade mineral, para uma tomada de decisão visando o perfeito fechamento da mina, buscando a estabilidade física e química da área objeto do empreendimento mineral encerrado.

Portanto, tendo em vista que as documentações apresentadas neste período foram praticamente sobre atualizações das ações do Plano de Fechamento da Empresa até o momento, sem modificações substanciais , o GT decidiu postergar para agosto a elaboração do parecer resultante das suas atividades nesse período, aguardando o próximo Relatório Consolidado a ser entregue em 15/07/21, contendo também as avaliações e análises de todas as documentações apresentadas até o próximo período de atividades do referido Grupo.

#### **Recomendações**

Assim sendo, recomendamos a esta Superintendência de Produção Mineral - SPM o envio desse Relatório, para ciência, à 4ª Vara federal de Alagoas e ao Ministério Público Federal – AL, conforme a decisão judicial contida na referida Ação Civil Pública Nº 0803662-52.2019.4.05.8000.

**Brasília, 08 de julho de 2021**



**Roger Romão Cabral**  
**Engenheiro de Minas**  
**COORDENADOR DO GT- Fechamento de Mina BRASKEM**  
**ASS-DIRC/ANM**