

#	UF	Instituição de destino	Data retirada	Quantidade de tubo de coleta	Quantidade de swab	Previsão de entrega (tubo de coleta)	Data entrega (tubo de coleta)	Previsão de entrega (swab)	Data de entrega (swab)	Situação
1	AC	LACEN AC	06/07/2020	4.740	11.800	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
2	AL	LACEN AL	06/07/2020	12.390	31.500	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
3	AM	LACEN AM	06/07/2020	11.890	32.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
4	AP	LACEN AP	06/07/2020	4.740	10.500	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
5	BA	Fiocruz Bahia	06/07/2020	2.840	0	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
6	BA	LACEN BA	06/07/2020	11.600	39.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
7	CE	LACEN CE	06/07/2020	20.590	63.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
8	DF	LACEN DF	06/07/2020	19.790	53.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
9	ES	LACEN ES	06/07/2020	16.590	43.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
10	GO	LACEN GO	06/07/2020	6.350	13.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
11	MA	LACEN MA	06/07/2020	6.140	10.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
12	MG	LACEN MG	06/07/2020	11.590	46.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
13	MS	LACEN MS	06/07/2020	14.090	63.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
14	MT	LACEN MT	06/07/2020	13.300	53.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
15	PA	LACEN PA	06/07/2020	5.190	23.500	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
16	PB	LACEN PB	06/07/2020	6.790	22.500	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
17	PE	LACEN PE	06/07/2020	18.800	89.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
18	PI	LACEN PI	06/07/2020	9.290	33.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
19	PR	LACEN PR	06/07/2020	500	6.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
20	RJ	Laboratório de Enterovirus (Fiocruz-RJ)	06/07/2020	11.250	75.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
21	RJ	LACEN RJ	06/07/2020	10.400	65.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
22	RN	LACEN RN	06/07/2020	8.090	24.900	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
23	RO	LACEN RO	06/07/2020	5.590	21.800	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
24	RR	LACEN RR	06/07/2020	7.440	30.500	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
25	RS	LACEN RS	06/07/2020	18.590	30.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
26	SC	LACEN SC	06/07/2020	13.390	22.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
27	SE	LACEN SE	06/07/2020	8.190	24.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
28	DF	LACEN DF	08/07/2020	6.000	6.000	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	Entregue
28	SP	IAL	06/07/2020	42.100	120.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue

29	GO	LACEN GO	14/07/2020	6.000	6.000	16/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	Entregue
29	TO	LACEN TO	06/07/2020	16.450	44.000	NA	06/07/2020	NA	Até 06/07/2020	Entregue
30	MA	LACEN MA	08/07/2020	3.000	3.000	11/07/2020	11/07/2020	11/07/2020	11/07/2020	Entregue
31	PA	LACEN PA	08/07/2020	3.000	3.000	11/07/2020	11/07/2020	11/07/2020	11/07/2020	Entregue
32	PE	LACEN PE	08/07/2020	7.020	7.000	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	Entregue
33	RJ	LACEN RJ	08/07/2020	25.100	25.200	14/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	Entregue
34	RS	LACEN RS	08/07/2020	20.000	20.000	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	Entregue
35	SP	IAL	14/07/2020	34.000	80.000	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	Entregue
36	SP	IAL	08/07/2020	46.440	0	14/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	Entregue
37	GO	LACEN GO	08/07/2020	17.760	17.760	11/07/2020	11/07/2020	11/07/2020	11/07/2020	Entregue
38	AC	LACEN AC	15/07/2020	1.980	2.000	18/07/2020	18/07/2020	18/07/2020	18/07/2020	Entregue
39	AL	LACEN AL	15/07/2020	3.420	3.500	18/07/2020	17/07/2020	18/07/2020	20/07/2020	Entregue
40	AM	LACEN AM	15/07/2020	5.840	5.900	18/07/2020	17/07/2020	18/07/2020	20/07/2020	Entregue
41	AP	LACEN AP	15/07/2020	3.060	3.100	18/07/2020	18/07/2020	18/07/2020	18/07/2020	Entregue
42	BA	LACEN BA	15/07/2020	18.000	18.000	18/07/2020	18/07/2020	18/07/2020	20/07/2020	Entregue
43	CE	LACEN CE	15/07/2020	9.900	9.900	18/07/2020	17/07/2020	18/07/2020	21/07/2020	Entregue
44	ES	LACEN ES	15/07/2020	7.920	8.000	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	20/07/2020	Entregue
45	MG	LACEN MG	15/07/2020	11.880	11.900	17/07/2020	17/07/2020	#####	17/07/2020	Entregue
46	MS	LACEN MS	15/07/2020	7.740	7.800	18/07/2020	17/07/2020	18/07/2020	20/07/2020	Entregue
47	MT	LACEN MT	15/07/2020	7.200	7.200	18/07/2020	17/07/2020	18/07/2020	17/07/2020	Entregue
48	PB	LACEN PB	15/07/2020	4.860	4.900	18/07/2020	17/07/2020	18/07/2020	21/07/2020	Entregue
49	PI	LACEN PI	15/07/2020	6.300	6.300	18/07/2020	17/07/2020	18/07/2020	20/07/2020	Entregue
50	PR	LACEN PR	15/07/2020	16.380	16.400	18/07/2020	17/07/2020	18/07/2020	18/07/2020	Entregue
51	RN	LACEN RN	15/07/2020	5.040	5.100	18/07/2020	18/07/2020	18/07/2020	18/07/2020	Entregue
52	RO	LACEN RO	15/07/2020	5.940	6.000	18/07/2020	18/07/2020	18/07/2020	20/07/2020	Entregue
53	RR	LACEN RR	15/07/2020	3.240	3.300	18/07/2020	19/07/2020	18/07/2020	19/07/2020	Entregue
54	RS	LACEN RS	15/07/2020	9.900	9.900	18/07/2020	17/07/2020	18/07/2020	20/07/2020	Entregue
55	SC	LACEN SC	15/07/2020	9.900	9.900	18/07/2020	17/07/2020	18/07/2020	20/07/2020	Entregue
56	SE	LACEN SE	15/07/2020	7.020	7.100	18/07/2020	17/07/2020	18/07/2020	20/07/2020	Entregue
57	TO	LACEN TO	15/07/2020	5.920	6.000	18/07/2020	21/07/2020	18/07/2020	20/07/2020	Entregue
58	AC	LACEN AC	19/07/2020	2.160	2.200	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	Entregue
59	AL	LACEN AL	19/07/2020	2.880	2.900	22/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	21/07/2020	Entregue
60	AM	LACEN AM	19/07/2020	5.940	6.000	22/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	21/07/2020	Entregue

61	AP	LACEN AP	19/07/2020	2.880	2.900	22/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	21/07/2020	Entregue
62	BA	LACEN BA	19/07/2020	18.000	18.000	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	Entregue
63	CE	LACEN CE	19/07/2020	5.940	6.000	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	Entregue
64	GO	LACEN GO	19/07/2020	5.940	6.000	21/07/2020	22/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	Entregue
65	MA	LACEN MA	19/07/2020	4.140	4.200	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	Entregue
66	MS	LACEN MS	19/07/2020	9.000	9.000	22/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	21/07/2020	Entregue
67	MT	LACEN MT	19/07/2020	7.200	7.200	22/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	21/07/2020	Entregue
68	PA	LACEN PA	19/07/2020	2.160	2.200	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	22/09/2020	Entregue
69	PB	LACEN PB	19/07/2020	2.880	2.900	22/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	21/07/2020	Entregue
70	PE	LACEN PE	19/07/2020	10.080	10.100	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	Entregue
71	PI	LACEN PI	19/07/2020	5.940	6.000	22/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	21/07/2020	Entregue
72	RN	LACEN RN	19/07/2020	3.820	3.900	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	Entregue
73	RO	LACEN RO	19/07/2020	2.880	2.900	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	Entregue
74	RS	LACEN RS	19/07/2020	12.240	12.300	21/07/2020	22/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	Entregue
75	SC	LACEN SC	19/07/2020	12.240	12.300	21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	Entregue
76	SE	LACEN SE	19/07/2020	7.920	8.000	22/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	21/07/2020	Entregue
77	TO	LACEN TO	19/07/2020	5.760	5.800	22/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	21/07/2020	Entregue
78	DF	LACEN DF	22/07/2020	5.200	5.200	24/07/2020	25/07/2020	24/07/2020	25/07/2020	Entregue
79	ES	LACEN ES	22/07/2020	6.000	6.000	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	Entregue
80	MG	LACEN MG	22/07/2020	12.000	12.000	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	Entregue
81	PR	LACEN PR	22/07/2020	11.200	11.200	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	Entregue
82	RJ	LACEN RJ	22/07/2020	12.000	12.000	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	Entregue
83	RR	LACEN RR	22/07/2020	800	800	24/07/2020	25/07/2020	24/07/2020	25/07/2020	Entregue
84	SP	Prefeitura de São Paulo	22/07/2020	25.200	25.200	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	23/07/2020	Entregue
85	SP	IAL	22/07/2020	7.600	7.600	23/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	Entregue
86	BA	LACEN BA	22/07/2020	0	25.000	NA	NA	24/07/2020	24/07/2020	Entregue
87	AC	LACEN AC	26/07/2020	2.400	2.400	29/07/2020	30/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	Entregue
88	AL	LACEN AL	26/07/2020	1.000	800	31/07/2020	28/07/2020	31/07/2020	28/07/2020	Entregue
89	AP	LACEN AP	26/07/2020	1.200	1.200	29/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	28/07/2020	Entregue
90	CE	LACEN CE	26/07/2020	12.800	12.800	29/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	28/07/2020	Entregue
91	ES	LACEN ES	26/07/2020	8.000	8.000	28/07/2020	29/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	Entregue
92	GO	LACEN GO	26/07/2020	3.200	3.200	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	Entregue
93	MA	LACEN MA	26/07/2020	4.800	4.800	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	Entregue

94	MG	LACEN MG	26/07/2020	22.200	22.000	30/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	29/07/2020	Entregue
95	MS	LACEN MS	26/07/2020	13.200	13.200	29/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	28/07/2020	Entregue
96	PA	LACEN PA	26/07/2020	2.800	2.800	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	Entregue
97	PB	LACEN PB	26/07/2020	2.400	2.400	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	Entregue
98	PE	LACEN PE	26/07/2020	13.000	13.000	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	Entregue
99	PI	LACEN PI	26/07/2020	3.600	3.600	29/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	28/07/2020	Entregue
100	RJ	LACEN RJ	26/07/2020	26.600	27.200	30/07/2020	28/07/2020	30/07/2020	28/07/2020	Entregue
101	RN	LACEN RN	26/07/2020	6.000	6.000	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	Entregue
102	RO	LACEN RO	26/07/2020	6.000	6.000	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	Entregue
103	RS	LACEN RS	26/07/2020	15.200	15.200	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	Entregue
104	SC	LACEN SC	26/07/2020	9.600	9.600	29/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	28/07/2020	Entregue
105	SE	LACEN SE	26/07/2020	9.200	9.200	29/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	28/07/2020	Entregue
106	TO	LACEN TO	26/07/2020	6.800	6.800	29/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	28/07/2020	Entregue
107	BA	LACEN BA	NA	75.000	75.000	27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	Entregue
108	AC	LACEN AC	02/08/2020	2.160	2.200	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	Entregue
109	AL	LACEN AL	02/08/2020	1.440	1.700	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Entregue
110	AM	LACEN AM	02/08/2020	1.440	1.500	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Entregue
111	AP	LACEN AP	02/08/2020	1.440	1.500	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Entregue
112	BA	LACEN BA	02/08/2020	2.720	2.800	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Entregue
113	CE	LACEN CE	02/08/2020	2.160	2.200	05/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	04/08/2020	Entregue
114	DF	LACEN DF	02/08/2020	3.600	3.600	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Entregue
115	ES	LACEN ES	02/08/2020	2.160	2.200	05/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	04/08/2020	Entregue
116	GO	LACEN GO	02/08/2020	720	800	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Entregue
117	MA	LACEN MA	02/08/2020	2.160	2.200	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Entregue
118	MG	LACEN MG	02/08/2020	9.360	9.600	04/08/2020	05/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	Entregue
119	MS	LACEN MS	02/08/2020	9.360	9.400	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Entregue
120	MT	LACEN MT	02/08/2020	9.360	9.400	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Entregue
121	PA	LACEN PA	02/08/2020	15.840	15.900	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Entregue
122	PB	LACEN PB	02/08/2020	23.760	23.800	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Entregue
123	PE	LACEN PE	02/08/2020	7.920	8.200	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Entregue
124	PI	LACEN PI	02/08/2020	28.080	28.100	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Entregue
125	PR	LACEN PR	02/08/2020	20.160	20.200	04/08/2020	03/08/2020	04/08/2020	03/08/2020	Entregue
126	RJ	LACEN RJ	02/08/2020	6.480	6.500	04/08/2020	05/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	Entregue

127	RN	LACEN RN	02/08/2020	6.480	6.500	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	Entregue
128	RO	LACEN RO	02/08/2020	6.480	6.500	05/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	04/08/2020	Entregue
129	SP	IAL	02/08/2020	11.520	11.600	06/08/2020	03/08/2020	06/08/2020	03/08/2020	Entregue
130	RS	LACEN RS	02/08/2020	5.760	5.800	05/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	04/08/2020	Entregue
131	SC	LACEN SC	02/08/2020	5.040	5.100	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	Entregue
132	SE	LACEN SE	02/08/2020	5.040	5.100	05/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	04/08/2020	Entregue
133	SP	IAL	02/08/2020	3.600	3.600	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	Entregue
134	TO	LACEN TO	02/08/2020	3.600	3.600	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	Entregue
135	DF	HFA/DF	02/08/2020	2.160	2.200	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Entregue
136	PR	LACEN PR	05/08/2020	3.600	3.600	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	Entregue
137	SC	LACEN SC	05/08/2020	15.120	15.200	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	Entregue
138	SP	IAL	05/08/2020	12.280	12.300	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	Entregue
139	AC	LACEN AC	09/08/2020	1.440	1.500	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	Entregue
140	AM	LACEN AM	09/08/2020	5.760	5.800	11/08/2020	12/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Entregue
141	CE	LACEN CE	09/08/2020	10.080	10.100	11/08/2020	12/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Entregue
142	DF	LACEN DF	09/08/2020	10.080	10.100	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	Entregue
143	ES	LACEN ES	09/08/2020	5.760	5.800	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	Entregue
144	GO	LACEN GO	09/08/2020	7.200	7.200	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	Entregue
145	MA	LACEN MA	09/08/2020	2.880	2.900	11/08/2020	12/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Entregue
146	MG	LACEN MG	09/08/2020	8.640	8.700	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Entregue
147	MS	LACEN MS	09/08/2020	5.760	5.800	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Entregue
148	PR	LACEN PR	09/08/2020	20.160	20.200	11/08/2020	10/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Entregue
149	RJ	LACEN RJ	09/08/2020	12.240	12.300	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Entregue
150	RS	LACEN RS	09/08/2020	10.080	10.100	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	Entregue
151	SC	LACEN SC	09/08/2020	14.200	14.200	12/08/2020	11/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	Entregue
152	SE	LACEN SE	09/08/2020	4.320	4.400	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Entregue
153	SP	IAL	09/08/2020	20.160	20.200	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	Entregue
154	TO	LACEN TO	09/08/2020	7.200	7.200	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Entregue
155	SP	Fiocruz Ribeirão Preto	09/08/2020	12.960	13.000	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Entregue
156	SP	Prefeitura Barueri	09/08/2020	5.760	5.800	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Entregue
157	SP	Prefeitura Carapicuíba	09/08/2020	4.320	4.400	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Entregue
158	AL	LACEN AL	10/08/2020	2.000	2.000	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Entregue
159	BA	LACEN BA	10/08/2020	15.000	15.000	13/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Entregue

160	GO	LACEN GO	10/08/2020	10.000	10.000	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Entregue
161	MT	LACEN MT	10/08/2020	4.000	4.000	13/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Entregue
162	RN	LACEN RN	10/08/2020	2.500	2.500	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Entregue
163	SC	LACEN SC	10/08/2020	2.500	2.500	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Entregue
164	SP	Prefeitura de São Paulo	10/08/2020	15.000	15.000	11/08/2020	12/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Entregue
165	BA	LACEN BA	12/08/2020	5.040	5.100	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	Entregue
166	CE	LACEN CE	12/08/2020	10.800	10.800	15/08/2020	15/08/2020	15/08/2020	15/08/2020	Entregue
167	GO	LACEN GO	12/08/2020	6.480	6.500	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	Entregue
168	MS	LACEN MS	12/08/2020	5.760	5.800	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	Entregue
169	PR	LACEN PR	12/08/2020	5.040	5.100	13/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	Entregue
170	RS	LACEN RS	12/08/2020	8.640	25.700	14/08/2020	14/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	Entregue
171	SC	LACEN SC	12/08/2020	15.840	15.900	13/08/2020	13/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	Entregue
172	SE	LACEN SE	12/08/2020	2.160	2.200	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	Entregue
173	SP	Prefeitura de São Paulo	16/08/2020	49.680	49.700	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	Entregue
174	TO	LACEN TO	17/08/2020	6.160	6.200	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	Entregue
175	MS	LACEN MS	17/08/2020	39.600	0	20/08/2020	21/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	Entregue
176	SC	LACEN SC	17/08/2020	30.240	0	20/08/2020	18/08/2020	20/08/2020	18/08/2020	Entregue
177	SP	Fiocruz Ribeirão Preto	16/08/2020	25.120	25.200	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	Entregue
178	PR	LACEN PR	16/08/2020	25.200	25.200	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	Entregue
179	SP	Prefeitura de São Paulo	19/08/2020	15.120	15.200	21/08/2020	21/08/2020	21/08/2020	21/08/2020	Entregue
180	DF	LACEN DF	19/08/2020	7.200	7.200	22/08/2020	22/08/2020	22/08/2020	22/08/2020	Entregue
181	MT	LACEN MT	23/08/2020	49.680	49.700	27/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	26/08/2020	Entregue
182	RO	LACEN RO	23/08/2020	5.760	5.800	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	Entregue
183	SP	Prefeitura de São Paulo	24/08/2020	59.760	59.800	26/08/2020	27/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	Entregue
184	GO	LACEN GO	23/08/2020	5.040	5.100	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	Entregue
185	CE	LACEN CE	23/08/2020	10.080	10.100	26/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	25/08/2020	Entregue
186	RS	LACEN RS	24/08/2020	27.360	27.400	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	Entregue
187	SE	LACEN SE	23/08/2020	5.760	5.800	26/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	25/08/2020	Entregue
188	SP	Fiocruz Ribeirão Preto	23/08/2020	25.200	25.200	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	Entregue
189	PR	LACEN PR	24/08/2020	25.200	25.200	25/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	24/08/2020	Entregue
190	SC	LACEN SC	23/08/2020	0	59.800	NA	NA	25/08/2020	25/08/2020	Entregue
191	AM	LACEN AM	29/08/2020	2.880	2.900	02/09/2020	01/09/2020	02/09/2020	01/09/2020	Entregue
192	CE	LACEN CE	29/08/2020	11.520	11.600	02/09/2020	01/09/2020	02/09/2020	01/09/2020	Entregue

193	ES	LACEN ES	29/08/2020	10.080	10.100	02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	Entregue
194	GO	LACEN GO	29/08/2020	10.080	10.100	02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	Entregue
195	DF	LACEN DF	29/08/2020	0	100	NA	NA	02/09/2020	02/09/2020	Entregue
196	MG	LACEN MG	29/08/2020	10.080	10.100	02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	Entregue
197	MT	LACEN MT	29/08/2020	49.680	49.700	03/09/2020	02/09/2020	03/09/2020	02/09/2020	Entregue
198	PE	LACEN PE	29/08/2020	0	20.000	NA	NA	03/09/2020	08/09/2020	Entregue
199	PI	LACEN PI	29/08/2020	39.600	39.600	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	Entregue
200	RJ	LACEN RJ	29/08/2020	24.480	24.500	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	Entregue
202	SP	Prefeitura de São Paulo	29/08/2020	19.440	19.500	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	Entregue
203	PR	LACEN PR	31/08/2020	24.480	24.500	01/09/2020	31/08/2020	01/09/2020	31/08/2020	Entregue
204	RS	LACEN RS	31/08/2020	24.480	24.500	02/09/2020	01/09/2020	02/09/2020	01/09/2020	Entregue
205	BA	LACEN BA	08/09/2020	55.440	55.500	11/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	10/09/2020	Entregue
206	CE	LACEN CE	08/09/2020	12.240	12.300	11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	Entregue
207	CE	Fiocruz Ceará	08/09/2020	1.440	1.500	11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	Entregue
208	MG	LACEN MG	08/09/2020	15.120	15.200	10/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	09/09/2020	Entregue
209	PR	LACEN PR	09/09/2020	35.280	35.300	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	Entregue
210	RS	LACEN RS	09/09/2020	25.200	25.200	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	Entregue
211	SE	LACEN SE	08/09/2020	1.440	6.000	11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	Entregue
212	BA	LACEN BA	14/09/2020	50.400	50.400	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	Entregue
213	CE	LACEN CE	14/09/2020	12.240	12.300	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	Entregue
214	GO	LACEN GO	14/09/2020	10.080	10.100	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	Entregue
215	MG	LACEN MG	14/09/2020	10.080	10.100	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	Entregue
216	CE	Fiocruz Ceará	14/09/2020	20.160	20.200	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	Entregue
217	PR	LACEN PR	14/09/2020	35.280	35.300	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	Entregue
218	SC	LACEN SC	14/09/2020	10.080	0	16/09/2020	15/09/2020	NA	NA	Entregue
219	MG	LACEN MG	20/09/2020	15.120	15.200	22/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	Entregue
220	SE	LACEN SE	20/09/2020	1.440	0	23/09/2020	22/09/2020	NA	NA	Entregue
221	RJ	LACEN RJ	20/09/2020	6.480	6.500	23/09/2020	22/09/2020	23/09/2020	22/09/2020	Entregue
222	SP	Prefeitura de São Paulo	20/09/2020	80.000	80.000	22/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	Entregue
223	RS	LACEN RS	21/09/2020	25.200	25.200	23/09/2020	22/09/2020	23/09/2020	22/09/2020	Entregue
224	CE	LACEN CE	28/09/2020	12.240	12.300	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	Entregue
225	ES	LACEN ES	28/09/2020	15.120	0	30/09/2020	29/09/2020	NA	NA	Entregue
226	MG	LACEN MG	28/09/2020	15.120	15.200	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	Entregue

227	PE	LACEN PE	28/09/2020	0	0	30/09/2020	30/09/2020	NA	NA	Entregue
228	PR	LACEN PR	28/09/2020	35.280	35.300	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	Entregue
229	SC	LACEN SC	28/09/2020	10.080	0	28/09/2020	28/09/2020	NA	NA	Entregue
230	SE	LACEN SE	28/09/2020	1.440	0	30/09/2020	29/09/2020	NA	NA	Entregue
231	RJ	LACEN RJ	28/09/2020	33.840	33.900	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	Entregue
232	RO	LACEN RO	28/09/2020	8.640	1.000	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	Entregue
233	SP	Prefeitura Barueri	28/09/2020	6.480	12.500	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	Entregue
234	SP	IAL	02/10/2020	30.240	0	05/10/2020	05/10/2020	NA	NA	Entregue
235	CE	LACEN CE	04/10/2020	12.240	12.300	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	Entregue
236	GO	LACEN GO	04/10/2020	0	10.000	NA	NA	07/10/2020	07/10/2020	Entregue
237	MG	LACEN MG	04/10/2020	20.160	20.200	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	Entregue
238	PE	LACEN PE	04/10/2020	0	30.000	NA	NA	07/10/2020	07/10/2020	Entregue
239	RJ	LACEN RJ	04/10/2020	40.320	40.400	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	Entregue
240	RO	LACEN RO	04/10/2020	10.080	10.100	07/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	Entregue
241	SC	LACEN SC	05/10/2020	20.160	0	06/10/2020	06/10/2020	NA	NA	Entregue
242	SE	LACEN SE	04/10/2020	1.440	0	06/10/2020	06/10/2020	NA	NA	Entregue
243	SP	IAL	04/10/2020	41.040	70.600	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	Entregue
244	TO	LACEN TO	04/10/2020	5.040	5.100	08/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	Entregue
245	SP	Prefeitura Embu das	04/10/2020	720	800	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	Entregue
246	SP	Prefeitura Piracicaba	04/10/2020	2.000	0	06/10/2020	06/10/2020	NA	NA	Entregue
247	PR	LACEN PR	05/10/2020	35.280	35.300	05/10/2020	05/10/2020	05/10/2020	05/10/2020	Entregue
248	ES	LACEN ES	05/10/2020	0	15.200	NA	NA	07/10/2020	07/10/2020	Entregue
249	CE	LACEN CE	13/10/2020	12.240	12.300	16/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	Entregue
250	MG	LACEN MG	13/10/2020	40.320	40.400	15/10/2020	14/10/2020	15/10/2020	14/10/2020	Entregue
251	MS	LACEN MS	13/10/2020	12.240	0	16/10/2020	16/10/2020	NA	NA	Entregue
252	BA	LACEN BA	13/10/2020	34.920	35.000	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	Entregue
253	RO	LACEN RO	08/10/2020	0	8.000	15/10/2020	NA	15/10/2020	14/10/2020	Entregue
254	RS	LACEN RS	13/10/2020	25.200	26.000	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	Entregue
255	SE	LACEN SE	13/10/2020	10.080	0	15/10/2020	16/10/2020	NA	NA	Entregue
256	SP	Prefeitura Embu das	13/10/2020	1.620	1.700	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	Entregue
257	SP	Prefeitura Piracicaba	08/10/2020	0	2.000	NA	NA	09/10/2020	09/10/2020	Entregue
258	SP	IAL	13/10/2020	70.200	70.200	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	Entregue
259	TO	LACEN TO	13/10/2020	2.880	2.900	16/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	Entregue

260	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	06/10/2020	350	1.000	07/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	Entregue
261	PR	LACEN PR	15/10/2020	35.280	35.300	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	Entregue
262	BA	LACEN BA	18/10/2020	50.400	50.400	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	Entregue
263	CE	LACEN CE	18/10/2020	11.520	11.600	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	Entregue
264	ES	LACEN ES	18/10/2020	0	15.000	NA	NA	20/10/2020	19/10/2020	Entregue
265	MS	UFMS	18/10/2020	720	800	21/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	Entregue
266	PE	LACEN PE	18/10/2020	0	30.000	NA	NA	22/10/2020	20/10/2020	Entregue
267	PR	LACEN PR	20/10/2020	34.560	34.600	21/10/2020	20/10/2020	21/10/2020	20/10/2020	Entregue
268	RO	LACEN RO	18/10/2020	5.760	5.800	22/10/2020	21/10/2020	22/10/2020	21/10/2020	Entregue
269	SC	LACEN SC	18/10/2020	9.360	0	22/10/2020	21/10/2020	NA	NA	Entregue
270	SE	LACEN SE	18/10/2020	14.400	0	22/10/2020	22/10/2020	NA	NA	Entregue
271	SP	Prefeitura Barueri	18/10/2020	1.180	4.600	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	Entregue
272	SP	Prefeitura Embu das	18/10/2020	2.000	2.000	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	Entregue
273	SP	Prefeitura de São Paulo	20/10/2020	60.000	60.000	21/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	Entregue
274	DF	Universidade de Brasília	18/10/2020	1.000	300	21/10/2020	21/10/2020	NA	21/10/2020	Entregue
275	AM	LACEN AM	25/10/2020	5.040	5.100	28/10/2020	04/11/2020	28/10/2020	04/11/2020	Entregue
276	BA	LACEN BA	30/10/2020	20.000	20.000	03/11/2020	03/11/2020	3/11/2020	03/11/2020	Entregue
277	CE	LACEN CE	25/10/2020	12.240	12.300	29/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	28/10/2020	Entregue
278	DF	LACEN DF	30/10/2020	3.000	0	03/11/2020	03/11/2020	NA	NA	Entregue
279	ES	LACEN ES	25/10/2020	0	2.000	NA	NA	28/10/2020	29/10/2020	Entregue
280	GO	LACEN GO	25/10/2020	2.880	0	28/10/2020	28/10/2020	NA	NA	Entregue
281	MT	LACEN MT	25/10/2020	5.040	5.100	28/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	27/10/2020	Entregue
282	PA	LACEN PA	25/10/2020	10.080	0	28/10/2020	28/10/2020	NA	NA	Entregue
283	PE	LACEN PE	25/10/2020	0	15.000	NA	NA	28/10/2020	29/10/2020	Entregue
285	RJ	LACEN RJ	25/10/2020	20.160	20.200	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Entregue
286	RO	LACEN RO	25/10/2020	2.880	2.900	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	Entregue
287	RS	LACEN RS	25/10/2020	20.160	20.200	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Entregue
288	SC	LACEN SC	25/10/2020	20.160	0	26/10/2020	26/10/2020	NA	NA	Entregue
289	SE	LACEN SE	25/10/2020	5.040	0	28/10/2020	27/10/2020	NA	NA	Entregue
290	SP	Prefeitura Embu das	25/10/2020	2.160	6.000	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Entregue
292	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	26/10/2020	19.440	20.000	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	Entregue
293	DF	LACEN DF	25/10/2020	2.880	6.000	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	Entregue
294	AM	LACEN AM	03/11/2020	25.200	25.200	06/11/2020	04/11/2020	6/11/2020	04/11/2020	Entregue

295	GO	LACEN GO	03/11/2020	1.000	2.000	06/11/2020	07/11/2020	06/11/2020	07/11/2020	Entregue
296	BA	Fiocruz Bahia	03/11/2020	5.040	0	06/11/2020	05/11/2020	NA	NA	Entregue
297	BA	LACEN BA	03/11/2020	49.680	49.700	06/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	05/11/2020	Entregue
298	CE	LACEN CE	03/11/2020	12.240	12.300	06/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	05/11/2020	Entregue
299	DF	LACEN DF	03/11/2020	0	4.000	NA	NA	05/11/2020	03/11/2020	Entregue
300	GO	LACEN GO	03/11/2020	18.000	8.000	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	Entregue
301	ES	LACEN ES	03/11/2020	0	8.000	05/11/2020	NA	05/11/2020	03/11/2020	Entregue
302	MT	LACEN MT	03/11/2020	20.160	20.200	06/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	05/11/2020	Entregue
303	PA	LACEN PA	03/11/2020	5.040	0	06/11/2020	05/11/2020	NA	NA	Entregue
304	PE	LACEN PE	03/11/2020	0	15.000	NA	NA	06/11/2020	05/11/2020	Entregue
305	PI	LACEN PI	03/11/2020	20.160	20.200	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	Entregue
306	RJ	LACEN RJ	03/11/2020	20.160	20.200	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	Entregue
307	RO	LACEN RO	03/11/2020	2.880	11.000	06/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	05/11/2020	Entregue
308	SC	LACEN SC	03/11/2020	20.160	0	04/11/2020	04/11/2020	NA	NA	Entregue
309	SP	Prefeitura Embu das	03/11/2020	2.160	6.200	04/11/2020	05/11/2020	04/11/2020	05/11/2020	Entregue
310	SP	Prefeitura de São Paulo	30/10/2020	80.000	80.000	31/10/2020	05/11/2020	31/10/2020	05/11/2020	Entregue
311	RS	LACEN RS	26/10/2020	28.080	28.100	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	Entregue
312	BA	LACEN BA	08/11/2020	49.680	49.700	12/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	11/11/2020	Entregue
313	CE	LACEN CE	08/11/2020	11.520	11.600	12/11/2020	13/11/2020	12/11/2020	13/11/2020	Entregue
314	GO	LACEN GO	08/11/2020	10.080	0	11/11/2020	11/11/2020	NA	NA	Entregue
315	MG	LACEN MG	08/11/2020	19.440	19.500	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	Entregue
316	MS	LACEN MS	08/11/2020	39.600	39.600	12/11/2020	13/11/2020	12/11/2020	13/11/2020	Entregue
317	MT	LACEN MT	08/11/2020	24.480	24.500	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	Entregue
318	PE	LACEN PE	08/11/2020	0	30.000	NA	NA	12/11/2020	12/11/2020	Entregue
319	RJ	LACEN RJ	10/11/2020	19.440	19.500	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	Entregue
320	RO	LACEN RO	08/11/2020	5.760	11.000	12/11/2020	13/11/2020	12/11/2020	13/11/2020	Entregue
321	SC	LACEN SC	10/11/2020	20.160	10.000	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	Entregue
322	SP	Prefeitura Barueri	08/11/2020	1.180	5.000	10/11/2020	11/11/2020	10/11/2020	11/11/2020	Entregue
323	SP	Prefeitura Embu das	08/11/2020	5.760	2.000	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	Entregue
324	BA	LACEN BA	16/11/2020	50.400	50.400	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	Entregue
325	CE	LACEN CE	16/11/2020	12.240	12.300	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	Entregue
326	DF	LACEN DF	16/11/2020	6.480	6.500	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	Entregue
327	MT	LACEN MT	16/11/2020	25.200	25.200	19/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	Entregue

328	PE	LACEN PE	16/11/2020	50.400	50.400	19/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	Entregue
329	PR	LACEN PR	17/11/2020	35.280	35.300	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	Entregue
330	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	16/11/2020	20.160	20.200	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	Entregue
331	SC	LACEN SC	17/11/2020	20.160	20.200	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	Entregue
332	SP	Prefeitura Jacareí	16/11/2020	3.000	3.000	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	Entregue
333	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	16/11/2020	15.120	15.200	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	Entregue
334	AP	LACEN AP	16/11/2020	1.000	2.000	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	Entregue
335	PR	LACEN PR	19/11/2020	50.000	50.000	19/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	Entregue
336	AC	LACEN AC	22/11/2020	10.080	10.100	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Entregue
337	CE	LACEN CE	22/11/2020	12.240	12.300	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Entregue
338	RO	LACEN RO	22/11/2020	18.000	8.000	26/11/2020	24/11/2020	26/11/2020	24/11/2020	Entregue
339	SP	Prefeitura Barueri	22/11/2020	5.040	5.100	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	Entregue
340	PR	LACEN PR	24/11/2020	60.480	60.500	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	Entregue
341	RS	LACEN RS	24/11/2020	50.400	50.400	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Entregue
342	SC	LACEN SC	19/11/2020	30.240	100.000	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	Entregue
343	SP	Prefeitura de São Paulo	22/11/2020	40.000	40.000	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	Entregue
344	SP	Prefeitura Embu das	20/11/2020	0	16.000	NA	NA	21/11/2020	21/11/2020	Entregue
345	SC	LACEN SC	25/11/2020	30.240	60.000	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Entregue
346	MG	LACEN MG	26/11/2020	40.320	40.400	28/11/2020	27/11/2020	28/11/2020	27/11/2020	Entregue
347	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	29/11/2020	35.280	35.300	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	Entregue
348	AP	LACEN AP	29/11/2020	4.320	10.000	03/12/2020	02/12/2020	03/12/2020	02/12/2020	Entregue
349	CE	LACEN CE	29/11/2020	12.240	12.300	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	Entregue
350	PB	LACEN PB	29/11/2020	30.240	30.300	03/12/2020	02/12/2020	03/12/2020	02/12/2020	Entregue
351	PI	LACEN PI	29/11/2020	15.120	15.200	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	Entregue
352	RO	LACEN RO	29/11/2020	14.400	25.000	03/12/2020	01/12/2020	03/12/2020	01/12/2020	Entregue
353	SE	LACEN SE	29/11/2020	10.080	0	03/12/2020	01/12/2020	NA	NA	Entregue
354	TO	LACEN TO	29/11/2020	5.040	5.100	03/12/2020	04/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	Entregue
355	SP	Prefeitura Barueri	29/11/2020	2.880	5.000	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	Entregue
356	SP	Prefeitura Campinas	29/11/2020	10.080	10.100	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	Entregue
357	SP	Prefeitura Piracicaba	29/11/2020	4.000	12.000	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	Entregue
358	MS	LACEN MS	29/11/2020	30.240	0	03/12/2020	04/12/2020	NA	NA	Entregue
359	PI	LACEN PI	02/12/2020	5.040	5.100	09/12/2020	08/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Entregue
360	PR	LACEN PR	02/12/2020	20.480	20.500	02/12/2020	03/12/2020	02/12/2020	03/12/2020	Entregue

361	SC	LACEN SC	02/12/2020	35.280	70.000	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	Entregue
362	RS	LACEN RS	02/12/2020	25.200	25.200	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	Entregue
363	RJ	LACEN RJ	03/12/2020	30.240	0	05/12/2020	05/12/2020	NA	NA	Entregue
364	PR	LACEN PR	03/12/2020	39.280	39.300	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	Entregue
365	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	03/12/2020	30.240	30.300	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	Entregue
366	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	08/12/2020	30.000	30.000	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Entregue
367	BA	Fiocruz Bahia	06/12/2020	2.000	0	09/12/2020	09/12/2020	NA	NA	Entregue
368	AL	LACEN AL	06/12/2020	10.500	10.500	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Entregue
369	BA	LACEN BA	06/12/2020	24.000	24.000	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Entregue
370	CE	LACEN CE	06/12/2020	12.000	12.000	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Entregue
371	DF	LACEN DF	07/12/2020	11.000	5.900	11/12/2020	12/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	Entregue
372	MA	LACEN MA	06/12/2020	9.000	14.000	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Entregue
373	MG	LACEN MG	09/12/2020	30.000	30.000	12/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Entregue
374	PE	LACEN PE	06/12/2020	34.500	50.000	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Entregue
375	PR	LACEN PR	08/12/2020	64.500	64.500	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Entregue
376	SC	LACEN SC	09/12/2020	34.500	70.000	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	10/12/2020	Entregue
377	SE	LACEN SE	13/12/2020	6.000	0	16/12/2020	15/12/2020	NA	NA	Entregue
378	SE	LACEN SE	06/12/2020	9.000	0	09/12/2020	09/12/2020	NA	NA	Entregue
379	SP	Prefeitura Barueri	06/12/2020	9.000	25.000	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	Entregue
380	SP	Prefeitura Embu das	06/12/2020	2.000	6.000	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	Entregue
381	SP	Prefeitura de São Paulo	06/12/2020	50.000	50.000	08/12/2020	09/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	Entregue
382	AL	LACEN AL	13/12/2020	9.000	9.000	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	Entregue
383	PR	LACEN PR	09/12/2020	15.000	15.000	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Entregue
384	PB	LACEN PB	06/12/2020	30.000	30.000	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	02/12/2020	Entregue
385	BA	LACEN BA	08/12/2020	25.500	25.500	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Entregue
386	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	13/12/2020	48.000	48.000	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	Entregue
387	DF	LACEN DF	02/12/2020	0	5.100	NA	NA	04/12/2020	05/12/2020	Entregue
388	PI	LACEN PI	06/12/2020	6.000	6.000	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Entregue
389	SP	Prefeitura de São Paulo	09/12/2020	50.000	50.000	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Entregue
390	AP	LACEN AP	13/12/2020	3.000	8.000	17/12/2020	16/12/2020	17/12/2020	16/12/2020	Entregue
391	CE	LACEN CE	13/12/2020	10.500	10.000	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	Entregue
392	DF	LACEN DF	13/12/2020	10.000	10.000	16/10/2020	16/12/2020	16/10/2020	16/12/2020	Entregue
393	PI	LACEN PI	13/12/2020	4.500	4.500	16/10/2020	17/12/2020	16/10/2020	17/12/2020	Entregue

394	RS	LACEN RS	13/12/2020	19.500	19.500	15/12/2020	16/12/2020	15/12/2020	16/12/2020	Entregue
395	SP	Prefeitura Jacareí	13/12/2020	0	3.300	NA	NA	15/12/2020	16/12/2020	Entregue
396	BA	LACEN BA	16/12/2020	15.000	15.000	19/12/2020	19/12/2020	19/12/2020	18/12/2020	Entregue
397	PR	LACEN PR	16/12/2020	45.000	45.000	17/12/2020	16/12/2020	17/12/2020	16/12/2020	Entregue
398	RS	LACEN RS	16/12/2020	20.500	20.500	18/12/2020	17/12/2020	18/12/2020	17/12/2020	Entregue
399	SC	LACEN SC	16/12/2020	15.000	15.000	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	Entregue
400	SE	LACEN SE	16/12/2020	4.500	4.500	19/12/2020	18/12/2020	19/12/2020	18/12/2020	Entregue
401	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	18/12/2020	61.000	61.000	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	Entregue
402	BA	LACEN BA	18/12/2020	15.000	15.000	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	Entregue
403	MG	LACEN MG	18/12/2020	19.500	19.500	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	Entregue
404	PR	LACEN PR	18/12/2020	4.500	4.500	19/12/2020	18/12/2020	19/12/2020	21/12/2020	Entregue
405	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	20/12/2020	11.000	11.000	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	Entregue
406	PA	LACEN PA	20/12/2020	7.500	0	23/12/2020	22/12/2020	23/12/2020	NA	Entregue
407	PE	LACEN PE	20/12/2020	15.000	20.000	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	Entregue
408	RJ	LACEN RJ	20/12/2020	15.000	0	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	NA	Entregue
409	AP	LACEN AP	20/12/2020	5.000	14.000	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	Entregue
410	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	20/12/2020	10.500	10.500	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	Entregue
411	CE	LACEN CE	20/12/2020	10.500	12.000	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	Entregue
412	MS	LACEN MS	20/12/2020	12.000	15.000	23/12/2020	22/12/2020	23/12/2020	22/12/2020	Entregue
413	PI	LACEN PI	20/12/2020	6.000	10.000	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	Entregue
414	RJ	LACEN RJ	20/12/2020	12.000	10.000	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	Entregue
415	RO	LACEN RO	20/12/2020	5.000	10.000	23/12/2020	22/12/2020	23/12/2020	22/12/2020	Entregue
416	RS	LACEN RS	20/12/2020	21.000	21.000	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	Entregue
417	SC	LACEN SC	20/12/2020	25.000	25.000	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	Entregue
418	SE	LACEN SE	20/12/2020	10.000	10.000	23/12/2020	22/12/2020	23/12/2020	22/12/2020	Entregue
419	TO	LACEN TO	20/12/2020	6.000	6.000	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	Entregue
420	SP	Prefeitura Barueri	20/12/2020	2.000	2.000	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	Entregue
421	SP	Prefeitura Campinas	20/12/2020	3.000	3.000	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	Entregue
422	SP	Prefeitura Embu das	20/12/2020	2.000	2.000	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	Entregue
423	DF	LACEN DF	21/12/2020	10.000	15.000	23/12/2020	24/12/2020	23/12/2020	24/12/2020	Entregue
424	MG	LACEN MG	23/12/2020	25.000	25.000	26/12/2020	26/12/2020	26/12/2020	26/12/2020	Entregue
425	PR	LACEN PR	22/12/2020	40.500	40.500	23/12/2020	22/12/2020	23/12/2020	22/12/2020	Entregue
426	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	28/12/2020	30.000	30.000	26/12/2020	30/12/2020	26/12/2020	30/12/2020	Entregue

427	PR	LACEN PR	17/12/2020	0	100.000	NA	NA	21/12/2020	21/12/2020	Entregue
428	BA	LACEN BA	28/12/2020	30.000	50.000	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	Entregue
429	CE	LACEN CE	28/12/2020	6.000	12.000	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	Entregue
430	DF	LACEN DF	28/12/2020	10.000	15.000	30/12/2020	31/12/2020	30/12/2020	31/12/2020	Entregue
431	GO	LACEN GO	28/12/2020	5.000	10.000	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	Entregue
432	ES	LACEN ES	28/12/2020	13.000	20.000	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	Entregue
433	MA	LACEN MA	28/12/2020	5.000	10.000	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	Entregue
434	MS	LACEN MS	28/12/2020	20.000	30.000	30/12/2020	29/12/2020	30/12/2020	29/12/2020	Entregue
435	PE	LACEN PE	28/12/2020	0	80.000	NA	NA	30/12/2020	30/12/2020	Entregue
436	PI	LACEN PI	28/12/2020	5.000	15.000	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	Entregue
437	SC	LACEN SC	28/12/2020	28.000	0	30/12/2020	29/12/2020	NA	NA	Entregue
438	SE	LACEN SE	28/12/2020	5.500	10.000	30/12/2020	29/12/2020	30/12/2020	29/12/2020	Entregue
439	SP	Prefeitura Piracicaba	28/12/2020	2.500	2.500	30/12/2020	29/12/2020	30/12/2020	29/12/2020	Entregue
440	RJ	LACEN RJ	29/12/2020	20.000	15.000	31/12/2020	30/12/2020	31/12/2020	30/12/2020	Entregue
441	MG	LACEN MG	30/12/2020	38.000	80.000	02/12/2020	02/01/2021	02/12/2020	02/01/2021	Entregue
442	PR	LACEN PR	30/12/2020	50.000	200.000	31/12/2020	30/12/2020	31/12/2020	30/12/2020	Entregue
443	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	04/01/2021	30.000	30.000	06/01/2020	05/01/2021	06/01/2020	05/01/2021	Entregue
444	AL	LACEN AL	04/01/2021	10.000	10.000	07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	Entregue
445	RJ	LACEN RJ	04/01/2021	20.000	0	06/01/2021	05/01/2021	NA	NA	Entregue
446	BA	Fiocruz Bahia	04/01/2021	3.000	0	07/01/2021	06/01/2021	NA	NA	Entregue
447	CE	LACEN CE	04/01/2021	12.000	12.000	07/01/2021	08/01/2021	07/01/2021	08/01/2021	Entregue
448	DF	LACEN DF	04/01/2021	10.000	10.000	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	Entregue
449	PA	LACEN PA	04/01/2021	10.000	0	07/01/2021	06/01/2021	NA	NA	Entregue
450	RO	LACEN RO	04/01/2021	10.800	40.800	06/01/2021	05/01/2021	06/01/2021	05/01/2021	Entregue
451	RR	LACEN RR	04/01/2021	5.000	5.000	07/01/2021	06/01/2021	07/01/2021	06/01/2021	Entregue
452	RS	LACEN RS	04/01/2021	40.000	50.000	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	Entregue
453	SP	Prefeitura Barueri	04/01/2021	2.000	2.000	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	Entregue
454	SE	LACEN SE	04/01/2021	6.000	6.000	07/01/2021	06/01/2021	07/01/2021	06/01/2021	Entregue
455	MG	LACEN MG	04/01/2021	30.000	40.000	06/01/2021	05/01/2021	06/01/2021	05/01/2021	Entregue
456	RJ	LACEN RJ	06/01/2021	10.000	0	08/01/2021	08/01/2020	NA	NA	Entregue
457	PR	LACEN PR	06/01/2021	81.200	100.000	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	07/01/2021	Entregue
458	MG	LACEN MG	06/01/2021	30.000	40.000	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	Entregue
459	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	06/01/2021	30.000	35.000	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	Entregue

460	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	10/01/2021	30.000	33.000	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	Entregue
461	AP	LACEN AP	10/01/2021	4.000	10.000	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	Entregue
462	AM	LACEN AM	10/01/2021	10.000	10.000	13/01/2021	15/01/2021	13/01/2021	15/01/2021	Entregue
463	BA	LACEN BA	10/01/2021	40.000	40.000	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	Entregue
464	CE	LACEN CE	10/01/2021	12.000	12.000	13/01/2021	14/01/2021	13/01/2021	14/01/2021	Entregue
465	DF	LACEN DF	10/01/2021	10.000	10.000	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	Entregue
466	ES	LACEN ES	10/01/2021	0	20.000	NA	NA	12/01/2021	13/01/2021	Entregue
467	GO	LACEN GO	10/01/2021	5.000	5.000	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	Entregue
468	PE	LACEN PE	10/01/2021	0	40.000	NA	NA	13/01/2021	13/01/2021	Entregue
469	PI	LACEN PI	10/01/2021	10.000	10.000	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	Entregue
470	RJ	LACEN RJ	10/01/2021	10.000	0	12/01/2021	12/01/2021	NA	NA	Entregue
471	RS	LACEN RS	10/01/2021	18.500	18.500	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	13/01/2021	Entregue
472	SC	LACEN SC	10/01/2021	10.000	0	11/01/2021	12/01/2021	NA	NA	Entregue
473	SE	LACEN SE	10/01/2021	6.000	6.000	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	Entregue
474	SP	Prefeitura Embu das	10/01/2021	2.000	2.000	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	Entregue
475	SP	Prefeitura Jacareí	10/01/2021	3.000	3.000	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	Entregue
476	AL	Prefeitura Maceió	10/01/2021	19.500	19.500	13/01/2021		13/01/2021		Entregue
477	PR	LACEN PR	12/01/2021	80.000	80.000	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	Entregue
478	RS	LACEN RS	13/01/2021	42.000	61.500	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	Entregue
479	RS	LACEN RS	17/01/2021	19.500	0	19/01/2021		NA	NA	Entregue
480	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	17/01/2021	15.000	15.000	19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	Entregue
481	CE	Fiocruz Ceará	17/01/2021	21.000	21.000	20/01/2021		20/01/2021		Entregue
482	AL	LACEN AL	17/01/2021	20.000	10.000	20/01/2021	19/01/2021	20/01/2021	19/01/2021	Entregue
483	CE	LACEN CE	17/01/2021	30.000	30.000	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	Entregue
484	CE	LACEN CE	17/01/2021	50.000	0	20/01/2021		NA	NA	Entregue
485	DF	LACEN DF	17/01/2021	10.000	15.000	19/01/2021	21/01/2021	19/01/2021	21/01/2021	Entregue
486	MG	LACEN MG	17/01/2021	30.000	30.000	19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	Entregue
487	MS	LACEN MS	17/01/2021	15.000	15.000	20/01/2021	19/01/2021	20/01/2021	19/01/2021	Entregue
488	PA	LACEN PA	17/01/2021	9.000	0	20/01/2021		NA	NA	Entregue
489	PI	LACEN PI	17/01/2021	15.000	0	20/01/2021	21/01/2021	NA	NA	Entregue
490	SC	LACEN SC	17/01/2021	10.500	0	18/01/2021		NA	NA	Entregue
491	SE	LACEN SE	17/01/2021	10.500	10.500	20/01/2021	19/01/2021	20/01/2021	19/01/2021	Entregue
492	TO	LACEN TO	17/01/2021	7.500	7.500	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	Entregue

493	SP	Prefeitura Embu das	17/01/2021	2.000	2.000	19/01/2021	18/01/2021	19/01/2021	18/01/2021	Entregue
494	SP	Prefeitura Barueri	17/01/2021	3.000	3.000	19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	Entregue
495	PR	LACEN PR	20/01/2021	81.000	81.000	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	19/01/2021	Entregue
496	CE	LACEN CE	24/01/2021	30.000	30.000	27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	Entregue
497	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	24/01/2021	21.000	21.000	26/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	Entregue
HOSP. DAS CLINICAS DA										
498	MG	UNIV. FEDERAL - MG	24/01/2021	300	300	26/01/2021	25/01/2021	26/01/2021	25/01/2021	Entregue
HOSP. UNIV. CASSIANO										
499	ES	ANTONIO DE MORAES -	24/01/2021	50	100	27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	Entregue
500	AL	LACEN AL	24/01/2021	10.500	10.500	27/01/2021	26/01/2021	27/01/2021	26/01/2021	Entregue
501	AM	LACEN AM	24/01/2021	25.500	25.500	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	Entregue
502	DF	LACEN DF	24/01/2021	10.000	15.000	27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	Entregue
503	MG	LACEN MG	24/01/2021	30.000	30.000	26/01/2021	25/01/2021	26/01/2021	25/01/2021	Entregue
504	MS	LACEN MS	24/01/2021	10.500	10.500	28/01/2021	26/01/2021	28/01/2021	26/01/2021	Entregue
505	PE	LACEN PE	24/01/2021	0	40.000	NA	NA	27/01/2021	27/01/2021	Entregue
506	PI	LACEN PI	24/01/2021	21.000	0	28/01/2021	27/01/2021	NA	NA	Entregue
507	RJ	LACEN RJ	24/01/2021	21.000	21.000	26/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	Entregue
508	RR	LACEN RR	24/01/2021	10.500	10.500	27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	Entregue
509	RS	LACEN RS	24/01/2021	43.500	43.500	26/01/2021	27/01/2021	26/01/2021	27/01/2021	Entregue
510	SC	LACEN SC	24/01/2021	21.000	0	26/01/2021	26/01/2021	NA	NA	Entregue
511	SE	LACEN SE	24/01/2021	22.500	22.500	27/01/2021	26/01/2021	27/01/2021	26/01/2021	Entregue
512	TO	LACEN TO	24/01/2021	10.500	10.500	27/01/2021	28/01/2021	27/01/2021	28/01/2021	Entregue
Secretaria de Estado de										
513	AC	Saúde do Acre	24/01/2021	4.500	4.500	28/01/2021	27/01/2021	28/01/2021	27/01/2021	Entregue
514	ES	Prefeitura Alegre	24/01/2021	0	2.400	NA	NA	28/01/2021	28/01/2021	Entregue
515	AP	Prefeitura Santana	24/01/2021	13.500	13.500	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	Entregue
516	SP	Prefeitura Barueri	24/01/2021	3.000	3.000	26/01/2021	27/01/2021	26/01/2021	27/01/2021	Entregue
517	RS	LACEN RS	26/01/2021	7.500	7.500	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	Entregue
518	PR	LACEN PR	26/01/2021	81.000	81.000	26/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	Entregue
519	DF	HFA/DF	31/01/2021	1.500	0	03/02/2021	03/02/2021	NA	NA	Entregue
HOSP. UNIV. JULIO										
520	MT	MULLER DA	31/01/2021	300	300	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	Entregue
521	CE	LACEN CE	31/01/2021	30.000	30.000	04/02/2021	02/02/2021	04/02/2021	02/02/2021	Entregue

522	AP	LACEN AP	31/01/2021	3.000	3.000	04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	Entregue
523	BA	LACEN BA	31/01/2021	51.000	51.000	04/02/2021	02/02/2021	04/02/2021	02/02/2021	Entregue
524	DF	LACEN DF	31/01/2021	10.000	10.000	03/02/2021	01/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	Entregue
525	ES	LACEN ES	31/01/2021	10.500	10.500	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	Entregue
526	GO	LACEN GO	31/01/2021	10.500	10.500	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	Entregue
527	MA	LACEN MA	31/01/2021	10.500	10.500	04/02/2021	03/02/2021	04/02/2021	03/02/2021	Entregue
528	PE	LACEN PE	31/01/2021	36.000	0	04/02/2021	02/02/2021	NA	NA	Entregue
529	PI	LACEN PI	31/01/2021	21.000	0	04/02/2021	03/02/2021	NA	NA	Entregue
530	RR	LACEN RR	31/01/2021	6.000	6.000	03/02/2021	04/02/2021	03/02/2021	04/02/2021	Entregue
531	SC	LACEN SC	31/01/2021	10.500	0	02/02/2021	02/02/2021	NA	NA	Entregue
532	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	31/01/2021	10.500	0	02/02/2021	05/02/2021	02/02/2021	05/02/2021	Entregue
533	RO	LACEN RO	31/01/2021	19.500	0	03/02/2021	02/02/2021	NA	NA	Entregue
534	AP	Secretaria Municipal de	31/01/2021	7.500	7.500	03/02/2021	04/02/2021	03/02/2021	04/02/2021	Entregue
535	PR	LACEN PR	02/02/2021	81.000	81.000	02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	Entregue
536	SP	Prefeitura Piracicaba	07/02/2021	10.500	10.500	09/02/2021	08/02/2021	09/02/2021	08/02/2021	Entregue
537	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	07/02/2021	4.500	49.000	09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	Entregue
538	PA	LACEN PA	07/02/2021	15.000	0	10/02/2021	09/02/2021	NA	NA	Entregue
539	PE	LACEN PE	07/02/2021	0	80.000	NA	NA	10/02/2021		Entregue
540	RS	Hosp. Escola da Universidade Federal de	07/02/2021	30	60	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	Entregue
541	AL	Universidade Federal de	07/02/2021	1.200	1.200	10/02/2021	11/02/2021	10/02/2021	11/02/2021	Entregue
542	BA	LACEN BA	07/02/2021	50.000	50.000	10/02/2021	09/02/2021	10/02/2021	09/02/2021	Entregue
543	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	14/02/2021	15.000	0	18/02/2021	18/02/2021	NA	18/02/2021	Entregue
544	AL	LACEN AL	14/02/2021	10.500	20.000	17/02/2021	16/02/2021	17/02/2021	16/02/2021	Entregue
545	MS	LACEN MS	14/02/2021	15.000	15.000	17/02/2021	16/02/2021	17/02/2021	16/02/2021	Entregue
546	GO	LACEN GO	14/02/2021	10.500	10.500	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	Entregue
547	SE	LACEN SE	14/02/2021	6.000	6.000	17/02/2021	16/02/2021	17/02/2021	16/02/2021	Entregue
548	DF	LACEN DF	14/02/2021	5.000	5.000	17/02/2021	NA	17/02/2021	17/02/2021	Entregue
549	SC	LACEN SC	14/02/2021	10.500	10.500	16/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	Entregue
550	RJ	LACEN RJ	14/02/2021	10.500	20.000	16/02/2021	17/02/2021	16/02/2021	17/02/2021	Entregue
551	CE	LACEN CE	14/02/2021	30.000	30.000	18/01/2021	17/02/2021	18/01/2021	17/02/2021	Entregue
552	RS	LACEN RS	14/02/2021	9.000	9.000	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	Entregue
553	RJ	Prefeitura Barueri	14/02/2021	5.000	5.000	16/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	Entregue

554	SC	LACEN SC	18/02/2021	25.000	0	19/02/2021	19/02/2021	NA	NA	Entregue
555	RN	LACEN RN	18/02/2021	0	20.000	NA	NA	22/02/2021	22/02/2021	Entregue
556	AC	LACEN AC	21/02/2021	1.500	1.500	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	Entregue
557	PA	LACEN PA	21/02/2021	10.500	50.000	24/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	23/02/2021	Entregue
558	PB	LACEN PB	21/02/2021	30.000	30.000	24/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	23/02/2021	Entregue
559	SP	Prefeitura Campinas	21/02/2021	7.500	7.500	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	Entregue
560	ES	HOSP. UNIV. CASSIANO ANTONIO DE MORAES -	21/02/2021	50	50	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	Entregue
561	PE	LACEN PE	21/02/2021	21.000	21.000	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	Entregue
562	GO	LACEN GO	21/02/2021	4.500	4.500	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	24/01/2021	Entregue
563	SE	LACEN SE	21/02/2021	10.500	0	24/02/2021	23/02/2021	NA	NA	Entregue
564	DF	LACEN DF	21/02/2021	5.000	5.000	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021		Entregue
565	SP	IAL	21/02/2021	0	50.000	NA	NA	23/02/2021	23/02/2021	Entregue
566	CE	LACEN CE	23/02/2021	30.000	30.000	26/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	25/02/2021	Entregue
567	RS	LACEN RS	23/02/2021	30.000	30.000	26/02/2021	24/02/2021	26/02/2021	24/02/2021	Entregue
568	AP	LACEN AP	28/02/2021	3.000	8.000	03/03/2021	06/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	Entregue
569	BA	LACEN BA	28/02/2021	51.000	51.000	03/03/2021	03/02/2021	03/03/2021	03/02/2021	Entregue
570	DF	LACEN DF	28/02/2021	5.000	5.000	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	Entregue
571	RJ	LACEN RJ	28/02/2021	10.500	10.500	02/03/2021	03/03/2021	02/03/2021	03/02/2021	Entregue
Hosp. Escola da										
572	RS	Universidade Federal de	28/02/2021	100	100	03/03/2021	04/03/2021	03/03/2021	04/03/2021	Entregue
573	RS	LACEN RS	28/02/2021	40.500	40.500	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	Entregue
574	SC	LACEN SC	28/02/2021	30.000	0	01/03/2021	01/03/2021	NA	NA	Entregue
575	SP	Fiocruz Ribeirão Preto	28/02/2021	51.000	80.000	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	Entregue
576	SP	Prefeitura Barueri	28/02/2021	3.000	3.000	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	Entregue
577	SP	Prefeitura Piracicaba	28/02/2021	8.000	8.000	NA	03/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	Entregue
578	TO	LACEN TO	28/02/2021	6.000	6.000	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	Entregue
579	SP	Prefeitura Jacareí	28/02/2021	3.000	3.000	02/03/2021	03/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	Entregue
580	PR	LACEN PR	03/03/2021	50.000	50.000	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	04/03/2021	Entregue
581	CE	LACEN CE	05/03/2021	45.000	45.000	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	Entregue
582	AL	LACEN AL	07/03/2021	19.500	19.500	10/03/2021	11/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	Entregue
583	BA	LACEN BA	07/03/2021	34.500	34.500	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	Entregue
584	CE	Fiocruz Ceará	07/03/2021	0	20.000	NA	NA	10/03/2021	10/03/2021	Entregue

585	DF	LACEN DF	07/03/2021	1.000	0	10/03/2021	10/03/2021	NA	NA	Entregue
586	DF	LACEN DF	07/03/2021	5000	5.000	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	Entregue
587	MG	HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL	07/03/2021	100	100	10/03/2021	09/09/2021	10/03/2021	09/03/2021	Entregue
588	PA	LACEN PA	07/03/2021	19.500	0	10/03/2021	10/03/2021	NA	NA	Entregue
589	PB	LACEN PB	07/03/2021	19.500	19.500	10/03/2021	11/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	Entregue
590	PI	LACEN PI	07/03/2021	10.000	0	10/03/2021	11/03/2021	NA	11/03/2021	Entregue
591	MS	LACEN MS	07/03/2021	19.500	19.500	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	09/03/2021	Entregue
592	SC	LACEN SC	07/03/2021	10.500	0	08/03/2021	09/03/2021	NA	NA	Entregue
593	SE	LACEN SE	07/03/2021	15000	15.000	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	Entregue
594	SP	IAL	07/03/2021	0	50.000	NA	NA	08/03/2021	09/03/2021	Entregue
595	SP	Prefeitura Embu das	07/03/2021	4.000	4.000	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	Entregue
596	SP	Prefeitura Barueri	07/03/2021	5.000	5.000	08/03/2021	09/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	Entregue
597	TO	LACEN TO	07/03/2021	12.000	15.000	10/03/2021	12/03/2021	10/03/2021	12/03/2021	Entregue
598	RS	LACEN RS	07/03/2021	10.500	10.500	09/03/2021	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	Entregue
599	ES	LACEN ES	09/03/2021	10.500	0	10/03/2021	12/03/2021	NA	NA	Entregue
600	GO	LACEN GO	09/03/2021	10.500	5.500	11/03/2021	12/03/2021	11/03/2021	12/03/2021	Entregue
601	MG	Prefeitura Mar de	09/03/2021	4.500	4.500	11/03/2021		11/03/2021		Entregue
602	RR	LACEN RR	09/03/2021	10.000	10.000	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	Entregue
603	PR	LACEN PR	09/03/2021	30.000	30.000	09/03/2021	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	Entregue
604	RS	LACEN RS	09/03/2021	9.000	9.000	11/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	Entregue
605	SC	LACEN SC	10/03/2021	19.500	0	11/03/2021	12/03/2021	NA	NA	Entregue
606	RS	LACEN RS	10/03/2021	30.500	30.500	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	Entregue
607	SC	LACEN SC	08/03/2021	0	30.000	NA		10/03/2021		Entregue
608	PR	LACEN PR	11/03/2021	15.300	0	11/03/2021	11/03/2021	NA	NA	Entregue
609	BA	LACEN BA	14/03/2021	25.000	25.000	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	Entregue
610	BA	Fiocruz Bahia	14/03/2021	3.000	3.000	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	Entregue
611	CE	LACEN CE	14/03/2021	30.000	30.000	17/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	16/03/2021	Entregue
612	DF	LACEN DF	14/03/2021	7.000	6.000	16/03/2021	17/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	Entregue
613	MA	LACEN MA	14/03/2021	15.000	15.000	17/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	16/03/2021	Entregue
614	MS	LACEN MS	14/03/2021	19.500	19.500	17/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	16/03/2021	Entregue
615	PA	LACEN PA	14/03/2021	6.000	0	17/03/2021	16/03/2021	NA	NA	Entregue

616	PB	Prefeitura Santa Rita	14/03/2021	10.000	10.000	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Entregue
617	PE	LACEN PE	14/03/2021	25.000	0	17/03/2021	18/03/2021	NA	NA	Entregue
618	PI	LACEN PI	14/03/2021	10.000	10.000	17/03/2021	19/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	Entregue
619	RO	LACEN RO	14/03/2021	10.000	10.000	17/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	16/03/2021	Entregue
620	SE	LACEN SE	14/03/2021	12.000	12.000	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	Entregue
621	SP	Prefeitura Barueri	14/03/2021	4.500	4.500	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	Entregue
622	SP	IAL	14/03/2021	0	5.000	NA	NA	16/03/2021	16/03/2021	Entregue
623	TO	LACEN TO	14/03/2021	10.000	10.000	17/03/2021	19/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	Entregue
624	GO	LACEN GO	16/03/2021	9.000	9.000	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	Entregue
625	MG	LACEN MG	16/03/2021	12.000	12.000	18/03/2021	19/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	Entregue
626	PR	LACEN PR	16/03/2021	34.680	50.000	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	Entregue
627	RJ	LACEN RJ	16/03/2021	10.000	20.000	18/03/2021	19/03/2021	18/03/2021	16/03/2021	Entregue
628	RS	LACEN RS	16/03/2021	30.000	30.000	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Entregue
629	SC	LACEN SC	16/03/2021	19.500	19.500	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	Entregue
630	SP	Prefeitura Campinas	16/03/2021	4.500	4.500	18/03/2021	16/03/2021	18/03/2021	16/03/2021	Entregue
631	SP	Prefeitura Embu das	16/03/2021	3.000	3.000	18/03/2021	16/03/2021	18/03/2021	16/03/2021	Entregue
632	PR	LACEN PR	15/03/2021	50.000	50.000	NA	NA	15/03/2021	15/03/2021	Entregue
633	AC	LACEN AC	21/03/2021	6000	10.000	25/03/2021	26/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	Entregue
634	AC	LACEN AC	21/03/2021	4.000	0	25/03/2021	26/03/2021	NA	NA	Entregue
635	AL	LACEN AL	21/03/2021	15000	30.000	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	Entregue
636	AL	LACEN AL	21/03/2021	15.000	0	25/03/2021	2503/2021	NA	NA	Entregue
637	AM	LACEN AM	21/03/2021	10000	20.000	25/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	24/03/2021	Entregue
638	AM	LACEN AM	21/03/2021	10.000	0	25/03/2021	24/03/2021	NA	NA	Entregue
639	AP	LACEN AP	21/03/2021	3.000	8.000	25/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	24/03/2021	Entregue
640	BA	LACEN BA	21/03/2021	20000	50.000	25/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	24/03/2021	Entregue
641	BA	LACEN BA	21/03/2021	30000	0	25/03/2021	21/03/2021	NA	NA	Entregue
642	CE	Fiocruz Ceará	21/03/2021	500	0	25/03/2021	24/03/2021	NA	NA	Entregue
643	CE	LACEN CE	21/03/2021	30000	50.000	25/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	24/03/2021	Entregue
644	DF	LACEN DF	21/03/2021	1000	7.000	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	Entregue
645	MA	LACEN MA	21/03/2021	0	20.000	NA	NA	25/03/2021	25/03/2021	Entregue
646	MG	LACEN MG	21/03/2021	15000	30.000	23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Entregue
647	MG	LACEN MG	21/03/2021	15.000	0	23/03/2021	NA	NA	23/03/2021	Entregue
648	PE	LACEN PE	21/03/2021	20000	50.000	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	Entregue

649	PE	LACEN PE	21/03/2021	30.000	0	25/03/2021	NA	NA	25/03/2021	Entregue
650	PI	LACEN PI	21/03/2021	2500	5.000	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	Entregue
651	PI	LACEN PI	21/03/2021	2.500	0	25/03/2021	25/03/2021	NA	NA	Entregue
652	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	21/03/2021	5.000	5.000	24/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	23/03/2021	Entregue
653	RJ	LACEN RJ	21/03/2021	15000	30.000	24/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	23/03/2021	Entregue
654	RJ	LACEN RJ	21/03/2021	15.000	0	24/03/2021	NA	NA	23/03/2021	Entregue
655	RO	LACEN RO	21/03/2021	7000	15.000	25/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	24/03/2021	Entregue
656	RO	LACEN RO	21/03/2021	8.000	0	25/03/2021	NA	NA	24/03/2021	Entregue
657	RS	LACEN RS	21/03/2021	14.000	70.000	25/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	24/03/2021	Entregue
658	SE	LACEN SE	21/03/2021	10000	20.000	25/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	24/03/2021	Entregue
659	SE	LACEN SE	21/03/2021	10000	0	25/03/2021	NA	NA	24/03/2021	Entregue
660	SP	Prefeitura Barueri	21/03/2021	7000	7.000	24/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	23/03/2021	Entregue
661	SP	Prefeitura Campinas	21/03/2021	6000	6.000	24/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	23/03/2021	Entregue
662	SP	Prefeitura Embu das	21/03/2021	4.000	4.000	24/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	23/03/2021	Entregue
663	TO	LACEN TO	21/03/2021	7000	15.000	25/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	24/03/2021	Entregue
664	TO	LACEN TO	21/03/2021	8.000	0	25/03/2021	NA	NA	24/03/2021	Entregue
665	PR	LACEN PR	23/03/2021	50.000	100.000	26/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	Entregue
666	RS	LACEN RS	23/03/2021	21000	0	26/03/2021	25/03/2021	NA	NA	Entregue
667	RS	LACEN RS	23/03/2021	35.000	0	26/03/2021	NA	NA	25/03/2021	Entregue
668	SC	LACEN SC	23/03/2021	18000	35.000	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	Entregue
669	SC	LACEN SC	23/03/2021	18.000	0	25/03/2021	NA	NA	25/03/2021	Entregue
670	SP	IAL	23/03/2021	31000	150.000	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	Entregue
671	SP	IAL	23/03/2021	3000	0	25/03/2021	25/03/2021	NA	25/03/2021	Entregue
672	SP	IAL	23/03/2021	56.000	0	25/03/2021	NA	NA	25/03/2021	Entregue
673	CE	LACEN CE	23/03/2021	50.000	0	26/03/2021	27/03/2021	NA	NA	Entregue
674	AC	LACEN AC	28/03/2021	5.000	40.000	01/04/2021	31/03/2021	01/04/2021	31/03/2021	Entregue
675	AM	LACEN AM	28/03/2021	5.000	25.000	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	Entregue
676	AP	LACEN AP	28/03/2021	3.000	8.000	01/04/2021	31/03/2021	01/04/2021	31/03/2021	Entregue
677	BA	LACEN BA	28/03/2021	25.000	100.000	01/04/2021	31/03/2021	01/04/2021	31/03/2021	Entregue
678	CE	LACEN CE	28/03/2021	18000	100.000	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	Entregue
679	CE	LACEN CE	28/03/2021	10.000	0	01/04/2021	01/04/2021	NA	NA	Entregue
680	ES	HOSP. UNIV. CASSIANO ANTONIO DE MORAES -	28/03/2021	0	50	NA	NA	31/03/2021	31/03//2021	Entregue

681	MA	LACEN MA	28/03/2021	4000	30.000	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	Entregue
682	MA	LACEN MA	28/03/2021	3.000	0	01/04/2021	01/04/2021	NA	NA	Entregue
		HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE								
683	MG	FEDERAL DE JUIZ DE	28/03/2021	0	500	NA	NA	30/03/2021	31/03/2021	Entregue
684	MS	LACEN MS	28/03/2021	10000	20.000	01/04/2021	30/03/2021	01/04/2021	30/03/2021	Entregue
685	MT	LACEN MT	28/03/2021	18.000	80.000	01/04/2021	31/03/2021	01/04/2021	31/03/2021	Entregue
686	PB	HU-UFPB	28/03/2021	0	1.000	NA	NA	01/04/2021	01/04/2021	Entregue
687	PB	LACEN PB	28/03/2021	10.000	40.000	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	Entregue
688	PE	LACEN PE	28/03/2021	25.000	50.000	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	Entregue
		UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE								
689	PE	DE PERNAMBUCO UFPE	28/03/2021	2.000	0	01/04/2021	01/04/2021	NA	NA	Entregue
690	PI	LACEN PI	28/03/2021	3000	5.000	01/04/2021	30/03/2021	01/04/2021	30/03/2021	Entregue
691	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	28/03/2021	28000	65.000	31/03/2021		31/03/2021		Entregue
692	RJ	LACEN RJ	28/03/2021	0	75.000	NA	NA	31/03/2021	30/03/2021	Entregue
693	RN	LACEN RN	28/03/2021	0	100.000	NA	NA	01/04/2021	01/04/2021	Entregue
694	RN	LACEN RN	28/03/2021	30.000	0	01/04/2021	01/04/2021	NA	NA	Entregue
695	RO	LACEN RO	28/03/2021	5.000	8.000	01/04/2021	02/04/2021	01/04/2021	02/04/2021	Entregue
696	RS	LACEN RS	28/03/2021	10.000	0	01/04/2021	01/04/2021	NA	NA	Entregue
697	SC	LACEN SC	28/03/2021	30000	0	31/03/2021	31/03/2021	NA	NA	Entregue
698	SE	LACEN SE	28/03/2021	12000	20.000	01/04/2021	31/03/2021	01/04/2021	31/03/2021	Entregue
699	SP	IAL	28/03/2021	0	100.000	NA	NA	31/03/2021	31/03/2021	Entregue
700	SP	Prefeitura Barueri	28/03/2021	0	8.000	NA	NA	31/03/2021	29/03/2021	Entregue
701	SP	Prefeitura Barueri	28/03/2021	4.000	0	31/03/2021	29/03/2021	NA	NA	Entregue
702	SP	Prefeitura Campinas	28/03/2021	0	7.000	NA	NA	31/03/2021	2903/2021	Entregue
703	SP	Prefeitura Campinas	28/03/2021	3.000	0	31/03/2021	29/03/2021	NA	NA	Entregue
704	SP	Prefeitura Embu das	28/03/2021	0	4.000	NA	NA	31/03/2021	30/03/2021	Entregue
705	SP	Prefeitura Embu das	28/03/2021	3.000	0	31/03/2021	30/03/2021	NA	NA	Entregue
706	TO	LACEN TO	28/03/2021	10.000	20.000	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	Entregue
707	TO	LACEN TO	28/03/2021	10.000	0	01/04/2021	01/04/2021	NA	NA	Entregue
708	DF	LACEN DF	30/03/2021	8.000	2.000	01/04/2021	02/04/2021	01/04/2021	02/04/2021	Entregue
709	GO	LACEN GO	30/03/2021	5.000	9.000	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	Entregue
710	MG	LACEN MG	30/03/2021	15.000	60.000	31/03/2021	01/04/2021	31/03/2021	01/04/2021	Entregue

711	PR	LACEN PR	30/03/2021	35.000	100.000	02/04/2021	31/03/2021	02/04/2021	01/04/2021	Entregue
712	RJ	LACEN RJ	30/03/2021	25.000	0	01/04/2021	01/04/2021	NA	NA	Entregue
713	RS	LACEN RS	30/03/2021	31.000	150.000	02/04/2021	01/04/2021	02/04/2021	01/04/2021	Entregue
714	BA	LACEN BA	04/04/2021	10.000	0	08/04/2021	07/04/2021	NA	NA	Entregue
715	CE	LACEN CE	04/04/2021	15.000	0	08/04/2021	08/04/2021	NA	NA	Entregue
716	DF	LACEN DF	04/04/2021	5.000	0	07/04/2021	07/04/2021	NA	NA	Entregue
717	MG	LACEN MG	04/04/2021	5.000	0	06/04/2021	07/04/2021	NA	NA	Entregue
718	MS	LACEN MS	04/04/2021	5.000	0	08/04/2021	06/04/2021	NA	NA	Entregue
719	PE	LACEN PE	04/04/2021	15.000	0	08/04/2021	08/04/2021	NA	NA	Entregue
720	PI	LACEN PI	04/04/2021	5.000	0	08/04/2021	07/04/2021	NA	NA	Entregue
721	RS	LACEN RS	04/04/2021	10.000	0	08/04/2021	06/04/2021	NA	NA	Entregue
722	SP	IAL	04/04/2021	1.000	0	07/04/2021	06/04/2021	NA	NA	Entregue
723	TO	LACEN TO	04/04/2021	5.000	0	08/04/2021	07/04/2021	NA	NA	Entregue
724	AP	LACEN AP	04/04/2021	2.000	2.000	08/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	07/04/2021	Entregue
725	BA	LACEN BA	04/04/2021	24.000	50.000	08/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	07/04/2021	Entregue
726	CE	LACEN CE	04/04/2021	20.000	40.000	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	Entregue
727	DF	LACEN DF	06/04/2021	1.500	7.000	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	Entregue
728	ES	LACEN ES	06/04/2021	5.000	0	08/04/2021	09/04/2021	NA	NA	Entregue
729	MG	LACEN MG	06/04/2021	20.000	30.000	07/04/2021	08/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	Entregue
730	MS	LACEN MS	04/04/2021	10.000	20.000	08/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	06/04/2021	Entregue
731	PA	LACEN PA	04/04/2021	3.000	0	08/04/2021	12/04/2021	NA	NA	Entregue
732	PE	LACEN PE	04/04/2021	21.500	40.000	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	Entregue
733	PI	LACEN PI	04/04/2021	5.000	15.000	08/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	07/04/2021	Entregue
734	PR	LACEN PR	06/04/2021	30000	50.000	09/04/2021	07/04/2021	09/04/2021	07/04/2021	Entregue
735	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	04/04/2021	20.000	20.000	07/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	06/04/2021	Entregue
736	RJ	HEMORIO RJ	04/04/2021	0	10.000	NA	NA	07/04/2021	08/04/2021	Entregue
737	RJ	LACEN RJ	04/04/2021	20.000	20.000	07/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	06/04/2021	Entregue
738	RS	LACEN RS	06/04/2021	30.000	40.000	09/04/2021	07/04/2021	09/04/2021	07/04/2021	Entregue
739	SC	LACEN SC	06/04/2021	20000	20.000	09/04/2021	07/04/2021	09/04/2021	07/04/2021	Entregue
740	SE	LACEN SE	04/04/2021	8000	8.000	08/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	07/04/2021	Entregue
741	SP	IAL	04/04/2021	0	50.000	NA	NA	07/04/2021	06/04/2021	Entregue
742	SP	Prefeitura Barueri	04/04/2021	0	8.500	NA	NA	07/04/2021	06/04/2021	Entregue
743	SP	Prefeitura Campinas	04/04/2021	0	12.000	NA	NA	07/04/2021	07/04/2021	Entregue

744	SP	Prefeitura Embu das	04/04/2021	0	4.500	NA	NA	07/04/2021	06/04/2021	Entregue
745	SP	Prefeitura Piracicaba	04/04/2021	0	25.000	NA	NA	07/04/2021	08/04/2021	Entregue
746	TO	LACEN TO	04/04/2021	10000	15.000	08/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	07/04/2021	Entregue
747	CE	LACEN CE	11/04/2021	25000	50.000	15/04/2021	17/04/2021	15/04/2021	17/04/2021	Entregue
748	DF	HFA/DF	11/04/2021	800	0	14/04/2021	14/04/2021	NA	NA	Entregue
749	DF	LACEN DF	11/04/2021	0	7.000	NA	NA	14/04/2021	14/04/2021	Entregue
750	GO	LACEN GO	11/04/2021	6000	10.500	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Entregue
751	MS	LACEN MS	11/04/2021	21200	40.000	15/04/2021	13/04/2021	15/04/2021	13/04/2021	Entregue
752	MT	LACEN MT	11/04/2021	25000	0	15/04/2021	14/04/2021	NA	NA	Entregue
753	RJ	FIOCRUZ Rio de Janeiro	11/04/2021	30000	20.000	14/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	13/04/2021	Entregue
754	RJ	LACEN RJ	11/04/2021	25000	45.000	14/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	13/04/2021	Entregue
755	RO	LACEN RO	11/04/2021	12000	20.000	15/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	14/04/2021	Entregue
756	SE	LACEN SE	11/04/2021	20000	20.000	15/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	14/04/2021	Entregue
SANTA CASA										
757	SP	MISERICORDIA SAO	11/04/2021	0	1.500	NA	NA	14/04/2021	13/04/2021	Entregue
758	SP	Prefeitura Jacareí	11/04/2021	0	3.000	NA	NA	14/04/2021	13/04/2021	Entregue
759	SP	Prefeitura Campinas	11/04/2021	0	7.000	NA	NA	14/04/2021	13/04/2021	Entregue
760	SP	Prefeitura Barueri	11/04/2021	0	8.500	NA	NA	14/04/2021	13/04/2021	Entregue
761	TO	LACEN TO	11/04/2021	10000	15.000	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Entregue
762	MG	LACEN MG	13/04/2021	30000	0	14/04/2021	14/04/2021	NA	NA	Entregue
763	PR	LACEN PR	13/04/2021	45000	100.000	16/04/2021	14/04/2021	16/04/2021	14/04/2021	Entregue
764	RS	LACEN RS	13/04/2021	25000	40.000	16/04/2021	14/04/2021	16/04/2021	14/04/2021	Entregue
765	SC	LACEN SC	13/04/2021	25000	35.000	16/04/2021	14/04/2021	16/04/2021	14/04/2021	Entregue
766	CE	LACEN CE	12/04/2021	3500	3.500	15/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	14/04/2021	Entregue
767	CE	Fiocruz Ceará	12/04/2021	500	500	15/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	14/04/2021	Entregue
HOSP. UNIV. CASSIANO										
768	ES	ANTONIO DE MORAES -	12/04/2021	100	100	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Entregue
769	GO	LACEN GO	12/04/2021	1000	1.000	14/04/2021	19/04/2021	14/04/2021	19/04/2021	Entregue
770	MG	LACEN MG	12/04/2021	5000	5.000	13/04/2021	16/04/2021	13/04/2021	16/04/2021	Entregue
HOSPITAL DE CLINICAS DE										
UBERLANDIA DA										
771	MG	UNIVERSIDADE FEDERAL	12/04/2021	200	200	13/04/2021	15/04/2021	13/04/2021	15/04/2021	Entregue
772	MS	LACEN MS	12/04/2021	3500	3.500	15/04/2021	16/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	Entregue

773	MT	LACEN MT	12/04/2021	7500	7.500	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Entregue
774	PB	LACEN PB	12/04/2021	6000	6.000	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Entregue
775	PR	LACEN PR	12/04/2021	7800	7.800	15/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	14/04/2021	Entregue
776	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	12/04/2021	8000	8.000	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Entregue
777	RJ	LACEN RJ	12/04/2021	3500	3.500	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Entregue
778	RJ	Hospital Federal dos Servidores do Estado	12/04/2021	1000	1.000	14/04/2021	19/04/2021	14/04/2021	19/04/2021	Entregue
779	RJ	Hospital Federal de	12/04/2021	1000	1.000	14/04/2021	16/04/2021	14/04/2021	16/04/2021	Entregue
780	RJ	Hospital Federal Cardoso	12/04/2021	1000	1.000	15/04/2021	22/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	Entregue
781	RJ	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA (INC)	12/04/2021	3000	3.000	14/04/2021	15/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	Entregue
782	RJ	Hospital Federal de	12/04/2021	1500	1.500	15/04/2021	22/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	Entregue
783	RJ	Instituto Nacional de Câncer José Alencar	12/04/2021	1500	1.500	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Entregue
784	RJ	Instituto Nacional de Traumatologia e	12/04/2021	1500	1.500	15/04/2021	22/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	Entregue
785	RO	LACEN RO	12/04/2021	2000	2.000	15/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	14/04/2021	Entregue
786	RS	LACEN RS	12/04/2021	2000	2.000	15/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	14/04/2021	Entregue
787	SC	LACEN SC	12/04/2021	2000	2.000	15/04/2021	16/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	Entregue
788	SE	LACEN SE	12/04/2021	2000	2.000	15/04/2021	20/04/2021	15/04/2021	20/04/2021	Entregue
789	SP	SANTA CASA MISERICORDIA SAO	12/04/2021	900	900	14/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	13/04/2021	Entregue
790	SP	Prefeitura Jacareí	12/04/2021	2000	2.000	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Entregue
791	SP	Prefeitura Campinas	12/04/2021	4000	4.000	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Entregue
792	SP	Prefeitura Barueri	12/04/2021	2000	2.000	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Entregue
793	TO	LACEN TO	12/04/2021	2000	2.000	15/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	14/04/2021	Entregue
794	BA	LACEN BA	20/04/2021	35.000	80.000	23/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	22/04/2021	Entregue
795	CE	LACEN CE	18/04/2021	20.000	50.000	22/04/2021	23/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	Entregue
796	CE	LACEN CE	18/04/2021	20.000	0	22/04/2021	23/04/2021	NA	NA	Entregue
797	DF	LACEN DF	20/04/2021	10.000	10.000	22/04/2021	23/04/2021	22/04/2021	22/04/1906	Entregue
798	MA	LACEN MA	18/04/2021	19.000	30.000	22/04/2021	23/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	Entregue
799	MG	LACEN MG	20/04/2021	15.000	0	21/04/2021	22/04/2021	NA	NA	Entregue
800	PA	LACEN PA	18/04/2021	8.000	0	22/04/2021	22/04/2021	NA	NA	Entregue

801	PB	LACEN PB	18/04/2021	20.000	0	22/04/2021	22/04/2021	NA	NA	Entregue
802	PE	LACEN PE	18/04/2021	40.000	100.000	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	Entregue
803	PB	LACEN PB	18/04/2021	32.000	20.000	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	Entregue
804	PI	LACEN PI	18/04/2021	18.000	0	22/04/2021	22/04/2021	NA	NA	Entregue
805	PR	LACEN PR	20/04/2021	20.000	20.000	23/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	22/04/2021	Entregue
806	RJ	FIOCRUZ Rio de Janeiro	20/04/2021	10.000	10.000	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	Entregue
807	RO	LACEN RO	18/04/2021	10.000	20.000	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	Entregue
808	SC	LACEN SC	20/04/2021	20.000	35.000	23/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	22/04/2021	Entregue
809	PI	LACEN PI	18/04/2021	20.000	25.000	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	Entregue
810	SE	LACEN SE	18/04/2021	15.000	0	22/04/2021	21/04/2021	NA	NA	Entregue
811	SE	LACEN SE	18/04/2021	20.000	15.000	22/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	21/04/2021	Entregue
812	SP	Prefeitura Campinas	18/04/2021	3.000	6.000	21/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	20/04/2021	Entregue
813	SP	Prefeitura Embu das	18/04/2021	2.000	4.000	21/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	20/04/2021	Entregue
814	AC	LACEN AC	25/04/2021	6.000	0	29/04/2021	28/04/2021	NA	NA	Entregue
815	AL	LACEN AL	25/04/2021	9.000	10.000	29/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	28/04/2021	Entregue
816	AM	LACEN AM	25/04/2021	12.000	15.000	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	Entregue
817	AP	LACEN AP	25/04/2021	4.500	5.000	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	Entregue
818	CE	LACEN CE	25/04/2021	30.000	30.000	29/04/2021	30/04/2021	29/04/2021	30/04/2021	Entregue
819	DF	LACEN DF	25/04/2021	10.000	10.000	28/04/2021	30/04/2021	28/04/2021	30/04/2021	Entregue
820	ES	LACEN ES	25/04/2021	20.000	20.000	28/04/2021	30/04/2021	28/04/2021	30/04/2021	Entregue
821	MG	LACEN MG	25/04/2021	30.000	0	27/04/2021	30/04/2021	NA	NA	Entregue
822	MS	LACEN MS	25/04/2021	10.000	40.000	29/04/2021	30/04/2021	29/04/2021	30/04/2021	Entregue
823	PA	LACEN PA	25/04/2021	6.000	0	29/04/2021	28/04/2021	NA	NA	Entregue
824	PE	LACEN PE	25/04/2021	50.000	50.000	29/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	28/04/2021	Entregue
825	PI	LACEN PI	27/04/2021	20.000	25.000	30/04/2021	28/04/2021	30/04/2021	28/04/2021	Entregue
826	RJ	FIOCRUZ Rio de Janeiro	27/04/2021	10.000	10.000	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	Entregue
827	RN	LACEN RN	27/04/2021	0	100.000	NA	NA	30/04/2021	29/04/2021	Entregue
828	RS	LACEN RS	27/04/2021	30.000	40.000	30/04/2021	29/04/2021	30/04/2021	29/04/2021	Entregue
829	SC	LACEN SC	27/04/2021	10.000	20.000	30/04/2021	28/04/2021	30/04/2021	28/04/2021	Entregue
830	SE	LACEN SE	27/04/2021	20.000	20.000	30/04/2021	28/04/2021	30/04/2021	28/04/2021	Entregue
831	SP	Prefeitura Campinas	27/04/2021	2.000	4.000	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	Entregue
832	SP	Prefeitura Embu das	27/04/2021	2.000	3.000	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	Entregue
833	SP	Prefeitura Barueri	27/04/2021	3.000	0	29/04/2021	29/04/2021	NA	NA	Entregue

834	AM	LACEN AM	02/05/2021	10.000	20.000	06/05/2021		06/05/2021		Entregue
835	AP	LACEN AP	02/05/2021	5.000	12.000	06/05/2021		06/05/2021		Entregue
836	BA	INSTITUTO GONCALO	02/05/2021	3.000	0	06/05/2021		NA	NA	Entregue
837	BA	LACEN BA	04/05/2021	45.000	100.000	07/05/2021		07/05/2021		Entregue
838	CE	LACEN CE	02/05/2021	20.000	25.000	06/05/2021		06/05/2021		Entregue
839	DF	LACEN DF	04/05/2021	0	10.000	NA	NA	06/05/2021		Entregue
840	GO	LACEN GO	02/05/2021	6.000	0	05/05/2021		NA	NA	Entregue
841	MA	LACEN MA	02/05/2021	15.000	30.000	06/05/2021		06/05/2021		Entregue
842	PA	LACEN PA	02/05/2021	6.000	0	06/05/2021		NA	NA	Entregue
843	PB	LACEN PB	02/05/2021	8.000	30.000	06/05/2021		06/05/2021		Entregue
844	PE	LACEN PE	02/05/2021	36.000	0	06/05/2021		NA	NA	Entregue
845	PI	LACEN PI	02/05/2021	11.000	25.000	06/05/2021		06/05/2021		Entregue
846	PR	LACEN PR	04/05/2021	20.000	20.000	07/05/2021		07/05/2021		Entregue
847	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	04/05/2021	10.000	10.000	06/05/2021		06/05/2021		Entregue
848	RO	LACEN RO	02/05/2021	10.000	15.000	06/05/2021		06/05/2021		Entregue
849	RS	LACEN RS	04/05/2021	30.000	40.000	07/05/2021		07/05/2021		Entregue
850	SE	LACEN SE	02/05/2021	15.000	20.000	06/05/2021		06/05/2021		Entregue
851	SP	IAL	04/05/2021	0	50.000	NA	NA	06/05/2021		Entregue
852	SP	Prefeitura Embu das	04/05/2021	2.000	3.500	06/05/2021		06/05/2021		Entregue
853	SP	Prefeitura Campinas	04/05/2021	1.000	0	06/05/2021		NA	NA	Entregue
854	AL	LACEN AL	09/05/2021	5.000	15.000	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	Entregue
855	AM	LACEN AM	09/05/2021	8.000	20.000	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	Entregue
856	BA	LACEN BA	09/05/2021	40.000	100.000	13/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	12/05/2021	Entregue
857	CE	LACEN CE	09/05/2021	20.000	30.000	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	Entregue
858	DF	LACEN DF	11/05/2021	0	10.000	NA	NA	13/05/2021	12/05/2021	Entregue
859	MG	LACEN MG	11/05/2021	20.000	0	12/05/2021	13/05/2021	NA	NA	Entregue
860	MS	LACEN MS	09/05/2021	12.000	40.000	13/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	11/05/2021	Entregue
861	PA	LACEN PA	09/05/2021	5.000	0	13/05/2021	12/05/2021	NA	NA	Entregue
862	PE	LACEN PE	09/05/2021	40.000	0	13/05/2021	13/05/2021	NA	NA	Entregue
863	PR	LACEN PR	11/05/2021	20.000	40.000	14/05/2021	11/05/2021	14/05/2021	12/05/2021	Entregue
864	RJ	LACEN RJ	11/05/2021	10.000	0	13/05/2021	13/05/2021	NA	NA	Entregue
865	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	11/05/2021	25.000	0	13/05/2021	13/05/2021	NA	NA	Entregue
866	RS	LACEN RS	11/05/2021	20.000	40.000	14/05/2021	12/05/2021	14/05/2021	12/05/2021	Entregue

867	SE	LACEN SE	09/05/2021	15.000	20.000	13/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	12/05/2021	Entregue
868	SP	Prefeitura Embu das	11/05/2021	0	2.500	NA	NA	13/05/2021	12/05/2021	Entregue
869	SP	Prefeitura Jacareí	11/05/2021	0	3.300	NA	NA	13/05/2021	11/05/2021	Entregue
870	TO	LACEN TO	09/05/2021	10.000	15.000	13/05/2021	14/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	Entregue
871	MS	LACEN MS	5/17/2021	40.000	40.000	20/05/2021	22/05/2021	20/05/2021	19/05/2021	Entregue
872	PB	LACEN PB	5/17/2021	42.000	40.000	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	Entregue
873	MG	LACEN MG	5/17/2021	30.000	0	18/05/2021	19/05/2021	NA	NA	Entregue
874	PE	LACEN PE	5/17/2021	100.000	0	20/05/2021	20/05/2021	NA	NA	Entregue
875	RO	LACEN RO	5/17/2021	15.000	15.000	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	Entregue
876	SE	LACEN SE	5/17/2021	20.000	20.000	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	Entregue
877	SP	IAL	5/17/2021	0	50.000	NA	NA	19/05/2021	18/05/2021	Entregue
878	SP	Prefeitura Embu das	5/17/2021	3.000	0	19/05/2021	19/05/2021	NA	NA	Entregue
879	SP	Prefeitura Barueri	5/17/2021	4.500	0	19/05/2021	18/05/2021	NA	NA	Entregue
880	TO	LACEN TO	5/17/2021	20.000	20.000	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	Entregue
881	BA	LACEN BA	5/16/2021	80.000	50.000	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	Entregue
882	DF	LACEN DF	5/16/2021	2.000	10.000	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	Entregue
883	PA	LACEN PA	5/16/2021	10.000	0	20/05/2021	20/05/2021	NA	NA	Entregue
884	PR	LACEN PR	5/16/2021	40.000	40.000	20/05/2021	17/05/2021	20/05/2021	17/05/2021	Entregue
885	SC	LACEN SC	5/16/2021	10.000	0	20/05/2021	18/05/2021	NA	NA	Entregue
886	CE	LACEN CE	23/05/2021	60.000	30.000	27/05/2021		27/05/2021		Entregue
887	DF	LACEN DF	23/05/2021	2.000	10.000	26/05/2021		26/05/2021		Entregue
888	GO	LACEN GO	23/05/2021	4.500	4.500	26/05/2021		26/05/2021		Entregue
889	PI	LACEN PI	23/05/2021	20.000	20.000	27/05/2021		27/05/2021		Entregue
890	PR	LACEN PR	23/05/2021	100.000	100.000	27/05/2021		27/05/2021		Entregue
891	SC	LACEN SC	23/05/2021	15.000	0	27/05/2021		NA		Entregue
892	SE	LACEN SE	23/05/2021	20.000	20.000	27/05/2021		27/05/2021		Entregue
893	SP	Prefeitura Embu das	23/05/2021	2.000	0	26/05/2021		NA		Entregue
894	SP	IAL	23/05/2021	0	50.000	NA		26/05/2021		Entregue
895	SP	Prefeitura Jacareí	23/05/2021	3.300	3.300	26/05/2021		26/05/2021		Entregue
896	SP	Prefeitura Barueri	23/05/2021	4.500	0	26/05/2021		NA		Entregue
897	SP	Prefeitura Campinas	23/05/2021	3.000	0	26/05/2021		NA		Entregue
898	TO	LACEN TO	23/05/2021	15.000	15.000	27/05/2021		27/05/2021		Entregue
899	BA	LACEN BA	23/05/2021	150.000	100.000	27/05/2021		27/05/2021		Entregue

900	CE	LACEN CE	23/05/2021	80.000	30.000	27/05/2021	27/05/2021	Entregue
901	CE	Fiocruz Ceará	23/05/2021	22.000	0	27/05/2021	NA	Entregue
902	RJ	Fiocruz Rio de Janeiro	23/05/2021	35.000	10.000	26/05/2021	26/05/2021	Entregue
903	AM	LACEN AM	30/05/2021	30.000	30.000	03/06/2021	03/06/2021	Entregue
904	AP	LACEN AP	30/05/2021	4.000	8.000	03/06/2021	03/06/2021	Entregue
905	DF	LACEN DF	30/05/2021	2.000	10.000	02/06/2021	02/06/2021	Entregue
906	MA	LACEN MA	30/05/2021	30.000	30.000	03/06/2021	03/06/2021	Entregue
907	PE	LACEN PE	30/05/2021	0	100.000	NA	03/06/2021	Entregue
908	PR	LACEN PR	30/05/2021	150.000	150.000	03/06/2021	03/06/2021	Entregue
909	RS	LACEN RS	30/05/2021	20.000	20.000	03/06/2021	03/06/2021	Entregue
910	SC	LACEN SC	30/05/2021	15.000	0	03/06/2021	NA	Entregue
911	CE	LACEN CE	30/05/2021	60.000	30.000	03/06/2021	03/06/2021	Entregue
912	ES	LACEN ES	30/05/2021	10.000	20.000	02/06/2021	02/06/2021	Entregue
913	MT	LACEN MT	30/05/2021	45.000	45.000	03/06/2021	03/06/2021	Entregue
914	PB	LACEN PB	30/05/2021	40.000	25.000	03/06/2021	03/06/2021	Entregue
915	PI	LACEN PI	30/05/2021	20.000	20.000	03/06/2021	03/06/2021	Entregue
916	RJ	LACEN RJ	30/05/2021	10.000	0	02/06/2021	NA	Entregue
917	RN	LACEN RN	30/05/2021	0	100.000	NA	03/06/2021	Entregue
918	SE	LACEN SE	30/05/2021	30.000	0	03/06/2021	NA	Entregue
919	SP	Prefeitura Campinas	30/05/2021	5.000	0	02/06/2021	NA	Entregue
920	SP	IAL	30/05/2021	0	50.000	NA	02/06/2021	Entregue
921	CE	LACEN CE	06/06/2021	80.000	20.000	10/06/2021	10/06/2021	Em trânsito
922	DF	LACEN DF	06/06/2021	2.000	10.000	09/06/2021	09/06/2021	Em trânsito
923	MS	LACEN MS	06/06/2021	40.000	40.000	10/06/2021	10/06/2021	Em trânsito
924	RJ	LACEN RJ	06/06/2021	35.000	0	09/06/2021	NA	Em trânsito
925	SE	LACEN SE	06/06/2021	20.000	20.000	10/06/2021	10/06/2021	Em trânsito
926	AM	LACEN AM	06/06/2021	20.000	20.000	10/06/2021	10/06/2021	Em trânsito
927	MG	LACEN MG	06/06/2021	30.000	0	08/06/2021	NA	Em trânsito
HOSP. UNIV. JULIO								
928	MT	MULLER DA	06/06/2021	200	400	10/06/2021	10/06/2021	Em trânsito
929	PR	LACEN PR	06/06/2021	120.000	120.000	10/06/2021	10/06/2021	Em trânsito
930	RS	LACEN RS	06/06/2021	50.000	50.000	10/06/2021	10/06/2021	Em trânsito
931	SC	LACEN SC	06/06/2021	20.000	0	10/06/2021	NA	Em trânsito

932	SP	Prefeitura Barueri	06/06/2021	4.500	0	09/06/2021	NA	Em trânsito
933	SP	Prefeitura Campinas	06/06/2021	6.000	0	09/06/2021	NA	Em trânsito
934	ES	LACEN ES	06/06/2021	0	50.000	NA	09/06/2021	Em trânsito

15.300	0	15.300
25.000	0	25.000
3.000	0	3.000
30.000	0	30.000
0	7.000	7.000
15.000	0	15.000
19.500	0	19.500
6.000	0	6.000
10.000	0	10.000

25.000	0	25.000
10.000	0	10.000
10.000	0	10.000
12.000	0	12.000
4.500	0	4.500
0	0	0
10.000	0	10.000
9.000	0	9.000
12.000	0	12.000
34.680	0	34.680
10.000	0	10.000
30.000	0	30.000
19.500	0	19.500
4.500	0	4.500
3.000	0	3.000
0	50.000	50.000
6.000	0	6.000
0	4.000	4.000
15.000	0	15.000
0	15.000	15.000
10.000	0	10.000
0	10.000	10.000
3.000	0	3.000
20.000	0	20.000
0	30.000	30.000
500	0	500
30.000	0	30.000
0	1.000	1.000
0	0	0
15.000	0	15.000
0	15.000	15.000
20.000	0	20.000
0	30.000	30.000

2.500	0	2.500
0	2.500	2.500
5.000	0	5.000
15.000	0	15.000
0	15.000	15.000
7.000	0	7.000
0	8.000	8.000
14.000	0	14.000
10.000	0	10.000
0	10.000	10.000
0	7.000	7.000
0	6.000	6.000
0	4.000	4.000
7.000	0	7.000
0	8.000	8.000
50.000	0	50.000
21.000	0	21.000
0	35.000	35.000
18.000	0	18.000
0	18.000	18.000
34.000	0	34.000
0	56.000	56.000
0	50.000	50.000