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Resultados Consolidados dos Leilões de Energia Elétrica (T e G) 
(Entregas no âmbito do Programa de Parcerias e Investimentos ‒ PPI)  
 

Leilão 

Atos Inclusão PPI 

Lotes 

Data Sessão 

Pública 

Resultados 
Data 

Assinatura 

Contratos Nº Tipo Ofertados Negociados % 
Investim./Bonific.  

(R$) 

Deságio/

Ágio 

Médio 

05/2016 Transmissão 
Resol. CPPI 9/2017 e 

Decreto 9.103/2017 
35 31 89% 24/04/2017 12,7 bilhões - 36,50% 11/08/2017 

02/2017 Transmissão 
Resol. CPPI 11/2017 e 

Decreto 9.174/2017 
11 11 100% 15/12/2017 8,7 bilhões - 40,46% 08/03/2018 

02/2018 Transmissão 
Resol. CPPI 31/2018 e 

Decreto 9.383/2018 
20 20 100% 28/06/2018 6,0 bilhões - 55,26% 21/09/2018 

04/2018 Transmissão 
Resol. CPPI 38/2018 e 

Decreto 9496/2018 
16 16 100% 20/12/2018 13,2 bilhões 46,08% 22/03/2019 

Total Transmissão 82 78 95,1% ‒ 40,6 bilhões - ‒ 

01/2017 
Geração 

UHEs 

Resol. CPPI 3/2016 e 

Decreto 8.893/2016 
4 4 100% 27/09/2017 12,1 bilhões (Bonif.) + 9,73% 10/11/2017 

03/2019 Geração A-4 Resol. CPPI 53/2019 1 1 100% 28/06/2019 1,9 bilhão - 45,03% 30/12/2019 

Total Geração 5 5 100% - 1,9 bilhão - - 

TOTAL GERAL 87 83 95,3% ‒ 42,5 bilhões (Inv.) ‒ ‒ 



Descrição Leilão A-4/2019 Leilão A-6/2018 Leilão A-4/2018 Leilão A-6/2017 Leilão A-4/2017

Data de realização da Sessão do Leilão 28/06/2019 31/08/2018 04/04/2018 20/12/2017 18/12/2017

Data de início do Suprimento de Energia 1º/01/2023 1º/01/2024 1º/01/2022 1º/01/2023 1º/01/2021

Nº de Usinas Vencedoras 15 62 39 63 25

Potência Contratada (MW) 402 2.100 1.025 3.842 674

Garantia Física (MWm) 165 1.229 356 
 2.930 229

Montante Contratado (MWm) 76 835 299 2.737 220

Preço Marginal do Leilão (R$/MWh) 201,1 196,66 198,96 220,74 234,92

Preço Médio de Venda (R$/MWh) 151,15 140,87 124,75 189,45 144,51

Valor global dos CCEARs 2,6 bilhões 23,6 bilhões 6,7 bilhões 108,4 bilhões 5,7 bilhões

Economia p/os Consumidores (R$) 2,1 bilhões 20,8 bilhões 9,7 bilhões 68,5 bilhões 6,8 bilhões

Deságio Médio (%) 45,03 53,97% 59,07% 56,42% 53,45%

Investimento Estimado (R$) 1.892.714.090 7.684.189.270 5.277.688.110 13.940.812.810 4.286.698.650

Empregos Gerados 13.997 50.854 46.817 89.743 39.534

Duração da Sessão do Leilão 2h e 35min 3h e 40min 1h e 31min 2h e 15min 2h e 14min

Resumo dos Resultados do Leilão de Geração A-4/2019 e 
Comparação com os Leilões de Expansão anteriores  
 



Taxas de Sucesso nos Leilões de Transmissão - Tabela  

Taxa Média de Sucesso 

1999 a 2018 

Taxa Média de Sucesso 

2010 a 2018 

Taxa Média de Sucesso 

2013 a 2018 

Taxa Média de Sucesso 

2017 a 2018 

86,76% 79,15% 72,03% 

Nº Leilão 
Data de 

Realização 

Qtde de Lotes Taxa de 

Sucesso (%) Total Vazios 

07/1999 03/12/1999 1 0 100% 

11/1999 15/03/2000 1 0 100% 

02/2000 31/08/2000 3 0 100% 

03/2000 04/04/2000 1 0 100% 

04/2000 14/02/2001 3 0 100% 

01/2001 12/06/2001 3 1 66,7% 

03/2001 28/09/2001 4 1 75,0% 

02/2002 15/08/2002 8 0 100% 

01/2003 23/09/2003 7 0 100% 

01/2004 30/09/2004 11 0 100% 

02/2004 18/11/2004 2 0 100% 

01/2005 17/11/2005 7 0 100% 

03/2006 15/12/2006 6 0 100% 

05/2006 24/11/2006 7 0 100% 

04/2007 07/11/2007 7 0 100% 

04/2008 27/06/2008 12 0 100% 

Nº Leilão 
Data de 

Realização 

Qtde de Lotes Taxa de 

Sucesso (%) Total Vazios 

06/2008 03/10/2008 7 1 85,7% 

07/2008 26/11/2008 7 0 100% 

08/2008 24/11/2008 3 0 100% 

01/2009 08/05/2009 12 0 100% 

05/2009 27/11/2009 8 0 100% 

01/2010 11/06/2010 9 0 100% 

06/2010 03/09/2010 3 0 100% 

08/2010 09/12/2010 9 2 77,8% 

01/2011 10/06/2011 3 0 100% 

04/2011 02/09/2011 12 0 100% 

06/2011 16/12/2011 9 1 88,9% 

02/2012 09/03/2012 5 0 100% 

03/2012 20/04/2012 4 1 75,0% 

05/2012 06/06/2012 6 1 83,3% 

07/2012 19/12/2012 8 1 87,5% 

01/2013 10/05/2013 10 4 60,0% 

Nº Leilão 
Data de 

Realização 

Qtde de Lotes Taxa de 

Sucesso (%) Total Vazios 

02/2013 12/07/2013 7 2 71,4% 

07/2013 14/11/2013 11 2 81,8% 

11/2013 07/02/2014 1 0 100% 

13/2013 13/12/2013 4 1 75,0% 

01/2014 09/05/2014 13 5 61,5% 

04/2014  18/11/2014 13 9 30,8% 

07/2014 09/01/2015 4 2 50,0% 

07/2015 17/07/2015 1 0 100% 

01/2015 26/08/2015 12 8 33,3% 

05/2015 18/11/2015 13 9 30,8% 

13/2015 1ª Et 13/04/2016 26 12 53,8% 

13/2015 2ª Et 28/10/2016 24 3 87,5% 

05/2016 24/04/2017 35 4 88,6% 

02/2017 15/12/2017 11 0 100% 

02/2018 28/06/2008 20 0 100% 

04/2018 20/12/2008 20 0 100% 

100% 
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Histórico de Contratações de Transmissão 
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Leilão de Transmissão 04/2018 - Edital e Anexos  

EDITAL CONTRATO ANEXOS TÉCNICOS 



Leilão de Transmissão 04/2018 – Folders 



Leilão de Geração A-6/2018 - Edital e CCEAR  

EDITAL CCEAR 



Leilão de Geração  03/2018 ‒ Folders 

LOCALIZAÇÃO DAS CENTRAIS GERADORAS 

CADASTRADAS NO LEILÃO A-6 DE 2018 



Leilão de Concessões de Geração  01/2017 ‒ Folders 



Leilão de Transmissão 05/2016 – Cumprimento do Cronograma  

Evento Data 

Envio do ato justificatório ao TCU 16/12/2016 

 

Período de audiência pública 

20/12/2016 

a  

23/01/2017 

 

Publicação do edital 09/03/2017 

Sessão pública do Leilão na B3 24/04/2017  

Assinatura dos contratos de 

concessão 
11/08/2017 

Cronograma Sessão Pública em 24/04/2017 Assinatura dos Contratos em 11/08/2017 



Leilão de Geração 01/2017 – Cumprimento do Cronograma  

Evento Data 

Envio do ato justificatório ao TCU 06/06/2017 

 

Período de audiência pública 

19/05/2017 

a  

18/06/2017 

 

Publicação do edital 09/08/2017 

Sessão pública do Leilão na B3 27/09/2017  

Assinatura dos contratos de 

concessão 
10/11/2017 

Sessão Pública em 27/09/2017 Assinatura dos Contratos em 10/11/2017 Cronograma 



Leilão de Transmissão 02/2017 – Cumprimento do Cronograma  

Evento Data 

Envio do ato justificatório ao TCU 25/08/2017 

 

Período de audiência pública 

31/08/2017 

a  

29/09/2017 

 

Publicação do edital 27/10/2017 

Sessão pública do Leilão na B3 15/12/2017 

Assinatura dos contratos de 

concessão 
09/03/2018 

Sessão Pública em 15/12/2017 Assinatura dos Contratos em 08/03/2018 Cronograma 



Leilão de Transmissão 02/2018 – Cumprimento do Cronograma  

Evento Data 

Envio do ato justificatório ao TCU 09/03/2018 

 

Período de audiência pública 

15/03/2018 

a  

13/04/2018 

 

Publicação do edital 17/05/2018 

Sessão pública do Leilão na B3 28/06/2018 

Assinatura dos contratos de 

concessão 
21/09/2018 

Sessão Pública em 28/06/2018 Cronograma Assinatura dos Contratos em 21/09/2018 



Leilão de Transmissão 04/2018 – Cumprimento do Cronograma  

Evento Data 

Envio do ato justificatório ao TCU 31/08/2018 

 

Período de audiência pública 

06/09/2018 

a  

08/10/2018 

 

Publicação do edital 14/11/2018 

Sessão pública do Leilão na B3 20/12/2018 

Assinatura dos contratos de 

concessão 
22/03/2019 

Sessão Pública em 20/12/2018 Cronograma Assinatura dos Contratos em 25/03/2019 

Avançar 



Leilão de Geração 03/2019 (A-4/2019) – Cumprimento do Cronograma  

Evento Data 

 

Período de audiência pública 

10/04/2019 

a  

10/05/2019 

 

Publicação do edital 29/05/2019 

Sessão do Leilão na CCEE 28/06/2019  

Emissão das Outorgas 
30/12/2019 

Sessão do Leilão em 28/06/2019 Cronograma 



Relatórios e Painéis Interativos  



ENDEREÇO: SGAN 603 Módulos I e J - Brasília/DF 

CEP: 70830-110 

TELEFONE GERAL: 061 2192 8020 

OUVIDORIA SETORIAL:167 


