


Campo 
Grande 

Natal 

Fortaleza 

João Pessoa 

Recife 

Maceió 
Aracajú 

Vitória 

Rio de 
Janeiro 

Florianópolis 

São Paulo 

Porto Alegre 

Brasília 

BRASIL 

Curitiba 

Campo 
Grande 

Belo 
Horizonte 

Goiânia 

Palmas 

Teresina 

Salvador 
Cuiabá 

Belém Manaus 

Macapá 

São Luis 



BACIAS BENEFICIADAS PELO EIXO LESTE 

Gravatá 

Barragem de Sobradinho 

Barragem de Itaparica 

Barragem de Xingó 

Barragem de Paulo Afonso 

FORTALEZA 

Castanhão 

Orós 

Santa Cruz 

P. Ferros 

A. Ribeiro 

Coremas’ 

Boqueirão 

P. Cruz 

Chapéu 

Atalho 

Ávidos 

Adutora do Oeste 

Adutora do Pajeú 

Médio Oeste 

BAHIA 

EIXO NORTE 

EIXO LESTE 

Eixos Principais do PISF 

CEARÁ RIO 

PERNAMBUCO 

PARAÍBA 

ALAGOAS 
BAHIA 

GRANDE 
DO NORTE 

419 Km 
Adutora do Agreste 

71 Km 

112 Km 

103 Km 

160 Km 

113 Km 

Cinturão das Águas 

Eixos Associados ao PISF 

Ramal do Entremontes 

Ramal do 
Apodi  

Vertente Litorânea 

Eixo Sul 

255 Km 
Eixão das Águas 

MAPA GERAL DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA 



Gravatá 

Castanhão 

Orós 

Santa Cruz 

Pau dos Ferros 

Armando Ribeiro 

Curemas 

Boqueirão 

Poço Cruz 

Entremontes 

Ávidos 

Chapéu 

Atalho 

Quixabinha 

EIXO NORTE 

Prazeres 

Barra do Juá 

Poções 

São Gonçalo 

Lima 
Campos 

Ipojuca 

Banabuiú 

Acauã 

Angicos 

FORTALEZA 

Lagoa do Arroz 

Açudes Existentes 
que irão compor os 
Eixos Norte e Leste 

EIXO LESTE 



Projeto São Francisco 
Gerenciamento Geral do Projeto – Percentual de Participação 

TOTAL EMPREENDIMENTO 

 

 

 

5,72% 

 70,20% 

 11,35% 

11,81% 

Supervisão e 
Gerenciamento 

 Obras Civis 

Eletromecânica 

Meio Ambiente 

100,00% 

Percentual 

Projeto Executivo 

 

0,92% 

R$ 8.200.057.856,68  

R$ 469.009.415,82 

R$ 5.756.167.143,68 

R$  930.802.664,78 

R$ 968.603.360,28 
R$ 75.766.221,54  



Pernambuco 

Projeto de Integração do Rio São Francisco - METAS 
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Projeto São Francisco 
Gerenciamento do Projeto – Avanço Físico 

Atualizado em 0
Fonte: Relatório Ge



Projeto São Francisco 
Gerenciamento do Projeto – Avanço Físico por Meta 

Atualizado em 0
Fonte: Relatório Ge



MÃO-DE-OBRA EIXOS NORTE E LESTE 



Canal de Aproximação 



Canal de Aproximação 
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Canal de Aproximação 



Estações de Bombeamento – EBV-1 



Estações de Bombeamento – EBV-1 
Montagem Mecânica 



Reservatórios 



Canal de Aproximação 



Estações de Bombeamento – EBI-1 



Estações de Bombeamento – EBI-1 



Estações de Bombeamento – EBI-1 



Canal – Manta e Concretagem 
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Canal – Manta e Concretagem 



Canal – Manta e Concretagem 
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Projeto São Francisco 

Atualizado em 0
Fonte: Relatório Ge

OBRIGADO! 

Francisco Mill 
Analista de Infraestrutura 
DPE/SIH/MI 
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