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Levantamento CNM
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Periodo: fevereiro de 2023

Fonte dos dados: SIMEC (Sistema Integrado de
Monitoramento Execucao e Controle do MEC).

Periodo das obras: 2007 a 2022

Quantidade de obras (geral) municipais: 19 mil
(83%) em 4.852 (87%) Municipios.




Panorama das obras paradas e concluidas: 2007
a 2022
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v/ 3.119 obras educacionais paradas de 2007 a 2022

v/ MP 1.174, de 12/52023: retomada das obras paradas (investimento de quase R$ 4 bilhdes
a Estados e Municipios, de 2023 a 2026), mas sem previsao de inicio dos repasses

v/ Somente para os Municipios, o governo precisa investir:

Qtd de obras e Repassado Valor Corrigido
Falta repassar
(INCC)

Situacdo da Obra .. Pactuado FNDE
Municipios FNDE

Paradas (Inacabadas e | 3.119 (14%) em
Paralisadas) 1.512 Mun
12.903 em 4.245

Concluidas g RS 10,4 bhilhoes | RS 7,3 bilhdes |RS 3,1 bilhoes| RS 7,4 bilhoes
un

RS 3,1bilhdes | RS1,3bilhdo | R$1,8bilhdo | RS 3,4 bilhdes

Total RS 13,5 bhilhoes | RS 8,6 bilhdes |RS 4,9 bilhdes |RS 10,7 bilhdes

Das 3.119 obras paradas, 1.194 (38%) séo de Educacao Infantil, localizadas em 887
Municipios



Distribuicao das obras paradas por ano
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Fonte: FNDE/SIMEC. Elaboracdo CNM



Obras Paradas na educacao: preocupacoes
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Valores néo previstos na MP/nédo ha cronograma de repasse dos valores
v Regulamentados os critérios de repactuacéo e selecio das obras

= Municipios que manifestaram interesses na repactuacao até 2021 nao foram contemplados
= Inconsisténcias nos dados dos Simec podem prejudicar os criterios de selecao

= QObras paradas que foram concluidas com recursos proprios podem ter o saldo remanescente
repassado, mas sem correcao

v/ Além de recursos financeiros, é essencial a assisténcia técnica da Uni&o para (re)estruturacio
dos projetos

= Prazo de 60 dias para gestores e de 90 dias para o FNDE
= FNDE possuia um passivo muito grande de visitas técnicas e de equipes de engenharia
v N&o apresenta solucdo para as obras em execucéo (11%) e para concluidas (57%)

Permanece a inseguranca quanto aos valores a serem destinados para obras paradas e quanto
a capacidade de apoio téecnico do FNDE aos Municipios



Demanda por creche e decisao do STF
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v Vagas geradas x decisdo do STF

* Apesar de as creches nao serem obrigatorias, o STF julgou pela obrigatoriedade do
poder publico de garantir vagas em creches e pré-escolas para criancas de 0 a 5 anos

* A decisao tem repercussao geral e efeito vinculante no Judiciario para garantia das
vagas a todas as criancas na faixa etaria de 0 a 5 anos

* No Brasil, 3,9 milhdes (33%) das criancas de 0 a 3 anos estao em creches, e cerca
de 7,9 milhOes estao fora das escolas nessa etapa de ensino e 2,5 milhoes em fila
de espera (Pnad/IBGE 2022)

Impacto para matricular todas as criancas fora da escola: R$ 111 bilhdes/ano
Impacto para matricular criancas na fila de espera: 36 bilndes/ano



Demanda por creche e decisao do STF

CONFEDERAGAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

v Municipio com acéo civil publica do MPE com deciséao judicial de zerar a
fila de espera por vaga em creche e pré-escola, de 3.200 criancas

Para atender todas as criancas em lista de espera, seriam necessarias
cerca de 32 novas escolas

Deciséo de multa diaria ao prefeito pelo descumprimento da sentenca

Recomendacao do TJ/PR aos juizes do Estado de cumprimento imediato
da decisao do STF

Importante a definicdo de mecanismos de financiamento que assegurem
recursos para custeio da manutencao dos novos empreendimentos
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