Minuta

PARECER N° , DE 2013

Da COMISSAO DE EDUCACAO, CULTURA E
ESPORTE, sobre o Oficio “S”, n° 42 de 2013,
que encaminha Relatério de Atividades da
Autoridade Publica Olimpica, referente ao 1°
semestre de 2013.

RELATOR: Senador OSVALDO SOBRINHO

I - RELATORIO

Por determinacao do art. 6° da Lei n°® 12.396, de 21 de marco
de 2011, a Autoridade Publica Olimpica (APO) tem a obrigacdo de enviar
ao Congresso Nacional, a cada semestre, um relatorio de suas atividades e
calendario das acdes a cumprir. Por sua vez, ao Congresso Nacional
compete acompanhar os prazos estabelecidos pelo Comité Olimpico
Internacional e pelo Comité Paraolimpico Internacional.

1. Eventos

De acordo com o relatério apresentado, a APO participou de
doze Eventos Oficiais do Comité Olimpico Internacional (COI) e do
Comité Paraolimpico Internacional (IPC), no primeiro trimestre de 2013.

No ambito do Comité de Coordenacao do Comité Olimpico
Internacional (COCOM), a primeira atividade ocorreu de 18 a 20 de
fevereiro de 2013 e teve como objetivo o acompanhamento de todos os
temas pelo Comité de Coordenacdo do COI. Nesse evento, a pauta constou
de discussoes sobre o acompanhamento da evolugdo dos projetos
executados pelos parceiros governamentais € pelo comité organizador dos
jogos. Procurou-se identificar o campo de atuacao, cronogramas e execugao
dos principais projetos que geram impactos na entrega das infraestruturas,
sistemas e operacdes dos Jogos Olimpicos e Paraolimpicos de 2016. Nessa



ocasido, foram feitas visitas ao Maracand, Maracanazinho, a sede do
Comité Rio 2016 e a regido do Porto Maravilha.

No ambito da Revisdo de Projetos, foi realizado encontro para
revisdo do projeto pelos especialistas do COI, pelo Secretario-Geral e pelo
Presidente da Comissao Coordenadora do COI (COCOM) nos dias 29 e 30
de abril. Nesse evento, tratou-se do monitoramento da governanca e
recrutamento para o ano de 2013 do comité organizador dos Jogos
Olimpicos e Paraolimpicos de 2016. O propdsito foi o de verificar as
condi¢des de recrutamento de pessoal, incluindo os vistos e permissoes de
trabalho para os estrangeiros. Foram objeto de apreciacdo, também, a
infraestrutura esportiva; as ferramentas de comunicagdo; o calendario de
treinamentos € competicoes; os pontos criticos das operagdes de transporte;
a qualidade da agua para os eventos nesse meio; sustentabilidade das
atividades na cidade; fornecimento da energia; publicidade dos eventos,
entre outros de igual relevancia.

Na esfera da revisio dos projetos de construcdo de
infraestrutura (VICR-COI), foram feitas sessdes de acompanhamento dos
projetos de instalagdes esportivas e nao esportivas de 21 a 24 de janeiro de
2013, e também de 24 a 27 de abril de 2013. Em janeiro, a atengdo esteve
voltada para o acompanhamento da evolugdo dos projetos executados pelos
parceiros governamentais ¢ comité organizador dos jogos. Atentou-se,
também, para a governanga, com énfase no recrutamento de pessoal, no
ano de 2013, pelo Comité Rio 2016. Foi monitorado o progresso de
instalacoes em execug¢do, incluindo o Maracana e arredores, o Parque
Olimpico da Barra, a Vila Olimpica, Deodoro, Lagoa, Flamengo, Marina
da Gloria, Jodo Havelange, e acomodacdes na regido da Barra e Vila do
Porto. Em abril, foram revistos os projetos mais importantes em
desenvolvimento, com base na reunido anterior, de janeiro. Analisou-se o
progresso do desenvolvimento das equipes de projetos. Os principais
topicos tratados foram: desenvolvimento organizacional, reconciliacdo de
escopo dos projetos, processo de design dos overlays, licenciamento de
projetos e aprovagoes, entre outros.

Na revisao executiva de projetos por especialistas, para todos
os temas, foi realizado um evento nos dias 25 e 26 de abril de 2013 (PR-
CPI); e também nos dias 29 e 30 de abril de 2013 (PR-COI). Na pauta do
evento, foram tratados os compromissos e iniciativas na area do esporte e
educacdo; e vistos, também, os projetos de acessibilidade e legados nos trés
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niveis de governo. O proposito foi verificar se serdo asseguradas as
condicdes de acessibilidade para trabalhadores, atletas, seus familiares e
imprensa. A andlise do tema cobre o provimento de acomodacgdes,
transportes, circuitos de passagem da tocha olimpica e outras exigéncias.

No que diz respeito a transferéncia de conhecimento na area de
legado dos jogos, foi realizado evento em 23 de abril de 2013 (OGKM-
COl); e para transferéncia de conhecimento na area de transportes, no dia
23 de abril de 2013 (OFKM-COI). O proposito do primeiro encontro foi o
de sensibilizar o Comité Olimpico e os principais envolvidos com a
organizacdo dos Jogos Rio 2016 sobre a importancia do legado a ser
deixado. Discutiu-se sobre as areas e setores beneficiados; os impactos
diretos e indiretos; os programas e atividades necessarios para atingir o
objetivo; o monitoramento e a avaliagdo dos resultados; o estabelecimento
de parcerias e cooperagdes. O parametro do legado tem como fonte as
historias de sucesso dos Jogos de Vancouver. Para transportes, tema tratado
no segundo evento, o objetivo foi o de identificar os requisitos para o
desenvolvimento dos projetos de transporte e¢ a operacionalizagdo dos
servigos durante a realizagao dos jogos.

No ambito da revisdo dos projetos de transportes, foram
realizados eventos do dia 25 de fevereiro a 1° de margo (TICR-COI) e novo
evento da area, especificamente para a drea funcional de chegadas e
partidas, dia 26 de abril de 2013 (TICR-COI). A avaliacdo, realizada
quarenta € um meses antes dos jogos, monitora o progresso de quarenta
projetos de transportes. A preocupacao basica € com o desenvolvimento da
rede de transportes e sua integracdo, mas se estende para o gerenciamento
do trafego dos arredores das instalagdes e também busca detectar os riscos
apresentados pelos projetos. Prevé-se o desenvolvimento de 210 km de
novas vias de transportes publicos para a regido metropolitana do Rio de
Janeiro.

Na area de energia, foi realizada sessao de trabalho de 29 a 31
de janeiro de 2013. Na pauta, a busca de garantia para os niveis exigidos de
resiliéncia, disponibilidade e seguranca do fornecimento da energia
necessaria. Na ocasido, a APO realizou apresentacdo sobre a governanca do
setor de energia no Brasil, em especial para o periodo dos jogos. O
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apresentou o Sistema
Interligado Nacional, em especial no que se refere ao suprimento para a
area do Rio de Janeiro, com destaque para as instalagcdes olimpicas.
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Com o objetivo de sistematizar o legado, foi realizada revisao
do planejamento dos jogos, em 12 de junho de 2013 (LEG Review-COl).
Nessa reunido, foram apreciados os progressos dos planos e projetos em
relagdo as prioridades contidas no Dossié de Candidatura do Rio de
Janeiro.

2. Grupos de trabalho

A APO e seus parceiros institucionais criaram € mantiveram
dezenove grupos de trabalho, no primeiro semestre de 2013. Os nomes dos
grupos estdo diretamente relacionados a tarefa estratégica da qual estdo
encarregados. Sao eles: Acessibilidade; Acomodagdes; Aeroportos;
Cidades do Futebol; Complexo do Maracand; Comunicagdo;
Concessionarias; Conexdo Barra—Copacabana; Cultura; Deodoro;
Garantias; Integracdao Multimodais; Jodo Havelange; Lagoa; Legado
Estratégico; Porto; Satide; Seguranga; e Sustentabilidade.

3. Atividades institucionais

O relatorio semestral da APO também destaca as atividades
institucionais, com informe sobre o Conselho Publico Olimpico; Conselho
de Governancga; Conselho Fiscal; atividades da Presidéncia; ¢ também
atividades de seus oOrgdos especificos, a saber: Diretoria Executiva;
Diretoria de Infraestrutura Esportiva, de Apoio ao Evento e Meio
Ambiente; Diretoria de Infraestrutura e Servigos de Seguranca e Prevencao;
Diretoria de Operagdes e Servicos; e Diretoria de Infraestrutura de
Mobilidade, Transito e Trafego. Cada uma dessas instancias realizou
reunides, manteve contato com parceiros, editou materiais instrucionais e
normativos € tomou outras providéncias para que os Jogos Rio 2016
ocorram a contento.

4. Divulgacao Institucional

A fim de dar publicidade aos eventos vinculados a sua atuagao,
a APO criou um portal na internet e também utiliza as redes sociais como
meio de interlocu¢do com a sociedade. Grande destaque foi dado a Lei de
Acesso a Informacao, para que o cidaddo tenha acesso a tudo o que se
passa no planejamento dos Jogos Olimpicos Rio 2016. Ainda para a
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divulgacdo, foram concedidas dezenas de entrevistas a informativos
impressos e midia eletronica.

II - ANALISE

Compete a Comissdao de Educagdo, Cultura e Esporte, nos
termos do art. 102, apreciar as matérias que digam respeito ao desporto,
tema a que esta afeito o Oficio “S”, n® 42 de 2013, que encaminha
Relatorio de Atividades da Autoridade Publica Olimpica, referente ao 1°
semestre de 2013.

O relatério apresentado cumpre a obrigacdo contida no art. 6°
da Lei n° 12.396, de 21 de mar¢o de 2011. Do informe prestado, chegamos
a conclusdao de estdo em dia as atividades preparatérias para os Jogos
Olimpicos e Paraolimpicos de 2016.

I -VOTO

Diante do exposto, damos conhecimento do Oficio “S”, n® 42
de 2013, que encaminha Relatorio de Atividades da Autoridade Publica
Olimpica, referente ao 1° semestre de 2013, e recomendamos o seu
arquivamento.

Sala da Comissao, em: 12 de novembro de 2013

Senador Cristovam Buarque, Presidente Eventual

Senador Osvaldo Sobrinho, Relator
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