SENADO FEDERAL
MENSAGEM (SF) N° 22, DE 2025

(n°®590/2025, na origem)

Submete a apreciacdo do Senado Federal, nos termos do art. 52, incisos V, VIl e VIII, da
Constituicdo Federal, autorizacdo para contratacao de operacdo de crédito externo, com
a garantia da Republica Federativa do Brasil, no valor de US$ 150,000,000.00 (centro e
cinquenta milhdes de dolares dos Estados Unidos da América), de principal, entre o
Governo do Estado da Bahia e o Banco Internacional para Reconstrucdo e
Desenvolvimento - BIRD, cujos recursos destinam-se para o financiamento parcial do
Programa de Manutencao Proativa e Resiliéncia das Rodovias do Estado da Bahia - PRO-
RODOVIAS.
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MENSAGEM N° 590

Senhores Membros do Senado Federal,

Nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII, da Constituicdo, proponho a
Vossas Exceléncias seja autorizada a contratacéo de operacao de crédito externo, com
a garantia da Republica Federativa do Brasil, no valor de US$ 150,000,000.00 (centro e
cinquenta milhdes de ddélares dos Estados Unidos da América), de principal, entre o
Governo do Estado da Bahia e o Banco Internacional para Reconstrucdo e
Desenvolvimento - BIRD, cujos recursos destinam-se para o financiamento parcial do
Programa de Manutencdo Proativa e Resiliéncia das Rodovias do Estado da Bahia -
PRO-RODOVIAS, de conformidade com a inclusa Exposi¢cao de Motivos do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda.

Brasilia, 21 de maio de 2025.
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EM n® 00030/2025 MF

Brasilia, 15 de Maio de 2025

Senhor Presidente da Republica,

O Excelentissimo Senhor Governador do Estado da Bahia requereu a este Ministério a
garantia da Republica Federativa do Brasil para contratacdo de operacdo de crédito externo a ser
celebrada com o Banco Internacional para Reconstru¢do e Desenvolvimento (BIRD), no valor de
US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhdes de reais), de principal, para o financiamento do
Programa de Manutencdo Proativa e Resiliéncia das Rodovias do Estado da Bahia - PRO-
RODOVIAS.

A Constituicao Federal de 1988 estabeleceu meios de controle, pelo Senado Federal, das
operacdes financeiras externas de interesse da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios, consoante o artigo 52, incisos V, VII e VIII, tendo a Camara Alta disciplinado a matéria
mediante a Resolucdo n° 48, de 21 de dezembro de 2007, e alteragdes, ¢ a Resolugdo n® 43, de 2001,
e alteragoes, todas do Senado Federal.

O Programa foi identificado como passivel de obten¢do de financiamento externo pela
Comissao de Financiamentos Externos - COFIEX, de que trata o Decreto n® 9.075, de 6 de junho de
2017.

A Secretaria do Tesouro Nacional prestou as devidas informagdes sobre as financas
externas da Unido, bem como analisou as informag¢des referentes ao Mutuario, manifestando-se
favoravelmente ao oferecimento da garantia da Republica Federativa do Brasil a referida operagdo de
crédito, haja vista que o mutuario cumpre os requisitos legais para ambos. Adicionalmente, informou
que o Mutudrio recebeu classificacdo “A+” quanto a capacidade de pagamento.

A seu turno, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se pela legalidade
das minutas contratuais e pela regularidade na apresentacdo de comprovacdes requeridas pela
legislacdo, visando ao encaminhamento do processo ao Senado Federal para fim de autorizagao da
operacgdo de crédito em tela, bem como a concessdo de garantia por parte da Unido, ressalvando que,
previamente a assinatura dos instrumentos contratuais, deve ser verificado o disposto na Portaria
Normativa MF n° 500, de 2 de junho de 2023 (adimpléncia do ente), o cumprimento substancial das
condi¢des especiais de efetividade do contrato de empréstimo, bem como seja formalizado o contrato
de contragarantia.

Em razdo do acima exposto, dirijjo-me a Vossa Exceléncia para solicitar o envio de
Mensagem ao Senado Federal a fim de submeter a apreciacao daquela Casa o pedido de contratagao
e de concessdo da garantia da Unido ao Ente em tela referente a operacdo financeira descrita nesta
Exposicao de Motivos, observadas as ressalvas acima.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Fernando Haddad
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23/05/2025, 06:54 SEI/PR - 6715028 - OFICIO

17944.002682/2024-13

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Casa Civil

OFICIO N2 704/2025/CC/PR

Brasilia, na data da assinatura digital.

A Sua Exceléncia a Senhora

Senadora Daniella Ribeiro
Primeira-Secretaria

Senado Federal Bloco 2 — 22 Pavimento
70165-900 Brasilia/DF

Assunto: Crédito externo.

Senhora Primeira-Secretaria,

Encaminho Mensagem do Senhor Presidente da Republica relativa a proposta
para que seja autorizada a contratacdo de operacdo de crédito externo, com a garantia da
Republica Federativa do Brasil, no valor de USS 150,000,000.00 (centro e cinquenta milhdes de
ddlares dos Estados Unidos da América), de principal, entre o Governo do Estado da Bahia e o
Banco Internacional para Reconstrucdao e Desenvolvimento - BIRD, cujos recursos destinam-se
para o financiamento parcial do Programa de Manutencdo Proativa e Resiliéncia das Rodovias
do Estado da Bahia - PRO-RODOVIAS.

Atenciosamente,

RUI COSTA
Ministro de Estado

Documento assinado eletronicamente por Rui Costa dos Santos, Ministro de Estado da Casa Civil da
.| Presidéncia da Republica, em 22/05/2025, as 20:48, conforme horario oficial de Brasilia, com
“/ fundamento no § 32 do art. 42, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o codigo verificador 6715028 e o codigo
CRC 549AE04E no site:

s https:/protocolo.presidencia. gov.br/controlador_externo.php?
% /2 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

https://protocolo.presiaencia.gov.or/controlaaor.pnp !acao=oocumento_|mpr|m|r_weo&acao_orlgem=an/g>éli!§s%ﬂ§aMéfﬂ%%f%gr%éwMcggvgl?’? ] 112
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Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n? 17944.002682/2024-13 SEI n2 6715028

Palacio do Planalto - 42 andar - Sala: 426 - Telefone: 61-3411-1121
CEP 70150-900 - Brasilia/DF - https://www.gov.br/planalto/pt-br
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DOCUMENTOS PARA O SENADO

Estado da Bahia/BA
X
BIRD

“Programa de Manutenc¢do Proativa e Resiliéncia das Rodovias do
Estado da Bahia - PRO-RODOVIAS”

PROCESSO SEI/ME N° 17944.002682/2024-13
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MINISTERIO DA FAZENDA

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Procuradoria-Geral Adjunta Fiscal, Financeira e Societdria
Coordenacado-Geral de Operacdes Financeiras

PARECER SEI N2 1038/2025/MF

Parecer Publico. Auséncia de informacdo classificada
como de acesso restrito pelos artigos 23 e 31 da Lei n°
12.527, de 18 de novembro de 2011 — LAI.

Operacao de crédito externo a ser contratada entre o
Estado da Bahia e o Banco Internacional para
Reconstrucdo e Desenvolvimento (BIRD), no valor de
USS 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhdes de
reais), de principal, para o financiamento do
Programa de Manutencdo Proativa e Resiliéncia das
Rodovias do Estado da Bahia - PRO-RODOVIAS.

Operacdo sujeita a autorizacdo do Senado Federal.
Constituicao Federal, art. 52, incisos V e VII; Decreto-
lei n2 1.312, de 1974; Decreto-lei n? 147, de 1967; Lei
Complementar n? 101, de 4 de maio de 2000;
Resolucdes do Senado Federal n9s 48, de 2007, e 43,
de 2001, ambas com alteracdes.

Processo SEI n2 17944.002682/2024-13

1. Sob andlise desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN proposta de contratacdo de
operacdo de crédito externo, com garantia da Republica Federativa do Brasil, para exame e parecer das
minutas contratuais que antecede a analise autorizativa do Senado Federal de que trata o art. 52, inciso V,
da Constituicdo da Republica, com as seguintes caracteristicas:

MUTUARIO: Estado da Bahia;

MUTUANTE: Banco Internacional para Reconstrugdo e Desenvolvimento (BIRD);
GARANTIDOR: Republica Federativa do Brasil;

NATUREZA DA OPERACAO: empréstimo externo;

VALOR: até USS 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhdes de ddlares dos EUA), de principal;

FINALIDADE: financiamento parcial do Programa de Manutengao Proativa e Resiliéncia das
Rodovias do Estado da Bahia - PRO-RODOVIAS.

2. Preliminarmente, cumpre-nos informar que a presente manifestacdo restringe-se as questdes

oun

estritamente juridicas, nos termos do art. 11, incisos V e VI, alinea “a”, combinado com o art. 13 da Lei
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Complementar n2 73, de 1993, e do Enunciado de Boa Pratica Consultiva CGU/AGU n2 07, de modo que nao
alcanga aspectos de natureza técnica e os ligados a conveniéncia e oportunidade dos gestores, partindo-se
da premissa, em relacdo aos aspectos de natureza técnica, de que foram analisados adequadamente pelo(s)
agente(s) publico(s) competente(s).

3. Do ponto de vista juridico, importa observar que as formalidades prévias a contratacdo sdo
aquelas prescritas na Constituicdo Federal; no Decreto-Lei n? 1.312, de 15 de fevereiro de 1974; na Lei
Complementar n? 101, de 4 de maio de 2000; na versao atualizada das Resolu¢des do Senado Federal n2 43,
consolidada e republicada em 10 de abril de 2002, e n2 48, de 21 de dezembro de 2007; na Portaria n2 497,
de 27 de agosto de 1990, alterada pela Portaria n2 650, de 12 de outubro de 1992, ambas do entdo Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento (MEFP), como se acham em vigor; na Portaria Normativa MF n2 500
de 2 de junho de 2023; e nos demais dispositivos legais e regulamentares pertinentes.

Andlise da STN

4, A Secretaria do Tesouro Nacional — STN/MF emitiu o Parecer SEl no. 4797/2024/MF, aprovado
em 27/12/2024 (SEl no. 47314236), complementado pelo Parecer SEI n2 978/2025/MF, aprovado em
26/03/2025 (SEI n? 49518200). Nos referidos Pareceres constam (a) a verificacdo dos limites e condi¢cdes
para contratacdo da operacdo de crédito; (b) a andlise dos requisitos legais e normativos referentes a
concessao da garantia da Unido; e (c) as informacodes relativas aos riscos para o Tesouro Nacional.

5. No tocante a verificagdo dos limites e condi¢Ges para contratacao da operacgdo de crédito e
para a concessdao de garantia pela Unido, em conformidade com o paragrafo 62 do art. 32 da Lei de
Responsabilidade Fiscal ("LRF") e Portaria Normativa MF n2 500, de 02/06/2023, estabeleceu a STN o prazo
de 270 dias, contados a partir de 27/12/2024, para validade da analise daquela Secretaria (limites e
condicOes para contratacdo da operacdo de crédito e para a concessao de garantia pela Unido).

6. Segundo informa a STN, o Chefe do Poder Executivo do Ente prestou informacgbes e
apresentou comprovacdes por meio documental e por meio de formulario eletrénico, mediante o Sistema
de Andlise de Divida Publica, Operacdes de Crédito e Garantias da Unido, Estados e Municipios —
SADIPEM (Portaria STN n2 9/2017), assinado pelo Chefe do Poder Executivo em 19/12/2024 (SEl n2
47207868), ressaltando-se a apresentacdo dos seguintes documentos: Lei n? 14.524, de 15/12/2022 que
autoriza a operacdo (SEI n2 44488229); (b) Parecer técnico-juridico (SEl n? 46463663); (c) Parecer do Orgdo
Técnico (SEI n2 47234877); (d) Certiddo do Tribunal de Contas competente (SEI n2 47234761); e (e)
Declaracao de cumprimento do art. 48 da LRF em 2023 (SEI n2 46463689).

7. O mencionado Parecer SEI n2 4797/MF concluiu no seguinte sentido:

"IV. Conclusdo

56. Tomando-se por base os dados da documentacgdo constante dos autos, e considerando a
verificacdo dos limites e condi¢cdes constantes da RSF n? 43/2001, o ente CUMPRE os
requisitos prévios a contratacdo da operacdo de crédito, conforme dispde o art. 32 da LRF.
57. Ressalte-se que deverd ser observado o disposto no inciso VI do artigo 21 da RSF n°
43/2001 e no § 4° do artigo 10 da RSF n° 48/2007.

58. Em relagdo a garantia da Unido, tomando-se por base os dados da documentagdo
constante dos autos, e considerando a verificacdo dos limites e condi¢des constantes da RSF
n° 48/2007, entende-se que o ente CUMPRE os requisitos legais e normativos apontados na
secdo lll.1, necessarios para a obtencdo da garantia da Unido.

59. Considerando o disposto na Portaria Normativa MF n°® 500, de 02/06/2023, o prazo de
validade da presente verificagdo de limites e condi¢Oes para contratacdo da operagdo de
crédito e para a concessdo de garantia pela Unido é de 270 dias, contados a partir de
27/12/2024, uma vez que o calculo dos limites a que se referem os incisos |, Il e Ill do art. 72
da RSF n2 43, de 2001 resultou em percentuais de comprometimento inferiores a 80%.
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60. Encaminhe-se o presente pleito para manifestacdo conclusiva do Secretdrio do Tesouro
Nacional, acerca da oportunidade e conveniéncia da concessdo da garantia da Unido,
relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional, nos termos do art. 6°, |, “a” da Portaria
MEFP n°® 497/1990

Aprovagdo do projeto pela COFIEX

8. Foi autorizada a preparacdo do Projeto pela Comissdo de Financiamentos Externos — COFIEX,
por meio da Resolu¢do COFIEX n° 54, de 25/10/2022 (SEI 44488307).

Existéncia de autorizacdo legislativa para a contrata¢do de operacdo de crédito externo e oferta de
contragarantia a garantia a ser prestada pela Unido

9. A Lei Estadual n° 14.524, de 15/12/2022 (SEI 44488229), autorizou o Poder Executivo a
contratar a presente operacao de crédito e a vincular, como contragarantias a garantia da Unido, as cotas de
reparticdo constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributarias
estabelecidas no art. 155, nos termos do § 42 do art. 167, todos da Constituicdao Federal, bem como outras
garantias em direito admitidas.

10. Conforme analise realizada pela Coordenacdo-Geral de Haveres Financeiros — COAFI/STN, e
informada a Coordenacgdo-Geral de Operacgées de Crédito de Estados e Municipios - COPEM/STN, mediante
o Oficio SEI n° 69625/2024/MF, (SEI 46463795, fls. 04-06), as contragarantias oferecidas pelo ente foram
consideradas suficientes para ressarcir a Unido, caso esta venha a honrar compromisso na condi¢do de
garantidora da operagao.

11. Em cumprimento ao art. 40, §1°, da LRF, o Ente deverd assinar contrato de contragarantia
com a Unido previamente a concessao da garantia.

Situagdo de adimpléncia do Ente e regularidade em relagdo ao pagamento de precatdrios

12. A situacdo de adimpléncia do Ente, bem como a regularidade em relacdo ao pagamento de
precatérios, deverdao estar comprovadas por ocasido da andlise juridica para fim de assinatura do contrato,
conforme determinam o art. 25, IV, g, c/c o art. 40, §22, ambos da LRF, o art. 10, §42, da Resolugdo n? 48, de
2001, bem como a Portaria Normativa n2 500, de 2 de junho de 2023.

Parecer Juridico da Procuradoria-Geral do Mutudrio

13. Para fim do disposto na Portaria MEFP n2 497, de 1990, alterada pela Portaria MEFP n2 650,
de 12 de outubro de 1992, a Procuradoria-Geral do Estado emitiu o Parecer No. GAB-PGE- 094/2024,
firmado pela Procuradora-Geral do Estado, em 23/09/2024 (SEI 49659824), onde concluiu pela legalidade e
viabilidade do contrato de empréstimo a ser celebrado com o Mutuante.

Cumprimento das condig¢des de efetividade do Contrato de Empréstimo

14. Com relacdo a este item, a STN afirmou que:

47. As condicdes de efetividade do contrato a serem observadas estdo discriminadas no
Artigo IX das Condi¢bes Gerais (SEI 44488611, fls. 31-32) e no Artigo IV do Contrato de
Empréstimo (SEI 44488490, fl. 9). O ente da Federagdo tera um prazo de 120 dias a partir da
assinatura do contrato para cumprir as condicGes de efetividade, conforme clausula 4.02 do
contrato de empréstimo (SEI 44488490, fl. 9).

48. Registre-se que o Governo Federal exige que as instituicdes credoras de operacdes de
crédito externo de entes subnacionais informem o cumprimento substancial das condicdes
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de efetividade por parte dos mutudrios como condicionante a assinatura dos contratos. Tal
exigéncia minimiza os riscos para o Tesouro Nacional, uma vez que possibilita ao tomador do
empréstimo iniciar a execuc¢do do projeto logo apds a formalizagdo do contrato de
empréstimo e, com isso, ndo incorrer em pagamento desnecessario de comissao de
compromisso.

15. Cumpre registrar, aqui, que as condi¢cdes de efetividade passiveis de cumprimento e,
portanto, exigiveis antes da assinatura do contrato de garantia em questdo, s3o apenas as
condicbes especiais, conforme estipuladas na Clausula 4.01 do Contrato de Empréstimo, cujo cumprimento
substancial sera informado pelo Banco, previamente a assinatura do contrato, conforme consignado na Ata
de Negociacdo (SEI 44488490)

16. Foi juntada ao processo a traducdo das minutas, conforme consta nos Doc SEI n2 49592259.

Sistema de Prestacdo de Informagées de Capital Estrangeiro de Crédito Externo - SCE-CREDITO (antigo
ROF/RDE)

17. A STN informou que a operacao de crédito sob andlise estd inscrita no Sistema de Prestacdo
de InformacBes de Capital Estrangeiro de Crédito Externo - SCE-CREDITO (antigo ROF/RDE) sob o cédigo
TB159375 (SEI n2 47297650).

18. O empréstimo sera concedido pelo Banco Internacional para Reconstrucdo e
Desenvolvimento (BIRD), organismo internacional do qual o Pais faz parte, e as clausulas estipuladas sao as
usualmente utilizadas por esse organismo, conforme consta das Minutas do Contrato de Empréstimo e
Garantia, bem como das Normas Gerais (SEl n 2 44488490 e n2 44488611).

19. Foi, no mais, observado o disposto no art. 82, da Resolugdo n2 48/2007, do Senado Federal,
gue veda disposicdo contratual de natureza politica, atentatdria a soberania nacional e a ordem publica,
contrdria a Constituicdo e as leis brasileiras, bem assim que implique compensagao automatica de débitos e
créditos.

20. O mutuario é o Estado da Bahia, pessoa juridica de direito publico interno, a quem incumbe
praticar os atos de natureza financeira previstos contratualmente. Compete-lhe, ainda, fazer constar,
oportunamente, em suas propostas orgamentarias, 0S recursos necessarios ao pagamento dos
compromissos assumidos.

21. A concessao da garantia da Unido para a operagdo de crédito em exame depende de
autorizacdo do Senado Federal, nos termos do disposto no art. 52, inciso V, da Constituicdo Federal, pelo
que se propde o encaminhamento do assunto a consideracao do Senhor Ministro de Estado da Fazenda para
gue, entendendo cabivel, encaminhe a matéria para exame do Senado Federal, sob a ressalva de que,
previamente a assinatura dos instrumentos contratuais, sejam tomadas as seguintes providéncias: (a) seja
verificado o cumprimento substancial das condigdes especiais de efetividade do contrato de empréstimo;
(b) seja verificado o cumprimento do disposto na Portaria Normativa MF n2 500, de 02/06/2023
(adimpléncia do Ente); e (c) seja formalizado o respectivo contrato de contragarantia entre o Mutudrio e a
Unido.

E o parecer.
A consideragdo superior.
Brasilia, na data da assinatura eletrbnica.

Documento assinado eletronicamente
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ANA RACHEL FREITAS DA SILVA

Procuradora da Fazenda Nacional

De acordo. A consideragdo superior.

Documento assinado eletronicamente
FABIOLA INEZ GUEDES DE CASTRO SALDANHA

Coordenadora-Geral de Operacdes Financeiras

De acordo. Encaminhe-se ao exame do Sr. Subprocurador-Geral da Fazenda Nacional.

Documento assinado eletronicamente
MARCO AURELIO ZORTEA MARQUES

Procurador-Geral Adjunto Fiscal, Financeiro e Societario, Substituto

Aprovo o Parecer. Retorne o processo ao Apoio/COF para encaminhamento ao Gabinete do

Senhor Ministro da Fazenda, por meio da Secretaria Executiva deste Ministério.
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—
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assinatura
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Documento assinado eletronicamente
FABRICIO DA SOLLER

Subbprocurador-Geral da Fazenda Nacional

Documento assinado eletronicamente por Fabiola Inez Guedes de Castro Saldanha, Coordenador(a)-
Geral, em 09/04/2025, as 16:25, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art.
49 do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ana Rachel Freitas da Silva, Procurador(a) da Fazenda
Nacional, em 10/04/2025, as 09:31, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do
art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Marco Aurélio Zortea Marques, Procurador(a)-Geral
Adjunto(a) Substituto(a), em 10/04/2025, as 15:57, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Soller, Subprocurador(a)-Geral, em
14/04/2025, as 14:07, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do
Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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o A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

A '::_' https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?

% acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 49629324 e
o codigo CRC A7D50A97.

Referéncia: Processo n? 17944.002682/2024-13 SEI n2 49629324

Avulso da MSF 22/2025 [12 de 239]



MINISTERIO DA FAZENDA

Secretaria do Tesouro Nacional

Subsecretaria de Rela¢des Financeiras Intergovernamentais
Coordenacdo-Geral de Operacoes de Crédito de Estados e Municipios

PARECER SEI N2 978/2025/MF

Parecer Publico. Auséncia de informacdo classificada
como de acesso restrito pelos artigos 23 e 31 da Lei n°
12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso a
Informacdo — LA

Operacdo de crédito externo, com garantia da Unido,
entre o Estado da Bahia e o Banco Internacional para
Reconstrucao e Desenvolvimento - BIRD, no valor de
USS$ 150.000.000,00

Recursos destinados ao Programa de Manutencdo
Proativa e Resiliéncia das Rodovias do Estado da Bahia
- PRO-RODOVIAS.

VERIFICACAO COMPLEMENTAR DE LIMITES E
CONDICOES PARA CONTRATACAO DE OPERACAO DE
CREDITO E PARA CONCESSAO DE GARANTIA DA
UNIAO.

Processo SEI n° 17944.002682/2024-13.

l. RELATORIO

1. Trata o presente documento de Parecer complementar ao Parecer SEI n° 4797/2024/MF, de 27/12/2024 (SEI
47314236), em que foi analisada a solicitacdo feita pelo estado da Bahia para a verificagdo do cumprimento dos
limites e condi¢Bes necessarios a contratacao de operacao de crédito externo, com garantia da Unido, junto ao Banco
Internacional para Reconstru¢cdo e Desenvolvimento - BIRD e de pedido de concessdo de garantia da Unido, nos
termos da Lei Complementar n° 101, de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), da Resolu¢do do Senado
Federal n° 43/2001 (RSF n° 43/2001) e da Resolu¢do do Senado Federal n° 48/2007 (RSF n° 48/2007), com as
seguintes caracteristicas:

a. Credor: Banco Internacional para Reconstrugdo e Desenvolvimento - BIRD.
b. Valor da operagdo: USS 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhdes de délares dos EUA).
c. Valor da contrapartida: USS 37.500.000,00 (trinta e sete milhdes e quinhentos mil délares dos EUA).

d. Destinagao dos recursos: Programa de Manutengdo Proativa e Resiliéncia das Rodovias do Estado da Bahia - PRO-
RODOVIAS.

e. Taxa de juros: SOFR acrescida de spread variavel divulgado periodicamente pelo BIRD.
f. Atualizagdo monetdria: Variagao cambial.
g. Prazo total: até 420 (quatrocentos e vinte) meses.

h. Prazo de caréncia: até 60 meses a partir da data estimada para a provacdao do Board do Banco, prevista para

10/09/2024. O pagamento das amortiza¢Ges inicia-se na primeira data de pagamento que ocorrer apds transcorrer o

prazo de caréncia. As datas de pagamento selecionadas pelo estado foram 15 de fevereiro e 15 de agosto. Dessa
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forma, para uma data de aprovacgdo pelo Board prevista para 10/09/2024, a data do pagamento da primeira
amortizagdo serd 15/08/2029, e a da ultima, 15/08/2059, conforme consta da minuta contratual negociada (SEl
44488490, fls. 37/38).

i. Prazo de amortizacdo: 360 (trezentos e sessenta) meses.

j- Periodicidade de pagamento dos juros e amortiza¢des: Semestral.
k. Sistema de amortizagdes: Sistema de Amortizacdo Constante.

l. Lei autorizadora: Lei n° 14.524, de 15/12/2022 (SEI 44488229).

m. Demais encargos e comissdes: Comissdo de compromisso (Commitment charge) de 0,25% a.a. sobre o saldo nao
desembolsado; Comissdo de abertura (Front-end fee) de 0,25% sobre o valor do financiamento; Juros de mora
(Default interest rate) de 0,5% acrescido a taxa de juros da operagdo, em caso de mora.

2. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio de Despacho de 03/01/2025 (SEI 47401648), restituiu
0 presente processo a esta Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para analise complementar dos limites e condicdes
relativos a mudanca de exercicio financeiro, nos termos do art. 2°, § 2°, da Portaria Normativa MF n° 500, de
02/06/2023.

3. Salienta-se que, considerando o disposto no art. 2° da Portaria Normativa MF n° 500/2023, o prazo de validade da
verificagdo de limites e condi¢Ges para contratacdo da operagdo de crédito e para a concessdo de garantia pela Unido
de que trata o Parecer SEI n° 4797/2024/MF, de 27/12/2024 (SEI 47314236) é de 270 dias, contados a partir de
27/12/2024. Desse modo, observa-se que o prazo de validade do referido Parecer encontra-se vigente na presente
data.

4. Considerando o disposto nos incisos do § 2°do art. 2° da Portaria MF n° 500/2023, constituem objeto de anilise do
presente Parecer complementar a observancia do atendimento aos seguintes requisitos:

a. inciso lll do art. 167 da Constituicao Federal;

b. existéncia de prévia e expressa autorizacdo para contratacdo por meio de lei especifica, no texto da lei
orcamentaria ou em créditos adicionais;

c. existéncia de dotacdo na lei orcamentdria para o ingresso de recursos provenientes da operagdo, o aporte de
contrapartida, assim como os encargos decorrentes da operacdo, de previsdao no plano plurianual ou, no caso de
empresas estatais, de inclusdo do projeto no orcamento de investimento;

d. limite referente ao montante das garantias concedidas pela Uniao;
e. cumprimento dos limites constitucionais minimos relativos aos gastos em educacdo e saude;
f. limite referente as parcerias publico-privadas contratadas; e

g. enquadramento no limite disposto no art. 167-A da Constituicdo.

Il. ANALISE COMPLEMENTAR DE QUE TRATA O ARTIGO 2°, § 2°, DA PORTARIA MF N° 500/2023:

5. O ente interessado, mediante o “Parecer Juridico e Declaracdo do Chefe do Poder Executivo” (SEl 49152039),
assinado pelo representante do drgdo juridico e pelo chefe do Poder Executivo, encaminhado pelo canal “Fale
Conosco” do SADIPEM (SEI 49151988), atestou o cumprimento dos requisitos acima elencados.

a. inciso lll do art. 167 da Constituigao Federal:

6. Em relagdo ao atendimento do disposto no inciso Ill do artigo 167 da Constituicao Federal, a chamada “Regra de
Ouro”, requisito constante do art. 2°, § 2°, inciso | da Portaria Normativa MF n° 500/2023, foi verificado seu
cumprimento nos exercicios de 2024 e 2025, conforme segue:

i. Exercicio anterior (2024): atendido, com base nas informag¢des declaradas pelo Chefe do Poder Executivo no
“Anexo | — Regra de Ouro” do “Parecer Juridico e Declaragdo do Chefe do Poder Executivo” (SEI 49152039, fl. 07),
confrontadas com o Balanco Orcamentdrio do 6° bimestre de 2024 constante do Relatdorio Resumido de Execugdo
Orcamentaria (RREO) homologado no Sistema de Informagdes Contabeis e Fiscais do Setor Publico Brasileiro (Siconfi -
SEI1 49308217, fl. 03), conforme quadro abaixo.
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EXERCICIO ANTERIOR (2024) - RS

Despesas de capital executadas no exercicio anterior: liquidadas até o
dia 31/12 do exercicio anterior + inscritas em restos a pagar ndo 10.620.642.521,45
processados, conforme RREO do 6° bimestre do exercicio anterior (a)

Despesas previstas para reserva relativa ao art. 33 da LRF — operagdes

0,00
de crédito nulas (b)
Despesas previstas para empréstimo ou financiamento (incentivo 0.00
fiscal) a contribuinte (c) ’
InversGes financeiras na forma de participagdo aciondria em 0.00
empresas ndo controladas (d) ’
Total de dedugbes (e =b + c +d) 0,00

Despesas de capital executadas no exercicio anterior ajustadas (f = a

e) 10.620.642.521,45

Receitas de operacdes de crédito realizadas até o 6° bimestre do
2.306.508.161,33

exercicio anterior (g)

ARO contratada e ndo paga do exercicio anterior (h) 0,00
Liberagdes ajustadas (i=g + h) 2.306.508.161,33
Regra de ouro: f > i Atendida

7. Adicionalmente, Certiddo do Tribunal de Contas competente encaminhada pelo ente (SEI 49152095) atesta que,
para o exercicio de 2024, o ente observou o referido limite.

ii. Exercicio corrente (2025): atendido, com base nas informag¢des declaradas pelo Chefe do Poder Executivo no
“Anexo | — Regra de Ouro” do “Parecer Juridico e Declaracdo do Chefe do Poder Executivo” (SEI 49152039, fls. 07/08),
e do Anexo n° 1 da Lei Orcamentdria Anual (LOA) de 2025 do ente da Federagao (SEI 49152200), conforme quadro
abaixo.

EXERCICIO CORRENTE (2025) — R$

Despesas de capital previstas no orcamento — dotacdo atualizada no
o . o 7.851.789.332,00
Gltimo RREO exigivel ou Anexo | da LOA (janeiro a margo) (a)

Despesas previstas para reserva relativa ao art. 33 da LRF - operac¢des

0,00
de crédito nulas (b)
Despesas previstas para empréstimo ou financiamento (incentivo 0.00
fiscal) a contribuinte (c) ’
InversGes financeiras na forma de participagdo aciondria em 0.00
empresas ndo controladas (d) ’
Total de dedugdes (e =b + c + d) 0,00
Despesas de capital do exercicio corrente ajustadas (f=a - e) 7.851.789.332,00

Desembolso previsto, no exercicio corrente, da operagdo de crédito
' 13.841.668,55
pleiteada (g)

Desembolsos previstos, no exercicio corrente, de outras operacdes de

crédito ainda ndo contratadas, em fase de tramitagao na STN ou nas  1.231.976.352,23
instituicGes financeiras (h)

Desembolsos previstos, no exercicio corrente, de outras operacdes de

e s . 1.865.129.320,66
crédito ja contratadas (i)
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Desembolsos previstos, no exercicio corrente, de operagées de

- ~ . . 3.110.947.341,44
crédito contratadas e ndo contratadas (j=g + h +1i)

Regra de ouro: f > i Atendida

b. existéncia de prévia e expressa autorizacdo para contratacdo por meio de lei especifica, no texto da lei
or¢camentdria ou em créditos adicionais:

8. Em relacdo ao atendimento do requisito constante do art. 2°, § 2°, inciso |l da Portaria Normativa MF n° 500/2023,
este foi confirmado por meio do “Parecer Juridico e Declara¢do do Chefe do Poder Executivo” (SEI 49152039), que
indicou que a presente operacdo de crédito foi autorizada por meio da Lei Autorizativa Lei n°® 14.524, de 15/12/2022
(SE1 44488229).

c. existéncia de dotacdo na lei orgamentdria para o ingresso de recursos provenientes da operagdo, o aporte de
contrapartida, assim como os encargos decorrentes da operacao, de previsao no plano plurianual ou, no caso de
empresas estatais, de inclusdo do projeto no orgamento de investimento:

9. Em relacdo ao atendimento do requisito constante do art. 2°, § 2°, inciso Ill da Portaria Normativa MF n° 500/2023,
este foi verificado por meio do “Parecer Juridico e Declaracdo do Chefe do Poder Executivo” (SEI 49152039), que
indicou a existéncia de dotacdo na LOA de 2025 (Lei n° 14.813, de 08/01/2025) para o ingresso de recursos
provenientes da operacgdo, o aporte de contrapartida, assim como o pagamento dos encargos decorrentes da
operac¢do, bem como de previsdo no Plano Plurianual (Lei Estadual n® 14.647, de 26/12/2023).

d. limite referente ao montante das garantias concedidas pela Uniao:

10. Em relag¢do ao atendimento do requisito constante do art. 2°, § 2°, inciso IV da Portaria Normativa MF n°
500/2023, foi verificado, por meio do Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores do Relatdrio de
Gestdo Fiscal da Unido relativo ao 3° quadrimestre de 2024 (SEI 49477286), que ha margem para a concessdo de
garantia da Unido a operacdo de crédito em tela, dentro do limite estabelecido no artigo 9° da RSF n°® 48/2007, tendo
em vista que o saldo total das garantias concedidas pela Unido encontra-se em 19,74% de sua RCL.

11. Em relagdo ao intralimite anual das garantias concedidas pela Unido de que trata o art. 9°-A da RSF n° 48/2007,
informa-se que esta Secretaria do Tesouro Nacional, por meio de consulta efetuada no Diario Oficial da Unido, na
presente data (SEl 49262082), ndo observou a existéncia de publicacdo de deliberacio do Senado Federal
estabelecendo o intralimite para o presente exercicio. Deste modo, sua verificacdo ndo é aplicdvel na presente data,
tendo em vista o entendimento da PGFN, contido no Parecer SEI n° 4649/2023/MF, que indicou: “juridicamente,

on

enquanto nao for aprovado o intralimite previsto no art. 9°-A, vigora tdo-somente o limite estabelecido no art. 9°”.

e. cumprimento dos limites constitucionais minimos relativos aos gastos em educacao e saude:

12. Em relagdo ao requisito constante do art. 2°, § 2°, inciso V da Portaria Normativa MF n° 500/2023, foi verificado
seu cumprimento por meio de Certiddo do Tribunal de Contas competente (SEl 49152095), que atestou para os
exercicios de 2023 e 2024 o cumprimento do artigo 198 da Constituicdo Federal e atestou para o exercicio de 2024 o
cumprimento do artigo 212 da Constituicdo Federal. Ademais, o Chefe do Poder Executivo, por meio do “Parecer
Juridico e Declara¢do do Chefe do Poder Executivo” (SEI 49152039), declarou o cumprimento dos artigos citados.

f. limite referente as parcerias publico-privadas contratadas:

13. Em relacdo ao atendimento do requisito constante do art. 2°, § 2°, inciso VI da Portaria Normativa MF n°
500/2023, este foi verificado por meio do “Parecer Juridico e Declaracdo do Chefe do Poder Executivo” (SEl
49152039), em que o ente declara que assinou contrato na modalidade Parceria Publico-Privada (PPP), o que
corrobora a informacdo constante do Demonstrativo de Parcerias Publico-Privadas do RREO do 6° bimestre
homologado pelo ente no Siconfi (SEI 49308217, fls. 41/44).

g. enquadramento no limite disposto no art. 167-A da Constituicao:

14. Em relacdao ao atendimento do requisito constante do art. 2°, § 2°, inciso VIl da Portaria Normativa MF n°
500/2023, este foi verificado por meio de Certiddo do Tribunal de Contas competente (SEl 49152095), atualizada até
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o ultimo bimestre exigivel, atestando que o ente ndo excede o referido limite constitucional.

11l. CONCLUSAO

15. Tomando-se por base os dados da documentacdo constante dos autos e a analise efetuada ao longo deste
Parecer, o ente CUMPRE os requisitos dispostos no art. 2°, § 2° da Portaria Normativa MF n° 500/2023.

16. Considerando o disposto no § 5° do art. 2° da Portaria Normativa MF n°® 500/2023, o prazo de validade da
verificagdo de limites e condi¢des para contratacdo da operagdo de crédito e para a concessao de garantia pela Unido
¢ de 270 dias, contados a partir de 27/12/2024, conforme descrito no Parecer SEI n° 4797/2024/MF, de 27/12/2024
(SE147314236), que concluiu que o ente cumpre os requisitos necessarios para a obtenc¢do da garantia da Unido.

17. Ressalte-se que deverido ser observados o disposto no inciso VI do artigo 21 da RSF n° 43/2001 e no § 4° do artigo
10 da RSF n° 48/2007.

18. Encaminhe-se o presente pleito para manifestacdo conclusiva do Secretdrio do Tesouro Nacional acerca da
oportunidade e conveniéncia da concessdo da garantia da Unido, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional,
nos termos do art. 6°, |, “a” da Portaria MEFP n° 497/1990.

A considerag3o superior.
Documento assinado eletronicamente Documento assinado eletronicamente

Auditor(a) Federal de Finangas e Controle Gerente da GEPEX/COPEM

De acordo. A consideracdo do(a) Coordenador(a)-Geral de Operac¢des de Crédito de Estados e Municipios.
Documento assinado eletronicamente

Coordenador(a) de Operagdes de Crédito de Estados e Municipios

De acordo. A consideracdo do(a) Subsecretdrio(a) de RelacBes Financeiras Intergovernamentais da STN/MF.
Documento assinado eletronicamente

Coordenador(a)-Geral de Operacées de Crédito de Estados e Municipios

De acordo. A consideragdo do(a) Secretario(a) do Tesouro Nacional.
Documento assinado eletronicamente

Subsecretario(a) de Relagbes Financeiras Intergovernamentais da STN/MF

De acordo. Em relacdo a manifestacdo sobre oportunidade, conveniéncia e viabilidade, relativamente aos
riscos para o Tesouro Nacional, da garantia ora analisada, entendo que a presente operacao de crédito deva
receber a garantia da Unido. Encaminhe-se o processo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
para as providéncias de sua al¢ada.

Documento assinado eletronicamente

Secretdrio do Tesouro Nacional

eil _ Documento assinado eletronicamente por Tiago da Fonte Didier Sousa, Analista de Financas e
ﬁ.m.:u:m f_ﬁ] Controle, em 25/03/2025, as 14:52, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do
art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eletrbnica
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Documento assinado eletronicamente por Fernando Augusto Silva de Sousa, Gerente, em
25/03/2025, as 14:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do
Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Callegari Hoertel, Coordenador(a), em
25/03/2025, as 15:07, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do
Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Renato da Motta Andrade Neto, Coordenador(a)-Geral,
em 25/03/2025, as 16:08, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do
Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Suzana Teixeira Braga, Subsecretario(a), em 26/03/2025,
as 08:26, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n®
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Rogério Ceron de Oliveira, Secretario(a), em 26/03/2025,
as 11:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n?
10.543, de 13 de novembro de 2020.

L,
EI A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 49518200 e

o cédigo CRC D546815D.

Referéncia: Processo n? 17944.002682/2024-13

SEI n2 49518200

Criado por renato.andrade, versdo 1 por renato.andrade em 25/03/2025 14:49:56.
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MINISTERIO DA FAZENDA

Secretaria do Tesouro Nacional

Subsecretaria de RelagBes Financeiras Intergovernamentais
Coordenacgdo-Geral de Operagdes de Crédito de Estados e Municipios

PARECER SEI N2 4797/2024/MF

Parecer Publico. Auséncia de informagdo classificada como de acesso restrito
pelos artigos 23 e 31 da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de
Acesso a Informagdo — LAI

Operacdo de crédito externo, com garantia da Unido, entre o Estado da Bahia e
o Banco Internacional para Reconstrugdo e Desenvolvimento - BIRD, no valor de
USS$ 150.000.000,00

Recursos destinados ao Programa de Manutengdo Proativa e Resiliéncia das
Rodovias do Estado da Bahia - PRO-RODOVIAS.

VERIFICAGAO DE LIMITES E CONDICOES PARA CONTRATACAO DE OPERACAO DE
CREDITO E PARA CONCESSAO DE GARANTIA DA UNIAO.

Processo SEI n® 17944.002682/2024-13

I. RELATORIO

1. Trata o presente parecer de andlise da solicitagdo feita pelo estado da Bahia para a verificagdo do cumprimento dos limites e condigdes necessarios a contratagdo de
operagdo de crédito com o Banco Internacional para Reconstrugdo e Desenvolvimento (BIRD), e de pedido de concessdo de garantia da Unido, nos termos da Lei
Complementar n° 101, de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), da Resolugdo do Senado Federal n° 43/2001 (RSF n° 43/2001) e da Resolug&do do Senado Federal
n° 48/2007 (RSF n° 48/2007), com as seguintes caracteristicas (SEI 47207868, fls. 01 e 08-10).

a. Credor: Banco Internacional para Reconstrugdo e Desenvolvimento (BIRD).

b. Valor da operagdo: USS 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhdes de ddlares dos EUA).

c. Valor da contrapartida: USS 37.500.000,00 (trinta e sete milh&es e quinhentos mil délares dos EUA).

d. Destinagdo dos recursos: Programa de Manutengdo Proativa e Resiliéncia das Rodovias do Estado da Bahia - PRO-RODOVIAS.
e. Taxa de juros: SOFR acrescida de spread variavel divulgado periodicamente pelo BIRD.

f. Atualizagdo monetaria: Variagdo cambial.

g. Liberagdes previstas: USS 2.235.303,29 em 2024; US$ 40.568.446,69 em 2025; USS$ 60.064.999,70 em 2026; USS 8.825.000,07 em 2027; USS$ 8.824.999,88 em 2028; USS
9.827.083,17 em 2029; US$ 9.827.083,60 em 2030; e US$ 9.827.083,60 em 2031.

h. Aportes estimados de contrapartida: US$ 14.928.345,69 em 2024; USS 20.541.427,92 em 2025; USS$ 471.428,54 em 2026; USS 471.428,54 em 2027; USS$ 305.736,89 em
2028; USS 305.736,89 em 2029; USS 305.736,89 em 2030; e US$ 170.158,64 em 2031.

i. Prazo total: até 420 (quatrocentos e vinte) meses.

j. Prazo de caréncia: até 60 meses a partir da data estimada para a provacdo do Board do Banco, prevista para 10/09/2024. O pagamento das amortiza¢bes inicia-se na
primeira data de pagamento que ocorrer apds transcorrer o prazo de caréncia. As datas de pagamento selecionadas pelo estado foram 15 de fevereiro e 15 de agosto. Dessa

forma, para uma data de aprovacdo pelo Board prevista para 10/09/2024, a data do pagamento da primeira amortizacdo sera 15/08/2029, e a da ultima, 15/08/2059,
conforme consta da minuta contratual negociada (SEI 44488490, fls. 37/38).

k. Prazo de amortizagdo: 360 (trezentos e sessenta) meses.

I. Periodicidade de pagamento dos juros e amortizagdes: Semestral.
m. Sistema de amortizagdes: Sistema de Amortizagdo Constante.

n. Lei autorizadora: Lei n° 14.524, de 15/12/2022 (SEI 44488229).

0. Demais encargos e comissdes: Comissdo de compromisso (Commitment charge) de 0,25% a.a. sobre o saldo ndo desembolsado; Comissdo de abertura (Front-end fee) de
0,25% sobre o valor do financiamento; Juros de mora (Default interest rate) de 0,5% acrescido a taxa de juros da operagdo, em caso de mora.

2. Cabe destacar que, ainda que conste das Condi¢des Gerais vigentes para o contrato em aprego, a Sobretaxa de Exposi¢do do Banco ao pais (Exposure Surcharge) foi extinta
e ndo se aplicard a nenhum contrato de operagdo de crédito a partir de 09/04/2024, esteja ele negociado, assinado ou em fase de preparacdo, conforme notificagdo emitida
pelo BIRD em 11/07/2024 (SEI 44488663).

3. Por intermédio do Sistema de Andlise da Divida Publica, Operagdes de Crédito e Garantias da Unido, Estados e Municipios (SADIPEM), de que trata a Portaria STN 1.349, de
08/04/2022, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), foram submetidas a esta STN informag&es para comprovagdo do contido nos arts. 21 a 25 da RSF n° 43/2001, sob a
forma de formulario eletrdnico disponibilizado pelo ente no SADIPEM, assinado em 19/12/2024 (SEI 47207868). Os seguintes documentos foram enviados eletronicamente
como documentos anexos no SADIPEM:

a. Lei Autorizadora (SEI 44488229);

b. Parecer do Orgéo Juridico (SEI 46463663);

c. Parecer do Orgdo Técnico (SEI 47234877);

d. Certiddo do Tribunal de Contas do Estado (SEI 47234761);

e. Declaragdo de cumprimento do art. 48 da LRF e remessa ao Tribunal de Contas (SEl 46463689);

Il. VERIFICACAO DE LIMITES E CONDIGOES PARA CONTRATACAO DA OPERAGAO DE CREDITO

4. O ente interessado, em cumprimento do disposto no § 1° do art. 32, da LRF, bem como do inciso |, do art. 21, da RSF n° 43/2001, encaminhou Parecer do érgio Técnico
(SEI 47234877), em que atestou a relagdo custo-beneficio e o interesse econdmico social da operagdo, bem como apresentou a andlise das fontes alternativas de
financiamento. A propdsito, conforme a Nota n° 436/2013 - STN/COPEM, de 13/06/2013 (SEI 46463806, fls. 01-02), é possivel entender demonstrada a relagdo custo-
beneficio nos pareceres técnicos que apresentem os beneficios de forma qualitativa.
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5. O ente interessado, em cumprimento do disposto no § 1° do art. 32, da LRF, bem como do inciso |, do art. 21, da RSF n° 43/2001, mediante o Parecer do érgio Juridico (SEI
46463663) e Declaragdo do Chefe do Poder Executivo efetuada no SADIPEM (SEI 47207868), atestou que cumpre 0s requisitos para contratagdo do empréstimo e concessdo
da garantia da Unido prescritos na citada Resolugdo e na Lei Complementar n° 101/2000. Ademais, tendo em vista a altera¢do introduzida pela RSF n2 19/2011, que, entre
outras, modifica o inciso Il do art. 21 da RSF n2 43/2001, a comprovagdo do cumprimento do inciso Il do § 12 do art. 32 da LRF foi realizada por meio dos citados Parecer
Juridico e Declaragdes do Chefe do Poder Executivo, atestando a inclusdo dos recursos provenientes da operagdo pleiteada na Lei Orcamentdria Anual (LOA) do exercicio em
curso (2024), conforme Lei Estadual n® 14.652 de 10/01/2024.

6. De acordo com as disposicBes sobre a matéria, constantes das RSF n2s 40/2001 e 43/2001, foram verificados os seguintes limites quantitativos, considerando-se o valor e
os dispéndios da operagdo sob exame:

a. Limite referente ao art. 62, § 12, Inciso | da RSF n2 43/2001 - receitas de operagbes de crédito em relagdo as despesas de capital - exercicio anterior. Enquadrado,
conforme quadro abaixo:

Descri¢do Valor (R$)
Exercicio Anterior

Despesas de capital executadas do exercicio anterior (SEI 46463696, fl. 03) 10.985.288.546,40
Inciso | - Despesas realizadas (dedugdo relativa ao art. 33 da LRF - operag¢Ges de crédito nulas) 0,00

Inciso Il - Despesas realizadas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte 0,00

Inciso Ill - InversBes financeiras na forma de participagdo acionaria em empresas ndo controladas 0,00

Despesas de capital executadas do exercicio anterior ajustada 10.985.288.546,40
Receitas de operagdes de crédito do exercicio anterior (SEl 46463696, fl. 02) 764.165.655,16
Antecipacdo de Receita Orgamentdria (ARO), contratada e ndo paga, do exercicio anterior 0,00

Receitas de operagGes de crédito do exercicio anterior ajustada 764.165.655,16

b. Limite referente ao art. 62, § 19, Inciso Il da RSF n2 43/2001 - receitas de operagdes de crédito em relagdo as despesas de capital - exercicio corrente. Enquadrado,
conforme quadro abaixo:

Descrigdo Valor (R$)
Exercicio Corrente

Despesas de capital previstas no orgamento (SEI 47301784, fl. 03) 12.617.967.160,62
Inciso | - Despesas previstas (reserva relativa ao art. 33 da LRF - operagdes de crédito nulas) 0,00

Inciso Il - Despesas previstas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte 0,00

Inciso Il - Invers@es financeiras na forma de participagdo acionaria em empresas ndo controladas 0,00

Despesa de capital do exercicio ajustadas 12.617.967.160,62
Liberagdes de crédito ja programadas (SEI 47207868, fl. 37) 4.419.964.871,82
Liberagdo da operagdo pleiteada (SEI 47207868, fl. 37) 12.915.358,88

Liberagdes ajustadas 4.432.880.230,70

c. Limite referente ao art. 72, Inciso | da RSF n2 43/2001 - montante global das operagdes realizadas em um exercicio financeiro (MGA) em relagdo a receita corrente liquida
(RCL). Enquadrado, conforme quadro abaixo:

Ano Desembolso Anual (R$) Libera¢des Programadas (R$) Projecdo da RCL (RS) MGA/RCL (%) Percentual do Limite de Endividamento (%)

2024 12.915.358,88 4.419.964.871,82 64.149.337.734,30 6,91 43,19
2025 234.400.428,13 1.094.771.471,42 64.804.161.836,05 2,05 12,82
2026 347.049.561,77 1.252.105.604,82 65.465.670.256,29 2,44 15,27
2027 50.989.967,90 819.373.095,42 66.133.931.227,25 1,32 8,23
2028 50.989.966,81 512.858.793,98 66.809.013.677,68 0,84 5,27
2029 56.779.903,85 80.977.313,68 67.490.987.239,93 0,20 1,28
2030 56.779.906,33 0,00 68.179.922.257,13 0,08 0,52
2031 56.779.906,33 0,00 68.875.889.790,49 0,08 0,52

* Proje¢dio da RCL pela taxa média de 1,020780767% de crescimento do PIB nos ultimos 8 anos.

d. Limite referente ao art. 72 Inciso Il da RSF n2 43/2001 - comprometimento anual com amortizagdes, juros e demais encargos (CAED) em relagdo a RCL. Enquadrado,
conforme quadro abaixo:
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Ano

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

Comprometimento Anual (RS)

Operagdo pleiteada
0,00
5.617.133,05
25.039.122,75
43.813.960,90
47.444.457,22
65.123.006,21
81.720.390,74
83.594.616,93
84.655.156,66
82.481.437,76
80.459.954,85
78.438.471,95
76.547.071,76
74.395.506,09
72.374.023,13
70.352.540,22
68.438.986,81
66.309.574,36
64.288.091,45
62.266.608,49
60.330.901,87
58.223.642,69
56.202.159,72
54.180.676,82
52.222.816,92
50.137.710,96
48.116.228,05
46.094.745,09
44.114.731,97
42.051.779,23
40.030.296,32
38.008.813,42
36.006.647,02
33.965.847,56
31.944.364,59

29.576.207,69

Média até 2027 :

Demais Operagdes
4.500.949.190,08
4.983.266.670,26
5.081.841.079,82
5.040.883.027,12
4.764.449.448,27
5.345.511.679,00
3.132.371.900,72
2.934.732.996,15
2.851.406.529,83
2.533.920.276,53
1.928.038.252,34
1.657.340.209,74
1.552.718.287,14
1.339.391.839,11
1.275.019.878,89
1.229.172.249,29
1.164.037.339,09
1.123.623.475,61
1.009.262.741,15
898.733.412,41
779.748.598,70
692.142.310,56
678.963.261,12
633.911.653,43
245.299.794,28
100.168.057,01
48.514.343,48
30.682.326,38
29.367.641,39
27.997.886,37
26.655.666,39
25.313.446,41
23.984.052,15
22.629.006,45
21.286.786,41

19.713.450,43

Percentual do Limite de Endividamento até 2027 :

Média até o término da operagdo :

Percentual do Limite de Endividamento até o término da operagdo :

* Projegdio da RCL pela taxa média de 1,020780767% de crescimento do PIB nos ultimos 8 anos.

Projecdo da RCL (RS)

64.149.337.734,30
64.804.161.836,05
65.465.670.256,29
66.133.931.227,25
66.809.013.677,68
67.490.987.239,93
68.179.922.257,13
68.875.889.790,49
69.578.961.626,57
70.289.210.284,73
71.006.709.024,59
71.731.531.853,60
72.463.753.534,63
73.203.449.593,76
73.950.696.327,99
74.705.570.813,17
75.468.150.911,91
76.238.515.281,63
77.016.743.382,67
77.802.915.486,49
78.597.112.683,94
79.399.416.893,64
80.209.910.870,40
81.028.678.213,79
81.855.803.376,75
82.691.371.674,29
83.535.469.292,31
84.388.183.296,47
85.249.601.641,18
86.119.813.178,68
86.998.907.668,19
87.886.975.785,16
88.784.109.130,68
89.690.400.240,83
90.605.942.596,34

91.530.830.632,12

CAED/RCL (%)

7,02
7,70
7,30
7,69
7,20
8,02
4,71
4,38
4,22
3,72
2,83
2,42
2,25
1,93
1,82
1,74
1,63
1,56
1,39
1,24
1,07
0,95
0,92
0,85
0,36
0,18
0,12
0,09
0,09
0,08
0,08
0,07
0,07
0,06
0,06
0,05
7,55
65,66
2,40

20,86

e. Limite referente ao art. 72, Inciso Il da RSF n2 43/2001 - relagdo entre a Divida Consolidada Liquida (DCL) e a RCL. Enquadrado, conforme quadro abaixo:

Receita Corrente Liquida (RCL) (SEI 46463717)

62.996.849.543,51
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Divida Consolidada Liquida (DCL) (SEI 46463717) 22.346.355.037,73

Operagdes de crédito contratadas autorizadas e em tramitagdo 8.180.051.151,14
Valor da operagdo pleiteada 866.685.000.00
Saldo total da divida liquida 31.393.091.188,87
Saldo total da divida liquida/RCL 0,50

Limite da DCL/RCL 2,00

Percentual do limite de endividamento 24,92%

7. Salienta-se que a projegdo da RCL constante das alineas “c” e “d” do item anterior tem como base a RCL do Demonstrativo da Receita Corrente Liquida (RREO - 5° Bimestre
de 2024), homologado no Sistema de InformagGes Contadbeis e Fiscais do Setor Publico Brasileiro - SICONFI (SEI 47301784). Adicionalmente, assinalamos que os dados
referentes a relagdo DCL/RCL (alinea “e” do item anterior) tém como fonte o Demonstrativo da Divida Consolidada Liquida (RGF - 2° Quadrimestre de 2024), homologado no
SICONFI (SEI 46463717).

8. Considerando as alteragdes introduzidas pela RSF n° 36/2009, que alterou a RSF n° 43/2001, o limite a que se refere o item “d” foi calculado para (i) todos os exercicios
financeiros em que hd pagamentos previstos da operagdo pretendida; e, quando o prazo de amortizagdo supera 2027, para (ii) os exercicios financeiros em que ha
pagamentos até 31 de dezembro de 2027, sendo considerado para fins de verificagdo de limites o periodo que resultou no calculo mais benéfico para o ente. Dessa forma,
considerou-se o comprometimento anual de 2,40%, relativo ao periodo de 2024-2059.

9. Em conclusdo, no que diz respeito aos requisitos minimos aplicaveis a operagdo, o ente da Federagdo atendeu a todas as exigéncias previstas nos artigos 6°, 7° e 21 da RSF
n° 43/2001. Relativamente ao cumprimento dos limites estabelecidos nas RSF n° 40 e 43, de 2001, registra-se:

a. Receita de operagdes de crédito menor que a despesa de capital (exercicio anterior): Enquadrado;
b. Receita de operacées de crédito menor que a despesa de capital (exercicio corrente): Enquadrado;
c. MGA/RCL menor que 16%: Enquadrado;

d. CAED/RCL menor que 11,5%: Enquadrado;

e. DCL/RCL menor que 2: Enquadrado.

10. Nos termos do § 12 do art. 32 da RSF n2 43/2001, a comprovagdo do cumprimento dos requisitos de que tratam o art. 16 e o inciso VIl do art. 21, da RSF n2 43/2001,
passou a ser responsabilidade da institui¢do financeira ou do contratante, conforme seja o caso, por ocasido da assinatura do contrato, ndo havendo mais verificagdo prévia
desses requisitos por parte da STN. Ademais, também devera ser observada a adimpléncia relativa a precatdrios, requisito tratado no artigo 97, § 10, inciso IV, e no artigo
104, paragrafo Unico, ambos do Ato das Disposiges Constitucionais Transitorias (ADCT).

11. No que concerne ao art. 21, inciso 1V, da RSF n° 43/2001, a Certiddo do Tribunal de Contas competente (SEI 47234761) atestou o cumprimento pelo ente do disposto na
LRF relativamente ao Ultimo exercicio analisado (2023) e ao exercicio em curso (2024).

12. No que tange ao limite disposto no caput do art. 167-A da Constituicdo Federal, a Certiddo do Tribunal de Contas competente (SEI 47234761), atualizada até o ultimo
RREO exigivel, atesta o cumprimento do referido limite pelo ente.

13. Quanto ao atendimento dos arts. 48, 51, 52 e 55 da LRF, verificou-se junto ao Servigo Auxiliar de InformagGes para Transferéncias Voluntarias - CAUC (SEI 47234945),
atualizado pelo SICONFI nos termos da Portaria STN n° 642, de 20/09/2019, que o ente homologou as informac¢des e encaminhou suas contas ao Poder Executivo da Unido.
Adicionalmente, também houve consulta ao histérico do SICONFI (SEI 47234972).

14. A verificacdo do atendimento do item 3.2.4 do CAUC (Encaminhamento do Anexo 12 do Relatério Resumido de Execugdo Orgamentdria - RREO ao Siops),
momentaneamente desabilitado, foi realizada por meio da certiddo do Tribunal de Contas competente (SEI 47234761), que atestou até o Ultimo RREO Exigivel o
cumprimento do art. 52 da LRF, que trata da publicagdo do mencionado Relatdrio, conforme Portaria STN/MF no. 1536, de 25/09/2024.

15. Em relagdo ao cumprimento dos incisos Il e Il do art. 48 da Lei Complementar n° 101, de 2000, foi encaminhada declara¢do de cumprimento do chefe do Poder Executivo
(SEI 46463689, fl. 04), bem como comprovante de remessa para o Tribunal de Contas competente (SEl 46463689, fls. 01-03). Ainda, foi realizada consulta de regularidade na
Plataforma Transferegov (SEI 47235086), conforme disposto pelo art. 29, incisos XV e XVI da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n2 33, de 30/08/2023.

16. Em atendimento aos preceitos da Portaria STN n° 1.350/2022, o ente encaminhou e homologou as informagdes relativas as dividas publicas interna e externa de que
tratam o § 4° do art. 32 da LRF e o art. 27 da RSF n° 43/2001, mediante sua insergdo no Cadastro da Divida Publica (CDP) no SADIPEM (SEI 46463774 e 47235041).

17. Em relagdo a adimpléncia financeira com a Unido, quanto aos financiamentos e refinanciamentos concedidos e as garantias honradas, ndo constam pendéncias em nome
do ente nesta data, conforme consulta ao Sistema de Acompanhamento de Haveres de Estados e Municipios - SAHEM, instituido por meio da Portaria do Ministério da
Fazenda n° 106, de 28/03/2012, e disponivel no enderego sahem.tesouro.gov.br (SEl 47234897).

18. Também em consulta ao SAHEM (SEI 47234897) verificou-se que o ente esta entre aqueles com haveres controlados pela Coordenagdo-Geral de Haveres Financeiros
(COAFI). Em decorréncia disso, consultou-se o Relatério de Espago Fiscal (SEI 47313687), em que se verificou que a operagdo ndo representa violagdo dos acordos de
refinanciamento firmados com a Unido, nos termos do inciso IV do art. 52 da RSF n2 43/2001.

19. Relativamente as despesas com pessoal, na forma disciplinada pela LRF, e considerando a nova redagdo do § 3° do art. 23 daquela Lei, dada pela Lei Complementar n°
178/2021, sobre a qual a PGFN manifestou-se no PARECER SEI N° 4541/2021/ME (SEI 46463806, fls. 20-26), destaca-se que, na presente analise, o limite referente as
mencionadas despesas do Poder Executivo foi considerado como atendido até o Ultimo quadrimestre para o qual é exigivel a publicagdo do RGF, com base na certiddo
emitida pelo Tribunal de Contas competente (SEI 47234761), na declaragdo do chefe do Poder Executivo preenchida e assinada eletronicamente no SADIPEM (SEI 47207868)
e no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo contido no Relatério de Gestdo Fiscal (RGF) mais recente homologado no SICONFI (SEI 46463717).

11l. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSAO DE GARANTIA DA UNIAO

20. No que se refere aos aspectos atinentes a concessdo da garantia da Unido, dispostos na LRF, nas Resolugdes do Senado Federal n° 40/2001, n° 43/2001 e n° 48/2007 e na
Portaria MEFP n° 497/1990, este parecer trata estritamente:

a. da verificagdo do cumprimento, pelo interessado, dos requisitos legais e normativos obrigatdrios para a obtengdo da garantia da Unido indicados na secdo Ill.1; e

b. da instrugdo do processo relativamente a seus riscos e demais informagGes indicadas na segdo I1l.2, considerada subsidio necessario para que o Secretario do Tesouro
Nacional se manifeste expressa e conclusivamente, de acordo com sua avaliagdo, sobre a oportunidade e conveniéncia da concessdo da garantia da Unido, relativamente aos
riscos para o Tesouro Nacional.

111.1. REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS PARA CONCESSAO DA GARANTIA DA UNIAO
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21. Entende-se que a verificacdo do cumprimento dos arts. 10, Il, “c”, e 11, paragrafo Unico, “j” e “I”, da RSF n° 48/2007, foi realizada e atendida na secdo “Il. VERIFICACAO
DE LIMITES E CONDICOES PARA CONTRATACAO DA OPERAGAO DE CREDITO” deste parecer.

RESOLUGAO DA COFIEX

22. A Comissdo de Financiamentos Externos (COFIEX), por meio da Resolugdo COFIEX n° 54/2022 (SEI 44488307), autorizou a prepara¢do do programa no valor de até US$
150.000.000,00, provenientes do BIRD, e contrapartida de no minimo 20% do valor do Projeto.

DiVIDA MOBILIARIA

23. Relativamente a observancia do limite da divida mobiliaria do Ente garantido, conforme estabelecido no art. 10, inciso Il, alinea “c” da RSF n° 48/2007, é de se informar
que até a presente data o Senado Federal, no ambito de sua competéncia constitucional, ainda ndo dispds sobre os limites da referida divida mobilidria de estados,
municipios e Distrito Federal. Entretanto, conforme definido nas RSF n° 40/2001 e 43/2001, a divida publica consolidada inclui a divida mobilidria, tendo sido o limite da
primeira atestado na se¢do “Il. VERIFICAGAO DE LIMITES E CONDICOES PARA CONTRATAGAO DA OPERAGAO DE CREDITO” deste parecer.

OPERACOES POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORGAMENTARIA

24. No que tange ao limite referente as operagdes por antecipagdo de receita orgamentdria, verificou-se, a partir do Demonstrativo das Operacdes de Crédito constante do
RGF do 2° quadrimestre de 2024 (SEI 46463717, fl. 19), que o ente ndo possui valores contratados em operagdes dessa natureza.

RESTOS A PAGAR

25. Com relagdo a exigéncia de comprovagdo de obediéncia ao limite de Restos a Pagar, consoante artigos 40, § 2° e 25, inciso 1V, alinea ¢, ambos da LRF, combinados com o
disposto na alinea “c” do inciso Il do art. 10 da RSF n° 48/2007, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme exarado no Parecer SElI N°
323/2018/CAF/PGACFFS/PGFN-MFPGFN/COF, de 09/11/2018 (SEI 46463806, fls. 12-19), tem o seguinte entendimento:

16. [...] o art. 42 da Lei Complementar n° 101, de 2000, ndo fixa nenhum limite de inscri¢do de Restos a Pagar e, consequentemente, ndo pode
fundamentar a negagéo de concesséo de garantia pela Unido por descumprimento da alinea “c” do inciso Il do art. 10 da Resolugéo n° 48, de 2007, e
nem tampouco pela alinea “e” do mesmo dispositivo da citada resolugdo do Senado Federal ou do inciso IV do § 1° do art. 32 da Lei de
Responsabilidade Fiscal; e (2) [...] o mesmo art. 42 da Lei Complementar n° 101, de 2000, ndo se presta como exigéncia para a concessdo de garantia

pela Unido.

17. Finalmente, sugiro a revogagéo parcial do Parecer PGFN/COF/N° 468/2008, especificamente dos seus itens 10 e 15.

26. Assim, tendo em vista o posicionamento juridico, ndo cabe verificacdo de tal requisito para fins de emissdo do presente parecer.

INCLUSAO NA LEI ORCAMENTARIA E NO PLANO PLURIANUAL
27. A Declaragdo do Chefe do Poder Executivo (SEI 47207868), informa que a operagdo em questdo estd inserida no atual Plano Plurianual (PPA) do ente. A declaragdo citada

informa ainda que constam da Lei Orgamentaria Anual (LOA) de 2024 dotagdes necessarias e suficientes a execugdo do Programa/Projeto, quanto ao ingresso dos recursos,
ao aporte da contrapartida e ao pagamento dos encargos da operagao.

AUTORIZAGAO LEGISLATIVA - CONTRATAGAO E CONTRAGARANTIAS

28. De acordo com a Lei autorizadora n° n° 14.524/2024 (SE| 44488229), “As garantias e contragarantias a serem oferecidas para o cumprimento do disposto nesta Lei seréo
constituidas, durante o prazo de vigéncia do contrato, de parcelas necessdrias e suficientes, das cotas de repartiagdo constitucional das receitas tributdrias de que o Estado é
titular na forma dos arts. 157 e 159, completadas pelas receitas tributdrias estabelecidas no art. 155, nos termos do § 42 do art. 167, todos da Constituicdo Federal, bem
como outras garantias admitidas em direito”.

GASTOS MINIMOS COM SAUDE E COM EDUCACAO

29. O Tribunal de Contas competente, mediante Certiddo (SEI 47234761), atestou para os exercicios de 2022 e 2023 o cumprimento do artigo 198 da Constituigdo Federal.
Adicionalmente, atestou para o exercicio de 2023 o cumprimento do artigo 212 da Constitui¢do Federal.

EXERCICIO DA COMPETENCIA TRIBUTARIA

30. O Tribunal de Contas competente, conforme certiddo (SEl 47234761), atestou para os exercicios de 2023 e 2024 o pleno exercicio da competéncia tributaria pelo ente
(art. 11 da LRF).

DESPESAS COM PESSOAL

31. Relativamente as despesas com pessoal, entende-se atendido o requisito legal, conforme andlise j4 realizada na seg&o “Il. VERIFICACAO DE LIMITES E CONDICOES PARA
CONTRATAGCAO DA OPERAGAO DE CREDITO”.

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

32. A Lei n° 11.079/2004, alterada pelas Leis n° 12.024/2009 e 12.766/2012, que institui normas gerais para licitacdo e contratacdo de Parceria Publico-Privada (PPP) no
ambito dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, estabelece, em seu art. 28, que a Unido ndo poderd conceder garantia aos demais entes
caso a soma das despesas de carater continuado derivadas do conjunto das parcerias por eles contratadas tiver excedido, no ano anterior, a 5% da receita corrente liquida do
exercicio ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 5% da receita corrente liquida projetada para os respectivos
exercicios.

33. A esse respeito, o ente declara no SADIPEM, por meio da Declaragdo do Chefe do Poder Executivo que firmou contrato na modalidade de PPP e que as despesas de PPP
situam-se dentro do limite legal (SEI 47207868), o que corrobora a informacgdo constante do RREO exigivel mais recente que contém o Demonstrativo das Parcerias Publico-
Privadas (SEI 47301784, fl. 33).

LIMITE PARA A UNIAO CONCEDER GARANTIAS

34. Quanto a observancia do limite para a Unido conceder garantias, é de se informar que ha margem para a concessdo da pleiteada garantia da Unido, dentro do limite
estabelecido no artigo 9° da RSF n° 48/2007. As informagdes contidas no Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores do RGF da Unido relativo ao 2°
quadrimestre de 2024, demonstram que o saldo total das garantias concedidas pela Unido encontra-se em 24,60% da RCL (SEI 47280929).

35. Em relagdo ao intralimite anual das garantias concedidas pela Unido de que trata o art. 92-A da RSF n2 48, de 2007, informa-se que esta Secretaria do Tesouro Nacional,
por meio de consulta efetuada no Didrio Oficial da Unido, na presente data (SEl 47297499), ndo observou a existéncia de publicagdo de deliberagdo do Senado Federal
estabelecendo o intralimite para o presente exercicio. Deste modo, sua verificacdo ndo é aplicavel na presente data, tendo em vista o entendimento da PGFN, contido no
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Parecer SEI n2 4649/2023/MF, que indicou: "juridicamente, enquanto néo for aprovado o intralimite previsto no art. 99-A, vigora tdo-somente o limite estabelecido no art.
99",

CAPACIDADE DE PAGAMENTO E CLASSIFICAGAO DA SITUAGAO FISCAL

36. Para o cumprimento do art. 23, inciso | da RSF n° 43/2001, foi realizada a andlise da capacidade de pagamento do pleiteante a garantia, segundo a metodologia
estabelecida na Portaria Normativa MF n° 1.583/2023, utilizando os conceitos e procedimentos definidos na Portaria STN n2 217, de 15 de fevereiro de 2024.

37. Conforme consignado na Nota Técnica SEI n° 3366/2024/MF (SEI 47313355), a capacidade de pagamento do ente foi classificada em “A+”. Essa classificagdo atendeu ao
requisito previsto no artigo art. 13 da Portaria Normativa MF n° 1.583, de 2023, necessario para a continuidade da andlise do Pedido de Verificagdo dos Limites e Condigdes
da operagdo de crédito, no ambito da STN, e também atendeu, conforme o artigo 14 da Portaria Normativa MF n° 1.583, de 2023, a um dos requisitos para elegibilidade da
operagdo de crédito a concessdo de garantia da Unido.

CONTRAGARANTIAS A GARANTIA DA UNIAO

38. Em cumprimento do art. 40, § 1° da LRF, e art. 10, inciso Ill, da RSF N° 48, foi realizada pela COAFI/STN a analise da suficiéncia das contragarantias a garantia da Unido,
segundo a metodologia estabelecida na Portaria Normativa MF n° 1.583/2023. Conforme informagdo consignada no Oficio SEI n° 69625/2024/MF, (SEI 46463795, fls. 04-06),
as contragarantias oferecidas pelo ente sdo consideradas suficientes para ressarcir a Unido, caso venha a honrar compromisso na condi¢do de garantidora da operagdo. A
COAFI declarou também, no mesmo Oficio, ndo ter conhecimento de agdes judiciais em vigor que obstem a execugdo de contragarantias contra o referido ente, o que foi
ratificado por consultas ao Sistema de Acompanhamento de Haveres de Estados e Municipios (SAHEM) na presente data (SEI 47234897).

CUSTO-BENEFICIO, CONDIGOES FINANCEIRAS e FONTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO

39. Entende-se que o Parecer Técnico (SEI 47234877), em conformidade com a Nota n° 436/2013 - STN/COPEM (SEI 46463806, fls. 01-02), juntamente com os dados basicos
e as abas “Dados Complementares” e “Cronograma Financeiro” preenchidas no PVL no SADIPEM (SEI 47207868), atendem ao disposto nos incisos V e VI do art. 3° da
Portaria MEFP 497/1990.

ADIMPLENCIA COM A UNIAO

40. Em relagdo a adimpléncia financeira com a Unido, cumpre informar que, na presente data, o ente ndo possui pendéncias, conforme ja mencionado na segdo “Il.
VERIFICA(;AO DE LIMITES E CONDICf)ES PARA CONTRATA(;AO DA OPERACAO DE CREDITO”.

PAGAMENTO DE PRECATORIOS

41. Quanto a adimpléncia do ente relativamente ao pagamento de precatdrios, em atendimento ao disposto no art. 97, § 10, inc. IV, "a", e no art. 104, pardgrafo Unico,
ambos do ADCT, a verificagdo da adimpléncia devera ser feita por ocasido da assinatura do contrato de garantia.

SISTEMA DE PRESTAGCAO DE INFORMAGOES DE CAPITAL ESTRANGEIRO DE CREDITO EXTERNO - SCE-CREDITO (ANTIGO ROF/RDE)

42. Verificou-se que a operagdo de crédito sob andlise esta inscrita no Sistema de Prestagdo de Informagdes de Capital Estrangeiro de Crédito Externo - SCE-Crédito (antigo
ROF/RDE) sob o cédigo TB159375 (SEI 47297650).

CUSTO EFETIVO DA OPERAGAO

43. Tendo em vista o disposto no § 4° do art. 11 da Portaria Normativa MF n° 1.583/2023, ficam dispensadas, da andlise de custo efetivo maximo aceitavel, as operagdes
garantidas pela Unido cujos credores sejam organismos multilaterais ou agéncias governamentais estrangeiras, o que se aplica ao presente caso. Ademais, conforme art. 22,
§ 2° da Resolugdo n° 14, de 23/02/2024 (SEI 44488343), do Grupo Estratégico do Comité de Garantias (GE-CGR) da STN, também foi retirada a aplicacdo da vedacdo a
concessdo de garantia da Unido as operagdes cujos credores sdo organismos multilaterais ou agéncias governamentais estrangeiras que ndo contem com cldusula contratual
que vede expressamente a securitizagdo.

HONRA DE AVAL E ATRASOS

44. Tendo em vista o disposto nos incisos | e Il do artigo 15 da Portaria Normativa MF n° 1.583/2023, foi realizada consulta ao Relatério de Bloqueio de Mutuarios, emitido
pela Geréncia de Controle de Obrigagbes da Divida Publica (GECOD) da Coordenagdo-Geral de Controle da Divida Publica (CODIV/STN), com posi¢do no dia Gtil anterior ao da
emissdo deste Parecer (SEl 47235112), em que foi verificado ndo haver, em nome do ente, registro referente a honra de garantia pela Unido a operagdes de crédito por este
realizadas.

MINUTAS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E DE GARANTIA

45. Em atendimento ao art. 3°, VIII, da Portaria MEFP n° 497/1990, estdo presentes no processo as minutas negociadas dos contratos: Loan Agreement e anexos (SEI
44488490, fls. 7-24 e 29-56), General Conditions (SEI 44488611) e Guarantee Agreement (SEI 44488490, fls. 25-28).

111.2 INFORMAGOES RELATIVAS AOS RISCOS PARA O TESOURO NACIONAL

46. No que tange as competéncias da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e em relagdo as cldusulas que envolvem riscos e/ou impactos financeiros a Unido como
garantidora da operagdo, destaca-se, que as clausulas contratuais das minutas refletem condigdes usualmente aceitas pelo Ministério da Fazenda em contratos de operagdo
de crédito externo, com garantia da Unido, de entes subnacionais com organismos multilaterais, nos termos a seguir:

Prazo e condigbes de efetividade

47. As condigdes de efetividade do contrato a serem observadas estdo discriminadas no Artigo IX das CondigBes Gerais (SEI 44488611, fls. 31-32) e no Artigo IV do Contrato
de Empréstimo (SEI 44488490, fl. 9). O ente da Federagdo tera um prazo de 120 dias a partir da assinatura do contrato para cumprir as condi¢des de efetividade, conforme
cldusula 4.02 do contrato de empréstimo (SEI 44488490, fl. 9).

48. Registre-se que o Governo Federal exige que as institui¢des credoras de operagdes de crédito externo de entes subnacionais informem o cumprimento substancial das
condigBes de efetividade por parte dos mutuarios como condicionante a assinatura dos contratos. Tal exigéncia minimiza os riscos para o Tesouro Nacional, uma vez que
possibilita ao tomador do empréstimo iniciar a execugdo do projeto logo apds a formalizagdo do contrato de empréstimo e, com isso, ndo incorrer em pagamento
desnecessario de comissdo de compromisso.

Vencimento antecipado da divida e cross-default

49. A minuta do contrato prevé circunstancias em que o BIRD terd direito de declarar o vencimento antecipado do empréstimo por razdes financeiras e ndo financeiras,
conforme estabelecido na se¢do 7.07 das CondigcGes Gerais (SEI 44488611, fls. 27-28).

ngn

50. A minuta do contrato prevé, ainda, o cross default por razdes financeiras com outros contratos do mutudrio com o BIRD, conforme estabelecido no item
7.07 das Condigdes Gerais (SEI 44488611, fl. 28).

da secdo
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51. A respeito destas hipdteses, cumpre informar que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) acompanha o pagamento de todos os empréstimos garantidos pela Unido, de
forma a evitar que seja declarado o vencimento antecipado de uma divida pelo ndo pagamento de uma obrigagdo financeira. No entanto, a respeito das hipdteses de
vencimento antecipado por razdes nao financeiras, cumpre informar que tal risco ndo é gerenciavel por parte da STN.

52. O item "d" da se¢do 7.02 das CondigBes Gerais (SEI 44488611, fl. 24) prevé o cross suspension, suspensdo de desembolsos da operagdo no caso de suspensdo de
desembolsos em outro contrato do mutuario com o BIRD ou International Development Association (IDA), instituicdo subsidiaria do BIRD, que faz parte do World Bank
Group. No entanto, por se tratar de causa de suspensdo de desembolsos, e ndo de vencimento antecipado, ndo representa risco relevante ao Tesouro Nacional.

53. Cabe esclarecer, também, que a minuta contratual prevé, no Artigo V das Condi¢Bes Gerais (SEI 44488611, fls. 17-21), que o BIRD acompanhara periodicamente a
execuc¢do do projeto a fim de assegurar-lhe o desenvolvimento satisfatorio, acompanhamento este que é usualmente realizado pelo banco nas operages garantidas pela

Unido. A minuta contratual também exige que os mutudrios apresentem relatérios com relagdo a execugdo dos projetos em seus aspectos técnicos e financeiros. No entanto,
cumpre informar que a STN ndo acompanha a execug¢do dos projetos.

Cessdo de direitos e obrigagbes e vedagdo a securitizagdo
54. Quanto a possibilidade de securitizagdo da operagdo, cabe registrar que o Grupo Estratégico do Comité de Garantias (GE-CGR), segundo a Resolugdo n? 14, de
23/02/2024 (SEI 44488343) deliberou que:

Art. 22 E vedada a concessdo de garantia da Unido a operacdo de crédito, interno ou externo, cujo contrato de financiamento néo contenha cléusula
que vede expressamente a securitizagdo.

§22 A vedagdo a concessdo de garantia, de que trata o caput deste artigo, ndo se aplica & operagdo de crédito externo cujo credor seja organismo
multilateral ou agéncia governamental estrangeira.

55. Nesse sentido, cabe salientar que o contrato ndo menciona a possibilidade de securitizagdo da operagdo. Entretanto, destaca-se que o empréstimo em aprego enquadra-
se na excepcionalidade do dispositivo transcrito acima, em razdo de o agente financiador tratar-se de organismo multilateral.

IV. CONCLUSAO

56. Tomando-se por base os dados da documentagdo constante dos autos, e considerando a verificagdo dos limites e condi¢des constantes da RSF n? 43/2001, o ente
CUMPRE os requisitos prévios a contratagdo da operagao de crédito, conforme dispde o art. 32 da LRF.

57. Ressalte-se que devera ser observado o disposto no inciso VI do artigo 21 da RSF n° 43/2001 e no § 4° do artigo 10 da RSF n° 48/2007.

58. Em relagdo a garantia da Unido, tomando-se por base os dados da documentagdo constante dos autos, e considerando a verificagdo dos limites e condiges constantes
da RSF n° 48/2007, entende-se que o ente CUMPRE os requisitos legais e normativos apontados na seg3o lll.I, necessarios para a obtenc¢do da garantia da Unido.

59. Considerando o disposto na Portaria Normativa MF n° 500, de 02/06/2023, o prazo de validade da presente verificagdo de limites e condi¢des para contratagdo da
operagdo de crédito e para a concessdo de garantia pela Unido é de 270 dias, contados a partir de 27/12/2024, uma vez que o calculo dos limites a que se referem os incisos
I, 1l e lll do art. 72 da RSF n2 43, de 2001 resultou em percentuais de comprometimento inferiores a 80%.

60. Encaminhe-se o presente pleito para manifestagdo conclusiva do Secretdrio do Tesouro Nacional, acerca da oportunidade e conveniéncia da concessdo da garantia da
Unido, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional, nos termos do art. 6°, |, “a” da Portaria MEFP n° 497/1990.

A considerag3o superior.

Documento assinado eletronicamente Documento assinado eletronicamente

Auditor Federal de Finangas e Controle Gerente da GEPEX/COPEM
De acordo. A consideracdo do(a) Coordenador(a)-Geral de Operagdes de Crédito de Estados e Municipios.

Documento assinado eletronicamente

Coordenador(a) de Operagdes de Crédito de Estados e Municipios
De acordo. A consideragdo do(a) Subsecretario(a) de Relagdes Financeiras Intergovernamentais da STN/MF.

Documento assinado eletronicamente

Coordenador(a)-Geral de Operagdes de Crédito de Estados e Municipios
De acordo. A consideragdo do(a) Secretario(a) do Tesouro Nacional.

Documento assinado eletronicamente

Subsecretario(a) de RelagBes Financeiras Intergovernamentais da STN/MF

De acordo. Em relagdo a manifestagdo sobre oportunidade, conveniéncia e viabilidade, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional, da garantia ora analisada, entendo
que a presente operagdo de crédito deva receber a garantia da Unido. Encaminhe-se o processo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para as providéncias de
sua algada.

Documento assinado eletronicamente
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Secretario do Tesouro Nacional
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assinatura
eletrénica

™

.
(B

Documento assinado eletronicamente por Tiago da Fonte Didier Sousa, Analista de Finangas e Controle, em 27/12/2024, as 12:35, conforme horario oficial
de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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=
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Documento assinado eletronicamente por Daniel Maniezo Barboza, Gerente Substituto(a), em 27/12/2024, as 14:05, conforme horario oficial de Brasilia,
com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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se

assinatur
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Callegari Hoertel, Coordenador(a), em 27/12/2024, as 14:21, conforme hordrio oficial de Brasilia, com
fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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assinatura
eletrénica

=

Documento assinado eletronicamente por Renato da Motta Andrade Neto, Coordenador(a)-Geral, em 27/12/2024, as 14:41, conforme hordrio oficial de
Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Suzana Teixeira Braga, Subsecretario(a), em 27/12/2024, as 15:02, conforme hordrio oficial de Brasilia, com
fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

=
]

Documento assinado eletronicamente por Rogério Ceron de Oliveira, Secretario(a), em 27/12/2024, as 17:05, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
2 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 47314236 e o codigo CRC 90BDA843.

Referéncia: Processo n® 17944.002682/2024-13 SEI n2 47314236

Criado por tiago-didier.sousa, versdo 1 por tiago-didier.sousa em 27/12/2024 12:08:25.
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MINISTERIO DA FAZENDA

Secretaria do Tesouro Nacional

Subsecretaria de Relagdes Financeiras Intergovernamentais
Coordenagdo-Geral das Relagdes e Andlise Financeira dos Estados e Municipios
Coordenacgdo de Relagdes Financeiras Intergovernamentais

Geréncia de Sistemas e Estatisticas de Estados e Municipios

Nota Técnica SEI n? 3366/2024/MF

Assunto: Analise Fiscal do Estado da Bahia, Lei Complementar n2 178, de 13 de janeiro de 2021, Decreto n2 10.819, de 27
de setembro de 2021, Portaria MF n.2 1.583, de 13 de dezembro de 2023, e Portaria STN n2 217, de 15 de fevereiro de
2024.

Senhora Subsecretaria,

1. Trata-se da analise da situacdo fiscal do Estado da Bahia (BA)prevista no art. 18 da Lei Complementar n? 178, de
2021, regulamentada pelo Decreto n? 10.819, de 2021, e pela Portaria STN n2 217, de 2024, a qual deve ser realizada
periodicamente pela Secretaria do Tesouro Nacional.

1 ANALISE FISCAL E AJUSTES REALIZADOS

2. No ambito do processo de analise fiscal, sdo utilizados, entre outros, dados referentes aos trés ultimos
exercicios da Declaragdo de Contas Anuais e do Balango Anual e ao ultimo quadrimestre, ou semestre, do Relatdrio de
Gestdo Fiscal (RGF) do Poder Executivo, todos disponibilizados por meio do Sistema de Informag¢des Contdbeis e Fiscais do
Setor Publico Brasileiro (Siconfi).

3. Em decorréncia do uso dos conceitos e procedimentos estabelecidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Publico (MCASP), no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) e no Manual de Analise Fiscal, as fontes de informagac
utilizadas podem sofrer ajustes e, por isso, pode haver divergéncias entre os numeros utilizados nesta andlise e as

informacgdes que foram publicadas pelo ente em seus demonstrativos fiscais.

4, Durante a analise fiscal, identificou-se a necessidade de ajustar alguns valores publicados pelo Estado no
Siconfi, a fim de eliminar incompatibilidades com as regras definidas por esta Secretaria. Esses ajustes estdo detalhados nos
arquivos anexos:

e Relatdrio de ajustes (SEI n? 46138159); e

e Planilha de avaliagdo da situacgdo fiscal de 2022 (SEI n? 46138458)

5. Duvidas acerca dos ajustes realizados poderao ser encaminhadas ao e-mailpaf@ tesouro.gov.br.
2 RECURSO
6. Conforme §§ 12 e 32 do art. 25 do Decreto n2 10.819, de 2021, tém legitimidade para interpor recurso

administrativo, em até dez dias do recebimento desta Nota Técnica, “0 Chefe do Poder Executivo do ente federativo
interessado ou a autoridade administrativa a quem seja delegada essa competéncia”. Nesse sentido, o recurso podera ser
elaborado pelas areas técnicas competentes e encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo por meio de oficio, caso ndo
exista delegacdo formal dessa competéncia.

7. O recurso devera ser encaminhado ao e-mail paf@ tesouro.gov.br.
8. N3o serd conhecido o recurso que seja apresentado fora do prazo ou por autoridade ndo legitimada,

conforme disposto no § 42 do referido artigo.

9. Caso seja do interesse do Estado, podera ser enviada manifestagdo com a declinagdo do prazo de recurso e
com a concordancia dos resultados desta Nota Técnica, situagdo em que serd considerado concluido definitivamente o
processo de analise fiscal.

3 ANALISE DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO

10. Esta seg¢do visa asubsidiar a deliberagdo do Comité de Analise de Garantias da Secretaria do Tesouro Nacional acerca
da concessdo de aval ou garantia da Unido a operagao de crédito de interesse do Estado.

11. Caso o resultado da classificagdo seja “A”, "A+", "B" ou “B+”, avalia-se que as operagoes de crédito pleiteadas sdo
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elegiveis, relativamente aos riscos do Tesouro Nacional, para concessdo de garantia da Unido, nos termos do disposto no art. 14 da
Portaria ME n2 1.583, de 13 de dezembro de 2023 desde que observados todos os demais requisitos legais para a concessao de
garantia da Unido.

12. A classificacdo do ente no Ranking da Qualidade da Informacdo Contabil e Fiscal no Siconfi (ICF) é Aicf.

13. Na tabela a seguir, apresentam-se os valores apurados para cada um dos indicadores utilizados na analise da
capacidade de pagamento (Capag), a classificagdo parcial (por indicador) e a classificacdo final, obtidas conforme disp&e a Portaria
ME n2 1.583 de 13 de dezembro de 2023, e a Portaria STN n2 217, de 15 de fevereiro de 2024:

NOTA NOTA ndie
INDICADOR VARIAVEIS 2021 2022 2023 (%) sem | FINAL
PARCIAL | ° com
ICF
Divida
| Consolidada 30.563.796.185,38
Endividamento 53,41% A
(bC) Receita 57.229.420.301,19
Despesa 49.115.608.954,71 | 57.603.472.367,37 | 65.944.224.211,06
1 Corrente
Poupanca 86,97% B
Corrente (PC) Receita 58.393.997.376,33 | 69.479.599.850,91 | 72.823.666.303,54 A A
ObrigagGes 975.382.011,52
Financeiras
I Disponibilidade 4.060.035.047,68
de Caixa
Liquidez 5,39% A
Relativa (LR) Receita
Corrente 57.229.420.301,19
Liquida
Obs.: LR=(DC-OF)/RCL
14. Os resultados acima poderdo ser alterados em sede de recurso administrativo apresentado conforme art. 25
do Decreto n? 10.819, de 2021.
15. Caso ndo seja apresentado recurso administrativo, a analise fiscal desta Nota Técnica sera considerada vélida e

a classificacdo final da capacidade de pagamento do Estado do Bahia (BA)sera “A+” e permanecera valida até a conclusdo
de novo processo de analise fiscal ou até que seja realizada a revisao de que trata o artigo 62 da Portaria MF n2 1.583, de 13
de dezembro de 2023, e o art. 31 da Portaria STN/MF n2 217, de 15 de fevereiro de 2024.

4 AVALIAGAO DAS METAS DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E TRANSPARENCIA FISCAL

16. Nas tabelas a seguir, apresentam-se os resultados apurados para o Programa de Acompanhamento e
Transparéncia Fiscal:

Metas para fins de adimpléncia com o Programa

Meta Valor Sentido da Meta Cumprimento
Apurado Meta P
Meta 1 — Poupanga .
Corrente (%) 90,55 < 95,00 Sim
Meta 2 — Liquidez (%) 24,02 < 100,00 Sim
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Meta 3 - Despesa com

Pessoal/RCL (%) 3,69

IN

60,00 Sim

Metas para fins de bonificacdo do espaco fiscal

Valor Sentido da .
Meta Apurado Meta Meta Cumprimento
Meta 1 — Poupanga =
Corrente (%) 90,55 < 85,00 Nao
Meta 2 — Liquidez (%) 24,02 < 50,00 Sim
Meta 3 - Despesa com o
Pessoal/RCL (%) 35,69 < >4,00 Nao
17. A memoria de cédlculo pode ser verificada no arquivo anexo referenciado abaixo:

e Relatdrio de cumprimento de metas (SEl n2 46138598)

18. Os resultados acima poderdo ser alterados em caso de recurso administrativo apresentado conforme art. 25
do Decreto n? 10.819, de 2021.

19. Caso ndo se apresente recurso nos termos do art. 25 do Decreto n? 10.819, de 2021, a analise fiscal desta Nota
Técnica serd considerada definitiva e, no ambito do Programa de Acompanhamento e Transparéncia Fiscal, a conclusado sera
pelo cumprimento de todas as metas para fins de adimpléncia e pelo descumprimento das metas 1 e 3 e cumprimento da
meta 2 para fins de bonificagdo do espaco fiscal.

5 AVALIACAO DAS METAS DO PLANO DE PROMOGAO DO EQUILIBRIO FISCAL

20. O Estado Bahia (BA) ndo é signatdrio do Plano de Promogao do Equilibrio Fiscal.

6 CONCLUSAO

21. Diante do exposto, conclui-se, preliminarmente, pela classificagio de capacidade de pagamento “A+” e pelo

cumprimento de todas as metas para fins de adimpléncia e pelo descumprimento das metas 1 e 3 e cumprimento da
meta 2 para fins de bonificacdo do espacgo fiscal do Programa de Acompanhamento e Transparéncia Fiscal Sugere-se o
encaminhamento da presente Nota ao Estado para que este conhega o resultado da avaliagdo fiscal referente ao exercicio
financeiro de 2023 e, caso haja discordancia, possa avaliar a interposicdo de recurso acerca dos resultados apresentados nas
se¢Oes anteriores no prazo de dez dias contados do seu recebimento.

A consideracdo superior.

Documento assinado eletronicamente Documento assinado eletronicamente
HO YIU CHENG INERVES JOSE DOS SANTOS FILHO

Auditora Federal de Financas e Controle Gerente da GESEM

Documento assinado eletronicamente Documento assinado eletronicamente
CARLOS REIS RODRIGO PEREIRA NEVES

Gerente da GERAP Gerente da GRECE

Documento assinado eletronicamente Documento assinado eletronicamente
IVANA ALBUQUERQUE ROSA LUISA HELENA FREITAS DE SA CAVALCANTE
Auditora Federal de Finangas e Controle Gerente da GDESP
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Documento assinado eletronicamente

Auditora Federal de Finangas e Controle

Documento assinado eletronicamente
WILLIAM LOUZADA MACEDO NETO

Auditor Federal de Financas e Controle

Documento assinado eletronicamente

Documento assinado eletronicamente
AGATHA LECHNER DA SILVA
Gerente da GERAT

LIANA FERRAZ JANUZZI

Documento assinado eletronicamente
DANIEL FIOROTT OLIVEIRA
Chefe de Projeto |

Documento assinado eletronicamente

DEBORA CHRISTINA MARQUES ARAUJO

Gerente da GEPAS

De acordo. Encaminhe-se a Coordenadora-Geral COREM.

Documento assinado eletronicamente

ANA LUISA MARQUES FERNANDES
Coordenadora da COPAF

FELIPE SOARES LUDUVICE
Coordenador da CORFI

De acordo. Encaminhe-se a Subsecretaria da SURIN.

Documento assinado eletronicamente

GABRIELA LEOPOLDINA ABREU

Coordenadora-Geral da COREM

De acordo. Encaminhe-se ao Estado.

Documento assinado eletronicamente

SUZANA TEIXEIRA BRAGA
Subsecretaria da SURIN

il
Se

assinatura
eletrénica

&

Documento assinado eletronicamente por Inerves José dos Santos Filho, Gerente, em 11/11/2024, as 15:52, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

5

il
assinatur;
eletrdnica

&

Documento assinado eletronicamente por Ho Yiu Cheng, Analista de Finangas e Controle, em 11/11/2024, as 15:59,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de
2020.

%

il
assinatur
eletrénica

B

Documento assinado eletronicamente por lvana Albuquerque Rosa, Auditor(a) Federal de Finangas e Controle, em
11/11/2024, as 16:15, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13
de novembro de 2020.

5

il
assinatur,
eletrénica

kD

Documento assinado eletronicamente por Luisa Helena Freitas de Sa Cavalcante, Gerente, em 11/11/2024, as 16:16,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de
2020.

»
assinatur.
eletrénica

&

&

Documento assinado eletronicamente por Felipe Soares Luduvice, Coordenador(a), em 11/11/2024, as 16:44, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Ana Luisa Marques Fernandes, Coordenador(a), em 11/11/2024, as 16:48,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Reis, Gerente, em 11/11/2024, as 17:13, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Agatha Lechner da Silva, Gerente, em 11/11/2024, as 17:18, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Débora Christina Marques Aratijo, Auditor(a) Federal de Finangas e Controle,
em 11/11/2024, as 17:31, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Pereira Neves, Gerente, em 11/11/2024, as 17:47, conforme horério
oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por William Louzada Macedo Neto, Auditor(a) Federal de Finangas e Controle, em
11/11/2024, as 17:57, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13
de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Fiorott Oliveira, Chefe(a) de Projeto, em 11/11/2024, as 18:03,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado eletronicamente por Liana Ferraz Januzzi, Auditor(a) Federal de Finangas e Controle, em
11/11/2024, as 18:07, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13
de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Suzana Teixeira Braga, Subsecretario(a), em 11/11/2024, as 18:24, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Gabriela Leopoldina Abreu, Coordenador(a)-Geral, em 11/11/2024, as 20:00,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de
2020.

1 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?

db-. acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 46127383 e o cdédigo CRC
g1 D5023956.

Referéncia: Processo n? 17944.104670/2023-41.

SEIn2 46127383

Avulso da MSF 22/2025 [31 de 239]



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Rela¢des Financeiras Intergovernamentais
Coordenacgdo-Geral de Operagées de Crédito de Estados e Municipios

OFiCIO SEI N2 69441/2024/MF

Brasilia, na data da assinatura eletrbnica.

Ao Senhor

Coordenador-Geral da COAFI

Esplanada dos Ministérios, Edificio Anexo do Ministério da Fazenda, Bloco P, Ala B, Térreo
70048-900 Brasilia-DF

Assunto: Suficiéncia de Contragarantias. Operagao de crédito - Estado da Bahia.

1. A fim de subsidiar a manifestacdo desta Coordenacdo-Geral na elaboracdao de parecer de

verificacdo do cumprimento dos requisitos necessdrios a obtencdo da garantia da Unido para as operagoes

de crédito do estado da Bahia e considerando a protocolizagdo de novo PVL no SADIPEM, solicito informar,
nos termos do art. 72 da Portaria Normativa MF n2 1583/2023, se as contragarantias oferecidas pelo ente

sao consideradas suficientes.

2. Seguem, abaixo, as operacdes com garantia da Unido que: (a) encontram-se em tramitacdao
na STN; e (b) foram deferidas pela Secretaria do Tesouro Nacional a partir de 12 de janeiro de 2024.

Tipo de
Processo N Credor Moeda | Valor Status Data
operagado
Operagao
contratual | Fundo i
. Délar
17944.002660/2024- | externa Internacional de L
) dos 18.000.000,00 Em andlise 30/10/2024
53 (com Desenvolvimento EUA
garantia Agricola
da Unido)
Operagao Banco
contratual Internacional Délar
PVL02.001821/2024- | externa
0 0022 /20 ( para dos 150.000.000,00 Em triagem 07/11/2024
com
. Reconstrugio e | EUA
garantia
i Desenvolvimento
da Unido)
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Operacgao
contratual | Banco )
17944.002726/2024- | externa Interamericano Délar
13 (com de dos 100.000.000,00 Em andlise 08/11/2024
garantia Desenvolvimento EUA
da Unido)
Operagao
perag Encaminhado a
contratual
. PGFN com
17944.005802/2024- | interna Banco Santander . -
) Real 400.000.000,00 manifestacdo 05/11/2024
34 (com (Brasil) S/A ..
ia técnica
aran
& - favoravel
da Unido)
Operagao
perag Encaminhado a
contratual | Banco i
. Délar PGFN com
17944.000940/2024- | externa Interamericano . N
dos 150.000.000,00 manifestacdo 06/09/2024
27 (com de ..
. . EUA técnica
garantia Desenvolvimento ,
. favoravel
da Unido)
Operacgao
perag Encaminhado a
contratual
. . PGFN com
17944.105713/2023- | interna Banco do Brasil . N
Real 1.600.000.000,00 | manifestacdo 20/05/2024
14 (com S/A .
tia técnica
aran
& N favoravel
da Unido)
Operacao
perag Encaminhado a
contratual
. . A PGFN com
17944.001584/2024- | interna Caixa Econbmica . N
Real 400.000.000,00 manifestacdo 16/05/2024
69 (com Federal ..
tia técnica
aran
& . favoravel
da Unido)
Operacao
perag Encaminhado a
contratual . ,
Corporagao Ddlar PGFN com
17944.102176/2023- | externa . . N
4 ( Andina de | dos 150.000.000,00 manifestacdo 03/09/2024
com
) Fomento EUA técnica
garantia ]
. favoravel
da Unido)
Operagao
contratual | Banco i
PVL02.002042/2024- | externa Interamericano Dolar
’ dos 42.000.000,00 Em triagem 11/11/2024
41 (com de
_ _ EUA
garantia Desenvolvimento
da Unido)
3. Ademais, em atendimento ao que é estabelecido pelo art. 92 da Portaria Normativa MF n2

1583/2023, solicito verificar se existem ag¢des judiciais em vigor que obstem a execuc¢do de contragarantias
contra o referido ente subnacional.
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Por fim, listo o representante do ente, para eventual necessidade de solicitacio de documentos e
informacoes:

- Nome: Jeronimo Rodrigues Souza
- Cargo: Governador
- Fone: (71)3115-2498

e-mail: jeronimo.rodrigues@ governadoria.ba.gov.br (governador); camardelli@sefaz.ba.gov.br; e
teresinh@ sefaz.ba.gov.br

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente

Coordenador-Geral de Operagdes de Crédito de Estados e Municipios

- Documento assinado eletronicamente por Renato da Motta Andrade Neto, Coordenador(a)-Geral, em
S ; : \ i o
:;'!_M . 3 13/11/2024, as 07:43, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do
Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

| eletrénica

Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Edificio Anexo - Bairro Zona Civico-Administrativa
CEP 70048-900 - Brasilia/DF
(61) 3412-3168 - Acesse sadipem.tesouro.gov.br e clique no menu "Fale conosco"

Processo n? 17944.100038/2020-86. SEI n2 46385578
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relagdes Financeiras Intergovernamentais
Coordenacao-Geral de Haveres Financeiros
Geréncia de Analise de Demandas

OFICIO SEI N° 69625/2024/MF

Brasilia, na data da assinatura eletronica.

Ao Senhor

Renato da Motta Andrade Neto

Coordenador-Geral da COPEM

Esplanada dos Ministérios, Edificio Anexo do Ministério da Fazenda, Bloco P, Ala A, Térreo
70048-900 Brasilia-DF

Assunto: Calculo de suficiéncia de contragarantia. Portaria Normativa MF n° 1.583, de 13/12/2023 . Estado da
Babhia.

Senhor Coordenador-Geral,

1. Referimo-nos ao Oficio SEI n° 69441/2024/MF, de 13/11/2024 (SEI n° 46385578), por meio
do qual foi solicitada, nos termos do art. 7° (sic) da Portaria Normativa MF n°® 1.583, de 13/12/2023, a
verificacdo do cumprimento dos requisitos necessarios a obtengdo da contragarantia da Unido para operagoes
de crédito pleiteadas pelo Estado da Bahia.

2. Informamos que a Lei Estadual n® 13.551, de 23/03/2016 (SEI n° 39296310), alterada pelas
Leis Estaduais n° 14.308, de 18/03/2021 (SEI n°® 20482550), e n°® 14.524, de 15/12/2022 (SEI n° 39296423),
bem como a Lei Estadual n°® 14.624, de 19/09/2023 (SEI n® 43561168) e a Lei n° 14.627, de 27/09/2023 (SEI
n°®46370790), alteradas pela Lei Estadual n°® 14.726, de 28/05/2024 (SEI n° 43561374), além da Lei Estadual
n°® 14.649, de 26/12/2023 (SEI n° 46403351), concederam ao Estado da Bahia autorizagdes para prestar como
contragarantia a Unido das mencionadas operagdes, as receitas que se referem os artigos 157 e 159,
completadas pelas receitas tributarias estabelecidas no art. 155, nos termos do § 4° do art. 167, todos da
Constitui¢dao Federal, bem como outras garantias em direito admitidas.

3. Ja as Leis Estaduais n° 14.591, de 25/08/2023 (SEI n°® 41308606), n° 14.632, de 22/11/2023
(SEI n°®39296465) e n® 14.667, de 19/04/2024 (SEI n°45782247) concederam ao Estado da Bahia
autorizagdes para prestar como contragarantia & Unido as receitas a que se referem os art. 157 e a alinea “a”
do inciso I e inciso II, ambos do art. 159, complementadas pelas receitas tributarias estabelecidas no art. 155,
nos termos do § 4° do art. 167, todos da Constituicdo Federal, bem como outras garantias admitidas em

direito.

4. De acordo com a metodologia presente na Portaria em questao, tém-se, para o ente federativo
nas operagdes citadas:
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Margem: R$ 37.944.528.388,79
OG: RS 621.491.336,71
5. Assim, tendo em vista que o valor da 'Margem' ¢ superior ao valor da 'OG', sdo consideradas

suficientes as contragarantias oferecidas nos termos do art. 8° da Portaria Normativa MF n° 1.583, de
13/12/2023, pelo Estado da Bahia.

6. Ademais, cabe salientar que a atual analise estd posicionada nesta data, sendo subsidiada por
dados de receitas pertencentes ao Balango Anual de 2023, extraido do Sistema de Informagdes Contébeis e
Fiscais do Setor Publico Brasileiro (SICONFI), e de despesas pertencentes ao Cronograma Financeiro da
Operacdo e demais Operagdes Contratadas obtidas do Sistema de Analise da Divida Publica, Operagdes de
Crédito e Garantias da Unido, Estados e Municipios (SADIPEM). As taxas de cambio utilizadas na
conversao para reais de operagdo em moeda estrangeira seguiram as orientagdes contidas no art. 8°, § 2°, da
Portaria MF n° 882, de 18/12/2018.

7. Em atendimento ao que ¢ estabelecido pelo art. 9° da Portaria Normativa MF n° 1.583, de
13/12/2023, informamos que ndo temos conhecimento acerca de decisdes judiciais em vigor que obstem a
execucao de contragarantias contra o referido ente até esta data.

8. Da mesma forma, registramos que, para fins de nova avaliagdo de suficiéncia de
contragarantias, esta Coordenacdo-Geral deverd ser comunicada caso os demonstrativos de receitas e
despesas utilizados na presente analise sejam atualizados.

Anexo:

I - Margem e OG (SEI n°® 46411706).

Atenciosamente,

PEDRO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO LUIZ GONZAGA MADRUGA COELHO FILHO
AFFC/GERAD/COAFI Gerente da GERAD/COAFI

DENIS DO PRADO NETTO
Coordenador-Geral de Haveres Financeiros

Documento assinado eletronicamente por Pedro Henrique Alves do Nascimento, Auditor(a) Federal
de Finangas e Controle, em 14/11/2024, as 17:22, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

1
el o
- .
assinatura

eletronica

Documento assinado eletronicamente por Luiz Gonzaga Madruga Coelho Filho, Gerente, em
14/11/2024, as 17:26, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do
Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

il
Sel o
assinatura
eletrbnica

sel

Documento assinado eletronicamente por Denis do Prado Netto, Coordenador(a)-Geral, em
eletrbnica

14/11/2024, as 17:30, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do
Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Avulso da MSF 22/2025 [36 de 239]



-5,_1:;,'.'-.':"'-;?_.."' A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
o f-:_ 2 https://sei.economia.gov.br/sei/controlador _externo.php?
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F, acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 46411850 e

% 0 coédigo CRC 4985E5BB.

Esplanada dos Ministérios, Edificio Anexo do Ministério da Fazenda, Bloco P, Ala B, Térreo, Edificio Anexo ao Bloco P
- Bairro Esplanada dos Ministérios
CEP 70.048-900 - Brasilia/DF
(61) 3412 3153 - e-mail gecem3.coafi.df.stn@tesouro.gov.br - www.gov.br/fazenda/pt-br
SEI n° 46411850

Processo n°® 17944.100038/2020-86.
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AGREED MINUTES OF NEGOTIATIONS AMONG

THE STATE OF BAHIA,
THE
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
AND
THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD OR WORLD BANK)

REGARDING
BRAZIL PROACTIVE, SAFE, AND RESILIENT ROAD ASSET MANAGEMENT PROGRAM - STATE OF BAHIA
(P180555)

(PROGRAMA DE MANUTENGAO PROATIVA E RESILIENCIA DAS RODOVIAS DO ESTADO DA BAHIA, PRO-
RODOVIAS )

UNDER THE BRAZIL PROACTIVE, SAFE, AND RESILIENT ROAD ASSET MANAGEMENT MULTIPHASE
PROGRAMMATIC APPROACH

August 8™, 2024

1. Introduction. Hybrid (virtual and in person) negotiations for a proposed IBRD loan of one hundred
fifty million Dollars (USD 150,000,000) for the Brazil Proactive, Safe, and Resilient Road Asset Management
Program, State of Bahia (Programa de Manuten¢do Proativa e Resiliéncia das Rodovias do Estado da
Bahia, Pro-Rodovias (the “Project”), as part of the Brazil Proactive, Safe, and Resilient Road Asset
Management Multiphase Programmatic Approach (“MPA”), were held on August 8, 2024, between the
State of Bahia (the “Borrower”), including representatives from the Secretariat of Planning (Secretaria
do Planejamento — SEPLAN/BA), Secretariat of Infrastructure (Secretaria de Infraestrutura -
SEINFRA/BA), the Secretariat of Finance (Secretaria da Fazenda— SEFAZ/BA), and the State General
Attorney’s Office (Procuradoria-Geral do Estado — PGE/BA) (collectively the “Borrower Delegation”);
the Federative Republic of Brazil (the “Guarantor”), including representatives from the Ministry of the
Finance’s General Attorney’s Office (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN/MF), the National
Treasury Secretariat (Secretaria do Tesouro Nacional — STN/MF), and the Ministry of Planning and Budget’s
Secretariat of International Affairs and Development (Secretaria de Assuntos Internacionais e
Desenvolvimento — SEAID/MPO) (collectively the “Guarantor Delegation”); and IBRD (the “World Bank” or,
as applicable, the “World Bank Delegation”). Members of the Borrower, the Guarantor, and the World Bank
Delegations (collectively, the “Delegations”) are listed in Annex 1 to these Minutes. The head of the
Guarantor Delegation, Willian Bueno e Silva (SEAID/MPO), and the head of the Borrower Delegation, Luiza
Amélia Mello (SEPLAN/BA), confirm and declare that they have been authorized to sign these Minutes on
behalf of the Guarantor and the Borrower, respectively.

2. Documents Discussed. The Delegations discussed and reached agreements on necessary revisions to

the following documents: (i) draft Project Appraisal Document (PAD); (ii) draft Loan Agreement (LA);
(iii) draft Guarantee Agreement (GA); (iv) draft Disbursement and Financial Information Letter (DFIL); (v) draft
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Amortization Schedule; (vi) Draft Environmental and Social Commitment Plan (ESCP); and (vii) Loan Choice
Worksheet (LCW). The negotiated version of documents (ii) to (vii) are attached to these Minutes as Annexes
2 to 7 (the “Negotiated Documents”). The World Bank Delegation clarified that, as part of the preparation for
presentation to the World Bank Board of Executive Directors and signing, the Project Appraisal Document
(PAD) and the Negotiated Documents will be reviewed and may be subject to formatting and editorial changes.
In case of any substantive changes to these documents, the Borrower Delegation and the Guarantor
Delegation will be notified. These Minutes record and clarify key understandings regarding the proposed
Project.

Project Appraisal Document (PAD)

3. PAD. The PAD agreed upon during appraisal between the Bank and the Borrower was reviewed by
the Borrower Delegation and changes were agreed upon during negotiations. In addition, during the World
Bank’s internal clearance processes prior to its Executive Board approval, adjustments for consistency and
clarity purposes may be necessary. In case of any substantive changes to the PAD, the Borrower Delegation
and the Guarantor Delegation will be notified.

Legal Agreements

4, Conditions to Effectiveness as per the General Conditions. With respect to the provisions of Section
9.02 of the General Conditions, the Borrower Delegation and the Guarantor Delegation have informed the
World Bank Delegation that they will submit a legal opinion satisfactory to the World Bank to confirm that
the LA and the GA have been duly authorized by, and executed and delivered on behalf of, the Borrower or
the Guarantor (as applicable), and are binding in accordance with their terms, as a Condition of Effectiveness
to the LA and GA, respectively.

5. Signing and Effectiveness Deadlines. If the legal documents for a Bank Loan are not signed within
eighteen (18) months from the World Bank’s Loan approval (currently planned for September 10, 2024) (or in
the case of MPA Financing for which Board approval is not required, within 18 months following completion of
negotiations), the World Bank will normally withdraw the Loan offer. Exceptionally, the World Bank may decide
to grant additional time for signing to take place. The Legal Agreements will terminate if the conditions for
their Effectiveness are not met by the Effectiveness Deadline, which falls one hundred twenty (120) days after
the Signature Date. If this timeframe needs to be extended, the Borrower may request an extension for the
World Bank’s consideration, but the Effectiveness Deadline may not be extended beyond eighteen (18) months
from the Bank Loan approval. If the Effectiveness Deadline is extended, dated covenants, if any, whose dates
fall before the new Effectiveness Deadline, will become Additional Conditions of Effectiveness. Considering the
requirements from the National Treasury, the PGFN representative from the Guarantor Delegation requested
that, prior to the Signing Date, the Bank confirms that the Additional Effectiveness Conditions are substantially
met.

6. Loan Closing Date. The Closing Date for the operation is November 30, 2032. The Guarantor
Delegation reiterated that any changes to the Closing Date would require prior approval from the Guarantor,
as reflected in the LA.

7. Loan Financial Terms. The financial terms of the Loan, as per the Loan Choice Worksheet submitted

by the Borrower (Annex 7), are summarized in the table below. The Borrower confirmed that it agrees with
these financial terms.
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IBRD Financial Product IBRD Flexible Loan with a Variable Spread.

Currency and Amount one hundred fifty million Dollars (USD 150,000,000).

Front-end Fee One quarter of one percent (0.25%) of the Loan Amount.

Commitment Charge One quarter of one percent (0.25%) per annum of the Unwithdrawn Loan Balance. Accrues
starting 60 days after loan signature and payment due twice a year.

Repayment Terms Commitment-Linked Amortization Repayment Schedule — Level repayment, with 35 years
to final maturity, including a grace period of 4.5 years and repayment on February 15 and
August 15 of each year.

8. Amortization Schedule. The Borrower confirmed the Commitment-linked Amortization Schedule
attached (Annex 5) and reflected in Schedule 3 of the LA, valid for an expected IBRD Executive Board Date of
September 10, 2024 (Board Date). The World Bank Delegation explained that a Commitment-linked
Amortization Schedule means an Amortization Schedule in which the timing and amount of principal
repayments is determined by reference to the date of approval of the Loan by the World Bank Board of
Executive Directors and calculated as a portion of the Withdrawn Loan Balance, as specified in the LA. The
World Bank Delegation further clarified that should there be a change in the Board Date, the amortization
schedule (and in turn the LA) may need to be updated and the Borrower and the Guarantor will be informed
accordingly. The revised financial terms would be agreed upon by all parties, also through email, following
which an addendum to these Minutes would be signed and circulated.

9. Disbursement Arrangements. The negotiated DFIL (Annex 4) and the relevant aspects about the
disbursement arrangements under the draft LA were discussed and agreed with the Borrower Delegation
and the Guarantor Delegation.

10. ESCP. The World Bank Delegation and the Borrower Delegation agreed on the revised version of the
ESCP, dated August 8, 2024 (Annex 6), which shall be published in the Borrower’s website where the
Environmental and Social documents shall be available during Program implementation.

11. MPA Program. The Bank Delegation informed the Guarantor and the Borrower Delegations that the
proposed Project consists of Phase 1 of the 12-year horizontal and simultaneous Brazil Proactive, Safe, and
Resilient Road Asset Management Program, under the Bank’s Multi-Phase Programmatic Approach (MPA).
The purpose of the MPA Program is to improve access to sustainable, safe, and resilient transport in selected
states of Brazil. Projects under the subsequent phases of the MPA will be separately prepared, appraised and
negotiated, with the relevant States and the Federal Government.

12. The Negotiated Documents concern Bank Loan for the Project included as phase one under the MPA
Program. While additional Bank financing for future phases under the MPA Program is contemplated (the total
estimated Bank financing for the MPA Program is equal to USS 1,662.4 million), this does not represent a
formal legal commitment by the Bank to provide such financing. The relevant operational, financial, and legal
terms and conditions of such future financing will be determined at a later stage, on the basis of, among other
things, operational and technical requirements of each phase, the implementation status of the preceding
phase, and availability and terms of financing in effect at the time of each phase preparation, and will be
subject to separate additional negotiations for each phase between the Bank, the Guarantor and the
borrowers.
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13. Statutory Committee. According to Article Ill, Section 4 (iii) of the World Bank’s Articles of
Agreement, a project proposed to be financed or Guaranteed by the World Bank shall be accompanied by a
report/recommendation (“Statutory Committee report”) to be issued by a competent committee (“Statutory
Committee”) whose members shall include an expert selected by the Governor representing the member in
whose territory the operation in question is located. The Guarantor’s Governor, by a letter dated November
8, 2014, confirmed that the Guarantor official signing these Minutes on behalf of the Guarantor, shall be
considered to be the Federative Republic of Brazil’s expert on the Statutory Committee, and that said official’s
signature of the Minutes shall be deemed to constitute the signature of the Statutory Committee Report. The
parties acknowledge that PGFN/MF was designated for signing these Minutes with respect to the financing
for this Project.

14. Access to information. Pursuant to the World Bank Policy on Access to Information, the World Bank
will disclose the PAD, the related legal agreements and other information related to the Project, including
any supplemental letters once the operation is approved by the World Bank's Board of Executive Directors.

15. Acceptance of Negotiated Documents. The Borrower Delegation and the Guarantor Delegation
confirmed their approval of the negotiated documents and these Minutes, which constitute the full and final
agreement of the Borrower and the Guarantor with the aforementioned documents. No additional
confirmation at this time or evidence of acceptance of these documents is required for the submission of the
proposed Project for the consideration by the World Bank’s Board of Executive Directors.

16. Amendments to the Loan Agreement. The Guarantor Delegation explained that any changes to the
negotiated Loan Agreement would require prior approval from the Guarantor, in compliance with the
Guarantor’s applicable legal framework.

17. Signing of the Legal Agreements. The World Bank Delegation explained that as of July 1, 2023, the
World Bank migrated to the use of electronic signatures (e-Signatures) as a default modality for signing all
IBRD financing agreements concluded with the World Bank where both the World Bank and the Borrower sign
electronically via DocuSign. The Borrower Delegation and the Guarantor Delegation indicated their readiness
to electronically sign the Legal Agreements.

LCW. The Borrower Delegation and the PGE/BA representative provided evidence to confirm the authority
of the Secretary of Finance to sign the LCW on behalf of the Borrower and confirmed that the provided
evidence is valid, in full force and effect, and that such authority has not been revoked by any means.

19. Next Steps. (i) the Project is expected to be submitted to the World Bank Board of Executive Directors
for consideration on September 10, 2024; and (ii) in parallel to the World Bank’s Board approval, the Borrower
and the Guarantor will expedite the necessary procedural and administrate steps to present the Project to
the Brazilian Senate for approval and subsequent signature of the LA and the GA.

@5 Millian. s © Siwa

Carlos Bellas Lamas Willian Bueno e Silva
Head of World Bank Delegation SEAID, Ministry of Planning and Budget
Head of Guarantor Delegation
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Luiza Amélia Mello Ana Rachel Freitas da Silva
SEPLAN, Secretariat of Planning PGFN, Ministry of Finance
Head of Borrower Delegation

Funande ﬂwzus{o Sibwa Ao Sewsa (Lara. Meiva (oda S ampais

Fernando Augusto Silva de Sousa Clara Meira Costa Sampaio
STN, Ministry of Finance PGE, State General Attorney’s Office

List of Annexes:

Annex 1: Members of the Borrower, Guarantor and World Bank Delegations
Annex 2: Negotiated Loan Agreement

Annex 3: Negotiated Guarantee Agreement

Annex 4: Negotiated Disbursement and Financial Information Letter

Annex 5: Amortization Schedule

Annex 6: ESCP

Annex 7: Loan Choice Worksheet
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Annex 1

Members of the Borrower Delegation

Ana Cristina Castelo Branco, Coordenadora, SEPLAN/BA
Clara Meira Costa Sampaio, Procuradora, PGE/BA
Gabriela Lins Bruni, Técnica, SEPLAN/BA

Jodo Eduardo Souza Leal, Coordenador, SEINFRA/BA
Luciane Rosa Croda, Procuradora, PGE/BA

Luigi Camardelli Cesarino, Gerente, SEFAZ/BA

Luiza Amélia Mello, Superintendente, SEPLAN/BA

Maria Amélia Amaral, Coordenadora da UCP, SEINFRA/BA
Mariana Mascarenhas, Coordenadora Financeira, SEINFRA/BA
Paulo Tadeu Gaspar de Freitas, Diretor, SEPLAN/BA
Ricardo Cabral, Especialista em Obras, SEINFRA/BA

Members of the Guarantor Delegation

Ana Rachel Freitas da Silva, Procuradora da Fazenda Nacional, PGFN
Fernando Augusto Silva de Sousa, AFFC, STN/MF

Nanahira de Rabelo, Analista em Ciéncia e Tecnologia, SEAID/MPO
Willian Bueno e Silva, SEAID/MPO

Members of the World Bank Delegation

Adriana Ormazabal Caballero, Especialista em Transporte

Adriana Pratesi, Assistente de Projetos

Alberto Coelho Gomes Costa, Especialista Sénior Ambiental

Carlos Bellas Lamas, Especialista Sénior em Transporte

Luciana Guimardes Drummond e Silva, Especialista em PPPs e Infraestrutura
Lorena Ataide de Oliveira, Assistente de Projetos

Marcia Maria Noura Paes, Especialista Ambiental

Maria Virginia Hormazabal, Oficial Financeiro

Julia Conter, Analista de Operagdes

Maira Oliveira Gomes dos Santos, Assistente Juridica

Natasha Wiedmann, Advogada

Patricia Melo, Analista Financeiro

Tania Lettieri, Oficial Sénior de Operagdes

Silmara Moreira da Silva, Especialista em Gerenciamento Financeiro
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CONFIDENTIAL DRAFT
Negotiated Version
08.08.2024

LOAN NUMBER -BR

Loan Agreement

(Brazil Proactive, Safe, and Resilient Road Asset Management Program — State of
Bahia)
(Programa de Manutencdo Proativa e Resiliéncia das Rodovias do Estado da Bahia —
Pro-Rodovias)

between

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT

and

STATE OF BAHIA
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LOAN AGREEMENT

AGREEMENT dated as of the Signature Date between INTERNATIONAL
BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (“Bank”) and STATE OF
BAHIA (“Borrower”). The Bank and the Borrower hereby agree as follows:

ARTICLE I — GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) apply to
and form part of this Agreement.

1.02.  Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement
have the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the Appendix
to this Agreement.

ARTICLE IT — LOAN

2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower the amount of one hundred fifty million
Dollars (USD 150,000,000), as such amount may be converted from time to time
through a Currency Conversion (“Loan”), to assist in financing the project
described in Schedule 1 to this Agreement (“Project”).

2.02.  The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with Section
III of Schedule 2 to this Agreement. The Borrower’s Representative for purposes
of taking any action required or permitted to be taken pursuant to this Section is
the Project coordinator within the PMU, or any person or persons whom he/she
shall designate.

2.03. The Front-end Fee is one quarter of one percent (0.25%) of the Loan amount.

2.04. The Commitment Charge is one quarter of one percent (0.25%) per annum on the
Unwithdrawn Loan Balance.

2.05. The interest rate is the Reference Rate plus the Variable Spread or such rate as may
apply following a Conversion; subject to Section 3.02(e) of the General
Conditions.

2.06. The Payment Dates are February 15 and August 15 in each year.

2.07.  The principal amount of the Loan shall be repaid in accordance with Schedule 3 to
this Agreement.
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2.08. The Borrower may request the Conversions of Loan terms, in each case with the
prior no-objection of the Guarantor, through its Secretariat of the National
Treasury of the Guarantor’s Ministry of Finance.

ARTICLE III — PROJECT
3.01. The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project and the
MPA Program. To this end, the Borrower shall carry out the Project through

SEINFRA in accordance with the provisions of Article V of the General
Conditions and Schedule 2 to this Agreement.

ARTICLE IV — EFFECTIVENESS; TERMINATION

4.01. The Additional Conditions of Effectiveness consist of the following:

(a) That the PCU has been established, and its Key Staff hired or designated,
all in a manner acceptable to the Bank; and

(b) That the Project Operations Manual has been prepared, approved and
adopted in form and substance acceptable to the Bank.

4.02. The Effectiveness Deadline is the date one hundred twenty (120) days after the
Signature Date.
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ARTICLE V — REPRESENTATIVE; ADDRESSES

5.01. Except as provided in Section 2.02 of this Agreement, the Borrower’s
Representative is its Governor.

5.02.  For purposes of Section 10.01 of the General Conditions:
(a) the Borrower’s address is:

Governadoria

3a Avenida, Centro Administrativo da Bahia, 390
Centro Administrativo da Bahia

41745-005, Salvador/BA

With copy to:

Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia - SEPLAN
2a Avenida, Centro Administrativo da Bahia, 250

Centro Administrativo da Bahia

41745-003, Salvador/BA

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - SEFAZ
2a Avenida, Centro Administrativo da Bahia, 260
Centro Administrativo da Bahia

41745-003, Salvador/BA

Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia - SEINFRA
4a Avenida, Centro Administrativo da Bahia, 440

Centro Administrativo da Bahia

41745-002, Salvador/BA

Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Ministério do Planejamento e Or¢amento

Esplanada dos Ministérios Bloco K-7° e 8° andar

70040-906 Brasilia, DF

Brazil

(b) the Borrower’s Electronic Address is:

E-mail: governador@governadoria.ba.gov.br
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With copy to:

gasec.seplan@seplan.ba.gov.br
apoiogasecsefaz@sefaz.ba.gov.br
gasec(@infra.ba.gov.br
cofiex(@economia.gov.br
gecod.codiv.df . stn@tesouro.gov.br

5.03.  For purposes of Section 10.01 of the General Conditions:
(a) the Bank’s address is:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America; and

(b) the Bank’s Electronic Address is:

E-mail: jzutt@worldbank.org

With copy to:

E-mail: informacao@worldbank.org
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AGREED as of the Signature Date.

INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By
Authorized Representative
Name:
Title:
Date:
STATE OF BAHIA
By
Authorized Representative
Name:
Title:
Date:
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SCHEDULE 1
Project Description

The objective of the Project is to improve sustainable, safe and resilient transport
access to socio-economic opportunities for the targeted population in selected areas of the
State of Bahia.

The Project constitutes the first phase of the MPA Program and consists of the
following parts:

Part 1. Design, rehabilitation and maintenance of selected roads within the
Borrower’s territory through CREMA Agreements

1. Contracting and carrying out the design, rehabilitation, and maintenance of
selected State roads through CREMA-DBM Agreements.

2. Technical assistance in the structuring (including financial and economic aspects)
of CREMA-PPP Agreements for the design, rehabilitation, and maintenance of

selected State roads.

Part 2. Institutional strengthening

1. Strengthening the technical capacity of SEINFRA and the Municipalities
participating in the national system of traffic data, with respect to the following
areas:

(a) Sustainable, safe and resilient road asset management;
(b) Green mobility and logistics, and digitalization of road infrastructure; and
(©) Social inclusion and gender in the road and infrastructure sectors.

Part 3. Safe and Resilient Improvements of Road Infrastructure within the
Borrower’s territory

1. Designing and building bypasses along selected logistical State road corridors, and
carrying out technical, environmental and social supervision.

2. Carrying out improvements along selected sections of urbanized road corridors in
the areas of road safety, universal accessibility (including improving walking and
cycling infrastructure), violence prevention, and climate resilience (including
drainage works).

3. Eliminating critical and hazardous spots along municipal non-paved roads selected
by the inhabitants of the Municipalities that are members of the consortiums of
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municipalities of Baixo Sul, Sertdo do Sao Francisco and Chapada Forte, as further
specified in the Project Operations Manual.

Part 4. Project management
1. Provision of support to the implementation, management and coordination of the

Project, including technical, financial, audit, procurement, monitoring and
evaluation, social and environmental aspects.
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SCHEDULE 2

Project Execution

Section I. Implementation Arrangements

A. Institutional Arrangements.
1. The Borrower shall:
(a) Establish and thereafter operate and maintain, throughout Project

implementation, a PCU within SEINFRA with functions, resources and
(subject to paragraph (b) below) composition acceptable to the Bank, as
further detailed in the Project Operations Manual and the ESCP, which
shall be responsible for overall Project coordination, management and
supervision, including monitoring and evaluation, procurement, financial
management (accounting and disbursement procedures), and
environmental and social aspects; and

(b) Not later than ninety (90) days after the Effective Date, complete, in a
manner acceptable to the Bank, the staffing of the PCU (including the
hiring of consultants) as set out in the Project Operations Manual and the

ESCP.
B. Cooperation Agreements
1. To facilitate the implementation of Parts 2.1.(a) and Part 3 of the Project, the

Borrower, through SEINFRA, shall, not later than ninety (90) days after the
Effective Date, enter into (a) a Cooperation Agreement with each of the
Municipalities involved in Part 2.1.(a) of the Project, addressing matters related to
their technical capacity in the context of road safety, and (b) a Cooperation
Agreement with each of the Municipalities involved in Part 3 of the Project (acting
on a standalone basis or through a consortium of municipalities), addressing the
long-term maintenance of public works carried out in the context of said Part 3 of
the Project, in each case under terms and conditions acceptable to the Bank, and
thereafter maintain said Cooperation Agreements throughout Project
implementation.

2. The Borrower, through SEINFRA, shall ensure that each Cooperation Agreement
includes, inter alia, (a) the responsibilities of the relevant Municipality(ies) with
respect to Project implementation, and (b) the obligation of the Municipality or
consortium of municipalities (as applicable) to carry out its respective activities
under the Project in accordance with (i) this Agreement, (ii) the Project Operations
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Manual, (iii) the Anti-Corruption Guidelines, (iv) the Procurement Regulations,
and (v) the applicable provisions of the ESCP.

The Borrower, through SEINFRA, shall exercise its rights under the Cooperation
Agreements in such manner as to protect the interests of the Borrower and the Bank
and to accomplish the purposes of the Loan.

Except as the Bank may otherwise agree, the Borrower shall not assign, amend,
abrogate or waive the Cooperation Agreements or any of their provisions.

Project Operations Manual

The Borrower shall carry out the Project in accordance with the Project Operations
Manual, which shall include, inter alia: (a) a detailed description of the activities
and institutional arrangements for the Project (including the list of Municipalities);
(b) a detailed description of the terms and conditions of the CREMA-DBM
Agreements and the CREMA-PPP Agreements to be entered into by the Borrower
under Part 1 of the Project; (c) the criteria to select (i) the road lots that will be
subject to CREMA Agreements under Part 1. of the Project, and (ii) the road
corridors subject to interventions under Part 3 of the Project; (d) the parts of the
Project to be carried out by the Borrower with counterpart funds; (e) a description
of the monitoring and evaluation arrangements, including the indicators and
expected results for each year of Project implementation; (f) the composition and
functions of the PCU; (g) the Project fiduciary, environmental and social
requirements, including grievance redressing and gender equity policies; (h) the
Project technical, administrative, accounting, internal control and auditing,
reporting, financial (including disbursement) and procurement procedures; (i) the
terms of reference for the financial audits; and (j) the Anti-Corruption Guidelines.

Except as the Bank may otherwise agree, the Borrower shall not abrogate, amend,
suspend, waive or otherwise fail to enforce the Project Operations Manual or any

provision thereof.

In case of any conflict between the terms of the Project Operations Manual and
this Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail.

Environmental and Social Standards.
The Borrower, through SEINFRA, shall ensure that the Project is carried out in
accordance with the Environmental and Social Standards, in a manner acceptable

to the Bank.

Without limitation upon paragraph 1 above, the Borrower, through SEINFRA,
shall ensure that the Project is implemented in accordance with the Environmental
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and Social Commitment Plan (“ESCP”), in a manner acceptable to the Bank. To
this end, the Borrower, through SEINFRA, shall ensure that:

(a) the measures and actions specified in the ESCP are implemented with due
diligence and efficiency, as provided in the ESCP;

(b) sufficient funds are available to cover the costs of implementing the ESCP;

(©) policies and procedures are maintained, and qualified and experienced
staff in adequate numbers are retained to implement the ESCP, as provided
in the ESCP; and

(d) the ESCP, or any provision thereof, is not amended, repealed, suspended
or waived, except as the Bank shall otherwise agree in writing, as specified
in the ESCP, and ensure that the revised ESCP is disclosed promptly
thereafter.

In case of any inconsistencies between the ESCP and the provisions of this
Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail.

The Borrower shall, through SEINFRA, ensure that:

(a) all measures necessary are taken to collect, compile, and furnish to the
Bank through regular reports, with the frequency specified in the ESCP,
and promptly in a separate report or reports, if so requested by the Bank,
information on the status of compliance with the ESCP and the
environmental and social instruments referred to therein, all such reports
in form and substance acceptable to the Bank, setting out, inter alia: (i) the
status of implementation of the ESCP; (ii) conditions, if any, which
interfere or threaten to interfere with the implementation of the ESCP; and
(iii) corrective and preventive measures taken or required to be taken to
address such conditions; and

(b) the Bank is promptly notified of any incident or accident related to or
having an impact on the Project which has, or is likely to have, a significant
adverse effect on the environment, the affected communities, the public or
workers , in accordance with the ESCP, the environmental and social
instruments referenced therein and the Environmental and Social
Standards.

The Borrower, through SEINFRA, shall establish, publicize, maintain, and operate

an accessible grievance mechanism, to receive and facilitate resolution of concerns
and grievances of Project-affected people, and take all measures necessary and
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appropriate to resolve, or facilitate the resolution of, such concerns and grievances,
in a manner acceptable to the Bank.

The Borrower shall ensure that all bidding documents and contracts for civil works
under the Project include the obligation of contractors and subcontractors and
supervising entities to: (a) comply with the relevant aspects of ESCP and the
environmental and social instruments referred to therein; and (b) adopt and enforce
codes of conduct that should be provided to and signed by all workers, detailing
measures to address environmental, social, health and safety risks, and the risks of
sexual exploitation and abuse, sexual harassment and violence against children, all
as applicable to such civil works commissioned or carried out pursuant to said
contracts.

Section II. Project Monitoring Reporting and Evaluation

The Borrower shall furnish to the Bank each Project Report not later than sixty
(60) days after the end of each calendar semester, covering the calendar semester.

Section III. Withdrawal of Loan Proceeds

A. General.
Without limitation upon the provisions of Article II of the General Conditions and
in accordance with the Disbursement and Financial Information Letter, the
Borrower may withdraw the proceeds of the Loan to: (a) finance Eligible
Expenditures; and (b) pay the Front-end Fee in the amount allocated and, if
applicable, up to the percentage set forth against each Category of the following
table:
Category Amount of the Loan Percentage of
Allocated Expenditures to be
(expressed in USD) financed
(inclusive of Taxes)
(1) Works and goods for the 138,625,000 100%
Project
) Training Costs, 11,000,000 100%
Operating Costs,
consulting and  non-
consulting services for the
Project
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(3) Front-end Fee 375,000 Amount payable pursuant
to Section 2.03 of this
Agreement in accordance
with Section 2.07 (b) of the
General Conditions
TOTAL AMOUNT 150,000,000
B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period.

Notwithstanding the provisions of Part A above, no withdrawal shall be made for
payments made prior to the Signature Date, except that withdrawals up to an
aggregate amount not to exceed thirty million Dollars (USD 30,000,000) may be
made for payments made prior to this date but on or after the date falling twelve
(12) months prior to the Signature Date, for Eligible Expenditures, following an
Environmental and Social Audit, satisfactory to the Bank, showing that the
pertinent obligations set forth in this Agreement, as applicable to each Eligible
Expenditure, have been complied with.

The Closing Date is November 30, 2032. The Bank may grant an extension of the

Closing Date only after the Guarantor’s Ministry of Finance has informed the Bank
that it agrees with such extension.
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SCHEDULE 3

Commitment-Linked Amortization Repayment Schedule

The following table sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the percentage
of the total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment Date

(“Installment Share™).

Level Principal Repayments

Principal Payment Date Installment Share
On each February 15 and August 15 1.64%
Beginning August 15, 2029
Through February 15, 2059
On August 15, 2059 1.60%
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APPENDIX

Section I. Definitions

1. “Anti-Corruption Guidelines” means, for purposes of paragraph 6 of the Appendix
to the General Conditions, the “Guidelines on Preventing and Combating Fraud
and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants”,
dated October 15, 2006 and revised in January 2011 and as of July 1, 2016.

2. “Category” means a category set forth in the table in Section III.A of Schedule 2
to this Agreement.

3. “Cooperation Agreements” means the agreements referred to in Section [.B of
Schedule 2 to this Agreement.

4. “CREMA Agreements” means contracts for road design, rehabilitation, and
maintenance, including, as necessary, selected improvements to enhance climate
resilience and road safety conditions, as well as climate resilience management and
response plans, to be entered into with private sector contractors, whose
remuneration is linked to performance-based criteria; CREMA Agreements may
take the form of CREMA-DBM Agreements or CREMA-PPP Agreements.

5. “CREMA-DBM Agreements” means CREMA Agreements with a duration
ranging from 8 to 10 years, structured following a design, build and maintain
model to be carried out through public procurement, as further specified in the
Project Operations Manual.

6. “CREMA-PPP Agreements” means CREMA Agreements with a duration ranging
from 15 to 25 years, structured as availability payment PPPs, as further specified
in the Project Operations Manual.

7. “Environmental and Social Audit” means an instrument to be prepared and adopted
by the Borrower, through SEINFRA, that shall: (i) determine the nature and extent
of environmental and social areas of concern of all goods, services, works and
other activities to be retroactively financed under the Project; (ii) identify
appropriate mitigation or corrective measures, as necessary, related costs and a
schedule to implement such measures; all in accordance with the Environmental
and Social Standards, and in a manner satisfactory to the Bank.

8. “Environmental and Social Commitment Plan” or “ESCP” means the
environmental and social commitment plan for the Project, dated August 8, 2024,
as the same may be amended from time to time in accordance with the provisions
thereof, which sets out the material measures and actions that the Borrower shall
carry out or cause to be carried out to address the potential environmental and
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11.

12.

13.

14.
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social risks and impacts of the Project, including the timeframes of the actions and
measures, institutional, staffing, training, monitoring and reporting arrangements,
and any environmental and social instruments to be prepared thereunder.

“Environmental and Social Standards” or “ESSs” means, collectively: (i)
“Environmental and Social Standard 1: Assessment and Management of
Environmental and Social Risks and Impacts”; (ii) “Environmental and Social
Standard 2: Labor and Working Conditions”; (iii) “Environmental and Social
Standard 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management”;
(iv) “Environmental and Social Standard 4: Community Health and Safety”;
(v) “Environmental and Social Standard 5: Land Acquisition, Restrictions on Land
Use and Involuntary Resettlement”; (vi) “Environmental and Social Standard 6:
Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural
Resources”; (vii) “Environmental and Social Standard 7: Indigenous Peoples/Sub-
Saharan  Historically Underserved Traditional Local Communities”;
(viii)) “Environmental and Social Standard 8: Cultural Heritage”;
(ix) “Environmental and Social Standard 9: Financial Intermediaries”;
(x) “Environmental and Social Standard 10: Stakeholder Engagement and
Information Disclosure”; effective on October 1, 2018, as published by the Bank.

“General Conditions” means the “International Bank for Reconstruction and
Development General Conditions for IBRD Financing, Investment Project
Financing”, dated December 14, 2018 (last revised on July 15, 2023).

“Key Staff” means a Project coordinator, a technical coordinator, a financial
management specialist, a procurement specialist, a social specialist, an
environmental specialist, and a communications and gender specialist.

“MPA Program” means the multiphase programmatic approach program designed
to improve access to the sustainable, safe, and resilient transport in selected States
of the Federative Republic of Brazil.

“Municipalities” means the municipalities in the Borrower’s territory involved in
Part 2.1.(a) and/or Part 3 of the Project (as applicable), as specified in the Project
Operations Manual.

“Operating Costs” means the incremental operating expenditures incurred by
SEINFRA on account of the Project implementation, management, monitoring and
evaluation, including office rent, office materials and supplies, utilities,
communication costs, support for information systems, translation costs, bank
charges and travel and per diem costs and other reasonable expenditures directly
associated with the implementation of the Project activities, all based on an annual
budget acceptable to the Bank.
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15. “PCU” means the Project coordination unit referred to in Section .A.1(a) of
Schedule 2 to this Agreement.

16. “Procurement Regulations” means, for purposes of paragraph 85 of the Appendix
to the General Conditions, the “World Bank Procurement Regulations for IPF
Borrowers”, dated September 2023.

17. “Project Operations Manual” means the manual referred to in Section 1.C of
Schedule 2 to this Agreement.

18. “SEINFRA” means the Borrower’s Secretariat of Infrastructure (Secretaria de
Infraestrutura), or any successor thereto acceptable to the Bank.

19. “Signature Date” means the later of the two dates on which the Borrower and the
Bank signed this Agreement and such definition applies to all references to “the
date of the Loan Agreement” in the General Conditions.

20. “Training Costs” means expenditures (other than those for consulting services)
incurred in connection with study tours, training courses, seminars, workshops,
and other training activities, not included under goods or service providers’
contracts, including costs of training materials, space and equipment rental, travel,
per diem costs for trainees and trainers and trainers’ fees (as applicable), all based
on an annual budget satisfactory to the Bank.

Section II. Modifications to the General Conditions

The General Conditions are hereby modified as follows:
1. Section 3.01 is restated as follows:
“Section 3.01. Front-end Fee; Commitment Charge

(a) The Borrower shall pay the Bank a Front-end Fee on the Loan amount at the rate
specified in the Loan Agreement. Except as otherwise provided in Section 2.07 (b), the
Borrower shall pay the Front-end Fee not later than sixty (60) days after the Effective
Date.

(b) The Borrower shall pay the Bank a Commitment Charge on the Unwithdrawn
Loan Balance at the rate specified in the Loan Agreement. The Commitment Charge shall
accrue from a date sixty (60) days after the date of the Loan Agreement to the respective
dates on which amounts are withdrawn by the Borrower from the Loan Account or
cancelled. Except as otherwise provided in Section 2.07 (c), the Borrower shall pay the
Commitment Charge semi-annually in arrears on each Payment Date.”
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2. Definitions in paragraphs 4 (Allocated Excess Exposure Amount); 53 (Exposure
Surcharge); 99 (Standard Exposure Limit) and 105 (Total Exposure) of the Appendix are
deleted in their entirety and the subsequent paragraphs are renumbered accordingly.
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CONFIDENTIAL DRAFT
Negotiated Version
08.08.2024

LOAN NUMBER -BR

Guarantee Agreement

(Brazil Proactive, Safe, and Resilient Road Asset Management Program — State of
Bahia)

(Programa de Manutencdo Proativa e Resiliéncia das Rodovias do Estado da Bahia —
Pro-Rodovias)

between

FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

and

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT
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LOAN NUMBER -BR

GUARANTEE AGREEMENT

AGREEMENT entered into between FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
(“Guarantor”) and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT (“Bank”) (“Guarantee Agreement”) in connection with the Loan
Agreement of the Signature Date between the Bank and the STATE OF BAHIA
(“Borrower”), concerning Loan No. -BR (“Loan Agreement”). The Guarantor and
the Bank hereby agree as follows:

ARTICLE I — GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to the Loan
Agreement) apply to and form part of this Agreement.

Section 1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in
this Agreement have the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the
Loan Agreement.

ARTICLE II - GUARANTEE

Section 2.01. The Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor
and not as surety merely, the due and punctual payment of all Loan Payments payable by
the Borrower pursuant to the Loan Agreement.

ARTICLE III - REPRESENTATIVE; ADDRESSES

Section 3.01. The Guarantor’s Representative is its Minister of Finance .

Section 3.02. For purposes of Section 10.01 of the General Conditions:

(a) the Guarantor’s address is:

Ministério da Fazenda

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Esplanada dos Ministérios, Bloco "P" - 8° andar

70048-900 Brasilia, DF

Brazil

With copy to:

Ministério da Fazenda
Secretaria do Tesouro Nacional
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Coordenacao-Geral de Controle da Divida Publica
Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Ed. Anexo, Ala A — 1° andar, sala 121
Brasilia, DF, 70048-900 — Brazil

Ministério do Planejamento e Orgamento

Secretaria de Assuntos Internacionais ¢ Desenvolvimento
Esplanada dos Ministérios, Bloco K - 7° ¢ 8° andar
70040-906, Brasilia, DF

Brazil; and

(b) the Guarantor’s Electronic Address is:

E-mail: apoiocof.df.pefn@pgfn.gov.br

With copy to:

E-mail: gecod.codiv.df.stn@tesouro.gov.br
cofiex(@economia.gov.br

Section 3.03. For purposes of Section 10.01 of the General Conditions:
(a) the Bank’s Address is:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America; and

(b) the Bank’s Electronic Address is:

E-mail: jzutt@worldbank.org

With copy to:

E-mail: informacao@worldbank.org
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AGREED as of the later of the two dates written below.

FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

By
Authorized Representative
Name:
Title:
Date:
INTERNATIONAL BANK FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By

Authorized Representative

Name:

Title:

Date:
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@ THE WORLD BANK

IBRD « IDA | WORLD BANK GROUP

JOHANNES C.M. ZUTT
Country Director
Vice Presidency, GP, Unit (Upper/Lower case)

Date:

His Excellency

Jeronimo Rodrigues

Governador do Estado da Bahia

Governo do Estado da Bahia

39 Avenida, 390 - Predio da Governadoria,
41745-005 - Salvador - BA

Re: IBRD Loan - -BR
(Brazil Proactive, Safe, and Resilient Road Asset Management Program — State of Bahia)
Additional Instructions: Disbursement and Financial Information Letter

Excellency:

I refer to the Loan Agreement between the State of Bahia (the “Borrower”) and the International
Bank for Reconstruction and Development (“Bank”) for the above-referenced Project. The General
Conditions, as defined in the Loan Agreement, provide that the Borrower may from time to time request
withdrawals of Loan amounts from the Loan Account in accordance with the Disbursement and Financial
Information Letter, and such additional instructions as the Bank may specify from time to time by notice to
the Borrower. The General Conditions also provide that the Disbursement and Financial Information Letter
may set out Project specific financial reporting requirements. This letter constitutes such Disbursement and
Financial Information Letter (“DFIL”), and may be revised from time to time.

L Disbursement Arrangements, Withdrawal of Loan Funds, and Reporting of Uses of Loan
Funds

The Disbursement Guidelines for Investment Project Financing, dated February 2017
(“Disbursement Guidelines”) are available in the Bank’s public website at https://www.worldbank.org and
its secure website “Client Connection” at https://clientconnection.worldbank.org. The Disbursement
Guidelines are an integral part of the DFIL, and the manner in which the provisions in the Disbursement
Guidelines apply to the Loan is specified below.

(i) Disbursement Arrangements

The table in Schedule 1 sets out the disbursement methods which may be used by the Borrower,
information on registration of authorized signatories, processing of Withdrawal Applications
(including minimum value of applications and processing of advances), instructions on supporting
documentation, and frequency of reporting on the Designated Account(s).

(ii)  Withdrawal Applications Electronic Delivery (Section 10.01 (c) of the General Conditions)
The Borrower will deliver Withdrawal Applications (with supporting documents, “Applications”)

electronically  through the Bank’s web-based portal “Client Connection” at
https://clientconnection.worldbank.org. This option will be effected after the officials designated
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in writing by the Borrower who are authorized to sign and deliver Applications have registered as
users of “Client Connection”. The designated officials will deliver Applications electronically by
completing the Form 2380, which is accessible through “Client Connection”. By signing the
Authorized Signatory Letter, the Borrower confirms that it is authorizing such persons to accept
Secure Identification Credentials (SIDC) and to deliver the Applications and supporting documents
to the Bank by electronic means. The Borrower may exercise the option of preparing and delivering
Applications in paper form on exceptional cases (including those where the Borrower encounters
legal limitations), and which were previously agreed with the Bank. By designating officials to use
SIDC and by choosing to deliver the Applications electronically, the Borrower confirms through
the Authorized Signatory Letter its agreement to: (a) abide by the Terms and Conditions of Use of
Secure Identification Credentials in connection with Use of Electronic Means to Process
Applications and Supporting Documentation, available in the Bank's public website at
https://www.worldbank.org and “Client Connection” at https://clientconnection.worldbank.org;
and (b) to cause such officials to abide by those terms and conditions.

I1. Financial Reports and Audits (Section 5.09 of the General Conditions)
(i) Financial Reports

The Borrower must prepare and furnish to the Bank not later than sixty (60) days after
the end of each calendar semester, interim unaudited financial reports (“IFRs”) for the Project
covering the semester.

(ii) Audits

Each audit of the Financial Statements must cover the period of one fiscal year of the
Borrower, commencing with the fiscal year in which the first withdrawal was made. The audited
Financial Statements for each such period must be furnished to the Bank not later than six (6)
months after the end of such period.

III.  Other Important Information

For additional information on disbursement arrangements, please refer to the Loan Handbook
available on the Bank’s public website at https://www.worldbank.org and “Client Connection” at
https://clientconnection.worldbank.org. The Bank recommends that you register as a user of “Client
Connection”. From this website you will be able to prepare and deliver Applications, monitor the near real-
time status of the Loan, and retrieve related policy, financial, and procurement information. For more
information about the website and registration arrangements, or if you have any queries in relation to the
above, please contact the Bank by email at askloans@worldbank.org using the above reference.

Yours sincerely,

Johannes Zutt
Country Director
Brazil
Latin America and Caribbean Region
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Attachments

1. Form of Authorized Signatory Letter
2. Statement of Expenditure (SOE)

With copies: Ministério da Fazenda
Secretaria do Tesouro Nacional - Coordenacdo-Geral de Controle da Divida
Pudblica
Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Ed. Anexo, Ala A — 12 andar, sala 121
Brasilia, DF, 70048-900 — Brazil
E-mail: gecod.codiv.df.stn@tesouro.gov.br
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Schedule 1 : Disbursement Provisions

Section II1.B.2. of Schedule 2 to

Country Federative Republic of Brazil Closing Date

L Borrower State of Bahia the Loan Agreement.
Nu:)rfliler IBRD  -BR Brazil Proactive, Safe, and Resilient Disbursement Four (4) months after the closin
Name of the Project | Road Asset Management Program — Deadline Date date &

State of Bahia Subsection 3.7**

Disbursement Methods Methods Supporting Documentation
Section 2 (**) Subsections 4.3 and 4.4**
Direct Payment Yes e  Copy of Records (Supplier Invoices/Copy of Receipts)
Reimbursement Yes e Statement of Expenditure (SOE) in the format provided in Attachment 2 of the DFIL
21(11t\cltagcgesignate d Account) Yes e Statement of Expenditure (SOE) in the format provided in Attachment 2 of the DFIL
Special Commitments No Not Applicable

Type and Management Unit | Segregated Ceiling Variable
Financial Institution - Name | Banco do Brasil Currency uUSD
g;zg:;?;f: gj;RiI;ortmg Quarterly Amount Based on six-month expenditure forecast

The minimum value of applications for Direct Payment and Reimbursement is USD 3,000,000 equivalent.

The form for Authorized Signatory Letter is provided in Attachment 1 of this letter.

The ASL and all Withdrawal Applications with their supporting documentation will be submitted electronically via the Bank’s “Client Connection” system.

** Sections and subsections indicated relate to the “Disbursement Guidelines for Investment Project Financing”, dated February 2017.
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Attachment 1 — Form of Authorized Signatory Letter

[Letterhead]
Ministry of Finance
[Street address]
[DATE]
The World Bank
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Attention: [Country Director]'
Dear [Country Director]:
Re: IBRD Loan -  (name of Project)

I refer to the Loan Agreement between the International Bank for Reconstruction and Development
(“Bank”) and [name of borrower] (“Borrower”), providing the above Loan. For the purposes of Section
2.03 of the General Conditions as defined in the Agreement, any *[one] of the persons whose authenticated
specimen signatures appear below is authorized on behalf of the Borrower to sign Withdraw Applications
("Applications") under this Loan.

For the purpose of delivering Applications to the Bank, *[each] of the persons whose authenticated
specimen signatures appears below is authorized on behalf of the Borrower, acting *[individually] °[jointly],
to deliver Applications, and evidence in support thereof on the terms and conditions specified by the Bank.

This confirms that the Borrower is authorizing such persons to accept Secure Identification
Credentials (SIDC) and to deliver the Applications and supporting documents to the Bank by electronic
means. In full recognition that the Bank shall rely upon such representations and warranties, including
without limitation, the representations and warranties contained in the Terms and Conditions of Use of
Secure Identification Credentials in connection with Use of Electronic Means to Process Applications and
Supporting Documentation (“Terms and Conditions of Use of SIDC”), the Borrower represents and
warrants to the Bank that it will cause such persons to abide by those terms and conditions.

This Authorization replaces and supersedes any Authorization currently in the Bank records with
respect to this Agreement.

! Instruction to Bank staff: please forward this letter to Country Lawyer for further processing (Borrower: please do
not delete this note).

2 Instruction to the Borrower: Stipulate if more than one person needs to sign Applications, and how many or which
positions, and if any thresholds apply. Please delete this footnote in final letter that is sent to the Bank.

3 Instruction to the Borrower: Stipulate if more than one person needs to jointly sign Applications, if so, please
indicate the actual number. Please delete this footnote in final letter that is sent to the Bank.

4 Instruction to the Borrower: Use this bracket if any one of the authorized persons may sign; if this is not
applicable, please delete. Please delete this footnote in final letter that is sent to the Bank.

5 Instruction to the Borrower: Use this bracket only if several individuals must jointly sign each Application; if this
is not applicable, please delete. Please delete this footnote in final letter that is sent to the Bank.
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[Name], [position]
[Name], [position]

[Name], [position]

Specimen Signature:

Specimen Signature:

Specimen Signature:

Yours truly,

/ signed /

[Position]
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Attachment 2

BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E DESENVOLVIMENTO

Declaraciio de Gastos

NO. EMPRESTIMO/DOACAO:
PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERIODO DE: | A | NO.PEDIDO:
NO. CATEGORIA:
Os pagam|ntos apresentados foram eferuadnl durante o periodo retroative? (SIM ou ,\',:\O): NO. PAGINA:
As despesas apresentadas foram incorridas até a data de encerramento do Acordo Legal? (SIM ou _‘-'_:\0):
1 2 3 4 5 6 7 (] 9 10 11 12 13 14
Contrato Referéncia Moeda Valor Total Valor Numero Valor Total % Valor
Item No. Nome do fornecedor/firma/ Breve descricio Cédigo da Sujeito & do do do acumulado da Data do do Financiado | Financiado
consultor/beneficiario da despesa despesa revisdo prévia contrato contrato Contrato do contrato Fatura/NF/| Pagamento pagamento pelo BIRD pelo BIRD
(SIM ou Z\',:\O) (incluido em Recibo incluido nesse (Col 12X 13)
SOEs anteriores) SOE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
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Amortization Schedule

Project P180555-BR Pro-Roads Region LATIN AMERICA AND CARIBBEAN Country Brazil

TTL CarlosBellas Lamas Lending Instrument IPF

Loan IBRD T14926- Financial Product IFL - Variable Spread Loan Status Draft

Amt in CoC  USD 150,000,000.00 Loan Description PRO-RODOVIAS

| Amortaationschegute

Borr Ctry BR-Brazil Income Category 4 Avg Repay Maturity (Years) 20.00

Amortization Schedule Parameters

Maturity Profile CUSTOM Maturity Type LEVEL

Repayment Term COMMITMENT_LINKED Repay Freq (in months) 006

Grace Periods ( in months ) 054 Final Maturity (in months ) 420

First Maturity Dt 15Aug2029 Last Maturity Dt 15Aug2059

Est Last Disb Dt Disb Grouping (in months ) 000

Payment Day / Month 15/02 Annuity Rate (% ) 0.00
Version Number: 001

| Repaymentschedute

Repay No Repay Dt Repay Amt (USD) Repay Amt (USD) Repay Pct
001 15Aug2029 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
002 15Feb2030 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
003 15Aug2030 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
004 15Feb2031 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
005 15Aug2031 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
006 15Feb2032 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
007 15Aug2032 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
008 15Feb2033 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
009 15Aug2033 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
010 15Feb2034 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
011 15Aug2034 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
012 15Feb2035 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
013 15Aug2035 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
014 15Feb2036 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
015 15Aug2036 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
016 15Feb2037 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
017 15Aug2037 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
018 15Feb2038 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
019 15Aug2038 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
020 15Feb2039 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
021 15Aug2039 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
022 15Feb2040 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
023 15Aug2040 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
024 15Feb2041 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
025 15Aug2041 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
026 15Feb2042 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
027 15Aug2042 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
028 15Feb2043 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
029 15Aug2043 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
030 15Feb2044 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
031 15Aug2044 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
032 15Feb2045 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
033 15Aug2045 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
034 15Feb2046 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
035 15Aug2046 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
036 15Feb2047 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
037 15Aug2047 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
038 15Feb2048 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000

Printed 08Aug2024, 10:56:31 Amortization Schedule Source : PRD Page : lof 2
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Repay No Repay Dt Repay Amt (USD) Repay Amt (USD) Repay Pct
039 15Aug2048 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
040 15Feb2049 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
041 15Aug2049 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
042 15Feb2050 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
043 15Aug2050 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
044 15Feb2051 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
045 15Aug2051 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
046 15Feb2052 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
047 15Aug2052 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
048 15Feb2053 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
049 15Aug2053 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
050 15Feb2054 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
051 15Aug2054 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
052 15Feb2055 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
053 15Aug2055 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
054 15Feb2056 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
055 15Aug2056 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
056 15Feb2057 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
057 15Aug2057 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
058 15Feb2058 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
059 15Aug2058 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
060 15Feb2059 2,460,000.00 2,460,000.00 1.64000
061 15Aug2059 2,400,000.00 2,400,000.00 1.60000
Total 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00000
| Average RepaymentMatwriy

Sub Loan Average Repayment Maturity (ARM) 19.92
ARM Saving 0.08

Printed 08Aug2024, 10:56:31 Amortization Schedule Source : PRD Page : 20of 2
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Bahia Proactive, Safe and Resilient Road Asset Management Project (P180555)

The Government of the State Bahia / Secretary
of Infrastructure of the State of Bahia
Bahia Proactive, Inclusive, Safe and Resilient
Road Asset Management Project

(P180555)

Negotiated
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL
COMMITMENT PLAN (ESCP)

August 8, 2023

1|Page

Avulso da MSF 22/2025 [75 de 239]



Bahia Proactive, Safe and Resilient Road Asset Management Project (P180555)

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN

The Government of the State of Bahia (the Borrower) will implement the Bahia Proactive, Safe and Resilient
Road Asset Management Project (the Project), with the involvement of the Secretary of Infrastructure of the
State of Bahia (SEINFRA) as set out in the Loan Agreement. The [International Bank for Reconstruction and
Development (the Bank) has agreed to provide the original financing (P180555) for the Project, as set out in
the referred agreement.

The Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the Environmental and Social
Standards (ESSs) and this Environmental and Social Commitment Plan (ESCP), in a manner acceptable to the
Bank. The ESCP is a part of the Loan Agreement. Unless otherwise defined in this ESCP, capitalized terms used
in this ESCP have the meanings ascribed to them in the referred agreement.

Without limitation to the foregoing, this ESCP sets out material measures and actions that the Borrower shall
carry out or cause to be carried out, including, as applicable, the timeframes of the actions and measures,
institutional, staffing, training, monitoring, and reporting arrangements, and grievance management. The
ESCP also sets out the environmental and social (E&S) instruments that shall be adopted and implemented
under the Project, all of which shall be subject to prior consultation and disclosure, consistent with the ESS,
and in form and substance, and in a manner acceptable to the Bank. Once adopted, said E&S instruments may
be revised from time to time with prior written agreement by the Bank.

As agreed by the Bank and the Borrower, this ESCP will be revised from time to time if necessary, during
Project implementation, to reflect adaptive management of Project changes and unforeseen circumstances
or in response to Project performance. In such circumstances, the Borrower through the Project’s
Management Unit (housed by SEINFRA) and the Bank agree to update the ESCP to reflect these changes
through an exchange of letters signed between the Bank and the Secretary of SEINFRA. The Borrower shall
promptly disclose the updated ESCP.

2|Page
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ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP) — Bahia Proactive, Inclusive, Safe and Resilient Road Asset Management Project (P180555)

MATERIAL MEASURES AND ACTIONS

TIMEFRAME

RESPONSIBLE ENTITY

MONITORING AND REPORTING

A REGULAR REPORTING Submit six-monthly reports to the Bank | Project Coordination Unit
Prepare and submit to the Bank regular monitoring reports on the environmental, social, | throughout Project implementation, (PCU/SEINFRA)
health and safety (ESHS) performance of the Project, including but not limited to the commencing after the Effective Date.
implementation of the ESCP, status of preparation and implementation of E&S Submit each report to the Bank no later
instruments required under the ESCP, stakeholder engagement activities, and than 45 days after the end of each
functioning of the grievance mechanism(s). reporting period.

B INCIDENTS AND ACCIDENTS Notify the Bank no later than 48 hours PCU/SEINFRA
Promptly notify the Bank of any incident or accident related to the Project which has, or | after learning of the incident or
is likely to have, a significant adverse effect on the environment, the affected accident or no later than 24 hours after
communities, the public or workers, including, inter alia, cases of sexual exploitation and | learning of cases of SEA/SH.
abuse (SEA), sexual harassment (SH), and accidents that result in death, serious or
multiple injury. Provide sufficient detail regarding the scope, severity, and possible Provide subsequent report to the Bank
causes of the incident or accident, indicating immediate measures taken or that are within a timeframe acceptable to the
planned to be taken to address it, and any information provided by any contractor Bank.
and/or supervising firm, as appropriate.

Subsequently, at the Bank’s request, prepare a report on the incident or accident and
propose any measures to address it and prevent its recurrence.
C CONTRACTORS’ REGULAR REPORTS Submit the summary of the contractor’s | PCU/SEINFRA

Require contractors and supervising/monitoring firms to provide monitoring reports on
ESHS performance in accordance with the metrics specified in the respective bidding
documents and contracts, and submit a summary of such reports to the Bank.

regular reports to the Bank upon
request or as annex to the reports to be
submitted under action A above.

ESS 1: ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RISKS AND IMPACTS

11

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Establish and maintain the Project Coordination Unit (PCU) with qualified personnel and
resources to support the management of the ESHS risks and impacts of the Project, with
at least permanent support from one senior socio-environmental specialist, one senior
environmental specialist and one junior social communication specialist. This should
include hiring a managing supervisor (Gerenciadora) to supervise E&S elements of the
project's civil construction works.

Create the PCU through the respective
legal instruments with the provision of
positions and functions until the Project
Effective Date, as established in the
Loan Agreement.

SEINFRA

3|Page

Avulso da MSF 22/2025 [77 de 239]



ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP) — Bahia Proactive, Inclusive, Safe and Resilient Road Asset Management Project (P180555)

MATERIAL MEASURES AND ACTIONS TIMEFRAME RESPONSIBLE ENTITY

SEINFRA must publish an ordinance to
create a working group to monitor the
preparation of the environmental study
of the Projects (SEINFRA, SEMA/INEMA)
and the chain of the decision-making
process for the construction of the
bypasses prior to the effective date.

Appoint or hire qualified professionals
for the positions and functions of the
PCU before the Project Effective Date.

Subsequently, maintain the PCU during
Project implementation.

1.2 FEASIBILITY LEVEL ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (FLESIA) Finalize and disclose the FLESIA prior to SEINFRA
Disclose for public consultation, finalize, and adopt the FLESIA of the bypasses in BA-001 | Board Approval date, and thereafter
highway to be designed and built under Subcomponent 3.1. implement the FLESIA throughout
Project implementation.
1.3 ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF) 1. Adopt the ESMF before Effectiveness PCU/SEINFRA

Date, and thereafter implement the
1. Disclose, adopt and implement an Environmental and Social Management Framework | ESMF throughout Project

(ESMF), considering the activities supported under Component 1, Component 2 and implementation.

Subcomponents 3.1 and 3.2, consistent with the relevant ESSs.

Proposed activities described in the exclusion list established in the ESMF will be
ineligible to receive funding under the terms of the Project.

1.4 ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) Complete and adopt the ESIAs prior to PCU/SEINFRA
the start of bidding process for the
1. Complete, disclose, adopt and implement the site specific Environmental and Social construction works of the bypasses, and
Impact Assessment (ESIA) for each individual road bypass subproject, consistent with the | thereafter implement each ESIAs
independent guidelines from FLESIA. throughout the implementation of the
works.
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ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP) — Bahia Proactive, Inclusive, Safe and Resilient Road Asset Management Project (P180555)

MATERIAL MEASURES AND ACTIONS

TIMEFRAME

RESPONSIBLE ENTITY

1.5 ENVIRONMENTAL AND SOCIAL CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL AND SOCIAL Formally adopt (making adjustments, PMU/SEINFRA
MANAGEMENT PLAN (C-ESMP) when necessary) the C-ESMP before
starting, and as a condition for
Ensure that all construction contractors complete, adopt and implement the launching the bidding process, the
Environmental and Social Management Plan (C-ESMP), following the employer’s ESHS implementation of the respective
specifications from the bidding documents, as well as other guidelines and procedures interventions related to works and
included in the ESIA, FLESIA or the ESMF. renovations. Once adopted, supervise
and ensure the execution of the
respective ESMP throughout the
implementation of the Project.
1.7 MANAGEMENT OF CONTRACTORS As part of the preparation of PMU/SEINFRA
procurement documents and respective
Incorporate the relevant aspects of the ESCP, including, inter alia, the relevant E&S contracts.
instruments, the Labor Management Procedures, the SEA/SH Action Plan, and its Supervise contractors throughout
behavioral standards into the ESHS specifications of the procurement documents and Project implementation.
contracts with contractors from road bypasses, Crema and other works, service
providers and supervising firms. Thereafter ensure that the contractors, service
providers and supervising firms comply and cause subcontractors to comply with the
ESHS specifications of their respective contracts.
1.8 TECHNICAL ASSISTANCE Throughout Project implementation. PMU/SEINFRA
Ensure that the consultancies, studies, capacity building, training, and any other
technical assistance activities under the Project are carried out in accordance with terms
of reference acceptable to the Bank, that are consistent with the ESSs. Thereafter ensure
that the outputs of such activities comply with the terms of reference.
1.9 ACTIVITIES SUBJECT TO RETROACTIVE FINANCING Prior to submit the request for PMU/SEINFRA

Submit to the Bank a report prepared according to a methodology acceptable to the
Bank on the actions taken to ensure that such activities meet the requirements of the
ESSs.

disbursements of retroactive financing.

ESS 2: LABOR AND WORKING CONDITIONS
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ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP) — Bahia Proactive, Inclusive, Safe and Resilient Road Asset Management Project (P180555)

MATERIAL MEASURES AND ACTIONS

TIMEFRAME

RESPONSIBLE ENTITY

2.1 LABOR MANAGEMENT PROCEDURES

Adopt and implement the Labor Management Procedures (LMP) for the Project,
including, inter alia, provisions on working conditions, management of workers
relationships, occupational health and safety (including personal protective equipment,
and emergency preparedness and response), behavioral standards (including relating to
SEA and SH), forced labor, child labor, grievance arrangements for Project workers, and
applicable requirements for contractors, subcontractors, and supervising firms.

As part of the LMP, the Borrower will prepare a SEA/SH/GBV Action Plan defining basic
behavioral standards to be followed by project workers in their relationships at the
working place and in their relationships with local inhabitants.

Adopt the LMP before the Effective
Date, and thereafter implement the
LMP throughout Project
implementation.

PMU/SEINFRA

2.2 GRIEVANCE MECHANISM FOR PROJECT WORKERS

Establish and operate a grievance mechanism for project workers, as described in the
LMP and consistent with ESS2 and the Brazilian Labor Legislation.

Establish grievance mechanism prior
engaging Project workers and
thereafter maintain and operate it
throughout Project implementation].

PMU/SEINFRA

2.3 Occupational Health and Safety

All construction contractors must complete and adopt an OHS Risk Management Program
(Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR), a Emergency Response Plan (Plano de
Atendimento de Emergéncia — PAE) and the Workers’ Health Monitoring Program
(Programa de Controle Médico Ocupacional - PCMSO) in accordance with the
requirements from Regulatory Standards from ministry of Labor (NR1, NR7) and following
the standard requirements from NR18 (Construction) and all other applicable regulatory
Standards (NR 1 to NR 35).

Complete the PGR, PAE and PCMSO
prior to commence of the construction
works and implement through the life
of the contract.

PMU/SEINFRA and
contractor

ESS 3: RESOURCE EFFICIENCY AND POLLUTION PREVENTION AND MANAGEMENT

3.1 WASTE MANAGEMENT PLAN

Adopt and implement a Waste Management Plan (WMP), to manage hazardous and
non-hazardous wastes, consistent with ESS3 and in accordance with respective and
applicable instruments (ESIA, ESMF, FLESIA)

As part of the preparation of the C-
ESMPs

PMU/SEINFRA and
contractor

3.2 RESOURCE EFFICIENCY AND POLLUTION PREVENTION AND MANAGEMENT
Incorporate resource efficiency and pollution prevention and management measures in
the C-ESMP to be prepared under action 1.5 above.

Same timeframe as for the adoption
and implementation of the C-ESMP

PMU/SEINFRA and
Contractor

ESS 4: COMMUNITY HEALTH AND SAFETY
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ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP) — Bahia Proactive, Inclusive, Safe and Resilient Road Asset Management Project (P180555)

MATERIAL MEASURES AND ACTIONS TIMEFRAME RESPONSIBLE ENTITY

4.1 ROAD SAFETY

All road construction and rehabilitation designs must be completed by an accredited Throughout the project implementation | PMU/SEINFRA and Design
civil engineer (or a team of), following DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Engineer

Transportes) and ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) standard
requirements. The technical designs must be submitted for SEINFRA review and
approval, including the respective Technical Responsibility Annotation (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART) from the Engineering Professional Association CREA-BA
(Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da Bahia).

4.2 COMMUNITY HEALTH AND SAFETY Same timeline than Action 1.3. PMU/SEINFRA

Assess and manage specific risks and impacts to the community arising from Project
activities — with regards to, inter alia, the behavior of project workers, labor influx risks,
vector and pest control, response to emergency situations, road safety, transportation of
hazardous materials — and include mitigating measures in the ESMP to be prepared in
accordance with the ESMF.

4.3 SEA AND SH RISKS Same timeline than Action 2.1. PMU/SEINFRA

Adopt and implement a SEA/SH/GBV Action Plan to assess and manage such risks in the
workplace and in the relationships between project workers and dwellers of beneficiary
communities.

4.4 SECURITY MANAGEMENT Prior to engaging security personnel PMU/SEINFRA
and thereafter implemented

Adopt and implement measures to manage the security risks of the Project, including the | throughout Project implementation.
risks of engaging security personnel to safeguard project workers, sites, assets, and
activities as set out in the ESMF, guided by the principles of proportionality and GIIP, and
by applicable law, in relation to hiring, rules of conduct, training, equipping, and
monitoring of such personnel.

ESS 5: LAND ACQUISITION, RESTRICTIONS ON LAND USE AND INVOLUNTARY RESETTLEMENT

5.1 RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK Disclose the final version of the RPF PMU/SEINFRA
before the Effective Date, and
Disclose, consult, adopt and implement the final version of the Project’s Resettlement thereafter adopt and implement the IPP
Policy Framework (RPF). throughout the implementation.
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ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP) — Bahia Proactive, Inclusive, Safe and Resilient Road Asset Management Project (P180555)

MATERIAL MEASURES AND ACTIONS TIMEFRAME RESPONSIBLE ENTITY
5.2 RESETTLEMENT ACTION PLANS PMU/SEINFRA
Prepare, adopt and implement the
Prepare, adopt and implement a Resettlement Action Plan(s) (RAP) for each activity respective RAP, including ensuring that,
under the project for which the Project’s Resettlement Policy Framework (RPF) requires before taking possession of the land
a RAP, according with the RPF and in a manner consistent with the objectives and and related assets, the total
requirements of ESS 5. compensation has been offered.

The Borrower must obtain the Bank’s
no-objection on the RAP(s) before the
start of any actions/works that result in
impacts described in ESS 5.

ESS 6: BIODIVERSITY CONSERVATION AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF LIVING NATURAL RESOURCES

6.1 BIODIVERSITY RISKS AND IMPACTS 1. Same timeline as action 1.4 PMU/SEINFRA
1. Complete the site-specific Biodiversity assessment for each individual road bypass 2. Implement the BMP throughout the
following the guidelines from FLESIA’s Rapid Biodiversity Assessment as part of the lifetime of the project.

preparation of the respective ESIAs.

2. Based on the results of the Biodiversity assessment, complete, adopt and implement a
Biodiversity Management Plan (BMP), as part of the ESIA, in accordance and consistent

with ESS6.
ESS 7: INDIGENOUS PEOPLES/SUB-SAHARAN AFRICAN HISTORICALLY UNDERSERVED TRADITIONAL LOCAL COMMUNITIES
7.1 INDIGENOUS PEOPLES PLAN Disclose the final version of the IPP PMU/SEINFRA

before the Effective Date, and
Disclose, adopt and implement the final version of the Indigenous Peoples Plan (IPP) for thereafter implement the IPP
each activity under the Project that benefits or interferes with Indigenous Peoples in a throughout the implementation.
manner consistent with ESS7 and as set in the Project’s ESMF.

ESS 8: CULTURAL HERITAGE

8.1 CHANCE FINDS Same timeframe of action 1.3. PMU/SEINFRA

Describe and implement the chance finds procedures as part of the ESMP for
construction and refurbishment civil works that involve excavation and earthworks, in
accordance with the principles and requirements established in the ESMF and in a
manner consistent with ESS 8.

ESS 9: FINANCIAL INTERMEDIARIES

This standard is currently not relevant.
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ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP) — Bahia Proactive, Inclusive, Safe and Resilient Road Asset Management Project (P180555)

MATERIAL MEASURES AND ACTIONS | TIMEFRAME | RESPONSIBLE ENTITY
ESS 10: STAKEHOLDER ENGAGEMENT AND INFORMATION DISCLOSURE
10.1 | STAKEHOLDER ENGAGEMENT PREPARATION AND IMPLEMENTATION Adopt the SEP before the Effective Date | PMU/SEINFRA

and thereafter implement the SEP
Adopt and implement the Stakeholder Engagement Plan (SEP) for the Project, consistent | throughout Project implementation.
with ESS10, which shall include guidance on, inter alia, how to prepare specific
Stakeholder Engagement Plans when the location of Project interventions is defined,
how to provide stakeholders with timely, relevant, understandable and accessible
information, and how to carry out consultations with them in a culturally appropriate
manner, which is free of manipulation, interference, coercion, discrimination and
intimidation.

The overarching Stakeholder Engagement Plan shall be updated and redisclosed as soon
as the specific locations of Project interventions are known.

10.2 | PROJECT GRIEVANCE MECHANISM Establish the grievance mechanism no PMU/SEINFRA
later than 30 days after the Effective (With the support of
Establish, publicize, maintain, and operate an accessible grievance mechanism, to Date, and thereafter maintain and SEINFRA’s Sectorial
receive and facilitate resolution of concerns and grievances in relation to the Project, operate the mechanism throughout Ombudsman Office and the
promptly and effectively, in a transparent manner that is culturally appropriate and Project implementation. State General Ombudsman)

readily accessible to all Project stakeholders (including Indigenous Peoples and other
disadvantaged and vulnerable social groups), at no cost and without retribution,
including concerns and grievances filed anonymously, in a manner consistent with
ESS10.

The grievance mechanism shall be equipped to receive, register, and facilitate the
resolution of SEA/SH complaints, including through the referral of survivors to relevant
gender-based violence service providers, all in a safe, confidential, and survivor-centered

manner.

Cs1 Provide the environmental and social teams, and other members of the PCU (as Periodically, throughout the PMU/SEINFRA
relevant) with training on: implementation of the Project, holding
¢ procedures for mapping and engaging stakeholders; the first session up to 90 days after the
* specific aspects of environmental and social assessment and management; Project Effectiveness.

¢ application of the Project's environmental and social risk management instruments;
¢ procedures for recording, processing, responding and resolving complaints;

e emergency preparedness and response

e community health and safety.
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ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP) — Bahia Proactive, Inclusive, Safe and Resilient Road Asset Management Project (P180555)

MATERIAL MEASURES AND ACTIONS

TIMEFRAME

RESPONSIBLE ENTITY

CS2

Provide project workers with guidance on: health and safety at work, measures to
counter sexual harassment, exploitation and abuse for Project workers and the
appropriate behavior standards in relationships with the population in intervention

areas.

Periodically, throughout the
implementation of the Project, holding
the first session up to 90 days after the
Project Effectiveness.

PMU/SEINFRA
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THE WORLD BANK Termos Financeiros de Empréstimos Flexiveis do BIRD
@ 18RD - DA (IFL) com Spread Variavel.

Preencha o formulario eletronicamente. Imprima e assine o formulario prenchido.
(Clique nas dreas sombreadas e digite a informacio. Verifique as “Instrugdes de Preenchimento da Planilha de Opcoes de Empréstimos”.)

INFORMAGAO SOBRE FINANCIAMENTO

Nome do pais: BRASIL

Nome do projeto ou programa:  Prg. de Manutenco Proativa e Resiliéncia das Rodovias do Estado da BA-PRO-RODOVIAS

Mutuario: Estado da Bahia

Moeda do empréstimo (favor selecionar SOMENTE UMA):  dolar dos EUA Montante do empréstimo:  150.000.000,00
Se o empréstimo for expresso em mais de uma moeda, favor especificar em folha separada o nome e o montante de cada moeda.

A taxa de juros do empréstimo é a soma da taxa de referénecia mais o spread variavel.

TERMOS DE AMORTIZACAO

Selecione as datas de pagamento: de 15 de fevereiro-agosto de cada ano.
Periodo de caréncia. Especifique o nimero de anos (de 0-19.5): Ano(s) 4,5
Prazo total de amortizago, incluindo o periodo de caréncia: Especifique o nimero de anos (de 0-35). Ano(s) 35,0

Para alguns projetos que abordam desafios globais com externalidades transfronteiricas, o prazo
méximo de vencimento do empréstimo & estendido para até 50 anos e o vencimento médio para até 25 anos.

Selecione somente UMA das seguintes opgoes:
@ Programa de amortizac3o vinculado ao compromisso
O Programa de amortizacio vineulado aos desembolsos (NOTA: se for escolhido o programa de amortizac3o vinculado ao

desembolso, somente hi disponibilidade dos seguintes perfis de amortizagdo: i. Amortizacio Constante ou ii.
Pagamento constante. Se esta opcio for selecionada, o mutudrio devera fornecer uma previsio de desembolso.)

Selecione somente UM dos seguintes perfis de amortizagdo:

@ i.  Amortizacio Constante
O ii. Pagamento Constante (Tabela Price)
O iii. ~Amortizacio Unica (Bullet) Data de Amortizacdo
iv. Outras amortizagdes ndo padronizadas (especifique as datas programadas de pagamento e montantes da

amortizacdo a serem pagos nas datas do pagamento do principal. Se for necessirio mais espaco, favor anexar uma folha
separada).

—

COMISSAO INICIAL

Selecione somente UMA das seguintes opgoes:

Comissgo inicial de financiamento retirada dos O mutuario pagara a comiss3o inicial com os proprios
recursos do empréstimo (capitalizado). recursos (faturada).
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OPCOES DE CONVERSAO

A) Paraobter informac@es detalhadas sobre as opgdes padriio de conversdo de moeda e conversio da taxa de jures, faver
consultar a Segdo 4.01(b) das Condigdes Gerais.
Indique se o mutuario ndo deseja participar de nenhuma opcao de conversio. N3o deseja participar do seguinte:
D Convers3o da moeda
|:| Converszdo da Taxa de Referéncia
I:l Tetos ou Faixas de Variagdo da Taxa de Referéncia

B) Se o mutudrio preferir Tetos ou Faixas, selecione somente UMA das seguintes opgdes:

O prémio do teto/faixa pode ser financiado com os recursos do empréstimo, contanto que haja fundos disponiveis para
serem desembolsados.

Prémio do teto/faixa pago pelo mutugrio com recursos préprios.

C) NOTA: Utilize esta opgio somente se desejar que o BIRD modifique automaticamente a taxa de referéncia de todos os desembolsos do
empréstimos. A opgdo ARF por montante nio est4 disponibilizada para IFLs com programacio de pagamento vinculado ao desembolso.

l:l Fixacdo Automatica da Taxa de Referéncia (ARF)

Periodo: (Igual a um ou mais Periodos de Juros): Selecionar periodo
ou

Montante (minimo de US$ 3 milhdes ou 10% do empréstimo, ou o que for maior):

D) |:| Conversdo Automatica em Moeda Nacional

NOTA: Conversdo Automitica da Moeda a uma Moeda Nacional (ACLC). Esta opgdo convertera automaticamente todo desembolso
do empréstimo e a respectiva moeda de pagamento em moeda nacional. Favor contatar o Financial Products and Client Solutions
(enviar e-mail a FP@worldbank.org para obter informagSes sobre moedas, montantes, normas e taxas disponiveis,

bem como para obter instrugées e formularios especificos relacionadas a esta opgo.)

CLAUSULA DE DiVIDA RESILIENTE AO CLIMA (CRDC)

OBSERVACAO: Somente para mutuarios elegiveis para a Cldusula de Divida Resiliente ao Clima (CRDC), marque a caixa para
solicitar a inclus3o da CRDC. Para os mutudrios que ndo tém certeza de sua elegibilidade para o CRDC, entre em contato com a
equipe de Produtos Financeiros e SolucBes para Clientes do Tesouro do Banco Mundial.

D Clausula de Divida Resiliente ao Clima (CRDC)

DECLARAGCAO DAS RAZOES DO MUTUARIO PARA A ESCOLHA DE TERMOS DO EMPRESTIMO

Os termos do empréstimo atendem as necessidades de financiamento do Estado da Bahia e sdo
compativeis com a sua capacidade de pagamento.

DECLARACAO

O mutudrio declara que n3o sé tomou suas préprias decisGes para obter o Empréstimo em conformidade com os termos contidos neste Formulario bem
como declara que o Empréstimo é adequado para ele com base no seu préprio julgamento. O mutuério nio recebeu qualquer comunieag3o (oral ou por
escrito) do Banco Mundial com recomendagio para tomar o Empréstimo de acordo com os termos selecionados neste documento, ficando entendido
que quaisquer informagdes e explicacées relacionadas com os termos e condigdes do Empréstimo nio serdo consideradas recomendagdes para se
tomar o Empréstimo. O mutuario declara ainda que compreende e aceita os termos, condicées e riscos do Empréstimo. No tocante as opgdes de
conversdo, o Mutudrio afirma que toda conversio sers aceita para fins de gestdo prudente da divida e ndo para fins especulativos e ser4 solicitada
mediante a apresentacio de requerimento de conversio distinta, se aplicavel. Para obter informacio sobre opcdes de conversio favor consultar o
website: World Bank Treasury - Financial Products and Client Solutions website.

-~ ASSINATURA DO MUTUARIO E DATA

Assinatura: [ %_) % 7 ’(7 e Data(:ﬁ ?Cé/ ‘//% % O// %ﬁ

{ o™ =7 =
Manoel Vitério da Silva Filho 20f2
Secretario da Fazenda
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Electronic Record and Signature Disclosure created on: 6/21/2019 3:43:55 PM
Parties agreed to: Ana Rachel Freitas da Silva, Clara Meira Costa Sampaio, Fernando Augusto Silva de Sousa, Luiza Amélia Guedes M. Mello, Willian Bueno e Silva,

Electronic Disclosure Statement And Consent for E-Signature with a Relevant World Bank
Group Organization [1]

1.0 Acknowledgement of Independent Vendor:

A relevant “World Bank Group Organization” means any of the following international
organizations established by treaty among its member countries: International Bank for
Reconstruction and Development (“IBRD”), International Development Association (“IDA”),
International Finance Corporation (“IFC”’), Multilateral Investment Guarantee Agency
(“MIGA”), and International Centre for Settlement of Investment Disputes (“ICSID”).

By checking the ‘I agree’ box below in this Electronic Disclosure Statement and Consent for E-
Signature (“Disclosure Statement and Consent”), you agree and understand that: (1) the e-
signature service (the “Service”) is not owned or operated by any of the relevant World Bank
Group Organizations in any way. Instead, the Service is owned, operated and maintained by an
independent vendor; and (2) no relevant World Bank Group Organization is responsible or
liable for the services provided by the independent vendor.

2.0  Agreement to Terms of Service and Privacy Policy:

When using the Service, you agree and understand that the Service’s Terms of Service, including
the Service Privacy Policy, will govern your use of e-signature.

3.0  Limitation of Liability:

You agree and understand that your use of the Service with a relevant World Bank Group
Organization is at your own risk.

You agree and understand that the relevant World Bank Group Organization expressly disclaims
all warranties of any kind related to the site, the services and the materials, whether express or
implied, including, but not limited to: (1) the implied warranties of merchantability; (2) fitness
for a particular purpose; and (3) non-infringement. You agree to be solely responsible for any
damage to your computer system or loss of data that results from use of the Service.

In no event will the relevant World Bank Group Organization or its licensors, business partners,
contractors, collaborators, partners, agents, employees or the like be liable for any indirect,
consequential, incidental, collateral, exemplary, punitive, reliance or special damages (including,
without limitation, business interruption or loss of goodwill, data, revenue or profits), even if
advised or made aware of the possibility of any such losses or damages and regardless of
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whether the claim is based on contract, tort (including negligence, strict liability and willful
and/or intentional conduct), warranty, indemnity or other theory of liability.

4.0 Remedies and No Warranty:

The relevant World Bank Group Organization makes no warranty that: (1) the Service will meet
your requirements; (2) the Service will be uninterrupted, timely, secure or error-free; (3) any
results or outcomes from the use of the service will be accurate or reliable; (4) the quality of the
Service will meet your expectations; or (5) the Service, or its servers, or communications sent
from the any of the relevant World Bank Group Organizations, will be free of viruses or other
harmful elements.

You agree and understand that your sole course of action and exclusive remedy for any losses or
damages incurred or suffered by you as a result of your use of the Service shall be to terminate
your Service account and cease using the Service. Under no circumstances will you have any
claim against any of the relevant World Bank Group Organizations for any losses or damages
whatsoever arising out of or related to your use of the Service.

5.0 Preservation of Immunities.

Nothing in this Disclosure Statement and Consent shall constitute, be construed, or considered to
be, a limitation upon or a waiver, renunciation or modification of any immunities, privileges or
exemptions of any of the World Bank Group Organizations accorded under its respective
Articles of Agreement, international Convention or any applicable law. Such immunities,
privileges or exemptions are specifically reserved.

6.0 Additional Terms:
By checking the 'l agree' box below, you agree and confirm that:

e You understand that this Disclosure Statement and Consent governs only e-signature
transactions or arrangements with a relevant World Bank Group Organization which may
be subject to additional Service terms;

e You can access and read this Disclosure Statement and Consent; and

e You can print on paper the Disclosure Statement and Consent or save or send the same to
a place where you can print it for future reference and access.

o With respect to IBRD and IDA, you (a) will always keep your e-mail address updated
with the Service and follow instructions provided by the relevant World Bank Group
Organization to keep your e-mail address updated with the Service as needed; and
(b) understand that the minimum system requirements for using the Service may change
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over time. The current system requirements are found
here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements

[1] This Electronic Disclosure Statement and Consent for E-Signature with a relevant World
Bank Group Organization is to be used on a specific transactional basis and does not in any
way or form purport to create an ongoing contractual relationship between the user of the
Service, the independent vendor and any of the relevant World Bank Group Organizations.
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ARTICLE 1
Introductory Provisions

Section 1.01. Application of General Conditions

These General Conditions set forth terms and conditions generally applicable to the Legal Agreements,
to the extent the Legal Agreements so provide. If the Loan Agreement is between the Member Country
and the Bank, references in these General Conditions to the Guarantor and the Guarantee Agreement
shall be disregarded. If there is no Project Agreement between the Bank and a Project Implementing
Entity or Subsidiary Agreement between the Borrower and the Project Implementing Entity, references
in these General Conditions to the Project Implementing Entity, the Project Agreement or the
Subsidiary Agreement shall be disregarded.

Section 1.02. Inconsistency with Legal Agreements

If any provision of the Loan Agreement, the Guarantee Agreement, or the Project Agreement is
inconsistent with a provision of these General Conditions, the provision of the Loan Agreement,
Guarantee Agreement, or Project Agreement shall prevail.

Section 1.03. Definitions
Capitalized terms used in these General Conditions have the meanings set out in the Appendix.
Section 1.04. References; Headings

References in these General Conditions to Articles, Sections and Appendix are to the Articles and
Sections of, and the Appendix to, these General Conditions. The headings of the Articles, Sections and
Appendix, and the Table of Contents are inserted in these General Conditions for reference only and
shall not be taken into consideration in interpreting these General Conditions.

ARTICLE 11
Withdrawals

Section 2.01. Loan Account; Withdrawals Generally;, Currency of Withdrawal

(a) The Bank shall credit the amount of the Loan to the Loan Account in the Loan Currency. If the
Loan is denominated in more than one currency, the Bank shall divide the Loan Account into multiple
sub-accounts, one for each Loan Currency. In the event that the Loan or any portion of the Loan is
supported by a Member Guarantee, then the Loan Currency for the Loan or such portion of the Loan
so supported shall be aligned with the currency of the Member Guarantee.

(b) The Borrower may from time to time request withdrawals of Loan amounts from the Loan
Account in accordance with the provisions of the Loan Agreement, the Disbursement and Financial
Information Letter, and such additional instructions as the Bank may specify from time to time by
notice to the Borrower.
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(c) Each withdrawal of a Loan amount from the Loan Account shall be made in the Loan Currency
of such amount. The Bank shall, at the request and acting as an agent of the Borrower, and on such
terms and conditions as the Bank shall determine, purchase with the Loan Currency withdrawn from
the Loan Account such Currencies as the Borrower shall reasonably request to meet payments for
Eligible Expenditures.

(d) No withdrawal of any Loan amount from the Loan Account shall be made (other than to repay
the Preparation Advance) until the Bank has received from the Borrower payment in full of the Front-
end Fee.

Section 2.02. Special Commitment by the Bank

At the Borrower’s request and on such terms and conditions as the Bank and the Borrower shall agree,
the Bank may enter into special commitments in writing to pay amounts for Eligible Expenditures
notwithstanding any subsequent suspension or cancellation by the Bank or the Borrower (“Special
Commitment”).

Section 2.03. Applications for Withdrawal or for Special Commitment

(a) When the Borrower wishes to request a withdrawal from the Loan Account or to request the
Bank to enter into a Special Commitment, the Borrower shall promptly deliver to the Bank a written
application in such form and substance as the Bank shall reasonably request.

(b) The Borrower shall furnish to the Bank evidence satisfactory to the Bank of the authority of
the person or persons authorized to sign such applications and the authenticated specimen signature or
the Electronic Address of each such person.

(c) The Borrower shall furnish to the Bank such documents and other evidence in support of each
such application as the Bank shall reasonably request, whether before or after the Bank has permitted
any withdrawal requested in the application.

(d) Each such application and accompanying documents and other evidence shall be sufficient in
form and substance to satisfy the Bank that the Borrower is entitled to withdraw from the Loan Account
the amount applied for and that the amount to be withdrawn from the Loan Account shall be used only
for the purposes specified in the Loan Agreement.

(e) The Bank shall pay the amounts withdrawn by the Borrower from the Loan Account only to,
or on the order of, the Borrower.

Section 2.04. Designated Accounts

(a) The Borrower may open and maintain one or more designated accounts into which the Bank
may, at the request of the Borrower, deposit amounts withdrawn from the Loan Account as advances
for purposes of the Project. All designated accounts shall be opened in a financial institution acceptable
to the Bank, and on terms and conditions acceptable to the Bank.

(b) Deposits into, and payments out of, any such designated account shall be made in accordance

with the Loan Agreement and such additional instructions as the Bank may specify from time to time

by notice to the Borrower, including the World Bank Disbursement Guidelines for Projects. The Bank
2
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may, in accordance with the Loan Agreement and such instructions, cease making deposits into any
such account upon notice to the Borrower. In such case, the Bank shall notify the Borrower of the
procedures to be used for subsequent withdrawals from the Loan Account.

Section 2.05. Eligible Expenditures

Expenditures eligible to be financed out of the Loan proceeds shall, except as otherwise provided in
the Legal Agreements, satisfy the following requirements (“Eligible Expenditure™):

(a) the payment is for the reasonable cost of Project activities that meet the requirements of the
relevant Legal Agreements;

(b) the payment is not prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under
Chapter VII of the Charter of the United Nations; and

(c) the payment is made on or after the date of the Loan Agreement, and, except as the Bank may
otherwise agree, is for expenditures incurred on or before the Closing Date.

Section 2.06. Financing Taxes

The use of any proceeds of the Loan to pay for Taxes levied by, or in the territory of, the Member
Country on or in respect of Eligible Expenditures, or on their importation, manufacture, procurement
or supply, if permitted pursuant to the Legal Agreements, is subject to the Bank’s policy of requiring
economy and efficiency in the use of the proceeds of its loans. To that end, if the Bank at any time
determines that the amount of any such Tax is excessive, or that such Tax is discriminatory or otherwise
unreasonable, the Bank may, by notice to the Borrower, adjust the percentage of such Eligible
Expenditures to be financed out of the proceeds of the Loan.

Section 2.07. Refinancing Preparation Advance; Capitalizing Front-end Fee, Interest and Other
Charges

(a) If the Borrower requests the repayment out of the proceeds of the Loan of an advance (or a
portion thereof) made by the Bank or the Association (“Preparation Advance”) and the Bank agrees to
such request, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account on or after
the Effective Date the amount required to repay the withdrawn and outstanding balance of the advance
(or a portion thereof) as at the date of such withdrawal from the Loan Account and to pay all accrued
and unpaid charges, if any, on the advance as at such date. The Bank shall pay the amount so withdrawn
to itself or the Association, and, unless otherwise agreed between the Bank and the Borrower, shall
cancel the remaining unwithdrawn amount of the advance.

(b) If the Borrower requests that the Front-end Fee be paid out of the proceeds of the Loan and the
Bank agrees to such request, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan
Account and pay to itself such fee.

(c) If the Borrower requests that interest, Commitment Charge, or other charges on the Loan be

paid out of the proceeds of the Loan as applicable and the Bank agrees to such request, the Bank shall,
on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account on each of the Payment Dates, and pay
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to itself the amount required to pay such interest and other charges accrued and payable as at such date,
subject to any limit specified in the Loan Agreement on the amount to be so withdrawn.

Section 2.08. Allocation of Loan Amounts

If the Bank reasonably determines that in order to meet the purposes of the Loan it is appropriate to
reallocate Loan amounts among withdrawal categories, modify the existing withdrawal categories, or
modify the percentage of expenditures to be financed by the Bank under each withdrawal category, the
Bank may, after consultation with the Borrower, make such modifications, and shall notify the
Borrower accordingly.

ARTICLE II1
Financing Terms

Section 3.01. Front-end Fee; Commitment Charge,; Exposure Surcharge

(a) The Borrower shall pay the Bank a Front-end Fee on the Loan amount at the rate specified in
the Loan Agreement. Except as otherwise provided in Section 2.07 (b), the Borrower shall pay the
Front-end Fee not later than sixty (60) days after the Effective Date.

(b) The Borrower shall pay the Bank a Commitment Charge on the Unwithdrawn Loan Balance at
the rate specified in the Loan Agreement. The Commitment Charge shall accrue from a date sixty (60)
days after the date of the Loan Agreement to the respective dates on which amounts are withdrawn by
the Borrower from the Loan Account or cancelled. Except as otherwise provided in Section 2.07 (c),
the Borrower shall pay the Commitment Charge semi-annually in arrears on each Payment Date.

(©) If, on any given day, the Total Exposure exceeds the Standard Exposure Limit and the
Allocated Excess Exposure Amount is applicable to the Loan (or a portion thereof), the Borrower shall
pay to the Bank the Exposure Surcharge on such Allocated Excess Exposure Amount for each said
day. Whenever the Total Exposure exceeds the Standard Exposure Limit, the Bank shall promptly
notify the Member Country thereof. The Bank shall also notify the Loan Parties of the Allocated Excess
Exposure Amount, if any, with respect to the Loan. The Exposure Surcharge (if any) shall be payable
semi-annually in arrears on each Payment Date.

Section 3.02. Interest

(a) The Borrower shall pay the Bank interest on the Withdrawn Loan Balance at the rate specified
in the Loan Agreement; provided, however, that the interest rate applicable to any Interest Period shall
in no event be less than zero percent (0%) per annum; and provided further that, such rate may be
modified from time to time in accordance with the provisions of Article IV. Interest shall accrue from
the respective dates on which amounts of the Loan are withdrawn and shall be payable semi-annually
in arrears on each Payment Date.

(b) If interest on any amount of the Withdrawn Loan Balance is based on a Variable Spread, the

Bank shall notify the Loan Parties of the interest rate on such amount for each Interest Period, promptly
upon its determination.
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(c) If interest on any amount of the Loan is based on a Reference Rate, and the Bank determines
that (i) such Reference Rate has permanently ceased to be quoted for the relevant Currency, or (ii) the
Bank is no longer able, or it is no longer commercially acceptable for the Bank, to continue to use such
Reference Rate, for purposes of its asset and liability management, the Bank shall apply such other
Reference Rate for the relevant Currency, including any applicable spread, as it may reasonably
determine. The Bank shall promptly notify the Loan Parties of such other rate and related amendments
to the provisions of the Loan Agreements, which shall become effective as of the date set forth in such
notice.

(d) If interest on any amount of the Withdrawn Loan Balance is payable at the Variable Rate, then
whenever, in light of changes in market practice affecting the determination of the interest rate
applicable to such amount, the Bank determines that it is in the interest of its borrowers as a whole and
of the Bank to apply a basis for determining such interest rate other than as provided in the Loan
Agreement, the Bank may modify the basis for determining such interest rate upon not less than three
months’ notice to the Loan Parties of the new basis. The new basis shall become effective on the expiry
of the notice period unless a Loan Party notifies the Bank during such period of its objection to such
modification, in which case the modification shall not apply to such amount of the Loan.

(e) Notwithstanding the provisions of paragraph (a) of this Section, if any amount of the
Withdrawn Loan Balance remains unpaid when due and such non-payment continues for a period of
thirty days, then the Borrower shall pay the Default Interest Rate on such overdue amount in lieu of
the interest rate specified in the Loan Agreement (or such other interest rate as may be applicable
pursuant to Article IV as a result of a Conversion) until such overdue amount is fully paid. Interest at
the Default Interest Rate shall accrue from the first day of each Default Interest Period and shall be
payable semi-annually in arrears on each Payment Date.

Section 3.03. Repayment

(a) The Borrower shall repay the Withdrawn Loan Balance to the Bank in accordance with the
provisions of the Loan Agreement and, if applicable, as further provided in paragraphs (b), (c) (d) and
(e) of this Section 3.03. The Withdrawn Loan Balance shall be repaid on either a Commitment-linked
Amortization Schedule or a Disbursement-linked Amortization Schedule.

(b) For Loans with a Commitment-linked Amortization Schedule:

The Borrower shall repay the Withdrawn Loan Balance to the Bank in accordance with the provisions
of the Loan Agreement provided that:

(1) Ifthe proceeds of the Loan have been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date
specified in the Loan Agreement, the principal amount of the Loan repayable by the
Borrower on each Principal Payment Date shall be determined by the Bank by multiplying:
(x) the Withdrawn Loan Balance as of the first Principal Payment Date; by (y) the Installment
Share specified in the Loan Agreement for each Principal Payment Date, adjusted, as
necessary, to deduct any amounts to which a Currency Conversion applies in accordance
with Section 3.03 (e).
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(i) If the proceeds of the Loan have not been fully withdrawn as of the first Principal Payment
Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment
Date shall be determined as follows:

(A) To the extent that any proceeds of the Loan have been withdrawn as of the first
Principal Payment Date, the Borrower shall repay the Withdrawn Loan Balance as of
such date in accordance with the Amortization Schedule under the Loan Agreement.

(B) Any amount withdrawn after the first Principal Payment Date shall be repaid on each
Principal Payment Date falling after the date of such withdrawal in amounts determined
by the Bank by multiplying the amount of each such withdrawal by a fraction, the
numerator of which is the original Installment Share specified in the Loan Agreement
for said Principal Payment Date and the denominator of which is the sum of all
remaining original Installment Shares for Principal Payment Dates falling on or after
such date, such amounts repayable to be adjusted, as necessary, to deduct any amounts
to which a Currency Conversion applies in accordance with Section 3.03(e).

(i) (A)  Amounts of the Loan withdrawn within two calendar months prior to any Principal
Payment Date shall, for the purposes solely of calculating the principal amounts
payable on any Principal Payment Date, be treated as withdrawn and outstanding on
the second Principal Payment Date following the date of withdrawal and shall be
repayable on each Principal Payment Date commencing with the second Principal
Payment Date following the date of withdrawal.

(B) Notwithstanding the provisions of this paragraph, if at any time the Bank adopts an
alternative billing system under which invoices are issued on or after the respective
Principal Payment Date, the provisions of this paragraph shall no longer apply to any
withdrawals made after the adoption of such billing system.

(c) For Loans with a Disbursement-linked Amortization Schedule:

(1) The Borrower shall repay the Withdrawn Loan Balance to the Bank in accordance with
the provisions of the Loan Agreement.

(11) The Bank shall notify the Loan Parties of the Amortization Schedule for each
Disbursed Amount promptly after the Maturity Fixing Date for the Disbursed Amount.

(d) If the Withdrawn Loan Balance is denominated in more than one Loan Currency, the provisions
of the Loan Agreement and this Section 3.03 shall apply separately to the amount denominated in each
Loan Currency (and a separate Amortization Schedule shall be produced for each such amount, as
applicable).

(e) Notwithstanding the provisions in paragraphs (b) (i) and (ii) above and in the Amortization
Schedule in the Loan Agreement, as applicable, upon a Currency Conversion of all or any portion of
the Withdrawn Loan Balance or Disbursed Amount, as applicable, to an Approved Currency, the
amount so converted in the Approved Currency that is repayable on any Principal Payment Date
occurring during the Conversion Period, shall be determined by the Bank in accordance with the
Conversion Guidelines.
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Section 3.04. Prepayment

(a) After giving not less than forty-five (45) days’ notice to the Bank, the Borrower may repay the
Bank the following amounts in advance of maturity, as of a date acceptable to the Bank (provided that
the Borrower has paid all Loan Payments due as at such date, including any prepayment premium
calculated pursuant to paragraph (b) of this Section): (i) the entire Withdrawn Loan Balance as at such
date; or (ii) the entire principal amount of any one or more maturities of the Loan. Any partial
prepayment of the Withdrawn Loan Balance shall be applied in the manner specified by the Borrower,
or in the absence of any specification by the Borrower, in the following manner: (A) if the Loan
Agreement provides for the separate amortization of specified Disbursed Amounts of the principal of
the Loan the prepayment shall be applied in the inverse order of such Disbursed Amounts, with the
Disbursed Amount which has been withdrawn last being repaid first and with the latest maturity of
said Disbursed Amount being repaid first; and (B) in all other cases, the prepayment shall be applied
in the inverse order of the Loan maturities, with the latest maturity being repaid first.

(b) The prepayment premium payable under paragraph (a) of this Section shall be an amount
reasonably determined by the Bank to represent any cost to it of redeploying the amount to be prepaid
from the date of its prepayment to its maturity date.

(c) If, in respect of any amount of the Loan to be prepaid, a Conversion has been effected and the
Conversion Period has not terminated at the time of prepayment, the provisions of Section 4.06 shall

apply.
Section 3.05. Partial Payment

If the Bank at any time receives less than the full amount of any Loan Payment then due, it shall have
the right to allocate and apply the amount so received in any manner and for such purposes under the
Loan Agreement as it determines in its sole discretion.

Section 3.06. Place of Payment
All Loan Payments shall be paid at such places as the Bank shall reasonably request.
Section 3.07. Currency of Payment

(a) The Borrower shall pay all Loan Payments in the Loan Currency; and if a Conversion has been
effected in respect of any amount of the Loan, as further specified in the Conversion Guidelines.

(b) If the Borrower so requests and the Bank agrees to such request, the Bank shall, acting as agent
of the Borrower, and on such terms and conditions as the Bank shall determine, purchase the Loan
Currency for the purpose of paying a Loan Payment upon timely payment by the Borrower of sufficient
funds for that purpose in a Currency or Currencies acceptable to the Bank; provided, however, that the
Loan Payment shall be deemed to have been paid only when and to the extent that the Bank has
received such payment in the Loan Currency.

Section 3.08. Temporary Currency Substitution

(a) If the Bank reasonably determines that an extraordinary situation has arisen under which the
Bank shall be unable to provide the Loan Currency at any time for purposes of funding the Loan, the

7
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Bank may provide such substitute Currency or Currencies (“Substitute Loan Currency”) for the Loan
Currency (“Original Loan Currency”) as the Bank shall select. During the period of such extraordinary
situation: (1) the Substitute Loan Currency shall be deemed to be the Loan Currency for purposes of
the Legal Agreements; and (ii) loan payments shall be paid in the Substitute Loan Currency, and other
related financial terms shall be applied, in accordance with principles reasonably determined by the
Bank. The Bank shall promptly notify the Loan Parties of the occurrence of such extraordinary
situation, the Substitute Loan Currency and the financial terms of the Loan related to the Substitute
Loan Currency.

(b) Upon notification by the Bank under paragraph (a) of this Section, the Borrower may within
thirty (30) days thereafter notify the Bank of its selection of another Currency acceptable to the Bank
as the Substitute Loan Currency. In such case, the Bank shall notify the Borrower of the financial terms
of the Loan applicable to said Substitute Loan Currency, which shall be determined in accordance with
principles reasonably established by the Bank.

(c) During the period of the extraordinary situation referred to in paragraph (a) of this Section, no
premium shall be payable on prepayment of the Loan.

(d) Once the Bank is again able to provide the Original Loan Currency, it shall, at the Borrower’s
request, change the Substitute Loan Currency to the Original Loan Currency in accordance with
principles reasonably established by the Bank; provided that if such Loan is covered by a Member
Guarantee, the Bank may effect such change from the Substitute Loan Currency to the Original Loan
Currency in its sole discretion, with notice to the Loan Parties.

Section 3.09. Valuation of Currencies

Whenever it becomes necessary for the purposes of any Legal Agreement, to determine the value of
one Currency in terms of another, such value shall be as reasonably determined by the Bank.

Section 3.10. Manner of Payment

(a) Any Loan Payment required to be paid to the Bank in the Currency of any country shall be
made in such manner, and in the Currency acquired in such manner, as shall be permitted under the
laws of such country for the purpose of making such payment and effecting the deposit of such
Currency to the account of the Bank with a depository of the Bank authorized to accept deposits in
such Currency.

(b) All Loan Payments shall be paid without restrictions of any kind imposed by, or in the territory
of, the Member Country and without deduction for, and free from, any Taxes levied by or in the

territory of the Member Country.

(©) The Legal Agreements shall be free from any Taxes levied by or in the territory of the Member
Country on or in connection with their execution, delivery or registration.
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ARTICLE IV
Conversions of Loan Terms

Section 4.01. Conversions Generally

(a) The Borrower may, at any time, request a Conversion of the terms of the Loan in accordance
with the provisions of this Section in order to facilitate prudent debt management. Each such request
shall be furnished by the Borrower to the Bank in accordance with the Conversion Guidelines and,
upon acceptance by the Bank, the conversion requested shall be considered a Conversion for the
purposes of these General Conditions. All Conversions shall be effected subject to the Bank’s ability
to hedge its exposure arising from such Conversions with such Counterparties and on such terms as
acceptable to the Bank.

(b) Subject to Section 4.01 (e) below, the Borrower may at any time request any of the following
Conversions: (i) a Currency Conversion, including Local Currency Conversion and Automatic
Conversion into Local Currency; (ii) an Interest Rate Conversion, including Automatic Rate Fixing
Conversion; and (iii) an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar. All Conversions shall be effected in
accordance with the Conversion Guidelines and may be subject to such additional terms and conditions
as may be agreed between the Bank and the Borrower.

(c) Upon acceptance by the Bank of a request for a Conversion, the Bank shall take all actions
necessary to effect the Conversion in accordance with the Loan Agreement and the Conversion
Guidelines. To the extent any modification of the provisions of the Loan Agreement providing for
withdrawal or repayment of the proceeds of the Loan is required to give effect to the Conversion, such
provisions shall be deemed to have been modified as of the Conversion Date. Promptly after the
Execution Date for each Conversion, the Bank shall notify the Loan Parties of the financial terms of
the Loan, including any revised amortization provisions and modified provisions providing for
withdrawal of the proceeds of the Loan.

(d) The Borrower shall pay a transaction fee in connection with each Conversion, in such amount
or at such rate as announced by the Bank from time to time and in effect on the date of the Bank’s
acceptance of the Conversion request. Transaction fees provided for under this paragraph shall be
either: (i) payable as a lump sum not later than sixty (60) days after the Execution Date, or the Bank’s
notice to the Borrower, as applicable; or (ii) expressed as a percentage per annum and added to the
interest rate payable on each Payment Date.

(e) Except as otherwise agreed by the Bank, the Borrower may not request, (i) a Currency
Conversion in respect of a Loan or any portion of the Loan that is supported by a Member Guarantee
and (ii) additional Conversions of any portion of the Withdrawn Loan Balance that is subject to a
Currency Conversion effected by a Currency Hedge Notes Transaction or otherwise terminate such
Currency Conversion, for so long as such Currency Conversion is in effect. Each such Currency
Conversion described in item (ii) of the preceding sentence shall be effected on such terms and
conditions as may be separately agreed by the Bank and the Borrower and may include transaction fees
to cover the underwriting costs of the Bank in connection with Currency Hedge Notes Transaction.
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Section 4.02. Conversion to a Fixed Rate or Fixed Spread of Loan that Accrues Interest at a Rate
Based on the Variable Spread’

A Conversion to a Fixed Rate or a Variable Rate with a Fixed Spread of all or any amount of the Loan
that accrues interest at a rate based on the Variable Spread shall be effected by fixing the Variable
Spread applicable to such amount into the Fixed Spread for the Loan Currency, applicable on the date
of the Conversion request, and in the case of a Conversion to a Fixed Rate, followed immediately by
the Conversion requested by the Borrower.

Section 4.03. Interest Payable Following Interest Rate Conversion or Currency Conversion

(a) Interest Rate Conversion. Upon an Interest Rate Conversion, the Borrower shall, for each
Interest Period during the Conversion Period, pay interest on the amount of the Withdrawn Loan
Balance to which the Conversion applies at the Variable Rate or the Fixed Rate,? whichever applies to
the Conversion.

(b) Currency Conversion of Unwithdrawn Amounts. Upon a Currency Conversion of all or any
amount of the Unwithdrawn Loan Balance to an Approved Currency, the Borrower shall, for each
Interest Period during the Conversion Period, pay interest and any applicable charges denominated in
the Approved Currency on such amount as subsequently withdrawn and outstanding from time to time
at the Variable Rate.

(c) Currency Conversion of Withdrawn Amounts. Upon a Currency Conversion of all or any
amount of the Withdrawn Loan Balance to an Approved Currency, the Borrower shall, for each Interest
Period during the Conversion Period, pay interest denominated in the Approved Currency in
accordance with the Conversion Guidelines on such Withdrawn Loan Balance at a rate applicable
under the Conversion.

Section 4.04. Principal Payable Following Currency Conversion

(a) Currency Conversion of Unwithdrawn Amounts. In the event of a Currency Conversion of an
amount of the Unwithdrawn Loan Balance to an Approved Currency, the principal amount of the Loan
so converted shall be determined by the Bank by multiplying the amount to be so converted in its
Currency of denomination immediately prior to the Conversion by the Screen Rate. The Borrower shall
repay such principal amount as subsequently withdrawn in the Approved Currency in accordance with
the provisions of the Loan Agreement.

(b) Currency Conversion of Withdrawn Amounts. In the event of a Currency Conversion of an
amount of the Withdrawn Loan Balance to an Approved Currency, the principal amount of the Loan
so converted shall be determined by the Bank by multiplying the amount to be so converted in its
Currency of denomination immediately prior to the Conversion by either: (i) the exchange rate that
reflects the amounts of principal in the Approved Currency payable by the Bank under the Currency
Hedge Transaction relating to the Conversion; or (ii) if the Bank so determines in accordance with the
Conversion Guidelines, the exchange rate component of the Screen Rate. The Borrower shall repay
such principal amount denominated in the Approved Currency in accordance with the provisions of
the Loan Agreement.

! Suspended until further notice.
2 Fixed Rate conversions are not available due to the suspension of the Fixed Spread terms until further notice.
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(©) Termination of Conversion Period Prior to Final Loan Maturity. If the Conversion Period of
a Currency Conversion applicable to a portion of the Loan terminates prior to the final maturity of such
portion, the principal amount of such portion of the Loan remaining outstanding in the Loan Currency
to which such amount shall revert upon such termination shall be determined by the Bank either: (i) by
multiplying such amount in the Approved Currency of the Conversion by the spot or forward exchange
rate prevailing between the Approved Currency and said Loan Currency for settlement on the last day
of the Conversion Period; or (ii) in such other manner as specified in the Conversion Guidelines. The
Borrower shall repay such principal amount in the Loan Currency in accordance with the provisions
of the Loan Agreement.

Section 4.05. Interest Rate Cap, Interest Rate Collar

(a) Interest Rate Cap. Upon the establishment of an Interest Rate Cap on the Variable Rate, the
Borrower shall, for each Interest Period during the Conversion Period, pay interest on the amount of
the Withdrawn Loan Balance to which the Conversion applies at the Variable Rate, unless with respect
to the said Conversion Period: (i) for a Loan that accrues interest at a Variable Rate based on the
Reference Rate and the Fixed Spread, the Variable Rate exceeds the Interest Rate Cap, in which case,
for the relevant Interest Period, the Borrower shall pay interest on such amount at a rate equal to the
Interest Rate Cap?; or (ii) for a Loan that accrues interest at a Variable Rate based on a Reference Rate
and the Variable Spread, the Reference Rate exceeds the Interest Rate Cap, in which case, for the
relevant Interest Period, the Borrower shall pay interest on such amount at a rate equal to the Interest
Rate Cap plus the Variable Spread.

(b) Interest Rate Collar. Upon the establishment of an Interest Rate Collar on the Variable Rate,
the Borrower shall, for each Interest Period during the Conversion Period, pay interest on the amount
of the Withdrawn Loan Balance to which the Conversion applies at the Variable Rate, unless with
respect to the said Conversion Period: (i) for a Loan that accrues interest at a Variable Rate based on a
Reference Rate and the Fixed Spread, the Variable Rate*: (A) exceeds the upper limit of the Interest
Rate Collar, in which case, for the relevant Interest Period, the Borrower shall pay interest on such
amount at a rate equal to such upper limit; or (B) falls below the lower limit of the Interest Rate Collar,
in which case, for the relevant Interest Period, the Borrower shall pay interest on such amount at a rate
equal to such lower limit; or (ii) for a Loan that accrues interest at a Variable Rate based on a Reference
Rate and the Variable Spread, the Reference Rate: (A) exceeds the upper limit of the Interest Rate
Collar, in which case, for the relevant Interest Period, the Borrower shall pay interest on such amount
at a rate equal to such upper limit plus the Variable Spread; or (B) falls below the lower limit of the
Interest Rate Collar, in which case, for the relevant Interest Period, the Borrower shall pay interest on
such amount at a rate equal to such lower limit plus the Variable Spread.

(c) Interest Rate Cap or Collar Premium. Upon the establishment of an Interest Rate Cap or an
Interest Rate Collar, the Borrower shall pay to the Bank a premium on the amount of the Withdrawn
Loan Balance to which the Conversion applies, calculated: (A) on the basis of the premium, if any,
payable by the Bank for an interest rate cap or collar purchased by the Bank from a Counterparty for
the purpose of establishing the Interest Rate Cap or Interest Rate Collar; or (B) otherwise as specified
in the Conversion Guidelines. Such premium shall be payable by the Borrower (i) not later than sixty
(60) days after the Execution Date; or (i1) promptly following the Execution Date for an Interest Rate

3 Not available due to suspension of Fixed Spread terms until further notice.
4 Not available due to suspension of Fixed Spread terms until further notice.
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Cap or Interest Rate Collar for which the Borrower has requested that the premium be paid out of the
proceeds of the Loan, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and
pay to itself the amounts required to pay any premium payable in accordance with this Section up to
the amount allocated from time to time for that purpose in the Loan Agreement.

Section 4.06. Early Termination

(a) Any Conversion effected on a Loan shall be terminated prior to its maturity in any of the
following cases, as applicable:

(i) The Borrower exercises its right to terminate the Conversion at any time during the Conversion
Period by notice thereof to the Bank;

(i) The Bank exercises its right to terminate the Conversion during any period of time following
thirty (30) days in which the Withdrawn Loan Balance remains unpaid and such non-payment
continues beyond the said thirty (30) days period, by notice thereof to the Borrower;

(i11)) The Bank exercises its right at to terminate a Conversion prior to its maturity if: (A) the
underlying hedging arrangements undertaken by the Bank in connection with the said
Conversion are terminated as a result of it becoming impractical, impossible or unlawful for
the Bank or its Counterparty to make a payment or to receive a payment on the terms agreed
upon due to the: (1) adoption of, or any change in, any applicable law after the date on which
such Conversion is executed; or (2) interpretation by any court, tribunal or regulatory authority
with competent jurisdiction of any applicable law after such date or any change in any such
interpretation; and (B) the Bank is unable to find a replacement hedging arrangement on terms
acceptable to the Bank;

(iv) The Bank provides a notice to the Borrower pursuant to Section 7.05 or Section 7.07; and
(v) In the event of prepayment of the Loan by the Borrower as provided in Section 3.04.

(b) Except as otherwise provided in the Conversion Guidelines, upon the early termination of any
Conversion by either the Bank or the Borrower: (i) the Borrower shall pay a transaction fee for the
early termination, in such amount or at such rate as announced by the Bank from time to time and in
effect at the time of the early termination of the Conversion; and (ii) the Borrower or the Bank shall
pay an Unwinding Amount, if any, for the early termination (after setting off any amounts owed by the
Borrower to the Bank), in accordance with the Conversion Guidelines. Transaction fees provided for
under this paragraph and any Unwinding Amount payable by the Borrower pursuant to this paragraph
shall be paid not later than sixty (60) days after the effective date of the early termination.

ARTICLE V
Project Execution
Section 5.01. Project Execution Generally
The Borrower and the Project Implementing Entity shall carry out their Respective Parts of the Project:

(a) with due diligence and efficiency;
12
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(b) in conformity with appropriate administrative, technical, financial, economic, environmental
and social standards and practices; and

(©) in accordance with the provisions of the Legal Agreements.
Section 5.02. Performance under the Loan Agreement, Project Agreement and Subsidiary Agreement

(a) The Guarantor shall not take or permit to be taken any action which would prevent or interfere
with the execution of the Project or the performance of the obligations of the Borrower or the Project
Implementing Entity under the Legal Agreement to which it is a party.

(b) The Borrower shall: (i) cause the Project Implementing Entity to perform all of the obligations
of the Project Implementing Entity set forth in the Project Agreement or the Subsidiary Agreement in
accordance with the provisions of the Project Agreement or Subsidiary Agreement; and (ii) not take or
permit to be taken any action which would prevent or interfere with such performance.

Section 5.03. Provision of Funds and other Resources

The Borrower shall provide or cause to be provided, promptly as needed, the funds, facilities, services
and other resources: (a) required for the Project; and (b) necessary or appropriate to enable the Project
Implementing Entity to perform its obligations under the Project Agreement or the Subsidiary
Agreement.

Section 5.04. Insurance

The Borrower and the Project Implementing Entity shall make adequate provision for the insurance of
any goods required for their Respective Parts of the Project and to be financed out of the proceeds of
the Loan, against hazards incident to the acquisition, transportation and delivery of the goods to the
place of their use or installation. Any indemnity for such insurance shall be payable in a freely usable
Currency to replace or repair such goods.

Section 5.05. Land Acquisition

The Borrower and the Project Implementing Entity shall take (or cause to be taken) all action to acquire
as and when needed all land and rights in respect of land as shall be required for carrying out their
Respective Parts of the Project and shall promptly furnish to the Bank, upon its request, evidence
satisfactory to the Bank that such land and rights in respect of land are available for purposes related
to the Project.

Section 5.06. Use of Goods, Works and Services, Maintenance of Facilities

(a) Except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower and the Project Implementing Entity

shall ensure that all goods, works and services financed out of the proceeds of the Loan are used
exclusively for the purposes of the Project.
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(b) The Borrower and the Project Implementing Entity shall ensure that all facilities relevant to
their Respective Parts of the Project shall at all times be properly operated and maintained and that all
necessary repairs and renewals of such facilities shall be made promptly as needed.

Section 5.07. Plans; Documents; Records

(a) The Borrower and the Project Implementing Entity shall furnish to the Bank all plans,
schedules, specifications, reports and contract documents for their Respective Parts of the Project, and
any material modifications of or additions to these documents, promptly upon their preparation and in
such detail as the Bank shall reasonably request.

(b) The Borrower and the Project Implementing Entity shall maintain records adequate to record
the progress of their Respective Parts of the Project (including its cost and the benefits to be derived
from it), to identify the Eligible Expenditures financed out of the proceeds of the Loan and to disclose
their use in the Project, and shall furnish such records to the Bank upon its request.

(c) The Borrower and the Project Implementing Entity shall retain all records (contracts, orders,
invoices, bills, receipts and other documents) evidencing expenditures under their Respective Parts of
the Project until at least the later of: (i) one (1) year after the Bank has received the audited Financial
Statements covering the period during which the last withdrawal from the Loan Account was made;
and (i1) two (2) years after the Closing Date. The Borrower and the Project Implementing Entity shall
enable the Bank’s representatives to examine such records.

Section 5.08. Project Monitoring and Evaluation

(a) The Borrower and the Project Implementing Entity shall maintain or cause to be maintained
policies and procedures adequate to enable it to monitor and evaluate on an ongoing basis, in
accordance with indicators acceptable to the Bank, the progress of the Project and the achievement of
its objectives.

(b) The Borrower shall prepare or cause to be prepared periodic reports (“Project Report”), in form
and substance satisfactory to the Bank, integrating the results of such monitoring and evaluation
activities and setting out measures recommended to ensure the continued efficient and effective
execution of the Project and to achieve the Project’s objectives. The Borrower shall furnish or cause
to be furnished each Project Report to the Bank promptly upon its preparation, afford the Bank a
reasonable opportunity to exchange views with the Borrower and the Project Implementing Entity on
such report, and thereafter implement such recommended measures, taking into account the Bank’s
views on the matter.

(©) Except as the Bank may reasonably determine otherwise, the Borrower shall prepare, or cause
to be prepared, and furnish to the Bank not later than six (6) months after the Closing Date: (i) a report
of such scope and in such detail as the Bank shall reasonably request, on the execution of the Project,
the performance by the Loan Parties, the Project Implementing Entity and the Bank of their respective
obligations under the Legal Agreements and the accomplishment of the purposes of the Loan; and (ii)
a plan designed to ensure the sustainability of the Project’s achievements.
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Section 5.09. Financial Management,; Financial Statements; Audits

(a) (i) The Borrower shall maintain or cause to be maintained a financial management system and
prepare financial statements (“Financial Statements”) in accordance with consistently applied
accounting standards acceptable to the Bank, both in a manner adequate to reflect the operations,
resources and expenditures related to the Project; and (ii) the Project Implementing Entity shall
maintain or cause to be maintained a financial management system and prepare financial statements in
accordance with consistently applied accounting standards acceptable to the Bank, in a manner
adequate to reflect its operations, resources and expenditures, and/or those of the Project, as may be
further specified in the Disbursement and Financial Information Letter.

(b) The Borrower and the Project Implementing Entity shall:

(i) have the Financial Statements periodically audited by independent auditors acceptable to the
Bank, in accordance with consistently applied auditing standards acceptable to the Bank;

(i1) not later than the date specified in the Disbursement and Financial Information Letter, furnish
or cause to be furnished to the Bank the Financial Statements as so audited, and such other
information concerning the audited Financial Statements and such auditors, as the Bank may
from time to time reasonably request;

(ii1) make the audited Financial Statements, or cause the audited Financial Statements to be made,
publicly available in a timely fashion and in a manner acceptable to the Bank; and

(iv) if requested by the Bank, periodically furnish or cause to be furnished to the Bank interim

unaudited financial reports for the Project, in form and substance satisfactory to the Bank and
as further specified in the Disbursement and Financial Information Letter.

Section 5.10. Cooperation and Consultation

The Bank and the Loan Parties shall cooperate fully to assure that the purposes of the Loan and the
objectives of the Project will be accomplished. To that end, the Bank and the Loan Parties shall:

(a) from time to time, at the request of any one of them, exchange views on the Project, the Loan,
and the performance of their respective obligations under the Legal Agreements, and furnish to the

other party all such information related to such matters as it shall reasonably request; and

(b) promptly inform each other of any condition which interferes with, or threatens to interfere
with, such matters.

Section 5.11. Visits

(a) The Member Country shall afford all reasonable opportunity for representatives of the Bank to
visit any part of its territory for purposes related to the Loan or the Project.

(b) The Borrower and the Project Implementing Entity shall enable the Bank’s representatives to:

(1) visit any facilities and construction sites included in their Respective Parts of the Project; and (ii) to
examine the goods financed out of the proceeds of the Loan for their Respective Parts of the Project,
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and any plants, installations, sites, works, buildings, property, equipment, records and documents
relevant to the performance of their obligations under the Legal Agreements.

Section 5.12. Disputed Area

In the event that the Project is in an area which is or becomes disputed, neither the Bank’s financing
of the Project, nor any designation of or reference to such area in the Legal Agreements, is intended to
constitute a judgment on the part of the Bank as to the legal or other status of such area or to prejudice
the determination of any claims with respect to such area.

Section 5.13. Procurement

All goods, works, and services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the
Loan shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in the Procurement
Regulations and the provisions of the Procurement Plan.

Section 5.14. Anti-Corruption

The Borrower and the Project Implementing Entity shall ensure that the Project is carried out in
accordance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines.

ARTICLE VI
Financial and Economic Data; Negative Pledge; Financial Condition

Section 6.01. Financial and Economic Data

(a) The Member Country shall furnish to the Bank all such information as the Bank shall
reasonably request with respect to financial and economic conditions in its territory, including its
balance of payments and its external debt as well as that of its political or administrative subdivisions
and of any entity owned or controlled by, or operating for the account or benefit of, the Member
Country or any such subdivision, and of any institution performing the functions of a central bank or
exchange stabilization fund, or similar functions, for the Member Country.

(b) The Member Country shall report “long-term external debt” (as defined in the World Bank’s
Debtor Reporting System Manual, dated January 2000, as may be revised from time to time
(“DRSM™)), in accordance with the DRSM, and in particular, notify the Bank of new “loan
commitments” (as defined in the DRSM) not later than thirty (30) days after the end of the quarter
during which the debt is incurred, and notify the Bank of “transactions under loans” (as defined in the
DRSM) annually, not later than March 31 of the year following the year covered by the report.

(c) The Member Country represents, as at the date of the Loan Agreement, that no defaults exist
in respect of any “external public debt” (as defined in the DRSM) except those listed in a notification
from the Member Country to the Bank.
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Section 6.02. Negative Pledge

(a) It is the policy of the Bank, in making loans to, or with the guarantee of, its member countries
not to seek, in normal circumstances, special security from the member country concerned but to ensure
that no other Covered Debt shall have priority over its loans in the allocation, realization or distribution
of foreign exchange held under the control or for the benefit of such member country. To that end, if
any Lien is created on any Public Assets as security for any Covered Debt, which will or might result
in a priority for the benefit of the creditor of such Covered Debt in the allocation, realization or
distribution of foreign exchange, such Lien shall, unless the Bank shall otherwise agree, ipso facto and
at no cost to the Bank, equally and ratably secure all Loan Payments, and the Member Country, in
creating or permitting the creation of such Lien, shall make express provision to that effect; provided,
however, that if for any constitutional or other legal reason such provision cannot be made with respect
to any Lien created on assets of any of its political or administrative subdivisions, the Member Country
shall promptly and at no cost to the Bank secure all Loan Payments by an equivalent Lien on other
Public Assets satisfactory to the Bank.

(b) The Borrower, which is not the Member Country undertakes that, except as the Bank shall
otherwise agree:

(1) if it creates any Lien on any of its assets as security for any debt, such Lien will equally and
ratably secure the payment of all Loan Payments and in the creation of any such Lien express
provision will be made to that effect, at no cost to the Bank; and

(i1) if any statutory Lien is created on any of its assets as security for any debt, it shall grant at no
cost to the Bank, an equivalent Lien satisfactory to the Bank to secure the payment of all Loan
Payments.

(c) The provisions of paragraphs (a) and (b) of this Section shall not apply to: (i) any Lien created
on property, at the time of purchase of such property, solely as security for the payment of the purchase
price of such property or as security for the payment of debt incurred for the purpose of financing the
purchase of such property; or (ii) any Lien arising in the ordinary course of banking transactions and
securing a debt maturing not more than one year after the date on which it is originally incurred.

(d) The Member Country represents, as at the date of the Loan Agreement, that no Liens exist on
any Public Assets, as security for any Covered Debt, except those listed in a notification from the
Member Country to the Bank and those excluded pursuant to paragraph (c) of this Section 6.02.

Section 6.03. Financial Condition

If the Bank has determined that the financial condition of the Borrower, which is not the Member
Country, or the Project Implementing Entity, is a material factor in the Bank’s decision to lend, the
Bank shall have the right, as a condition to lend, to require that such Borrower or Project Implementing

Entity provides the Bank with representations and warranties related to its financial and operating
conditions, satisfactory to the Bank.
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ARTICLE VII
Cancellation; Suspension; Refund; Acceleration

Section 7.01. Cancellation by the Borrower

The Borrower may, by notice to the Bank, cancel any amount of the Unwithdrawn Loan Balance,
except that the Borrower may not cancel any such amount that is subject to a Special Commitment.

Section 7.02. Suspension by the Bank

If any of the events specified in paragraphs (a) through (m) of this Section occurs and is continuing,
the Bank may, by notice to the Loan Parties, suspend in whole or in part the right of the Borrower to
make withdrawals from the Loan Account. Such suspension shall continue until the event (or events)
which gave rise to the suspension has (or have) ceased to exist, unless the Bank has notified the Loan
Parties that such right to make withdrawals has been restored.

(a) Payment Failure.

(i) The Borrower has failed to make payment (notwithstanding the fact that such payment may
have been made by the Guarantor or a third party) of principal or interest or any other
amount due to the Bank or the Association: (A) under the Loan Agreement; or (B) under
any other agreement between the Bank and the Borrower; or (C) under any agreement
between the Borrower and the Association; or (D) in consequence of any guarantee
extended or other financial obligation of any kind assumed by the Bank or the Association
to any third party with the agreement of the Borrower.

(i) The Guarantor has failed to make payment of principal or interest or any other amount due
to the Bank or the Association: (A) under the Guarantee Agreement; or (B) under any other
agreement between the Guarantor and the Bank; or (C) under any agreement between the
Guarantor and the Association; or (D) in consequence of any guarantee extended or other
financial obligation of any kind assumed by the Bank or the Association to any third party
with the agreement of the Guarantor.

(b) Performance Failure.

(i) A Loan Party has failed to perform any other obligation under the Legal Agreement to
which it is a party or under any Derivatives Agreement.

(i1) The Project Implementing Entity has failed to perform any obligation under the Project
Agreement or the Subsidiary Agreement.

(©) Fraud and Corruption. At any time, the Bank determines that any representative of the
Guarantor or the Borrower or the Project Implementing Entity (or any other recipient of any of the
proceeds of the Loan) has engaged in corrupt, fraudulent, coercive or collusive practices in connection
with the use of the proceeds of the Loan, without the Guarantor or the Borrower or the Project
Implementing Entity (or any other such recipient) having taken timely and appropriate action
satisfactory to the Bank to address such practices when they occur.
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(d) Cross Suspension. The Bank or the Association has suspended in whole or in part the right of
a Loan Party to make withdrawals under any agreement with the Bank or with the Association because
of a failure by a Loan Party to perform any of its obligations under such agreement or any other
agreement with the Bank.

(e) Extraordinary Situation.

(i) As a result of events which have occurred after the date of the Loan Agreement, an
extraordinary situation has arisen which makes it improbable that the Project can be carried out
or that a Loan Party or the Project Implementing Entity will be able to perform its obligations
under the Legal Agreement to which it is a party.

(i1) An extraordinary situation has arisen under which any further withdrawals under the Loan
would be inconsistent with the provisions of Article III, Section 3 of the Bank’s Articles of
Agreement.

3} Event Prior to Effectiveness. The Bank has determined after the Effective Date that prior to
such date but after the date of the Loan Agreement, an event has occurred which would have entitled
the Bank to suspend the Borrower’s right to make withdrawals from the Loan Account if the Loan
Agreement had been effective on the date such event occurred.

(2) Misrepresentation. A representation made by a Loan Party in or pursuant to the Legal
Agreements, or in or pursuant to any Derivatives Agreement, or any representation or statement
furnished by a Loan Party, and intended to be relied upon by the Bank in making the Loan or executing
a transaction under a Derivatives Agreement, was incorrect in any material respect.

(h) Co-financing. Any of the following events occurs with respect to any financing specified in
the Loan Agreement to be provided for the Project (“Co-financing”) by a financier (other than the Bank
or the Association) (“Co-financier”):

(1) If the Loan Agreement specifies a date by which the agreement with the Co-financier
providing for the Co-financing (“Co-financing Agreement”) is to become effective, the Co-
financing Agreement has failed to become effective by that date, or such later date as the
Bank has established by notice to the Loan Parties (“Co-financing Deadline”); provided,
however, that the provisions of this sub-paragraph shall not apply if the Loan Parties
establish to the satisfaction of the Bank that adequate funds for the Project are available
from other sources on terms and conditions consistent with the obligations of the Loan
Parties under the Legal Agreements.

(i1) Subject to sub-paragraph (iii) of this paragraph: (A) the right to withdraw the proceeds of
the Co-financing has been suspended, canceled or terminated in whole or in part, pursuant
to the terms of the Co-financing Agreement; or (B) the Co-financing has become due and
payable prior to its agreed maturity.

(ii1) Sub-paragraph (ii) of this paragraph shall not apply if the Loan Parties establish to the
satisfaction of the Bank that: (A) such suspension, cancellation, termination or prematuring

was not caused by the failure of the recipient of the Co-financing to perform any of its
obligations under the Co-financing Agreement; and (B) adequate funds for the Project are
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available from other sources on terms and conditions consistent with the obligations of the
Loan Parties under the Legal Agreements.

(1) Assignment of Obligations; Disposition of Assets. The Borrower or the Project Implementing
Entity (or any other entity responsible for implementing any part of the Project) has, without the
consent of the Bank:

(i) assigned or transferred, in whole or in part, any of its obligations arising under or entered
into pursuant to the Legal Agreements; or

(i) sold, leased, transferred, assigned, or otherwise disposed of any property or assets financed
wholly or in part out of the proceeds of the Loan; provided, however, that the provisions
of this paragraph shall not apply with respect to transactions in the ordinary course of
business which, in the opinion of the Bank: (A) do not materially and adversely affect the
ability of the Borrower or of the Project Implementing Entity (or such other entity) to
perform any of its obligations arising under or entered into pursuant to the Legal
Agreements or to achieve the objectives of the Project; and (B) do not materially and
adversely affect the financial condition or operation of the Borrower (other than the
Member Country) or the Project Implementing Entity (or such other entity).

() Membership. The Member Country: (i) has been suspended from membership in or ceased to
be a member of the Bank; or (ii) has ceased to be a member of the International Monetary Fund.
k) Condition of Borrower or Project Implementing Entity.

(i) Any material adverse change in the condition of the Borrower (other than the Member
Country), as represented by it, has occurred prior to the Effective Date.

(i) The Borrower (other than the Member Country) has become unable to pay its debts as they
mature or any action or proceeding has been taken by the Borrower or by others whereby
any of the assets of the Borrower shall or may be distributed among its creditors.

(ii1) Any action has been taken for the dissolution, disestablishment or suspension of operations
of the Borrower (other than the Member Country) or of the Project Implementing Entity
(or any other entity responsible for implementing any part of the Project).

(iv) The Borrower (other than the Member Country) or the Project Implementing Entity (or
any other entity responsible for implementing any part of the Project) has ceased to exist
in the same legal form as that prevailing as of the date of the Legal Agreements.

(v) In the opinion of the Bank, the legal character, ownership or control of the Borrower (other
than the Member Country) or of the Project Implementing Entity (or of any other entity
responsible for implementing any part of the Project) has changed from that prevailing as
of the date of the Legal Agreements so as to materially and adversely affect the ability of
the Borrower or of the Project Implementing Entity (or such other entity) to perform any
of its obligations arising under or entered into pursuant to the Legal Agreements, or to
achieve the objectives of the Project.

D Ineligibility. The Bank or the Association has declared the Borrower (other than the Member
Country) or the Project Implementing Entity ineligible to receive proceeds of any financing made by
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the Bank or the Association or otherwise to participate in the preparation or implementation of any
project financed in whole or in part by the Bank or the Association, as a result of: (i) a determination
by the Bank or the Association that the Borrower or the Project Implementing Entity has engaged in
fraudulent, corrupt, coercive or collusive practices in connection with the use of the proceeds of any
financing made by the Bank or the Association; and/or (ii) a declaration by another financier that the
Borrower or the Project Implementing Entity is ineligible to receive proceeds of any financing made
by such financier or otherwise to participate in the preparation or implementation of any project
financed in whole or in part by such financier as a result of a determination by such financier that the
Borrower or the Project Implementing Entity has engaged in fraudulent, corrupt, coercive or collusive
practices in connection with the use of the proceeds of any financing made by such financier.

(m)  Additional Event. Any other event specified in the Loan Agreement for the purposes of this
Section has occurred (“Additional Event of Suspension”).

Section 7.03. Cancellation by the Bank

If any of the events specified in paragraphs (a) through (f) of this Section occurs with respect to an
amount of the Unwithdrawn Loan Balance, the Bank may, by notice to the Loan Parties, terminate the
right of the Borrower to make withdrawals with respect to such amount. Upon the giving of such notice,
such amount shall be cancelled.

(a) Suspension. The right of the Borrower to make withdrawals from the Loan Account has been
suspended with respect to any amount of the Unwithdrawn Loan Balance for a continuous period of
thirty (30) days.

(b) Amounts not Required. At any time, the Bank determines, after consultation with the Borrower,
that an amount of the Unwithdrawn Loan Balance will not be required to finance Eligible Expenditures.

(©) Fraud and Corruption. At any time, the Bank determines, with respect to any amount of the
proceeds of the Loan, that corrupt, fraudulent, collusive or coercive practices were engaged in by
representatives of the Guarantor or the Borrower or the Project Implementing Entity (or other recipient
of the proceeds of the Loan) without the Guarantor, the Borrower or the Project Implementing Entity
(or other recipient of the proceeds of the Loan) having taken timely and appropriate action satisfactory
to the Bank to address such practices when they occur.

(d) Misprocurement. At any time, the Bank: (i) determines that the procurement of any contract to
be financed out of the proceeds of the Loan is inconsistent with the procedures set forth or referred to
in the Legal Agreements; and (ii) establishes the amount of expenditures under such contract which
would otherwise have been eligible for financing out of the proceeds of the Loan.

(e) Closing Date. After the Closing Date, there remains an Unwithdrawn Loan Balance.

() Cancellation of Guarantee. The Bank receives notice from the Guarantor pursuant to Section
7.06 with respect to an amount of the Loan.
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Section 7.04. Amounts Subject to Special Commitment not Affected by Cancellation or Suspension by
the Bank

No cancellation or suspension by the Bank shall apply to amounts of the Loan subject to any Special
Commitment except as expressly provided in the Special Commitment.

Section 7.05. Loan Refund

(a) If the Bank determines that an amount of the Withdrawn Loan Balance has been used in a
manner inconsistent with the provisions of the Legal Agreements, the Borrower shall, upon notice by
the Bank to the Borrower, promptly refund such amount to the Bank. Such inconsistent use shall
include, without limitation:

(i) use of such amount to make a payment for an expenditure that is not an Eligible
Expenditure; or

(i1) (A) engaging in corrupt, fraudulent, collusive or coercive practices in connection with the
use of such amount; or (B) use of such amount to finance a contract during the procurement
or execution of which such practices were engaged in by representatives of the Guarantor
or the Borrower or the Project Implementing Entity (or the Member Country, if the
Borrower is not the Member Country, or other recipient of such amount of the Loan), in
either case without the Borrower (or Member Country, or other such recipient) having
taken timely and appropriate action satisfactory to the Bank to address such practices when
they occur.

(b) Except as the Bank may otherwise determine, the Bank shall cancel all amounts refunded
pursuant to this Section.

(c) If any notice of refund is given pursuant to Section 7.05 (a) during the Conversion Period for
any Conversion applicable to a Loan, the provisions of Section 4.06 shall apply.

Section 7.06. Cancellation of Guarantee

If the Borrower has failed to pay any required Loan Payment (otherwise than as a result of any act or
omission to act of the Guarantor) and such payment is made by the Guarantor, the Guarantor may, after
consultation with the Bank, by notice to the Bank and the Borrower, terminate its obligations under
the Guarantee Agreement with respect to any amount of the Unwithdrawn Loan Balance as at the date
of receipt of such notice by the Bank; provided that such amount is not subject to any Special
Commitment. Upon receipt of such notice by the Bank, such obligations in respect of such amount
shall terminate.

Section 7.07. Events of Acceleration

If any of the events specified in paragraphs (a) through (f) of this Section occurs and continues for the
period specified (if any), then at any subsequent time during the continuance of the event, the Bank
may, by notice to the Loan Parties, declare all or part of the Withdrawn Loan Balance as at the date of

such notice to be due and payable immediately together with any other Loan Payments due under the
Loan Agreement. Upon any such declaration, such Withdrawn Loan Balance and Loan Payments shall
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become immediately due and payable. If any notice of acceleration is given during the Conversion
Period for any Conversion applicable to a Loan, the provisions of Section 4.06 shall apply.

(a) Payment Default. A default has occurred in the payment by a Loan Party of any amount due to
the Bank or the Association: (i) under any Legal Agreement; (ii) under any other agreement between
the Bank and the Loan Party; or (iii) under any agreement between the Loan Party and the Association
(in the case of an agreement between the Guarantor and the Association, under circumstances which
would make it unlikely that the Guarantor would meet its obligations under the Guarantee Agreement);
or (iv) in consequence of any guarantee extended or other financial obligation of any kind assumed by
the Bank or the Association to any third party with the agreement of the Loan Party; and such default
continues in each case for a period of thirty (30) days.

(b) Performance Default.

(1) A default has occurred in the performance by a Loan Party of any other obligation under the
Legal Agreement to which it is a party or under any Derivatives Agreement, and such default
continues for a period of sixty (60) days after notice of such default has been given by the Bank
to the Loan Parties.

(i1) A default has occurred in the performance by the Project Implementing Entity of any obligation
under the Project Agreement or the Subsidiary Agreement, and such default continues for a
period of sixty (60) days after notice of such default has been given by the Bank to the Project
Implementing Entity and the Loan Parties.

(c) Co-financing. The event specified in sub-paragraph (h) (ii) (B) of Section 7.02 has occurred,
subject to the provisions of paragraph (h) (iii) of that Section.

(d) Assignment of Obligations, Disposition of Assets. Any event specified in paragraph (i) of
Section 7.02 has occurred.

(e) Condition of Borrower or Project Implementing Entity. Any event specified in sub-paragraph
(k) (1), (k) (iii), (k) (iv) or (k) (v) of Section 7.02 has occurred.

3} Additional Event. Any other event specified in the Loan Agreement for the purposes of this
Section has occurred and continues for the period, if any, specified in the Loan Agreement (““Additional
Event of Acceleration”).

Section 7.08. Effectiveness of Provisions after Cancellation, Suspension, Refund, or Acceleration
Notwithstanding any cancellation, suspension, refund, or acceleration under this Article, all the

provisions of the Legal Agreements shall continue in full force and effect except as specifically
provided in these General Conditions.
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ARTICLE VIII
Enforceability; Arbitration

Section 8.01. Enforceability

The rights and obligations of the Bank and the Loan Parties under the Legal Agreements shall be valid
and enforceable in accordance with their terms notwithstanding the law of any state or political
subdivision thereof to the contrary. Neither the Bank nor any Loan Party shall be entitled in any
proceeding under this Article to assert any claim that any provision of the Legal Agreements is invalid
or unenforceable because of any provision of the Articles of Agreement of the Bank.

Section 8.02. Obligations of the Guarantor

Except as provided in Section 7.06, the obligations of the Guarantor under the Guarantee Agreement
shall not be discharged except by performance, and then only to the extent of such performance. Such
obligations shall not require any prior notice to, demand upon or action against the Borrower or any
prior notice to or demand upon the Guarantor with regard to any default by the Borrower. Such
obligations shall not be impaired by any of the following: (a) any extension of time, forbearance or
concession given to the Borrower; (b) any assertion of, or failure to assert, or delay in asserting, any
right, power or remedy against the Borrower or in respect of any security for the Loan; (c) any
modification or amplification of the provisions of the Loan Agreement contemplated by its terms; or
(d) any failure of the Borrower or of the Project Implementing Entity to comply with any requirement
of any law of the Member Country.

Section 8.03. Failure to Exercise Rights

No delay in exercising, or omission to exercise, any right, power or remedy accruing to any party under
any Legal Agreement upon any default shall impair any such right, power or remedy or be construed
to be a waiver thereof or an acquiescence in such default. No action of such party in respect of any
default, or any acquiescence by it in any default, shall affect or impair any right, power or remedy of
such party in respect of any other or subsequent default.

Section 8.04. Arbitration

(a) Any controversy between the parties to the Loan Agreement or the parties to the Guarantee
Agreement, and any claim by any such party against any other such party arising under the Loan
Agreement or the Guarantee Agreement which has not been settled by agreement of the parties shall
be submitted to arbitration by an arbitral tribunal as hereinafter provided (“Arbitral Tribunal”).

(b) The parties to such arbitration shall be the Bank on the one side and the Loan Parties on the
other side.

(c) The Arbitral Tribunal shall consist of three arbitrators appointed as follows: (i) one arbitrator
shall be appointed by the Bank; (ii) a second arbitrator shall be appointed by the Loan Parties or, if
they do not agree, by the Guarantor; and (ii1) the third arbitrator (“Umpire”) shall be appointed by
agreement of the parties or, if they do not agree, by the President of the International Court of Justice
or, failing appointment by said President, by the Secretary-General of the United Nations. If either side
fails to appoint an arbitrator, such arbitrator shall be appointed by the Umpire. In case any arbitrator
appointed in accordance with this Section resigns, dies or becomes unable to act, a successor arbitrator
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shall be appointed in the same manner as prescribed in this Section for the appointment of the original
arbitrator and such successor shall have all the powers and duties of such original arbitrator.

(d) An arbitration proceeding may be instituted under this Section upon notice by the party
instituting such proceeding to the other party. Such notice shall contain a statement setting forth the
nature of the controversy or claim to be submitted to arbitration, the nature of the relief sought, and the
name of the arbitrator appointed by the party instituting such proceeding. Within thirty (30) days after
such notice, the other party shall notify to the party instituting the proceeding the name of the arbitrator
appointed by such other party.

(e) If within sixty (60) days after the notice instituting the arbitration proceeding, the parties have
not agreed upon an Umpire, any party may request the appointment of an Umpire as provided in
paragraph (c) of this Section.

€3} The Arbitral Tribunal shall convene at such time and place as shall be fixed by the Umpire.
Thereafter, the Arbitral Tribunal shall determine where and when it shall sit.

(2) The Arbitral Tribunal shall decide all questions relating to its competence and shall, subject to
the provisions of this Section and except as the parties shall otherwise agree, determine its procedure.
All decisions of the Arbitral Tribunal shall be by majority vote.

(h) The Arbitral Tribunal shall afford to all parties a fair hearing and shall render its award in
writing. Such award may be rendered by default. An award signed by a majority of the Arbitral
Tribunal shall constitute the award of the Arbitral Tribunal. A signed counterpart of the award shall be
transmitted to each party. Any such award rendered in accordance with the provisions of this Section
shall be final and binding upon the parties to the Loan Agreement and the Guarantee Agreement. Each
party shall abide by and comply with any such award rendered by the Arbitral Tribunal in accordance
with the provisions of this Section.

(1) The parties shall fix the amount of the remuneration of the arbitrators and such other persons
as are required for the conduct of the arbitration proceedings. If the parties do not agree on such amount
before the Arbitral Tribunal convenes, the Arbitral Tribunal shall fix such amount as shall be
reasonable under the circumstances. The Bank, the Borrower and the Guarantor shall each defray its
own expenses in the arbitration proceedings. The costs of the Arbitral Tribunal shall be divided
between and borne equally by the Bank on the one side and the Loan Parties on the other. Any question
concerning the division of the costs of the Arbitral Tribunal or the procedure for payment of such costs
shall be determined by the Arbitral Tribunal.

) The provisions for arbitration set forth in this Section shall be in lieu of any other procedure
for the settlement of controversies between the parties to the Loan Agreement and Guarantee
Agreement or of any claim by any such party against any other such party arising under such Legal
Agreements.

(k) If, within thirty (30) days after counterparts of the award have been delivered to the parties, the
award has not been complied with, any party may: (i) enter judgment upon, or institute a proceeding
to enforce, the award in any court of competent jurisdiction against any other party; (ii) enforce such
judgment by execution; or (iii) pursue any other appropriate remedy against such other party for the
enforcement of the award and the provisions of the Loan Agreement or Guarantee Agreement.
Notwithstanding the foregoing, this Section shall not authorize any entry of judgment or enforcement
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of the award against the Member Country except as such procedure may be available otherwise than
by reason of the provisions of this Section.

) Service of any notice or process in connection with any proceeding under this Section or in
connection with any proceeding to enforce any award rendered pursuant to this Section may be made
in the manner provided in Section 10.01. The parties to the Loan Agreement and the Guarantee
Agreement waive any and all other requirements for the service of any such notice or process.

ARTICLE IX
Effectiveness; Termination

Section 9.01. Conditions of Effectiveness of Legal Agreements

The Legal Agreements shall not become effective until the Loan Party and the Project Implementing
Entity confirm and the Bank is satisfied that the conditions specified in paragraphs (a) through (c) of
this Section are met.

(a) The execution and delivery of each Legal Agreement on behalf of the Loan Party or the Project
Implementing Entity which is a party to such Legal Agreement have been duly authorized by all
necessary actions and delivered on behalf of such party, and the Legal Agreement is legally binding
upon such party in accordance with its terms.

(b) If the Bank so requests, the condition of the Borrower (other than the Member Country) or of
the Project Implementing Entity, as represented and warranted to the Bank at the date of the Legal
Agreements, has not undergone any material adverse change after such date.

(c) Each condition specified in the Loan Agreement as a condition of its effectiveness has occurred
(““‘Additional Condition of Effectiveness”).

Section 9.02. Legal Opinions or Certificates, Representation and Warranty

For the purpose of confirming that the conditions specified in paragraph (a) of Section 9.01 above have
been met:

(a) The Bank may require an opinion or certificate satisfactory to the Bank confirming: (i) on
behalf of the Loan Party or the Project Implementing Entity that the Legal Agreement to which it is a
party has been duly authorized by, and executed and delivered on behalf of, such party and is legally
binding upon such party in accordance with its terms; and (ii) each other matter specified in the Legal
Agreement or reasonably requested by the Bank in connection with the Legal Agreements for the
purpose of this Section.

(b) If the Bank does not require an opinion or certificate pursuant to Section 9.02(a), by signing
the Legal Agreement to which it is a party, the Loan Party or the Project Implementing Entity shall be
deemed to represent and warrant that on the date of such Legal Agreement, the Legal Agreement has
been duly authorized by, and executed and delivered on behalf of, such party and is legally binding
upon such party in accordance with its terms, except where additional action is required to make such
Legal Agreement legally binding. Where additional action is required following the date of the Legal
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Agreement, the Loan Party or the Project Implementing Entity shall notify the Bank when such
additional action has been taken. By providing such notification, the Loan Party or the Project
Implementing Entity shall be deemed to represent and warrant that on the date of such notification the
Legal Agreement to which it is a party is legally binding upon it in accordance with its terms.

Section 9.03. Effective Date

(a) Except as the Bank and the Borrower shall otherwise agree, the Legal Agreements shall enter
into effect on the date upon which the Bank dispatches to the Loan Parties and the Project
Implementing Entity notice confirming it is satisfied that the conditions specified in Section 9.01 have
been met (“Effective Date™).

(b) If, before the Effective Date, any event has occurred which would have entitled the Bank to
suspend the right of the Borrower to make withdrawals from the Loan Account if the Loan Agreement
had been effective, or the Bank has determined that an extraordinary situation provided for under
Section 3.08 (a) exists, the Bank may postpone the dispatch of the notice referred to in paragraph (a)
of this Section until such event (or events) or situation has (or have) ceased to exist.

Section 9.04. Termination of Legal Agreements for Failure to Become Effective

The Legal Agreements and all obligations of the parties under the Legal Agreements shall terminate if
the Legal Agreements have not entered into effect by the date (“Effectiveness Deadline”) specified in
the Loan Agreement for the purpose of this Section, unless the Bank, after consideration of the reasons
for the delay, establishes a later Effectiveness Deadline for the purpose of this Section. The Bank shall
promptly notify the Loan Parties and Project Implementing Entity of such later Effectiveness Deadline.

Section 9.05. Termination of Legal Agreements on Performance of All Obligations

(a) Subject to the provisions of paragraphs (b) and (c) of this Section, the Legal Agreements
and all obligations of the parties under the Legal Agreements shall forthwith terminate upon full
payment of the Withdrawn Loan Balance and all other Loan Payments due.

(b) If the Loan Agreement specifies a date by which certain provisions of the Loan Agreement
(other than those providing for payment obligations) shall terminate, such provisions and all
obligations of the parties under them shall terminate on the earlier of: (i) such date; and (ii) the
date on which the Loan Agreement terminates in accordance with its terms.

(c) If the Project Agreement specifies a date on which the Project Agreement shall terminate,
the Project Agreement and all obligations of the parties under the Project Agreement shall
terminate on the earlier of: (i) such date; and (ii) the date on which the Loan Agreement terminates
in accordance with its terms. The Bank shall promptly notify the Project Implementing Entity if
the Loan Agreement terminates in accordance with its terms prior to the date so specified in the
Project Agreement.
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ARTICLE X
Miscellaneous Provisions

Section 10.01. Execution of Legal Agreements, Notices and Requests

(a) Each Legal Agreement executed by Electronic Means shall be deemed an original, and in the
case of any Legal Agreement not executed by Electronic Means in several counterparts, each
counterpart shall be an original.

(b) Any notice or request required or permitted to be made or given under any Legal Agreement
or any other agreement between the parties contemplated by the Legal Agreement shall be in writing.
Except as otherwise provided in Section 9.03 (a), such notice or request shall be deemed to have been
duly given or made when it has been delivered by hand, mail, or Electronic Means, to the party to
which it is to be given or made at such party’s address or Electronic Address specified in the Legal
Agreement or at such other address or Electronic Address as such party shall have designated by notice
to the party giving such notice or making such request. Any notice or request delivered by Electronic
Means shall be deemed dispatched by the sender from its Electronic Address when it leaves the
Electronic Communications System of the sender and shall be deemed received by the other party at
its Electronic Address when such notice or request becomes capable of being retrieved in machine
readable format by the Electronic Communications System of the receiving party.

(©) Unless the Parties otherwise agree, Electronic Documents shall have the same legal force and
effect as information contained in a Legal Agreement or a notice or request under a Legal Agreement
that is not executed or transmitted by Electronic Means.

Section 10.02. Action on Behalf of the Loan Parties and the Project Implementing Entity

(a) The representative designated by a Loan Party in the Legal Agreement to which it is a party
(and the representative designated by the Project Implementing Entity in the Project Agreement or the
Subsidiary Agreement) for the purpose of this Section, or any person authorized by such representative
for that purpose, may take any action required or permitted to be taken pursuant to such Legal
Agreement, and execute any documents or dispatch any Electronic Document required or permitted to
be executed pursuant to such Legal Agreement, on behalf of such Loan Party (or the Project
Implementing Entity).

(b) The representative so designated by the Loan Party or person so authorized by such
representative may agree to any modification or amplification of the provisions of such Legal
Agreement on behalf of such Loan Party by Electronic Document or by written instrument executed
by such representative or authorized person; provided that, in the opinion of such representative, the
modification or amplification is reasonable in the circumstances and will not substantially increase the
obligations of the Loan Parties under the Legal Agreements. The Bank may accept the execution by
such representative or other authorized person of any such instrument as conclusive evidence that such
representative is of such opinion.

Section 10.03. Evidence of Authority

The Loan Parties and the Project Implementing Entity shall furnish to the Bank: (a) sufficient evidence
of the authority of the person or persons who will, on behalf of such party, take any action or execute
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any documents, including Electronic Documents, required or permitted to be taken or executed by it
under the Legal Agreement to which it is a party; and (b) the Electronic Address or the authenticated
specimen signature of each such person .

Section 10.04. Disclosure

The Bank may disclose the Legal Agreements to which it is a party and any information related to such
Legal Agreements in accordance with its policy on access to information, in effect at the time of such
disclosure.
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APPENDIX
Definitions

1. “Additional Condition of Effectiveness” means any condition of effectiveness specified in the
Loan Agreement for the purpose of Section 9.01 (c).

2. “Additional Event of Acceleration” means any event of acceleration specified in the Loan
Agreement for the purpose of Section 7.07 ().

3. “Additional Event of Suspension” means any event of suspension specified in the Loan
Agreement for the purpose of Section 7.02 (m).

4. “Allocated Excess Exposure Amount” means, for each day during which the Total Exposure
exceeds the Standard Exposure Limit, (A) (1) the total amount of said excess, multiplied by (ii)
a ratio corresponding to the proportion that all (or, if the Bank so determines, a portion) of the
Loan bears to the aggregate amount of all (or, if the Bank so determines, the relevant portions)
of the loans made by the Bank to, or guaranteed by, the Member Country that are also subject
to an exposure surcharge, as said excess and ratio are reasonably determined from time to time
by the Bank, or (B) such other amount as reasonably determined from time to time by the Bank
with respect to the Loan; and notified to the Loan Parties pursuant to Section 3.01 (c).

5. “Amortization Schedule” means the schedule for repayment of principal amount specified in
the Loan Agreement for purposes of Section 3.03.

6. “Anti-Corruption Guidelines” means the “Guidelines on Preventing and Combating Fraud and
Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants”, as further
defined in the Loan Agreement.

7. “Approved Currency” means, for a Currency Conversion, any Currency approved by the Bank,
which, upon the Conversion, becomes the Loan Currency.

8. “Arbitral Tribunal” means the arbitral tribunal established pursuant to Section 8.04.
0. “Association” means the International Development Association.
10. “Automatic Conversion to Local Currency” means, with respect to any portion of the

Withdrawn Loan Balance, a Currency Conversion from the Loan Currency to a Local Currency
for either the full maturity or the longest maturity available for the Conversion of such amount
with effect from the Conversion Date upon withdrawals of amounts of the Loan from the Loan
Account.

11. “Automatic Rate Fixing Conversion” means an Interest Rate Conversion whereby either: (a)
the initial Reference Rate component of the interest rate for a Loan based on a Variable Spread
is converted to a Fixed Reference Rate; or (b) the initial Variable Rate for a Loan with a Fixed
Spread is converted to a Fixed Rate,’ in either case for the aggregate principal amount of the
Loan withdrawn from the Loan Account during any Interest Period or any of the two or more
consecutive Interest Periods that equals or exceeds a specified threshold, and for the full

3> Not available due to the suspension of the Fixed Spread terms until further notice.
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12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

maturity of such amount, as specified in the Loan Agreement or in a separate request from the
Borrower.

“Bank” means the International Bank for Reconstruction and Development.
“Borrower” means the party to the Loan Agreement to which the Loan is extended.

“Borrower’s Representative” means the Borrower’s representative specified in the Loan
Agreement for the purpose of Section 10.02.

“Closing Date” means the date specified in the Loan Agreement or such other date — including
an earlier date at the Borrower’s request — as the Bank may establish, by notice to the Loan
Parties.

“Co-financier” means the financier (other than the Bank or the Association) referred to in
Section 7.02 (h) providing the Co-financing. If the Loan Agreement specifies more than one
such financier, “Co-financier” refers separately to each of such financiers.

“Co-financing” means the financing referred to in Section 7.02 (h) and specified in the Loan
Agreement provided or to be provided for the Project by the Co-financier. If the Loan
Agreement specifies more than one such financing, “Co-financing” refers separately to each
of such financings.

“Co-financing Agreement” means the agreement referred to in Section 7.02 (h) providing for
the Co-financing.

“Co-financing Deadline” means the date referred to in Section 7.02 (h) (i) and specified in the
Loan Agreement by which the Co-financing Agreement is to become effective. If the Loan
Agreement specifies more than one such date, “Co-financing Deadline” refers separately to
each of such dates.

“Commitment Charge” means the commitment charge specified in the Loan Agreement for the
purpose of Section 3.01(b).

“Commitment-linked Amortization Schedule” means an Amortization Schedule in which
timing and amount of principal repayments is determined by reference to the date of approval
of the Loan by the Bank and calculated as a portion of the Withdrawn Loan Balance, as
specified in the Loan Agreement.

“Conversion” means any of the following modifications of the terms of all or any portion of
the Loan that has been requested by the Borrower and accepted by the Bank: (a) an Interest
Rate Conversion; (b) a Currency Conversion; or (c¢) the establishment of an Interest Rate Cap
or Interest Rate Collar on the Variable Rate; each as provided herein, in the Loan Agreement
and in the Conversion Guidelines.

“Conversion Date” means, for a Conversion, such date as the Bank shall determine on which
the Conversion enters into effect, as further specified in the Conversion Guidelines; provided
that in case of an Automatic Conversion to Local Currency, the Conversion Date shall be the
date of withdrawal from the Loan Account of the amount in respect of which the Conversion
has been requested.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

“Conversion Guidelines” means, for a Conversion, the Directive “Conversion of Financial
Terms of IBRD and IDA Loans and Financing Instruments” issued and revised from time to
time, by the Bank and the Association, in effect at the time of the Conversion.

“Conversion Period” means, for a Conversion, the period from and including the Conversion
Date to and including the last day of the Interest Period in which the Conversion terminates by
its terms; provided, that solely for the purpose of enabling the final payment of interest and
principal under a Currency Conversion to be made in the Approved Currency, such period shall
end on the Payment Date immediately following the last day of said final applicable Interest
Period.

“Counterparty” means a party with whom the Bank enters into a hedging arrangement for
purposes of executing a Conversion.

“Covered Debt” means any debt which is or may become payable in a Currency other than the
Currency of the Member Country.

“Currency” means the currency of a country and the Special Drawing Right of the International
Monetary Fund. “Currency of a country” means the currency which is legal tender for the
payment of public and private debts in that country.

“Currency Conversion” means a change of the Loan Currency of all or any amount of the
Unwithdrawn Loan Balance or the Withdrawn Loan Balance to an Approved Currency.

“Currency Hedge Notes Transaction” means one or more notes issues by the Bank and
denominated in an Approved Currency for purposes of executing a Currency Conversion.

“Currency Hedge Transaction” means either: (a) a Currency Hedge Swap Transaction; or (b)
a Currency Hedge Notes Transaction.

“Currency Hedge Swap Transaction” means one or more Currency derivatives transactions
entered into by the Bank with a Counterparty as of the Execution Date for purposes of
executing a Currency Conversion.

“Default Interest Period” means for any overdue amount of the Withdrawn Loan Balance, each
Interest Period during which such overdue amount remains unpaid; provided, however, that
the first such Default Interest Period shall commence on the 315t day following the date on
which such amount becomes overdue, and the final such Default Interest Period shall end on
the date at which such amount is fully paid.

“Default Interest Rate” means for any Default Interest Period: (a) in respect of any amount of
the Withdrawn Loan Balance to which the Default Interest Rate applies and for which interest
was payable at a Variable Rate immediately prior to the application of the Default Interest
Rate: the Default Variable Rate plus one half of one percent (0.5%); and (b) in respect of any
amount of the Withdrawn Loan Balance to which the Default Interest Rate applies and for
which interest was payable at a Fixed Rate immediately prior to the application of the Default
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Interest Rate: Default Reference Rate plus the Fixed Spread plus one half of one percent
(0.5%).6

35. “Default Reference Rate” means the Reference Rate for the relevant Interest Period; it being
understood that for the initial Default Interest Period, Default Reference Rate shall be equal to
Reference Rate for the Interest Period in which the amount referred to in Section 3.02 (e) first
becomes overdue.

36. “Default Variable Rate” means the Variable Rate for the relevant Interest Period; provided
that: (a) for the initial Default Interest Period, Default Variable Rate shall be equal to the
Variable Rate for the Interest Period in which the amount referred to in Section 3.02 (e) first
becomes overdue; and (b) for an amount of the Withdrawn Loan Balance to which the Default
Interest Rate applies and for which interest was payable at a Variable Rate based on a Fixed
Reference Rate and the Variable Spread immediately prior to the application of the Default
Interest Rate, “Default Variable Rate” shall be equal to the Default Reference Rate plus the
Variable Spread.

37. “Derivatives Agreement” means any derivatives agreement between the Bank and a Loan Party
(or any of its sub-sovereign entities) for the purpose of documenting and confirming one or
more derivatives transactions between the Bank and such Loan Party (or any of its sub-
sovereign entities), as such agreement may be amended from time to time. “Derivatives
Agreement” includes all schedules, annexes and agreements supplemental to the Derivatives
Agreement.

38. “Disbursed Amount” means, for each Interest Period, the aggregate principal amount of the
Loan withdrawn from the Loan Account during such Interest Period.

39. “Disbursement-Linked Amortization Schedule” means an Amortization Schedule in which
principal amount repayments are determined by reference to the date of disbursement and the
Disbursed Amount and calculated as a portion of the Withdrawn Loan Balance, as specified in
the Loan Agreement.

40. “Disbursement and Financial Information Letter” means the letter transmitted by the Bank to
the Borrower as part of the additional instructions to be issued under Section 2.01 (b).

41. “Dollar”, “$” and “USD” each means the lawful currency of the United States of America.

42. “Effective Date” means the date on which the Legal Agreements enter into effect pursuant to
Section 9.03 (a).

43. “Effectiveness Deadline” means the date referred to in Section 9.04 after which the Legal
Agreements shall terminate if they have not entered into effect as provided in that Section.

44. “Electronic Address” means the designation of a party that uniquely identifies a person within
a defined Electronic Communications System for purposes of authenticating the dispatch and
receipt of Electronic Documents.

¢ Not available due to suspension of the Fixed Spread terms until further notice.
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45. “Electronic Communications System” means the collection of computers, servers, systems,
equipment, network elements and other hardware and software used for the purposes of
generating, sending, receiving or storing or otherwise processing Electronic Documents,
acceptable to the Bank and in accordance with any such additional instructions as the Bank
may specify from time to time by notice to the Borrower.

46. “Electronic Document” means information contained in a Legal Agreement or a notice or
request under a Legal Agreement that is transmitted by Electronic Means.

47. “Electronic Means” means the generation, sending, receiving, storing or otherwise processing
of an Electronic Document by electronic, magnetic, optical or similar means, including, but
not limited to, electronic data interchange, electronic mail, telegram, telex or telecopy,
acceptable to the Bank.

48. “Eligible Expenditure” means an expenditure which meets the requirements of Section 2.05.

49. “EURIBOR” means for any Interest Period, the EUR interbank offered rate for deposits in
EUR for six months, expressed as a percentage per annum, that appears on the Relevant Rate
Page at the customary publication time as specified by the EURIBOR benchmark administrator
in the EURIBOR benchmark methodology, as reasonably determined by the Bank for the
relevant Interest Period.

50. “Euro”, “€” and “EUR” each means the lawful currency of the Euro Area.

51. “Euro Area” means the economic and monetary union of member states of the European Union
that adopt the single currency in accordance with the Treaty establishing the European
Community, as amended by the Treaty on European Union.

52. “Execution Date” means, for a Conversion (or its early termination), the date on which the
Bank has undertaken all actions necessary to effect (or terminate) the Conversion, as
reasonably determined by the Bank.

53. “Exposure Surcharge” means the surcharge at the rate established by the Bank in accordance
with its policies, and periodically published by the Bank, which may be applicable to the
Borrower pursuant to Section 3.01 (c).

54. “Financial Statements” means the financial statements referred to in Section 5.09 (a).

55. “Fixed Rate” means a fixed rate of interest applicable to the amount of the Loan to which a
Conversion applies, as determined by the Bank in accordance with the Conversion Guidelines
and notified to the Borrower pursuant to Section 4.01 (c).’

56. “Fixed Reference Rate” means a fixed reference rate component of the interest applicable to
the amount of the Loan to which a Conversion applies, as determined by the Bank in
accordance with the Conversion Guidelines and notified to the Borrower pursuant to Section
4.01 (c).

7 Interest Rate Conversions to Fixed Rate are not available due to the suspension of the Fixed Spread terms until
further notice. Some rate fixing Currency Conversions are available, subject to the Conversion Guidelines.
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57. “Fixed Spread” means the Bank’s fixed spread for the Original Loan Currency established by
the Bank in accordance with its policies in effect at 12:01 a.m. Washington, D.C. time, one
calendar day prior to the date of the Loan Agreement, expressed as a percentage per annum
and as periodically published by the Bank; provided, that: (a) for purposes of determining the
Default Interest Rate, pursuant to Section 3.02 (e), that is applicable to an amount of the
Withdrawn Loan Balance on which interest is payable at a Fixed Rate, the “Fixed Spread”
means the Bank’s fixed spread in effect at 12:01 a.m. Washington, D.C. time, one calendar day
prior to the date of the Loan Agreement, for the Currency of denomination of such amount; (b)
for purposes of a Conversion of the Variable Rate based on a Variable Spread to a Variable
Rate based on a Fixed Spread, and for purposes of fixing the Variable Spread pursuant to
Section 4.02, “Fixed Spread” means the Bank’s fixed spread for the Loan Currency as
reasonably determined by the Bank on the Conversion Date; and (c) upon a Currency
Conversion of all or any amount of the Unwithdrawn Loan Balance, the Fixed Spread shall be
adjusted on the Execution Date in the manner specified in the Conversion Guidelines.®

58. “Front-end Fee” means the fee specified in the Loan Agreement for the purpose of Section
3.01 (a).
59. “Guarantee Agreement” means the agreement between the Member Country and the Bank

providing for the guarantee of the Loan, as such agreement may be amended from time to time.
“Guarantee Agreement” includes these General Conditions as applied to the Guarantee
Agreement, and all appendices, schedules and agreements supplemental to the Guarantee

Agreement.
60. “Guarantor” means the Member Country which is a party to the Guarantee Agreement.
61. “Guarantor’s Representative” means the Guarantor’s representative specified in the Loan

Agreement for the purpose of Section 10.02.

62. “Installment Share” means the percentage of the total principal amount of the Loan payable on
each Principal Payment Date as specified in a Commitment-linked Amortization Schedule.

63. “Interest Hedge Transaction” means, for an Interest Rate Conversion, one or more interest rate
swap transactions entered into by the Bank with a Counterparty as of the Execution Date and
in accordance with the Conversion Guidelines, in connection with the Interest Rate
Conversion.

64. “Interest Period” means the initial period from and including the date of the Loan Agreement
to but excluding the first Payment Date occurring thereafter, and after the initial period, each
period from and including a Payment Date to but excluding the next following Payment Date.

65. “Interest Rate Cap” means, with respect to all or any amount of the Withdrawn Loan Balance,
a ceiling that sets an upper limit: (a) in respect of any portion of the Loan that accrues interest
at a Variable Rate based on a Reference Rate and the Fixed Spread, for the Variable Rate’; or

8 Suspended until further notice.
% Not available due to the suspension of the Fixed Spread terms until further notice.
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(b) in respect of any portion of the Loan that accrues interest at a Variable Rate based on a
Reference Rate and the Variable Spread, for the Reference Rate.

66. “Interest Rate Collar” means, with respect to all or any amount of the Withdrawn Loan
Balance, a combination of a ceiling and a floor that sets an upper and a lower limit: (a) in
respect of any portion of the Loan that accrues interest at a Variable Rate based on a Reference
Rate and the Fixed Spread, for the Variable Rate!?; or (b) in respect of any portion of the Loan
that accrues interest at a Variable Rate based on a Reference Rate and the Variable Spread, for
the Reference Rate.

67. “Interest Rate Conversion” means a change of the interest rate basis applicable to all or any
amount of the Withdrawn Loan Balance: (a) from the Variable Rate to the Fixed Rate or vice
versa;!! (b) from a Variable Rate based on a Variable Spread to a Variable Rate based on a
Fixed Spread;'? (¢) from a Variable Rate based on a Reference Rate and the Variable Spread
to a Variable Rate based on a Fixed Reference Rate and the Variable Spread or vice versa; or
(d) Automatic Rate Fixing Conversion.

68. “Legal Agreement” means any of the Loan Agreement, the Guarantee Agreement, the Project
Agreement, or the Subsidiary Agreement. “Legal Agreements” means collectively, all of such
agreements.

69. “Lien” includes mortgages, pledges, charges, privileges and priorities of any kind.

70. “Loan” means the loan provided for in the Loan Agreement.

71. “Loan Account” means the account opened by the Bank in its books in the name of the

Borrower to which the amount of the Loan 1s credited.

72. “Loan Agreement” means the loan agreement between the Bank and the Borrower providing
for the Loan, as such agreement may be amended from time to time. “Loan Agreement”
includes these General Conditions as applied to the Loan Agreement, and all appendices,
schedules and agreements supplemental to the Loan Agreement.

73. “Loan Currency” means the Currency in which the Loan is denominated; provided that if the
Loan Agreement provides for Conversions, “Loan Currency” means the Currency in which the
Loan is denominated from time to time. If the Loan is denominated in more than one currency,
“Loan Currency” refers separately to each of such Currencies.

74. “Loan Party” means the Borrower or the Guarantor. “Loan Parties” means collectively, the
Borrower and the Guarantor.

75. “Loan Payment” means any amount payable by the Loan Parties to the Bank pursuant to the
Legal Agreements, including (but not limited to) any amount of the Withdrawn Loan Balance,
interest, the Front-end Fee, the Commitment Charge, interest at the Default Interest Rate (if
any), any prepayment premium, any surcharge, any transaction fee for a Conversion or early

10 Not available due to the suspension of the Fixed Spread terms until further notice.
1 Not available due to the suspension of the Fixed Spread terms until further notice.
12 Not available due to the suspension of the Fixed Spread terms until further notice.
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76.

71.

78.
79.

80.

81.

82.

3.

84.

85.

86.

87.

88.

termination of a Conversion, any premium payable upon the establishment of an Interest Rate
Cap or Interest Rate Collar, and any Unwinding Amount payable by the Borrower.

“Local Currency” means an Approved Currency that is not a major currency, as reasonably
determined by the Bank.

“Maturity Fixing Date” means, for each Disbursed Amount, the first day of the Interest Period
next following the Interest Period in which the Disbursed Amount is withdrawn.

“Member Country” means the member of the Bank which is the Borrower or the Guarantor.

“Member Guarantee” means a financial guarantee or credit enhancement provided by a
member or members of the Bank, to the Bank in respect of a Loan for applicable Loan
Payments. Member Guarantee excludes the guarantees provided by a Member Country to the
Bank in respect of a Loan provided to a Borrower within such Member Country’s territory,
where the Borrower is not the Member Country.

“Original Loan Currency” means the currency of denomination of the Loan as defined in
Section 3.08.

“Payment Date” means each date specified in the Loan Agreement occurring on or after the
date of the Loan Agreement on which interest and Commitment Charge are payable.

“Preparation Advance” means the advance referred to in the Loan Agreement and repayable in
accordance with Section 2.07 (a).

“Principal Payment Date” means each date specified in the Loan Agreement on which all or
any portion of the principal amount of the Loan is payable.

“Procurement Plan” means the Borrower’s procurement plan for the Project, provided for
under Section IV of the Procurement Regulations, as such plan may be updated from time to
time with the Bank’s approval.

“Procurement Regulations” means the “World Bank Procurement Regulations for Borrowers
under Investment Project Financing”, as further defined in the Loan Agreement.

“Project” means the project described in the Loan Agreement for which the Loan is extended,
as the description of such project may be amended from time to time by agreement between
the Bank and the Borrower.

“Project Agreement” means the agreement between the Bank and the Project Implementing
Entity relating to the implementation of all or part of the Project, as such agreement may be
amended from time to time. “Project Agreement” includes these General Conditions as applied
to the Project Agreement, and all appendices, schedules and agreements supplemental to the
Project Agreement.

“Project Implementing Entity” means a legal entity (other than the Borrower or the Guarantor)
which is responsible for implementing all or a part of the Project and which is a party to the
Project Agreement or the Subsidiary Agreement.
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90.

91.

92.

93.

94.

95.

“Project Implementing Entity’s Representative” means the Project Implementing Entity’s
representative specified in the Project Agreement for the purpose of Section 10.02 (a).

“Project Report” means each report on the Project to be prepared and furnished to the Bank
pursuant to Section 5.08 (b).

“Public Assets” means assets of the Member Country, of any of its political or administrative
subdivisions and of any entity owned or controlled by, or operating for the account or benefit
of, the Member Country or any such subdivision, including gold and foreign exchange assets
held by any institution performing the functions of a central bank or exchange stabilization
fund, or similar functions, for the Member Country.

“Reference Rate” means, for any Interest Period:

(a) (1) for USD, SOFR; (ii) for EUR, EURIBOR; (iii) for GBP, SONIA; and (iv) for JPY,
TONA,; provided that if the relevant Reference Rate is not available through the normal sources
of information at the customary publication times in respect of the relevant Interest Period, the
Bank shall reasonably determine such Reference Rate taking into account the prevailing market
practice with respect to alternative methods for calculating the Reference Rate, their market
representativeness and acceptability to the Bank for purposes of its asset and liability
management, and notify the Borrower accordingly;

(b) if the Bank determines that (i) the Reference Rate for the relevant Loan Currency has
permanently ceased to be quoted for such currency, or (ii) the Bank is no longer able, or it is
no longer commercially acceptable for the Bank, to continue to use such Reference Rate, for
purposes of its asset and liability management, such other comparable reference rate for the
relevant currency, including any applicable spread, as the Bank shall determine, and notify to
the Borrower pursuant to Section 3.02 (c); and

(c) for any currency other than USD, EUR, JPY and GBP: (i) such reference rate for the
Original Loan Currency as shall be specified or referred to in the Loan Agreement; or (ii) in
the case of a Currency Conversion to such other currency, such reference rate as shall be
determined by the Bank in accordance with the Conversion Guidelines and notice thereof given
to the Borrower in accordance with Section 4.01(c¢).

“Relevant Rate Page” means the display page designated by an established financial market
data provider selected by the Bank as the page for the purpose of displaying at customary
publication times the Reference Rate (including any applicable spread to the relevant prior
benchmark rate) for the Loan Currency.

“Respective Part of the Project” means, for the Borrower and for any Project Implementing
Entity, the part of the Project specified in the Legal Agreements to be carried out by it.

“Screen Rate” means with respect to a Conversion, such rate as determined by the Bank on the
Execution Date taking into account the applicable interest rate, or a component thereof, and
market rates displayed by established information vendors in accordance with the Conversion
Guidelines.
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96. “SOFR” means for any Interest Period, the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) for the
relevant Interest Period (whether calculated on a term basis, or other basis designed to replicate
a term structure, and which may include an applicable spread to the relevant prior benchmark
rate), expressed as a percentage per annum, that appears on the Relevant Rate Page at
customary publication times specified by the applicable benchmark administrator, as
reasonably determined by the Bank for the relevant Interest Period.

97. “SONIA” means for any Interest Period, the Sterling Overnight Index Average (SONIA) rate
for the relevant Interest Period (whether calculated on a term basis, or other basis designed to
replicate a term structure, and which may include an applicable spread to the relevant prior
benchmark rate), expressed as a percentage per annum, that appears on the Relevant Rate Page
at customary publication times specified by the applicable benchmark administrator, as
reasonably determined by the Bank for the relevant Interest Period.

98. “Special Commitment” means any special commitment entered into or to be entered into by
the Bank pursuant to Section 2.02.

99. “Standard Exposure Limit” means the standard limit on the Bank’s financial exposure to the
Member Country, as determined from time to time by the Bank which, if exceeded, would
subject the Borrower to the Exposure Surcharge, pursuant to Section 3.01 (¢).

100.  “Sterling”, “£” or “GBP” each means the lawful currency of the United Kingdom.

101.  “Subsidiary Agreement” means the agreement that the Borrower enters into with the Project
Implementing Entity setting forth the respective obligations of the Borrower and the Project
Implementing Entity with respect to the Project.

102.  “Substitute Loan Currency” means the substitute currency of denomination of a Loan as
defined in Section 3.08.

103. “Taxes” includes imposts, levies, fees and duties of any nature whether in effect at the date of
the Legal Agreements or imposed after that date.

104. “TONA” means for any Interest Period, the Tokyo Overnight Average Rate (TONA) for the
relevant Interest Period (whether calculated on a term basis, or other basis designed to replicate
a term structure, and which may include an applicable spread to the relevant prior benchmark
rate), expressed as a percentage per annum, that appears on the Relevant Rate Page at
customary publication times specified by the applicable benchmark administrator, as
reasonably determined by the Bank for the relevant Interest Period.

105. “Total Exposure” means, for any given day, the Bank’s total financial exposure to the Member
Country, as reasonably determined by the Bank.

106. “Umpire” means the third arbitrator appointed pursuant to Section 8.04 (c).

107. “Unwinding Amount” means, for the early termination of a Conversion: (a) an amount payable
by the Borrower to the Bank equal to the net aggregate amount payable by the Bank under
transactions undertaken by the Bank to terminate the Conversion, or if no such transactions are
undertaken, an amount determined by the Bank on the basis of the Screen Rate, to represent
the equivalent of such net aggregate amount; or (b) an amount payable by the Bank to the

39

Avulso da MSF 22/2025 [136 de 239]



Borrower equal to the net aggregate amount receivable by the Bank under transactions
undertaken by the Bank to terminate the Conversion, or if no such transactions are undertaken,
an amount determined by the Bank on the basis of the Screen Rate, to represent the equivalent
of such net aggregate amount.

108.  “Unwithdrawn Loan Balance” means the amount of the Loan remaining unwithdrawn from the
Loan Account from time to time.

109. “Variable Rate” means: (a) a variable rate of interest equal to the sum of: (1) the Reference
Rate for the Original Loan Currency; plus (2) the Variable Spread, if interest accrues at a rate
based on the Variable Spread, or the Fixed Spread if interest accrues at a rate based on the
Fixed Spread;'? and (b) in case of a Conversion, such variable rate as determined by the Bank
in accordance with the Conversion Guidelines and notified to the Borrower pursuant to Section
4.01 (c).

110. “Variable Spread” means, for each Interest Period: (a) (1) the Bank’s standard lending spread
for Loans established by the Bank in accordance with its policies in effect at 12:01 a.m.
Washington, D.C. time, one calendar day prior to the date of the Loan Agreement (including
the maturity premium, if applicable); and (2) plus or minus the adjusted weighted average
margin to the Reference Rate, for the relevant Interest Period, in respect of the Bank’s
outstanding borrowings or portions thereof allocated by it to fund loans that carry interest at a
rate based on the Variable Spread; as reasonably determined by the Bank, expressed as a
percentage per annum and periodically published by the Bank; and (b) in case of Conversions,
the variable spread, as applicable, as determined by the Bank in accordance with Conversion
Guidelines and notified to the Borrower pursuant to Section 4.01 (c). In the case of a Loan
denominated in more than one Currency, “Variable Spread” applies separately to each of such
Currencies.

111.  “Withdrawn Loan Balance” means the amounts of the Loan withdrawn from the Loan Account
and outstanding from time to time.

112.  “World Bank Disbursement Guidelines for Projects” means the World Bank guidelines, as
revised from time to time, and issued as part of the additional instructions under Section 2.01
(b).

113.  “Yen”, “¥” and “JPY” each means the lawful currency of Japan.

13 Fixed Spread terms are suspended until further notice.
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Minuta Confidencial
Versao Negociada
08.08.2024

NUMERO DO EMPRESTRIMO _ -BR

Contrato de Empréstimo

(Brazil Proactive, Safe, and Resilient Road Asset Management Program — State of
Bahia)
(Programa de Manutencao Proativa e Resiliéncia das Rodovias do Estado da Bahia —
Pro-Rodovias)

entre

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCAO E
DESENVOLVIMENTO

ESTADO DA BAHIA
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CONTRATO DE EMPRESTIMO

CONTRATO datado da Data de Assinatura entre 0 BANCO INTERNACIONAL DE

RECONSTRUCAO E DESENVOLVIMENTO (“Banco”) e o ESTADO DE BAHIA (“Mutuério”). O
Banco e o Mutuario acordam o seguinte:

1.01.

1.02.

2.01.

2.02.

2.03.

2.04.

2.05.

2.06.

2.07.

ARTIGO I — CONDICOES GERAIS; DEFINICOES

As Condigdes Gerais (conforme definidas no Apéndice deste Contrato) aplicam-se e fazem
parte deste Contrato.

A menos que o contexto exija o contrario, os termos em letras maitsculas utilizados neste
Contrato tém os significados que lhes sdo atribuidos nas Condi¢des Gerais ou no Apéndice
deste Contrato.

ARTIGO II — EMPESTIMO
O Banco concorda em emprestar ao Mutuario o montante de cento e cinquenta milhdes de
dolares (USD 150.000.000), uma vez que tal montante pode ser convertido de tempos em
tempos através de uma conversao de moeda (“Empréstimo™), para auxiliar no financiamento do
projeto descrito no Anexo 1 deste Contrato (“Projeto”).
O Mutuario podera sacar os recursos do Empréstimo de acordo com a Sec¢do Il do Anexo 2
deste Contrato. O Representante do Mutuario para fins de tomada de qualquer agdo exigida ou
permitida de acordo com esta Se¢do ¢ o coordenador do Projeto dentro da UGP, ou qualquer
pessoa ou pessoas que ele/ela designara.

A taxa inicial ¢ de um quarto de um por cento (0,25%) do valor do empréstimo.

A Comissdo de Compromisso ¢ de um quarto de um por cento (0,25%) ao ano
sobre o Saldo Nao Sacado do Empréstimo.

A taxa de juro ¢ a Taxa de Referéncia mais o Spread Varidvel ou a taxa que possa ser aplicada
ap6s uma Conversao; sujeito a Secdo 3.02(e) das Condic¢des Gerais.

As datas de pagamento s3o 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano.

O valor principal do Empréstimo serd reembolsado de acordo com o Anexo 3 deste Contrato.
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2.08. O Mutudrio podera solicitar as Conversdes dos termos do Empréstimo, em cada caso com a
prévia ndo objecdo do Fiador, por meio de sua Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da
Fazenda do Fiador.

ARTIGO III — PROJETO

3.01. O Mutuario declara o seu compromisso com os objetivos do Projeto e do Programa MPA. Para

tanto, o0 Mutudrio executara o Projeto por meio da SEINFRA de acordo com o disposto no Artigo V das

Condigdes Gerais € no Anexo 2 deste Contrato.

ARTIGO IV — EFICACIA; RESCISAO

4.01. As Condi¢des Adicionais de Eficacia consistem no seguinte:

(a) Que a PCU foi estabelecida ¢ o seu pessoal-chave contratado ou designado, tudo de
uma forma aceitavel para o Banco; e
(b) Que o Manual de Operacdes do Projeto foi preparado, aprovado e adotado em forma e

substancia aceitaveis para o Banco.

4.02. O Prazo de Vigéncia ¢ a data 120 (cento e vinte) dias apds a Data de Assinatura.
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ARTIGO V— REPRESENTANTES; ENDERECOS

5.01.  Exceto conforme disposto na Secdo 2.02 deste Contrato, o Representante do Mutuario € o seu
Governador.

5.02. Para efeitos da Sec¢ao 10.01 das Condigoes Gerais:
(a) O Enderego do Mutudrio:

Governadoria

3a Avenida, Centro Administrativo da Bahia, 390
Centro Administrativo da Bahia

41745-005, Salvador/BA

Com copia para:

Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia - SEPLAN
2a Avenida, Centro Administrativo da Bahia, 250

Centro Administrativo da Bahia

41745-003, Salvador/BA

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - SEFAZ
2a Avenida, Centro Administrativo da Bahia, 260
Centro Administrativo da Bahia

41745-003, Salvador/BA

Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia - SEINFRA
4a Avenida, Centro Administrativo da Bahia, 440

Centro Administrativo da Bahia

41745-002, Salvador/BA

Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Ministério do Planejamento e Orgamento

Esplanada dos Ministérios Bloco K-7° e 8° andar

70040-906 Brasilia, DF

Brazil

(b) O enderego eletronico do Mutuario:

E-mail: governador@governadoria.ba.gov.br
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Com copia para:

gasec.seplan@seplan.ba.gov.br
apoiogasecsefaz@sefaz.ba.gov.br
gasec@jinfra.ba.gov.br
cofiex(@economia.gov.br
gecod.codiv.df.stn@tesouro.gov.br

Para efeitos da Secgdo 10.01 das Condic¢des Gerais:
(a) O endereco do Banco:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America; and

(b) O endereco eletronico do Banco:

E-mail: jzutt@worldbank.org

Com copia para:

E-mail: informacao@worldbank.org
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ACORDADO na Data de Assinatura.

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCAO
E DESENVOLVIMENTO

Por

Representante autorizado

Nome:

Cargo:

Datea:

ESTADO DA BAHIA

Por

Representante Autorizado

Nome:

Cargo:

Data:
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ANEXO 1
Descriciao do Projeto

O objetivo do Projeto ¢ melhorar o acesso ao transporte sustentavel, seguro e resiliente as
oportunidades socioecondmicas para a populagdo-alvo em areas selecionadas do Estado da Bahia.

O Projecto constitui a primeira fase do Programa AMP e é composto pelas seguintes partes:

Parte 1. Projeto, reabilitacio e manutencao de estradas selecionadas dentro do territério do
Mutudirio por meio de Acordos CREMA

1. Contratacao e execucdo do projeto, reabilitagdo e manutencao de estradas estaduais selecionadas por
meio de Acordos CREMA-DBM.

2. Assisténcia técnica na estruturagdo (incluindo aspectos financeiros e econdmicos) de Acordos
CREMA-PPP para o projeto, reabilitacdo e manutencao de estradas estaduais selecionadas.

Parte 2. Fortalecimento institucional

1. Fortalecer a capacidade técnica da SEINFRA e dos Municipios participantes do sistema nacional de
dados de trafego, nas seguintes areas:

(a) Gestao sustentavel, segura e resiliente de ativos rodoviarios;
(b) Mobilidade e logistica verdes e digitalizagdao da infraestrutura rodoviaria; e
(c) Inclusao social e género nos sectores rodoviario e de infra-estruturas.

Parte 3. Melhorias seguras e resilientes da infraestrutura rodoviaria no territério do Mutudirio

1. Projetar e construir desvios ao longo de corredores logisticos rodovidrios estaduais selecionados e
realizar supervisdo técnica, ambiental e social.

2. Realizar melhorias ao longo de secgOes selecionadas de corredores rodovidrios urbanizados nas areas
de seguranca rodoviaria, acessibilidade universal (incluindo a melhoria das infraestruturas para pedes e
ciclistas), preven¢do da violéncia e resiliéncia climatica (incluindo obras de drenagem).

3. Eliminacdo de pontos criticos e perigosos ao longo das estradas municipais ndo pavimentadas,
selecionados pelos moradores dos Municipios integrantes dos consorcios de municipios do Baixo Sul,
Sertdo do Sao Francisco e Chapada Forte, conforme especificado no Manual de Operagdes do Projeto.

Parte 4. Gerenciamento de projetos

1. Prestacdo de apoio a implementagdo, gestdo e coordenagdo do Projeto, incluindo aspectos técnicos,
financeiros, auditoria, compras, monitoramento ¢ avaliacdo, aspectos sociais e ambientais.
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ANEXO 2

Execucio do Projeto

Secio 1. Arranjo de Implementacio
A. Arranjo Institucional
1. O mutuario devera:
(a) Estabelecer e posteriormente operar e manter, durante a implementagio

do Projeto, uma PCU dentro da SEINFRA com fungdes, recursos e
(sujeito ao paragrafo (b) abaixo) composicdo aceitdvel para o Banco,
conforme detalhado no Manual de Operagdes do Projeto e no PCAS, que
sera responsavel pela coordenagdo, gestdo e supervisdo geral do Projeto,
incluindo monitoramento e avaliagdo, aquisi¢des, gestdo financeira
(procedimentos de contabilidade e desembolso) e aspectos ambientais e
sociais; e

(b) O mais tardar noventa (90) dias apo6s a Data de Vigéncia, completar, de
maneira aceitavel para o Banco, o quadro de pessoal da PCU (incluindo a
contratagdo de consultores), conforme estabelecido no Manual de
Operagdes do Projeto e no PCAS.

B. Acordo de Cooperacao

1. Para facilitar a implementagdo das Partes 2.1.(a) e Parte 3 do Projeto, o Mutuario,
por meio da SEINFRA, devera, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apods a
Data de Vigéncia, celebrar (a) um Acordo de Cooperagdo com cada um dos
Municipios envolvidos na Parte 2.1.(a) do Projeto, abordando questdes
relacionadas a sua capacidade técnica no contexto da seguranca viaria, e (b) um
Acordo de Cooperacdo com cada um dos Municipios envolvidos na Parte 3 do
Projeto ( agindo de forma independente ou através de um consorcio de
municipios), abordando a manuten¢do a longo prazo das obras publicas
realizadas no contexto da referida Parte 3 do Projeto, em cada caso sob termos e
condi¢Oes aceitaveis para o Banco, e posteriormente manter referidos Acordos de
Cooperacdo ao longo da implementacio do Projeto.

2. 2. O Mutuario, por meio da SEINFRA, garantira que cada Acordo de Cooperacéo
inclua, inter alia, (a) as responsabilidades do(s) Municipio(s) relevante(s) com
relacdo a implementag@o do Projeto, e (b) a obrigagdo do Municipio ou consorcio
de municipios (conforme aplicavel) para realizar suas respectivas atividades no
ambito do Projeto de acordo com (i) este Contrato, (ii) o Contrato de Operagdes
do Projeto
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Manual, (iii) como Diretrizes Anticorrup¢ao, (iv) o Regulamento de Aquisi¢des e
(v) como disposi¢oes aplicaveis do PCAS. O Mutuério, por meio da SEINFRA,
exercera seus direitos nos termos dos Acordos de Cooperacdo de forma a
proteger os interesses do Mutuario e do Banco e para cumprir os objetivos do
Empréstimo.

Salvo acordo em contrario do Banco, o Mutuario ndo devera ceder, alterar,
revogar ou renunciar aos Acordos de Cooperacdo ou a qualquer uma das suas
disposigoes.

Manual Operacional do Projeto

O Mutudrio executard o Projeto de acordo com o Manual de Operagdes do
Projeto, que incluira, entre outros: (a) uma descricdo detalhada das atividades e
arranjos institucionais do Projeto (incluindo a lista de Municipios); (b) uma
descricdo detalhada dos termos e condi¢cdes dos Acordos CREMA-DBM e dos
Acordos CREMA-PPP a serem celebrados pelo Mutuario nos termos da Parte 1
do Projeto; (c) os critérios para selecionar (i) os lotes rodovidrios que estardo
sujeitos aos Acordos CREMA no ambito da Parte 1 do Projeto, e (ii) os
corredores rodovidrios sujeitos a intervengdes no ambito da Parte 3 do Projeto;
(d) as partes do Projeto a serem executadas pelo Mutuario com fundos de
contrapartida; (e) uma descricdo dos mecanismos de monitoramento ¢ avaliacdo,
incluindo os indicadores e resultados esperados para cada ano de implementagio
do Projeto; (f) a composicao e fungdes da UCP; (g) os requisitos fiduciarios,
ambientais e sociais do Projecto, incluindo a reparacdo de queixas e politicas de
equidade de género; (h) os procedimentos técnicos, administrativos, contabeis, de
controle interno e auditoria, relatdrios, financeiros (incluindo desembolsos) e de
aquisicao do Projeto; (i) os termos de referéncia para as auditorias financeiras; e
(j) as Diretrizes Anticorrupgao.

Salvo acordo em contrario do Banco, o Mutuario ndo revogara, alterara,
suspendera, renunciard ou deixara de fazer cumprir o Manual de Operagoes do
Projeto ou qualquer disposi¢ao do mesmo.

Em caso de qualquer conflito entre os termos do Manual de Operagdes do Projeto
e este Contrato, as disposi¢oes deste Contrato prevaleceréo.
Padrdes Ambienais e Sociais

O Mutuario, por meio da SEINFRA, garantira que o Projeto seja executado de
acordo com as Normas Ambientais e Sociais, de maneira aceitavel para o Banco.

Sem limitagdo ao paragrafo 1 acima, o Mutuario, por meio da SEINFRA, devera
garantir que o Projeto seja implementado de acordo com as Normas Ambientais e
Plano de Compromisso Social (“ESCP”), de forma aceitavel para o Banco. Para
tanto, o Mutudrio, por meio da SEINFRA, deverd garantir que:
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(a) as medidas e acOes especificadas no PCAS sdo implementadas com a devida
diligéncia e eficiéncia, conforme previsto no PCAS;

(b) estejam disponiveis fundos suficientes para cobrir os custos de implementagdo
do PCAS;
©) politicas e procedimentos sejam mantidos, ¢ pessoal qualificado e experiente

em numero adequado seja contratado para implementar o PCAS, conforme
previsto no PCAS; e

(d) o ESCP, ou qualquer disposicdo do mesmo, ndo ¢ alterado, revogado,
suspenso ou renunciado, exceto se o Banco concordar de outra forma por
escrito, conforme especificado no ESCP, e garantir que o ESCP revisado seja
divulgado imediatamente a partir de entao.

Em caso de qualquer inconsisténcia entre o ESCP e as disposi¢des deste Contrato, as
disposi¢oes deste Contrato prevalecerao.

O Mutuario devera, por meio da SEINFRA, garantir que:

(a) sejam tomadas todas as medidas necessarias para coletar, compilar e
fornecer ao Banco por meio de relatorios regulares, com a frequéncia
especificada no PCAS, e prontamente em um relatério ou relatorios
separados, se assim solicitado pelo Banco, informagdes sobre a situacao
do cumprimento do PCAS e dos instrumentos ambientais e sociais neles
referidos, todos esses relatorios em forma e substincia aceitaveis para o
Banco, estabelecendo, entre outros: (i) o estado de implementacdo do
PCAS; (ii) condi¢Ges, se houver, que interfiram ou ameacem interferir na
implementacdo do PCAS; e (iii) medidas corretivas e preventivas
tomadas ou necessarias para resolver tais condigdes; e

(b) o Banco seja prontamente notificado de qualquer incidente ou acidente
relacionado ou que tenha impacto no Projeto que tenha, ou seja provavel
que tenha, um efeito adverso significativo sobre o meio ambiente, as
comunidades afetadas, o piblico ou os trabalhadores, de acordo com com
o ESCP, os instrumentos ambientais e sociais nele referenciados e as
Normas Ambientais e Sociais.

O Mutuario, por meio da SEINFRA, devera estabelecer, divulgar, manter e
operar um mecanismo de reclamagdo acessivel, para receber e facilitar a
resolucdo de preocupagdes e queixas das pessoas afetadas pelo Projeto, e tomar
todas as medidas necessarias e apropriado para resolver ou facilitar a resolugao
de tais preocupagoes e queixas, de uma forma aceitavel para o Banco.

O Mutuario garantira que todos os documentos de licitagdo e contratos para obras
civis no ambito do Projeto incluam a obrigacdo dos empreiteiros, subempreiteiros
e entidades de supervisdo de: (a) cumprir os aspectos relevantes do PCAS e os
instrumentos ambientais e sociais neles referidos; e (b) adotar e aplicar co6digos
de conduta que devem ser fornecidos e assinados por todos os trabalhadores,
detalhando medidas nara lidar com og riscos amhientais sociais de <ande e
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contra criangas, tudo conforme aplicavel as obras civis encomendadas ou
executadas de acordo com os referidos contratos.

Secao II. Relatorio e avaliacdo de monitoramento de projetos

O Mutuario devera fornecer ao Banco cada Relatorio de Projeto no prazo maximo de sessenta
(60) dias ap6s o término de cada semestre civil, abrangendo o semestre civil.

Secao III. Retirada de recursos do empréstimo

A. Geral.

Sem limitagdo as disposi¢oes do Artigo II das Condi¢des Gerais e de acordo com a Carta de
Desembolso ¢ Informagdes Financeiras, o Mutuario podera sacar os recursos do Empréstimo
para: (a) financiar Despesas Elegiveis; e (b) pagar a Taxa Inicial no valor alocado e, se for o
caso, até o percentual estabelecido para cada Categoria da tabela a seguir:

Categoria Valor do Percentagem de despesas a

empréstimo alocado __ financiar
(expresso em USD) (incluindo impostos)

(1) Obras e bens para o 138,625,000 100%
Projeto

(2) Custos de treinamento, 11,000,000 100%
custos operacionais,

consultoria e ndo
servicos de consultoria
para o Projeto
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(3) Front-end Fee 375,000 Valor a pagar de acordo
com a Segdo 2.03 deste
Contrato de acordo com
com a Secdo 2.07 (b) das
Condi¢oes Gerais
MONTANTE TOTAL 150,000,000
B. Condicoes de Retirada; Periodo de retirada.

Nao obstante as disposi¢des da Parte A acima, nenhum saque serd feito para
pagamentos feitos antes da Data de Assinatura, exceto que saques até um valor
agregado ndo superior a trinta milhdes de dolares (USD 30.000.000) poderao ser
feitos para pagamentos feitos antes da Data de Assinatura. esta data, mas na data
ou apo6s a data que cai doze (12) meses antes da Data de Assinatura, para
Despesas Elegiveis, ap6s uma Auditoria Ambiental e Social, satisfatoria para o
Banco, mostrando que as obrigagdes pertinentes estabelecidas neste Acordo,
conforme aplicavel a cada Despesa Elegivel, foram cumpridas.

A Data de Fechamento ¢ 30 de novembro de 2032. O Banco podera conceder
uma prorrogacao da Data de Fechamento somente apds o Ministério das Finangas
do Fiador ter informado o Banco de que concorda com tal prorrogacao.
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ANEXO 3

Cronograma de reembolso de amortizacio vinculado a compromissos

A tabela a seguir estabelece as Datas de Pagamento do Principal do Empréstimo e a
porcentagem do valor total do principal do Empréstimo a pagar em cada Data de
Pagamento do Principal (“Parcela”).

Nivel principal de Reembolso

Data de pagamento principal Parcelamento

1.64%

Em cada 15 de fevereiro e 15 de agosto
A partir de 15 de agosto de 2029
Até 15 de fevereiro de 2059

Em 15 de agosto de 2059 1.60%
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APENDICE

Secao 1. Definicoes

“Diretrizes Anticorrup¢do” significa, para os fins do paragrafo 6 do Apéndice as
Condi¢des Gerais, as “Diretrizes sobre Prevencdo e Combate a Fraude ¢
Corrupgdo em Projetos Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e
Subsidios da AID”, datada de 15 de outubro de 2018. 2006 e revisado em janeiro
de 2011 e a partir de 1° de julho de 2016.

“Categoria” significa uma categoria estabelecida na tabela da Secdao IILLA do
Anexo 2 deste Contrato.

“Acordos de Cooperacdo” significa os acordos referidos na Secgdo I.B do Anexo
2 deste Acordo.

“Acordos CREMA” significa contratos para concep¢do, reabilitacio e
manuten¢do de estradas, incluindo, se necessario, melhorias selecionadas para
melhorar a resiliéncia climatica e as condigdes de seguranca rodovidria, bem
como planos de gestdo e resposta a resiliéncia climatica, a serem celebrados com
o setor privado. empreiteiros, cuja remuneragdo estd vinculada a critérios
baseados no desempenho; Os Acordos CREMA podem assumir a forma de
Acordos CREMA-DBM ou Acordos CREMA-PPP.

“Acordos CREMA-DBM?” significa Acordos CREMA com duracao variando de
8 a 10 anos, estruturados seguindo um modelo de projeto, construgdo e
manutengdo a ser executado por meio de compras publicas, conforme
especificado no Manual de Operagdes do Projeto.

“Acordos CREMA-PPP” significa Acordos CREMA com duragdo variando de
15 a 25 anos, estruturados como PPPs de pagamento por disponibilidade,
conforme especificado no Manual de Operagdes do Projeto.

“Auditoria Ambiental e Social” significa um instrumento a ser preparado e adotado
pelo Mutuario, por meio da SEINFRA, que devera: (i) determinar a natureza ¢ a
extensdo das areas ambientais e sociais de interesse de todos os bens, servigos,
obras e outros atividades a serem financiadas retroativamente no ambito do
Projeto; (ii) identificar medidas mitigadoras ou corretivas apropriadas, conforme
necessario, custos relacionados e um cronograma para implementar tais medidas;
tudo de acordo com as Normas Ambientais e Sociais ¢ de forma satisfatoria para o
Banco.

“Plano de Compromisso Ambiental e Social” ou “ESCP” significa o plano de
compromisso ambiental e social do Projeto, datado de 8 de agosto de 2024,
conforme o mesmo pode ser alterado de tempos em tempos de acordo com as
disposigdes do mesmo, que estabelece as medidas e acOes materiais que o
Mutuario devera realizar ou fazer com que sejam realizadas para abordar os
potenciais problemas ambientais e riscos e impactos sociais do Projecto, incluindo
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monitorizacao e relatorios, e quaisquer instrumentos ambientais e sociais a serem
preparados no ambito dos mesmos.

“Normas Ambientais e Sociais” ou “NAS” significam, coletivamente: (i) “Norma
Ambiental e Social 1: Avaliagdo ¢ Gestdo de Riscos e Impactos Ambientais e
Sociais™; (i1) “Norma Ambiental e Social 2: Condigdes Laborais e de Trabalho™;
(iii) “Norma Ambiental e Social 3: Eficiéncia de Recursos e Prevencao e Gestdo
da Polui¢do”; (iv) “Norma Ambiental e Social 4: Saude e Seguranga
Comunitaria”;(v) “Norma Ambiental e Social 5: Aquisicdo de Terras, Restrigoes
ao Uso da Terra e Reassentamento Involuntario”; (vi) “Norma Ambiental e
Social 6: Conservagdo da Biodiversidade e Gestdo Sustentavel dos Recursos
Naturais  Vivos”; (vii)) ‘“Norma Ambiental e Social 7: Povos
Indigenas/Comunidades Locais Tradicionais Subsaarianas Historicamente
Desfavorecidas”;(viii) “Norma Ambiental ¢ Social 8: Patriménio Cultural”;(ix)
“Norma Ambiental e¢ Social 9: Intermediarios Financeiros”;(x) “Norma
Ambiental e Social 10: Envolvimento das Partes Interessadas e Divulgagdo de
Informagdes™; em vigor em 1° de outubro de 2018, conforme publicado pelo
Banco.

“Condicdes Gerais” significa as “Condi¢des Gerais do Banco Internacional de
Reconstrucdo e Desenvolvimento para Financiamento do BIRD e Financiamento
de Projetos de Investimento”, datadas de 14 de dezembro de 2018 (ultima revisao
em 15 de julho de 2023).

“Pessoal Chave” significa um coordenador do Projecto, um coordenador técnico,

um especialista em gestdo financeira, um especialista em aquisi¢cdes, um
especialista social, um especialista ambiental ¢ um especialista em comunicagdes
e género.

“Programa MPA” significa o programa de abordagem programatica multifasico
projetado para melhorar o acesso ao transporte sustentavel, seguro e resiliente em
estados selecionados da Republica Federativa do Brasil.

“Municipios” significa os municipios do territério do Mutuario envolvidos na
Parte 2.1.(a) e/ou Parte 3 do Projeto (conforme aplicavel), conforme especificado
no Manual de Operagdes do Projeto.

“Custos Operacionais” significa as despesas operacionais incrementais incorridas
pela SEINFRA por conta da implementaggo, gestdo, monitoramento e avaliacdo
do Projeto, incluindo aluguel de escritdrio, materiais e suprimentos de escritorio,
servigos publicos, custos de comunicacdo, suporte a sistemas de informagao,
custos de tradugdo, servigos bancarios encargos e custos de viagens e diarias e
outras despesas razoaveis diretamente associadas a implementacao das atividades
do Projeto, todos baseados em um or¢amento anual aceitavel para o Banco.
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15. “PCU” significa a unidade de coordenacdo do Projeto referida na Secdo .A.1(a)
do Anexo 2 deste Contrato.

16. “Regulamento de Aquisigdes” significa, para efeitos do paragrafo 85 do
Apéndice as Condi¢oes Gerais, o “Regulamento de Aquisi¢des do Banco
Mundial para Mutuarios de IPF”, datado de setembro de 2023.

17. “Manual de Operacdes do Projeto” significa o manual referido na Sec¢do I.C do
Anexo 2 deste Contrato.

18. “SEINFRA” significa a Secretaria de Infraestrutura do Mutuério (Secretaria de
Infraestrutura), ou qualquer sucessor da mesma aceitavel para o Banco.

19. “Data de Assinatura” significa a ultima das duas datas em que o Mutuéario e o
Banco assinaram este Contrato e tal defini¢do se aplica a todas as referéncias a
“data do Contrato de Empréstimo” nas Condic¢des Gerais.

20. “Custos de Treinamento” significa despesas (exceto aquelas para servigos de
consultoria) incorridas em conexdo com visitas de estudo, cursos de treinamento,
semindrios, workshops e outras atividades de treinamento, ndo incluidas em
contratos de bens ou prestadores de servigos, incluindo custos de materiais de
treinamento , aluguer de espaco e equipamento, viagens, custos diarios para
formandos e formadores ¢ honorarios de formadores (conforme aplicavel), todos
baseados num orgamento anual satisfatorio para o Banco.

Secio II. Modificacoes as Condicoes Gerais

As Condigdes Gerais sdo alteradas da seguinte forma:
1. A Secdo 3.01 é reformulada da seguinte forma:

“Segdo 3.01. Taxa inicial; Taxa de compromisso

(a) O Mutudrio pagara ao Banco uma Taxa Inicial sobre o valor do Empréstimo a
taxa especificada no Contrato de Empréstimo. Salvo disposi¢do em contrario na Se¢do
2.07 (b), o Mutudario devera pagar a Taxa Inicial no prazo maximo de 60 (sessenta) dias
apos a Data de Vigéncia.

(b) O Mutuario pagarda ao Banco uma Comissdo de Compromisso sobre o Saldo
Ndo Sacado do Empreéstimo a taxa especificada no Contrato de Empréstimo. O Encargo
de Compromisso sera acumulado a partir de uma data sessenta (60) dias apos a data do
Contrato de Empréstimo até as respectivas datas em que os valores forem retirados pelo
Mutuario da Conta do Empréstimo ou cancelados. Salvo disposi¢do em contrario na
Se¢ao 2.07 (c), o Mutuario pagara a Taxa de Compromisso semestralmente e
postecipadamente em cada Data de Pagamento.”
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Defini¢des nos paragrafos 4 (Montante de Exposicdo Excedente Atribuido); 53 (Sobretaxa de
Exposi¢do); Os paragrafos 99 (Limite de Exposicdo Padrdo) e 105 (Exposicdo Total) do
Apéndice sdo totalmente eliminados e os paragrafos subsequentes sdo renumerados em
conformidade.
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Panorama Geral - Resultado do Governo Central

Resultado Mensal em Relacdo ao Mesmo Més do Ano Anterior

Tabela 1 — Panorama Geral do Resultado do Tesouro Nacional — més contra mesmo més do ano anterior
Dados em: RS milhdes — a precos correntes
Fonte: Tesouro Nacional

Fevereiro

Discriminagdo . . : " “ Real
2024 2025 Diferenca ) A
Mominal (IPCA)

1. Receita Total 189.446,7 203.662,3 14.215,7 7.5% 2,3%
2. Transf. por Reparticdo de Receita 56.733,3 59.876,9 3.143.6 5,5% 0,5%
3. Receita Liquida {I-11) 132.713.4 143.785.4 11.072,1 8,3% 3,1%
4, Despesa Total 190.980,4  175.458,6 -15521,9  -8,1% -12,6%
5. Resultado Primdrio do Gov. Central (3 - 4) -58.267.1 -31.673,1 20.594,0 -45,6% -48,3%
Resultado do Tesouro Macional -34.496,3 -8.732,3 25.763,9 -74.7% -75,9%
Resultado do Banco Central 38,3 8.9 -29,4 -76,8% -77,9%
Resultado da Previdé&ncia Social -23.809,1 -22.949.7 859.,5 -3,6% -8,3%
Memorando:
Resultado TN e BCB -34.458.0 -8.723,5 25.734.5 -74, 7% -75,9%

Em fevereiro de 2025, o resultado primario do Governo Central, a precos correntes, foi deficitdrio em RS
31,7 bilhdes, frente a um déficit de RS 58,3 bilhdes em fevereiro de 2024. Em termos reais, a receita
liquida apresentou um acréscimo de RS 4,4 bilhdes (+3,1%), enquanto a despesa total registrou uma

reducdo de RS 25,2 bilhdes (-12,6%), quando comparadas a fevereiro de 2024.
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imario do

Tabela 2 — Resultado Més Contra Més — Notas Explicativas | RS milhdes — a precos correntes | Fonte: Tesouro Nacional

Fevereiro Varia¢do Nominal Varia¢do Real
Discriminacdo Mota
RS Milhéies  Var.% | RS Milhdes Var. %

1. RECEITA TOTAL 189.446,7 203.662,3 14.215,7 7,5% 4.634,2 2,3%
1.1 - Receita Administrada pela RFB 120.347,4 128.230,4 7.882,9 6,6% 1.796,2 1,4%
1.1.1 Imposto de Importagdo 4.805,6 7.120,3 23147  48,2% 2.071,6 41,0%
1.1.2 IPI 1 5.406,2 7.200,8 1.794,6 33,2% 1.521,2 26,8%
1.1.3 Imposto sobre a Renda a2y 56.997,5  57.630,4 632,8  11%  -2.2499  -3,3%
1.1.4 10F 5.280,2 6.213,1 8932,9 17,7% 665,8 12,0%
1.1.5 COFINS 25.778,8 27.301,3 1.522,4 5,9% 218,6 0,8%
1.1.6 PIS/PASEP 7.962,2 7.963,7 1,5  0,0% -401,2  -4,8%
1.1.7 CSLL 11.863,6 10.621,7 -1.241,9 -10,5% -1.841,9 -14,8%
1.1.8 CPMF 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
1.1.9 CIDE Combustiveis 248,0 4104 162,4 65,5% 1499 57,5%
1.1.10 Qutras Administradas pela RFB 2.005,1 3.768,7 1.763,6  88,0% 1.662,2  78,9%
1.2 - Incentivos Fiscais 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
1.3 - Arrecadagdo Liquida para o RGPS 47.927,6 54.148,8 6.221,2  13,0% 3.797,2 7,5%
1.4 - Receitas Ndo Administradas pela RFB 21.171,6 21.283,2 111,5 0,5% -959,2 -4,3%
1.4.1 Concessdes e Permissées 225,7 418,7 1929 85,5% 181,5  76,5%
1.4.2 Dividendos e Participagtes 3 3.770,0 2.7224 -1.047,7 -27,8% -1.238,3  -31,3%
1.4.3 Contr. Plano de Seguridade Social do Servidor 1.421,9 1.481,6 59,7 4,2% -12,2 -0,8%
1.4.4 Exploracdo de Recursos Maturais 4 5.955,9 7.702,0 1.746,1  29,3% 14449  23,1%
1.4.5 Receitas Proprias e de Convénios 2.245,1 2.262,1 17,0 0,8% 96,6  -4,1%
1.4.6 Contribuicdo do Salario Educacdo 2.462,7 2.800,4 3378 13,7% 213,2 8,2%
1.4.7 Complemento para o FGTS (LC n2 110/01) 0,0 0,0 0,0 -62,9% 0,0 -64,7%
1.4.8 Demais Receitas 5 5.080,4 3.896,1 -1.194,3  -23,5% -1.451,7  -27,1%
2. TRANSF. POR REPARTIQSO DE RECEITA 56.733,3 59.876,9 3.143,6 5,5% 274,2 0,5%
2.1 FPM / FPE / IPI-EE 45.021,9 47.405,7 2.383,8 5,3% 106,7 0,2%
2.2 Fundos Constitucionais 9240 1.503,8 579.8 62,8% 533,1 54,9%
2.2.1 Repasse Total 3.03.7 3.185,3 153,86 5,1% 0,3 0,0%
2.2.2 Superavit dos Fundos -2.107,7 -1.681,5 4326,2 -20,2% 532,8 -24,1%
2.3 Contribui¢do do Saldrio Educagédo 1.556,4 1.683,5 127,1 8,2% 48,4 3,0%
2.4 Exploragdo de Recursos Naturais 9.186,2 9.107,2 -729  -0,9% -543,5 -5,6%
2.5 CIDE - Combustiveis 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
2.6 Demais 44,9 176,7 131,8 293,8% 129,5 274,8%
3. RECEITA LiQUlDA (1-2) 132.713,4 143.785,4 11.072,1 8,3% 4.359,9 3,1%
4. DESPESA TOTAL 190.980,4 175.458,6 -15.521,9 -8,1% -25.181,0 -12,6%
4.1 Beneficios Previdencidrios 6 71.736,7 77.098,4 5.361,7 7,5% 1.733,5 2,3%
4.2 Pessoal e Encargos Sociais 28.413,1 29.507,1 1.094,1 3,9% -342,9 -1,1%
4.3 Outras Despesas Obrigatdrias 51.664,5 27.701,1 -23.963,4 -46,4% -26.576,4 -49,0%
4.3.1 Abono e Seguro Desemprego 7.073.8 7.850,6 776,8  11,0% 19,0 5,6%
4.3.2 Anistiados 13,6 14,9 1.3 9,2% 0,6 3,9%
4.3.3 Apoio Fin. EE/MM 7 0,0 1.040,0 1.040,0 - 1.040,0 -
4.3.4 Beneficios de Legislacdo Especial e Indenizagbes 63,7 67,9 4.2 6,6% 1,0 1,4%
4.3.5 Beneficios de Prestacio Continuada da LOAS/RMV 8 8.706,1 10.268,5 1.562,5 17,9% 11221 12,3%
4.3.6 Complemento para o FGTS (LC n2 110/01) 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
4.3.7 Créditos Extraordinarios (exceto PAC) 107,3 307,5 200,2 186,5% 194,7 172,7%
4.3.8 Compensac¢do ao RGPS pelas Desoneragbes da Folha 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
4.3.9 Fabricacdo de Cédulas e Moedas 17,2 41,1 23,9 139,5% 23,1 128,0%
4.3.10 Fundef/Fundeb - Complementagio da Unido 2.524,0 3.107,3 583,3  23,1% 4556  17,2%
4.3.11 Fundo Constitucional DF (Custeio e Capital) 353,6 324,7 -28,9 -8,2% -46,8  -12,6%
4.3.12. Legislativo/Judiciario/MPU/DPU (Custeio e Capital) 1.430,0 1.325,3 -104,7  -7.3% -177,0  -11,8%
4.3.13 Lei Kandir (LC n2 87/96 e 102/00) e LC n? 176 de 2020 332,2 332,1 -0,1 0,0% -16,9  -4,8%
4.3.14 Sentencas Judiciais e Precatdrios (Custeio e Capital) 9 29.546,7 237,8 -29.308,9 -99,2% -30.803,2 -99,2%
4.3.15 Subsidios, Subvencdes e Proagro 10 1.093,5 2.383,7 1.290,1 118,0% 1.234,8  107,5%
4.3.16 Transferéncias ANA 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
4.3.17 Transferéncias Multas ANEEL 197,0 242,1 450  22,9% 351  16,9%
4.3.18 Impacto Priméario do FIES 205,8 157,7 -48,1  -23,4% -58,5 -27,1%
4.3.19 Financiamento de Campanha Eleitoral - - - - - -
4.3.20 Demais - - - - - -
4.4 Despesas do Poder Executive Sujeitas & Progr. Financeira 39.166,1 41.151,9 1.985,8 5,1% 49 0,0%
4.4.1 Obrigatdrias com Controle de Fluxo 11 27.308,6 30.174,8 2.866,2  10,5% 1.485,0 5,2%
4.4.2 Discricionarias 12 11.857,5 10.977,1 -880,4 -7,4% -1.480,1  -11,9%
5. PRIMARIO GOVERNO CENTRAL -58.267,1 -31.673,1 26.594,0 -45,6% 29.540,9 -48,3%
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Nota 1 — IPI (+R$ 1.521,2 milhdes / +26,8%): crescimento explicado, principalmente, pelos aumentos
reais no IPI-Vinculado a Importagdo (+RS 620,7 milhdes) e no IPI-Outros (+RS 536,3 milhdes).

Nota 2 — Imposto sobre a Renda (-R$ 2.249,9 milhdes / -3,8%): reflete, majoritariamente, a conjugacdo
de uma reducdo real de RS 4,0 bilhdes no IRPJ com um aumento real de RS 2,1 bilhdes do IRRF.

Nota 3 - Dividendos e Participa¢des (-RS 1.238,3 milhdes / -31,3%): explicado, especialmente, por
diferencas no calendario de pagamentos de dividendos do Banco do Brasil (-RS 1,3 bilhdo a precos de
fev/25), que em fevereiro de 2025 n3o registrou nenhum fluxo.

Nota 4 — Exploragdo de Recursos Naturais (+R$ 1.444,9 milhdes / +23,1%): explicado, em grande parte,
pela desvalorizagdo da taxa de cambio entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, o que impactou os valores
arrecadados de royalties pela produgao de petréleo e gds natural. Mencione-se, adicionalmente, que este
movimento esteve associado a uma maior arrecadac¢do na area do pré-sal.

Nota 5 — Demais Receitas Ndo Administradas pela RFB (-R$ 1.451,7 milhdes / -27,1%): reflete,
principalmente, o ingresso de RS 1,6 bilhdo (termos nominais) de depdsitos judiciais ndo tributarios em
fevereiro de 2024.

Nota 6 — Beneficios Previdenciarios (+R$ 1.733,5 milhdes / +2,3%): explicado, em grande medida, pelo
crescimento do numero de beneficidrios e pela valoriza¢cdo do saldrio-minimo entre os exercicios de 2024
e 2025.

Nota 7 - Apoio Fin. EE/MM (+R$ 1.040,0 milhdes): explicado por compensac¢des aos Estados pelas perdas
na arrecadagdo de ICMS decorrentes da LC n? 194/2022 por meio de abatimento de dividas em fevereiro
de 2025, sem contrapartida em fevereiro de 2024.

Nota 8 - Beneficios de Prestacdo Continuada da LOAS/RMV (+RS 1.122,1 milhdes / +12,3%): justificado,
majoritariamente, pelo crescimento do niumero de beneficidrios e pela valorizagao do saldrio-minimo
entre os exercicios de 2024 e 2025.

Nota 9 — Sentencas Judiciais e Precatérios (Custeio e Capital) (-R$ 30.803,2 milhdes / -99,2%): explicado,
principalmente, pelo pagamento dos precatdrios em fevereiro de 2024 (RS 30,8 bilhdes nesta rubrica, a
precos de fev/25), sem contrapartida em fevereiro deste ano.

Nota 10 — Subsidios, Subvengdes e Proagro (+RS$S 1.234,8 milhdes / +107,5%): reflete, sobretudo, um
aumento nos pagamentos de equalizacdo de empréstimos no dmbito do Pronaf (+RS 766,3 milhdes a
precos de fev/25).

Nota 11 - Obrigatérias com Controle de Fluxo (+R$ 1.485,0 milhdes / +5,2%): explicado,
majoritariamente, pelo crescimento real de pagamentos de a¢8es na fungdo Saude (+RS 2,2 bilhdes), que

foi parcialmente compensado por um decréscimo real nos gastos do Bolsa Familia (-RS 1,2 bilhdo).

Nota 12 - Discricionarias (-R$ 1.480,1 milhdes / -11,9%): explicado, majoritariamente, pelo decréscimo
real nos pagamentos de a¢bes na funcdo Saude (-RS 1,3 bilhdo).
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Panorama Geral - Resultado do Governo Central

Resultado Acumulado no Ano em Relagao ao Acumulado do Ano Anterior

Tabela 3 — Panorama Geral do Resultado do Tesouro Nacional — acumulado contra acumulado do ano anterior
Dados em: RS milhdes — a precos correntes
Fonte: Tesouro Nacional

Jan-Fev Variagdo (2025/2024)

Discriminacdo - _ % % Real

2024 2025 Diferenca . S

Nominal (IPCA)
1. Receita Total 468.629,5 505.896,2 37.266,7 8,0% 3,1%
2. Transf. por Reparticio de Receita 93.044,1 104.312,8 6.269,8 B6,4% 1,5%
3. Receita Liquida (1-2) 370.585,4 401.582.4 30.996,9 8,4% 3,5%
4. Despesa Total 349.390,1  348.398,3 9918  -0,3% -4,8%
5. Resultado Primério do Gov. Central (3 - 4) 21.195,4 53.184,1 31.988,7 150,9% 136,5%
Resultado do Tesouro Macional 61.794,7 95.753,2 33.958,5 55,0% 47, 7%
Resultado do Banco Central -106,5 -4.4 102,1 -95,8% -95,9%
Resultado da Previdé&ncia Social -40.492,8 -42.564,6 -2.071,8 5,1% 0,3%

Memorando:

Resultado TN e BCB 61.688,2 95.748,8 34.060,6  55,2% 47,9%

Em relagdao ao resultado acumulado no primeiro bimestre de 2025, o Governo Central registrou um
superavit de RS 53,2 bilhdes, frente a um superavit de RS 21,2 bilhdes em 2024. Em termos reais, a receita
liquida apresentou um aumento de RS 13,6 bilhdes (+3,5%) e a despesa total registrou uma reducdo de

RS 17,8 bilhdes (-4,8%) em 2025, quando comparadas ao ano anterior.
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al Acumulado

Tabela 4 — Resultado Acumulado — Notas Explicativas | RS milhdes — a precos correntes | Fonte: Tesouro Nacional

Jan-Fev

2024

2025

Variagdo Nominal

RS Milhdes

Var. %

Variacdo Real

RS Milhdes

Var. %

1. RECEITA TOTAL 468.629,5 505.896,2 37.266,7 8,0% 15.090,5 3,1%
1.1 - Receita Administrada pela RFB 319.040,2 347.527.4 28.487,2 8,9% 13.491,9 4,0%
1.1.1 Imposto de Importagdo 10.295,7 15.813,0 5.517,2  53,6% 5.062,5 46,6%
1.1.2 IRl 1 10.544.4 13.753,1 3.208,6 30,4% 2.716,4 24,4%
1.1.3 Imposto sobre a Renda 163.055,5 171.450,3 8.394,8 5,1% 714,4 0,4%
1.1.4 I0F 10.448,0 11.390,6 942,6 9,0% 437,0 4,0%
1.1.5 COFINS 57.754,7 62.682,8 4.928,1 8,5% 2.191,8 3,6%
1.1.6 PIS/PASEP 17.378,5 17.781,9 403,3 2,3% -429,1 -2,3%
1.1.7 CSLL 43.358,6 45.750,9 2.392,2 5,5% 384,9 0,8%
1.1.8 CPMF 0,0 0,0 o0 - o0 -
1.1.9 CIDE Combustiveis 452,1 535,23 43,2 8,8% 17,9 3,4%
1.1.10 OQutras Administradas pela RFB 5.712,6 8.369,6 2.657,0  46,5% 2.396,0  39,7%
1.2 - Incentivos Fiscais 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
1.3 - Arrecadagédio Liquida para o RGPS 99.674,3  107.775,3 8.101,0 2,1% 32.311,2 2,1%
1.4 - Receitas Ndo Administradas pela RFB 49.915,0 50.593,5 678,5 1,4% -1.712,6  -3,3%
1.4.1 Concessdes e Permissoes 934,3 1.328,3 394,1  42,2% 352,5  35,7%
1.4.2 Dividendos e Participacties 3.770,1 3.298,7 -471,3  -12,5% -654,5 -16,5%
1.4.3 Contr. Plano de Seguridade Social do Servidor 3.006,2 2.019,2 -987,0 -32,8% -1.145,8  -36,1%
1.4.4 Explorag8o de Recursos Naturais 2 22.788,2 25.528,1 2.739,9  12,0% 1.674,1 7,0%
1.4.5 Receitas Proprias e de Convénios 3.862,3 4.093,8 231,5 6,0% 45,0 1,1%
1.4.6 Contribui¢go do Salario Educagdo 5.056,6 5.606,2 5496  10,9% 308,0 5,8%
1.4.7 Complemento para o FGTS (LC n2 110/01) 0,0 0,0 0,0 -3L,5% 0,0 -34,4%
1.4.8 Demais Receitas 2 10.497,3 8.719,1 -1.778,2  -16,9% -2.293,1  -20,7%
2. TRANSF. POR REPARTIQKO DE RECEITA 098.044,1 104.313,8 6.269,8 6,4% 1.533,0 1,5%
2.1 FPM / FPE / IPI-EE 78.258,3 82.828,4 4.570,1 5,8% 786,4 1,0%
2.2 Fundos Constitucionais 1.843,8 3.008,6 1.164,8 63,2% 1.083,3 55,7%
2.2.1 Repasse Total 5.261,3 5.844,3 583,0 11,1% 3323 6,0%
2.2.2 Superavit dos Fundos -3.417,5 -2.835,7 58L,8 -17,0% 750,39  -20,8%
2.3 Contribuigéo do Saldrio Educagédo 4.150,4 4.552,4 402,0 9,7% 207,1 4,7%
2.4 Exploragdio de Recursos Naturais 13.367,1 13.352,4 -146  -0,1% -671,5  -4,8%
2.5 CIDE - Combustiveis 2159 2271 11,3 52% 15 0,6%
2.6 Demais 208,6 344.8 136,2 65,3% 1264 57.3%
3. RECEITA LiQUlDJ\ (1-2) 370.585,4 401.582,4 30.996,9 8,4% 13.557,4 3,5%
4. DESPESA TOTAL 349.390,1 348.308,3 -091,8 -0,3% -17.778,2 -4,8%
4.1 Beneficios Previdencidrios 4 140.167,1 150.339,9 10.172,9 7,3% 3.446,6 2,3%
4.2 Pessoal e Encargos Sociais 5 59.339,7 60.491,8 1.152,1 1,9% -1.712.8 -2,7%
4.3 Outras Despesas Obrigatdrias 78.609,8 59.477,2 -19.132,6 -24,3% -22.927,0 -27.7%
4.3.1 Abono e Seguro Desemprego 11.940,2 13.075,8 1.135,6 9,5% 557,7 4,4%
4.3.2 Anistiados 26,9 29,5 2,7 10,0% 1,4 4,9%
4.3.3 Apoio Fin. EE/MM 6 0.0 1.876,6 1.876,6 - 1.887.6 -
4.3.4 Beneficios de Legislagdo Especial e Indenizagbes 121,2 124,5 13,3 11,0% 7.5 5,9%
4.3.5 Beneficios de Prestagdo Continuada da LOAS/RMV 7 17.120,7 20.365,9 3.245,2  19,0% 2.438,2  13,5%
4.3.6 Complemento para o FGTS (LC n2 110/01) 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
4.3.7 Créditos Extraordinarios (exceto PAC) 228,2 537,4 309,2 135,5% 299,6 124,4%
4.3.8 Compensacdo ao RGPS pelas Desoneragbes da Folha 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
4.3.9 Fabricac8o de Cédulas e Moedas 30,1 57,5 274 90,9% 259  B8L,7%
4.3.10 Fundef/Fundeb - Complementacdo da Unido 8 11.145,6 14.098,2 2.952,6 26,5% 2.457,7 20,9%
4.3.11 Fundo Constitucional DF {Custeio e Capital) 626,1 572,7 -53,3  -8,5% -84,1  -12,7%
4.3.12. Legislativo/Judiciario/MPU/DPU [Custeio e Capital) 2.431,8 2.411,0 -20,8 -0,9% -138,3 -5,4%
4.3.13 Lei Kandir (LC n2 87/96 e 102/00) e LC n? 176 de 2020 664,3 664,1 -0,3 0,0% -32,4  -4,6%
4.3.14 Sentencas Judiciais e Precatdrios (Custeio e Capital) 9 29.797,8 508,3  -29.289,5 -98,3% -30.795,2  -98,4%
4.3.15 Subsidios, Subvencdes e Proagro 3.723,0 4.365,0 641,9 17,2% 456,6  11,6%
4.3.16 Transferéncias ANA 0,0 0,4 0,4 - 0,4 -
4.3.17 Transferéncias Multas ANEEL 370,0 491,3 121,3  32,8% 1044  26,7%
4.3.18 Impacto Primério do FIES 383,9 289,1 -94,8  -24,7% -114,0  -28,2%
4.3.19 Financiamento de Campanha Eleitoral - - - - - -
4.3.20 Demais - - - - - -
4.4 Despesas do Poder Executivo Sujeitas & Progr. Financeira 71.273,5 78.089,3 6.815,8 9,6% 3.415,0 4,5%
4.4.1 Obrigatdrias com Controle de Fluxo 10 53.047,7 58.774,7 5.727,0  10,8% 3.194,3 5,7%
4.4.2 Discricionarias 18.225,8 19.314,6 1.088,8 6,0% 220,7 1,1%
5. PRIMARIO GOVERNO CENTRAL 21.195,4 53.184,1 31.988,7 150,9% 31.335,6 136,5%
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Nota 1 — IPI (+R$ 2.716,4 milhdes / +24,4%): crescimento explicado, principalmente, pelos aumentos
reais no IPI-Vinculado a Importagdo (+RS 1,4 bilhdo) e no IPI-Outros (+RS 817,5 milhdes).

Nota 2 — Exploragdo de Recursos Naturais (+RS$S 1.674,1 milhdes / +7,0%): reflete, principalmente, a
desvalorizacdo da taxa de cambio e, adicionalmente, uma maior arrecadacdo na area do pré-sal.

Nota 3 — Demais Receitas Ndo Administradas (-R$ 2.293,1 milhdes / -20,7%): explicado, principalmente,
pelo ingresso de depdsitos judiciais ndo tributdrios no primeiro bimestre de 2024 (RS 3,2 bilhdes em
termos nominais).

Nota 4 - Beneficios Previdenciarios (+R$ 3.446,6 milhdes / +2,3%): justificado, especialmente, pelo
crescimento do numero de beneficiarios do RGPS e pela valorizagao do saldrio-minimo entre os exercicios
de 2024 e 2025.

Nota 5 — Pessoal e Encargos Sociais (-R$ 1.712,8 milhdes / -2,7%): explicado pela auséncia de impacto
financeiro dos reajustes aos servidores publicos, em especial do Poder Executivo Federal materializados
na MP n2 1.286/2024, cujos efeitos dependem da sang¢do da LOA 2025.

Nota 6 — Apoio Financeiro EE/MM (+R$ 1.887,6 milhdes): explicado por compensacdes aos Estados pelas
perdas na arrecadacdo de ICMS decorrentes da LC n2 194/2022 por meio de abatimento de dividas no
primeiro bimestre de 2025, sem contrapartida no mesmo periodo de 2024.

Nota 7 — Beneficios de Prestacdo Continuada da LOAS/RMV (+R$ 2.438,2 milhdes / +13,5%): justificado,
especialmente, pelo crescimento do nimero de beneficidrios e pela valorizagdo do salario-minimo entre
os exercicios de 2024 e 2025.

Nota 8 - Fundef/Fundeb - Complementa¢do da Unido (+RS$ 2.457,7 milhdes / +20,9%): elevacdo
explicada pelo desempenho dos impostos que compdem a base de cdlculos da cesta de recursos do
Fundeb, bem como pelos efeitos da Emenda Constitucional n 108/2020 e da Lei n® 14.113/2020.

Nota 9 — Sentencas Judiciais e Precatorios (Custeio e Capital) (-R$ 30.795,2 milhdes / -98,4%): explicado
principalmente pelos pagamentos de precatdrios em fevereiro de 2024 (RS 30,8 bilhdes nesta rubrica, a
precos de fev/25), sem contrapartida em fevereiro deste ano.

Nota 10 — Obrigatdrias com Controle de Fluxo (+RS$ 3.194,3 milhdes / +5,7%): explicado, em especial,

pelo aumento real nos pagamentos de ac¢des na funcdo Saude (+RS 4,6 bilhdes), parcialmente
compensado por uma reducdo real nas despesas do Bolsa Familia (-RS 2,4 bilhdes).
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Tabela 3.1. Resultado Primario do Governo Central - Brasil
RS Milhdes - Valores a pregos correntes, exceto se indicado "real" (atualizagio pelo IPCA)

Discriminacio Fevereiro Variagao Nominal Variagdo Real Acumulado Jan-Fev Variagao Nominal Variagdo Real

2024 2025 R$ Milhdes Var. % RS Milhdes Var. % 2024 2025 RS Milhdes Var. % RS Milhdes Var. %
1. RECEITA TOTAL Y 189.446,7 203.662,3 14.215,7 7,5% 4.634,2 2,3% 468.629,5 505.896,2 37.266,7 8,0% 15.090,5 3,1%
1.1 - Receita Administrada pela RFB 120.347,4 128.230,4 7.882,9 6,6% 1.796,2 1,4% 319.040,2 347.527,4 28.487,2 8,9% 13.491,9 4,0%
1.1.1 Imposto sobre a Importagdo 4.805,6 7.120,3 2.314,7 48,2% 2.071,6 41,0% 10.295,7 15.813,0 5.517,2 53,6% 5.062,5 46,6%
1.1.2 IPI 5.406,2 7.200,8 1.794,6 33,2% 1.521,2 26,8% 10.544,4 13.753,1 3.208,6 30,4% 2.716,4 24,4%
1.1.2.1 IPI-Fumo 609,8 940,2 330,5 54,2% 299,6 46,8% 1.344,0 1.899,7 555,7 41,3% 493,9 34,8%
1.1.2.2 IPI - Bebidas 295,3 285,0 -10,3 -3,5% -25,3 -8,1% 629,0 637,1 81 1,3% -22,0 -3,3%
1.1.2.3 IPI - Automdveis 345,5 452,7 107,3 31,0% 89,8 24,7% 1.050,4 1.084,2 33,8 3,2% -17,2 -1,5%
1.1.2.4 IPI-Vinculado a importagcdo 1.786,8 2.497,9 711,1 39,8% 620,7 33,1% 3.790,4 5.405,7 1.615,3 42,6% 1.444,2 36,1%
1.1.2.5 IPI- Outros 2.368,8 3.024,9 656,1 27,7% 536,3 21,5% 3.730,6 4.726,3 995,7 26,7% 817,5 20,8%
1.1.3 Imposto sobre a Renda 56.997,5 57.630,4 632,8 1,1% -2.249,9 -3,8% 163.055,5 171.450,3 8.394,8 51% 714,4 0,4%
1.1.3.1 I.R. - Pessoa Fisica 2.672,3 2.527,1 -145,2 -5,4% -280,4 -10,0% 5.285,3 5.222,4 -62,9 -1,2% -317,7 -5,7%
1.1.3.2 I.R. - Pessoa Juridica 22.077,4 19.159,0 -2.918,4 -13,2% -4.035,0 -17,4% 75.730,9 79.810,1 4.079,2 5,4% 575,7 0,7%
1.1.3.3 I.R. - Retido na fonte 32.247,8 35.944,3 3.696,5 11,5% 2.065,5 6,1% 82.039,3 86.417,9 4.378,5 5,3% 456,4 0,5%
1.1.3.3.1 IRRF - Rendimentos do Trabalho 15.435,1 18.410,5 2.975,4 19,3% 2.194,8 13,5% 40.741,0 46.074,1 5.333,1 13,1% 3.414,3 7,9%
1.1.3.3.2 IRRF - Rendimentos do Capital 10.894,3 9.896,7 -997,6 -9,2% -1.548,6 -13,5% 25.457,6 20.945,4 -4.512,2 -17,7% -5.782,0 -21,5%
1.1.3.3.3 IRRF - Rendimentos de Residentes no Exterior 4.413,9 5.774,8 1.360,9 30,8% 1.137,7 24,5% 12.320,1 15.199,4 2.879,3 23,4% 2.310,7 17,8%
1.1.3.3.4 IRRF - Outros Rendimentos 1.504,6 1.862,3 357,7 23,8% 281,6 17,8% 3.520,6 4.199,0 678,4 19,3% 513,3 13,8%
1.1.4 10F 5.280,2 6.213,1 932,9 17,7% 665,8 12,0% 10.448,0 11.390,6 942,6 9,0% 437,0 4,0%
1.1.5 Cofins 25.778,8 27.301,3 1.522,4 5,9% 218,6 0,8% 57.754,7 62.682,8 4.928,1 8,5% 2.191,8 3,6%
1.1.6 PIS/Pasep 7.962,2 7.963,7 1,5 0,0% -401,2 -4,8% 17.378,5 17.781,9 403,3 2,3% -429,1 -2,3%
1.1.7 CSLL 11.863,6 10.621,7 -1.241,9 -10,5% -1.841,9 -14,8% 43.358,6 45.750,9 2.392,2 5,5% 384,9 0,8%
1.1.8 CPMF 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
1.1.9 CIDE Combustiveis 248,0 410,4 162,4 65,5% 149,9 57,5% 492,1 535,3 43,2 8,8% 17,9 3,4%
1.1.10 Outras Receitas Administradas pela RFB 2.005,1 3.768,7 1.763,6 88,0% 1.662,2 78,9% 5.712,6 8.369,6 2.657,0 46,5% 2.396,0 39,7%
1.2 - Incentivos Fiscais 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
1.3 - Arrecadagdo Liquida para o RGPS 47.927,6 54.148,8 6.221,2 13,0% 3.797,2 7,5% 99.674,3 107.775,3 8.101,0 8,1% 3.311,2 3,1%
1.3.1 Urbana 47.225,9 54.143,7 6.917,8 14,6% 4.529,3 9,1% 98.298,6 107.764,7 9.466,1 9,6% 4.751,7 4,6%
1.3.2 Rural 701,7 5,0 -696,6 -99,3% -732,1 -99,3% 1.375,7 10,6 -1.365,1 -99,2% -1.440,5 -99,3%
1.4 - Receitas Ndo Administradas pela RFB 21.171,6 21.283,2 111,5 0,5% -959,2 -4,3% 49.915,0 50.593,5 678,5 1,4% -1.712,6 -3,3%
1.4.1 Concessdes e Permissdes 225,7 418,7 192,9 85,5% 181,5 76,5% 934,3 1.328,3 394,1 42,2% 352,5 35,7%
1.4.2 Dividendos e Participagdes 3.770,0 27224 -1.047,7 -27,8% -1.238,3 -31,3% 3.770,1 3.298,7 -471,3 -12,5% -654,5 -16,5%
1.4.2.1 Banco do Brasil 1.216,8 0,0 -1.216,8  -100,0% -1.278,3 -100,0% 1.216,8 0,0 -1.216,8  -100,0% -1.278,3 -100,0%
1.4.2.2 BNB 0,0 195,8 195,8 - 195,8 - 0,0 195,8 195,8 - 195,8 -
1.4.2.3 BNDES 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
1.4.2.4 Caixa 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
1.4.2.5 Correios 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
1.4.2.6 Eletrobras 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 576,4 576,4 - 583,9 -
1.4.2.7 IRB 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
1.4.2.8 Petrobras 2.553,3 2.526,5 -26,8 -1,0% -155,9 -5,8% 2.553,3 2.526,5 -26,8 -1,0% -155,9 -5,8%
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Fevereiro Varia¢do Nominal Variagdo Real Acumulado Jan-Fev Variagdo Nominal Variacdo Real

Discriminagdao

2024 2025 RS Milhdes  Var. % R$ Milhdes Var. % 2024 2025 R$ Milhdes Var. % R$ Milhdes Var. %
1.4.2.9 Demais 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 -0,0 -73,3% -0,0 -74,8%
1.4.3 Contr. Plano de Seguridade Social do Servidor 1.421,9 1.481,6 59,7 4,2% -12,2 -0,8% 3.006,2 2.019,2 -987,0 -32,8% -1.145,8 -36,1%
1.4.4 Receitas de Exploragdo de Recursos Naturais 5.955,9 7.702,0 1.746,1 29,3% 1.444,9 23,1% 22.788,2 25.528,1 2.739,9 12,0% 1.674,1 7,0%
1.4.5 Receitas Prdprias (fontes 50, 81 e 82) 2.245,1 2.262,1 17,0 0,8% -96,6 -4,1% 3.862,3 4.093,8 231,5 6,0% 46,0 1,1%
1.4.6 Contribuigcdo do Salario Educagdo 2.462,7 2.800,4 337,8 13,7% 213,2 8,2% 5.056,6 5.606,2 549,6 10,9% 308,0 5,8%
1.4.7 Complemento para o FGTS (LC n2 110/01) 0,0 0,0 -0,0 -62,9% -0,0 -64,7% 0,0 0,0 -0,0 -31,5% -0,0 -34,4%
1.4.8 Demais Receitas 5.090,4 3.896,1 -1.194,3 -23,5% -1.451,7 -27,1% 10.497,3 8.719,1 -1.778,2 -16,9% -2.293,1 -20,7%
d/q Operagdes com Ativos 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
2. TRANSF. POR REPART|CAO DE RECEITA 2 56.733,3 59.876,9 3.143,6 5,5% 274,2 0,5% 98.044,1 104.313,8 6.269,8 6,4% 1.533,0 1,5%
2.1 FPM / FPE / IPI-EE 45.021,9 47.405,7 2.383,8 5,3% 106,7 0,2% 78.258,3 82.828,4 4.570,1 5,8% 786,4 1,0%
2.2 Fundos Constitucionais 924,0 1.503,8 579,8 62,8% 533,1 54,9% 1.843,8 3.008,6 1.164,8 63,2% 1.083,3 55,7%
2.2.1 Repasse Total 3.031,7 3.185,3 153,6 5,1% 0,3 0,0% 5.261,3 5.844,3 583,0 11,1% 332,3 6,0%
2.2.2 Superavit dos Fundos -2.107,7 -1.681,5 426,2 -20,2% 532,8 -24,1% -3.417,5 -2.835,7 581,8 -17,0% 750,9 -20,8%
2.3 Contribuigdo do Saldrio Educagdo 1.556,4 1.683,5 127,1 82% 48,4 3,0% 4.150,4 4.552,4 402,0 9,7% 207,1 4,7%
2.4 Exploragdo de Recursos Naturais 9.186,2 9.107,2 -78,9 -0,9% -543,5 -5,6% 13.367,1 13.352,4 -14,6 -0,1% -671,5 -4,8%
2.5 CIDE - Combustiveis 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 215,9 227,1 11,3 5,2% 1,5 0,6%
2.6 Demais 44,9 176,7 131,8 293,8% 129,5 274,8% 208,6 344,8 136,2 65,3% 126,4 57,3%
3. RECEITA LiQUIDA (1-2) 132.713,4 143.785,4 11.072,1 8,3% 4.359,9 3,1% 370.585,4 401.582,4 30.996,9 8,4% 13.557,4 3,5%
4. DESPESA TOTAL 2 190.980,4 175.458,6 -15.521,9 -8,1% -25.181,0 -12,6% 349.390,1 348.398,3 -991,8 -0,3% -17.778,2 -4,8%
4.1 Beneficios Previdencidrios 71.736,7 77.098,4 5.361,7 7,5% 1.733,5 2,3% 140.167,1 150.339,9 10.172,9 7,3% 3.446,6 2,3%
Beneﬂ'cios Previdencidrios - Urbano 3/ 56.641,5 60.738,2 4.096,7 7,2% 1.232,0 2,1% 110.682,2 118.346,1 7.663,9 6,9% 2.349,5 2,0%
Sentengas Judiciais e Precatorios 1.305,6 1.009,2 -296,4 -22,7% -362,4 -26,4% 2.405,1 2.147,8 -257,2 -10,7% -373,5 -14,7%
Beneficios Previdencidrios - Rural 3/ 15.095,3 16.360,2 1.265,0 8,4% 501,5 3,2% 29.484,9 31.993,8 2.509,0 8,5% 1.097,1 3,5%
Sentengas Judiciais e Precatorios 351,8 275,1 -76,7 -21,8% -94,5 -25,6% 649,4 585,7 -63,6 -9,8% -95,0 -13,9%
4.2 Pessoal e Encargos Sociais 28.413,1 29.507,1 1.094,1 3,9% -342,9 -1,1% 59.339,7 60.491,8 1.152,1 1,9% -1.712,8 -2,7%
d/q Sentengas Judiciais e Precatdrios 667,7 175,3 -492,5 -73,8% -526,2 -75,0% 888,4 389,2 -499,2 -56,2% -543,2 -58,1%
4.3 Outras Despesas Obrigatdrias 51.664,5 27.701,1 -23.963,4 -46,4% -26.576,4 -49,0% 78.609,8 59.477,2 -19.132,6 -24,3% -22.927,0 -27,7%
4.3.1 Abono e Seguro Desemprego 7.073,8 7.850,6 776,8 11,0% 419,0 5,6% 11.940,2 13.075,8 1.135,6 9,5% 557,7 4,4%
Abono 2.211,0 2.373,4 162,4 7,3% 50,5 2,2% 2.226,0 2.388,6 162,6 7,3% 50,1 2,1%
Seguro Desemprego 4.862,8 5.477,2 614,4 12,6% 368,5 7,2% 9.714,3 10.687,2 972,9 10,0% 507,6 5,0%
d/q Seguro Defeso 791,1 1.112,0 320,9 40,6% 280,9 33,8% 808,7 1.867,0 1.058,3 130,9% 1.027,1 120,9%
4.3.2 Anistiados 13,6 14,9 1,3 9,2% 0,6 3,9% 26,9 29,5 2,7 10,0% 1,4 4,9%
4.3.3 Apoio Fin. EE/MM 0,0 1.040,0 1.040,0 - 1.040,0 - 0,0 1.876,6 1.876,6 - 1.887,6 -
4.3.4 Beneficios de Legislagdo Especial e Indenizagdes 63,7 67,9 4,2 6,6% 1,0 1,4% 121,2 134,5 13,3 11,0% 7,5 5,9%
4.3.5 Beneficios de Prestagdo Continuada da LOAS/RMV 8.706,1 10.268,5 1.562,5 17,9% 1.122,1 12,3% 17.120,7 20.365,9 3.245,2 19,0% 2.438,2 13,5%
‘ d/q Sentencas Judiciais e Precatdrios 205,2 295,3 90,1 43,9% 79,7 37,0% 479,6 674,9 195,3 40,7% 173,6 34,3%
4.3.6 Complemento para o FGTS (LC n2 110/01) 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
4.3.7 Créditos Extraordinarios (exceto PAC) 107,3 307,5 200,2 186,5% 194,7 172,7% 228,2 537,4 309,2 135,5% 299,6 124,4%
4.3.8 Compensagdo ao RGPS pelas Desoneragdes da Folha 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
4.3.9 Fabricagdo de Cédulas e Moedas 17,2 41,1 23,9  139,5% 23,1 128,0% 30,1 57,5 27,4 90,9% 25,9 81,7%
4.3.10 FUNDEB (Complem. Unido) 2.524,0 3.107,3 583,3 23,1% 455,6 17,2% 11.145,6 14.098,2 2.952,6 26,5% 2.457,7 20,9%
4.3.11 Fundo Constitucional DF (Custeio e Capital) 353,6 324,7 -28,9 -8,2% -46,8 -12,6% 626,1 572,7 -53,3 -8,5% -84,1 -12,7%

Avulso da MSF 22/2025 [164 de 239]



Fevereiro Varia¢do Nominal Variagdo Real Acumulado Jan-Fev Variagdo Nominal Variacdo Real

Discriminagao

2024 2025 RS Milhdes  Var. % R$ Milhdes Var. % 2024 2025 RS Milhdes  Var. % R$ Milhdes Var. %
4.3.12 Legislativo/Judicidrio/MPU/DPU (Custeio e Capital) 1.430,0 1.325,3 -104,7 -7,3% -177,0 -11,8% 2.431,8 2.411,0 -20,8 -0,9% -138,3 -5,4%
4.3.13 Lei Kandir (LC n2 87/96 e 102/00) e LC n2 176 de 2020 332,2 332,1 -0,1 0,0% -16,9 -4,8% 664,3 664,1 -0,3 0,0% -32,4 -4,6%
4.3.14 Sentengas Judiciais e Precatdrios (Custeio e Capital) 29.546,7 237,8 -29.308,9 -99,2% -30.803,2 -99,2% 29.797,8 508,3 -29.289,5 -98,3% -30.795,2 -98,4%
4.3.15 Subsidios, Subvengdes e Proagro 1.093,5 2.383,7 1.290,1 118,0% 1.234,8 107,5% 3.723,0 4.365,0 641,9 17,2% 456,6 11,6%
Operagdes Oficiais de Crédito e Reordenamento de Passivos 703,4 2.166,9 1.463,4 208,0% 1.427,9 193,2% 2.445,7 3.704,7 1.259,0 51,5% 1.140,3 44,1%
Equalizagdo de custeio agropecuario 91,8 263,9 172,1 187,4% 167,4 173,5% 139,4 402,0 262,6 188,5% 257,0 175,0%
Equa|izag§0 de invest. rural e agroindustrial 4 2219 501,4 279,5 126,0% 268,3 115,1% 689,1 990,6 301,5 43,7% 269,0 36,9%
Politica de pregos agricolas 12,6 23,6 11,0 87,9% 10,4 78,9% 17,6 33,2 15,7 89,3% 14,9 80,4%
Equalizagdo Empréstimo do Governo Federal 0,3 3,4 3,1 - 3,1 - 0,3 4,3 3,9 - 3,9 -
Equalizagdo Aquisigbes do Governo Federal 12,3 20,2 7,9 64,3% 7,3 56,4% 17,2 29,0 11,8 68,3% 11,0 60,5%
Garantia a Sustentagdo de Pregos 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
Pronaf 392,7 1.178,2 785,5 200,0% 765,6 185,6% 1.351,8 1.911,7 559,9 41,4% 492,8 34,5%
Equalizagdo Empréstimo do Governo Federal 393,5 1.179,8 786,2 199,8% 766,3 185,4% 1.323,6 1.878,1 554,5 41,9% 488,6 34,9%
Concessiao de Financiamento 5/ -0,8 -1,5 -0,7 98,2% -0,7 88,7% 28,1 33,6 5,4 19,2% 4,2 14,1%
Aquisicao 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
Proex -20,9 86,6 107,5 - 108,5 - 101,6 204,8 103,2 101,5% 98,5 91,4%
Equalizagdo Empréstimo do Governo Federal 49,3 73,6 24,2 49,1% 21,7 41,9% 103,5 142,6 39,2 37,9% 34,4 31,5%
Concess3o de Financiamento * -70,2 13,0 83,2 = 86,8 = -1,8 62,2 64,0 = 64,2 s
Programa especial de saneamento de ativos (PESA) &/ 33 1,3 -20  -60,3% 2,2 -62,2% 64,6 24,4 -40,2  -62,3% -43,7 -63,9%
Alcool 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
Cacau 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
Programa de subsidio a habitagdo de interesse social (PSH) 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
Securitizagdo da divida agricola (LEI 9.138/1995) 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
Fundo da terra/ INCRA S/ 15,1 112,5 97,4 644,8% 96,6 608,9% 43,8 111,9 68,1 155,4% 65,6 141,8%
Funcafé 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
Revitaliza 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
Programa de Sustentagdo ao Investimento - PSI 0,5 0,0 -0,5 -100,0% -0,5 -100,0% 131,5 95,0 -36,5 -27,8% -43,0 -30,9%
Operagdes de Microcredito Produtivo Orientado (EQMPO) 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
Operagdes de crédito dest. a Pessoas com deficiéncia (EQPCD) 0,8 0,8 0,0 3,7% -0,0 -1,3% 2,1 1,8 -0,3 -14,2% -0,4 -18,2%
Fundo Nacional de desenvolvimento (FND) & 0,0 0,0 0,0 = 0,0 s 0,0 0,0 0,0 = 0,0 =
Fundo Setorial Audiovisual (FSA) 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -46,4 -70,0 -23,6 50,8% -21,7 44,2%
Capitalizagdo a Emgea 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
Subv. Parcial a Remun. por Cessdo de Energia Elétrica de Itaipt 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
Subvengdes Econémicas 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
Equalizagdo dos Fundos FDA/FDNE/FDCO 0,5 0,0 -0,5 -100,0% -0,6 -100,0% 8,4 6,6 -1,7 -20,7% 22,1 -24,1%
Sudene 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
Receitas de Recuperagdo de Subvengﬁes 8/ -14,9 -1,4 13,5 -90,4% 14,3 -90,9% -57,6 -7,3 50,3 -87,4% 53,5 -87,9%
Proagro 397,1 220,0 -177,1 -44,6% -197,2 -47,3% 1.310,1 648,4 -661,8 -50,5% -730,4 -52,8%
PNAFE 0,0 -2,4 -2,4 - -2,4 - -0,5 -4,3 -3,8 770,1% -3,8 726,1%
Demais Subsidios e Subvengdes -7,0 -0,8 6,2 -88,5% 6,6 -89,1% -32,3 16,2 48,5 - 50,5 -
4.3.16 Transferéncias ANA 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,4 0,4 - 0,4 -
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4.3.17 Transferéncias Multas ANEEL 197,0 242,1 45,0 22,9% 35,1 16,9% 370,0 491,3 121,3 32,8% 104,4 26,7%

4.3.18 Impacto Primario do FIES 205,8 157,7 -48,1 -23,4% -58,5 -27,1% 383,9 289,1 -94,8 -24,7% -114,0 -28,2%

4.3.19 Financiamento de Campanha Eleitoral 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -

4.3.20 Demais 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -

Auxilio CDE 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -

Convénios 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -

Doacgdes 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -

FDA/FDNE 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -

Reserva de Contingéncia 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -

Ressarc. Est/Mun. Comb. Fésseis 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -

4.4 Despesas do Poder Executivo Sujeitas a Programagdo Financeira 39.166,1 41.151,9 1.985,8 5,1% 4,9 0,0% 71.273,5 78.089,3 6.815,8 9,6% 3.415,0 4,5%

4.4.1 Obrigatdrias com Controle de Fluxo 27.308,6 30.174,8 2.866,2 10,5% 1.485,0 5,2% 53.047,7 58.774,7 5.727,0 10,8% 3.194,3 5,7%

4.4.1.1 Beneficios a servidores publicos 1.338,0 1.660,2 322,2 24,1% 254,5 18,1% 2.596,8 3.291,8 695,0 26,8% 574,0 21,0%

4.4.1.2 Bolsa Familia e Auxilio Brasil 14.230,6 13.746,6 -484,0 -3,4% -1.203,7 -8,1% 28.491,3 27.487,9 -1.003,4 -3,5% -2.388,7 -7,9%

4.4.1.3 Saude 10.820,5 13.539,3 2.718,9 25,1% 2.171,6 19,1% 20.676,3 26.233,0 5.556,7 26,9% 4.591,3 21,1%

4.4.1.4 Educagdo 434,3 718,7 284,5 65,5% 262,5 57,5% 436,0 753,4 317,4 72,8% 295,7 64,6%

4.4.1.5 Demais 485,2 509,9 24,7 5,1% 0,1 0,0% 847,3 1.008,7 161,4 19,0% 121,9 13,6%

4.4.2 Discricionarias 11.857,5 10.977,1 -880,4 -7,4% -1.480,1 -11,9% 18.225,8 19.314,6 1.088,8 6,0% 220,7 1,1%

4.4.2.1 Saude 4.011,7 2.940,6 -1.071,2 -26,7% -1.274,1 -30,2% 5.855,2 4.471,1 -1.384,1 -23,6% -1.676,2 -27,2%

4.4.2.2 Educagdo 2.125,7 2.415,2 289,4 13,6% 181,9 8,1% 3.498,8 4.120,9 622,1 17,8% 455,5 12,4%

4.4.2.3 Defesa 605,5 658,2 52,7 8,7% 22,0 3,5% 1.062,1 1.087,2 25,1 2,4% -27,0 -2,4%

4.4.2.4 Transporte 816,4 858,8 42,4 5,2% 1,1 0,1% 1.684,8 1.831,9 147,2 8,7% 67,2 3,8%

4.4.2.5 Administragdo 297,0 459,5 162,5 54,7% 147,5 47,3% 602,5 915,0 312,6 51,9% 285,4 44,9%

4.4.2.6 Ciéncia e Tecnologia 506,8 906,6 399,8 78,9% 374,2 70,3% 791,3 1.401,8 610,5 77,1% 574,5 68,9%

4.4.2.7 Seguranga Publica 186,8 222,1 35,3 18,9% 25,9 13,2% 300,2 385,7 85,5 28,5% 71,5 22,6%

4.4.2.8 Assisténcia Social 851,1 858,5 7,3 0,9% -35,7 -4,0% 1.077,5 1.053,4 -24,1 -2,2% -78,0 -6,9%

4.4.2.9 Demais 2.456,5 1.657,7 -798,7 -32,5% -923,0 -35,8% 3.353,5 4.047,6 694,1 20,7% 548,0 15,5%

5. RESULT PRIMARIO GOV CENTRAL - ACIMA DA LINHA (3-4) -58.267,1 -31.673,1 26.594,0 -45,6% 29.540,9 -48,3% 21.195,4 53.184,1 31.988,7 150,9% 31.335,6 136,5%
6. AJUSTES METODOLOGICOS -168,4 647,1
6.1 AJUSTE METODOLOGICO ITAIPU o 0,0 0,0
6.2 AJUSTE METODOLOGICO CAIXA - COMPETENCIA 10/ -168,4 647,1
6.3 Ajuste Metodolégico Recursos Nio Sacados do PIS/PASEP (EC n2 126/ 0,0 0,0
6.4 Ajuste Metodolégico Compensagdes LC n2 194/2022 (pré-Acordo Uni: 0,0 0,0
7. DISCREPANCIA ESTATISTICA 614,9 1.620,3
8. RESULT PRIMARIO DO GOV CENTRAL - ABAIXO DA LINHA (5+6+7) -57.820,6 23.462,9
9. JUROS NOMINAIS **/ -56.929,1 -128.561,7
10. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (8 + 9) Xy -114.749,7 -105.098,8

Memorando
Arrecadacdo Liquida para o RGPS 47.927,6 54.148,8 6.221,2 13,0% 3.797,2 7,5% 99.674,3 107.775,3 8.101,0 81% 2.608,7 7,7%
Arrecadagdo Ordindria 47.927,6 54.148,8 6.221,2 13,0% 3.797,2 7,5% 99.674,3 107.775,3 8.101,0 8,1% 2.608,7 7,7%
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Ressarcimento pela Desoneragdo da Folha 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
Custeio Administrativo 3.793,9 4.560,5 766,6 20,2% 574,7 14,4% 6.730,0 11.774,9 5.044,8 75,0% 4.678,8 71,1%
Investimento 3.984,8 2.847,2 -1.137,6 -28,5% -1.339,1 -32,0% 5.775,6 6.086,3 310,8 5,4% 3,0 5,1%
PAC ¥/ n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Minha Casa Minha Vida 1.064,8 71,6 -993,2 -93,3% -1.047,0 -93,6% 1.064,8 744,9 -320,0 -30,0% -373,8 -28,6%

Obs.: Dados sujeitos a alteragdo.

1/ Apurado pelo conceito de caixa, que corresponde ao ingresso efetivo na Conta Unica.

2/ Apurado pelo conceito de "pagamento efetivo", que corresponde ao valor do saque efetuado na Conta Unica. A partir de 01/03/2012, inclui recursos de complementacdo do FGTS e despesas realizadas com recursos dessa contribuicdo (conforme
previsto na Portaria STN n2 278, de 19/04/2012).

3/ Fonte: Ministério da Previdéncia Social. A Apuragdo do resultado do RGPS por clientela urbana e rural é realizada pelo Min. da Previdéncia Social segundo metodologia prépria.

4/ Inclui retornos derivados de decisdes judiciais relativas aos programas "Unificados Rurais" e "Unificados Industriais".

5/ Concessdo de empréstimos menos retornos.

6/ Inclui "despesas" decorrentes da baixa de ativos associada a inscrigdo em Divida Ativa da Unido.

7/ Operagdes de crédito direcionadas exclusivamente para a aquisicdo de bens e servicos de tecnologia assistiva destinados a pessoas com deficiéncia, nos termos da Lei n2 12.613/2012. Concessdo de empréstimos menos retornos.

8/ Receitas referentes a devolugdo de diferencial de encargo, a atualizagdo de devolugdo de equalizagdo e de recuperagdo de despesas de exercicios anteriores.
9/ Recursos transitdrios referentes a amortizacdo de contratos de Itaipu com o Tesouro Nacional.

10/ Sistemdtica de registros nas estatisticas fiscais dos subsidios e subveng¢des estabelecida em conformidade com os Acérddos n? 825/2015 e n2? 3.297/2015 do TCU. Nesta nova sistematica, o BCB passou a incorporar mensalmente os efeitos fiscais
desses eventos segundo o critério de competéncia na apuragdo abaixo da linha, enquanto que a STN registra semestralmente impactos quando dos pagamentos dos saldos apurados pelas institui¢des financeiras operadoras dos programas.

11/ Ajuste Metodoldgico referente ao ingresso de recursos do PIS/Pasep ndo reclamados por prazo superior a 20 (vinte) anos, nos termos do art. 121 do ADCT, com redagdo dada pela Emenda Constitucional n? 126/2022. Enquanto na metodologia acima
12/ Refere-se aos valores das compensages pelas perdas do ICMS no ambito da LC n? 194/2022 compensados por liminares antes do acordo celebrado entre a Unido e os Estados e o DF no ambito da Agdo Direta de Inconstitucionalidade n? 7.191. Nas
estatisticas acima da linha, esses valores foram registrados retroativamente, nos respectivos meses nos quais as parcelas das dividas efetivamente deixaram de ser pagas a Unido. J& nas estatisticas abaixo da linha, tal montante impactou em sua
totalidade o més de dezembro/2023, més no qual ocorreu a baixa dos ativos da Unido em decorréncia das referidas compensagdes.

13/ Apurado pelo critério "abaixo-da-linha". Fonte: Banco Central do Brasil.
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Tabela 3.2. Transferéncias e despesas primarias - critério "valor pago" - Brasil
R$ Milhdes - Valores a precos correntes, exceto se indicado "real" (atualizacdo pelo IPCA)

Fevereiro Variagdo Nominal Variagdo Real Acumulado Jan-Fev Variagdo Nominal Variagdo Real
2024 2025 RS Milhdes Var.% | RS Milhdes Var. % 2024 2025 RS Milhdes Var.% | RS Milhdes Var. %

1. TRANSF. POR REPARTI(;AO DE RECEITA 56.642,0 59.240,6 2.598,6 4,6% - 266,1 -0,4% 97.795,5 103.260,6 5.465,1 5,6% 736,9 0,7%
1.1 FPM / FPE / IPI-EE 45.021,9 47.405,7 2.383,8 5,3% 106,7 0,2% 78.258,3 82.828,4 4.570,1 5,8% 786,4 1,0%
1.2 Fundos Constitucionais 924,0 1.503,8 579,8 62,8% 533,1 54,9% 1.843,8 3.008,6 1.164,8 63,2% 1.083,3 55,7%
1.2.1 Repasse Total 3.031,7 3.185,3 153,6 5,1% 0,3 0,0% 5.261,3 5.844,3 583,0 11,1% 3323 6,0%
1.2.2 Superavit dos Fundos - 2.107,7 1.681,5 426,2 -20,2% 532,8 -24,1% -3.417,5 -2.835,7 581,8 -17,0% 750,9 -20,8%
1.3 Contribui¢do do Salério Educagédo 1.556,4 1.683,5 127,1 8,2% 48,4 3,0% 4.150,4 4.552,4 402,0 9,7% 207,1 4,7%
1.4 Transferéncias de Exploragdo de Recursos Naturais (Compensagdes Financeiras) 9.094,8 8.471,0 - 623,9 -69% - 1.083,8 -11,3% 13.118,6 12.299,3 -819,3 -6,2% -1.467,7  -10,6%
1.5 CIDE - Combustiveis - - - - - - 215,9 227,1 11,3 5,2% 15 0,6%
1.6 Demais 44,9 176,7 131,8  293,8% 129,5 274,8% 208,6 344,8 136,2 65,3% 126,4 57,3%
1.6.1 Concessdo de Recursos Florestais - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
1.6.2 Concurso de Progndstico - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
1.6.3 IOF Ouro 1,1 2,1 1,0 93,4% 1,0 84,1% 1,6 4,3 2,7 174,5% 2,7 162,4%
1.6.4 ITR 43,8 174,6 130,8 298,7% 128,6  279,5% 207,1 340,5 133,5 64,4% 123,7 56,5%
1.6.5 Taxa de ocupagdo, foro e laudémio - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
1.6.6 Outras 1/ - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
2. DESPESA TOTAL 191.078,3 175.313,3 - 15.765,0 -8,3% - 25.429,0 -12,7% 349.343,6 348.258,7 -1.084,9 -0,3% -17.867,6 -4,9%
2.1 Beneficios Previdenciarios 71.736,7 77.098,4 5.361,7 7,5% 1.733,5 2,3% 140.167,1 150.339,9 10.172,9 7,3% 3.446,6 2,3%
2.2 Pessoal e Encargos Sociais 28.311,4 29.465,9 1.154,5 4,1% - 277,4 -0,9% 58.928,9 60.331,5 1.402,6 2,4% -1.440,4 -2,3%
2.2.1 Ativo Civil 12.514,4 13.531,4 1.017,0 8,1% 384,1 2,9% 28.116,5 29.226,4 1.109,9 3,9% -242,6 -0,8%
2.2.2 Ativo Militar 2.812,7 2.926,8 114,1 4,1% - 28,2 -1,0% 5.123,8 5.138,8 15,0 0,3% -235,4 -4,4%
2.2.3 Aposentadorias e pensdes civis 7.698,4 7.924,6 226,2 2,9% - 163,1 -2,0% 15.663,9 16.043,4 379,6 2,4% -375,7 -2,3%
2.2.4 Reformas e pensdes militares 4.950,0 4.907,9 - 42,1 -0,9% - 292,4 -5,6% 9.489,8 9.553,2 63,4 0,7% -395,3 -3,9%
2.2.5 Sentengas e Precatérios 336,0 175,2 - 160,7 -47,8% - 177,7 -50,3% 534,9 369,7 -165,2 -30,9% -191,4 -34,0%
2.2.6 Outros - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
2.3 Outras Despesas Obrigatdrias 51.662,9 27.709,0 - 23.954,0 -46,4% - 26.566,9 -48,9% 78.614,4 59.509,6 -19.104,7 -24,3%  -22.899,1 -27,6%
2.3.1 Abono e seguro desemprego 7.073,8 7.850,6 776,8 11,0% 419,0 5,6% 11.940,2 13.075,8 1.135,6 9,5% 557,7 4,4%
2.3.2 Anistiados 13,6 14,8 1,2 8,9% 0,5 3,7% 26,9 29,5 2,6 9,5% 1,3 4,5%
2.3.3 Apoio Fin. Municipios / Estados - 1.040,0 1.040,0 - 1.040,0 - 0,0 1.876,6 1.876,6 - 1.887,6 -
2.3.4 Beneficios de Legislagdo Especial e Indenizagbes 58,1 59,2 1,1 1,9% - 1,8 -3,0% 115,7 117,2 1,5 1,3% -4,1 -3,4%
2.3.5 Beneficios de Prestagdo Continuada da LOAS/RMV 8.706,1 10.268,5 1.562,5 17,9% 1.122,2 12,3% 17.120,7 20.365,9 3.245,2 19,0% 2.438,2 13,5%
2.3.5.1 Beneficios de Prestagdo Continuada da LOAS/RMV - Beneficios 8.500,9 9.973,2 1.472,3 17,3% 1.042,4 11,7% 16.641,1 19.691,0 3.049,9 18,3% 2.264,6 12,9%
2.3.5.2 Beneficios de Prestagdo Continuada da LOAS/RMV - Sentengas e Precatérios 205,2 295,3 90,1 43,9% 79,7 37,0% 479,6 674,9 195,3 40,7% 173,6 34,3%
2.3.6 Complemento do FGTS (LC n2 110/01) - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
2.3.7 Créditos Extraordindrios (exceto PAC) 108,9 303,5 194,6  178,7% 189,1  165,2% 230,6 528,5 297,9 129,2% 288,1 118,4%
2.3.8 Compensagdo ao RGPS pelas Desoneragdes da Folha - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
2.3.9 Fabricagdo de Cédulas e Moedas 17,2 41,1 23,9 139,5% 23,1 128,0% 30,1 57,5 27,4 90,9% 25,9 81,7%
2.3.10 FUNDEB (Complem. Unigo) 2.524,0 3.107,3 583,3 23,1% 455,6 17,2% 11.145,6 14.098,2 2.952,6 26,5% 2.457,7 20,9%
2.3.11 Fundo Constitucional DF 353,8 3249 - 28,8 -8,1% - 46,7 -12,6% 626,3 578,1 -48,2 -7,7% -78,9 -12,0%
2.3.12 Legislativo, Judicidrio, MPU e DPU 1.409,6 1.320,9 - 88,8 -6,3% - 160,0 -10,8% 2.405,2 2.421,6 16,5 0,7% -99,4 -3,9%
2.3.13 Lei Kandir (LC n2 87/96 e 102/00) e LC n2 176 de 2020 332,2 332,1 - 0,1 0,0% - 16,9 -4,8% 664,3 664,1 -0,3 0,0% -32,4 -4,6%
2.3.14 Sentengas Judiciais e Precatdrios - OCC 29.569,4 262,6 - 29.306,8 -99,1% - 30.802,3 -99,2% 29.831,9 551,1 -29.280,8 -98,2%  -30.788,1 -98,2%
2.3.15 Subsidios, SubvengGes e Proagro 1.093,5 2.383,7 1.290,1 118,0% 1.234,8 107,5% 3.723,0 4.364,9 641,9 17,2% 456,6 11,6%
2.3.15.1 Equalizagdo de custeio agropecuario 91,8 263,9 172,1 187,4% 167,4 173,5% 139,4 402,0 262,6 188,5% 257,0 175,0%
2.3.15.2 Equalizagdo de invest. rural e agroindustrial 221,9 501,4 279,5 126,0% 268,33  115,1% 689,1 990,6 301,5 43,7% 269,0 36,9%
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0,3 3,4 3,1 - 3,1 - 0,3 4,3 3,9 - 3,9 -

2.3.15.3 Equalizagdo Empréstimo do Governo Federal

2.3.15.4 Equalizagdo Aquisi¢des do Governo Federal 6,0 - - 6,0 -100,0% - 6,3 -100,0% 6,0 0,0 -6,0 -100,0% -6,3 -100,0%
2.3.15.5 Garantia a Sustentagdo de Pregos 4,0 20,2 16,2  406,6% 16,0 382,2% 6,6 29,0 22,4 339,4% 22,1 318,5%
2.3.15.6 Pronaf 395,0 1.178,2 783,2  198,3% 763,3 183,9% 1.356,3 1.911,7 555,3 40,9% 488,0 34,0%
2.3.15.7 Proex - 20,9 86,6 107,5 - 108,5 - 101,6 204,8 103,2 101,5% 98,5 91,4%
2.3.15.8 Programa especial de saneamento de ativos (PESA) 3,3 1,3 - 20 -60,3% - 2,2 -62,2% 64,6 24,4 -40,2 -62,3% -43,7  -63,9%
2.3.15.9 Alcool - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
2.3.15.10 Fundo da terra/ INCRA 15,1 112,5 97,4 644,8% 96,6 608,9% 43,8 111,9 68,1 155,4% 65,6 141,8%
2.3.15.11 Funcafé - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
2.3.15.12 Revitaliza - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
2.3.15.13 Programa de Sustentagdo ao Investimento - PSI 0,5 - - 0,5 -100,0% - 0,5 -100,0% 131,5 95,0 -36,5 -27,8% -43,0  -30,9%
2.3.15.14 Operagdes de crédito destinadas a Pessoas com deficiéncia (EQPCD) 0,8 0,8 0,0 3,7% - 0,0 -1,3% 2,1 1,8 -0,3  -14,2% -0,4 -18,2%
2.3.15.15 Fundo Setorial Audiovisual (FSA) - - - - - - -46,4 -70,0 -23,6 50,8% -21,7 44,2%
2.3.15.16 Subv. Parcial a Remuneragdo por Cessdo de Energia Elétrica de Itaipu - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
2.3.15.17 Equalizagdo dos Fundos FDA/FDNE/FDCO 0,5 = - 0,5 -100,0% - 0,6 -100,0% 8,4 6,6 -1,7  -20,7% -2,1 -241%
2.3.15.18 Receitas de Recuperagdo de Subvengdes - 14,9 - 1,4 13,5  -90,4% 14,3 -90,9% -57,6 -7,3 50,3 -87,4% 53,5 -87,9%
2.3.15.19 Proagro 397,1 220,0 - 177,1 -44,6% - 197,2 -47,3% 1.310,1 648,4 -661,8 -50,5% -730,4 -52,8%
2.3.15.20 PNAFE - - 2,4 - 2,4 - - 2,4 - -0,5 -4,3 -3,8  770,1% -3,8  726,1%
2.3.15.21 - Fundo Nacional do Desenvolvimento - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
2.3.15.22 - Sudene (Microcrédito Produtivo Orientado) - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
2.3.15.23 - Subveng&es Econémicas - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
2.3.15.24 - Securitizagdo da divida agricola (Lei 9.318/1595) - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
2.3.15.25 - Capitalizagdo a Emgea - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
2.3.15.26 - Cacau - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
2.3.15.27 Demais Subsidios e Subvengdes - 70 - 0,8 6,2 -88,5% 6,6 -89,1% -32,3 16,2 48,5 - 50,5 -
2.3.16 Transferéncias ANA - - - - - - 0,0 0,4 0,4 - 0,4 -
2.3.17 Transferéncias Multas ANEEL 197,0 242,1 45,0 22,9% 35,1 16,9% 370,0 491,3 121,3 32,8% 104,4 26,7%
2.3.18 Impacto Primario do FIES 205,8 157,7 - 48,1 -23,4% - 58,5 -27,1% 383,9 289,1 -94,8 -24,7% -114,0 -28,2%
2.3.19 Financiamento de Campanha Eleitoral - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
2.3.20 Demais - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
2.4 Despesas do Poder Executivo Sujeitas a Programacao Financeira 39.367,2 41.040,0 1.672,8 4,2% - 318,3 -0,8% 71.633,2 78.077,6 6.444,4 9,0% 3.025,3 4,0%
2.4.1 Obrigatdrias com Controle de Fluxo 27.321,0 30.165,4 2.844,5 10,4% 1.462,7 5,1% 53.064,4 58.744,0 5.679,6 10,7% 3.145,8 5,6%
2.4.1.1 Beneficios a servidores publicos 1.338,6 1.659,7 321,1 24,0% 253,4 18,0% 2.597,6 3.290,0 692,4 26,7% 571,4 20,9%
2.4.1.2 Bolsa Familia e Auxilio Brasil 14.237,0 13.742,4 - 494,7 -3,5% - 1.214,7 -8,1% 28.500,1 27.473,4 -1.026,7 -3,6% -2.412,6 -8,0%
2.4.1.3 Saude 10.825,4 13.535,2 2.709,8 25,0% 2.162,3 19,0% 20.682,9 26.219,3 5.536,4 26,8% 4.570,6 21,0%
2.4.1.4 Educagdo 434,5 718,5 284,0 65,4% 262,1 57,4% 436,2 753,1 316,9 72,7% 295,3 64,4%
2.4.1.5 Demais 485,5 509,7 24,3 5,0% - 0,3 -0,1% 847,6 1.008,1 160,6 18,9% 121,1 13,6%
2.4.2 Discricionarias 12.046,2 10.874,5 - 1.171,7 -9,7% - 1.780,9 -14,1% 18.568,8 19.333,6 764,8 4,1% -120,4 -0,6%
2.4.2.1 Saude 4.075,6 29131 - 1.162,5 -28,5% - 1.368,6 -32,0% 5.963,7 4.465,9 -1.497,8 -25,1% -1.795,5 -28,6%
2.4.2.2 Educagdo 2.159,6 2.392,6 233,0 10,8% 123,8 5,5% 3.565,9 4.123,2 557,3 15,6% 387,3 10,3%
2.4.2.3 Defesa 615,1 652,0 36,9 6,0% 58 0,9% 1.082,8 1.087,3 4,5 0,4% -48,7 -4,3%
2.4.2.4 Transporte 829,4 850,7 21,4 2,6% - 20,6 -2,4% 1.718,8 1.838,1 119,3 6,9% 37,6 2,1%
2.4.2.5 Administragdo 301,7 455,2 153,5 50,9% 138,2 43,6% 614,6 917,4 302,8 49,3% 275,0 42,4%
2.4.2.6 Ciéncia e Tecnologia 514,9 898,2 383,3 74,4% 357,2 66,0% 806,3 1.400,5 594,3 73,7% 557,5 65,6%
2.4.2.7 Seguranga Publica 189,8 220,0 30,3 16,0% 20,7 10,4% 305,9 386,0 80,1 26,2% 65,8 20,4%
2.4.2.8 Assisténcia Social 864,7 850,4 - 14,2 -1,6% - 58,0 -6,4% 1.096,6 1.048,2 -48,3 -4,4% -103,2 -8,9%
2.4.2.9 Demais 2.495,6 1.642,3 - 853,3 -34,2% - 979,5 -37,4% 3.414,4 4.067,0 652,6 19,1% 503,7 14,0%

Avulso da MSF 22/2025 [169 de 239]



Fevereiro Variagdo Nominal Variagdo Real Acumulado Jan-Fev Variagdo Nominal Variagdo Real

Discriminagdo

2024 2025 RS Milhdes Var.% | RS Milhdes Var. % 2024 2025 RS Milhdes Var.% | RS Milhdes Var. %
Memorando
m. Créditos Extraordinarios (exceto PAC) 108,9 303,5 194,6 178,7% 189,1 165,2% 230,6 528,5 297,9 129,2% 288,1 118,4%
m.1 Obrigatdrias com Controle de Fluxo (Créditos Extraordinarios) 5,7 40 - 1,6  -28,8% - 1,9  -32,2% 21,5 34,8 13,3 61,9% 12,5 55,0%
m.1.1 - Obrigatérias com Controle de Fluxo - Beneficios a servidores publicos (Créditos Extraordinarios) - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
m.1.2 - Obrigatdrias com Controle de Fluxo - Bolsa Familia e Auxilio Brasil (Créditos Extraordinérios) - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
m.1.3 - Obrigatérias com Controle de Fluxo - Saude (Créditos Extraordinarios) 5,7 08 - 49  -86,7% - 52 -87,4% 21,5 7,9 -13,6  -63,1% -14,7  -64,7%
m.1.4 - Obrigatdrias com Controle de Fluxo - Educagdo (Créditos Extraordinarios) - 3,0 3,0 - 3,0 - 0,0 26,5 26,5 - 26,8 -
m.1.5 - Obrigatérias com Controle de Fluxo - Demais (Créditos Extraordinarios) - 0,3 0,3 - 0,3 - 0,0 0,3 0,3 - 0,3 -
m.2 - Discriciondrias (Créditos Extraordinarios) 103,2 299,4 196,2  190,1% 191,0 176,1% 209,1 493,7 2846 136,1% 275,6  125,0%
m.2.1 - Discriciondrias - Satide (Créditos Extraordinarios) - 8,6 8,6 - 8,6 - 14,3 14,2 -0,1 -0,4% -0,8 -5,5%
m.2.2 - Discricionarias - Educagdo (Créditos Extraordinarios) - 2,1 2,1 - 2,1 - 0,0 4,2 4,2 - 4,3 -
m.2.3 - Discricionarias - Defesa (Créditos Extraordinarios) 6,2 59,5 53,2  854,6% 52,9 808,6% 15,2 99,7 84,5 554,1% 84,2 522,9%
m.2.4 - Discricionarias - Transporte (Créditos Extraordinarios) 0,4 53,5 53,0 - 53,0 - 3,0 76,4 73,4 - 73,5 -
m.2.5 - Discricionarias - Administragdo (Créditos Extraordinarios) - 0,9 0,9 - 0,9 - 0,0 1,7 1,7 - 1,7 -
m.2.6 - Discricionarias - Ciéncia e Tecnologia (Créditos Extraordinarios) - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
m.2.7 - Discricionarias - Seguranga Publica (Créditos Extraordindrios) 53,3 59,7 6,5 12,1% 3,8 6,7% 91,0 122,2 31,2 34,2% 27,0 28,2%
m.2.8 - Discricionarias - Assisténcia Social (Créditos Extraordinarios) 34,6 16,7 - 18,0  -51,8% - 19,7 -54,2% 64,8 43,6 =212 -32,7% -24,4  -357%
m.2.9 - Discriciondrias - Demais (Créditos Extraordinarios) 8,7 98,5 89,8 - 89,4 983,2% 20,7 131,5 1109 536,4% 110,2 504,8%

Obs.: Dados sujeitos a alteragdo.

1/ Refere-se a transferéncia a Estados, Distrito Federal e Municipios de parte dos valores arrecadados com os leildes dos volumes excedentes da cessdo onerosa.

2/ Corresponde a somatdria de dois itens: i) pagamento a Petrobras decorrente da revisdo do contrato de cessdo onerosa e ii) transferéncia a Estados, Distrito Federal e Municipios de parte dos valores arrecadados com os leiles, ocorridos em novembro/2019, dos volumes
excedentes da cessdo onerosa.
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Sistema de Analise da Divida Publica,
Operacoes de Crédito e Garantias da
Unido, Estados e Municipios

TesourRONACIONAL

T
TesourRONACIONAL

Processo n°® 17944.002682/2024-13

Dados basicos

Tipo de Interessado: Estado

Interessado: Bahia

UF:BA

Nudmero do PVL: PVL02.001821/2024-29

Status: Em retificacdo pelo interessado

Data de Protocolo: 07/11/2024

Data Limite de Concluséo: 21/11/2024

Tipo de Operagéao: Operagéo Contratual Externa (com garantia da Uniao)
Finalidade: Infraestrutura

Tipo de Credor: Instituicdo Financeira Internacional

Credor: Banco Internacional para Reconstrugdo e Desenvolvimento
Moeda: Délar dos EUA

Valor: 150.000.000,00

Analista Responsavel: Luis Fernando Nakachima

Vinculos

PVL: PVL02.001821/2024-29
Processo: 17944.002682/2024-13
Situacédo da Divida:

Data Base:
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Sistema de Analise da Divida Publica,
S H D I PEM Operacoes de Crédito e Garantias da
Unido, Estados e Municipios
T~

TesourRONACIONAL TESOURONACIONAL

Processo n°® 17944.002682/2024-13

Checklist

Legenda: AD Adequado (25) - IN Inadequado (3) - NE N&o enviado (6) - DN Desnecesséario (1)

STATUS DOCUMENTO VALIDADE PAGINAS
NE Aba "Notas Explicativas" -

NE Anexo n° 1 da Lei n° 4.320/1964 - Lei Orgcamentaria do )
Exercicio em Curso

Violagao dos acordos de refinanciamento firmados com a

NE  ~ Nao informada
Unido

NE Médulo de Registro de Operacgdes Financeiras (ROF) -

NE Minuta do contrato de empréstimo (operagao externa) -
NE Minuta do contrato de garantia (operagao externa) -
AD Campo "Informagdes sobre o interessado" -
AD Dados Basicos e aba "Dados Complementares” Indeterminada
AD Aba "Cronograma Financeiro" -
AD Aba "Operagbes nao contratadas" -
AD Aba "Operagdes contratadas” -

AD Aba "Declaracao do Chefe do Poder Executivo" -

AD Aba "Informagdes Contabeis" -

AD Recomendagao da COFIEX Indeterminada

AD Demonstrativo de PPP -

IN Analise de suficiéncia de contragarantias pela COAFI/STN -

AD Andlise da capacidade de pagamento (CAPAG) pela )
COREM/STN

AD Manifestacdo da CODIP sobre o custo -

AD Relatérios de honras e atrasos -

AD Minuta do contrato de empréstimo negociada (operagao )
externa)

AD Versao das normas gerais contratuais aplicaveis (operacao )
externa)

AD Cadastro da Divida Publica (CDP) -

AD RGF da Unido - montante de garantias concedidas -

AD Limites da RSF n° 43/2001 -

AD Autorizacao legislativa -

AD Taxas de cambio na aba Resumo -
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Sistema de Analise da Divida Publica,
Operacoes de Crédito e Garantias da
Unido, Estados e Municipios

TesOURONACIONAL 7 Ctesounoniaciona:
Processo n® 17944.002682/2024-13
STATUS DOCUMENTO VALIDADE PAGINAS
AD Modulo do ROF -
AD Parecer do Orgéo Juridico -
AD Resolugdo da COFIEX -
IN Parecer do Orgao Técnico -
IN Certiddo do Tribunal de Contas 13/12/2024
AD Consulta as obrigagdes de transparéncia do CAUC -
AD Adimplemento com a Unido - consulta SAHEM -
AD Limite de operagdes de ARO -
DN Plano de execucéao de contrapartida -

Informac6es sobre o interessado

E-mails para contato: jeronimo.rodrigues@governadoria.ba.gov.br (governador);
camardelli@sefaz.ba.gov.br; terezinh@sefaz.ba.gov.br; rcmenezes@sefaz.ba.gov.br

E-mails para contato sobre o processo 17944.003917/2024-94: Imello@seplan.ba.gov.br
pfreitas@seplan.ba.gov.br; abranco@seplan.ba.gov.br; gbruni@seplan.ba.gov.br;
luciane.croda@pge.ba.gov.br; clara.sampaio@pge.ba.gov.br; camardelli@sefaz.ba.gov.br;
erickson@sefaz.ba.gov.br; eduardo.topazio@inema.ba.gov.br; andrevan.santanna@cerb.ba.gov.br;
maria.braga@saude.ba.gov.br; marcia.matos@saude.ba.gov.br

E-mail para contato sobre o processo 17944.003511/2024-10: Imello@seplan.ba.gov.br (Luiza Amélia
Mello Superintendente/Seplan); rcmenezes@sefaz.ba.gov.br

E-mails para contato sobre os processos 17944.002660/2024-53 e 17944.002726/2024-13:
luciane.croda@pge.ba.gov.br; apoiogasecsefaz@sefaz.ba.gov.br; camardelli@sefaz.ba.gov.br;
erickson@sefaz.ba.gov.br; Imello@seplan.ba.gov.br; pfreitas@seplan.ba.gov.br;
abranco@seplan.ba.gov.br; cesarmaynart@car.ba.gov.br; cidaoliva@car.ba.gov.br;
lorraine.mota@sdr.ba.gov.br; jeandro.ribeiro@car.ba.gov.br; rcmenezes@sefaz.ba.gov.br
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O Ente encaminhou através do Oficio GASEC n° 227/2012, de 11/10/2012, Termo de distrato que dissolve
o Contrato firmado com a Caixa Econdmica Federal referente operagado de crédito no ambito do Pro-
Transporte, no valor de R$ 541.800.000,00, o qual foi arquivado no respectivo processo. O ente
encaminhou em 05/07/2013 novo pedido com valor consolidado de financiamentos em R$ 208.049.640,08.
O financiamento destina-se a intervengdes no rio Ipitanga e afluentes, no rio Joanes e na regido do Dique
Cabrito.
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Outros langamentos

COFIEX
N° da Recomendagio:

Data da Recomendagéo:

Data da homologagdo da Recomendagéo:

Validade da Recomendagao:

Valor autorizado (US$):
Contrapartida minima (US$):

Registro de Operagdes Financeiras ROF

N° do ROF:

PAF e refinanciamentos

O interessado possui PAF ou refinanciamentos?

Documentos acessérios

Nao existem documentos gerados.
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Garantia da Unido

Condigoes financeiras

Informe as condigbes financeiras da operagao
Modalidade:

Desembolso:

Amortizagao:

Juros:

Juros de mora:

Outras despesas:

Outras informagdes:

Taxa interna de retorno - TIR(%a.a.):

Financiamento de politicas publicas:

Operacgao de crédito

Numero do parecer da operagao de crédito:

Data do parecer da operacgéo de crédito:

Validade do parecer da operagao de crédito (dias):
Validade do parecer da operagao de crédito (data):

Contrato da operagéo de crédito ja foi assinado?

Capacidade de pagamento
Dispensa andlise da capacidade de pagamento:

Capacidade de Pagamento:

Documentos acessorios

Nao existem documentos gerados.
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Dados Complementares

Nome do projeto/programa: PROGRAMA DE MANUTENCAO PROATIVA E RESILIENCIA DAS
RODOVIAS DO ESTADO DA BAHIA - PRO-RODOVIAS.
Destinagéo dos recursos conforme autorizagao legislativa: PROGRAMA DE MANUTENCAO PROATIVA E
RESILIENCIA DAS RODOVIAS DO ESTADO
Taxa de Juros: DA BAHIA - PRO-RODOVIAS.
TAXA DE JUROS DE REFERENCIA (SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE -
SOFR), ACRESCIDA DE MARGEM VARIAVEL.
Demais encargos e comissées (discriminar): COMISSAO FRONT-END, NO PERCENTUAL DE 0,25%
APLICADO AO VALOR DO EMPRESTIMO, A SER PAGA
Indexador: COM RECURSOS DO EMPRESTIMO E DEBITADA JUNTO
COM O PRIMEIRO DESEMBOLSO.

COMISSAO DE COMPROMISSO, NO PERCENTUAL DE
0,25% AO ANO APLICADO AO SALDO DO EMPRESTIMO
A DESEMBOLSAR, E COM VIGENCIA INICIANDO 60 DIAS
APOS A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO DE
EMPRESTIMO.

JUROS DE MORA: ACRESCIMO DE 0,5% A TAXA DE
JUROS.
Variagao cambial

Prazo de caréncia (meses): 60
Prazo de amortizagdo (meses): 360
Prazo total (meses): 420

Ano de inicio da Operagao: 2024
Ano de término da Operagéo: 2059
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Cronograma Financeiro

O total de amortizacdes é diferente do valor da operagéo?

Nao

ANO CONTRAPART. LIBERAGOES AMORTIZACAO ENCARGOS TOT. REEMB.
2024 14.928.345,69 2.235.303,29 0,00 0,00 0,00
2025 20.541.427,92 40.568.446,69 0,00 972.175,54 972.175,54
2026 471.428,54 60.064.999,70 0,00 4.333.602,65 4.333.602,65
2027 471.428,54 8.825.000,07 0,00 7.583.025,13 7.583.025,13
2028 305.736,89 8.824.999,88 0,00 8.211.366,97 8.211.366,97
2029 305.736,89 9.827.083,17 2.460.000,00 8.811.051,11 11.271.051,11
2030 305.736,89 9.827.083,60 4.920.000,00 9.223.614,59 14.143.614,59
2031 170.158,64 9.827.083,60 4.920.000,00 9.547.993,03 14.467.993,03
2032 0,00 0,00 4.920.000,00 9.731.544,10 14.651.544,10
2033 0,00 0,00 4.920.000,00 9.355.331,48 14.275.331,48
2034 0,00 0,00 4.920.000,00 9.005.466,84 13.925.466,84
2035 0,00 0,00 4.920.000,00 8.655.602,20 13.575.602,20
2036 0,00 0,00 4.920.000,00 8.328.251,40 13.248.251,40
2037 0,00 0,00 4.920.000,00 7.955.872,91 12.875.872,91
2038 0,00 0,00 4.920.000,00 7.606.008,26 12.526.008,26
2039 0,00 0,00 4.920.000,00 7.256.143,62 12.176.143,62
2040 0,00 0,00 4.920.000,00 6.924.958,69 11.844.958,69
2041 0,00 0,00 4.920.000,00 6.556.414,33 11.476.414,33
2042 0,00 0,00 4.920.000,00 6.206.549,69 11.126.549,69
2043 0,00 0,00 4.920.000,00 5.856.685,04 10.776.685,04
2044 0,00 0,00 4.920.000,00 5.521.665,98 10.441.665,98
2045 0,00 0,00 4.920.000,00 5.156.955,76 10.076.955,76
2046 0,00 0,00 4.920.000,00 4.807.091,11 9.727.091,11
2047 0,00 0,00 4.920.000,00 4.457.226,47 9.377.226,47
2048 0,00 0,00 4.920.000,00 4.118.373,27 9.038.373,27
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ANO CONTRAPART. LIBERAGCOES AMORTIZAGCAO ENCARGOS TOT. REEMB.
2049 0,00 0,00 4.920.000,00 3.757.497,18 8.677.497,18
2050 0,00 0,00 4.920.000,00 3.407.632,54 8.327.632,54
2051 0,00 0,00 4.920.000,00 3.057.767,89 7.977.767,89
2052 0,00 0,00 4.920.000,00 2.715.080,56 7.635.080,56
2053 0,00 0,00 4.920.000,00 2.358.038,60 7.278.038,60
2054 0,00 0,00 4.920.000,00 2.008.173,96 6.928.173,96
2055 0,00 0,00 4.920.000,00 1.658.309,32 6.578.309,32
2056 0,00 0,00 4.920.000,00 1.311.787,85 6.231.787,85
2057 0,00 0,00 4.920.000,00 958.580,03 5.878.580,03
2058 0,00 0,00 4.920.000,00 608.715,38 5.528.715,38
2059 0,00 0,00 4.860.000,00 258.850,74 5.118.850,74

Total: 37.500.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 188.283.404,22 338.283.404,22
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Operagbes ndo Contratadas

Informacdes de operagdes de crédito em tramitacdo na STN ou no Senado Federal e operagdes de crédito
autorizadas e ainda n&o contratadas.

17944.006677/2024-80
Dados da Operagéao de Crédito
Tipo de operagdo: Operacao Contratual Interna (com garantia da Uni&o)
Finalidade: Infraestrutura
Credor: Banco do Brasil S/A
Moeda: Real

Valor: 1.000.000.000,00

Status: Em retificagao pelo interessado

ANO CONTRAPART. LIBERACOES AMORTIZAGAO ENCARGOS TOT. REEMB.
2024 0,00 1.000.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2025 0,00 0,00 18.518.518,52 126.341.452,30 144.859.970,82
2026 0,00 0,00 1M1.111.411,11 116.112.146,54 227.223.257,65
2027 0,00 0,00 1M1.411.411,11 102.977.825,33 214.088.936,44
2028 0,00 0,00 M1.411.411,11 90.749.450,62 201.860.561,73
2029 0,00 0,00 1M1.111.411,11 75.606.060,90 186.717.172,01
2030 0,00 0,00 M1.411.411,11 61.543.410,96 172.654.522,07
2031 0,00 0,00 M1.411.411,11 47.349.614,52 158.460.725,63
2032 0,00 0,00 1M1.111.411,11 33.034.055,35 144.145.166,46
2033 0,00 0,00 1M1.411.411,11 18.945.616,00 130.056.727,11
2034 0,00 0,00 92.592.592,60 5.281.558,05 97.874.150,65

Total: 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 667.941.190,57 1.667.941.190,57
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17944.006713/2024-13

Dados da Operac¢éo de Crédito
Tipo de operagéo: Operagao Contratual Interna (com garantia da Uniéao)
Finalidade: Desenvolvimento rural
Credor: Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e Social
Moeda: Real

Valor: 252.000.000,71

Status: Em retificacao pelo interessado

ANO CONTRAPART. LIBERAGOES AMORTIZAGAO ENCARGOS TOT. REEMB.
2024 0,00 17.049.552,52 0,00 2.520.000,01 2.520.000,01
2025 0,00 71.810.659,93 0,00 5.647.947,73 5.647.947,73
2026 0,00 87.566.237,97 6.657.989,87 12.990.277,12 19.648.266,99
2027 0,00 75.573.550,29 11.938.760,52 22.085.622,80 34.024.383,32
2028 0,00 0,00 13.729.602,96 22.901.230,15 36.630.833,11
2029 0,00 0,00 13.729.602,96 21.516.772,92 35.246.375,88
2030 0,00 0,00 13.729.602,96 20.132.315,68 33.861.918,64
2031 0,00 0,00 13.729.602,96 18.747.858,44 32.477.461,40
2032 0,00 0,00 13.729.602,96 17.363.401,20 31.093.004,16
2033 0,00 0,00 13.729.602,96 15.978.943,96 29.708.546,92
2034 0,00 0,00 13.729.602,96 14.594.486,72 28.324.089,68
2035 0,00 0,00 13.729.602,96 13.210.029,48 26.939.632,44
2036 0,00 0,00 13.729.602,96 11.825.572,25 25.555.175,21
2037 0,00 0,00 13.729.602,96 10.441.115,01 24.170.717,97
2038 0,00 0,00 13.729.602,96 9.056.657,77 22.786.260,73
2039 0,00 0,00 13.729.602,96 7.672.200,53 21.401.803,49
2040 0,00 0,00 13.729.602,96 6.287.743,29 20.017.346,25
2041 0,00 0,00 13.729.602,96 4.903.286,05 18.632.889,01
2042 0,00 0,00 13.729.602,96 3.518.828,81 17.248.431,77
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ANO CONTRAPART. LIBERAGCOES  AMORTIZAGAO ENCARGOS TOT. REEMB.
2043 0,00 0,00 13.729.602,96 2.134.371,58 15.863.974,54
2044 0,00 0,00 13.729.602,96 749.914,34 14.479.517,30

Total: 0.00 252.000.000,71 252.000.000,71 244.278.575,84 496.278.576,55

17944.005137/2024-89

Dados da Operagéao de Crédito

Tipo de operagédo: Operacdo Contratual Externa (com garantia da Uniao)

Finalidade: Desenvolvimento rural

Credor: Banco Internacional para Reconstrucdo e Desenvolvimento

Moeda: Dolar dos EUA
Valor: 100.000.000,00

Status: Em retificagao pelo interessado

ANO CONTRAPART. LIBERACOES AMORTIZAGAO ENCARGOS TOT. REEMB.
2024 14.711.256,27 1.641.719,53 0,00 0,00 0,00
2025 13.850.000,00 21.250.000,00 0,00 448.730,43 448.730,43
2026 8.450.000,00 22.650.000,00 0,00 2.224.967,76 2.224.967,76
2027 12.393.420,16 19.850.000,00 0,00 3.724.202,65 3.724.202,65
2028 595.323,57 34.608.280,47 0,00 5.353.904,59 5.363.904,59
2029 0,00 0,00 1.640.000,00 7.103.960,91 8.743.960,91
2030 0,00 0,00 3.280.000,00 6.908.640,54 10.188.640,54
2031 0,00 0,00 3.280.000,00 6.676.338,15 9.956.338,15
2032 0,00 0,00 3.280.000,00 6.461.530,23 9.741.530,23
2033 0,00 0,00 3.280.000,00 6.211.733,36 9.491.733,36
2034 0,00 0,00 3.280.000,00 5.979.430,97 9.250.430,97
2035 0,00 0,00 3.280.000,00 5.747.128,58 9.027.128,58
2036 0,00 0,00 3.280.000,00 5.520.774,88 8.809.774,88
2037 0,00 0,00 3.280.000,00 5.282.523,80 8.562.523,80
2038 0,00 0,00 3.280.000,00 5.050.221,40 8.330.221,40
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ANO CONTRAPART. LIBERAGOES AMORTIZAGAO ENCARGOS
2039 0,00 0,00 3.280.000,00 4.817.919,01 8.097.919,01
2040 0,00 0,00 3.280.000,00 4.598.019,53 7.878.019,53
2041 0,00 0,00 3.280.000,00 4.353.314,23 7.633.314,23
2042 0,00 0,00 3.280.000,00 4.121.011,84 7.401.011,84
2043 0,00 0,00 3.280.000,00 3.888.709,44 7.168.709,44
2044 0,00 0,00 3.280.000,00 3.666.264,19 6.946.264,19
2045 0,00 0,00 3.280.000,00 3.424.104,66 6.704.104,66
2046 0,00 0,00 3.280.000,00 3.191.802,27 6.471.802,27
2047 0,00 0,00 3.280.000,00 2.959.499,88 6.239.499,88
2048 0,00 0,00 3.280.000,00 2.734.508,84 6.014.508,84
2049 0,00 0,00 3.280.000,00 2.494.895,09 5.774.895,09
2050 0,00 0,00 3.280.000,00 2.262.592,70 5.542.592,70
2051 0,00 0,00 3.280.000,00 2.030.290,31 5.310.290,31
2052 0,00 0,00 3.280.000,00 1.802.753,49 5.082.753,49
2053 0,00 0,00 3.280.000,00 1.565.685,52 4.845.685,52
2054 0,00 0,00 3.280.000,00 1.333.383,13 4.613.383,13
2055 0,00 0,00 3.280.000,00 1.101.080,74 4.381.080,74
2056 0,00 0,00 3.280.000,00 870.998,14 4.150.998,14
2057 0,00 0,00 3.280.000,00 636.475,96 3.916.475,96
2058 0,00 0,00 3.280.000,00 404.173,56 3.684.173,56
2059 0,00 0,00 3.240.000,00 171.871,17 3.411.871,17
Total: 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 125.132.441,95 225.132.441,95
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17944.006825/2024-66
Dados da Operac¢éo de Crédito
Tipo de operagéo: Operagao Contratual Interna (com garantia da Uniéao)
Finalidade: Infraestrutura
Credor: Caixa Econdémica Federal
Moeda: Real

Valor: 150.000.000,00

Status: Assinado pelo interessado (retificagao)

ANO CONTRAPART. LIBERAC()ES AMORTIZAQAO ENCARGOS TOT. REEMB.
2025 0,00 150.000.000,00 0,00 12.430.369,30 12.430.369,30
2026 0,00 0,00 12.500.000,00 16.093.165,70 28.593.165,70
2027 0,00 0,00 16.666.666,60 14.441.865,90 31.108.532,50
2028 0,00 0,00 16.666.666,60 12.537.116,40 29.203.783,00
2029 0,00 0,00 16.666.666,60 10.650.257,40 27.316.924,00
2030 0,00 0,00 16.666.666,60 8.813.492,00 25.480.158,60
2031 0,00 0,00 16.666.666,60 6.945.716,30 23.612.382,90
2032 0,00 0,00 16.666.666,60 5.174.549,70 21.841.216,30
2033 0,00 0,00 16.666.666,60 3.304.984,90 19.971.651,50
2034 0,00 0,00 16.666.666,60 1.450.925,30 18.117.591,90
2035 0,00 0,00 4.166.667,20 76.929,99 4.243597,19

Total: 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 91.919.372,89 241.919.372,89

Avulso da MSF 22/2025 [185 de 239]




Sistema de Analise da Divida Publica,
Operacoes de Crédito e Garantias da
Unido, Estados e Municipios

TesourRONACIONAL

T
TesourRONACIONAL

Processo n°® 17944.002682/2024-13

17944.002726/2024-13
Dados da Operac¢éo de Crédito
Tipo de operagéo: Operagado Contratual Externa (com garantia da Unido)
Finalidade: Desenvolvimento sustentavel
Credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento
Moeda: Délar dos EUA
Valor: 100.000.000,00

Status: Encaminhado a PGFN com manifestagéo técnica favoravel

ANO CONTRAPART. LIBERAGOES AMORTIZAGAO ENCARGOS TOT. REEMB.
2024 958.276,70 890.706,01 0,00 0,00 0,00
2025 12.180.654,37 17.603.007,81 0,00 763.702,20 763.702,20
2026 12.180.654,37 26.148.338,81 0,00 2.122.298,76 2.122.298,76
2027 6.090.207,38 21.874.292,81 0,00 3.569.212,12 3.569.212,12
2028 6.090.207,18 20.579.231,81 0,00 4.825.735,90 4.825.735,90
2029 0,00 12.904.422,75 0,00 5.889.332,09 5.889.332,09
2030 0,00 0,00 0,00 6.358.121,31 6.358.121,31
2031 0,00 0,00 2.941.176,47 6.267.212,22 9.208.388,69
2032 0,00 0,00 5.882.352,94 6.007.635,50 11.889.988,44
2033 0,00 0,00 5.882.352,94 5.622.815,54 11.505.168,48
2034 0,00 0,00 5.882.352,94 5.254.156,00 11.136.508,94
2035 0,00 0,00 5.882.352,94 4.885.496,46 10.767.849,40
2036 0,00 0,00 5.882.352,94 4.528.957,23 10.411.310,17
2037 0,00 0,00 5.882.352,94 4.148.177,37 10.030.530,31
2038 0,00 0,00 5.882.352,94 3.779.517,83 9.661.870,77
2039 0,00 0,00 5.882.352,94 3.410.858,29 9.293.211,23
2040 0,00 0,00 5.882.352,94 3.050.278,95 8.932.631,89
2041 0,00 0,00 5.882.352,94 2.673.539,20 8.555.892,14
2042 0,00 0,00 5.882.352,94 2.304.879,66 8.187.232,60
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ANO CONTRAPART. LIBERAGCOES AMORTIZAGCAO ENCARGOS TOT. REEMB.
2043 0,00 0,00 5.882.352,94 1.936.220,12 7.818.573,06
2044 0,00 0,00 5.882.352,94 1.571.600,68 7.453.953,62
2045 0,00 0,00 5.882.352,94 1.198.901,03 7.081.253,97
2046 0,00 0,00 5.882.352,94 830.241,49 6.712.504,43
2047 0,00 0,00 5.882.352,94 461.581,95 6.343.934,89
2048 0,00 0,00 2.941.176,49 92.922,41 3.034.098,90

Total: 37.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 81.553.394,31 181.553.394,31

17944.002660/2024-53

Dados da Operac¢éo de Crédito

Tipo de operagéo: Operacao Contratual Externa (com garantia da Unido)

Finalidade: Desenvolvimento sustentavel

Credor: Fundo Internacional de Desenvolvimento Agricola

Moeda: Dolar dos EUA

Valor: 18.000.000,00

Status: Encaminhado a PGFN com manifestagéo técnica favoravel

ANO CONTRAPART. LIBERACOES AMORTIZACAO ENCARGOS TOT. REEMB.
2024 916.608,00 107.393,68 0,00 0,00 0,00
2025 582.058,00 2.479.595,26 0,00 48.574,09 48.574,09
2026 1.224,058,00 8.617.511,26 0,00 331.482,33 331.482,33
2027 869.557,00 3.959.905,26 0,00 865.175,17 865.175,17
2028 761.135,00 1.725.009,47 1.200.000,00 1.076.261,53 2.276.261,53
2029 546.584,00 1.110.585,07 1.200.000,00 1.099.447,35 2.299.447,35
2030 0,00 0,00 1.200.000,00 1.073.849,00 2.273.849,00
2031 0,00 0,00 1.200.000,00 989.639,12 2.189.639,12
2032 0,00 0,00 1.200.000,00 907.851,72 2.107.851,72
2033 0,00 0,00 1.200.000,00 821.219,36 2.021.219,36
2034 0,00 0,00 1.200.000,00 737.009,48 1.937.009,48
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ANO CONTRAPART. LIBERAGCOES AMORTIZAGCAO ENCARGOS TOT. REEMB.
2035 0,00 0,00 1.200.000,00 652.799,60 1.852.799,60
2036 0,00 0,00 1.200.000,00 570.089,35 1.770.089,35
2037 0,00 0,00 1.200.000,00 484.379,84 1.684.379,84
2038 0,00 0,00 1.200.000,00 400.169,96 1.600.169,96
2039 0,00 0,00 1.200.000,00 315.960,08 1.515.960,08
2040 0,00 0,00 1.200.000,00 232.326,98 1.432.326,98
2041 0,00 0,00 1.200.000,00 147.540,32 1.347.540,32
2042 0,00 0,00 1.200.000,00 63.330,44 1.263.330,44

Total: 4.900.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 10.807.105,72 28.807.105,72

17944.005802/2024-34

Dados da Operagédo de Crédito

Tipo de operag¢do: Operacdo Contratual Interna (com garantia da Uni&o)

Finalidade: Seguranga publica

Credor: Banco Santander (Brasil) S.A.

Moeda: Real

Valor: 400.000.000,00

Status: Encaminhado a PGFN com manifestagéo técnica favoravel

ANO CONTRAPART. LIBERAGCOES AMORTIZAGAO ENCARGOS TOT. REEMB.
2024 0,00 400.000.000,00 0,00 19.644.734,95 19.644.734,95
2025 0,00 0,00 18.518.518,52 48.632.633,01 67.151.151,53
2026 0,00 0,00 44.444.444,44 45.612.801,92 90.057.246,36
2027 0,00 0,00 44.444.444 44 41.018.984,07 85.463.428,51
2028 0,00 0,00 44.444 444 44 35.598.099,30 80.042.543,74
2029 0,00 0,00 44.444.444,44 29.541.600,80 73.986.045,24
2030 0,00 0,00 44.444.444 44 23.709.820,65 68.154.265,09
2031 0,00 0,00 44.444 444 44 17.851.422,38 62.295.866,82
2032 0,00 0,00 44.444.444 44 11.949.167,38 56.393.611,82
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ANO CONTRAPART. LIBERAGCOES  AMORTIZAGAO ENCARGOS TOT. REEMB.
2033 0,00 0,00 44.444.444 44 6.239.397,74 50.683.842,18
2034 0,00 0,00 25.925.925,96 1.091.206,12 27.017.132,08

Total: 0.00 400.000.000,00 400.000.000,00 280.889.868,32 680.889.868,32

17944.003511/2024-10

Dados da Operagéao de Crédito

Tipo de operagédo: Operacdo Contratual Externa (com garantia da Uniao)

Finalidade: Fortalecimento Institucional

Credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento

Moeda: Dolar dos EUA
Valor: 42.000.000,00

Status: Encaminhado a PGFN com manifestagéo técnica favoravel

ANO CONTRAPART.  LIBERAGOES AMORTIZAGAO  ENCARGOS TOT. REEMB.
2024 399.166,68 490.000,00 0,00 42.000,00 42.000,00
2025 3.187.708,33 14.902.500,05 0,00 498.489,63 498.489,63
2026 3.967.708,33 12.152.500,05 0,00 1.394.783,93 1.394.783,93
2027 1.447.708,33 7.977.500,05 0,00 1.993.611,82 1.993.611,82
2028 1.497.708,33 6.477.499,85 0,00 2.409.876,84 2.409.876,84
2029 0,00 0,00 0,00 2.581.678,46 2.581.678,46
2030 0,00 0,00 1.105.263,16 2.581.678,46 3.686.941,62
2031 0,00 0,00 2.210.526,32 2.480.049,30 4.690.575,62
2032 0,00 0,00 2.210.526,32 2.350.500,04 4.561.026,36
2033 0,00 0,00 2.210.526,32 2.208.293,67 4.418.819,99
2034 0,00 0,00 2.210.526,32 2.072.415,86 4.282.942,18
2035 0,00 0,00 2.210.526,32 1.936.538,04 4.147.064,36
2036 0,00 0,00 2.210.526,32 1.805.499,71 4.016.026,03
2037 0,00 0,00 2.210.526,32 1.664.782,42 3.875.308,74
2038 0,00 0,00 2.210.526,32 1.528.904,60 3.739.430,92
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ANO CONTRAPART. LIBERAGOES AMORTIZAGAO ENCARGOS TOT. REEMB.

2039 0,00 0,00 2.210.526,32 1.393.026,79 3.603.553,11
2040 0,00 0,00 2.210.526,32 1.260.499,39 3.471.025,71
2041 0,00 0,00 2.210.526,32 1.121.271,16 3.331.797,48
2042 0,00 0,00 2.210.526,32 985.393,35 3.195.919,67
2043 0,00 0,00 2.210.526,32 849.515,54 3.060.041,86
2044 0,00 0,00 2.210.526,32 715.499,06 2.926.025,38
2045 0,00 0,00 2.210.526,32 577.759,91 2.788.286,23
2046 0,00 0,00 2.210.526,32 441.882,10 2.652.408,42
2047 0,00 0,00 2.210.526,32 306.004,28 2.516.530,60
2048 0,00 0,00 2.210.526,32 170.498,74 2.381.025,06
2049 0,00 0,00 1.105.263,08 34.248,65 1.139.511,73
Total: 10.500.000,00 42.000.000,00 42,000.000,00 35.404.701,75 77.404.701,75

Taxas de cambio

Foi identificado o uso de moedas estrangeiras nas operagdes informadas. Para fins de calculos de limites e
condi¢des todos os valores serdo transformados para Reais do Brasil. As taxas de cambio podem ser
visualizadas e atualizadas na aba de Resumo.
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Operagoes Contratadas

O interessado possui liberagdes previstas de operagdes ja contratadas?
Sim
Cronograma de liberagdes
Neste cronograma NAO estao incluidas as liberagdes previstas para a operacgéo pleiteada.

Os valores deste Cronograma de Liberagdes estdo consolidados, contendo, dessa forma, as liberagdes
referentes a administracido direta, aos fundos, as autarquias, as fundagdes e as empresas estatais
dependentes.

Os valores deste cronograma estio expressos em reais (R$).

ANO OPER. CONT. SFN OPER. ARO DEMAIS TOTAL
2024 2.587.111.481,82 0,00 397.720.055,01 2.984.831.536,83
2025 147.000.000,00 0,00 401.040.009,17 548.040.009,17
2026 213.000.000,00 0,00 549.580.396,69 762.580.396,69
2027 0,00 0,00 433.747.619,56 433.747.619,56
2028 0,00 0,00 146.597.588,18 146.597.588,18
Total: 2.947.111.481,82 0,00 1.928.685.668,61 4.875.797.150,43

Cronograma de pagamentos

Neste cronograma NAO estéo incluidos os dispéndios da operagéo pleiteada.

O total das amortizagdes da "Divida Consolidada" deve ser compativel com o saldo da "Divida
Consolidada" do final do exercicio anterior, informado no "Demonstrativo da Divida Consolidada Liquida.
Os valores deste cronograma estio expressos em reais (R$).

DIVIDA CONSOLIDADA OP. CONTRATADAS TOTAL

AMORTIZ. ENCARGOS AMORTIZ. ENCARGOS AMORTIZ. ENCARGOS
2024 2.734.251.999,65 1.430.489.150,71 40.862.955,95 262.937.677,01 277511495560 | 1.693.426.827,72
2025 2.822.461.840,44 1.314.980.769,71 254.690.827,26 350.877.599,51 3.077.152.667,70 |  1.665.858.369,22
2026 2.814.865.632,01 1.202.010.516,12 293.059.205,20 371.291.524,74 3.107.924.837,21 1.573.302.040,86
2027 2.829.172.277,68 1.091.698.255,74 312.553.158,04 384.173.427,34 314172543672  1.475.871.683,08
2028 2.665.413.665,21 985.745.875,77 316.226.124,15 363.433.077,88 2.981639.789,36 |  1.349.178.953,65
2029 3.324.791.260,37 885.097.551,98 372.013.945,00 327.500.044,08 3.696.805.205,37 |  1.212.687.596,06
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DIVIDA CONSOLIDADA OP. CONTRATADAS TOTAL

AMORTIZ. ENCARGOS AMORTIZ. ENCARGOS AMORTIZ. ENCARGOS
2030 1.200.466.586,75 793.065.953,73 427.842.632,06 280.799.476,36 1.628.309.218,81 1.073.865.430,09
2031 1.140.899.631,51 707.917.968,85 427.619.452,74 230.964.438,34 1.568.519.084,25 938.882.407,19
2032 1.198.573.982,34 622.977.536,76 430.345.899,94 182.519.249,67 1.628.919.882,28 805.496.786,43
2033 1.073.964.803,85 539.201.215,23 397.785.033,97 134.020.553,27 1.471.749.837,82 673.221.768,50
2034 853.444.940,06 473.856.715,93 172.196.604,63 103.423.067,51 1.025.641.544,69 577.279.783,44
2035 821.386.532,50 422.681.156,31 140.140.485,14 92.908.788,91 961.527.017,64 515.589.945,22
2036 788.466.925,40 374.884.942,28 135.655.553,056 83.666.587,84 924.122.478,45 458.551.530,12
2037 634.302.223,74 332.877.128,71 134.207.957,94 74.281.678,76 768.510.181,68 407.158.807,47
2038 623.024.272,88 296.623.745,23 132.457.337,89 65.320.072,89 755.481.610,77 361.943.818,12
2039 627.443.744,78 260.931.190,74 132.952.535,36 56.378.728,25 760.396.280,14 317.309.918,99
2040 613.668.969,65 225.781.100,19 131.522.735,55 47.585.843,10 745.191.705,20 273.366.943,29
2041 623.170.007,65 190.585.083,41 132.075.375,11 38.583.759,07 755.245.382,76 229.168.842,48
2042 593.069.635,11 156.047.407,77 97.372.219,01 29.692.628,73 690.441.854,12 185.740.036,50
2043 566.692.929,29 124.863.417,71 62.701.994,35 24.335.461,10 629.394.923,64 149.198.878,81
2044 486.001.421,56 95.711.092,02 63.348.841,06 20.098.426,23 549.350.262,62 115.809.518,25
2045 445.581.833,13 72.904.339,44 62.083.258,12 15.812.017,23 507.665.091,25 88.716.356,67
2046 463.028.846,64 50.064.443,60 62.810.367,49 11.5566.127,09 525.839.214,13 61.620.570,69
2047 452.463.682,59 25.373.374,01 60.649.096,66 8.179.410,26 513.112.779,25 33.552.784,27
2048 110.405.980,56 7.229.757,26 57.303.911,24 4.320.869,86 167.709.891,80 11.550.627,12
2049 32.383.607,31 1.766.318,80 25.319.643,52 747.736,21 57.703.250,83 2.514.055,01
2050 16.000.475,60 489.321,52 0,00 0,00 16.000.475,60 489.321,52
2051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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DIVIDA CONSOLIDADA OP. CONTRATADAS TOTAL
AMORTIZ. ENCARGOS AMORTIZ. ENCARGOS AMORTIZ. ENCARGOS
2058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restante a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total; 30.555.397.708,26 12.685.855.329,53 487579715043 |  3.565.498.271,.24 35.431.194.858,69 |  16.251.353.600,77

Taxas de cambio
Alguma das dividas foi contratada em moeda estrangeira?

Sim

Informe na tabela abaixo as moedas estrangeiras e suas respectivas cotacdes e datas de cotagdes.

MOEDA TAXA DE CAMBIO DATA DO CAMBIO
Dolar dos EUA 5,77790 31/10/2024
Direito Especial - SDR 7,69390 31/10/2024
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Informactes Contabeis

Balango Orgamentario do ultimo RREO do exercicio anterior

Demonstrativo: Balan¢co Orcamentario

Relatério: RREO publicado

Exercicio: 2023

Periodo: 6° Bimestre

Receita de operagbes de crédito (realizadas até o bimestre): 764.165.655,16

Despesas de capital executadas (liquidadas até o bimestre + inscritas em  10.985.288.546,40
restos a pagar néo processados):

Balango Orgamentario do ultimo RREO exigivel (ou disponivel, se mais recente) ou Anexo 1 da Lei
4320/1964 publicado junto a LOA do exercicio em curso

Demonstrativo: Balango Orgamentario
Relatério: RREO

Exercicio: 2024

Periodo: 5° Bimestre

Despesas de capital (dotagao atualizada): 12.617.967.160,62

Demonstrativo da Receita Corrente Liquida do ultimo RREO exigivel (ou disponivel, se mais recente)

Demonstrativo: Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Relatério: RREO

Exercicio: 2024

Periodo: 5° Bimestre

Receita corrente liquida (RCL): 64.040.845.495,70
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Demonstrativo da Divida Consolidada Liquida do ultimo RGF exigivel (ou disponivel, se mais recente)

Demonstrativo: Demonstrativo da Divida Consolidada Liquida
Relatério: RGF

Exercicio: 2024

Periodo: 2° Quadrimestre

Divida Consolidada (DC): 38.453.907.603,29

Dedugdes: 16.107.552.565,56

Divida consolidada liquida (DCL): 22.346.355.037,73

Receita corrente liquida (RCL): 62.996.849.543,51

% DCL/RCL: 35,47
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Declaragéo do chefe do poder executivo

Declaro, sob as penas da Lei, que as informagdes prestadas neste Pedido de Verificagdo de Limites e
Condicbes sao verdadeiras.

Operagdes vedadas no ambito do art. 37 da LRF e operagdes irregulares

Todos os parcelamentos de débitos e operagdes de crédito, inclusive as equiparadas nos termos do art.
29, § 1° e art. 37 da LRF, contratadas com instituicdes financeiras e ndo financeiras foram objeto de
anélise da STN e devidamente regularizadas?

Sim

Operacgdes vedadas no ambito do art. 35 da LRF

O Ente, em relacdo ao art. 35 da Lei Complementar n® 101/2000, realizou operagao de crédito junto a outro
Ente da Federagao?
Néao

7\953 vedadas no ambito do art. 5° da RSF n® 43/2001
O Ente praticou alguma das ac¢des vedadas pelo art. 5° da RSF n°® 43/20017?

Nao

Operagées do Reluz

O ente contratou, sem a verificagao prévia pela STN do cumprimento dos limites e condigdes necessarios
a contratacido, operagdo no ambito do Programa Nacional de lluminagdo Publica Eficiente (Reluz),
estabelecido pela Lei n°® 9.991, de 24/07/20007?

Nao
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Cumprimento da obrigagédo de que trata a alinea "c" do inciso IV do art. 21 da RSF n°® 43/2001

O Ente, em relagéo as contas dos exercicios ainda nao analisados pelo Tribunal de Contas, inclusive o em
curso, cumpre o disposto:

a) No art. 23 da LRF (limites de pessoal)?

Sim

b) No art. 33 da LRF (n&o contratagdo de operagao de crédito realizada com infragdo do disposto na LRF)?

Sim

c) No art. 37 da LRF (ndo realizacdo de operacdes vedadas)?

Sim

d) No art. 52 da LRF (publicagéo do relatério resumido da execugéo orgamentaria - RREQ)?

Sim

e) No §2° do art. 55 da LRF (publicacdo do relatério de gestao fiscal - RGF)?

Sim

f) No inciso Ill do art. 167 da Constituicdo (limite das operagdes de crédito em relagdo as despesas de
capital)?
Sim

Calculo dos limites de endividamento

Com relacédo ao EXERCICIO ANTERIOR, existem operacdes de Antecipacdo de Receita Orcamentaria

(ARO) contratadas e ndo pagas?
Né&o

Com relacdo ao EXERCICIO ANTERIOR, existem despesas de capital a serem deduzidas do calculo do
montante de despesas de capital para a verificagao do limite a que se refere o inciso Ill do art. 167 da
Constituicdo Federal?

Nao
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Com relagédo ao EXERCICIO CORRENTE, existem despesas de capital a serem deduzidas do calculo do
montante de despesas de capital para a verificagdo do limite a que se refere o inciso Ill do art. 167 da
Constituicao Federal?

Nao

Demais limites e condigbes estabelecidos na LRF e nas RSF n° 40/2001 e 43/2001

O Ente cumpre os demais limites e condigdes fixadas pelo Senado Federal e observa as demais restricoes
estabelecidas na Lei Complementar n® 101/2000 - LRF?
Sim

Limites da despesa com pessoal

O Ente, relativamente ao art. 23 da Lei Complementar n° 101/2000, apresenta no quadro abaixo os
seguintes valores das despesas com pessoal.

As linhas "Imposto de renda retido na fonte - IRRF (ativos, inativos e pensionistas)" e "Inativos e
pensionistas" s6 devem ser preenchidas se os seus valores nao tiverem sido considerados na linha
"Despesa bruta com pessoal”

Exercicio: Periodo:

2024 2° Quadrimestre

PODER LEGISLATIVO
compbeans. _PODER  ASSEMBLEA TCDO ~ TCDOS ~ PODER  MINISTERIO
EXECUTIVO LEGISLATIVA ESTADO MUNICIPIOS JUDICIARIO PUBLICO
E::Sp:;a bruta com 29.950.657.338,96 826.710.786,28 334.541.120,91 223.000.028,25 3.575.894.467,59 841.284.444,01
E;;’;i?:;a”j" 5.700.452.289,45 91.467.120,25 77.842.755,16 47.844.970,45 1.136.068.490,25 134.975.383 45
Rep‘asses” )
'éfg.'ii"ﬁ'i%?ii% 2.430.947.527,04 138.599.955,14 43.106.108,20 29.704.859,03 500.146.106,03 126.709.776,57

Previdéncia Social

| Contribuices patronais
Imposto de renda retido

na fonte - IRRF (ativos, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inativos e pensionistas)
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PODER LEGISLATIVO

DESPESA
COM PESSOAL

PODER  ASSEMBLEIA TC DO TC DOS PODER MINJSTI':'RIO
EXECUTIVO LEGISLATIVA ESTADO MUNICIPIOS JUDICIARIO PUBLICO

Inativos e pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de despesas com
pessoal para fins de 26.681.152.576,55 873.843.621,17 299.804.473,95 204.859.916,83 2.939.972.083,37 833.018.837,13
apuracéo do limite (TDP)
Receita Corrente Liquida
(RCL) ajustada para

. o 62.984.452.917,17 62.984.452.917,17 62.984.452.917,17 62.984.452.917,17 62.984.452.917,17 62.984.452.917,17
célculo dos limites da
despesa com pessoal
TDP/RCL 42,36 1,39 0,48 0,33 4,67 1,32
Limite maximo 48,60 1,87 0,90 0,63 6,00 2,00

Declaragao sobre o orgamento

Constam da Lei Orgamentéaria Anual (LOA) de 2024 dotacdes necessérias e suficientes a execugao do
Programa/Projeto, quanto ao ingresso dos recursos, ao aporte da contrapartida e ao pagamento dos
encargos da operagao?

Sim

Numero da Lei Orgamentaria Anual(LOA)

14.652

Data da LOA
10/01/2024

Informe as fontes e a¢des do orgamento relativas a operagao de crédito

FONTE AGAO

Restauracdo de Rodovia na BA.026/142, Entronc.
da BR.116 - Nova ltarana - Planaltino-Maracas-
Contendas do Sincora - Sussuarana-Entronc. da BA.
262(Anagé)

Restauragéo de Rodovia na BA.250, Maracas - BR.
116 - Pré Rodovias

Restauracado de Rodovia na BA.233/409/120/220,
Serrinha - Conceigao do Coité - Santa Luz -
Queimadas - Monte Santo - Euclides da Cunha - Pro
Rodovias

Restauragéo de Rodovia na BA.381, Cansancéo -
Filadélfia - Pré Rodovias

125

125

125

125

125 Implantagao do Contorno de Nazaré - Pré Rodovias
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FONTE ACAO

125 Implantagédo do Contorno de Valenca - Pré Rodovias
Implantagéo do Contorno de Camamu - Pro

125 .
Rodovias

125 Realizagdo de Acdo de Seguranga Rodoviaria

125 Realizacao de Intervencdo em Estrada Vicinal
Aprimoramento do Sistema de Planejamento

125 L
Rodoviario

125 Realizacdo de Acao de Melhoria da Eficiéncia do

Orgao Gestor de Transporte

125 Elaboragao de Estudo para Aumento da Eficiéncia
da Logistica de Transporte Baiana

Gerenciamento do Programa de Manutencgao

125 Proativa e Resiliéncia de Rodovias Estaduais da
Bahia - Pr6-Rodovias

Elaboragéo de Estudos e Projetos do Programa de

125 Manutencao Proativa e Resiliéncia das Rodovias
Estaduais da Bahia - Pré6-Rodovias
125 Elaboragao de Estudo do Modelo de Avaliagao de

Impacto dos Investimentos em Transporte

Constam da Lei Orgamentaria Anual (LOA) de 2024 dotagbes necessarias e suficientes a execugao do
Programa/Projeto, quanto ao ingresso dos recursos, ao aporte da contrapartida e ao pagamento dos
eneBfgos da operacio?

O Projeto de Lei Orgamentaria Anual (PLOA) ja esta em andamento na Casa Legislativa local?

Nao

Numero do PLOA

Declaragéo sobre o Plano Plurianual (PPA)
O Programa/Projeto esta inserido no Plano Plurianual (PPA) do Ente?

Sim

Numero da Lei do PPA
14647
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Data da Lei do PPA
26/12/2023

Ano de inicio do PPA
2024

Informe os programas e ag¢des do PPA relativos a operacao de crédito

PROGRAMA

0432 - Bahia em Movimento:

Crescimento

Logistica para o

AGAO
3301 - Restauragédo de Rodovia na BA.381,
Cansancéo - Filadélfia - Pré Rodovias

0432 - Bahia em Movimento:

Crescimento

Logistica para o

3304 - Implantagado do Contorno de Nazaré - Pr6
Rodovias

0432 - Bahia em Movimento:

Crescimento

Logistica para o

3305 - Implantagao do Contorno de Valencga - Pro
Rodovias

0432 - Bahia em Movimento:

Crescimento

Logistica para o

3306 - Implantagédo do Contorno de Camamu - Pré
Rodovias

0432 - Bahia em Movimento:

Crescimento

Logistica para o

4064 - Realizacao de Agao de Seguranca
Rodoviaria

0432 - Bahia em Movimento:

Crescimento

Logistica para o

5138 - Realizagdo de Intervengédo em Estrada
Vicinal

0432 - Bahia em Movimento:

Crescimento

Logistica para o

5507 - Elaboragao de Estudos e Projetos do
Programa de Manutengéao Proativa e Resiliéncia das
Rodovias Estaduais da Bahia - Pré-Rodovias

0432 - Bahia em Movimento:

Crescimento

Logistica para o

7022 - Elaboragao de Estudo do Modelo de
Avaliacao de Impacto dos Investimentos em
Transporte

0432 - Bahia em Movimento:

Crescimento

Logistica para o

7024 - Aprimoramento do Sistema de Planejamento
Rodoviario

0432 - Bahia em Movimento:

Crescimento

Logistica para o

7025 - Realizag&o de A¢éo de Melhoria da Eficiéncia
do Orgédo Gestor de Transporte

0432 - Bahia em Movimento:

Crescimento

Logistica para o

7026 - Elaboragao de Estudo para Aumento da
Eficiéncia da Logistica de Transporte Baiana

0432 - Bahia em Movimento:

Crescimento

Logistica para o

7409 - Gerenciamento do Programa de Manutengao
Proativa e Resiliéncia de Rodovias Estaduais da
Bahia - Pr6-Rodovias

0432 - Bahia em Movimento:

Crescimento

Logistica para o

3299 - Restauragéo de Rodovia na BA.250, Maracas
- BR.116 - Pré Rodovias

0432 - Bahia em Movimento:

Crescimento

Logistica para o

3300 - Restauragéo de Rodovia na BA.
233/409/120/220, Serrinha - Conceig¢ao do Coité -
Santa Luz - Queimadas - Monte Santo - Euclides da
Cunha - Pr6 Rodovias

0432 - Bahia em Movimento:

Crescimento

Logistica para o

3298 - Restauragdo de Rodovia na BA.026/142,
Entronc. da BR.116 - Nova ltarana - Planaltino-
Maracas-Contendas do Sincora - Sussuarana-
Entronc. da BA.262(Anagé)
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Exercicio anterior ndo analisado pelo Tribunal de Contas
O exercicio de 2023 foi analisado pelo Tribunal de Contas?

Sim

Parcerias Publico-Privadas (PPP)
O ente assinou contrato na modalidade Parceria Publico-Privada (PPP)?

Sim

Declaro que as despesas com Parcerias Publico-Privadas (PPP), publicadas no "Demonstrativo das
Parcerias Publico-Privadas" do ultimo RREO exigivel, situam-se dentro do limite estabelecido no art. 28 da
Lei 11.079/2004."

Sim
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Repasse de recursos para o setor privado

Em observancia ao disposto no art. 26 da LRF, declaro que havendo previsao de repasse de recursos
publicos para o setor privado, tais repasses serao autorizados por lei especifica, atenderédo as condi¢des
estabelecidas na lei de diretrizes orgamentarias e constarao da lei orcamentaria do exercicio em que

ocorrerem.
Sim

Conformidade da lista CNPJ da Administragéo Direta do ente com o CAUC

Estdo incluidos no Servigo Auxiliar de Informagdes para Transferéncias Voluntarias (CAUC) todos os
CNPJs da Administracéo Direta do ente?
Sim
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Notas Explicativas

Observagao:

* Uma vez inseridas, as notas explicativas ndo podem ser editadas ou excluidas.

Nota 4 - Inserida por Erickson Sodré | CPF 50442031572 | Perfil Operador de Ente | Data 05/11/2024 16:06:17
Corrigindo a Nota 3.

Registro BACEN/SCE-Crédito n. TB159375.

Nota 3 - Inserida por Erickson Sodré | CPF 50442031572 | Perfil Operador de Ente | Data 05/11/2024 15:51:09
Registro BACEN - SCE-Crédito n. 159375

Nota 2 - Inserida por Erickson Sodré | CPF 50442031572 | Perfil Operador de Ente | Data 10/10/2024 16:02:57
A operacgéo de crédito com processo SADIPEM n° 17944.102769/2022-28 nao sera contratada pelo Estado da Bahia.

Nota 1 - Inserida por Erickson Sodré | CPF 50442031572 | Perfil Operador de Ente | Data 10/10/2024 16:02:16

Ha diferenga entre o saldo da Divida Consolidada observado na data 31.12.2023(R$ 30.765.769.434,58), e o valor do total das
amortizagdes projetadas para esta mesma divida apresentado no Cronograma de Pagamentos da Divida Consolidada (R$
30.555.397.708,26). Esta diferenga, no valor de R$ 210.371.726,32, se deve ao fato de que em raz&do do regime de competéncia, e
conforme recomendagédo da Secretaria do Tesouro Nacional apresentada no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico
(MCASP), em sua 92 edigéo e posteriores, o saldo da Divida Consolidada inclui os valores de Juros e demais Encargos empenhados
relativos ao exercicio de 2023, porém ndo pagos neste mesmo exercicio (Servigo da Divida a Pagar).
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Documentos anexos

Os usuarios que anexaram os documentos elencados a seguir atestaram, sob as penas da lei, que o
documento anexado foi assinado digitalmente ou é cdpia fiel do documento original.

Autorizaggo legislativa

DATA DA VALOR DATA DE
NORMA AUTORIZADO ENVIO

CODIGO DO ARQUIVO

TIPO DE NORMA NUMERO

Lei 14.524 15/12/2022 | Délar dos EUA 150.000.000,00 | 05/11/2024 | DOC00.039959/2024-11

Demais documentos

DATA DO DATA DE

TIPO DE DOCUMENTO DESCRIGAO CODIGO DO ARQUIVO

DOCUMENTO ENVIO

Certidao do Tribunal de

Certidao n°08/2024 18/12/2024 18/12/2024 DOC00.040956/2024-20

Contas

gg:ﬂg:o do Tribunal de Certiddo TCE 007/2024 14/10/2024 | 06/11/2024 | DOC00.040068/2024-15
Minuta do contrato de

empréstimo negociada Minuta do Contrato de Empréstimo 08/08/2024 06/11/2024 DOC00.039999/2024-62

(operacao externa)
Minuta do contrato de garantia
(operacéo externa)

Minuta negociada de acordo de garantia 08/08/2024 | 06/11/2024 DOC00.040001/2024-72

Parecer do Org&o Juridico Parecer N° GAB-PGE-BCL 105/2024 06/11/2024 | 06/11/2024 | DOCO00.040061/2024-95
Parecer do Orgao Técnico Parecer Técnico 13/12/2024 19/12/2024 DOC00.041006/2024-12
Parecer do Orgdo Técnico Parecer Técnico 29/03/2023 | 06/11/2024 DOC00.040032/2024-23
Recomendagéo da COFIEX | Resolugdo n° 0054 25/10/2022 | 06/11/2024 | DOC00.040033/2024-78

Versao das normas gerais
contratuais aplicaveis
(operacao externa)

Condigdes Gerais para Financiamentos

14/07/2023 | 06/11/2024 DOCO00.040000/2024-28
do BIRD

Minutas

Nao ha tramitagdes de documentos.

Documentos expedidos
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Em retificagdo pelo interessado - 28/11/2024

DOCUMENTO NUMERO

Oficio de Exigéncia (Operagdes com Garantia) ao Interessado Sem numero| 22/11/2024
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Resumo

Com base nas informagdes declaradas, e considerando os dispositivos legais que regulam a contratagao
de operagbes de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, inclusive
concessdo de garantias, seus limites e condi¢cées de autorizagédo, foram realizadas as verificacdes
preliminares a seguir

Taxas de cambio

Foram identificadas as seguintes moedas estrangeiras. As taxas de cambio serdo utilizadas para a
conversao das operagdes para reais (R$).

TAXA DE CAMBIO  DATA DO CAMBIO

Dolar dos EUA 5,77790 31/10/2024

Cronograma de liberagdes

O cronograma de liberagdes abaixo foi obtido a partir das informagdes preenchidas nas abas "Cronograma
financeiro", "Operag¢des nao contratadas" e "Operagdes contratadas”.

ANO OPERAGAO PLEITEADA LIBERAGOES PROGR. TOTAL DE LIBERAGOES
2024 12.915.358,88 4.419.964.871,82 4.432.880.230,70
2025 234.400.428,13 1.004.771.471,42 1.329.171.899,55
2026 347.049.561,77 1.252.105.604,82 1.599.155.166,56
2027 50.989.967,90 819.373.095,42 870.363.063,32
2028 50.989.966,81 512.858.793,98 563.848.760,79
2029 56.779.903,85 80.977.313,68 137.757.217,53
2030 56.779.906,33 0,00 56.779.906,33
2031 56.779.906,33 0,00 56.779.906,33
2032 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00
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OPERAGAO PLEITEADA LIBERAGCOES PROGR. TOTAL DE LIBERAGOES
2040 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00
2044 0,00 0,00 0,00
2045 0,00 0,00 0,00
2046 0,00 0,00 0,00
2047 0,00 0,00 0,00
2048 0,00 0,00 0,00
2049 0,00 0,00 0,00
2050 0,00 0,00 0,00
2051 0,00 0,00 0,00
2052 0,00 0,00 0,00
2053 0,00 0,00 0,00
2054 0,00 0,00 0,00
2055 0,00 0,00 0,00
2056 0,00 0,00 0,00
2057 0,00 0,00 0,00
2058 0,00 0,00 0,00
2059 0,00 0,00 0,00

Cronograma de pagamentos

O cronograma de pagamentos abaixo foi obtido a partir das informac¢cdes preenchidas nas abas
"Cronograma financeiro", "Operacdes ndo contratas" e "Operagdes contratadas".

AMORTIZAGAO E ENCARGOS

OPERAGAO PLEITEADA DEMAIS OPERAGOES
2024 0,00 4.500.949.190,08 4.500.949.190,08
2025 5.617.133,05 4.983.266.670,26 4.988.883.803,31
2026 25.039.122,75 5.081.841.079,82 5.106.880.202,57
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AMORTIZAGAO E ENCARGOS

OPERAGAO PLEITEADA DEMAIS OPERAGOES
2027 43.813.960,90 5.040.883.027,12 5.084.696.988,02
2028 47.444.457,22 4.764.449.448,27 4.811.893.905,48
2029 65.123.006,21 5.345.511.679,00 5.410.634.685,21
2030 81.720.390,74 3.132.371.900,72 3.214.092.291,46
2031 83.594.616,93 2.934.732.996,15 3.018.327.613,07
2032 84.655.156,66 2.851.406.529,83 2.936.061.686,49
2033 82.481.437,76 2.533.920.276,53 2.616.401.714,29
2034 80.459.954,85 1.928.038.252,34 2.008.498.207,20
2035 78.438.471,95 1.657.340.209,74 1.735.778.681,69
2036 76.547.071,76 1.552.718.287,14 1.629.265.358,91
2037 74.395.506,09 1.339.391.839,11 1.413.787.345,20
2038 72.374.023,13 1.275.019.878,89 1.347.393.902,02
2039 70.352.540,22 1.229.172.249,29 1.299.524.789,52
2040 68.438.986,81 1.164.037.339,09 1.232.476.325,90
2041 66.309.574,36 1.123.623.475,61 1.189.933.049,97
2042 64.288.091,45 1.009.262.741,15 1.073.550.832,60
2043 62.266.608,49 898.733.412,41 961.000.020,90
2044 60.330.901,87 779.748.598,70 840.079.500,56
2045 58.223.642,69 692.142.310,56 750.365.953,24
2046 56.202.159,72 678.963.261,12 735.165.420,85
2047 54.180.676,82 633.911.653,43 688.092.330,25
2048 52.222.816,92 245.299.794,28 297.522.611,19
2049 50.137.710,96 100.168.057,01 150.305.767,96
2050 48.116.228,05 48.514.343,48 96.630.571,53
2051 46.094.745,09 30.682.326,38 76.777.071,47
2052 44.114.731,97 29.367.641,39 73.482.373,36
2053 42.051.779,23 27.997.886,37 70.049.665,59
2054 40.030.296,32 26.655.666,39 66.685.962,71
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AMORTIZAGAO E ENCARGOS

OPERAGCAO PLEITEADA DEMAIS OPERACOES

2055 38.008.813,42 25.313.446,41 63.322.259,83

2056 36.006.647,02 23.984.052,15 59.990.699,17

2057 33.965.847,56 22.629.006,45 56.594.854,00

2058 31.944.364,59 21.286.786,41 53.231.151,01

2059 29.576.207,69 19.713.450,43 49.289.658,12
Restante a 0,00 0.00 0,00

pagar

Art. 6°, § 1°, inciso | da RSF n° 43/2001

Exercicio anterior

Despesas de capital executas do exercicio anterior 10.985.288.546,40
"Inciso | - Despesas realizadas (deducéo relativa ao art. 33 da LRF - opera¢des de crédito nulas)" 0,00
"Inciso Il - Despesas realizadas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte” 0,00
"Inciso Il - Inversdes financeiras na forma de participagdo acionaria em empresas ndo controladas” 0,00
Despesas de capital executadas do exercicio anterior ajustada 10.985.288.546,40
Receitas de operagbes de crédito do exercicio anterior 764.165.655,16
Antecipacgao de Receita Orgcamentéaria (ARO), contratada e ndo paga, do exercicio anterior 0,00
Receitas de operagdes de crédito do exercicio anterior ajustada 764.165.655,16

Art. 6°, § 1°, inciso |l da RSF n° 43/2001
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Exercicio corrente

Despesas de capital previstas no orcamento 12.617.967.160,62

"Inciso | - Despesas previstas (reserva relativa ao art. 33 da LRF - operagbes de crédito nulas)" 0,00
"Inciso Il - Despesas previstas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte” 0,00
"Inciso IIl - Inversdes financeiras na forma de participacdo acionaria em empresas nao controladas" 0,00

12.617.967.160,62
4.419.964.871,82

Despesa de capital do exercicio ajustadas
Liberagdes de crédito ja programadas

Liberagdo da operacgao pleiteada 12.915.358,88

Liberagdes ajustadas 4.432.880.230,70

Art. 7°, inciso | da RSF n°® 43/2001

DESEMBOLSO ANUAL (R$)
RCL(R$)  MGA/RCL (%)  LIM. END. (%)
OPER. PLEIT. LIBER. PROGR.
2024 12.915.358,88 4.419.964.871,82 64.149.337.734,30 6,91 43,19
2025 234.400.428,13 1.094.771.471,42 64.804.161.836,05 2,05 12,82
2026 347.049.561,77 1.252.105.604,82 65.465.670.256,29 2,44 15,27
2027 50.989.967,90 819.373.095,42 66.133.931.227,25 1,32 8,23
2028 50.989.966,81 512.858.793,98 66.809.013.677,68 0,84 5,27
2029 56.779.903,85 80.977.313,68 67.490.987.239,93 0,20 1,28
2030 56.779.906,33 0,00 68.179.922.257,13 0,08 0,52
2031 56.779.906,33 0,00 68.875.889.790,49 0,08 0,52
2032 0,00 0,00 69.578.961.626,57 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 70.289.210.284,73 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 71.006.709.024,59 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 71.731.531.853,60 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 72.463.753.534,63 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 73.203.449.593,76 0,00 0,00
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DESEMBOLSO ANUAL (R$)
RCL (R$) MGA/RCL (%) . END. (%)
OPER. PLEIT. LIBER. PROGR.

2038 0,00 0,00 73.950.696.327,99 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 74.705.570.813,17 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 75.468.150.911,91 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 76.238.515.281,63 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 77.016.743.382,67 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 77.802.915.486,49 0,00 0,00
2044 0,00 0,00 78.597.112.683,94 0,00 0,00
2045 0,00 0,00 79.399.416.893,64 0,00 0,00
2046 0,00 0,00 80.209.910.870,40 0,00 0,00
2047 0,00 0,00 81.028.678.213,79 0,00 0,00
2048 0,00 0,00 81.855.803.376,75 0,00 0,00
2049 0,00 0,00 82.691.371.674,29 0,00 0,00
2050 0,00 0,00 83.535.469.292,31 0,00 0,00
2051 0,00 0,00 84.388.183.296 47 0,00 0,00
2052 0,00 0,00 85.249.601.641,18 0,00 0,00
2053 0,00 0,00 86.119.813.178,68 0,00 0,00
2054 0,00 0,00 86.998.907.668,19 0,00 0,00
2055 0,00 0,00 87.886.975.785,16 0,00 0,00
2056 0,00 0,00 88.784.109.130,68 0,00 0,00
2057 0,00 0,00 89.690.400.240,83 0,00 0,00
2058 0,00 0,00 90.605.942.596,34 0,00 0,00
2059 0,00 0,00 91530.830.632,12 0,00 0,00

Art. 7°, inciso |l da RSF n° 43/2001

COMPROMETIMENTO ANUAL (R$)

PROJ. RCL (R$)

OPER. PLEIT. DEMAIS OPER.

CAED/RCL (%)

2024 4.500.949.190,08

64.

149.337.734,30
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COMPROMETIMENTO ANUAL (R$)

PROJ. RCL (R$) CAED/RCL (%)
OPER. PLEIT. DEMAIS OPER.

2025 5.617.133,05 4.983.266.670,26 64.804.161.836,05 7,70
2026 25.039.122,75 5.081.841.079,82 65.465.670.256,29 7,80
2027 43.813.960,90 5.040.883.027,12 66.133.931.227,25 7,69
2028 47.444.457 22 4.764.449.448,27 66.809.013.677,68 7,20
2029 65.123.006,21 5.345.511.679,00 67.490.987.239,93 8,02
2030 81.720.390,74 3.132.371.900,72 68.179.922.257,13 4,71
2031 83.594.616,93 2.934.732.996,15 68.875.889.790,49 4,38
2032 84.655.156,66 2.851.406.529,83 69.578.961.626,57 4,22
2033 82.481.437,76 2.533.920.276,53 70.289.210.284,73 3,72
2034 80.459.954,85 1.928.038.252,34 71.006.709.024,59 2,83
2035 78.438.471,95 1.657.340.209,74 71.731.531.853,60 2,42
2036 76.547.071,76 1.552.718.287,14 72.463.753.534,63 2,25
2037 74.395.506,09 1.339.391.839,11 73.203.449.593,76 1,93
2038 72.374.023,13 1.275.019.878,89 73.950.696.327,99 1,82
2039 70.352.540,22 1.229.172.249,29 74.705.570.813,17 1,74
2040 68.438.986,81 1.164.037.339,09 75.468.150.911,91 1,63
2041 66.309.574,36 1.123.623.475,61 76.238.515.281,63 1,56
2042 64.288.091,45 1.009.262.741,15 77.016.743.382,67 1,39
2043 62.266.608,49 898.733.412,41 77.802.915.486,49 1,24
2044 60.330.901,87 779.748.598,70 78.597.112.683,94 1,07
2045 58.223.642,69 692.142.310,56 79.399.416.893,64 0,95
2046 56.202.159,72 678.963.261,12 80.209.910.870,40 0,92
2047 54.180.676,82 633.911.653,43 81.028.678.213,79 0,85
2048 52.222.816,92 245.299.794,28 81.855.803.376,75 0,36
2049 50.137.710,96 100.168.057,01 82.691.371.674,29 0,18
2050 48.116.228,05 48.514.343,48 83.535.469.292,31 0,12
2051 46.094.745,09 30.682.326,38 84.388.183.296,47 0,09
2052 44.114.731,97 29.367.641,39 85.249.601.641,18 0,09
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Processo n°® 17944.002682/2024-13

COMPROMETIMENTO ANUAL (R$)

PROJ. RCL (R$) CAED/RCL (%)

OPER. PLEIT. DEMAIS OPER.
2053 42.051.779,23 27.997.886,37 86.119.813.178,68 0,08
2054 40.030.296,32 26.655.666,39 86.998.907.668,19 0,08
2055 38.008.813,42 25.313.446,41 87.886.975.785,16 0,07
2056 36.006.647,02 23.984.052,15 88.784.109.130,68 0,07
2057 33.965.847,56 22.629.006,45 89.690.400.240,83 0,06
2058 31.944.364,59 21.286.786,41 90.605.942.596,34 0,06
2059 29.576.207,69 19.713.450,43 91.530.830.632,12 0,05
Média até 2027: 7,55
Percentual do Limite de Endividamento até 2027: 65,66
Média até o término da operacéo: 2,40
Percentual do Limite de Endividamento até o término da operagao: 20,86
T ke lTdaRSFre a0l T T T T T T TS
Receita Corrente Liquida (RCL) 62.996.849.543,51

Divida Consolidada Liquida (DCL)
Operagdes de crédito contratadas autorizadas e em tramitagéo

Valor da operacéo pleiteada

22.346.355.037,73
8.180.051.151,14
866.685.000,00

Saldo total da divida liquida

31.393.091.188,87

Saldo total da divida liquida/RCL 0,50
Limite da DCL/RCL 2,00
Percentual do limite de endividamento 24,92%

Operagdes de crédito pendentes de regulariza¢édo
Data da Consulta: 19/12/2024
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Cadastro da Divida Publica (CDP)
Data da Consulta: 19/12/2024

Exercicio/Periodo Status Data do Status

31/12/2023 Atualizado e homologado 31/01/2024 11:15:37
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PROCESSO SEI N°: 017.1774.2024.0002748-73
ORIGEM: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
ASSUNTO: CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO

PARECER N° GAB-PGE- 094/2024

Contratagdo de operagao de crédito externa. Acordo de
Empréstimo a ser celebrado entre o Banco
Internacional de Reconstruc¢ao - BIRD, no valor de até
USD 150.000.000 (cento e cinquenta milhdes de
ddlares), objetivando a implementa¢do do Programa de
Manutencao Proativa e Resiliéncia das Rodovias do
Estado da Bahia — PRO-Rodovias. Andlise juridica da

minuta contratual.

A Secretaria de Planejamento solicita desta Procuradoria Geral do Estado,
através do Oficio n° 164/2024 — SEPLAN/GAB, documento SEI 00098203515, parecer sobre a
minuta de Contrato de Empréstimo a ser celebrado entre o Estado da Bahia e o Banco
Internacional de Reconstrugao - BIRD, no valor de USD 150.000.000 (cento e cinquenta milhdes
de dolares), objetivando a implementagdo do Programa de Manutencao Proativa e Resiliéncia
das Rodovias do Estado da Bahia — Pro-Rodovias - Lei estadual n® 14.524 de 15 de dezembro de
2022.

Constam nos autos:

1) Minuta Contratual — versdo em inglés, documento de n° SEI
00098203855

i1) Minuta Contratual — versdo traduzida, documento de n° SEI
00098203995

1i1) Ata de Negociacdo, documento de n° SEI 00098204086
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E o relatério. Passo a opinar.

A operacdo de crédito de que cuida o Contrato de Empréstimo, objeto da
analise, foi autorizada pela Lei estadual n° 14.524 de 15 de dezembro de 2022, publicada em 16
de dezembro de 2022, a qual autoriza o Poder Executivo a contratar, em nome do Estado da
Bahia, junto ao Banco Internacional para Reconstrucdo e Desenvolvimento - BIRD, operagdo de
crédito externo, até o valor equivalente a US$150.000,000.00 (cento e cinquenta milhdes de
dolares dos Estados Unidos da América), observadas as condigdes e as exigéncias dos o6rgaos
federais encarregados da andlise econdmico-financeira para fins de operagdo de crédito e da

concessao de garantia da Unido

O paréagrafo unico da citada Lei autorizativa, prevé que os recursos da operacao
de crédito destinam-se ao Programa de Manutencdo Proativa e Resiliéncia das Rodovias do

Estado da Bahia - PRO-RODOVIAS

Destaco que, o exame dos demais aspectos economico-financeiros materializados
no contrato, especialmente, sob o viés da conveniéncia de se contrair este empréstimo, como
também, da factibilidade do cumprimento pelo Estado da Bahia das condi¢des de desembolso de
pagamento e comprovacao da aplicacdo dos recursos do empréstimo, deverao ser analisadas em
momento oportuno, especialmente no dmbito do processo que analisa as condi¢des e verificacdes

de limites para a operacdo de crédito, onde as conclusdes deverao restar consignadas.

Conforme o Anexo 1, da minuta do ajuste, juntada neste expediente
administrativo, o objeto do projeto € “melhorar o acesso ao transporte sustentdvel, seguro e
resiliente as oportunidades socioeconomicas para a popula¢do-alvo em areas selecionadas do
Estado da Bahia.” O projeto constitui a primeira fase do Programa AMP, composto pelas
seguintes etapas: Projeto, reabilitacdo e manuten¢ao de estradas selecionadas dentro do territério
do Mutuério por meio de Acordos CREMA, Fortalecimento Institucional, Melhorias seguras e

resilientes da infraestrutura rodoviaria no territério do Mutuario e Gerenciamento de projetos.
Merece registro, como consta na Ata de Negociacao (SEI 00098204086), que
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foi informado pela delegacao do Banco que “o Projeto proposto consiste na Fase 1 do Programa
de Gestdo de Ativos Rodoviarios Proativos, Seguros e Resilientes, horizontal e simultaneo, de 12
anos, no dambito da Abordagem Programatica Multifasica (MPA) do Banco. O objetivo do
Programa MPA ¢ melhorar o acesso ao transporte sustentdvel, seguro e resiliente em Estados
selecionados do Brasil. Os projetos das fases subsequentes do MPA serdo elaborados, avaliados

e negociados separadamente, com os Estados competentes e o Governo Federal.”

Ainda, de acordo com a Ata de Negociacdo, os documentos negociados
referem-se ao Empréstimo do Banco para o projeto incluido como fase um do Programa MPA,
cujo financiamento total estimado do Banco para o citado programa ¢ de 1.662,4 milhdes de
dolares, destacando que esta estimativa ndo representa um compromisso formal do Banco para
fornecer tal financiamento e que “Os termos e condi¢des operacionais, financeiros e legais
relevantes desse financiamento futuro serdo determinados numa fase posterior, com base, entre
outras coisas, nos requisitos operacionais e técnicos de cada fase, no estado de implementagdo
da fase anterior e na disponibilidade e os termos de financiamento em vigor no momento da
preparagdo de cada fase, e estardo sujeitos a negociagoes adicionais separadas para cada fase

entre o Banco, o Fiador e os mutuarios.”

Vale sublinhar que as condigdes e prazos especificos para a execugao das agdes
propostas no financiamento foram examinadas pela Secretaria da Infraestrutura do Estado da
Bahia, na qualidade de “Orgdo Executor”, cujos servidores representantes estavam presentes nas
reunides de pré e de negociacdo do Acordo, como se verifica na Ata de Negociagao, ndo dispondo

a PGE de competéncia para emitir pronunciamento sobre este aspecto.

Cumpre-me ressaltar a necessidade dos o6rgdos encarregados da subscricdo e
execucdo do contrato estarem plenamente atentos, especialmente, ao quanto prescrito no ARTIGO
II, clausulas 2.02, 2.03, 2.04 e 2.05, da minuta de Contrato de Empréstimo, que tratam da:

Disponibilidade do Crédito, dos Juros, da Comissdao de Compromisso e das Datas de Pagamento.

Merece, atengdo, também o ANEXO 3 que trata do cronograma de desembolso e

amortizac¢ao vinculado ao cumprimento dos compromissos assumidos.
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Relativamente as garantias e contra garantias do pagamento do financiamento em
questdo, a lei que autoriza a operacdo alude as cotas de reparticdo constitucional das receitas

tributarias de que o Estado ¢ titular, nos termos do seu artigo 3°:

“Art. 3°- As garantias e contragarantias a serem oferecidas para
o cumprimento do disposto nesta Lei serdo constituidas, durante o
prazo de vigéncia do contrato, de parcelas necessdrias e
suficientes, das cotas de reparti¢do constitucional das receitas
tributarias de que o Estado é titular na forma dos arts. 157 e 159,
completadas pelas receitas tributdrias estabelecidas no art. 155,
nos termos do § 4°do art. 167, todos da Constitui¢do Federal, bem

como outras garantias em direito admitidas.”

No que toca a competéncia para a celebragdo do instrumento em aprego, a
Constitui¢ao do Estado da Bahia a outorga privativamente ao Governador do Estado, mediante

autorizacdo da Assembleia Legislativa (art. 105, XVII).

Assim, pelo exposto, ndo ha ébice de natureza legal a celebragdo do Contrato
de Financiamento entre o Estado da Bahia e o Banco Internacional de Reconstru¢ao - BIRD, no
valor de at¢ USD 150.000.000 (cento e cinquenta milhdes de dolares), objetivando a
implementagdo do Programa de Manutenc¢do Proativa e Resiliéncia das Rodovias do Estado da

Bahia — Pro-Rodovias, nos termos da minuta apresentada nos autos.

GABINETE DA PROCURADORA GERAL DO ESTADO, 23 de setembro
de 2024.

ssinado de forma digita
Assinado de f digital
por BARBARA CAMARDELLI

CAMARDELLI LOI:64434567500
LOI:64434567500 Dgg%so 2024.09.23 11:33:01

BARBARA CAMARDELLI
Procuradora Geral do Estado
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PROCESSO SEIN° 013.2219.2024.0058160-63
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
PARECER N° GAB-PGE-BCL-105/2024

CONSULTA. Autorizagdo para contratacio de
operacdo de crédito externo, com garantia da Unido,
junto ao Banco Internacional para a Reconstrugdo e
Desenvolvimento - BIRD, no montante de até
US$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhdes de
dolares americanos), destinada a viabilizacdo de
investimentos previstos no Programa de Manutencao
Proativa e Resiliéncia das Rodovias do Estado da
Bahia — PRO-RODOVIAS, observadas as condicoes
e as exigéncias dos 6rgdos Federais encarregados de
andlise econdmico-financeira para fins da operacao
de crédito e de concessdo de garantia da Unido.
Andlise do cumprimento dos limites e condigdes
previstos nos dispositivos  constitucionais €
infraconstitucionais atinentes a matéria.

Vém os autos a apreciacdo desta Procuradoria Geral do Estado a vista de
Solicitacdo, formulada pelo Exmo. Sr. Secretdrio da Fazenda, através do Subsecretario de
Fazenda, para a emissao de parecer juridico com a finalidade de ser remetido a secretaria
do Tesouro Nacional para que o Estado da Bahia possa obter autorizacdo para a
contratacdo de operacdo de crédito externo, com garantia da Unido, junto ao Banco
Internacional para a Reconstru¢do e Desenvolvimento - BIRD, no montante de até
US$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhdes de ddlares americanos), destinada a
viabilizacdo de investimentos previstos no Programa de Manutencdo Proativa e
Resiliéncia das Rodovias do Estado da Bahia — PRO-RODOVIAS, conforme Oficio GAB
n°® 217/2024 (documento SEI 00100988721).
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A Lei estadual n° 14.524, de 15 de dezembro de 2022, publicada no
D.O.E. de 16 de dezembro de 2022, conforme documento SEI 00100989061, autoriza a

contratagdo em comento, in verbis:

“Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em nome do
Estado da Bahia, junto ao Banco Internacional para Reconstrucdo e
Desenvolvimento - BIRD, operacdo de crédito externo, até o valor
equivalente a US$150.000,000.00 (cento e cinquenta milhoes de
dolares dos Estados Unidos da América), observadas as condigoes e as
exigéncias dos orgdos federais encarregados da andlise econémico-
financeira para fins de operagdo de crédito e da concessdo de garantia
da Unido.

Pardgrafo tnico - Os recursos resultantes da operacdo de crédito
autorizada no caput deste artigo destinam-se ao Programa de
Manutengdo Proativa e Resiliéncia das Rodovias do Estado da Bahia -
PRO-RODOVIAS.”

Estdo colacionados aos autos os seguintes documentos:

- Resolucdo n°® 54, de 25 de outubro de 2022 da Comissdao de
Financiamentos Externos da Unido — COFIEX, a qual autoriza a contratacao da operacio
de crédito condicionada a apresentacido de documentagdo que comprove a capacidade de

pagamento e oferecimento de contragarantia suficiente, além do cumprimento dos

requisitos legais (SEI1 00100989175);

- Parecer Técnico sobre o Pr6-Rodovias, programa de Manuten¢do
Proativa e Resiliéncia das Rodovias do Estado da Bahia, subscrito, conjuntamente, pelo
Exmo. Governador do Estado da Bahia Sr. Jeronimo Rodrigues Souza e pelo Exmo.
Secretdrio de Infraestrutura do Estado da Bahia, Sr. Sérgio Luis Lacerda Brito e pela
Coordenadora da Unidade de Coordenagdo do Projeto, Sra. Luiza Amélia Pompeu do

Amaral, em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 21 da Resolu¢gdo do Senado
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Federal n° 43/2001 e o disposto no §1°, do art. 32 da Lei Complementar n°101/2000,
demonstrando a relag@o custo-beneficio, o interesse econdmico e social da operagao (SEI

000100989432);

- Declaracdo do Exmo. Governador do Estado da Bahia Sr. Jeronimo
Rodrigues Souza, informando que o Estado cumpre com os limites e condi¢des indicados
no documento, referentes a contratacdo de empréstimos estabelecidos na Constituicao
Federal, na Lei Complementar n° 101/2000, nas Resolucdes do Senado Federal n°
40/2001 e n° 43/2001, ambas do Senado Federal e demais normas citadas atinentes a
matéria (SEI 00100986461);

- Lei Or¢amentéria do Estado da Bahia para o exercicio financeiro

2024 (Lei estadual n° 14.652, de 10 de janeiro de 2024) (SEI 00100989504);
- Lei Estadual n° 14.647, de 26 de dezembro de 2023, que institui o

Plano Plurianual Participativo (PPA) do Estado da Bahia para o quadriénio 2024. (SEI
00100989609);

- Lei Estadual n° 14.756, de 26 de junho de 2024, que altera a Lei n°
14.647, de 26 de dezembro de 2023, na forma que indica, e da outras providéncias. (SEI
00100989692);

- Resumo Despesa por Programa e Acdo Orcamentaria. (SEI

00100989878);

- Resumo Despesa por Grupo e Destinacdo. (SEI 00100989903);
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- Documentos integrantes do Relatério de Gestdo Fiscal,
identificados nos

Documentos: Demonstrativo da despesa com pessoal do Poder Executivo e Defensoria
Publica (Setembro/2023 a Agosto/2024), documento SEI: 00100989937; Demonstrativo
da Divida Consolidada Liquida (Janeiro a Agosto/2024), documento SEI 00100989955;
- Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores (2° Quadrimestre de 2024),
documento SEI 00100989970; Demonstrativo Simplificado do Relatério de Gestao
Fiscal, documento SEI 00100989998; Demonstrativo das Operacdes de Crédito (2°
Quadrimestre de 2024), documento SEI 00100990026;

- Documentos integrantes do Relatério Resumido de Execuc¢do
Orcamentdria, referentes ao periodo Janeiro a Agosto de 2024, identificados nos seguintes
documentos: Balango Or¢camentdrio — Receita Or¢amentos fiscal e da seguridade social,
SEI 00100990050; Demonstrativo da Execucdo das Despesas por funcdo e subfungao-
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social, SEI 00100990070 e 00100990102;
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manuten¢ao e Desenvolvimento do Ensino,
SEI 00100990130; Demonstrativo da Execucdo das Despesas por Emendas Individuais
dos Deputados Estaduais, SEI 00100990141; Demonstrativo das Parcerias Publico-
Privadas, SEI 00100990162; Demonstrativo da Receita Corrente Liquida, SEI
00100990183; Demonstrativo Resumido da Execugdo Or¢gamentéria, SEI 00100990199;
Relatério Resumido da Execucdo Orcamentaria — Resultado Nominal e Primario, SEI
00100990214; Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgdo, SEI 00100990230;
Demonstrativo das Receitas e Despesas Proprias com Acdes e Servigos Publicos de

Sadde, SEI 00100990262;

- Certidao n° 07/2024 do Tribunal de Contas do Estado da Bahia

(TCE), que analisa as contas do Governo Estado da Bahia relativas ao exercicio financeiro
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de 2023 (deliberacdo do TCE em 06/08/2024) e até o 2° quadrimestre de 2024 (pendentes
de deliberacao do TCE) (SEI 00100990293).

Sem mais a relatar.

Os objetivos do Programa de Investimento no Programa de Manutengdo
Proativa e Resiliéncia das Rodovias do Estado da Bahia — PRO-RODOVIAS, estio

indicados no Parecer Técnico juntado aos autos (documento SEI 00100989432), verbis:

“O objetivo do Pro-Rodovias é aumentar a resisténcia climdtica
da malha rodovidria, ao mesmo tempo que garante as metas de
responsabilidade fiscal, impulsionando a economia do Estado da
Bahia, com a criacdo de novos mercados para o setor privado,
incluindo potenciais novos negocios para concessiondrias,
consultores e construtoras de rodovias, criando empregos nas
dreas rurais e gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento
economico, que agilizard a inovagdo tecnoldgica e a criagdo de
empregos.”

A relagdo custo-beneficio e o interesse econdmico e social da operacdo

restaram consignados no item 2 do citado Parecer Técnico, assim sintetizados:

O Programa Pro-Rodovias é um programa de US$187,50
milhées totais cujo investimentos previstos visam ndo SO a
continuidade e da competividade economica do Estado através
da reducdo de custos de transportes e tempo de viagem para
passageiros e cargas, com a melhoria da acessibilidade de
transporte da populacdo rural em municipios selecionados,
aumentando o acesso a mercados, empregos e servicos publicos
com a reducdo de mortos e feridos em acidentes e reducdo de
danos e prejuizos a infraestrutura, em decorréncia de uma
malhar vidria com boa condi¢cdo de pavimento em bases
fisicamente sustentdveis, resistentes a danos .
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Em atendimento ao disposto no §1° do art. 32 da Lei Complementar n°
101/2000 e no inciso I do art. 21 da Resolu¢do do Senado Federal n° 43, de 2001, no
ambito do Pedido de Verificacdo de Limites e Condicdes (PVL) para contratar operacao
de crédito externa junto e o Banco Internacional para Reconstru¢do e Desenvolvimento —
BIRD, no montante de até US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhdes de ddlares),
destinada a viabilizacdo de investimentos previstos no Programa de Manuteng¢ao Proativa
e Resiliéncia das Rodovias do Estado da Bahia — PRO-RODOVIAS, conforme Oficio
GAB n° 217/2024 (documento SEI 00100988721), declaro, com fundamento em
declaracdo subscrita pelo Exmo. Governador do Estado da Bahia, Sr. Jeronimo Rodrigues

Souza, e nos demais documentos que instruem o processo SEI n

013.2219.2024.0058160-63, que este ente federativo atende as seguintes condicdes:

a) A contratagdo da operacdo de crédito em andlise foi prévia e
expressamente autorizada pela Lei estadual n° 14.524, de 15 de dezembro de 2022,

publicada no D.O.E. de 16 de dezembro de 2022.

b) Foi promovida a inclusdo dos recursos provenientes da operagao
de crédito na Lei Orcamentaria n® 14.652, de 10 de janeiro de 2024, que estima a receita
e fixa a despesa do Estado da Bahia para o exercicio financeiro de 2024, bem como hi
previsdo na Lei n° 14.647, de 26 de dezembro de 2023 que institui o Plano Plurianual
Participativo — PPA do Estado da Bahia para o quadriénio 2024-2027, alterada pela Lei
Estadual n° 14.756 de 26 de junho de 2024;

c) O Estado da Bahia atende o disposto no inciso III do art. 167 da

Constitui¢ao Federal, nos termos dos §§1°, inciso V, e 3° do art. 32 da Lei Complementar

n° 101/2000.
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d) O Estado da Bahia observa as demais disposi¢des estabelecidas na
Lei Complementar n° 101/2000, e nas Resolucdes n® 40 e n® 43, ambas de 2001, do

Senado Federal.

Diante do exposto, com fundamento na declaracao subscrita pelo Exmo.
Governador do Estado da Bahia e nos demais documentos que integram os autos, este
Parecer atesta o cumprimento do disposto no inciso I do art. 21 da Resolucido do Senado
Federal n° 43/2001 e do §1° do art. 32 da Lei Complementar n° 101/2000, demonstrando
o cumprimento dos limites e condi¢des estabelecidos na legislacdo vigente, em especial
na Lei Complementar n° 101/2000 e nas Resolu¢des n® 40 e n°® 43, ambas de 2001, do

Senado Federal.

GABINETE DA PROCURADORA GERAL DO ESTADO, em 01 de novembro de
2024.

BARBARA Assinado de forma digital

por BARBARA CAMARDELLI

CAMARDELLI LOI:64434567500
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| GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
¢ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

PARECER TECNICO

PROGRAMA DE MANUTENGAO PROATIVA E RESILIENCIA DAS RODOVIAS DO ESTADO DA BAHIA - PRO-RODOVIAS BANCO MUNDIAL

Em acordo com as determinagdes do art. 32 da Lei Complementar 101/2001, Lei de Responsabilidade Fiscal, e do inciso | do artigo 21
da Resolugéo n°. 43/2001 — Senado Federal, apresentamos o Parecer Técnico que trata de contratagdo, pelo Governo do Estado da
Bahia, de operacdo de crédito externo, no valor de US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhdes de ddlares dos Estados Unidos da
América) junto ao Banco Internacional para Reconstrugéo e Desenvolvimento — BIRD, destinada ao Programa de Manutengéao Proativa e
Resiliéncia das Rodovias do Estado da Bahia - PRO-RODOVIAS, conforme lei autorizativa n°® 14.524/22.

1. CONTEXTO DO PROGRAMA

Introdugao

O Estado da Bahia ocupa um papel de destaque na economia brasileira, sendo uma das mais populosas e diversificadas unidades da
federagéo do pais. Com uma rica histéria que remonta a colonizagao portuguesa e ao intenso desenvolvimento cultural, a Bahia néao é
apenas um centro econémico, mas também um simbolo de diversidade e resisténcia. Ao longo das Ultimas décadas, o governo tem se
esforcado para modernizar sua estrutura econdmica, ampliando a produgéo e diversificando seus setores de maneira a integrar-se de
forma mais efetiva ao mercado nacional e internacional.

A industria baiana é um dos pilares que sustentam seu crescimento econémico. Contando com a presenga das mais variadas atividades
industriais, como a agroindustria, a petroquimica e a transformagao, a Bahia vem testemunhando ao longo dos ultimos anos crescimento
constante, embora ndo sem enfrentar grandes desafios. O Estado abriga importantes polos industriais, como o Polo Petroquimico de
Camagcari, um dos maiores da América Latina, e a Refinaria de Mataripe, que desempenha um papel crucial no suprimento de energia e
insumos para o Brasil. Além disso, a localizagao estratégica da Bahia, com acesso ao oceano Atlantico, facilita o comércio internacional,
tornando-a um ponto de conexao importante entre o Brasil e o mundo.

Nos ultimos anos, a Bahia também enfrentou a necessidade de modernizagéo de sua infraestrutura e gestou uma carteira de novos
programas de cunho socioecondmico atrelados a diversas agbes associando-se, em alguns casos a parceiros estratégicos do setor
privado, entre outros. Nao sdo apenas de ordem econdmica os problemas registrados no territério baiano, mas também sociais, pois a
desigualdade e o desemprego ainda persistem em diversas regides em seu amplo territério de 52.809,60 quildmetros quadrados. Com
uma populagdo que supera os 14 milhdes de habitantes, a demanda por empregos e servigos continua a crescer, colocando pressao
sobre o0 governo e as politicas publicas em busca de solugdes viaveis para o desenvolvimento humano.

Ademais, embora o desempenho da industria baiana mostre resiliéncia e potencial de crescimento, é vital compreender as dinamicas
que moldam esse setor. A relagéo entre os varios segmentos industriais e seu impacto no PIB do Estado, bem como a interagdo com as
areas de agricultura e servigos, oferece um panorama abrangente sobre a economia local. A andlise do desempenho da industria ao
longo da ultima década, é possivel perceber ndo apenas os avangos, mas também os desafios que enfrenta.

Quanto a dimensao socioeconémica o estado da Bahia também conta com diversas iniciativas, projetos e programas voltados para o
desenvolvimento econdmico e social, envolvendo diferentes atores como o governo estadual, ONGs, instituicdes internacionais e o setor
privado. Além dessas intervengdes, a SEINFRA também tem buscado parcerias com outras esferas de governo e a iniciativa privada
para otimizar recursos e expandir os beneficios para um numero maior de membros das comunidades mais vulneraveis. Essa
abordagem colaborativa tem se mostrado eficaz para enfrentar os desafios de infraestrutura existente no Estado.

Em sintese, os esforcos da Secretaria de Infraestrutura da Bahia em conjunto com os consorcios publicos e outras entidades do governo
representam um compromisso com o desenvolvimento regional, promovendo melhorias significativas na infraestrutura das estradas
vicinais e contribuindo para o bem-estar da populacao rural. As obras executadas ndo apenas melhoram a qualidade de vida, mas
também fortalecem a economia local, garantindo um futuro mais promissor para os baianos.

Dadas essas consideragoes, o presente texto analisa caracteristicas econdmicas da Bahia, setores destaques, a evolugédo dos principais
indicadores sociais como PIB, Renda per capita, indice de Gini e IDH-M, além de avaliar as condigbes e as agdes relacionadas a
infraestrutura de transporte, especialmente no raio de agao do governo do Estado enumerando dados recentes de diversos indicadores
sociais, econdmicos, demograficos e de infraestrutura além de programas sociais fundamentais atualmente em curso no intuito de
subsidiar os trabalhos da equipe da SEINFRA diretamente envolvida com o futuro Programa - PRO-RODOVIAS.

1. Caracteristicas Econdmicas e Setores em Destaque
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A economia da Bahia ¢é diversificada, com setores que v&o da agricultura e pecuaria a industria e servigos. Entre os principais produtos
agricolas, destacam-se a soja, o cacau, a cana-de-aglcar e o café, que sdo fundamentais para a dinamica econdémica do Estado. Em
2023, o PIB da Bahia alcangou aproximadamente R$ 430 bi, destacando o Estado como um dos pujantes do Brasil em termos de
economia. Entre os setores, o PIB em $ bilhdes da industria foi de 95,4 bi, agropecuaria 32,3 bi e servigos 240,7 bi.

Com um setor industrial importante, especialmente na industria petroquimica, em Camagari, onde funciona um dos maiores polos
industriais da América Latina. A produgao de biocombustiveis e a industria de transformacao, incluindo alimentos e bebidas, também sao
relevantes. A Bahia € um importante produtor de petroquimicos, com a Refinaria de Mataripe, que € uma das maiores do Brasil.

Nao é possivel ignorar o peso do setor terciario baiano, que inclui turismo, comércio e servigos publicos, o que torna crucial para a
economia baiana. Salvador, a capital, € um importante destino turistico, atraindo milhdes de visitantes anualmente devido ao seu
patriménio histérico, cultural e natural o que o alga ao status de um dos principais setores da economia da Bahia, juntamente com a
industria e o agronegécio. Em 2023, o setor de servigcos cresceu 1,9% e, de acordo com projegdes do Santander para a variagdo
percentual desse setor 2024 de de 1,8%, a variagdo e 1,25% em relagéo a 2025.

2. Infraestrutura de Transportes para o Desenvolvimento

A infraestrutura de transportes da Bahia é essencial para facilitar o comércio e o deslocamento de pessoa, e a melhoria continua da
infraestrutura de transportes € crucial para o crescimento econémico do Estado, facilitando o acesso aos mercados e reduzindo custos
logisticos. No interior do territério baiano os modais de transporte sdo variados, e cada um desempenha um papel fundamental na
economia do Estado. Entre os modais se destacam os seguintes:

Rodoviario: A malha rodoviaria da Bahia é extensa, com importantes estradas como a BR-324, que liga Salvador ao interior do Estado.
Embora as rodovias sejam essenciais para o escoamento da produgdo, a qualidade das estradas e a seguranga continuam sendo
desafios a serem superados.

Ferroviario: A ferrovia também ¢é importante, principalmente para o transporte de produtos agricolas e minerais. A Ferrovia de
Integragéo Oeste-Leste (FIOL) € um projeto em desenvolvimento que promete integrar melhor a Bahia ao restante do pais e facilitar o
transporte de gréos e minérios.

Aéreo: O Aeroporto Internacional de Salvador, Deputado Luis Eduardo Magalhaes, € um dos principais do pais e representa uma porta
de entrada para turistas e negécios.

Portuario: O Porto de Salvador e o Porto de Aratu sao vitais para o comércio exterior da Bahia, principalmente no que diz respeito a
exportagéo de produtos como cacau e soja.

Dutovias: As dutovias na Bahia desempenham um papel fundamental no transporte de petréleo e gas, complementando a infraestrutura
necessaria para a industria petroquimica.

3. Projetos do PDLT

O PDLT - Plano Diretor de Logistica de Transportes do Estado da Bahia aponta investimentos que alcangam um total R$ 27.725,8
milhdes, firmando-se como instrumento essencial para o desenvolvimento da Bahia ao contribuir para a melhoria da infraestrutura
logistica, a redugao dos custos de transporte, 0 aumento da competitividade da produgéo e a qualidade de vida da populagdo. Ademais,
engloba projetos como a construgdo e pavimentagao de rodovias, a duplicagdo de trechos criticos, a ampliagdo e modernizagao de
portos e aeroportos, e a revitalizagado das ferrovias.

A carteira de investimentos do projeto, abrangendo os modais rodoviario, ferroviario, aeroviario, hidroviario e maritimo, destaca os
seguintes modais:

Rodovias: com um total de R$ 12.187,8 milhGes, esse modal concentra a maior parte dos investimentos, com foco na construgdo,
pavimentagdo, duplicacdo e aumento de capacidade de trechos rodoviarios estratégicos para o escoamento da produgdo e o
desenvolvimento do estado.

Ferrovias: com um investimento de R$ 12.231,2 milhdes, o foco esta na revitalizagdo das ferrovias existentes e na construgdo de novas
linhas, como a Ferrovia de Integragéo Oeste-Leste (FIOL), que devera impulsionar o escoamento da produgéo do interior da Bahia e
promover a integragado com outros estados.

Portos: com R$ 2.000 milhGes, o plano visa a modernizagio e expansdo de portos como o Porto de Salvador, o Porto de Aratu e o Porto
Sul, que, em fase de planejamento, devera se consolidar como um dos principais hubs logisticos do estado.

Aerovias: com R$ 627,8 milhdes, o objetivo é a melhoria da infraestrutura aeroportuaria, com investimentos em modernizagdo e
ampliagdo de aeroportos como o de Ilhéus, Bom Jesus da Lapa, Jacobina, Jequié, Santo Antonio de Jesus e outros.

Dutovias: o investimento de R$ 679 milhdes é destinado a expanséo da rede de dutos da BAHIAGAS, que se configura como um
importante vetor para o desenvolvimento do setor energético da Bahia.
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Listagem das obras compreendidas na carteira de investimentos do PDLT baliza a efetiva consecugao de investimentos de tamanho
porte comprovando que a Bahia esta investindo em infraestrutura de transportes para se tornar um Estado ainda mais competitivo no
cenario nacional e internacional e, o PDLT firma-se como uma ferramenta fundamental para o alcance desse objetivo. Com a
implementacao deste Plano, a Bahia espera alcancgar diversos resultados positivos, como:

e Aumento da competitividade: Melhoria da infraestrutura de transporte, reduzindo custos logisticos, otimizando o tempo de
transporte e facilitando o acesso aos mercados, tornando a Bahia mais competitiva no cenario nacional e internacional;

 Melhoria da qualidade de vida: Impacta positivamente a qualidade de vida da populagdo, com a melhoria das condi¢cdes de
transporte, reduzindo os custos de deslocamento, proporcionando maior seguranga e conforto, e estimulando a geracdo de
emprego e renda;

¢ Promogao do desenvolvimento sustentavel: Incentiva o uso de modais mais sustentaveis, como o ferroviario e o hidroviario,
reduzindo as emissdes de gases de efeito estufa e os impactos socioambientais.

Por meio dessas iniciativas, o PDLT se configura como um passo estratégico para a Bahia, que, com o investimento em infraestrutura de
transportes, se consolida como um importante polo de desenvolvimento no Brasil e, reforgado pelas propostas que compuseram o
“Estudo da Adequacgdo da Malha Ferroviaria da Bahia” contempla estratégias de fomento ao importante modal ferroviario. Rico em
recursos naturais e com potencial para se tornar um importante polo logistico no Brasil, o Estado da Bahia enfrenta desafios para
desenvolver o modal ferroviario, crucial para o escoamento da produgéo e para a integragao do estado com outras regides. Apesar de
seu grande potencial, a malha ferroviaria baiana ainda é limitada, necessitando de investimentos para sua revitalizagédo e expansao,
para que possa desempenhar o papel estratégico que Ihe cabe no desenvolvimento do estado.

Atualmente, as ferrovias existentes na Bahia sdo:

a) FCA (Ferrovia Centro-Atlantica): com 1.524 km de extensao, liga o estado ao centro-oeste, escoando principalmente minério de
ferro, derivados de petroleo, graos, e produtos siderurgicos, com foco nos portos de Aratu e Salvador.

b) FIOL (Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste): com 537 km construidos e em fase de conclusdo, a FIOL € uma obra de grande
importancia para o estado. Ela ligara o interior da Bahia ao porto de llhéus, no sul do estado, impulsionando o escoamento da
produgao de grdos e minério de ferro e abrindo novas oportunidades para o desenvolvimento regional. O projeto, que representa um
investimento de cerca de R$ 16 bilhdes, € um marco para a Bahia, com um papel estratégico fundamental na conexao do interior do
estado com o litoral sul, impulsionando a produgao e o desenvolvimento regional. Atualmente, a obra se encontra em fase de
conclusao, com a previsdo de conclusao em 2023.

De acordo com informagbes da INFRA S.A., responsavel pela execugéo da obra, a FIOL ja conta com 537 km construidos e apresenta
um avango fisico significativo, com varias etapas em andamento. Além da construgdo da FIOL, o governo da Bahia tem investido na
revitalizagdo de trechos da FCA, com foco em aumentar a capacidade de transporte e melhorar a eficiéncia. A FCA, com 1.524 km de
extensao, é uma importante via de escoamento da produgdo baiana e a revitalizagdo de seus trechos visa atender as demandas
crescentes do mercado. Outras Ferrovias: além da FCA e FIOL, a Bahia conta com trechos de ferrovias menores, com foco em
atividades especificas.

Adicionalmente, informagdes do INFRA-SA/Ministério dos Transportes dao conta do andamento das obras, quais sejam:
FIOL |

Data de inicio: as obras do FIOL | tiveram o seu inicio em 06 de dezembro de 2010, com a emissao da ordem de servigos dos quatro
lotes de obras, do 1 ao 4.

Percentual concluido: 75% avanco fisico.

Status: As obras findaram pelo fato da decis&o de subconceder o trecho, o que acabou ocorrendo em 08/04/2021, tendo o ativo sendo
arrematado pela empresa BAHIA MINERACAO S/A, pelo valor de outorga de R$ 32,7 milhGes e previsdo de investimentos da ordem de
R$ 3,3 bilhdes para a conclusdo das obras.

Previsdo de conclusédo: Esta obra esta sendo acompanhada pela ANTT.
Quantitativos: 521 km;

Totais contratados: R$ 3,355 bilhdes;

Precgos unitarios: 6,4 milhdes/km.

FIOL Il

Data de inicio: As obras da FIOL Il comegaram em 19 de janeiro de 2011, com a emissdo da ordem de servigo do lote 05A.
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Percentual concluido: a execugao fisica de toda FIOL Il atinge a 67,07%, quando se considera uma ponderacdo de todas as
atividades. Entretanto, se considerarmos apenas o indicador de Execug&o de Trilhos Langados ETL, para o toda FIOL Il, atinge 46,62%,
sendo 55,74% (96,44 km na linha principal mais desvios) para o lote 05, 80,84% (146,83 km na linha principal mais desvios) para o lote
07 e nada para o lote 06, uma vez que ainda ndo foram iniciados os servigos de trilhos.

Status: em andamento a execugdo das obras no Lote 6FA, remanescentes dos lotes 05FB e 06FC, chamado lote Unico, e lote 05F
recebidas e em andlise, além das obras atualmente executadas pelo Exército brasileiro no lote 6FEB. Encontra-se no planejamento para
2024 o langamento das licitagdes dos lotes dos remanescentes dos lotes 07F e 05FC.

Previsdo de conclusdo: 2° semestre de 2027. Os custos por quildbmetro abaixo indicados, foram calculados em fungéo dos valores dos
contratos a pregos base de Set/09, com todos os termos aditivos que tenham sido aprovados, e considerando as extensdes lineares de
cada trecho.

Quantitativos: 481,277 km;
Totais contratados: R$2,149 bilhdes; Prego unitario: R$4,466 milhdes/km.
Por fim, cabe enfatizar que o desenvolvimento do modal ferroviario na Bahia enfrenta diversos desafios, como:

1. Falta de investimentos: a malha ferroviaria baiana necessita de investimentos para sua revitalizagdo e expansao, incluindo a
construcao de novas linhas, a modernizagéo de trechos existentes, e a aquisicdo de novos equipamentos.

2. Concorréncia com o modal rodoviario: o transporte rodoviario ainda ¢ dominante no estado, o que limita o desenvolvimento do
modal ferroviario.

3. Dificuldades na integragéo da malha ferroviaria: a falta de integragéo entre as ferrovias existentes dificulta o escoamento de carga
e aumenta os custos logisticos.

Entretanto, apesar dos desafios com os quais se defronta, o modal ferroviario se configura como estratégico para o desenvolvimento da
Bahia, pois: a) reduz custos logisticos: o transporte ferroviario € mais barato que o rodoviario, especialmente para longas distancias, o
que contribui para a competitividade da producéo baiana; b) aumenta a eficiéncia do transporte: o transporte ferroviario é mais eficiente
que o rodoviario em termos de capacidade de carga e de consumo de energia, além de gerar menos emissdes de gases de efeito
estufa; c) promove a integragao regional: a expansdo da malha ferroviaria conectara o interior da Bahia aos portos, facilitando o acesso
aos mercados nacionais e internacionais, e impulsionando o desenvolvimento das regides.

Por fim, as a¢des e metas governamentais voltadas para o setor ferroviario incluem:

a ) Conclusao da FIOL: a conclusdo da FIOL é uma prioridade para o estado, pois a ferrovia abrird novas oportunidades para o
desenvolvimento econdmico e social do interior da Bahia.

b ) Revitalizagao da malha ferroviaria existente: o governo da Bahia esta investindo na revitalizagdo de trechos da FCA para
aumentar sua capacidade de transporte e melhorar sua eficiéncia.

a) Incentivos para a implantagdo de novos projetos ferroviarios: o governo da Bahia estd buscando incentivar a iniciativa
privada a investir em novos projetos ferroviarios, com foco em linhas que complementem a malha existente.

b) Criagao de um ambiente regulatério mais favoravel: o governo da Bahia esta trabalhando para criar um ambiente regulatério
mais favoravel a iniciativa privada, com foco em desburocratizar os processos de licenciamento e autorizagdo de projetos
ferroviarios.

Em suma, o desenvolvimento do modal ferroviario na Bahia € um passo crucial para o desenvolvimento do Estado, impulsionando a
competitividade da produgao, a redugao dos custos logisticos, e a integragdo com outras regides. As agdes governamentais para o setor
ferroviario sao importantes para superar os desafios e promover o desenvolvimento sustentavel do Estado.

4. Quadro Socioeconémico em Salvador e No Interior da Bahia

O desemprego € um dos grandes desafios enfrentados pela Bahia, especialmente em Salvador, onde seus indices elevados e resilientes
impactam a qualidade de vida e a economia local. No interior do Estado, a dindmica do mercado de trabalho tende a ser diversificada,
com a informalidade representando uma parte significativa do emprego. Segundo dados do IBGE de 2023, a taxa de desemprego em
Salvador estava em torno de 14,5%, refletindo os desafios econémicos que a cidade enfrenta.

Ainda com relagdo a essa tematica, existem diferengas marcantes entre a capital e o interior; enquanto as areas urbanas tendem a ter
uma taxa de desemprego mais alta, algumas regides do interior dependentes dos resultados a safra e das plantagbes anuais
apresentam vagas temporarias durante a época de colheita. Em resposta a esse quadro, o Estado da Bahia, com recursos internos ou
captados externamente em agéncias internacionais de fomento, promove uma série de programas e projetos listados no préximo item.

Diante desse quadro alarmante, o governo da Bahia tem implementado diversos programas e medidas para enfrentar o desemprego e
fomentar o desenvolvimento econémico e social do estado. Entre os programas mais relevantes, destacam-se:

« Bahia Produtiva: Um programa voltado para apoiar a agricultura familiar, mediante a melhoria da produgéo e da comercializacéo;
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« PREMAR 2: No ambito do programa, além das obras das rodoviiias estaduais, foi incluindo um programa orientado para
recuperagao de estradas vicinais mediante obras padronizadas como pontes, passagens molhadas, bueiros, cascalhamento, entre
outras, como impacto sobre nivel de emprego local e facilitagdo do deslocamento dos municipes beneficiado, acesso a escola, a
mercados, servigos de saude, entre outros;

« Educacao Profissional: Iniciativas para qualificar a méo de obra, com cursos e capacitacdes voltados para atender as demandas
do mercado de trabalho local;

* Programas de Incentivo Fiscal: Medidas que visam atrair investimentos para o estado e desburocratizar a criagdo de empresas;

« PRO-RODOVIAS: programa em fase de contratagcdo com o Banco Mundial que sera caracterizado por seu viés contemporaneo,
pois pretende abordar temas como as questdes relacionadas a emissdo de CO2, acrescentando aos problemas relacionados a
infraestrutura projetos direcionados a tematicas como resiliéncia climatica, manutengéo proativa e grupos populacionais
vulneraveis.

Além dos projetos aventados, ja foram implementadas, com éxito, gragas a cooperagéo da Estado da Bahia, via SEINFRA, com o Banco
Mundial, consideraveis inversdes em infraestrutura com o objetivo de melhorar a logistica e o transporte, visando facilitar a circulagao de
bens e servigos, entre elas destacando-se o projeto de estradas vicinais desenvolvido pela SEINFRA na recém finalizado PREMAR 2
cujo objetivo era tornar possivel o acesso por meio de estradas vicinais (rural roads) trafegaveis ao longo de todo o ano ( All season
roads) para escolas, postos de saude, facilidades localizadas em outros municipios entre outros por meio de obras padronizadas como
pontes, bueiros, passagens molhadas e cascalhamento em alguns casos cujos resultados estéo dispostos no grafico a seguir.

1. Resultados Método Diff-To-Diff Ex-Ante/Ex-Post — Projeto Vicinais PREMAR 2

W 5im, inseguranca causada pela falt
Im, inseguranca causada pe
reulaclo de veicule:
bl W Outres
i 2 6% 2 6% A
a%
= = - ==

Fonte: Synergia (2022)

Principais Indicadores Socioeconémicos

1. Renda per Capita: Em 2023, o rendimento mensal domiciliar per capita na Bahia foi de R$ 1.139, o 5° menor do Brasil e 6% do
Nordeste. Este valor representa um aumento nominal de 12,8% em relagdo a 2022, quando o rendimento era de R$ 1.010. No
entanto, quando comparado a média nacional, o rendimento da Bahia é 40% menor que a renda nacional a frente apenas de
Pernambuco, Alagoas e Maranhao. As disparidades na renda séo evidentes, com Salvador, a capital, apresentando uma renda per
capita de aproximadamente R$ 24.000, enquanto muitos municipios do interior, especialmente nas regides norte e sudoeste,
apresentam rendas abaixo de R$ 10.000. Quanto a Salvador, sua renda per capita média é UR$1.339,00 com 11% da populagéo
sobrevivendo com US$ 1,90 por dia.

2. indice de Gini O indice de Gini da Bahia situa-se em torno de 0,54, o que indica um nivel elevado de desigualdade de renda em
comparagdo com a média nacional (0,48). O governo tem promovido programas voltados para a inclusdo e a distribuicdo de renda,
mas os impactos ainda sao limitados. A desigualdade € mais acentuada nas areas urbanas periféricas e nos municipios da zona
rural.

3. IDH-M (IDH Municipal) O indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) varia significativamente entre os municipios
baianos. Salvador apresenta um IDH-M de 0,800, indicando um alto desenvolvimento humano, enquanto muitas cidades do interior,
como Morro do Chapéu, tém IDHs abaixo de 0,600. Essa disparidade reflete desigualdades em saude, educagdo e renda. Os
governos estadual e federal tém trabalhado em iniciativas para melhorar o IDH- M em areas menos favorecidas, incluindo
programas de educagao e saude publica.

Situagao Fiscal da Bahia

O quadro abaixo, elaborado pela equipe da Secretaria do Tesouro Nacional (Governo Federal) informa a situagéo fiscal do Estado da
Bahia em diversas dimensdes apontando sua colocagao em cada um dos quesitos discriminados em comparagdo com os demais
estados da federagao. A Bahia se destacou em 2023 no ranking da CAPAG, indice do Tesouro Nacional com nota maxima no indicador
da capacidade de pagamento dos entes federais e, a partir deste ano, ingressou no rol de estados que compartilham o mesmo nivel
fiscal, o que habilita o estado a receber a garantia da Uni&do para operagdes de crédito.

Esse resultado também é decorrente das agdes governamentais impulsionadas pela SEFAZ-BA que priorizaram medidas de
modernizagédo do aparato fiscal, o reforco ao combate a sonegagao, o aprimoramento dos mecanismos de qualificagdo do gasto publico,
além de enfatizar os investimentos que, diretamente, impactam também variaveis econdmicas e sociais baianas.

Indicadores Fiscais da Bahia
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indices % Nota | Indicador

Endividamento | 51,55% | A Divida  Consolidada/Receita
Corrente Liquida

Poupancga 84,81% | A Despesa Corrente/Receita
Corrente Ajustada
Obrigagdes

Liquidez 451% |A Fin‘anceiras/Disponibilidade de
Caixa

Fonte: Siconfi

Dinamica Demografica Bahia

Por fim, as projegbes populacionais do IBGE indicam que a Bahia possuia cerca de 14 milhdes de habitantes em 2020, com uma
expectativa de crescimento para 14,5 milhdes até 2024. O Estado devera alcancgar cerca de 15,5 milhdes de habitantes até 2035, com o
crescimento mais acentuado em areas urbanas, especialmente na Regido Metropolitana de Salvador. Municipios como Camagari e
Lauro de Freitas se destacam na expansdo demografica, enquanto regides mais rurais podem registrar crescimento mais lento ou
estagnacgéao.

Destaque-se que essas projegdes sao essenciais para o planejamento das agdes de governo e investimentos em infraestrutura, saude,
educagao e seguranga nos territorios da Bahia. O uso de dados demograficos detalhados é fundamental para que as autoridades
possam identificar necessidades e oportunidades, contribuindo assim para um melhor desenvolvimento social e econdémico de todas as
regides do estado.

Em termos metodoldgicos, deve ser acentuado que as projecdes populacionais para os municipios da Bahia sdo baseadas em
tendéncias de crescimento demografico observadas em censos anteriores e em dados disponiveis. As tendéncias podem ser
influenciadas por varios fatores, incluindo migracéo, politicas publicas, e condi¢des econdmicas e sociais. Para um planejamento
adequado, é fundamental que o governo utilize essas projegbes para identificar areas que precisam de mais investimentos em
infraestrutura, saude, educacao e seguranga, especialmente em regidées com crescimento demografico acelerado.

Elaboradas pela SEI-Bahia/IBGE, as projegbes aqui estdo representadas no grafico abaixo e s&o essenciais para o planejamento das
acdes de governo e investimentos em infraestrutura, saude, educagéo, seguranca e outros setores identificados nos territérios de
identidade da Bahia.

Bahia - Taxas de Crescimento Geométrico Médio -2024/2030

Populac¢do Projetada Bahia 2030

15.350.000
15.316.952
15.295.642
15.300.000 15.270.303
15.250.000 15240309
15.207.525
15.200.000 15.170.253
15.150.000 15.129.225
15.100.000
15.050.000
15.000.000
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Fonte: SEI-Bahia

Aspectos Técnicos

A Lei estadual n°. 14.524, de 15 de dezembro de 2022, publicada no Diario Oficial do Estado, de 16 de dezembro de 2022, autorizou o
Poder Executivo a contratar operacéo de crédito junto ao Banco Internacional para Reconstrugédo e desenvolvimento - BIRD, até o limite
de US$ 150,000,000.00 (cento e cinquenta milhdes de ddlares dos Estados Unidos da América).

2. ARELAGAO CUSTO-BENEFICIO
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O Programa PRO-RODOVIAS é um Programa de US$ 200 milhdes totais cujos investimentos previstos visam nao sé a continuidade dos
beneficios gerados pelos programas anteriores, mas também a ampliagdo dos mesmos, como o aumento da eficiéncia logistica e da
competitividade econdmica do Estado através da reducéo de custos de transportes e tempo de viagem para passageiros e cargas, com
a melhoria da acessibilidade de transporte da populagédo rural em municipios selecionados, aumentando o acesso a mercados,
empregos e servigos publicos; com a redugdo de mortos e feridos em acidentes e redugdo de danos e prejuizos a infraestrutura, em
decorréncia de uma malha viaria com boa condigdo de pavimento em bases fisicamente sustentaveis, resistentes a danos causados por
eventos climaticos e com um nivel adequado de seguranga viaria.

No quadro abaixo, segue a estimativa de alocagdo de recursos na concepgdo do Programa (componentes e subcomponentes), e
respectivas metas ja estabelecidas.

Companentes(C) f Subcomponentes(Sc) / TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Met Aol | Ame2 | Aned | Anod | AneS | Anos | Ane7 | Ano®
Produtos(P] i 5 BIRD |MUTUARID| PCM | GERAL
TOTAL=C14C24 C34Ca 3,341 57,356 | 80777 | 45054 | a3 3,254| 3138 78| 150,000 37,500 12,500 | 200,000
COMPONENTE 1 - Manutenclo proativa e
contratos CREMA de longo prazo (8-25 anos) 0,851 ITA50 | 50965 | 29,945 1823 1823 1.EES 1823 | BLTS0 3,550 12,500 | 126,500
baseados em desempenha
1- o P REMA-
SDce:: isiing o BNl s O 1000 km 0851 | 36450 | 48965 | 27845 | 181 1e28| 18m| 53| s2750 26,250 12,500 | 121,500
1
1
:t.p;.?-h'.uduscl‘ilru[blll;ﬁn de CREMA- o : 1,000 2,000 2,000 : 3 ¥ ) i 5,000 5,000
COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO
INSTITUCIONAL 0400 | 0800 L200| 1200 1200 2200| 2,200 080 85000 8,000 8,000
COMPONENTE 2 - Melhorias ém rodavias
astaduals pavimentadas @ estradas
7 7 0,605 . . - 7
municiapals ndo pavimentadas e cutras A B 35,875 5,000 0,875
infraetruturas de transportes
Sc 1.1 - Construcho de Contommos Vikrios P oa7s | 10500| 157% 2875 30,000 5,000 35,000
20 iongo da rodovia BA-001 —1 i . )
5c3.2 - Infraestrutura de Seguranca Vidria
&m trechas wbancs de munigipios 12lem 0375 1500 2,500 0625 - - a 5,000 - 5,000
selecionades do Raixe Sul
S¢ 3.3 - Melhoramentos em Estradas
500 pontes
Vicinais em 3 Consdrcios de Municpios | © - 0,522 7306 | 10438 | 2609 20,575 - 20875
selecionades
COMPONENTE 4 - APOIO A GESTAO 0694 | 0825 | 0925 0935| 06| 020 06| 0116| 3,375 1750 4,625

*PCM - Mobilizagao de Capital Privado

O PRO-RODOVIAS tera como beneficiarios a populagéo residente na area de influéncia de todas as rodovias restauradas e/ou
mantidas, rodovias vicinais melhoradas, além dos contornos urbanos implantados. Serdo especialmente beneficiadas as comunidades
tradicionais (indigenas, quilombolas, e outros quando houver) na area de influéncia das intervengdes do projeto. Também contribuira
para as atividades econdmicas, por serem regides de produtores rurais, cooperativas e industrias do agronegocio, industria do turismo e
mineragao.

As agdes de seguranga viaria permeiam todo o Estado, considerando-se a¢des de prevengao e fiscalizacdo que se pretende intensificar
nesse programa, amparadas pela Politica Estadual e pelo Plano Diretor para Seguranga Viaria concebidos no ambito do PREMAR 2.

Com a continuidade dos investimentos em estradas vicinais no PRO-RODOVIAS, e a consequente melhoria de condigao de vida das
comunidades rurais (uma agao exitosa do PREMAR 2), espera-se que tais populagdes beneficiadas tenham uma melhora do tempo de
deslocamento para as escolas locais, facilitando a ampliagdo e manutencdo do numero de estudantes frequentadores. Estima-se que
haja também uma reducéo no tempo de deslocamento para atendimentos de saude e de assisténcia social, proporcionando ampliagéo
no alcance dos beneficiados, bem como, incremento da atividade econdémica local com a redugéo das distancias entre as comunidades
e 0os municipios da regido beneficiada. Ainda, é esperado que haja uma ampliagdo das distancias percorridas por essas populagdes, que
passam a acessar servigos publicos e privados, além de ampliar o horizonte de trocas comerciais em nucleos urbanos mais distantes do
seu domicilio, incentivados pela melhoria das condigbes da malha rural no entorno das suas comunidades.

Os beneficios diretos e indiretos da melhoria dessas estradas rurais abrangem os 52 municipios-alvo e suas respectivas populagbes
urbana e rural, que abarcam cerca de 18,33 % da superficie do estado e tém 1,17 milhdo de habitantes (7,81% da populagéo do
Estado). Estima-se realizar intervengdes de melhorias em 600 pontos criticos na regido destes municipios com uma previsdo de U$S
20,875 milhdes de investimentos. Os IDHs dos territérios destes municipios exibem percentuais de extrema pobreza, taxa de
analfabetismo e mortalidade substancialmente maiores do que aqueles registrados na Bahia como um todo.

Ha também beneficios ambientais esperados no PRO-RODOVIAS, com foco em resiliéncia climatica, sendo eles:

i. Melhoria da manutengé&o, por meio de investimento em estradas mais resistentes.

Os eventos climaticos extremos afetam e aumentam a degradacgéo das estradas. Como resultado, as estradas em boas condigcbes
sado afetadas rapidamente e se deterioram em tempos mais curtos, de modo que o Programa de Manutengao Proativa — PMP
(manutengao mais rotineira) ajuda a reduzir a deterioragdo e evita que a estrada fique negligenciada em periodos mais longos.

ii. Uma melhor conservagao viaria, permitindo que pontos de obstrugao ou segmentos que precisam de melhorias sejam facilmente
identificados.

Seréo feitas adaptagdes da rede de drenagem para acomodar eventos climaticos adversos, reconfiguragdo de dispositivos de
drenagem ao redor das rodovias, etc. O PMP também trara a necessidade de melhorar os sistemas de drenagem atuais para
minimizar os riscos de inundagéo ao longo da malha viaria. Ao estabelecer como objetivo principal a redugéo da vulnerabilidade aos
eventos climaticos extremos, o PMP contribuira para reduzir as interrupgdes na malha rodoviaria.
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iii. Priorizagao de estradas que apoiem uma abordagem multimodal.

O programa PRO-RODOQVIAS visa apoiar a eficiéncia do Estado, a partir da identificagao e priorizagéo de estradas que se ligam a
outras infraestruturas de transporte, como portos e ferrovias, e areas de alta produtividade. Com contratos de manutengao
rodoviaria de longa duragédo, o PRO-RODOVIAS permite reforgar o planejamento orgamentario do Estado, com maior previsibilidade
nos gastos na infraestrutura rodoviaria.

Os principais beneficios econémicos e fiscais esperados sdo os seguintes:

i. Redugdo de custos na gestdo e maior eficiéncia: Os Programas PREMAR 1 e 2 (CREMA) obtiveram economia através da
simplificagdo dos servigos por um uUnico contratante dedicado, tanto na fase de restauragdo quanto de manutengao da rodovia.
Adotando uma abordagem mais integrada como é proposto no PRO-RODOVIAS, os contratados realizardo os projetos de
engenharia detalhados antes de iniciar as obras, o que minimizara o risco de atrasos e, assim, melhorara a eficiéncia geral da
implementacdo. Além disso, os contratos de prego global reduzem o risco de sobrecarga de custos. Com os contratos de longo
prazo (8 a 10 anos), tem-se a expectativa de Mobilizagado do Capital Privado (PCM) da ordem de US$ 12,5 milhes.

ii. Contratos do tipo DBM ( Design, build, maintenance): com prazos de duragdo mais longo que os programas CREMA e uma
abordagem mais integrada, o Programa de Manutengdo Proativa (PMP) do PRO-RODOVIAS, vem combinando as diferentes
atividades do projeto desde sua elaboragdo (D), Reabilitagdo ou Construgdo (B) e Manutengdo (M) sob um unico contrato,
ampliando o escopo dos programas PREMAR 1 e 2 e reduzindo os riscos dos contratos para administragao publica, uma vez que os
riscos mais sensiveis para sua execugao sao transferidos para a iniciativa privada.

iii. Financiamento estavel de manutengéo a longo prazo: A metodologia PMP propde financiar periodos de contratagdo mais longos
do que o programa CREMA do PREMAR 1 e 2, impondo ao tesouro publico um compromisso de financiamento plurianual para a
manutengao das estradas, com periodos de contratagdo mais longos, igualando o periodo de contratagao a vida util esperada das
intervengdes. O PMP proposto esta alinhado com a estratégia de Maximizagao do Financiamento para o Desenvolvimento (MFD) do
Banco e contribui para as agendas de mobilizagéo de capital privado (PCM).

iv. Desenvolvimento de Planos e Programas Plurianuais (por exemplo, 20-25 anos): O programa visa aumentar a capacidade do
governo por meio desses horizontes de desempenho mais amplos, que oferecem maior previsibilidade de investimento.gradual,
reduzindo a incerteza orgamentaria para os gastos com manutencao e reabilitacdo de estradas, mediante a entrada de contratos de
médio/longo prazo: Atualmente, os gastos com manuteng¢do s&o "discricionarios" e os primeiros a serem sacrificados quando as
finangas estaduais encontram dificuldades. O PMP garante que o dinheiro para essa importante fungdo ndo acabard, pois os
pagamentos contratuais sdo obrigatérios, e anda de maos dadas com o fortalecimento da disciplina fiscal a longo prazo.

v. Oferta de contratos de longo prazo (por exemplo, 8 a 12 anos): Contratos mais longos oferecem aos contratantes um horizonte
seguro para investir em equipamentos e mao de obra mais qualificada, aumentando a competitividade.

vi. Implementagédo de tecnologias digitais inovadoras: O programa PRO-RODOVIAS, apoiara a estratégia modernas do tipo de
Sistemas inteligentes de Transporte (ITS). A implantagdo do ITS apoiara as operagbes rodoviarias sob a responsabilidade do
contratante com controle de trafego avangado, uso de Modelagem de Informagdo da Construgéo (BIM), supervisdo do direito de
passagem com drones e estradas conectadas com comunicagdo veiculo a infraestrutura.

Além disso, a concessao desse financiamento trara recursos adicionais ao Tesouro Estadual, melhorando a capacidade de investimento,
com alivio fiscal proporcionado pelo ingresso de uma nova fonte de recursos. As agdes previstas deverdo repercutir no conjunto da
sociedade baiana, elevando a capacidade do Estado da Bahia de prover servigos publicos e melhorar a qualidade dos gastos publicos.

Adicionalmente, os ganhos de eficiéncia advindos da estratégia do Estado serdo canalizados para expandir a capacidade de
investimento, permitindo maior incentivo ao crescimento econémico do Estado.

Do ponto de vista técnico, o Estado tem aproveitado na modernizagéo da sua malha rodoviaria, no planejamento continuo das agbes de
infraestrutura, e na incorporacdo de novas tecnologias, inegaveis ganhos na area técnica de engenharia e area socioambiental com os
novos desafios e conhecimentos que o Banco tem agregado a cada Programa financiado, através de suas agbes exitosas em programas
em outros Estados e Paises, contando inclusive com um alinhamento técnico da equipe da SEINFRA, que ja esta organizada e
preparada para trabalhar nos modelo CREMA, e na manutengao proativa nos moldes que o Banco Mundial trabalha.

3. INTERESSE ECONOMICO E SOCIAL DA OPERAGAO

O Programa de Manutengao Proativa e Resiliéncia das Rodovias do Estado da Bahia - PRO-RODOVIAS tem como objetivo melhorar as
condigbes de acesso rodoviario nas diversas regides do Estado e preparar a infraestrutura rodoviaria para os eventos climaticos
extremos, fomentando o desenvolvimento econémico e humano no estado da Bahia.

OBJETIVOS GERAIS

O objetivo do PRO-RODOVIAS é aumentar a resisténcia climatica da malha rodoviaria, ao mesmo tempo que garante as metas de
responsabilidade fiscal publica, impulsionando a economia do estado da Bahia, com a criagdo de novos mercados para o setor privado,
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incluindo potenciais novos negdcios para concessionarias, consultoras e construtoras de rodovias, criando empregos nas areas rurais e
gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento econdmico, que agilizara a inovagéo tecnoldgica e a criagdo de empregos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

i. Prosseguir as acdes de fortalecimento institucional do setor logistico através de estudos diagndsticos e outros necessarios, tais
como: a atualizagdo, manutencdo e operacionalizagdo do Plano Logistico de Transportes da Bahia (PDLT) e o reajuste da malha
ferroviaria do Estado para modelagem de novos ramais no Estado a luz do novo Marco Regulatério do setor;

ii. Priorizar as rodovias que tem maior vulnerabilidade a eventos climaticos extremos e que trazem maior beneficio para a
populagéo, através de obras viarias com as seguintes intervengdes:

iii. Restauragéo e Manutengao de Gargalos Logisticos listados a seguir:

Restauracédo e Manutengao de dois corredores importantes - Rodovia BA-026/142/250 entre a BR-116 - Planaltino Maracas -
Sussuarana - Anagé (BA-262) Lajedo do Tabocal - Itirugu - BR-116, com 329,87km, que permite o trafego de toda a regido Sudoeste
em diregdo a Regido Metropolitana de Salvador. Essa rodovia serve também como suporte para a Ferrovia de Integragdo Oeste
Leste FIOL que encontra-se em implantacdo, ligando a essa regido Sudoeste ao Porto de llhéus. E Rodovias BA-
120/220/233/381/409 no trecho entre BR-116-Serrinha-Conceig¢édo Coité-Santa Luz - Monte Santo - Euclides da Cunha e Cansangao
- Itilba - Filadélfia (BR-407) com 352,32 km que € o eixo principal da regido produtora de sisal,

A Manutencao Proativa nas Rodovias BA-161 trecho BR-242 — Barra, e BA-172 trecho BR-242-Santa Maria da Vitoria-Jaborandi,
que incluira servigos de manutengao rotineira e preventiva em cerca de 360 km de rodovias que fizeram parte de programa
PREMAR 2, também financiado pelo Banco Mundial. Incluem-se neste subcomponente, a elaboragdo do projeto basico e a
execugao de obras de manutengao rotineira e preventiva.

iv. Construgdo de Contornos Viarios da BA-001 nos Municipios de Nazaré, Valenga e Camamu. As travessias rodoviarias nessas
cidades séo feitas hoje cruzando zonas urbanas densamente povoadas, através de vias estreitas, sem permitir o trafego de veiculos
pesados, constituindo-se em risco de acidentes e um gargalo ao desenvolvimento socioeconémico de uma regido das mais
importantes do Estado. As condigdes precarias dessas travessias urbanas, obrigam o trafego de veiculos pesados que desejam
chegar a cidade e ao porto de llhéus ou a cidade e o porto de Salvador, a fazer um contorno pela BR-101, que dista de 30km a
40km da BA-001, ou seja, um aumento de percurso médio de 70km, a depender do ponto de origem;

v. Melhoramentos em estradas vicinais no Estado, com execugéo de obras para eliminar pontos criticos em estradas selecionadas
na area rural de 52 municipios, adaptando a infraestrutura dessas estradas para a resiliéncia aos eventos climaticos adversos, o
que envolvera: a) melhoria da drenagem da plataforma, com a substituicdo de pontes de madeira pouco seguras por pontes de
concreto padronizadas; b) construgdo e/ou reconstrugdo de bueiros e drenagem longitudinal e c) construgdo de passagens e
eliminagédo de locais de atoleiro. As estradas serao identificadas por meio de um processo de participagdo dos cidadaos no nivel
municipal nos consorcios intermunicipais do Baixo Sul, Chapada Diamantina e Sertdo do Sao Francisco;

O Programa de Manutengao Proativa - PMP pode ser definido como um conjunto de regras aplicadas desde a origem da construgédo de
programas de gerenciamento da manutengao de rodovias e vias e sobre as variaveis mais comumente utilizadas no processo de tomada
de decisao , resultando em enorme potencial de incorporar economias financeiras e beneficios ambientais e sociais ao gerenciamento
(planejamento, programagéo, priorizagdo, preparacao, projeto, execugdo e monitoramento) da manutengao viaria, quando aplicadas ao
tempo da montagem desses programas.

4. ANALISE FINANCEIRA DA OPERAGAO

e Operagédo de crédito: BIRD/PRO-RODOVIAS
« Origem dos recursos: Banco Internacional para Reconstrugao e Desenvolvimento - BIRD

e Valor: USD$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhdes de dolares dos Estados Unidos da América) Modalidade do financiamento:
Empréstimo Flexivel

o Taxa de juros: (Taxa SOFR (Secured Overnight Financing Rate) de seis meses em USD$ + margem variavel) Comisséo Front-end
(pagamento unico): calculada como 0,25% sobre o valor do financiamento

e Comissdo de compromisso (pagamento semestral): calculada como 0,25% ao ano (a.a.) sobre o saldo a desembolsar
Periodicidade dos vencimentos de juros, comissao de compromisso e principal: semestral, em 15 de fevereiro e em 15 de agosto
Prazo de caréncia: 5,0 (cinco) anos

* Amortizagéo: em prestacdes semestrais constantes

e Prazo total: 35,0 (trinta e cinco) anos

e Juros de Mora: acréscimo de 0,5% a taxa de juros

+ Modalidade do financiamento inclui instrumentos de gestéo de riscos de taxa de juros e de taxa de cambio

Dados, na posigdo 27 de agosto de 2024, a taxa de juros de referéncia SOFR de seis meses em USD$ (4,74% a.a.) e a margem variavel
aplicavel (1,84% a.a.), a taxa de juros da operagédo pleiteada seria de 6,58% a.a. Esta estimativa é superior ao histérico das taxas de
juros praticadas até o ano de 2021 por instituigdes financeiras multilaterais como o BIRD, entretanto a mesma deve ser entendida no
contexto de politica monetaria restritiva praticada nos paises centrais desde o primeiro semestre de 2022 como medida de controle da

https://seibahia.ba.gov.or/sercontroiaaor.pnp !acao=oocumento_|mprlmlr_weDaacao_or|gem=arvoré“iw\;u§fngé|M§&:L%%|2[9—2rﬁ4 /[203)@4957239] 0
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inflagdo, sendo razoavel a expectativa de que a taxa SOFR, que é variavel, apresente declinio nos proximos anos. Quanto ao prazo da
operagéo, de 35,0 anos o mesmo reduz o esforgo de amortizagao, devendo contribuir para o alongamento do prazo médio ponderado de
vencimento da carteira da divida estadual contratual, que na posi¢do de 31 de julho de 2024 foi de aproximadamente 16,9 anos, sendo
de 15,9 anos para a divida externa, e de 17,7 anos para a divida interna.

Fontes:

1) https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html

2) https://treasury.worldbank.org/en/about/unit/treasury/ibrd-financial-products/lending-rates-and-fees
3) Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - Sistema da Divida Publica - SDP

5. FONTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO DO PROJETO

O Governo do Estado da Bahia possui larga experiéncia em financiar agdes setoriais do Plano Plurianual — PPA, de forma integrada com
o Banco Internacional de Reconstrugéo e Desenvolvimento — BIRD.

O BIRD, por sua vez, vem colaborando para o éxito de projetos do Estado que resultaram em beneficios diretos para os cidadaos,
através de Programas, tais como PREMAR | e PREMAR II. Os resultados positivos obtidos em programas dessa natureza favorecem a
escolha desta nova operagao de crédito com o Banco Mundial — BIRD.

Sobre fontes alternativas de financiamento do projeto, ndo vislumbramos, no prazo de necessidade das intervengdes, disponibilidade de
receitas orgamentarias proprias para isso.

6. CONCLUSAO

Conforme demonstrado, entendemos que este parecer atesta o cumprimento do disposto no inciso |, do art. 21, da Resolugdo do
Senado Federal n® 43/2001, e do § 1°, do art. 32, da Lei Complementar n° 101/2000, demonstrando a relacdo custo-beneficio e o
interesse econdmico e social da operagéo.

MARIANA CERQUEIRA MASCARENHAS
Coordenadora Técnica UCP/PRO-RODOVIAS

PEDRO CESAR GASPAR DOREA
Secretario de Infraestrutura, em exercicio

De acordo: JERONIMO RODRIGUES SOUZA
Governador do Estado da Bahia

e
o
JEI! lﬁl Documento assinado eletronicamente por Mariana Cerqueira Mascarenhas, Coordenadora Técnica, em 06/12/2024, as 16:06, conforme horario

e oficial de Brasilia, com fundamento no art. 139, Incisos | e I, do Decreto n? 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

——

I
e
JEI! d Documento assinado eletronicamente por Pedro César Gaspar Dérea, Secretério de Estado em Exercicio, em 06/12/2024, as 17:48, conforme horario
assinatura -2 oficial de Brasilia, com fundamento no art. 139, Incisos | e Il, do Decreto n® 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

eletrdnica

—

S
T
JEI! E_]l Documento assinado eletronicamente por Jerénimo Rodrigues Souza, Governador, em 13/12/2024, as 23:24, conforme horario oficial de Brasilia,

e com fundamento no art. 139, Incisos | e Il, do Decreto n2 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

—

" A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 00104250493 e o cédigo CRC 689564ED.

Referéncia: Processo n? 024.7611.2024.0008209-52 SEI' n2 00104250493
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DIARIO OFICIAL DA UNIAO

Publicado em: 11/11/2022 | Edicao: 214 | Secao: 1 | Pagina: 27

Orgao: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais/Secretaria de Assuntos
Econémicos Internacionais/Subsecretaria de Financiamento ao Desenvolvimento e Mercados Internacionais/Coordenacao-Geral
de Financiamentos Externos

RESOLUGAO N° 54, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022

1612 Reuniao.

O Presidente da COFIEX, no uso de suas atribuicdes conferidas pelo Paragrafo Unico do art. 7°
do Decreto n° 9.075, de 6 de junho de 2017, bem como amparado pelo inciso |, do art. 17, da Resolugao n°
1, de 10 de fevereiro de 2021, resolve:

Autorizar, com as ressalvas estipuladas, a preparacao do Programa nos seguintes termos:

1. Nome: Programa de Manutencao Proativa e Resiliéncia das Rodovias do Estado da Bahia -
PRO-RODOVIAS

2. Mutuario: Estado da Bahia

3. Garantidor; Republica Federativa do Brasil

4. Entidade Financiadora: Banco Internacional para Reconstrucao e Desenvolvimento - BIRD
5. Valor do Empréstimo: até USD 150.000.000,00

6. Valor da Contrapartida: no minimo 20% do total do Programa

Ressalvas:

a) A contratacao da operacao de credito externo e a concessao de garantia da Unidao estao
condicionadas a apresentagao, por parte do Mutuario, de pleito ao Ministério da Economia para analise de
sua capacidade de pagamento e oferecimento de contragarantia suficiente, em conformidade com os
critérios estabelecidos pelo Ministério da Economia, além de demonstracao do cumprimento dos
requisitos da Constituicao, da Lei de Responsabilidade Fiscal, das Resolucdes do Senado e demais normas
aplicaveis a operacao de crédito e concessao de garantia da Uniao, visando as autorizacoes do Senado
Federal e do Ministro da Economia; e

b) A contrapartida a operacao de credito externo devera ser assegurada pelo Mutuario,

observando o disposto na Resolugao COFIEX n° 3, de 29 de maio de 2019.

MARCO AURELIO DOS SANTOS ROCHA
Substituto

Este conteudo nao substitui o publicado na versao certificada.
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DIARIO OFICIAL

Republica Federativa do Brasil - Estado da Bahia

SALVADOR, SEXTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2022 - ANO CVII - N2 23.561

ANEXO XXXIII

QUADRO DE CARGOS EM COMISSAO DA
FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC

CARGO SIMBOLO QUANTIDADE
Diretor Geral DAS-2A 01
Diretor Adjunto DAS-2B 01
Assessor Chefe DAS-2C 01
Assessor Especial DAS-2C 03
Corregedor I DAS-2C 01
Coordenador de Controle Interno IT DAS-2D 01
Coordenador Técnico DAS-2D 02
Coordenador de Controle Interno I1I DAS-3 01
Assessor de Comunicagdo Social I DAS-3 01
Assessor Técnico DAS-3 02
Coordenador IT DAS-3 01
Gerente DAS-3 05
Assessor Administrativo DAI-4 06
Subgerente DAI-4 47
Coordenador IV DAI-5 20
Secretario Administrativo [ DAI-5 12
ANEXO XXXIV

QUADRO DE CARGOS EM COMISSAO DA
FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA - HEMOBA

CARGO SIMBOLO QUANTIDADE
Diretor Geral DAS-2A 01
Diretor DAS-2C 03
Procurador Chefe DAS-2C 01
Corregedor I DAS-2C 01
Coordenador de Controle Interno IT DAS-2D 01
Coordenador Técnico DAS-2D 05
Assessor de Comunicagao Social I DAS-3 01
Assessor Técnico DAS-3 02
Coordenador IT DAS-3 09
Assessor Administrativo DAI-4 01
Coordenador I1I DAI-4 11
Secretario Administrativo I DAI-5 06

LEI N° 14.522 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo a contratar operagio de crédito
externo, na forma que indica, e da outras providéncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, fago saber que a Assembleia
Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em nome do Estado da
Bahia, junto ao Banco Internacional para Reconstrugao e Desenvolvimento - BIRD, operagdo de
crédito externo, até o valor equivalente a US$100,000,000.00 (cem milhdes de dolares dos
Estados Unidos da América), observadas as condigdes e as exigéncias dos oOrgdos federais
encarregados da analise econdmico-financeira para fins de operagao de crédito e da concessdo de
garantia da Unido.

Paragrafo iinico - Os recursos resultantes da operagdo de crédito autorizada no
caput deste artigo destinam-se ao financiamento do Projeto de Desenvolvimento Rural
Sustentavel do Estado da Bahia - Fase II.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as modificacdes
orgamentarias que se fizerem necessarias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 3° - As garantias e contragarantias a serem oferecidas para o cumprimento do
disposto nesta Lei serdo constituidas, durante o prazo de vigéncia do contrato, de parcelas
necessarias e suficientes, das cotas de reparti¢do constitucional das receitas tributarias de que o
Estado ¢ titular na forma dos arts. 157 e 159, completadas pelas receitas tributarias estabelecidas
no art. 155, nos termos do § 4° do art. 167, todos da Constituigdo Federal, bem como outras
garantias em direito admitidas.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo.

PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 15 de dezembro de 2022.
RUI COSTA
Governador

Carlos Mello
Secretario da Casa Civil em exercicio

Manoel Vitorio da Silva Filho
Secretario da Fazenda

LEI N° 14.523 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo a contratar operagio de crédito
interno junto a Caixa Econdmica Federal, e da outras
providéncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, fago saber que a Assembleia
Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em nome do Estado da
Bahia, operagdo de crédito interna junto a Caixa Econdmica Federal, at¢ o montante de
R$100.000.000,00 (cem milhdes de reais), observadas a legislagdo vigente, em especial as
disposicoes da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.

Paragrafo unico - Os recursos resultantes da operagdo de crédito autorizada no
caput deste artigo destinam-se a viabilizagdo de investimentos na area de infraestrutura urbana
para implantagdo de Sistema Viario de Acesso a Nova Rodoviaria.

Art. 2° - Para pagamento do principal, juros, tarifas bancarias e outros encargos
da operagao de crédito, fica o Estado da Bahia autorizado a oferecer as parcelas necessarias e
suficientes das cotas de reparti¢do constitucional das receitas tributarias de que ¢é titular, na forma
dos arts. 157 ¢ 159, completadas pelas receitas tributarias estabelecidas no art. 155, nos termos
do § 4° do art. 167, todos da Constitui¢io Federal, bem como outras garantias em direito
admitidas.

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as modifica¢des
orgamentarias que se fizerem necessarias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo.

PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 15 de dezembro de 2022.
RUI COSTA
Governador

Carlos Mello
Secretario da Casa Civil em exercicio

Manoel Vitorio da Silva Filho
Secretario da Fazenda

LEI N° 14.524 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo a contratar operagio de crédito
externo, na forma que indica, e da outras providéncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, fago saber que a Assembleia
Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em nome do Estado da
Bahia, junto ao Banco Internacional para Reconstrugéo e Desenvolvimento - BIRD, operagdo de
crédito externo, até o valor equivalente a US$150.000,000.00 (cento e cinquenta milhdes de
dolares dos Estados Unidos da América), observadas as condi¢des e as exigéncias dos orgdos
federais encarregados da analise econdmico-financeira para fins de operagdo de crédito e da
concessdo de garantia da Unido.

Paragrafo tnico - Os recursos resultantes da operagdo de crédito autorizada no
caput deste artigo destinam-se ao Programa de Manutengdo Proativa e Resiliéncia das Rodovias
do Estado da Bahia - PRO-RODOVIAS.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as modificagdes
or¢amentarias que se fizerem necessarias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 3° - As garantias e contragarantias a serem oferecidas para o cumprimento do
disposto nesta Lei serdio constituidas, durante o prazo de vigéncia do contrato, de parcelas
necessarias e suficientes, das cotas de reparti¢do constitucional das receitas tributarias de que o
Estado ¢ titular na forma dos arts. 157 e 159, completadas pelas receitas tributarias estabelecidas
no art. 155, nos termos do § 4° do art. 167, todos da Constitui¢do Federal, bem como outras
garantias em direito admitidas.

Art. 4° - O paragrafo tnico do art. 1° da Lei n® 13.551, de 23 de margo de 2016,
passa a vigorar com a seguinte redagdo:

“Art. 1° -

Paragrafo tunico - Os recursos resultantes da operagdao de crédito
autorizada no caput deste artigo, destinam-se ao financiamento do
Projeto Sistema Viario Integrado do Estado da Bahia Ponte Salvador
Tlha de Itaparica.” (NR)

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo.

PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 15 de dezembro de 2022.
RUI COSTA
Governador

Carlos Mello
Secretario da Casa Civil em exercicio

Manoel Vitorio da Silva Filho
Secretario da Fazenda

COPIA - Consulte informagéo oficial em www.dool.egba.ba.gov.br
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