

Message

From: Lande, Andrea [andrea.lande@thermofisher.com]
Sent: 10/9/2020 9:05:40 PM
To: André Luiz de Abreu [andre.abreu@saude.gov.br]; alexander.vargas@saude.gov.br
CC: Moura, Rodrigo T. [rodrigo.moura@thermofisher.com]; Rebelatto, Alexandre [alexandre.rebelatto@thermofisher.com]; Cavalli, Selma [Selma.Cavalli@thermofisher.com]; Cherin, Paula [paula.cherin@thermofisher.com]; mayra.diniz@ge.com; Tainah Pedreira Thomaz Maya [tainah.maya@saude.gov.br]; Michelle Araujo Soares [michelle.araujo@saude.gov.br]; divan@saude.gov.br
Subject: Carta - prorrogação de prazo contratual
Attachments: Carta_ThermoFisher_revisao_prazos_entrega_091020_assinada.pdf

Prezados, boa tarde!

Segue em anexo, carta com solicitação de prorrogação do prazo contratual (Contrato no. 250/2020) considerando que a Thermo Fisher esteve impedida de executar o contrato por 23 dias por motivo alheio à sua vontade.

Como já mencionado anteriormente, a Thermo Fisher empenhará os seus melhores esforços para antecipar as entregas e corroborar com este Ministério da Saúde para o combate à pandemia.

Atenciosamente

Andréa Landé
Senior Director – Legal LATAM
Thermo Fisher Scientific
Phone: 11 94151-9207