PLANO DE TRABALHO

| 1- DADOS CADASTRAIS

Orgéo / Entidade Proponente CNPJ
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO 03.537.443/0001-04
Endereco

Rua Voluntarios da Patria, n° 286, 5° andar e 6° andar, sala 603 - Botafogo

Cidade UF CEP DDD / Telefone

Rio de Janeiro RJ 22.270-014 |21 21235300

Nome do Responsavel CPF

Rosa Maria Lemos de Sa 317.697.566-04
CI/ Orgéo Exp. Cargo Funcéo — Matricula
M-750.784 SSP/MG Secretaria-Geral Representante L.

Endereco CEP

Av. Atlantica n® 778, apto. 1102, Leme, Rio de Janeiro/RJ 22.010-000
Orgéo Gestor (OG)/ Entidade Concedente CNPJ

Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas 05.562.326/0001-26
Endereco

Avenida Mario Ypiranga, n° 3280, Parque 10 de Novembro, Manaus/AM.

Cidade UF CEP DDD / Telefone
Manaus AM 69.050-030 |(92) 3659-1820/1822/1828
Nome do Responsavel CPF
Eduardo Costa Taveira 601.314.622-53
CI/ Orgéo Exp. Cargo Funcéo Matricula
12999474 SSP/AM Secretario de Estado do | Secretario de
Meio Ambiente Estado
Endereco CEP
Avenida Mério Ipiranga Monteiro, 3280 Parque Dez — Manaus 69050-030.

| 2_ OUTROS PARTICIPES

Nome Ministério do Meio Ambiente CNPJ/CPF

37.115.375/0002-98
Endereco CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco b — 5° andar 70.068-900



https://maps.google.com/?q=Avenida+Mario+Ypiranga,+n%C2%BA+3280,+Parque+10+de+Novembro,+Manaus/AM&entry=gmail&source=g

| 3— DESCRICAO DO PROJETO

Titulo do Projeto: ACORDO DE COOPERACAO TECNICA QUE

ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO AMAZONAS E 0|  Feriodo de Execugdo

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO,
PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA AREAS PROTEGIDAS 2021 2022
DA AMAZONIA, COM A INTERVENIENCIA DA UNIAO,
POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE.

Identificacdo do objeto:

Estabelecer cooperacdo técnica entre 0 ESTADO DO AMAZONAS e o Fundo Brasileiro para
Biodiversidade - FUNBIO, na implementagio das atividades do Programa Areas Protegidas da
Amazonia - ARPA, no que se refere a aquisicao de bens e contratacdo de servigos e obras, para a
criagdo, implantacdo e consolidacdo de Unidades de Conservacdo Estaduais contempladas pelo
Programa ARPA, no bioma Amazonia.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSICAO

O Programa Areas Protegidas da Amazonia (Arpa) instituido pelo Decreto Presidencial n° 4.326
de 08 de agosto de 2002, revogado pelo Decreto n° 8.505, de 20 de agosto de 2015, tem como
finalidade expandir e consolidar o sistema de areas protegidas do bioma Amazo6nia, de modo a
assegurar a conservacdo da biodiversidade e o desenvolvimento sustentdvel da regido,
contribuindo dessa forma para a implementacéo do Sistema Nacional de Unidades de Conservacéo
da Natureza (SNUC).

O Programa Arpa é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), que promove 0
planejamento de metas, monitora e supervisiona a sua execugdo. A execucdo financeira do Arpa
estd a cargo do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), enquanto a execucdo técnica é
feita pelos 6rgdos gestores de unidades de conservacdo nas esferas federal e estadual. O Programa
Arpa conta com recursos de doacdo de diferentes organizacdes, principalmente: o Fundo para o
Meio Ambiente Global (GEF), por meio do Banco Mundial; o Instituto de Crédito para a
Reconstrucdo (KfW), o Fundo Mundial para a Natureza (WWEF-Brasil), Ministério do Meio
Ambiente Aleméo (BMU), além da dotacdo or¢camentaria do Governo Brasileiro e de doagdes do
setor empresarial privado.

Segundo o SNUC, a competéncia de implantacdo da Politica Nacional de Unidades de
Conservagdo no ambito Estadual cabe ao Orgdo Estadual de Meio Ambiente. Entre as acdes da
Politica sob responsabilidade do Estado inclui-se a criacdo, consolidacdo e administracdo de
Unidades de Conservacédo, em sua esfera de atuacao.

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, associacao civil sem fins lucrativos, responsavel pela
execucdo financeira do Programa atende as demandas de bens e servicos dos executores para a
realizacdo dos seus objetivos e metas com recursos provenientes da doagdo, tendo a
responsabilidade de firmar os acordos de doacéo.

Tendo em vista 0 Acordo de Cooperacdo que esta sendo firmado entre o Estado e o Funbio com a
interveniéncia da Unido, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, no qual foram definidas
as responsabilidades e obrigagOes entre as partes na implementacdo da Convencgéo da Diversidade
Bioldgica no ambito do Programa Areas Protegidas da Amazonia e a necessidade de continuidade
na implementacdo a nivel Estadual do Arpa, celebra-se Acordo entre o executor técnico Estadual e
0 executor financeiro.




4 —FASES DO TRABALHO CONJUNTO

1. Coordenacdo e execugdo de estudos prévios para a criacdo de Unidade de Conservagao
Estaduais de acordo com os critérios e poligonos prioritarios estabelecidos pelo Programa ARPA;

2. Elaboracéo e encaminhamento dos Planos Operativos - POs da(s) Unidade(s) de Conservacao
Estaduais contempladas pelo Programa ARPA a Unidade de Coordenagdo do Projeto-UCP-
MMA;

3. Realizacdo de Oficinas para elaboracdo do Plano Operativo — PO;

4. Realizacdo de ReuniBes para discussdo técnica;

5. Preenchimento e validacdo das ferramentas de monitoramento;

6. Preenchimento e validacdo do Plano de trabalho e planejamento de insumos pelo OG;

7. Execucdo das acdes/atividades previstas no PO;

8. Implementacdo do Plano de Trabalho.




Porcentagem do nimero de UC que
atendem a meta por ano * de acordo
Meta Especificacio com o Plano de Consolidagéo_ das
UCs do Programa Arpa descrito no
MOP
2021
1 | Plano de manejo elaborado revisado 95%
Conselho oficialmente constituido e em
. 100%
2 funcionamento
Sinalizacdo dos principais pontos de acesso as UCs
ou manutencao e reforco da sinalizacdo da UC em 100%
3 alinhamento com o Plano de Mangjo
Materializa¢do dos limites da UC em pontos 100%
4 estratégicos (UC em grau 11?)
Construgéo e assinatura dos Termos de
Compromisso ou das Concessdo de Direito Real de 100%
5 Uso (UC em grau Il)
Levantamento da situagdo fundiaria e preparagdo
para a¢des de regularizacdo fundiaria (UC em grau 100%
6 )]
Plano de Prote¢do Implementado ou em 100%
7 alinhamento com o Plano de Manejo
Aquisicdo de um conjunto basico de equipamentos
para operacionalizagdo da UC, ou de um conjunto 100%
de equipamentos necessarios para fazer frente as
8 ameacas e atividades mais avancadas de gestdo
Construgéo e manutencédo de sede ou centro de
convivéncia para as atividades de administragéo, 100%
9 alojamento e armazenamento de equipamentos
Desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre 100%
10 | desafios de manejo das UC (UC em grau 1)
Monitoramento de ao menos um indicador da
biodiversidade, uso de recursos ou integridade da
X ; . 95%
paisagem, ou implementacdo dos Protocolos de
11 | Monitoramento do Programa
Manutencdo das informagdes bésicas do Cadastro 100%
12 | Nacional de UC (CNUC) atualizadas
Alocagao orcamentéaria compativel com as
necessidades de manutencdo da UC e 100%
13 | complementar & alocacdo do Programa
Equipe gestora minima para suas necessidades,
localizada de forma a contribuir com o desempenho 100%
14 | daunidade

Data

Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas

/ / Data

/ /

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade FUNBIO

1 Vale ressaltar que considera-se apenas meta alcancada e ndo cenario de avango/resultados intermediarios.

2 Grau | compreende os instrumentos basicos para a gestdo, e grau Il compreende os elementos para fazer frente a ameagas e pressdes e

realizacdo de atividades adicionais.
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