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Referéncia: Processo n°. 006.648/1965 (SEI27225.006.648/1965-86)
Interessado: BRASKEM S/A

Assunto: 6% Reunido do GT para acompanhamento dos trabalhos da BRASKEM S. A., em
cumprimento as determinagcdes da ANM, encaminhadas, a partir da 12 Reunido do GT, por meio
do Oficio n°. 139/2019-GER/ANM/AL - Decisdo ACP N° 0803662-52.2019.4.05.8000

Sr. Fernando José da Costa Bispo

Gerente Regional da ANM/AL

Introdugao

O presente parecer é resultado das atividades, no periodo de 09/12/2019 a 12/12/2019, do Grupo
de Trabalho instituido pela Portaria ANM/SEI n°. 532/2019, de 05 de julho de 2019, composto
pelos engenheiros de minas Roger Romao Cabral (Coordenador do GT), David de Barros Galo,
Sergio Luiz Klein e Selmar Almeida de Oliveira (Membros do GT), para atendimento a decisao
judicial contida na ACP N° 0803662-52.2019.4.05.8000. Nestas atividades do GT participaram os
engenheiros de minas Roger Romé&o Cabral, David de Barros Galo e Sergio Luiz Klein.

As atividades do GT neste periodo contemplaram o levantamento da situagao de todas as
exigéncias feitas acerca do Plano de Fechamento da Mina, bem como a analise dos ultimos
documentos juntados pela Braskem S.A. em seu Processo eletronico (SEI No
27225.006648/1965-86). A documentacao apresentada é referente a exigéncia oficio n®223/2019
proposta pelo GT e da exigéncia oficio n° 17/2019 proposta pela SPM, acerca de Plano de
Emergéncia em fungdo do Relatério, apresentado pela IFG (consultoria alema) contratada pela
BRASKEM, sobre possiveis areas de resguardo como medida preventiva.

Atividades Desenvolvidas

Dia 09/12/2019, houve reunido da equipe técnica do GT, a tarde, para verificacdo das ultimas
juntadas no Processo, hoje eletrénico no Sistema SElda ANM.

No dia 10/12 o GT iniciou o levantamento da situagao de todas as exigéncias feitas acerca do
Plano de Fechamento da Mina e a analise e avaliagdo da documentagéo mais recente juntada aos



autos do processo eletrdnico relacionadas com as exigéncias supracitadas, pela Braskem S. A.

No dia 11/12/2019, foi realizada analise do cumprimento do oficio exigéncia n° 233/2019, e
elaboracao de apresentagao para subsidiar o Diretor Geral da ANM em reunido realizada na tarde
deste dia, no Conselho Nacional de Justica-CNJ em Brasilia, acerca de recomendacgdes desta
Agéncia para agcbes emergenciais preventivas visando resguardar as areas com potencial de
risco e sobre as acdes para o fechamento da mina.

No dia 12/12/2019 foi elaborado o presente parecer resultantes das atividades do GT no periodo.

Analises

As tabelas abaixo mostram a situagéo das exigéncias feitas pela ANM para a Empresa acerca do
assunto em questao.

Exigéncias relativas ao Oficio n°223/2019-GER/ANM/AL publicado em 06/11/2019 (prazo de 60 dias) atendidas
através dos documentos SEI n°0801313 e n°0801310 protocolizados tempestivamente em 29/11/2019.

Exigéncias

Situacao

1.

Apresentar justificativa técnico-
econdmica para o fechamento
das frentes de lavra M#03, M#05,
M#08, Mi#14 e M#18;

Foram apresentadas justificativas técnicas solicitadas, e, afirmado
gue o fechamento ndo decorre de razGes econdmicas.

Apresentar cronograma
especifico para o projeto de
desenvolvimento de um sistema
de monitoramento da pressao e
temperatura das cavidades,
mesmo apds fechamento das
frentes de lavra;

Documento SEI n°0801310 apresenta o cronograma solicitado, onde
informa o inicio da instalacdo de piezOmetros em 01/01/2020 e
finalizagdo em 09/06/2020.

Apresentar valores de reservas
remanescentes referente ao
processo em tela, constando

dados coerentes com os
existentes no processo
minerario;

Foi apresentada a tabela de reservas remanescentes.

Apresentar historico da
geometria das cavidades com
representacao tridimensional

destas inseridas no contexto do
perfil geoldgico e estrutural de
cada frente de lavra;

Foi disponibilizada versdo preliminar, inclusive com dados brutos
gue ndo puderam ser visualizados devido ao formato especifico do
arquivo. Informou também que, apds o término da campanha de
sonares, devera atualizar o modelo 3D com previsdo para
30/01/2020.

Apresentar justificativas e




consideragdes sobre a decisdao de
fechamento de frentes de lavra
utilizando tamponamento
definitivo com menos de trés
monitoramentos por sonar;

Foram apresentadas as justificativas solicitadas, baseadas no risco
da perda dos acessos devido as deformacdes cisalhantes que tem
ocorrido no terreno.

Foram apresentadas as justificativas técnicas para que nao
houvesse o lapso de tempo proposto ANM para a realizacdo de
sonares comparativos, com base no cendrio de deformacao e perda
de acesso aos pogos que se encontram ainda na camada salina e
estariam aptos ao tamponamento definitivo com instalacdo de
piezOmetros.

6. Efetuar novas medidas de sonar
conforme tabela abaixo
(apresentada no Oficio) ou
apresentar justificativa para a sua
nao execugao.

Observacgodes:
- A Empresa esta tratando da migracdo dos dados antigos e dos dados ja apresentados para permitir a
visualizacdo (doc. SEI 0801221).
- As frentes que serdo fechadas terao instalacdo de piezOmetros para seu monitoramento e, eventualmente,
sofrerdo novas intervengdes

Oficios de Exigéncias Emitidas Pelo GT Até o Momento

Publicacao

Oficio Conteudo Cumprimento / Situagio
/ prazos
Oficio 139/2019 | 23/07/2019 Termo de referéncia do GT - orientagdo para Em cumprimento
GER/ANM/AL 60 dias fechamento da mina
Oficio e . A Al
223/2019 O6étléi2i19 Just|f;:cea;:\;?;iizlgzsi{zc:tr;gm|cas Cumpridas antes do prazo.
GER/ANM/AL !

Fechamento dos pogos aptos para
tamponamento definitivo apds instalacdo de
piezOmetros

Ainda com prazo para o seu
cumprimento (01/2020)

Oficio 09/2019 |07/11/2019
GER-AL 60 dias

Projeto executivo de enchimento de cavidades
Andlise técnica econ6mica do cendrio de colapso
das cavidades

Ainda com prazo para o seu
cumprimento (02/2020)

Oficio 25/2019 | 09/12/2019
GER-AL 60 dias

Conclusoes

Apos levantamento e avaliagdo das exigéncias feitas, acerca do Plano de Fechamento da Mina,
foi observado que as mesmas foram ou estdo sendo cumpridas dentro dos prazos previstos.

Tendo em vista as constantes alteracdes nas atualizagcdes resultantes dos monitoramentos dos
pocos, cavidades e areas impactadas pela atividade de lavra da BRASKEM, as acoes e
procedimentos necessarios para o adequado fechamento da mina estdo sendo revistas e
alteradas quando necessario.

Recomendagoes

Com base nas analises e avalicoes em conformidade com as conclusdes acima, o Grupo de



Trabalho propde anexar o presente parecer aos autos do processo minerario.

Macei6/AL, 12/12/2019

Roger Romao Cabral Sérgio Luiz Klein David de Barros Galo
SIAPE n°. 453040 SIAPE n°. 1246478 SIAPE n°. 1815130
Engenheiro de Minas Engenheiro de Minas Engenheiro de Minas
Coordenador Membro Membro

Documento assinado eletronicamente por Sérgio Luiz Klein, Especialista em Recursos Minerais
(art. 12 da Lei 11.046/2004), em 12/12/2019, as 10:29, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no § 19, do art. 62, do Decreto n28.539/2015.

il j_.
Je‘t I<;|
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Roger Romao Cabral, Assessor de Gerenciamento
Estratégico, em 12/12/2019, as 10:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no §
12, do art. 62, do Decreto n28.539/2015.

il j_.
Je‘t I<;|
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por David de Barros Galo, Especialista em Recursos
Minerais (art. 12 da Lei 11.046/2004), em 12/12/2019, as 10:41, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no § 19, do art. 62, do Decreto n28.539/2015.

il j_.
Je‘t I<;|
assinatura
eletrénica



§ A autenticidade do documento pode ser conferida no site www.anm.gov.br/autenticidade,
informando o cédigo verificador 0846729 e o c6digo CRC BDFE68F1.
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