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PARECER TECNICO N2 1/2020/SPM

Referéncia: Processo n2. 006.648/1965 (SEI 27225.006.648/1965-86)
Interessado: BRASKEM S/A

Assunto: 8" Reunido do GT para acompanhamento dos trabalhos da BRASKEM S. A., em
cumprimento as determinagdes da ANM, encaminhadas, a partir da 1* Reunido do GT, por meio
do Oficio n°. 139/2019-GER/ANM/AL - Decisao ACP N° 0803662-52.2019.4.05.8000

Sr. Fernando José da Costa Bispo

Gerente Regional da ANM/AL

Introduciao

O presente parecer é resultado das atividades, no periodo de 09/03 a 13/03/2020, do
Grupo de Trabalho instituido pela Portaria ANM/SEI n2. 532/2019, de 05 de julho de 2019,
composto pelos engenheiros de minas Roger Romado Cabral (Coordenador do GT), David de
Barros Galo, Sergio Luiz Klein e Selmar Almeida de Oliveira (Membros do GT), para
atendimento a decisdo judicial contida na ACP N2 0803662-52.2019.4.05.8000. Nestas
atividades do GT participaram os engenheiros de minas Roger Romao Cabral, David de Barros
Galo e Sergio Luiz Klein.

As atividades do GT neste periodo contemplaram o levantamento da situacdo de todas as
exigéncias feitas acerca do Plano de Fechamento da Mina e as a¢des da empresa para seu
pleno atendimento, bem como a andlise dos ultimos documentos juntados pela Braskem S.A.
em seu Processo eletrénico (SEI No 27225.006648/1965-86).

Atividades Desenvolvidas

Dia 09/03/2020, chegada dos membros do GT em Maceid/AL.

Dia 10/03/2020, levantamento de todos os documentos apresentados até esta data, bem
como atendimento a solicitacdo do Procurador-Chefe da Procuradoria Federal em Alagoas —
PF/AL, Sr2 Danilo Moura Lacerda, acerca de documentos necessarios para melhor instruir a
defesa em varias ac¢des individuais de indenizacdo contra a ANM, documentos estes relevantes
para confirmar a veracidade do estd sendo afirmado na referida defesa e para comprovar que a
ANM nao foi omissa em suas acdes de fiscalizacao.



Dia 11/03/2020, pela manhd, reunido com a equipe técnica da BRASKEM para
esclarecimentos sobre o extravasamento da salmoura decorrente das a¢Oes para a desativagao
dos pocos e estudos de sonares, visando subsidiar a andlise por parte da ANM, da solicitacdo
da Empresa de utilizar esse produto resultante do extravasamento durante o processo
operacional para o fechamento da mina.

Dia 11/03/2020, a tarde, analise do oficio de 28 de fevereiro de 2020 (processo SEI No
27225.006648/1965-86) referente solicitagdo da Empresa de utilizar esse produto resultante
do extravasamento durante o processo operacional para o fechamento da mina.

Dia 12/03/2020, pela manh3, avaliacdo e analise de toda documentacdo apresentada
pela Empresa até o momento,

Dia 12/03/2020, a tarde, reunido na Procuradoria Federal em Alagoas — PF/AL sobre
guestdes envolvendo as demandas judiciais em curso e o suporte necessario para a defesa da
ANM. Elaboracdo do presente parecer resultante das atividades do GT neste
periodo.

Analises

Com relacdo a documentacdo apresentada pela BRASKEM até a presente data, segue
abaixo as consideracoes do GT:

Resumo da documentagao apresentada desde a ultima reunidao do GT

Doc. SEI Conteudo Consideragdes do GT

-Problemas na realizacdo dos sonares de #5,
#6, #8, #14, #24. Trinta furos auxiliares
perfurados. Tentativas de identificacdo das
cavidades por perfilagem geofisica.

Apresentagdes ocorridas no
Complexo Industrial:

-Atualizagao da realizagao de
-Monitoramento: Interferometria (mensal);

sonares.
0993938 _ _ Topografia (mensal); DGPS (8 instalados nos
0999939 'S'StTma dle dmonltoramento bairros, 11 instalados na area dos pogos e 2
atual e resultados. A
0999940 ' N bases de referéncia).
099501 -Proposta de perfis geoldgicos. | _Novos perfis geoldgicos a serem realizados.
-Programa de remocdo dos | nicio dos trabalhos de remocio e
0999942 moradores das areas de risco. indenizacdo de moradores.
0999943 - . ~
FechamentQ das frentes de | _sjtyacio e cronograma do fechamento das
0999944 lavra autorizadas: #01, #02, | frentes autorizadas, com a realizacio de
0999945 ﬁ;g' #13, #27, #30, #31, #32, | onar adicional e instalacdo de piezOmetros.
' -Enchimento com areia fluidizada, incluindo
0999946 . . ,
-Projeto executivo do | dimensionamentos dos volumes
enchimento das frentes #04, | acessarios.
#07, #17 e #19.

-Projeto da rede de monitoramento, com
tiltimetros, inclinbmetros e malha de
geofones (microssismica).

-Rede de monitoramento.

1007502




1007503 Solicitagdo de agendamento | Discussdao das caracteristicas da execugao
de reunido na ANM/SEDE de furo de sonda estratigrafico.
Declara o cenario complexo e inédito da
realizacdo do modelamento, explicando a
possibilidade de realizacdo para as frentes
#04, #07, #17 e #19, com previsdao de
conclusdo do modelo em outubro de 2020,
1012327 conforme  estudo do Institut  fur
Gebrgsmechanik (GmbH - Leipzig -
(07/02/2020) Cumprir;ento d4e egigéntcz)i?]s " | Germany), solicitando revisio do prazo
itens e o icio x
1012328 25/2019/GER-AL (DOU (prorrogagdo).
(07/02/2020) | 09/12/2019) Apresentou valores envolvidos nos custos
de relocacdo de moradores nas areas de
1012329 risco e os envolvidos no enchimento das
cavidades, justificando a dificuldade do
dimensionamento dos problemas e custos,
solicitando revisdo do prazo para o
cumprimento pleno da exigéncia 4 do Oficio
25/2019/GER-AL.
1016501 Documento equivocado | Documento inserido e assinado
inserido pela GER-AL acidentalmente (em bloco de assinatura)
Oficio n2 15/2020/GER - AL Anuéncia para a continuidade do projeto de
1016589 enchimento das cavidades das frentes #04,
#07, #17 e #19
Exigéncias de complementacdo de
1016638 Oficio n? 16/2020/GER - AL informacgGes técnicas referentes ao projeto
de enchimento.
1026726 Parecer Técnico n2 | Parecer gerado na sexta reunido do GT-
2/2020/GER - AL SALGEMA
Anotagao de Responsabilidade
1049837 Técnica do Projeto executivo
1049839 de enchimento das cavidades | Formalidade legal.
1049840 das frentes #04, #07, #17 e
#19
1059850 Relatério das atividades Atendimento aos Oficios 140/2018 e
. R L 05/2019 da ANM. Situagdo da execugdo dos
relativas ao més de janeiro de .
1059851 . . modelos 3d das cavidades e
2020 (atendimento aos Oficios ) A
1059852 140/2018 e 05/2019). mcl)nltoramentosAdo terreno (subsidéncia de
até 3,5 cm no més).
1064726 Complemento de informag¢des | M#5, Diante da impossibilidade da
1064727 associadas a prorrogacao de | realizacdo de sonares das frentes M#6,

M#8, M#14, e M#24, foram demonstrados




prazo para realizagdo de
medicdes de cavidades.

métodos alternativos  propostos  por
consultorias especializadas para a medigdo
de cavidades: microgravimetria, VSP
(vertical seismic profile) e tomografia
sismica.

Relatério de sonar da frente

Relatdrio final do ultimo sonar realizado na
cavidade da frente #31, revelando manter-

1070418 #31 se na camada de sal, com volume de
523.612,41 m3
1070419
Arquivo tipo DXF do modelo
107042
070420 3D da cavidade da frente #31
1070421
1070422 Relatério de sonar da frente | Repeticdo do relatério apresentado para a
#31 frente #31
1070423
1070424 Arquivo tipo DXF do modelo | Repeticdo da apresentacdo do arquivo dxf
3D da cavidade da frente #31 para a frente #31
1070425
Solicitacdo de manifestacdo favoravel a
destinacdo da salmoura originada por
i a . . extravasamento durante as intervengdes
1081800 Solicitacdo de manifestacao o . =
. . para realizagdo de sonar, instalagao de
gquanto a destinagdo da . . L .
1081801 <almoura piezometro e fechamento definitivo (ja
' aprovado pela ANM) nas frentes de lavra
(pressurizadas pelo tamponamento
provisério).
1087066 Despacho com Solicitagdo do | Solicitaggo ao GT para andlise do
Gerente ANM/AL documento 1081800
1091731 Relatério de topografia da | Relatério da a implantagdo dos marcos
1091732 Empresa Biomap Engenharia | topograficos para monitoramento
Topografia e Meio Ambiente | dimensional de pontos de controle
1091733 Ltda - EPP. associados as frentes de lavra e pinos da
1091734 CPRM  referentes aos meses de
novembro/2019, dezembro/2019 e
1091736 janeiro/2020
1110967 Atualizacdo dos estudos das | ldentificacdo das cavidades através das
1110968 cavidades das frentes de lavra | informagdes dos furos auxiliares,
M#6, M#8, M#14, e M#24. | levantamento gravimétrico (junto a sismica
1110969 Relatérios das tentativas de | de reflexdo 2D) e estabelecimento das
(06/03/2020) | levantamento com sonar (sem | profundidades das cavidades por meio de

sucesso).




andlise da variagdo de temperatura e
perfilagem gama.

1111145 Relatério de sonar da cavidade
1111146 frente de lavra #7 (e arquivo
1111147 DXF), realizado em | Foi relatado um volume atualizado de
1111148 05/02/2020;  Relatério  de | 322.041,19 m3 3 para #07 e 460.693,5 m3

sonar da cavidade frente de | paraa #30.

1111149 lavra #30 (e arquivo DXF),
li 20/01/2020.

(06/03/2020) realizado em 20/01/2020

No que se refere ao modelamento do cendrio de colapso generalizado, a empresa
apresentou informacdo da consultoria especializada em lavra por dissolucdo, informando que
sO sera possivel entregar o modelamento em outubro de 2020 e para a parte central do
conjunto de cavidades.

A empresa solicitou prorrogacdo de prazo para cumprimento das exigéncias formuladas
por meio do Oficio n°25/2019/GER-AL, DOU 09/12/2019, apresentando como justificativa a
necessidade de definir melhor o método de investigacdo para monitoramento das cavidades,
haja vista que os métodos até entdo utilizados, ndo tiveram sucesso em algumas cavidades.

Apds analise do Oficio de 28 de fevereiro de 2020 (processo SEI No 27225.006648/1965-86 -
requerimento 1081800) referente a solicitagdo da Empresa de utilizar a salmoura resultante do
extravasamento durante o processo operacional para o fechamento da mina, tem —se o
seguinte a considerar:

Tendo em vista as caracteristicas peculiares da mina com lavra por dissolucdo, a existéncia
de salmoura pressurizada nas cavidades, a necessidade de interven¢dao em alguns pogos para
realizacao de monitoramento por sonar, instalacao de piezdmetros e enchimento de cavidades
(4, 7, 17 e 19), e ainda, acbes operacionais necessarias para o adequado fechamento da mina,
é natural a ocorréncia de alivio de pressdao com o extravasamento da salmoura residual
resultante da atividade de lavra.

Apesar da empresa informar que utiliza parte dessa salmoura extravasada para
incorporacao no fluido de perfuracdo dos pocos auxiliares utilizados para monitoramento por
sonar e para fluidizacdo da areia para enchimento, o volume que extravasa é bem superior,
sendo necessaria uma destinagao adequada ao mesmo.

Dessa forma, a empresa solicitou um posicionamento da ANM em relagdo ao
aproveitamento dessa salmoura extravasada e nao utilizada como fluido de perfuragao.

O GT considera que o aproveitamento da salmoura residual extravasada como insumo a
ser utilizado na Unidade de Cloro Soda da empresa, conforme solicitacdo da BRASKEM, sob o
ponto de vista técnico e econdémico, é a melhor destinacdo possivel. Vale salientar ainda que o
aproveitamento dessa salmoura residual e estocada nas cavidades ndo caracteriza atividade de
lavra, e ndo configura descumprimento do Auto de Interdicdo 01/2019 - Geréncia ANM
Alagoas, lavrado em 09 de maio de 2019, que determinou a interdicdo e suspensdo das
atividades operacionais de lavra, sendo discricionario a ANM autorizar ou ndo nestes casos, o
beneficiamento, utilizacgdo e comercializacdo dos produtos ja extraidos, residuais e/ou
estocados resultante da lavra, antes da Interdicao.

Conclusoes




Apds levantamento e avaliagdo da documentagdo apresentada pela Empresa, acerca
das agbes para o Plano de Fechamento da Mina, foi observado que as mesmas foram ou estao
sendo cumpridas dentro dos prazos previstos.

No que se refere ao pedido de prorrogacao de prazo para cumprimento das exigéncias
formuladas por meio do Oficio n°25/2019/GER-AL, DOU 09/12/2019, o GT é favoravel a
revisdao dos prazos propostos, portanto ao deferimento do pedido solicitado.

Com relagdo a solicitacdo da Empresa no Oficio de 28 de fevereiro de 2020 (processo SEI
No 27225.006648/1965-86 - requerimento 1081800) referente a utilizagdo da salmoura
residual, o GT considera que a ANM deve autorizar a referida solicitagao.

Recomendagoes

Com base nas andlises e avaliacdes acima, recomendamos a Geréncia Regional da
ANM/AL o envio a Empresa de oficio conforme as conclusdes supracitadas e apensar o
presente parecer e seus anexos aos autos do processo minerario (SEl No 27225.006648/1965-
86).

Maceié/AL, 12/03/2020

Roger Romao Cabral Sérgio Luiz Klein David de Barros Galo
SIAPE n2. 453040 SIAPE n2. 1246478 SIAPE n2. 1815130
Engenheiro de Minas/SPM Engenheiro de Minas Engenheiro de Minas

Coordenador Membro Membro
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