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Interessado: BRASKEM S/A

Assunto: 162 Reunido do GT- Acompanhamento e Andlise Planos de Fechamento de Minas
(DecisGo ACP N2 0803662-52.2019.4.05.8000)

Sr. Fernando José da Costa Bispo

Gerente Regional da ANM/AL

Introdugdo

O presente parecer é resultado das atividades realizadas no periodo de 12 de
fevereiro a 05 de marco de 2021, do Grupo de Trabalho - GT instituido pela Portaria ANM/SEI n®.
532/2019, de 05 de julho de 2019, composto pelos engenheiros de minas Roger Romdo Cabral
(Coordenador do GT), David de Barros Galo, Sergio Luiz Klein e Selmar Almeida de Oliveira
(Membros do GT), para atendimento a decisGo judicial contida na ACP N2 0803662-
52.2019.4.05.8000, acerca do acompanhamento do fechamento da mina de sal-gema da
BRASKEM S.A em Maceid/AL.

Neste periodo de atividades do GT, participaram os seguintes técnicos: os
engenheiros de minas Roger Cabral, Selmar Almeida de Oliveira, David Galo, Sergio Luiz Klein e o
Professor Dr. André Zingano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul — UFGRS, como
colaborador eventual.

Em razéo da pandemia da COVID19, e das medidas de distanciamento social
determinadas pelo Governo Federal, as atividades do GT, neste periodo, foram executadas por

https://sei.anm.gov.br/controlador.php?acao=documento visualizar&acao origem=pr... 11/03/2021



SEI/ANM - 2292976 - Parecer Técnico Page 2 of 6

meio de video conferéncias e trabalho remoto em home office pelos seus
integrantes.

As atividades do GT contemplaram a andlisede documentos técnicos
juntados neste periodo, incluindo levantamentos de dados de subsidéncia, monitoramentos
topogrdficos, resultados de levantamentos por sonares nas cavidades e relatdrios técnicos de
estudos, elaborados pelas empresas consultoras contratadas pela Braskem S. A., com vistas a
embasar a avaliagéo do plano de fechamento de mina apresentado, e das acbes e medidas
especificas propostas para fechamento de cada uma das 35 cavidades resultantes da extragdo de
sal-gema, a serem executados e em fase de execugco na drea de influéncia direta do
empreendimento.

Foram analisadas as informacdes apresentadas no relatdrio consolidado mensal
de fechamento das frentes de lavra, correspondente ao més de janeiro/2021 (2218512 ) e seus
anexos (2218514 a 2218517 ) protocolizados em 15/02/2021.

Para as andlises a serem realizadas nas proximas reunides do GT, serdo
aguardadas as informagdes do relatdrio a ser entregue até 15/03/2021, para a correta avaliagdo
das atividades de fechamento, sobretudo no que se refere ao preenchimento da cavidade da
frente de lavra M#07, que se encontra em execugdo, bem como serdo avaliados os relatdrios
técnicos juntados aos autos a partir de 05/03/2021.

Historico

A partir das avalia¢des, realizadas pelo GT, do Relatdrio Consolidado Mensal de
Fechamento das Frentes de Lavra referente ao més de dezembro de 2020 (2127613 ) juntado aos
autos em 15/01/2020, foi elaborado o Parecer Técnico n° 6/2021/GFAM/SPM-ANM/DIRC (
2210383 ) resultante das andlises e discussées da 152 Reuniéo do GT para acompanhamento da
apresentagdo e execu¢do das agcbes de fechamento das frentes de lavra, de acordo com o Plano
de Fechamento de Mina apresentado pela Braskem S. A.

No referido parecer foi proposto o acatamento do pedido de reconsideragdo
relativo a exigéncia de preenchimento de todas as cavidades cujo teto transpassava a camada de
sal em direcdo ao extrato superior, propondo o sobrestamento da exigéncia formulada e
autorizando a continuidade da execu¢Go do PFM com a execugcdo das medidas e propostas jd
aprovadas.

Ainda, com base nos resultados dos estudos técnicos apresentados pela empresa,
fundamentados nos relatorios das consultoras por ela contratadas, constatou-se que a proposta
de fechamento para diversas cavidades, embora tenham sido analisadas, néGo havia sido
recomendada pelo GT a proposta de aprovagdo pelas autoridades superiores.

Assim, como conclusdo do referido parecer, verificou-se que estariam aptas ao
fechamento, de acordo com a proposta apresentada no PFM, as Frentes de Lavra: M#09, M#12,
M#16, M#22, M#23, M#26, M#28 e M#33.

Na sequéncia sdo apresentados os resultados das andlises e avaliagbes relativos ao
Relatdrio Consolidado Mensal de Fechamento das Frentes de Lavra referente ao més de janeiro
de 2021 (2218512 ).

Andlises

O referido relatdrio consolidado apresentou o “Status” para o acompanhamento
das agoes relativas as 35 frentes de lavra, cuja situag¢éo atual estd representada no Quadro 1, a
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Quadro 1 - Situacdo atualizada do Plano de Fechamento de Mina

Frente PFM Proposto Tipo de Fechamento Aprovado Iniciado Rel Execugao
M#03 | Nao protocolado Monitoramento Nao Em execugao Nao

M#05 | Ndo protocolado Ndo definido Nao N3o iniciado Nao

M#06 | N3o protocolado Ndo definido Nao N3o iniciado Nao

M#08 | Nao protocolado Ndo definido Nao N3o iniciado Nao

M#14 | Nao protocolado Nao definido Nao N3o iniciado Nao
M#24D | Nao protocolado Monitoramento Nao Em execucgao Nao

M#11 (SEI 0779505) Monitoramento Nao Em execucdo Nao

M#15 (SE11424718) Monitoramento Nao Em execugdo Nao
M#18D | (SEI 1247638) Fechamento c/Piezdbmetro Nao N3o iniciado Nao
M#20D | Nao existia SEI Monitoramento N3o Em execugdo N3o
M#21D| (SEl 1424718) Monitoramento N3do Em execucdo N3do
M#25D | (SEI 1454072) Monitoramento Nao Em execucdo Nao
M#29D | (SEI 1424718) Monitoramento Nao Em execugdo Nao
M#34D| Nao existia SEI Monitoramento Nao Em execugao Nao
M#30D | N3o existia SEI | Fechamento c/Piezdmetro Sim Executado | Sim (SEI 1303200)
M#31D | N3&o existia SEI | Fechamento c/Piezdmetro Sim Executado | Sim (SEI 1303201)
M#32 N3o existia SEI | Fechamento c/Piezbmetro Sim Executado | Sim (SEl 1579584)
M#35D | N3&o existia SEI | Fechamento c/Piezbmetro Sim Executado | Sim (SEl 1677826)
M#01 N3o existia SEI | Fechamento c/Piezdmetro Sim Em execucdo N3o

M#02 N3o existia SEI | Fechamento c/Piezdmetro Sim Em execucdo Nao

M#13 N3o existia SEI | Fechamento c/Piezémetro Sim Em execucdo Nao

M#07 Nao existia SEI Enchimento Sim Em execugdo N3o
M#04A | Nao existia SEI Enchimento Sim N3ao iniciado Nao

M#17 Nao existia SEI Enchimento Sim N3ao iniciado Nao
M#19D | N3ao existia SEl Enchimento Sim N3o iniciado Nao

M#09 (SE11237539) Fechamento c/Piezdmetro Sim N3o iniciado Nao

M#10 N3o existia SEI | Fechamento c/Piezémetro Sim N3o iniciado Nao

M#12 (SEI' 1237539) Fechamento c/Piezbmetro Sim N3o iniciado N3o

M#16 (SEI' 1237539) Fechamento c/Piezbmetro Sim N3o iniciado N3o

M#22 (SEI 1347902) Fechamento c/Piezbmetro Sim Ndo iniciado Nao

M#23 (SEl 1255758) Fechamento c/Piezbmetro Sim Ndo iniciado Nao
M#26D | (SEI 1247638) Fechamento c/Piezdmetro Sim N3o iniciado Nao
M#27D| N3o existia SEI | Fechamento c/Piezdmetro Sim N3o iniciado N3do
M#28D | (SEI 1247638) Fechamento c/Piezémetro Sim N3o iniciado Nao
M#33D| (SEI 1347902) Fechamento c/Piezbmetro Sim N3o iniciado Nado

A andlise preliminar do referido relatdrio, possibilitou identificar, a auséncia de
autorizago para execu¢do das medidas contidas no PFM, propostas para o fechamento das
Frentes de Lavra: M#11 e M#25D, localizadas fora da camada salina, M#15, M#20D, M#21D,
M#29D, e M#34D, localizadas parcialmente fora da camada salina e M#18D localizada
totalmente dentro da camada salina, conforme indica o Quadro 2:

Quadro 2 - Frentes de lavra com PFM com execu¢do néo autorizada
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Frente | PFM Proposto Tipo de Fechamento Dentro do Sal Status Rel Execugao
M#18D | (SEI 1247638) | Fechamento c/PiezOmetro Sim N3do iniciado Nao
M#15 | (SEI 1424718) Monitoramento Parcialmente | Em execugdo Nao
M#20D | Nao existia SEl Monitoramento Parcialmente | Em execugdo Nao
M#21D | (SEI 1424718) Monitoramento Parcialmente | Em execugdo N3o
M#29D | (SEI 1424718) Monitoramento Parcialmente | Em execugdo N3do
M#34D | Nao existia SEI Monitoramento Parcialmente | Em execucao Nao
M#11 | (SEI 0779505) Monitoramento Nao Em execucdo Nao
M#25D | (SEI 1454072) Monitoramento Nao Em execugdo Nao

Com base no relatorio apresentado, constatou-se que as medidas de fechamento
para as Frentes de lavra M#11 e M#25D preveem o tamponamento dos acessos e a pressuriza¢do
com monitoramento piezométrico das respectivas cavidades. Vale ressaltar que no ultimo
levantamento sénico a FL M#11 estava a 113 metros acima do topo da camada de sal e a M#25D
estava a 324 m acima do topo da camada de sal. Conforme o relatério apresentado, o
monitoramento geométrico ndo evidenciou a migra¢do ascendente significativa destas frentes de
lavra.

Com relacdo as frentes de lavra que se encontram parcialmente fora da camada de
sal (Quadro 2), para a FL M#15, nenhuma agdo concreta de fechamento foi apresentada,
constando tGo somente uma proposta de monitoramento sistemdtico da cavidade para
identificacdo de eventual migragdo (1424719 ). Ressalta-se que had suspeita de uma interconexdo
desta com a FL M#14, cujos indicios foram refor¢ados pela diferenga nas leituras sénicas relativas
a medigdo realizadas em outubro de 2020, conforme apresentado no relatdrio consolidado.

As frentes de lavra M#20D e M#21D se apresentam, segundo as informagbes
apresentadas nos relatdrios consolidados de janeiro e fevereiro de 2021, parcialmente fora da
camada de sal, sendo que o ultimo levantamento sénico revelou uma interconexdo entre estas
cavidades. De acordo com o plano apresentado, a proposta prevé a execugdo de monitoramento
sénico sistemdtico destas para posterior definicdo das medidas de fechamento efetivo a serem
adotadas, sendo que nenhuma proposta concreta consta do PFM.

Para as frentes de lavra M#29D e M#34, foi apresentada também a proposta de
monitoramento sénico, sem a defini¢do de qualquer medida para fechamento efetivo.

Foi informado, no referido relatério, que a FL M#29D apresentou, no ultimo
levantamento sénico, um movimento ascendente de cerca de 10 metros em 12 meses,
ressaltando que o resultado ainda requer novos monitoramentos para definir o método de
fechamento.

Para a FL M#34D, foi informado que a proposta é permanecer o monitoramento
sénico, depreendendo-se do relatdrio, embora nédo tendo sido explicitado, que a cavidade estd
pressurizada, tendo em vista a sugestdo de redugcdo da pressdo em intervalos regulares na
cabeca do pogo para 15 kgf/cm?

A FL M#18D, conforme consta no relatdrio consolidado, encontra-se totalmente
dentro da camada de sal, sendo que a proposta apresentada no Requerimento (1247648 ) prevé
o tamponamento do acesso, a pressurizagGio e 0 monitoramento piezométrico como medida de
fechamento definitiva.

Conforme recomendado no Parecer Técnico 6 (2218303 ) foi emitido e publicado
no DOU o Oficio 3813 (2212031 ) exigindo a apresentagcdo dos projetos executivos relativos ao
Plano de Fechamento de Mina, contemplando as medidas para fechamento das frentes de lavra
M#03, M24D#, M#05, M#06, M#08, M#14, que ainda constam como pendentes. O mesmo oficio
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manifestou a autoriza¢@o para que a Empresa dé continuidade a execug¢do dos
projetos executivos de fechamento das frentes de lavra M#09, M#12, M#16, M#22, M#23, M#26,
M#28 e Mi#33, conforme apresentados no Relatdrio Consolidado de dezembro/2020 (2127613 ).

Conclusoes

Apds as andlises da documentagdo técnica apresentada pela BRASKEM S.A,
no periodo, concluiu - se que, por ora, as acbes da empresa para a execu¢do do Plano
Fechamento da Mina estdo ocorrendo conforme previsto e de acordo com os cronogramas
apresentados.

O GT aguardard o proximo Relatdorio Consolidado, previsto para ser
protocolizado em 15 de margo de 2021, para novas avaliagbes e decises sobre a execu¢do do
Plano de Fechamento da Mina em questéio, com base também nas andlises contidas em
relatdrios técnicos protocolizados a partir de 05/03/3021.

Recomendagoes

Considerando as andlises e conclusées do presente parecer, recomenda-se a
Geréncia Regional da ANM/AL que seja autorizada a execugdo do fechamento da frente de lavra
M#18, localizada totalmente dentro da cama salina, assim como também a continuidade das
acoes de monitoramento das frentes de lavra M#11 e M#25D, localizadas fora da camada salina,
e, das frentes Mi#15, M#20D, M#21D, M#29D e M#34D, localizadas parcialmente fora da camada
salina, visando subsidiar avaliagbes e decisbes futuras para seus projetos executivos de
fechamento.

Recomenda-se, ainda, que a decisGo seja comunicada por meio de oficio a
Braskem S. A., possibilitando a mesma a continuidade dos trabalhos

Brasilia, 11 de marco de 2021.

Roger Romdo Cabral
SIAPE n®. 453040
Eng. de Minas
Coordenador

David de Barros Galo
SIAPE n°, 1815130
Eng. de Minas
Membro

Selmar Almeida de Oliveira
SIAPE n®. 1816069
Eng. de Minas
Membro

Sergio Luiz Klein
SIAPE n®. 1246478
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Eng. de Minas
Membro
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com fundamento no § 19, do art. 62, do Decreto n28.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Selmar Almeida de Oliveira, Especialista em
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