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ENDERECO Rua Eteno - Polo Petroquimico
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Referéncia: Processo n®. 006.648/1965 (SEl 27225.006.648/1965-86)

Interessado: BRASKEM S/A

Assunto: 162 Reunido do GT- Acompanhamento e Andlise Planos de Fechamento de Minas
(Deciséio ACP N° 0803662-52.2019.4.05.8000)

Sr. Fernando José da Costa Bispo

Gerente Regional da ANM/AL

Introducgdo

O presente parecer é resultado das atividades realizadas no periodo de 12 de fevereiro a 05
de marco de 2021, do Grupo de Trabalho - GT instituido pela Portaria ANM/SEI n®. 532/2019, de 05 de
julho de 2019, composto pelos engenheiros de minas Roger Romdo Cabral (Coordenador do GT), David de
Barros Galo, Sergio Luiz Klein e Selmar Almeida de Oliveira (Membros do GT), para atendimento a decisGo
judicial contida na ACP N2 0803662-52.2019.4.05.8000, acerca do acompanhamento do fechamento da
mina de sal-gema da BRASKEM S.A em Maceid/AL.

Neste periodo de atividades do GT, participaram os seguintes técnicos: os engenheiros de
minas Roger Cabral, Selmar Almeida de Oliveira, David Galo, Sergio Luiz Klein e o Professor Dr.
André Zingano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul — UFGRS, como colaborador eventual.

Em razdo da pandemia da COVID19, e das medidas de distanciamento social determinadas
pelo Governo Federal, as atividades do GT, neste periodo, foram executadas por meio de video
conferéncias e trabalho remoto em home office pelos seus integrantes.

As atividades do GT contemplaram a andlise de documentos técnicos juntados neste
periodo, incluindo levantamentos de dados de subsidéncia, monitoramentos topogrdficos, resultados de
levantamentos por sonares nas cavidades e relatdrios técnicos de estudos, elaborados pelas empresas
consultoras contratadas pela Braskem S. A., com vistas a embasar a avalia¢do do plano de fechamento de
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mina apresentado, e das agcbes e medidas especificas propostas para fechamento de cada uma das 35
cavidades resultantes da extragcdo de sal-gema, a serem executados e em fase de execugdo na drea de
influéncia direta do empreendimento.

Foram analisadas as informacbes apresentadas no relatorio consolidado mensal de
fechamento das frentes de lavra, correspondente ao més de janeiro/2021 (2218512) e seus anexos
(2218514 a 2218517) protocolizados em 15/02/2021.

Para as andlises a serem realizadas nas proximas reunides do GT, serGo aguardadas as
informagdées do relatério a ser entregue até 15/03/2021, para a correta avaliagdo das atividades de
fechamento, sobretudo no que se refere ao preenchimento da cavidade da frente de lavra M#07, que se
encontra em execu¢do, bem como serdo avaliados os relatdrios técnicos juntados aos autos a partir de
05/03/2021.

Historico

A partir das avaliagbes, realizadas pelo GT, do Relatério Consolidado Mensal de
Fechamento das Frentes de Lavra referente ao més de dezembro de 2020 (2127613) juntado aos autos
em 15/01/2020, foi elaborado o Parecer Técnico n2 6/2021/GFAM/SPM-ANM/DIRC (2210383) resultante
das andlises e discussées da 152 Reuniéio do GT para acompanhamento da apresenta¢do e execu¢do das

acles de fechamento das frentes de lavra, de acordo com o Plano de Fechamento de Mina apresentado
pela Braskem S. A.

No referido parecer foi proposto o acatamento do pedido de reconsideracGo relativo a
exigéncia de preenchimento de todas as cavidades cujo teto transpassava a camada de sal em dire¢do ao
extrato superior, propondo o sobrestamento da exigéncia formulada e autorizando a continuidade da
execu¢do do PFM com a execug¢do das medidas e propostas ja aprovadas.

Ainda, com base nos resultados dos estudos técnicos apresentados pela empresa,
fundamentados nos relatdrios das consultoras por ela contratadas, constatou-se que a proposta de
fechamento para diversas cavidades, embora tenham sido analisadas, ndo havia sido recomendada pelo
GT a proposta de aprovacdo pelas autoridades superiores.

Assim, como conclus@o do referido parecer, verificou-se que estariam aptas ao fechamento,
de acordo com a proposta apresentada no PFM, as Frentes de Lavra: M#09, M#12, M#16, M#22, M#23,
M#26, Mi#28 e M#33.

Na sequéncia sdo apresentados os resultados das andlises e avaliagbes relativos ao
Relatdrio Consolidado Mensal de Fechamento das Frentes de Lavra referente ao més de janeiro de 2021
(2218512).

Andlises

O referido relatdrio consolidado apresentou o “Status” para o acompanhamento das a¢des
relativas as 35 frentes de lavra, cuja situagdo atual estd representada no Quadro 1, a seguir:

Quadro 1 - Situagdo atualizada do Plano de Fechamento de Mina

Frente PFM Proposto Tipo de Fechamento Aprovado Iniciado Rel Execugao
M#03 | Nao protocolado Monitoramento Nao Em execucgao Nao
M#05 | Nao protocolado N3o definido Nao N3o iniciado Nao
M#06 | Nao protocolado Nao definido Nao Nao iniciado Nao
M#08 | Nao protocolado N3o definido Nao N3o iniciado Nao
M#14 | Nao protocolado Nao definido Nao N3o iniciado Nao
M#24D | Nao protocolado Monitoramento N3o Em execugao Nao
M#11 (SE10779505) Monitoramento Nao Em execugao Nao
M#15 (SEI 1424718) Monitoramento N3do Em execugao N3o
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M#18D | (SEI 1247638) Fechamento c/Piezdmetro N3do N3o iniciado N3o
M#20D | Na&o existia SEI Monitoramento Nao Em execugao Nao
M#21D | (SEl 1424718) Monitoramento N3do Em execugdo N3do
M#25D | (SEI 1454072) Monitoramento Nao Em execugao Nao
M#29D | (SEI 1424718) Monitoramento Nao Em execucdo Nao
M#34D | Na&o existia SEI Monitoramento Nao Em execucgao Nao
M#30D | N&o existia SEI | Fechamento c/Piezdmetro Sim Executado |Sim (SEI 1303200)
M#31D | N&o existia SEI | Fechamento c/Piezbmetro Sim Executado |Sim (SEI 1303201)
M#32 N3o existia SEI |Fechamento c/Piezdmetro Sim Executado |Sim (SEl 1579584)
M#35D | N3o existia SEI | Fechamento c/Piezdmetro Sim Executado |Sim (SEl 1677826)
M#01 N3o existia SEI | Fechamento c/Piezbmetro Sim Em execugao Nao
M#02 N3o existia SEI | Fechamento c¢/Piezdmetro Sim Em execugdo Nao
M#13 N3o existia SEI | Fechamento c/Piezbmetro Sim Em execugao Nao
M#07 N3o existia SEI Enchimento Sim Em execugao Nao
M#04A | Nao existia SElI Enchimento Sim N3o iniciado Nao
M#17 N3o existia SEI Enchimento Sim N3o iniciado Nao
M#19D | Nao existia SEI Enchimento Sim N3ao iniciado Nao
M#09 (SEI' 1237539) Fechamento c/Piezdmetro Sim N3o iniciado N3o
M#10 N3o existia SEI | Fechamento c/Piezbmetro Sim N3ao iniciado Nao
M#12 (SEI' 1237539) Fechamento c/Piezdmetro Sim N3o iniciado N3do
M#16 (SE11237539) Fechamento c/Piezdmetro Sim N3o iniciado Nao
M#22 (SEI 1347902) Fechamento c/Piezdmetro Sim N3o iniciado N3do
M#23 (SE11255758) Fechamento c/Piezdmetro Sim N3o iniciado Nao
M#26D | (SEI 1247638) Fechamento c/Piezdmetro Sim N3ao iniciado Nao
M#27D | N3o existia SEI |Fechamento c/Piezdmetro Sim N3o iniciado Nado
M#28D | (SEI 1247638) Fechamento c/Piezdmetro Sim N3o iniciado Nao
M#33D | (SEI 1347902) Fechamento c/Piezdmetro Sim N3o iniciado Nao

A andlise preliminar do referido relatdrio, possibilitou identificar, a auséncia de autoriza¢éo
para execugdo das medidas contidas no PFM, propostas para o fechamento das Frentes de Lavra: M#11 e
M#25D, localizadas fora da camada salina, M#15, M#20D, M#21D, M#29D, e M#34D, localizadas
parcialmente fora da camada salina e M#18D localizada totalmente dentro da camada salina, conforme

indica o Quadro 2:

Quadro 2 - Frentes de lavra com PFM com execugdo ndo autorizada

Frente | PFM Proposto Tipo de Fechamento Dentro do Sal Status Rel Execugao
M#18D | (SEI 1247638) | Fechamento c/PiezGmetro Sim N3o iniciado N3do
M#15 | (SEI 1424718) Monitoramento Parcialmente | Em execugao Nao
M#20D | Nao existia SElI Monitoramento Parcialmente | Em execugdo Nao
M#21D | (SEI 1424718) Monitoramento Parcialmente | Em execugao Nao
M#29D | (SEI 1424718) Monitoramento Parcialmente | Em execugdo N3do
M#34D | Nao existia SEI Monitoramento Parcialmente | Em execucdo Nao
M#11 | (SEI 0779505) Monitoramento N3do Em execucdo N3do
M#25D | (SEI 1454072) Monitoramento Nao Em execugao Nao

Com base no relatdrio apresentado, constatou-se que as medidas de fechamento para as
Frentes de lavra M#11 e M#25D preveem o tamponamento dos acessos e a pressurizagdo com
monitoramento piezométrico das respectivas cavidades. Vale ressaltar que no ultimo levantamento sénico
a FL M#11 estava a 113 metros acima do topo da camada de sal e a M#25D estava a 324 m acima do
topo da camada de sal. Conforme o relatdrio apresentado, o monitoramento geométrico ndo evidenciou a
migracgdo ascendente significativa destas frentes de lavra.
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Com relagdo as frentes de lavra que se encontram parcialmente fora da camada de sal
(Quadro 2), para a FL M#15, nenhuma ac¢éo concreta de fechamento foi apresentada, constando tdo
somente uma proposta de monitoramento sistemdtico da cavidade para identificagdo de eventual
migragdo (1424719). Ressalta-se que hd suspeita de uma interconexdo desta com a FL M#14, cujos
indicios foram reforcados pela diferenga nas leituras sénicas relativas a medicdo realizadas em outubro
de 2020, conforme apresentado no relatdrio consolidado.

As frentes de lavra M#20D e M#21D se apresentam, seqgundo as informacgbes apresentadas
nos relatdrios consolidados de janeiro e fevereiro de 2021, parcialmente fora da camada de sal, sendo
que o ultimo levantamento sénico revelou uma interconexdo entre estas cavidades. De acordo com o
plano apresentado, a proposta prevé a execu¢do de monitoramento sénico sistemdtico destas para
posterior definicdo das medidas de fechamento efetivo a serem adotadas, sendo que nenhuma proposta
concreta consta do PFM.

Para as frentes de lavra M#29D e M#34, foi apresentada também a proposta de
monitoramento sénico, sem a defini¢do de qualquer medida para fechamento efetivo.

Foi informado, no referido relatorio, que a FL M#29D apresentou, no ultimo levantamento
sénico, um movimento ascendente de cerca de 10 metros em 12 meses, ressaltando que o resultado ainda
requer novos monitoramentos para definir o método de fechamento.

Para a FL M#34D, foi informado que a proposta é permanecer o monitoramento sénico,
depreendendo-se do relatdrio, embora néo tendo sido explicitado, que a cavidade estd pressurizada,
tendo em vista a sugestio de reducdo da pressdo em intervalos regulares na cabe¢a do pogo para 15
kaf/cm?.

A FL M#18D, conforme consta no relatdrio consolidado, encontra-se totalmente dentro da
camada de sal, sendo que a proposta apresentada no Requerimento (1247648) prevé o tamponamento
do acesso, a pressuriza¢@o e o monitoramento piezométrico como medida de fechamento definitiva.

Conforme recomendado no Parecer Técnico 6 (2218303) foi emitido e publicado no DOU o
Oficio 3813 (2212031) exigindo a apresentagdo dos projetos executivos relativos ao Plano de Fechamento
de Mina, contemplando as medidas para fechamento das frentes de lavra M#03, M24D#, M#05, M#06,
M#08, M#14, que ainda constam como pendentes. O mesmo oficio manifestou a autoriza¢do para que a
Empresa dé continuidade a execu¢do dos projetos executivos de fechamento das frentes de lavra M#09,
M#12, M#16, M#22, M#23, M#26, M#28 e M#33, conforme apresentados no Relatdrio Consolidado de
dezembro/2020 (2127613).

Conclusoes

Apos as andlises da documentagdo técnica apresentada pela BRASKEM S.A, no
periodo, concluiu - se que, por ora, as a¢des da empresa para a execugdo do Plano Fechamento da Mina
estdo ocorrendo conforme previsto e de acordo com os cronogramas apresentados.

O GT aguardard o préximo Relatorio Consolidado, previsto para ser protocolizado
em 15 de marg¢o de 2021, para novas avalia¢bes e decisGes sobre a execugdo do Plano de Fechamento da
Mina em questdo, com base também nas andlises contidas em relatdrios técnicos protocolizados a partir
de 05/03/3021.

Recomendagdes

Considerando as andlises e conclusGes do presente parecer, recomenda-se a Geréncia
Regional da ANM/AL que seja autorizada a execugdo do fechamento da frente de lavra M#18, localizada
totalmente dentro da cama salina, assim como também a continuidade das ag¢bes de monitoramento das
frentes de lavra M#11 e M#25D, localizadas fora da camada salina, e, das frentes M#15, M#20D, M#21D,
M#29D e M#34D, localizadas parcialmente fora da camada salina, visando subsidiar avalia¢bes e
decisbes futuras para seus projetos executivos de fechamento.
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Recomenda-se, ainda, que a decisdo seja comunicada por meio de oficio a Braskem S. A.,
possibilitando @ mesma a continuidade dos trabalhos

Brasilia, 11 de margo de 2021.

Roger Romdo Cabral
SIAPE n®. 453040
Eng. de Minas
Coordenador

David de Barros Galo
SIAPE n®. 1815130
Eng. de Minas
Membro

Selmar Almeida de Oliveira
SIAPE n®, 1816069
Eng. de Minas
Membro

Sergio Luiz Klein
SIAPE n®, 1246478
Eng. de Minas
Membro
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ei‘ _ Documento assinado eletronicamente por Roger Romao Cabral, Plano Especial de Cargos (art. 32 da
- - [ily Lei 11.046/2004), em 11/03/2021, as 15:38, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no

assnatura

| eletrénica § 19, do art. 62, do Decreto n28.539/2015.

— ™y
eil . Documento assinado eletronicamente por Selmar Almeida de Oliveira, Especialista em Recursos
i lls [Ely Minerais (art. 12 da Lei 11.046/2004), em 11/03/2021, as 15:45, conforme horério oficial de Brasilia,

assnatura

| eletrénica com fundamento no § 12, do art. 62, do Decreto n28.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Sérgio Luiz Klein, Especialista em Recursos Minerais (art.
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:-I_ "~ )12daLei 11.046/2004), em 11/03/2021, as 16:21, conforme horario oficial de Brasilia, com
Jel. Lil’ fundamento no § 19, do art. 62, do Decreto n28.539/2015.

assinatura

4 eletrbnica

m—
eil Documento assinado eletronicamente por David de Barros Galo, Especialista em Recursos Minerais
AL D fily (art. 12 da Lei 11.046/2004), em 11/03/2021, as 16:42, conforme horério oficial de Brasilia, com

assinatura

| eletrénica fundamento no § 19, do art. 62, do Decreto n28.539/2015.

— =
eil Documento assinado eletronicamente por José Jaime Sznelwar, Superintendente de Produgao
;giwm':. fily Mineral, em 14/03/2021, as 20:30, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 12, do

| eletronica art. 62, do Decreto n28.539/2015.

$ A autenticidade do documento pode ser conferida no site www.anm.gov.br/autenticidade,
informando o cédigo verificador 2292976 e o cédigo CRC 6F85FCBS5.
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